Bogota D.C, 20 de febrero de 2025

CEB-1573-2022
Sefiores:

ENTERRITORIO

Atn. Juan Pablo Vargas Quemba.
Gerente de Convenio

Calle 26 No 13-19 piso 26

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2220570 OBJETO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITA EN LA
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013..

ASUNTO: Remisiéon informe semanal de interventoria No 135

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revision y
aprobacion, informe semanal No 135, correspondiente al periodo del 10 AL 16 de febrero
de 2025.

Cordialmente,

Joe Lk~

JULIO MARIO VILLAMIZAR
Representante Legal
Consorcio Educativo Bogota

i Anexos i Informe semanal No 135 anexo registro fotografico
i Elabor6 : Directora de interventoria — Pamela Beltran Espitia

Calle 97 #10-28 of.601
consorcioeducativobogota@gmail.com
Bogota




CODIGO: F-GG-06

e territorio INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA VERSION: 03

Ciripnesa bl ciaral Frociutars del Do o b Teririal 5.6 VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/2/2025 161212025 Fecha  17/2/12025
N° CONTRATO 2200555 NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETO DEL’PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA BOGOTA
GERENCIA A CARGO GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES ESTADO DEL PROYECTO EJECUCION DE OBRA
- 2 NFORWACIONGENERALDELOSCONTRATOS ]
2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) ] [ 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contrato No. 2220555 Contrato No. 2220570
Contratista EBISU SAS Interventor CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA
Valor inicial $ 34,988,510,311.00 Valor inicial $ 1,464,414,303.00
Valor actual $ 50,896,526,619.00 Valor actual $ 2,321,536,963.00
Variacion del valor $ 15,908,016,308.00 Variacion del valor $ 857,122,660.00
Fecha de Inicio 25/3/2022 Fecha de Inicio 25/3/2022
Plazo inicial (Dias) 655 Dias Plazo inicial 660 Dias
Plazo actual (Dias) 1,193 Dias 100.00% Plazo actual 1,193 Dias
Variacion en plazo 538 Dias Variacion en plazo 533 Dias
Fecha Contractual de terminacion 30/6/2025 Fecha Contractual de terminacion 30/6/2025
Tiempo Transcurrido (dias) 1003.00 84.07% Ejecucion del Contrato 982.00 82.31%
Dias remanentes del Contrato 134.00 11.23% Dias remanentes del Contrato 134.00 11.23%
Acumulado a ultima acta pagada $ 38,374,998,061.00 Acumulado a Ultima acta pagada $ 1,719,237,278.63
Estimado ejecutado por llevar a acta Estimado ejecutado por llevar a acta

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) _§ 50,896,526,619.00 Seméforo 1.92% INFORME DE DEESEMPENO ACUI\gULADO
22% ' Programado Ejecutado

Programado (PV) Ejecutado (EV) Desviacion (SV) 100%

Inversion % Inversion % Inversion % s 90% 78.32% ; 78.46%

Acumulado Anterior 38,903,001,587.31 76.44% || $ 39,860,574,778.18 78.32% 1.88% Deswa;lon en 20% 76.44% 71.23%
Durante el Periodo T6ESEEATE 080% |[ ST 72,172325.00 0.14% 0.66% dias o
A alaFecha 39,309,600,434.63  77.23% [ [ $__39,932,747,103.18 78.46% 50%
40%
Observaciones al desempefio del proyecto Curva de D fio del Proyecto (Curva S) 30%
20%
100.00% 10% 0.80% 0.14%

0%

90.00% Curva S Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

80.00% =@ Fjecutado (EV)
=8—Valor Planeado

o 7000% Desempefio por Componentes
5
<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en § oo PDREESLN‘,%‘,Q‘:ERSE 3 E—— 1 550 FOB0%
el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 2 5000% MOVIMIENTO DE - B00%
que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido g 40.00% 2 CIMENTACIONES o%0%
subsanadas> 2 ’ 2 ESTRUCTURAS 94.60%
3000% 8 MANPOSTERA 590%
£ PREFABRICADOS... (,00%
2000% © INSTALACIONE! 67.29%
) APARATOS... I 7 149,
10.00% RED ELECTRIC T
0.00% Y % 0% 0% 40%  50% 60%  70%  80%  90%  100%
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101106 111116 121 126 131136
Semanas Avance Reportado
CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE
El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizandose el reinicio de obra el dia 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminacién contractual de obra el 08/01/2024.
El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 dias teniendo como nueva fecha de terminacion contractual de obra el 15-04-2023
El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 dias teniendo como nueva fecha de terminacion contractual de obra el 15-09-2024
El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 dias teniendo como nueva fecha de terminacion contractual de obra el 16-12-2024
El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 dias teniendo como nueva fecha de terminacién contractual de obra el 31-01-2025
El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 dias teniendo como nueva fecha de terminacion contractual de obra el 30-06-2025
AVANCE FISICO [ AVANCE FINANCIERO
0 AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Programado Ejecutado D TR
% % Valor Imcl-a_l Contrato : Valor iﬁt_tfl- _C_?TEE? Ariicipo Pagado 16~ Saido por Amortizar
Acumulado Anterior 78.32% 188% 1 220/ $ 34,988,510,311.00 | § 50,896,526,619.00 | §  15908,016,308.00 [ §  6,997,702,062.00 : § 6,997,702,062.00  § o
Durante el Periodo 0.14% -0.66% . o No. Pagos Valor Pagos tramitados No. Pagos Valor Pagos realizados Fecha (ltima acta Valor ltima Acta
A alaFecha 71.23% 78.46% 1.22% i ValorenPesos | % lizad! ValorenPesos | % pagada pagada
, 29 38,374,998,061.00 | 75.40% 28 38,374,998,061.00 ! 75.40% 51212025 1,409,621,911.00
REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO 3 i 2 § i i 3
u Programado Ejecutado ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL 45.47% ESTADO ANTICIPO  $3000 ESTADO FINANCIERO DEL
100% 150.00% g CONTRATO - $150.00
100.00% H §2000 é $100.00
0% ® Valor Inicial Conirato 50.00% $10.00 = $50.00
80% 76.44% o 77.23% 78.46% = Varacon o0 a Anticipo Pagado . B VaorActalContralo ¢
) Variacién Valor Contrato Estado Anticipo Pagos Realizados Avance de Pagos
L
70%
AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR
60% - s Anticipo
Valor Inicial Contrato Valor Actual Contrato Anficipo Pagado T i Seidopor Amortizar
50% $ 1,464,414,303.00 | § 2,321,536,963.00 | $ 857,122,660.00 $ -
No. Pagos Valor Pagos tramitados No. Pagos Valor Pagos realizados Fecha dltima acta Valor tltima Acta
o i ValorenPesos | % i ValorenPesos | % pagada pagada
o 57 §  1719,237,278.63} 74.06% 57 §  1,719,237,278.63 } 74.06% 5/2/2025 $ 31,908,631.00
- ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL 58.53% ESTADO ANTICIPO  $0.00 ESTADO FINANCIERO DEL
" 150.00% g CONTRATO $5,000.00
e 100.00% 2 5000 E $2321.54
0.80% 0.14% & Valor Iicial Contrato S0.00% = g
0% — Variacion = Anticipo Pagado . & Valor Actual Contrato
Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha 0.00% $ s
Variacién Valor Contrato Estado Anticipo | Pagos Realizados Avance de Pagos
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CODIGO: F-GG-06

e territorio INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA VERSION: 03

Ciripnesa bl ciaral Frociutars del Do o b Teririal 5.6 VIGENCIA: 2024-05-10
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P
Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/2/2025 al 161212025 Fecha 171212025

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecucion se realizo al inicio basandose en el flujo de inversién y programacion de obra aprobado mediante comunicacion CEB-033-2022, luego de la suspension No. 1 se realizé baséndose en la reprogramacion No. 1 y flujo de inversion que se
aprobo mediante comunicacion CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensi del proyecto y i la fecha de terminacion del contrato de obra al 8/01/2024. Luego se realizo el control con el flujo y reprogramacion No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de
terminacion 15-04-2024.

Actualmente el avance de proyecto, control de ejecucion se realiza basandose en el flujo de inversion y la reprogramacion de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 el 12-04-2024 con nueva fecha de
terminacion 15-09-2024 y con adicion presupuestal de 7,562,306,733 dando un valor total del contrato de $42,550,817,044

ANTICIPO:

Ala fecha, la fiducia ha $6.647.816.959 P a 19 érdenes de desembolso aprobadas por interventoria:
1. Se aprob mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.
2. Se aprobo mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.
3. Se aprobo mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663.

4. Se aprob6 mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18.

5. Se aprob6 mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobo mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023 por valor de $104.279.04.

7. Se aprobo mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023 por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobo mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023 por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprob6 mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023 por valor de $289.995.026

10. Se aprobd mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.
11. Se aprobd mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobo mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobd mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14. Se aprobd mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobd mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobd mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525
17. Se aprobd mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobd mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960
19. Se aprobé mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

ALAFECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA
***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE TERMIN¢ DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m2. Para un acumulado de 1161.43 m2.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m2. Para un acumulado de 1161.43 m2.

Total, semana edificio A y B: 0.0 m2 en total acumulado 2322.86 m2 que corresponden a un 100%

**Nota: se dejan de reportar 8 m2 correspondientes al edificio A en N+0.00m, se dejan de reportar 25.8 m2 en edificio A, se dejan de reportar 1.8m2 en edificio B en N+12.35m, se dejan de reportar 3.25 ml en edificio A en N+13.75m, se dejan de reportar 7ml en edificio Ay B
urbanismo N+0.00m, se dejan de reportar 4m2 edificio a y b en N+0.00

6.02 SUMINISTRO E INSTALACION TAZA SANITARIA LINEA BALTICA, GRIFERIA VALVULA ANTIVANDALICA SISTEMA DE INSTALACION EP, ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 10 UND Acumulado en edificio A de 18 UND.

Edificio B Se ejecuta 12 und para un total en la semana de 12 UND. Acumulado en edificio B de 32 UND.

Total semana edificio A y B: 23 UND en total acumulado 50 UND que corresponden a un 100%

** Nota: se dejan de reportar 11 und del edificio B

6.03 Suministro e instalacion taza Sanitaria linea institucional Adriatico color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND Acumulado en edificio A de 2 UND.

Edificio B Se ejecuta 5SUND para un total en la semana de 5 UND. Acumulado en edificio B de 5.00 UND.

Total semana edificio A y B: 5 UND en total acumulado 7 UND que corresponden a un 77.78%

6.04 Suministro e instalacion Sanitario linea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND Acumulado en edificio A de 0 UND.
Edificio B Se ejecuta 3 UND para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 8,00 UND.

Total semana edificio A y B: 3 UND en total acumulado 8.00 UND que corresponden a un 53.33%

6.05 Suministro e instalacion orinal linea institucional gotta ep color 100 blanco, valvula anti vandalica marca corona o equivalente
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND Acumulado en edificio A de 0 UND.

Edificio B Se ejecuta 5 UND para un total en la semana de 5 UND. Acumulado en edificio B de 5,00 UND.

Total semana edificio A y B: 5 UND en total acumulado 5.00 UND que corresponden a un 55.56%

6.12 Suministro e instalacion de rejilla sosco 4"x3" aluminio

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.
Edificio B Se ejecuta 5 und para un total en la semana de 5 und. Acumulado en edificio B de 35 und.
Total semana edificio A y B: 5 und en total acumulado 35 und que corresponden a un 53.03%

6.13 Suministro e instalacion tapa registro plastica 8"x8" (20x20cm)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.
Edificio B Se ejecuta 5 und para un total en la semana de 15 UND. Acumulado en edificio B de 31 UND.
Total semana edificio A y B: 15 UND en total acumulado 48 UND que corresponden a un 82.76%

6.14 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA CROMADA GRIFERIA ANTIVANDALICA EMPOTRADA A MURO.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 2 UND.
Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 3,00 UND.

Total semana edificio A y B: 3 UND en total acumulado 5 UND que corresponden a un 83.33%

6.15 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE EMPOTRAR PUSH PICO EXPUESTO ANTIVANDALICA
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 60 UND.
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CODIGO: F-GG-06

e territorio INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA VERSION: 03

Ciripnesa bl ciaral Frociutars del Do o b Teririal 5.6 VIGENCIA: 2024-05-10
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P
Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/2/2025 al 161212025 Fecha 171212025

Edificio B Se ejecuta 14 UND para un total en la semana de 14 UND. Acumulado en edificio B de 14 UND.
Total semana edificio A y B: 14 UND en total acumulado 74 UND que corresponden a un 92.50%

7.2.2.1.1 Salidas de interruptores independi sencillo, para , linea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con tuberia PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halégenos # 12 AWG.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 29 und. Para un acumulado en edificio A de 40 und

Edificio B Se ejecuta 17 para un total en la semana de 17 und. Para un acumulado en edificio B de 37 und

Total semana edificio A y B: 17 und en total acumulado 77 und que corresponden a un 100%

**Nota: Se deja de reportar 13 und en edificio B

7.2.2.1.6 Salida comun de alumbrado , alimentada con tuberia EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halégenos# 12 AWG
Edificio A Se ejecuta 82 und para un total en la semana de 82 und para un acumulado en edificio A de 82 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 471 und

Total semana edificio A y B: 82 und en total acumulado 553 und que corresponden a un 39.86%

7.2.2.1.28 Suministro e instalacion de ILUMINANCIONES TECNICAS 412203E3001 TEMPLA LENS E16 1150X58X70 SOBREPONER LED 2X2200Lm (3707 Im; 33.0 W; 2xLED LINE 1R 2FT 2200Lm) o Similar.
Edificio A Se ejecuta 25 und para un total en la semana de 25 und para un acumulado en edificio A de 25 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 172 und

Total semana edificio A y B: 25 und en total acumulado 197 und que corresponden a un 84.19%

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 6 m2 para un total en la semana de 6 m2, para un acumulado en edificio A de 2451.2 m2
Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.
Total semana edificio A y B: 6 m2 en total acumulado 6141.26 m2 que corresponden a un 89.49%

NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho max 30 cm

Edificio A No se ejecuta 0 ml para un total en la semana de 0 mL, para un acumulado hasta la fecha de 255 mL
Edificio B Se ejecuta 120 ml para un total en la semana de 60 mL, para un acumulado hasta la fecha de 911.81 mL
Total semana edificio A y B: 120 mL en total acumulado 1326.81 mL que corresponden a un 41.40%

INFORME STI

De la carpeta de enero 2025 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresion:
+ Numero de informe: 361-20747

Fecha: 07-01-2025

Y todos los resultados estén dando satisfactorios

+ Numero de informe: 362-20747

Fecha: 09-01-2025

Y todos los resultados estan dando satisfactorios, por encima del 100%
+ Numero de informe: 363-20747

Fecha: 13-01-2025

Y todos los resultados estén dando satisfactorios

+ Numero de informe: 364-20747

Fecha: 24-01-2025

Y todos los resultados estén dando satisfactorios

+ Numero de informe: 365-20747

Fecha: 27-01-2025

Y todos los resultados estan dando satisfactorios, por encima del 100%

Se le recuerda al contratista EBISU SAS que debe empezar la construccion de Los planos finales de cimentacion y estructura de la obra (planos récord) ya que la supervision técnica independiente debe aprobarlos para la realizacion del certificado técnico de ocupacion.

Fundidas hechas esta semana:
 EI30-01-2025 se fundi6 la rampa #6 del N+6.10m al N+8.70m con concreto de 3000 psi

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

2.1.07Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01Estructura metalica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimacion antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas i los illos y los aux
2.2.02!Anclaje hierro ,7/8"-perf.1™ 21-25¢"

2.2.03"Anclaje hierro ,3/4™-perf. ,7/8"™ 16-20c"

2.2.04"Anclaje hierro ,5/8"-perf. ,3/4™ 10-15c"

2.2.05"Anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c"

3.01Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

3.02Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

3.07Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.1.1SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC UM 6 RDE 21 INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE OBRA HERRAM.MENOR

5.1.2SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR

5.1.3!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 D=3" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATAS,RESANES"
5.1.4!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR, ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"
5.1.51SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR, ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"
5.1.6!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2™ INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"
5.1.7!1SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4™ INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"
5.1.8!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR, ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"
5.1.9"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4™ INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"

5.1.10!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2"INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"
5.1.11!SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"
5.1.12!SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR ACCESORIOS GALVANIZADOS HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"
5.1.13!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4™ INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDDURA LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA REGATES Y RESANES"

5.1.14!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3™ INCLUYE ACCESORIOSPVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR HERRAMIENTA MENOS REGATAS Y RESANES"

5.1.16!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"

5.1.17!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4™ INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"

5.1.18!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATAS,RESANES"

5.1.19!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR EN BRONCE 2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION, TEFLON,MANO DE OBRA"

5.1.20!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6™ INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.21!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA, ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.22!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA, ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.23!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA, ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.24!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
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5.1.25ISUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.26!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA, ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.27ISUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION, ABRAZADERA , TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.28!SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"

5.1.29ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR

5.1.30!SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"

5.1.31CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET

5.1.32CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A LA NORMA NS 009 AB DE EAAB 0.8*1.87 MT TAPA D3

5.1.33EXCAVACION TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.1.34SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES

5.1.35RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CONEQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO

5.1.36!RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30M. DE
ESPESOR,CBR>=5%,LL<40% PASA200<=35%, TAMANO MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%."

5.1.37RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DEOASKm. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICION EN BOTADEROOFICIAL
5.1.38SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE
,MATERIALES ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION TANQUE EN SITIO

5.2.01"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.2.03!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.2.04!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.2.05!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.2.06!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS, MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.07!SOPORTE TIPO CUELGA 6™"

5.2.08!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"
5.2.09"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D: INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS ARANDELAS ANDAMIOS"
5.2.10!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA, ABARADERA AUTOAJUSTABLE, TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11!PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"

5.2.12!PUNDTO SANITARIO D=3" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"

5.2.13!PUNDTO SANITARIO D=4" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS RESANES"

5.2.14!PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA REGATAS RESANES"

5.2.15IVALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATAS,RESANES"

5.2.16EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19!RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,  TAMANO
MAXIMO2";,CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%."

5.2.20RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DEOASKm. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICION EN BOTADEROOFICIAL
5.2.21CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.22CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 6060 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.23MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50%0.50 M

5.2.24MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60%0.60 M

5.2.25CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA, TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.27CONEXION TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28!CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29SUMINISTRO Y COLOCACION DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGUN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30SUMINISTRO Y COLOCACION DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGUN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31FOSO DE BOMBEO

5.2.32!SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA ASFALTICA ESPESOR E=4""

5.2.33!EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14™ A 24™"

5.3.01"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA"

5.3.02!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.3.05!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA " INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR ANDAMIOS HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATA MURO Y RESANES"
5.3.06"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATAS,RESANES"

5.3.07!SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA REGATAS,RESANES"

5.3.08EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11!RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5% LL<40%,PASA200<=35%, TAMANO
MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%."

5.3.12RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DEOASKm. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICION EN BOTADEROOFICIAL
5.3.14CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA, TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.3.16!SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2"*1/4™ PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE alquiler formaleta, MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, [EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.3.18CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21SUMINISTRO Y COLOCACION COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09'RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30M. DE
ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%, TAMANO MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%."

5.4.10RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL
5.4.111SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES, ANDAMIOS"

5.4.12!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4™ SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS, ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19!Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1™ SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.218uministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.228uministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23!Suministro e ion Oulet 0 tee ica incluye i e instalacion oulet 4*2 1/2"™
5.4.248uministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per i ei ion oulet 32
5.4.258uministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per ei oulet 2*1 1/4
5.4.26Suministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per ei oulet 2*1
5.4.27Suministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per ei oulet1 1/2*1 1/4
5.4.28Suministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per ei oulet 1 1/2*1
5.4.298uministro e Instalacion Oulet o tee ica incluye per i ei ion oulet 1 1/4*1

5.4.30Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion
& 4 31Ruministra A instalacion Fxtintar ARC 10 1 IRRAS ine aahinate exfintar & instalacion
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5.4.328uministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33!Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios”

5.4.34!Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4™"

5.4.35!Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"™ certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS, soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"", ex'
5.4.36!Suministro e instalacion Estacion de control 3" inc. valvula mariposa 3"'supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2™ union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"
5.4.37!'Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1
5.4.38Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39!Suministro e i ion Collarin oil 4™ para PVC"

5.4.40!Suministro e i ion collarin 2" PARAPVC"

5.4.418uministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42!Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"™

5.4.43!'Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6™ certificados”

5.4.44!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4™ certificados”

5.4.45!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3" certificados”

5.4.46!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2™ certificados”

5.4.47!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2" certificados”

5.4.48!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"™ certificados”

5.4.49"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4™ certificados”

5.4.50!Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1™ certificados”

5.451!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" CERTIFICADO"

5.452!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2™ CERTIFICADO"

5.4.53ISUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3™ CERTIFICADO"

5.4.54!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3™ CERTIFICADO"

5.4.55ISUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4™ CERTIFICADO"

5.4.56!SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4™ CERTIFICADO"

5.4.57ISUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4™ CERTIFICADO"

5.4.58SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO
JMATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE
BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1™ TIPO -L"

5.7.06!SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4™ TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08!SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4™ GAS MARIPOSA"

5.7.10!SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1™ GAS MARIPOSA"

5.9.01SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PS|

5.9.02!SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC ,1/2""

5.9.03!SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1™

5.9.04!SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"™

5.9.05!SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"™"

5.9.06SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07!SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2""

5.9.08!SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1™

5.9.09SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

6.018uminstro e instalacion sanitario linea instituci infantil en p color blanco + ios bicolor, incluye asiento sanitario cierre suave con tornillos de fijacion anti alicos, botén de acci i superior con ion infant
6.028uministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.

6.038uministro e instalacion taza Sanitaria linea institucional Adriatico color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.

6.04Suministro e instalacion Sanitario linea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

6.058uministro e instalacion orinal linea institucional gotta ep color 100 blanco, valvula anti vandalica marca corona o equivalente

6.06Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm

6.07Suministro e instalacion de lavamanos PMR linea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, griferia lavamanos sensor electronico marca corona o equivalente

6.08Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones a punto hidraulico y sanitario

6.098uministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar 45-50x45-50 incluye griferia, sifon con registro

6.108uministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro

6.118uministro e instalacion dispensador de jabon de manos en spray de 800ml

6.12Suministro e instalacion de rejilla sosco 4™x3™ aluminio”

6.13!Suministro e instalacion tapa registro plastica 8"'x8™ (20x20cm)"

6.148uministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica empotrada a muro.

6.158uministro e instalacion griferia de empotrar push pico expuesto antivandalica

7.7.2.3.5CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION del cableado de cobre debera hacerse mediante las pruebas de los desempefios eléctricos basada en el esquema de configuracion de Canal segin lo especificado en el estandar de la TIA/EIA 568C.2-1
para Catego

8,01Repello muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones

9,01Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

9,02Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

9,11Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07!PV-A Puerta Metalica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2™ cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto”

12.04Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

18,01Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

19.3.03!Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en tubo redondo de 2™ cal. 14 - 16 acabado pintura electrostatica dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto”

19.3.04Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

19.3.05Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

NP.16Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y
paradas por el mi

NP. 18!Lamina colaborante (steel deck) de 2" de altura calibre 18. Incluye suministro e i ion con de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8" * 3 3/4™ de longitud."
NP. 82EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control flotadores
NP. 102Suministro e instalacién tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 imi exterior i0 i 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexion, e instalacion tanque en sitio

NP. 103Ventaneria en aluminio fija segin disefio en perfileria tubular Ref. 1101/ 03, pisavidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye basculante, batiente, corrediza), altura méxima de 4m. (incluye accesorios de instalacion)
NP. 108Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 120Dintel en concreto incluye acero y sikadur

NP. 122Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123Media cafia en gravilla lavada altura méx 10 cm

NP. 124Cenefa en gravilla lavada ancho méx 30 cm

NP. 125Impermeabilizacion fibroglast XT500

ND A0ENA A, A A~ 1AM
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NP. 127Suministro e instalacion de Gargolas para evacuacion de aguas en la terraza del nivel +3.75m
NP. 128!Montaje e instalacion de silenciador y tuberia de escape de 6™"
INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO
DESCRIPCION CANTIDAD Hh Perdidas por Semana HORAS PERDIDAS SEMANALES
PERIODO ACUMULADO Item Factor Acumulado e Aemms o%Hr/Total 1689 1689 Acumulado Anterior
Accidentes de Trabajo 18 Anterior ’  Semana Actual
incidentes de Trabajo i —___1|Factores climati 1124 1124 23.8% e
Enfermedades 0 2|Permisos de Trabajo 320 320 6.8% . 1124 1124
Otros 0 3| Deficiencia de recursos 0 0 0.0% g ass 900
4|Operativos 606 606 12.8% <
INDICADORES DE SEGURIDAD 5| Acident 1669 1689 35.7% £ B
= PERIODO ACUMULADO 6 854 46 900 19.0% a0 320
© 7|Imputables al Contratista 0 0 0.0% = o 87
8 |interesados 0 0 0.0% =1 E EEEE
¢ 9|Gtros. Cual? 87 87 1.8% 1 2 3 4 s 6 7 s s llem
g Total 4680 46 4726 100.00%
4
Personal: administrativos 8 Ebisu SAS, operativos 53
? Personal calificado: 50, mujeres: 4, hombres: 46
o © © Personal no calificado: 12, mujeres: 2 hombres: 10
Accidentes Incidentes Enfermedades Otros Estudiantes beneficiados: 1040
Continuamos en el periodo de pago de la seguridad social febrero 2025 correspondiente a las novedades del periodo cotizacion enero 2025, como interventoria solicitamos y revisamos las planillas PILA de
los proveedores y contratista, ademas recibimos documentacion para autorizar el ingreso de personal nuevo, afiliaciones al sistema de la seguridad social integral y parafiscales, examenes ocupacionales,
documentacion y certificaciones, en febrero 2025 hemos autorizado 5 ingresos.
Proveedores de EBISU SAS que se encuentran realizando actividades en obra: Socoda, Inverco, Eurolift, Ossa Arquitectura, Orr Construcciones, Solmofer, CAP.
El 13 de febrero de 2025 se dio aprobacion al informe mensual 31 del componente SST correspondiente a enero de 2025.
Las charlas programadas para febrero de 2025 son:
- Prevencion de enfermedades cardiovasculares
- Enfermedades por contacto
- Qué es una enfermedad de transmision sexual
- Normatividad vigente Codigo sustantivo del trabajo
Se reporto incapacidad origen comin del director de obra Marino Arce hasta el 28 de febrero de 2025, se tiene en cuenta las horas perdidas en la semana.
GESTION SOCIAL Y PR
ForoNo.| Fecha de Lugar de Cant. Asit Comp Fecha
1 Comité de obra 135 Reporte de Actividades - sabado 15 de febrero del 2025
Atencion en el Punto PAC
Se llevd a cabo la atencion en el Punto de Atencion al Ciudadano (PAC) sin recibir alguna
queja, reclamo o peticion por parte de la comunidad de forma presencial.
Actualizacion en Puntos Satélites
Ademas, se realiz6 la actualizacion de los dias faltantes de ejecucion y porcentaje de avance
de obra (135 dias, 78%) esto, en las piezas comunicativas ubicadas como puntos satélites
alrededor de la ejecucion, incluyendo la valla del conteo regresivo y la invitacion al comité
, ) comunitario No 26. El cual se socializo en los barrios aledafios. Intgerventoria Consorcio Educativo
15/2/12025 Salén comunal Boita Se adjunta reporte de personal activo Bogoté 15/2/2025
- Total personal activo: 114
- Total Mano de obra no calificada: 17
- Total Mano de obra no calificada local: 9
- Mujeres vinculadas: 8
-40,05% de cumplimiento Mano de obra no calificada
- Mujeres vinculadas 7,82%
Tipologia PQR Radicado por Fecha Asunto Dirigido a
NO SE TIENEN PQR NUEVAS
IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS
PROBLEMA IDENTIFICADO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDADES DETALLADAS RESPONSABLE SOPORTE FECHA
En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de
urbanismo, se tuvo una reunion el 28 de octubre 2024. en la sede del
Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el
acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e
interventoria se concluyo que la SED debe tramitar un otro si a carta
de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de
alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de
urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos ACTAS DE COMITE DE OBRA
SERVICIOS DEFINITIVOS requerimientos se trataron en reunion y ese mismo dia EBISU remitio SED SEMANAL 2/10/2024
oficio con la solicitud y la interventoria le dio aprobacion y traslado
ese mismo dia bajo el oficio CEB-1492-2022 a ENTerritorio
solicitandole que requiera a la SED sobre estos tramites, entonces en
resumen no se cuenta prorroga de VANTI o sea no tenemos gas, no
tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el
tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro tramites
dependen de la SED
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Entidad Contratante:

ENTERRITORIO

Semana del 10/2/2025 al 16/2/2025

Fecha

171212025

SERVICIOS DEFINITIVOS

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de
urbanismo, se tuvo una reunion el 28 de octubre 2024. en la sede del
Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el
acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e
interventoria se concluyo que la SED debe tramitar un otro si a carta
de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de
alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de
urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos
requerimientos se trataron en reunion y ese mismo dia EBISU remitio
oficio con la solicitud y la interventoria le dio aprobacion y traslado
ese mismo dia bajo el oficio CEB-1492-2022 a ENTerritorio
solicitandole que requiera a la SED sobre estos tramites, entonces en
resumen no se cuenta prorroga de VANTI o sea no tenemos gas, no
tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el
tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro tramites
dependen de la SED

SED

ACTAS DE COMITE DE OBRA
SEMANAL

28/10/2024

PLANOS DE LA CONSULTORIA

Se ha solicitado desde hace varios meses el consolidado de planos
arquitecténicos y estructurales con todas las modificaciones que
realizd la consultoria desde marzo 2023 a la fecha , firmados por la
consultoria y la interventoria de disefio

SED

ACTAS DE COMITE DE
DISENO Y OBRA Y OFICIO

-
: wﬁi&

Bogota
Colombia
Interventoria Colegio Boita

1:15:02 a. m. GMT-05:00
1:15:03 a. m. GMT-05:00

Carr%ra 72Q 44-0
|

12/02/2025 10:28:25 a 1%
206° S
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Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/2/2025 161212025 Fecha  17/2/12025

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas
de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%, se contintian entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relacion a qué no pueden volver cantidad 1und items que se van a ejecutar sin saber cuando les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su
proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adicion de recursos econémicos al contrato, debera el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramacion de obra para
su ejecucion con la solicitud de prorroga, ambos aspectos deberan contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversion, reprogramacion, plan de compras actualizado, plan de
recurso humano actualizado, recordando como manifesto la supervision de ENTerritorio que para el trémite de esta modificacion se tiene que incluir la memoria del item 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validara con cartillas de
acero.

En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramacion No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de item 1,09.
Ademas que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoria recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte para
poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunion sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arg. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincén y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2
objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyeccion de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revision de la interventoria, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalizacion o formalizacion de las mayores
cantidades de acuerdo al manual de la interventoria y supervision donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de mas tiempo para
tramite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El dia 27 de marzo de 2023, el contratista envia balance general haciendo barrido de los 22 capitulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de items que dependen de aclaracion de la consultoria para la verificacion de cantidades, adjuntando
memorias de célculo de items de capitulos contractuales, memorias de célculo de items no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023
aclarando que la validacion de los precios de los items no previstos se efectuara cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le
remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la
interventoria no puede dar aprobacion a estos. Actuaimente de encuentra pendiente de subsanacion por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoria remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los disefios que ha hecho el consultor, por lo que va
a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El dia 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoria y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las
subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta version pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoria no puede dar
aprobacion a estos. De ,0s 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoria y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observacion que dice el Manual de interventoria,
PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORIA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoria que: no se puede Autorizar la ejecucion de items no previstos sin la formalizacion de estos mediante la
modificacion contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los tramites requeridos, para la debida formalizacion por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificacion No.2 para revision de interventoria el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoria el 08-06-2023 mediante oficio
CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramacion para revision de la interventoria pero no remite los demas documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y
poder generar el flujo de caja, cuadro de personal minimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.
Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteracion requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se estan trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoria, obra y ENTerritorio para validacion.

EBISU SAS remiti6 17 nuevo INP para revision con la interventoria en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revision de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revision de contratista e interventoria para ver si se aceptan las observaciones
Ala fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeacion contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adicion del contrato de interventoria, dando como nueva fecha de terminacion el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores
cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

EI30y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminacion 15-04-2024
Se esta trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adicion presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP
Se realizo nuevo modificatorio con nueva fecha de terminacion 15-09-2024 y con adicion presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la
interventoria remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prorroga y adicion adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de
trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoria de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo
son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capitulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV -
intrusion y control de acceso, 20.1 Climatizacion e instalaciones metélicas y 21 paisajismo.

A la fecha de esos 491 dias que se tiene avalados por la interventoria que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 dias con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de
2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 dias por legalizar que darian como fecha de terminacion del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adicion presupuestal por
$15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envi6 del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenian varios pendientes por parte de la consultoria como lo eran patin del teatrino del cual se cumplid lo solicitado en el comité de disefio del 28-06-2024 y que dependia de la
revision, validacion y aprobacion por parte de la consultoria de la SED que es quien tiene los modelos matematicos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoria se ratifica en su disefio del patin del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobacion del serie 3 que la esta tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunion virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la
SED, interventoria y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELECTRICO PROYECTO BOITA y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoria de obra
y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razén del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED via email el 08-072024, posteriores al balance que se entregd y que son responsabilidad de la SED.
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CODIGO: F-GG-06

e territorio INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA VERSION: 03

Ciripnesa bl ciaral Frociutars del Do o b Teririal 5.6 VIGENCIA: 2024-05-10
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P
Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/2/2025 al 161212025 Fecha  17/2/2025

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenian para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribié un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernandez y el
Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoria envié ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del
15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo asi las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programacion actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prorroga adicional, para poder ejecutar la adicion
presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoria que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que
estan como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidi6 quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para
adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizd con todas las partes y se remitié el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podra plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000
millones para ejecutar se le explico al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizo una revision del balance de obra con ellos el
18 de junio 2024 donde la SED quitd del alcance contractual varios capitulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos méas o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones para
ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no estan dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le estan marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad
del modificatorio.

Se realiz6 reunion en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoria y se reviso el balance del modificatorio con adicion de recursos y se bajo a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la sefialética, se dejo solo
colocar el nombre de la institucion y otros. Con esta adicion se haria el ultimo modificatorio con adicién de recursos que se llevaria con fecha de terminacion del 15-05-2025

Se realizé modificatorio con nueva fecha de finalizacion el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son
prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adicion de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe
restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoria que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestion pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunion en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se reviso la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que
se van a intervenir 3 de las 4 vias por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes
publicos y vias publicas, ese mismo dia se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iria con nueva fecha de terminacion 15-05-2025 y con una adicion aproximada de 6.329 millones

Se realiz prorroga por 45 dias a los contratos de interventoria y obra con nueva fecha de finalizacion 31-01-2025, se espera que en estos 45 dias se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los
recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecucion del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adicion que tendria como nueva fecha de terminacion el 30-06-2025

Se realizé modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminacion el 30-06-2025

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitacora de obra y el acta inspeccion interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecucion de obra.

—

Ay ITTE U T

I ey

R Beygaad

Firma |-"‘~'V“' .
PAMELA BELTRAN JUAN CARLOS MONTANA PARRA
Director de Interventoria Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerftorio SA
Copias: Contratista, Interventoria

Pagina 9 de 9




CODIGO: F-GG-25
. . FORMATO DE REGISTRO AN
eterritorio FOTOGRAFICO e TTTYE
Empresa Nacions. Fromotora dl Desarroll Terrzoral . VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. 221013 - GRUPO |I. COLEGIO BOITA
LOCALIZACION DEL PROYECTO: CALLE 45 SUR #72Q -20
N° CONVENIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013
N° CONTRATO DE OBRA: 2220555
CONTRATISTA: EBISUS.AS
INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA

N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:

2220570

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:

10-02-2025 - 16-02-2025 SEMANA 135

FOTOGRAFIA (1)

i
/|

 ISTELOTE WO SE VENDE, NO'SE ARRIZIi0A. 1) SE PERMUTA

> by —e‘ Qo
29, 88708 a.
r~aPg

‘.

> ey
b0 i)

a--

para el término del contrato de obra N.° 2220555.

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 140 dias
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eterritorio FOTOGRAFICO

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (2)

m.
Ile 43 Sur 7P8-45

110841
jogota
Colombla

Inté’t‘i)P to 0legiOiBaita

Administrativo: Se realiza recorrido con el personal ambiental de la SED.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (3)

'-«(., kb

S : Vil l}J ,L;,;
ir-hful‘f{"’ﬁfgﬁllu Dol |
G s Wl Ty R

en N+3.75m.

Administrativo: Edificio B, se realiza recorrido en el area de la cocina con contratista, interventoria y SED
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eterritorio FOTOGRAFICO

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (4)

)
e

-

i . ’
1'% )

: 10/02/2025. 9:21:00 &am.
Carrerd 720 Bis 43A-400-43A-2

Bogota
Colombia

|nterventorla Colegio Boita

SST: Edificio B, se realiza verificacion de trabajo en alturas cumpla con todos los requisitos.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (5)

9251

a ﬂ?‘*\

alle 43 Sur 72Q-4*
110841
_ Bogota

m'bla

Aseo: Edifico B, se realiza actividad de limpieza en fachada norte en eje 2 en N+8.70m.
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CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO

e terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa National Promotora del Desarroll Tertoial SA VIGENCIA: 2024-05-17

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (6)

10/02/2025 9:48:01 a. m.
302° NW

43159 Carrera 72q Bis
Kennedy
Bogota

Nivelacion: Edificio A, se realiza actividad de compactacién de recebo B-400 con canguro apisonador para
la rampa externa en N+0.00m
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (7)

10/02/2025 9:43'04 a.
190
43151 Carrefa 729 84

Y

Estructura metalica: Edifico B, se realiza actividad de instalacién de marco metalico en fachada de escalera
de emergencia en eje 6a-6 del N+8.70m al N+19.65m.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (8)

43 Sur 72Q 45
110841 %

Bogota
Colombig
Rgolegio Boifé+

ENTerritorio.

Administrativo: Se realiza reunion con el personal hidrosanitario de la SED, contratista, interventoria y

Péagina 8 de 72




CODIGO: F-GG-25

FORMATO DE REGISTRO

Gterril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa Nacions. Fromotora dl Desarroll Terrzoral . VIGENCIA: 2024-05-17

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (9)

10/02/2025, 2:54:06 pin:
Calle 45 Sur r20-20
110841

Estructura metalica: Edifico A, se realiza instalacion de platinas para instalacion de IPS en eje 7-6b entre
A-A en N+21.30m.
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CODIGO: F-GG-25
. . FORMATO DE REGISTRO —
eterritorio FOTOGRAFICO VERSION: | 04
Empresa Nacional Promatora del Desarrolo Territoral SA VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP
FOTOGRAFIA (10)

10/02/2025, 3:11:21 p.m.
Calle 43 Sur 72Q-45
110841

Bogota
Colembia

Hidraulico: Edificio B, se realiza primera toma de medida de altura de lamina de agua en tanque de agua
potable en N-3.60m.
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CODIGO: F-GG-25
. . FORMATO DE REGISTRO —
eterritorio FOTOGRAFICO VERSION: | 04
Empresa Nacional Promatora del Desarrolo Territoral SA VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP
FOTOGRAFIA (11)

-

Jﬂ,k

COLEG! ,
BOITA -
OCALIDAD. DE | ENNEDY ' , & ] »

£STE LTE NO 5E VEAGE, NO 5% ARRHINOA, 11 U PERMITA

. amn A : .
. bR BN 5 S a nterventoria Colegig Boita

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 139 dias
para el término del contrato de obra N.° 2220555.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (12)

Bogota
Colombia

Estructura metalica: Edifico B, se realiza actividad de instalacién de marco metalico en fachada de escalera
de emergencia en eje 6a-6 del N+8.70m al N+19.65m.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (13)

299° NW

Kennedy
Bogota

Local; 11 feb 2
4°36'19°N 74°9'19'W

7242 Calle 45 Sur

Network: 11 feb 2025 10:16:36 a. m. GMT-05:00

2510:16:36 a,.myGMT-05:00

#interventoria Boita

Nivelacion: Edificio A, se realiza actividad de compactacion de recebo B-400 con canguro apisonador para
la rampa externa en N+0.00m.
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CODIGO: F-GG-25

FORMATO DE REGISTRO

e'terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA. VI GENCIA 2024'05'1 7

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (14)

110841 ,
Bogota
olombia

Mamposteria: Edificio B, se realiza correcciones en mamposteria de aulas de clase en eje 6a-6 entre A-C
en N+12.35m
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (15)

11/02/28
Carre

12a.m.
43A-15
110841
Bogota
IColombia

Hidrosanitario: Edificio B, se realiza actividad de instalacion de sanitarios en area de bafios en eje 5a-4
entre A-B en N+12.35m.
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CODIGO: F-GG-25

FORMATO DE REGISTRO

e terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa National Promotora del Desarroll Tertoial SA VIGENCIA: 2024-05-17

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (16)

Instalacion eléctrica: Edificio B, se realiza instalacién de cableado eléctrico para le montacargas de comida
en eje 5a-5 en B en N+0.00m.
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CODIGO: F-GG-25

FORMATO DE REGISTRO

H'terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. VI GENCIA 2024'05'1 7

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (17)

Network: 11 feb 2025 10:46:41 a. m. GMT-05:00
Local: 11 feb 2025 10:46:41 a. m. GMT1-05:00
4°36'19°N 74°9'18"W

298" NW

72p66 Calle 45 Sur

Kennedy £
Bogota - 7
#Interventoria Boita e

Pisos: Edificio A, se realiza actividad de pulida de guarda escobas en el area de los bafios en eje 5a-4 entre
A-B en N+6.10m
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (18)

124° SE

Kennedy
Bogota

Network: 11 feb 2025 T#10:6a. m. GMT-05:00
Local: 11 feb 2025 11: 1057 a. m. GMT-05:00
4°36'19°N 74°9"16'W

43-64 Carrera 72p Bis

#interventoria Boita

< SOITA
= 4 L TUNpAMa

201?:1 =in

Piso: Edificio A, se realiza actividad de instalacion de baldosa en 10-9a entre C'-D’ en N+17.65m.
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CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO AN
eterritorio FOTOGRAFICO e P
Empresa Nacionsl Promotora dl Desarrollo Teritorial A VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (19)

MBI 1 1 feb 2025 11 11:320a. m; GMT-05:00  CREER Rl
i'gt_u §il feb 2025 114433 a:'th. GMT-05:00 M
74° 91 O ’3_. 2 " :

¢ 07’-NWL e ' %“, Ve
43159 Carrema™’2q Bis '\._\ - ;
Kennedy | ko

BogOté e e Tt TUNDAN

#interventoria Boita Geoogle

Mamposteria: Edificio A, se realiza arreglos en mamposteria en eje 7-8 entre A’ en N+17.65m.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (20)

343° N

Kennedy
Bogota

Network: 11 feb 2025 11:15;
Local: 11 feb 2025 11:15:03 a. m. GMT-05:00
4°36'20"N 74°9'18"W

02 a. m. GMT-05:00

43151 Carrera 72q Bis

#Interventoria Boita

BOITA
TUNDAM

Estructura en metalica: Edificio A, se realiza instalacion de platinas en eje 7-6b entre A-A en N+21.30m.
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (21)

Kennedy:

Network: 11 feb 2025 11:30:39 a. m. GM1=05:00
Local: 11 feb 2025 11:30:40 a. m. GMT-05:00
4°36'21°'N¥74°9'18"W
95° E 7

43151 g}gﬁem 72q Bis

IROITA

TUNDAN
rg o~

Hidrosanitario: Edificio B, se realiza instalacién de sanitario PMR en eje 5a-5 entre B-C en N+8.70m.
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CODIGO: F-GG-25

FORMATO DE REGISTRO

H'terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa Nacions. Fromotora dl Desarroll Terrzoral . VIGENCIA: 2024-05-17

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (22)

Network: 11 feb 2025 11:33:38 a. m. GMT:05:00
11 feb 2025 11:33:39 a. m. GMT-05:00
36'20"N 74°9'18"W
198° S
43151 Carrera 72q Bis
Kennedy

Pisos: Edificio B, se realiza actividad de instalacién de gravilla lavada escalera principal en eje 5-4 entre B-
C en N+3.85m
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CODIGO: F-GG-25
. . FORMATO DE REGISTRO -~
eterritorio FOTOGRAFICO VERSION: | 04
Empresa Nacional Promatora del Desarrlla Teritoral SA. VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (23)

Network: 11 feb 2025 18839:40 a. m. GM[-05:00
Local: 11 feb 2025 MES8KO0 a.muGMT-05:00
4°36'22"N 74°9'17" vl f

286° W

72q-60 Calle 43 Su

Kennedy

Bogota
#inte

Instalaciones eléctricas: Edificio B, se realiza instalacion de luminarias en eje 6-5a en N+0.00m
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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (24)

11/02/20285, 1

potable en N-3.60m.

Hidraulico: Edificio B, se realiza primera toma de medida de altura de ldmina de agua en tanque de agua
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CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO

e terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa National Promotora del Desarroll Tertoial SA VIGENCIA: 2024-05-17

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (25)

Network: 17 feb 2025 12:22:26 p. m. GMT-05:00
Local: 11 feb 2025 12:22:27 p. m. GMT-05:00
4°36"18"°N 74°9"14°W

240° SW

72-38 Calle 44'Sur

Kennedy

Bogota

#interventoria Boita

Topografia: Edificio A. seguimiento a los niveles del voladizo en eje 10 -11 en N+10.35m.

Pégina 25 de 72



CODIGO: F-GG-25
. . FORMATO DE REGISTRO -~
eterritorio FOTOGRAFICO VERSION: | 04
Empresa Nacional Fromotora del Desarrolla Teritorial SA VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP

FOTOGRAFIA (26)

11/02/2025 2:30:37 p. m.
17°N

72q - 60 Calle 43 Sur
Kennedy

Bogota

Aseo: Edificio B, se realiza actividad de orden y aseo en eje 4-2 entre A'-D’ en N+3.65m.
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CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO

e terril:orio FOTOGRAFICO VERSION: 04

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Teritoial S VIGENCIA: 2024-05-17
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FOTOGRAFIA (27)

11/02/2025 2:36:31 p. m.

305° NW
45-32 Carrera 72r

Kennedy
Bogota

Estructura metalica: Edifico B, se realiza actividad de soldadura en estructura metalica de fachada en
escaleras de emergencia en eje 6a-6 entre A’ en N+16.00m
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025 2:42:25
293

3-32 Carrera 72p
‘ Kennedy
Bogota

Ventaneria: Edificio A, se realiza actividad de instalacion de ventanas inferiores en eje 11 en N+14.00m.
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FOTOGRAFIA (29)

11/02/2025 2:47:38 p. m.
250° W

44-10 sur Carrera 729
Kennedy

Bogota
Cundinamareca

Piso: Edificio A, se realiza limpieza de piso en area de bafio para realizar pulida de media cafia en eje 9a-8
entre A-B en N+6.10m.
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FOTOGRAFIA (30)

11/02/2025 2§61:27 p. m.
o 1 267° W

arrera /2q
e Kennedy

B Bogots
JAthAAaMAarce

Mamposteria: Edificio A, se realiza instalacidon de malla electrosoldada en conexién de los edificios para
instalacion de mamposteria en eje 7-6 entre D’ en N-1.75m.
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FOTOGRAFIA (31)

Instalacion eléctrica: Edifico B, se realiza actividad de alambrado eléctrico en eje 3-3a en N-3.60m
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i

A Y

e T TR ————

" STELOTE W0 5 VENDE, WO S AMIUAGI W 56 PEAITA
e o # |T"

SR B |

para el término del contrato de obra N.° 2220555.

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 138 dias
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12/02/202510:07:438 a. m.
261° W
72q - 60 Calle 43 Sur
Kennedy

Bogota

A en N+0.00m

Paredes: Edificio B, se realiza actividad de estuco en paredes de aulas de primera infancia en eje 6-2 entre
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FOTOGRAFIA (34)

1 U,Ir,r—ar,.)

' l‘ \"irf |
s e

eléctrica en N-3.65m

Instalacion eléctrica: Edifico B, se realiza la demolicion para la instalacién del cableado de la planta
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124/02/2028.10:43:92.a, m.
| ; 108%E

~y 7287 Galle 44 Sur
| / Kennedy
- 2 Bogota

Hidraulico: Edificio B, se realiza primera toma de medida de altura de ldmina de agua en tanque de agua
potable en N-3.60m.
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FOTOGRAFIA (36)

Hidrosanitario: Edifico B, se realiza actividad de instalacién de sanitarios en eje 4-3 entre A-C en N+3.65m
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FOTOGRAFIA (37)

12/02/2025 10: 28 25 a
AR 15 S

Estructura metalica: Edifico A y B, se realiza actividad de pintura en tubulares de la rampa de conexién en
eje 7-6 entre C’ del N+8.70m al 10.5m.

Pagina 37 de 72




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CODIGO: F-GG-25
FORMATO DE REGISTRO —
FOTOGRAFICO VERSION: 04
VIGENCIA: 2024-05-17
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: IP
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12/02/202§ 10:31:58 a. m.

74 —39'Calle

352° N
44 Sur

Aseo: Edificio B, se realiza actividad de aseo en bafios en eje 5a-4 entre A-B en N+8.70m
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FOTOGRAFIA (39)

" -

-

10:40:47 a. m.
180° S

66 Carrera 72p Bis
Kennedy
Bogota

Piso:

Edificio A, se realiza actividad de aplicacion de boquilla en eje 10-9a entre D-D’ en N+17.65m
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ol
—._-A.-—r

» N
h -
1S

¥

e ’3 ‘ .___.__.._._,

(/0272025 P 288
\ 1)

Instalacion eléctrica: Edificio A, se realiza actividad de instalacion de tuberia EMT en eje 10-9 entre C en
N+17.65m.
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eterritorio FOTOGRAFICO VERSION: | 04
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FOTOGRAFIA (41)

12/02) 2025 104324 a. m.

‘ Y 144° SE
@5'—14 Carrera 72t
bn-—

Kennedy
Bogota

Estructura metalica: Edificio A, se realiza instalacion de IPS en eje 7-6b entre A'-A en N+24.50m.
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FOTOGRAFIA (42)

12/02/2025 10:45:45 a. m.
174° S
46-08 Carrera 72r

Piso: Edificio A, se realiza instalaciéon de guarda escobas en area de bafios en eje 92-8 entre A-B en
N+14.00m
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12/02/2025 10°47:53 a.
32° NE
72P-35 Calle 44 Sur

Kenpes

£io)ele)iz]

en N+10.35m.

Piso: Edificio A, se realiza actividad de instalacién de gravilla lavada escalera principal en eje 9-8 entre B-C
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im .

1 — ¥ Ty ey
— —— W — " — >

o= > EITE
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i

faucacioy
PRINER: 1 1) o

-

eN0Na Cole IRt
‘vam.n E—

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 137 dias
para el término del contrato de obra N.° 2220555.
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FOTOGRAFIA (45)

§ Calle 43 Sur72QeP
' 11084 1
Bogota

Colombia
Interventona Colegio Boita

Aseo: Edificio B, se realiza actividad de limpieza de fachada en el costado oriental en eje D' del N+8.70m al
N+19.65m.
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Network: 13 feb-2025 10:58:05 a. m. GMT-05:00 ! Pargise Teriza )

cal 13 feb 2025 10:58:05 a. m. GMT-05:00 .
*36'21"'N 74°998"W -
M 55° SE = 9
43."

~

724 - 60 Callg 43 Sur
Kennedy 4|

Bogota o ! ‘\Q TUNDAM
#Interventoria Boita : -

O BOITA

Topografia: Se realiza control de asentamiento en exterior de la obra.
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FOTOGRAFIA (47)

Colombia

Aseo: Se realiza actividad de orden y aseo en exterior del edificio B en N+0.00m
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110841

Bogota
Colombia

B-Cen N-3.60

Instalacion Eléctrica: Edificio B, se realiza instalacion de tuberia PVC y cajas para tomas en eje 5-3 entre
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Pared: Edificio B, se realiza acabado de media cafias en el area de cocina en eje 6a-5 entre B en N+3.75m.
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25 aWn.
12Q-%0
11084
' Bgol

Colomt

Estructura metalica: Edificio A y B, se realiza instalacion de tubulares en barandas de la rampa numero 5
en eje 7-6 entre C-D’ del N+8.70m al N+6.10m.
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FOTOGRAFIA (51)

31

72885

110848
Oo“.;:

Colombias

Estructura metalica: Edificio A y B, se realiza instalacién de tubulares en barandas de la rampa nimero 10
en eje 7-6 entre C-D’ del N+12.35m al N+14.00m.
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3/02/2025, 11:30:28 a.m.
Carrera 72Q Bis 43A-15
110841

Bogota

Colombia

Hidraulica: Edificio B, se realiza instalacion de griferia en lavamanos de los bafios en eje 5a-4 entre A-B en
N+12.35m.
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FOTOGRAFIA (53)

N+0.00m

Hidraulica: Edificio B, se realiza instalacion de griferia en lavamanos de los bafios de primera infancia en
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 VEND uosmnum.msemuh‘ wy
oG )

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 136 dias
para el término del contrato de obra N.° 2220555.
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14 feb. 2025 7:17:42 a. m,
431517 Carrera 72q Bis

PMT: Se realiza cumplimiento de PMT en llegada de mixer para fundida.

FOTOGRAFIA (56)
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LRI

14 feb. 2025 7:27:17 a. m.
43151 Carrera 72q Bis

Calidad: Edificio A, prueba de asentamiento con Slump = 6" al concreto premezclado para el vaciado de la
placa en eje 7-6b entre A-A en N+24.50. Aceptado para manejabilidad de concreto por STI.
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&
=

5

B\ 14102/2025. 8:

16
Balle 45 Sur 7€

‘:(t‘ \
Ao\

N+1.75m.

Mamposteria: Edificio A y B, se realiza actividad de instalacién de mamposteria en eje 7-6 entre D’ en
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FOTOGRAFIA (58)

Estructura metalica: Edificio A y B, se realiza instalacién de tubulares en barandas de la rampa nimero 10
en eje 7-6 entre C-D’ del N+12.35m al N+14.00m.
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FOTOGRAFIA (59)

A’-A en N+24.50m.

Estructura en concreto: Edificio A, se realiza actividad de fundida de placa de cubierta en eje 7-6b entre
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FOTOGRAFIA (60)

Estructura y Calidad: Edificio A y B, especimenes de concreto premezclado para ensayos de resistencia a
la compresion, tomados durante el vaciado de la placa en N+24.50m.
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FOTOGRAFIA (61)

14/02/2025 3:13:05 p. m.
58° NE
# 72Q-14 Calle 43 Sur

Kennedy
Bogota, D.C.

potable en N-3.60m.

Hidraulico: Edificio B, se realiza primera toma de medida de altura de ldamina de agua en tanque de agua
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14/02/2025 3:51:07 ps.m.
209 W
72-57 Calle 44 Sur

Estructura metalica: Edifico A y B, se realiza actividad de pintura de tubulares en rampa de conexion de
edifico en eje 7-6 entre C-D’ del N+8.70m al N+10.35m
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FOTOGRAFIA (63)

Estructura metalica: Edifico A y B, se realiza actividad de instalacién de tubulares en rampa de conexioén
de edifico en eje 7-6 entre C-D’ del N+6.10m al N+8.70m
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14/02

/20

43B-

e

N+14.00m

Piso: Edificio A, se realiza actividad de brillado de piso en el area de los bafios en eje 9a-8 entre A-B en
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< NoKennedy

2 i, Lo R L8 £
i & A o Y8 . fﬂ [ ,“.
% g "f‘/f" 28 0OLA

Nivelacién: Edificio A, se realiza actividad de compactacion de recebo B-400 con canguro apisonador para
la rampa externa en N+0.00m
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CLECn
BOITA

) -y
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‘1 wmw‘ o
Actualizagionpuntos.satelit

OF 3

" ESTRLOTE N0 5L VENDE »im 15 PEAMUTA

VALLA INFORMATIVA. Localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 135 dias
para el término del contrato de obra N.° 2220555.
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15/02/2025 8:17:22 a. m.
Jornada'de atencién al PAC

Social: Se realiza actividad de atencién a la comunidad.
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Social: Atencion al Punto PAC. Se realizd la atencion correspondiente en el Punto PAC durante la jornada
y actualizacion de informacién en puntos satélite
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[ 15/02/2025 0! 56 ‘ﬁ’
97°S

g 72Q- 14 Calle 43 Sur

Kennedy
Bogota, D.C.

N-3.60m.

Instalacion eléctrica: Edificio B, se realiza actividad de instalacion de cableado eléctrico en tuberia EMT en
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FOTOGRAFIA (70)

15/02/2025 10:00:28 a. m.
174° S

Estructura metalica: Edificio B y A, se realiza actividad de lijado de soldadura de los tubulares instalados
en rampa de conexion de los edificios eje 7-6 entre C-D’ del N+8.70m al N+10.35m.
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43-21 Carrera\72n
Kennedy
Bogota

Estructura metalica: Edifico A y B, se realiza actividad de corte e instalacion de tubulares en rampa de
conexién de edifico en eje 7-6 entre C-D’ del N+12.35m al N+14.00m
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Social: Socializacién boletin informativo No 6. Comité comunitario 26.
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