
 
 

 

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 edificio Valparaíso  

(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857  

csuarez@master.net.co 

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025                      

 

M20220307-1355-2022 

 

Señores: 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO 

Atn. Ing. JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 

Supervisor 

Bogotá – Colombia 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO No. 2220568 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO 

DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013” 

 

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL No.141 INTERVENTORÍA 

 

Cordial saludo, 
 
De acuerdo con las actividades contractuales establecidas en el contrato de interventoría No. 2220568 
relacionado con las actividades del contrato de obra No. 2220554 que tiene por objeto la 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA 
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013, esta interventoría se permite remitir el informe 
semanal No.141 de la semana entre el 10 de febrero y el 16 de febrero de 2025. 
 
 
Cordialmente, 

 

 

_______________________________ 

JUAN CAMILO TORRES ZAPATA 

Director de Interventoría  

Consorcio Prosperar Colegios 
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IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3

Buena comunicación entre las partes encargadas TRAMITES DEFINITIVA ELECTRICA
Establecer un sistema de seguimiento en tiempo real para los trámites de conexión eléctrica definitiva, asegurando 

comunicación constante sobre el estado y plazos estimados.
Contratista de obra

TRAMITES IDU

Tipología PQR Asunto Dirigido a Radicado por Fecha

ACCION ESTRATEGICA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

Se debe iniciar un diálogo con los propietarios del predio, revisar la documentación legal con la Defensoría del Espacio 

Público y la Secretaría de Planeación, y evaluar alternativas
coordinar con la SED para asegurar que proporcionen la información requerida

El 16 de septiembre de 2024 mediante el ofico 2022_ CHC_CEDM_1002 al 

2022_ CHC_CEDM_1006 realizaron envío de certificados RETIE. En cuanto al 

certificado de retilap esta a manos del tramitador del Consorcio DM 2022 en 

la parte documental para posteriormente ser aprobado. En cuanto a la 

conexión definitiva de ENEL el consorcio realizo el requerimiento el día 26 de 

septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391. El día 22 de octubre de 

2024 se llevó a cabo reunión virtual entre especialistas en donde se informó 

el estado de trámites de RETIE y RETILAP y se acordó que los días 15 y 16 

de noviembre de 2024 se llevará a cabo un recorrido en obra para verificar 

planos récord. ( Pendiente confirmación fecha por parte del contratista). El día 

9 de noviembre de 2024 ENEL realizo el acta de recibo tecnico esta 

pendiente la programación de la maniobra definitiva. Con respecto a trámite 

en RETILAP, contratista informa que se solicitaron 3 luminarias nuevas para 

cumplir con la luminiscencia, ya se solicitaron al proveedor. El día martes 10 

de diciembre de 2024 la empresa prestadora de servicio de enegia ENEL 

realizo visita para realizar la maniobra definitiva del proyecto.

10/12/2024

TODOS

El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el IDU, 

durante la cual se informó que el predio utilizado para el trazado de la vía es 

de propiedad privada. Se recomendó solicitar información adicional a la 

Defensoría del Espacio Público y a la Secretaría de Planeación para confirmar 

esta situación. Ese mismo día, en una reunión en la SED, se les comunicó 

este nuevo dato y se les solicitó que proporcionaran información sobre el 

tema. El día 07 de noviembre el contratista solicita a la SED en comite de 

obra tramitar poderes para continuar con el tramite del IDU.  El contratista 

adelanto la documentacion solicitada y se agenda cita con IDU para  el 

proximo 25 noviembre de 2024. La mesa de trabajo prevista fue 

reprogramada y se llevará a cabo de manera virtual el 3 de diciembre de 

2024.El 19 de diciembre de 2024 el IDU concede licencia de intervención y 

ocupación del espacio público bajo la resolución 3082 del 2024.

19/12/2024

0,0%

Virtual

18/01/2024

2 25/04/2024 Salón comunal isla del sol 14 personas

21 personas 

18 personas25/10/2024

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Obra colegio hacienda casa blanca1

0

152,75

0

155,25

Interesados

0

2,5

Imputables al Contratista

Otros. Cuál?

Administrativos

0

Fecha

0,0%

Contratista

Variación en plazo

1.061 Días 100,00%

989 93,21%

72 6,79%

511 Días

29/01/2025

100,00%

Plazo inicial (Días) 550 Días

1.186.226.624,00$                                                                                                                                                                                                                          

17/03/202217/03/2022

35.331.052.645,27$                                                                                                                                                                                                   

Factores climáticos

Accidentes 0,5

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

550 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                   

Plazo actual

PROBLEMA IDENTIFICADO

0,62%

Valor en Pesos

Acumulado %Hr/Total

46.599.474.930,62$                                                                                                      

PERIODO

Anticipo

1.464.414.303,00$                2.489.765.297,00$                                             

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

$ 785.532.242,24

Valor última Acta pagada

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante la semana del 10 de febrero al 16 de Febrero de 2025,  Las observaciones al avance del proyecto destacan varios puntos clave. Se ha evidenciado un deterioro en el cerramiento perimetral en lámina de zinc y la caseta de vigilancia, lo que representa un riesgo debido a los fuertes vientos, por lo que deben ser reparados con urgencia. Además, se requiere la señalización y cobertura de los materiales acopiados, y se debe asegurar la entrega de la dotación del personal. También se destacó la presencia de un biólogo para verificar las especies arbóreas en la zona de cabezal de descarga y 

la necesidad de asegurar la reubicación de especies vivas. En términos de excavaciones, se continúa con la instalación de tuberías y la compactación de áreas específicas, como el tanque y las conexiones de aguas lluvias. En cuanto a la actividad técnica, se realizaron sondeos en baños, revisiones de cajas de inspección y ajustes en la red potable. Además, se mencionaron observaciones de OTIC sobre el marquillaje de los patchcord y patchpanel, y la falta de certificación de puntos de datos. A pesar de los avances en la instalación de infraestructura y conexiones, se sigue trabajando en 

subsanar algunos aspectos pendientes relacionados con la seguridad, el medio ambiente y la calidad.

Incidentes de Trabajo

Valor inicial 

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 141

10/02/2025Semana del 16/02/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 16/02/2025alENTERRITORIO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Valor actual

Valor inicial 

2220568

Valor actual 2.650.640.927,00$                                                                                                                                                                                                                          

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

ENTERRITORIO EJECUCIÓN DE OBRA

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOSInterventor

N° CONTRATO 2220554 NOMBRE DEL PROYECTO

Contrato No.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ

COLEGIO HACIENDA CASABLANCA

DEPARTAMENTO

GERENCIA A CARGO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 - GRUPO I. COLEGIO HACIENDA CASABLANCAOBJETO DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO 

Contrato No.2220554

Anticipo

Fecha de Inicio

13.220.537.856,37$                                                                                                                                                                                                   

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

-11 Días

511 DíasVariación en plazo

Variación del valor Variación del valor

Fecha de Inicio

Plazo inicial 

1.061 DíasPlazo actual (Días)

1.464.414.303,00$                                                                                                                                                                                                                          

29/01/2025

6,79% Días remanentes del Contrato

Fecha Contractual de terminación Fecha Contractual de terminación

Ejecutado (EV)

Tiempo Transcurrido (días)

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

989 Días

72 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                  

Ejecución del Contrato

INFORME DE DESEMPEÑO

47.760.080.112,04$                                

Para la presente semana se reporta un avance de ejecución correspondiente al 0.06% sobre un 0.62% programado generando una

desviación semanal de 0.56% y una desviación acumulada negativa de 1.08% equivalente a $524.181.667,00 y -11 días de atraso.

Se reporta además un avance físico ejecutado acumulado del 97.23% sobre un programado del 97.75% con una desviación semanal de

0.52% y una desviación acumulada negativa del 0.52%.

Acumulado Anterior

Acumulado a la Fecha

Estimado ejecutado por llevar a acta

93,21%

Días remanentes del Contrato

Acumulado Anterior -0,52%

Estimado ejecutado por llevar a acta

Acumulado a última acta pagada Acumulado a última acta pagada

47.458.947.391,04$                                
%

-$ 271.919.032,00

-$ 524.181.667,00

InversiónInversiónInversión
 Desviación en 

días 

Semáforo 

Desviación (SV)Programado (PV)

Semáforo

Durante el Periodo 301.132.721,00$                                     29.213.689,00$                                                                             

 Valor Inicial Contrato 
Anticipo Pagado%

Desviación

AVANCE FINANCIERO

7.075.965.030,79$                                                                                         $ 0,00

98,37%
 No. Pagos 

realizados -1,08%

Variación

Programado

% %
 Valor Actual Contrato 

Saldo por Amortizar

35.331.052.645,27$                     $ 48.551.590.501,64

Valor en Pesos Valor en Pesos

 No. Pagos 

tramitados 

Valor Pagos tramitados

AVANCE FISICO

Valor Amortizado

47.206.684.756,04$                                                                      -$ 252.262.635,00

Responsable

97,29%

$ 7.075.965.030,79

47.235.898.445,04$                                                                      

4. OTROS INDICADORES

Observaciones al desempeño del proyecto 

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Ejecutado

13.220.537.856,37$                                                                                                        97,23%

 % 

0,5

Acumulado a la Fecha

97,75%

0,060%Durante el Periodo

Lugar de realización

Enfermedades

0,0%

Foro No. Fecha de realización CompromisosCant. Asistentes

0,3%

20,3%

Deficiencia de recursos 0

Operativos 0,0%

100,00%Total

0,0%

Otros

0

0,0%

5
Acumulado 

Anterior

Factor ACUMULADO Item
Semana Actual

CANTIDAD

0

50 121,25

0,5

2

31

123,25

Permisos de Trabajo

79,4%

31,5

Anticipo Pagado

Se estima la ejecución de las siguientes actividades para el periodo entrante, entre el 17 de febrero y el 23 de febrero de 2025:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de observaciones dentro de bloques y zonas exteriores,  se tiene contemplado continuar con las conexiones definitivas al exterior del proyecto.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Hh Perdidas por Semana

 No. Pagos 

tramitados 
Fecha última acta pagada

 % 

DESCRIPCIÓN

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Durante la semana del 10 de febrero al 16 de febrero de 2025, se ejecutaron diversas actividades en el proyecto, entre ellas:

SST y Seguridad:

Inspección de cerramiento perimetral en mal estado (lámina de zinc) y la caseta de vigilancia, con necesidad de reparación urgente debido a los vientos.

Aseguramiento de materiales acopiados, señalización y cobertura adecuada de los mismos.

Realización de humectación en la zona de campamentos y entrega de dotación al personal.

Retiro y aseguramiento de materiales ubicados en la cubierta del campamento operativo.

Actividades Ambientales:

Verificación de interferencia de especies arbóreas en el área de cabezal de descarga por parte de un profesional biólogo.

Recomendación de presencia del biólogo al inicio de la actividad de descapote para la reubicación de especies vivas.

Excavación y Obras Civiles:

Excavación para instalación de tubería de hidrantes.

Excavación para la conexión de la tubería de red potable a nicho de medidor.

Continuación de excavación para la instalación de tubería de conexión a cargo del acueducto.

Excavación con maquinaria para la instalación de tubería de red hidrante sobre el andén paralelo a la servidumbre.

Obras de Conexión y Compactación:

Llenos y compactación en área de tanque sobre la tubería de aguas lluvias de 16 pulgadas.

Remate de cajas de conexión de aguas lluvias que entregan al tanque aliviadero.

Topografía y Replanteo:

Replanteo de toda la red pluvial por parte de la comisión topográfica.

Sello de sifones y encubierta de bloques 2 y 3, retoque de pintura en cárcamos de cocina.

Realización de levantamiento topográfico de la vía de servidumbre para generar perfiles y secciones transversales.

Red de Servicios y Urbanismo:

Conexión de tubería de 2,5 pulgadas desde el nicho hacia los tanques de almacenamiento para la red potable y RCI.

Reparación de fisuras bajo la placa del bloque 2.

Realización de actividades de impermeabilización de sifones y trabajos de encubierta y bloqueos en aulas ambientales.

Fundición de muros en nicho medidor para la red potable.

Comité de Seguimiento y Observaciones:

Comité de seguimiento con la participación del contratista e interventoría, en el cual se informó el avance en actividades de urbanismo y conexiones.

Presentación de observaciones de OTIC respecto al maquillaje de los patchcord y patchpanel, y la falta de entrega de la certificación de puntos de datos.

Valor en Pesos
87.94%

-0,56%

29 2.189.423.564,75$                                 

Valor Pagos tramitados

 Valor Actual Contrato 

2.189.423.564,75$                                                                                                        

FECHASOPORTERESPONSABLEACTIVIDADES DETALLADAS

Fecha última acta pagada Valor última Acta pagada

 Valor Inicial Contrato 

1.025.350.994,00$                                                                                      

Variación

99.32%99.32% EN PROCESO DE DESEMBOLSO

Saldo por Amortizar

40

Accidentes de Trabajo

EN PROCESO DE DESEMBOLSO 306.375.632,79$                                                                             29

Valor Amortizado

Valor Pagos realizados

$ 46.599.474.930,62 40

-$                                                                                                 

97,75%
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Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado

97,75%

0,62%

98,37%97,23%
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97,29%
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REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO

Programado Ejecutado 37,42%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación

70,02%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

 Valor Actual Contrato Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
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ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado Valor Amortizado

$ 2.489,77 

$ 2.189,42 

 $ 2.000,00
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 141

10/02/2025Semana del 16/02/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 16/02/2025alENTERRITORIO

Nombre JUAN CAMILO TORRES ZAPATA JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA Realizar la evaluación tecnica, legal y presupuestaria.

 Revisar el contrato, justificar la prórroga, evaluar adiciones, consultar con el área legal, redactar 

y negociar la solicitud formal, obtener aprobación, formalizar la modificación, notificar a las 

partes y hacer seguimiento.

TODOS

El contrato de obra se adiciono  $1.631.524.242 quedando por un valor total 

$48.551.590.501,64 y una prorroga de 90 días, quedando como fecha de 

finalización el 29 de abril de 2025. El contrato de interventoría se adiciono $ 

160.875.000,00 quedando un valor total de $ 2.650.640.927,00 y una prorroga 

de 90 días, quedando como fecha de finalización el 29 de abril de 2025. Esta 

prórroga se da a raíz de que los permisos para iniciar los trabajos de 

conexión definitiva se dieron entre diciembre y enero, entre otros imprevistos. 

30/01/2025

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Sifones cubierta bloque 2 aula ambiente Reubicación cerramiento fachada sur Excavación tubería red hidrante

Apique para verificacion de tuberia existente Sondeo baños piso 3 Bloque 4Recorrido otic subsanacion de observaciones

Construcción de nicho para medidor totalizador red potable Construcción de nicho para medidor totalizador red potable llenos y compactación recebo B200 sobre tuberia aguas lluvias 

TRAMITES CONEXIÓN DEFINIVA EAAB Coordinar un plan de priorización de recursos y fases de ejecución.
Coordinar una mesa de trabajol para priorizar las conexiones críticas, definir fases de ejecución 

y ajustar el presupuesto según el avance de la obra.
TODOS

El 28 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del 

EAAB, zona 4, donde se definió como directriz la ejecución de todas las 

conexiones contempladas en el diseño aprobado. Dado que en la prórroga 

solo se presupuestó para media vía, el 29 de octubre de 2024 se solicitó a la 

SED una aclaración sobre la prioridad de la inversión en relación con el 

presupuesto disponible. En su respuesta, la SED indicó que la intervención de 

las obras comenzará con el acompañamiento del EAAB y que, durante el 

proceso, se asignarán prioridades a los recursos según sea necesario. 

Contratista informa que el 1 de noviembre de 2024 realizo entrega de la 

información requerida por el acueducto(programación de obra, frentes a 

intervenir.. )Se espera la asignación del supervisor de acueducto que aún 

esta pendiente por definir la fecha. El día 14 de enero de 2025 realiza visita el 

EAAB donde se firma el acta de inicio y el aval para iniciar con las actividades 

de conexión definitiva.

14/01/2025

Director de Interventoría o Representante legal 
<NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.

Firma

Nombre

Supervisor

Dicho esto, la interventoría continúa realizando el seguimiento a la programación contractual aprobada, sin embargo, adelantará controles intermedios y permanentes para que el contratista mantenga el avance permanente de sus actividades y cumplir con los tiempos definidos para la ejecución de las obras y todas la obligaciones contractuales adquiridas por el CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022.

Finalmente, la interventoría viene adelantando todos los procesos de vigilancia técnicos y administrativos aplicables para el proyecto y los requeridos contractualmente.

Durante la semana del 10 al 16 de febrero de 2025, En cuanto al avance del proyecto, se observa que se han realizado importantes actividades, pero también se deben subsanar varias observaciones críticas. El cerramiento perimetral y la caseta de vigilancia requieren atención urgente debido a su mal estado, lo que representa un riesgo, especialmente con los vientos fuertes recientes. Además, es necesario asegurar la cobertura y señalización de los materiales acopiados, así como la 

entrega de dotación al personal. Es importante que el biólogo esté presente al iniciar la actividad de escapote para verificar y reubicar cualquier especie arbórea que pueda interferir. Las excavaciones para las conexiones de tuberías siguen avanzando, pero se deben verificar y certificar algunos aspectos pendientes de la red de datos, como los patchcords y el patchpanel. A nivel de seguridad, es crucial asegurar los materiales en el campamento operativo y seguir con las medidas de 

protección del sitio. A pesar de los avances, debo señalar que se deben mejorar las acciones relacionadas con la certificación de las instalaciones y la finalización de las actividades pendientes, para mantener el cumplimiento de los plazos y estándares establecidos.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

Seguimiento valla

Firma

Nota: Hace parte y requisito dentó del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

llenos y compactación recebo B200 sobre tuberia aguas lluvias Conexión tuberia red potable Inicio de descapote en área cabezal de entrega

Excavación tubería red hidrante Desplazamiento de cerramiento costado norte Sifones cubierta bloque 2 aula ambiente
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