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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción, equipamiento fijo y dotación del 
hospital del Golfo de Morrosquillo en el 
municipio de Coveñas, Sucre 

VALOR APROBADO INICIAL: $ 35.750.980.164,00 

VALOR APROBADO INICIAL + 
MODIFICATORIO No.1 

$ 38.511.610.617,00 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Casco urbano del municipio de Coveñas 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

Si 

RELACIÓN DE CONTRATOS A 
TRAVÉS DE LOS CUALES SE 
EJECUTA EL PROYECTO: 

- Contrato de obra No. LP-018-2023 
- Contrato de interventoría No. CM-001-2024 

ACTA DE INICIO: 31 de Mayo de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Noviembre de 2025 

% DE AVANCE: Programado mes: 10.66% 
Ejecutado mes: 3.58% 
Programado acumulado: 35.67% 
Ejecutado acumulado: 27.05% 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación publica 

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Sucre 

CONTRATISTA DE OBRA (NIT) Consorcio CMO Hospital Sucre 
Nit: 901811441-3 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
(NIT) 

Consorcio Interhospital Coveñas 

LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra localizado en el 
departamento de Sucre, en el casco urbano 
del municipio de Coveñas. 

LOCALIZACIÓN: 

  

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica del proyecto: 
construcción, equipamiento fijo y dotación del 



 

 
 
 
 
 

 

 hospital del Golfo de Morrosquillo en el 
municipio de Coveñas, Sucre 

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses 

VALOR INICIAL Mil trecientos treinta millones doscientos 
diecisiete mil quinientos cuarenta pesos. 
($1.330.217.540) 

ACTA DE INICIO: 31 de Mayo de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Noviembre de 2025 

ACTAS DE SUSPENSIÓN REINICIO Y 
PRÓRROGAS: 

- 

 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION 

La supervisión por parte de la Gobernación ha realizado acompañamiento a la 
Interventoría y al Contratista en la ejecución de cada una de las actividades que se 
han venido desarrollando en la obra para que se cumpla de manera óptima con lo 
contratado en el proyecto. 

 

 

4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y se está dando continuidad a las 
actividades programadas. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 
Dentro del marco del convenio se estableció la siguiente META: 

 
 

Cofinanciar la ejecución del proyecto denominado Construcción, equipamiento fijo 
y dotación del Hospital Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, 
que busca mejorar la atención, calidad, oportunidad y garantía del servicio, con las 
especificaciones técnicas descritas en los estudios y diseños viabilizados en la ficha 
Técnica del Ministerio de Salud y Protección Social. 



 

 
 
 
 
 

 
Para el cumplimiento de la meta se realizarán las siguientes actividades principales 
de construcción: Se plantea una infraestructura con un área total construida de 
6.483,64 m2, para prestar el servicio de salud, diagnóstico de enfermedades, 
tratamientos, incluidas cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo. 
La alternativa propuesta comprende la Construcción, equipamiento fijo y dotación 
del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, con las 
siguientes condiciones: 

 

 

 
Distribución: 

 

 

UBICACIÓN ÁREA 
CUBIERTA A 
CONSTRUIR 

Piso 1 1.324,76 m2 

Piso 2 5.158,88 m2 

Área total a construir 6.483,64 m2 

Área ocupada a nivel de terreno 5.387,18 m2 

 
 

 

6. RELACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIONALES 
• Modificación No.1 Contrato de obra LP-018-2023: 



 

 
 
 
 

 
Se aprobó modificación No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018- 
2023, la cual tiene por objeto la adición de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS ($2.760.630.453) M/CTE, el cual se encuentra soportado en el 
balance de obras que hace parte integral del presente modificatorio y amparado en 
el CDP No. 312 del 28/02/2024. 

 

 



 

 
 
 
 

 
7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 



 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
A continuación, se presenta la tabla de avance físico programado y ejecutado del 
contrato de obra hasta el día 10 de Diciembre del 2024: 

 

 

AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA 

MENSUAL ACUMULADO 

PROGRAMADO EJECUTADO RETRASO 
MENSUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO RETRASO 
ACUMULADO 

10.66% 3.58% 7.08% 35.64% 27.05% 8.59% 

 
Para este periodo se tenía previsto un porcentaje de avance equivalente al 10.66%, 
sin embargo, la ejecución reportada corresponde a un 3.58% mensual. Así mismo, 
para este mes se esperaba un avance físico acumulado del 35.64%, no obstante, 
se observa que el avance acumulado reportado fue del 27.05%. 

 

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA EN OBRA. 

Las actividades realizadas por la interventoría CM-001-2024 cuyo objeto es 
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA  DEL  PROYECTO:  "CONSTRUCCION,  EQUIPAMIENTO  FIJO  Y 



 

 
 
 
 
 

 
DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE” en obra para el contrato de obra pública LP- 
018-2023 son las siguientes: 

 
- Revisión del cronograma de obra y plan de inversiones del proyecto. 

- Revisión del plan de calidad. 

- Convocatoria y desarrollo de los comités de obra de seguimiento del proyecto. 

- Recorridos de obra. 

- Asistencia a reuniones programadas. 

- Elaboración informe mensual. 

- Elaboración de oficios para dar respuesta a las solicitudes del contratista de obra 

o a las del departamento de Sucre. 

- Elaboración de oficios para solicitar al contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 

9. GARANTÍAS 

• CONTRATO DE OBRA LP-018-2023 

 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100011333 – OBRA 

EMPRESA ASEGURADORA MUNDIAL 

AMPAROS VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

$3.718.139.307,70 21/11//2024 31/03/2026 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

$7.436.278.615,40 21/11//2024 31/03/2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$3.718.139.307,70 21/11//2024 30/11/2028 

CALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 

$1.432.315.381,23 30/11//2024 30/11/2028 



 

 
 

 
10. ANTICIPO 

Para el contrato de interventoría no existe anticipo contemplados en la forma de 
pago estipulada en el contrato. 

 
El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del 
anticipo, el cual fue aprobado el (31) de mayo de 2024, con un valor correspondiente 
a $ 6.884´152.524,80 M/CTE. 

 
El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del 
anticipo, por un valor correspondiente a $ 6.884´152.524,80 M/CTE, sin embargo, 
luego del descuento por impuestos y demás, el valor definitivo del anticipo 
entregado al contratista es de $ 6.539.944.899,00, a continuación, se relacionan los 
nuevos valores del plan de manejo de anticipo. A la fecha se le han realizado 
desembolsos por valor acumulado de $ 5.256.760.938,90, tal y como se relaciona 
en el formato de seguimiento: 

 

 

PLAN MANEJO ANTICIPO 

DATOS ESPECÍFICOS 

N° Descripción Valor $ Porcentaje 

1 Compra de materiales e insumos 
consumibles, equipos menores, 
herramientas de obra, dotación de 
personal, señalización y valla 
informativa. 

$ 2.532.277.210,00 39,00 

ESTABILIDAD DE LA OBRA $3.718.139.307,70 30/11//2024 30/11/2028 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° CMT-100002562 

EMPRESA ASEGURADORA SEGUROS DEL 
ESTADOS S.A 

AMPAROS VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

AMPARO BASICO – 
PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES 

$1.721´038.131,00 24/04//2024 24/10//2025 

PATRONAL $1.721´038.131,00 24/04//2024 24/10//2025 

CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.721´038.131,00 24/04//2024 24/10//2025 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

$1.721´038.131,00 24/04//2024 24/10//2025 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

2 Transporte y alquiler de maquinaria $ 2.828.511.290,00 43.00 

3 Pago de Mano de Obra, nómina 
personal, seguridad social y 
parafiscales 

$ 1.179.156.399,00 18.00 

TOTAL $ 6.539´944.899,00 100.00 

 
 
 

 
11. PAGOS REALIZADOS 

 
A la fecha de corte del presente informe se pago el acta No. 1 de obra por valor 
de $ 3.025.369.972,52. 

 
 
 
 

 

12. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 
 

 
▪ La gobernación ha realizado el acompañamiento al contratista en la ejecución 

de las actividades que sean venido desarrollando en el transcurso de este 

periodo de tiempo para el avance y que se cumpla a cabalidad con lo contratado 

en el proyecto. 

 
 
 

▪ También por parte de la supervisión se le hace seguimiento al contratista y 

interventoría si están cumpliendo con los equipos de trabajo en cada actividad 

que requiera los obreros para no tener ningún tipo de percance que pueda tener 

al momento que se encuentre ejecutando cierta actividad 
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Ismael Sierra Iriarte 
Apoyo a la supervisión 

Secretaria de Infraestructura 
 Nombre Cargo Firma 

Proyectó: Daniel Alejandro Castro Arroyo Contratista (Ingeniero civil) – Secretaría de Infraestructura 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente. 

 


