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OTROSI CUATRO (04) PRORROGA DOS (02) 

CONTRATO AD008-2023 

CONTRATANTE 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE 
ANTIOQUEÑO - AMOCCIDENTE 

NIT 900.796.602-4 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (CC) 

98.500.554 

CONTRATISTA 
KABOD EXECUTIVE GROUPS SAS 

NIT 901396689-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JEAN CARLOS ROMERO GONZALES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (CC) 

1.102.872.298 

 
 
 
 

 
OBJETO: 

ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE ABRIAQUI, ANZA, ARMENIA, 
BURITICA, CAICEDO, CAÑAS GORDAS, DABEIBA, 
EBEJICO, FRONTINO, GIRALDO, HELICONIA, 
LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN 
JERONIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN Y 
URAMITA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN 
DESARROLLO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CL-432-2021- SGR- SUSCRITO 
ENTTE VIVA Y MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA 
SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($25.650.000) 

VALOR A 
ADMINSTRAR 

TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($31.163.580.286) 

PLAZO DE 
EJECUCION 

NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE 
CONTRATO 

VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES 
(2023) 

FECHA DE INICIO 
VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES 
(2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTITRES (2023) 
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PRORROGA UNO 
(01) 

ONCE (11) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS. 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACION POR 
PRORROGA UNO 
(01) 

VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICUATRO (2024) 

OTROSI DOS (02) 
MODIFICATORIO 

VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICUATRO (2024) 

OTROSI TRES (03) ACLARACIÓN A OTROSI DOS (02) 

OTROSI CUATRO 
(04) PRÓRROGA 
DOS (02) 

 
DOCE MESES 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACION POR 
PRORROGA DOA 
(02) 

 
VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025) 

 
Entre Los Suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO, mayor y vecino de 
Medellín, identificado como aparece al pie de su firma, quién obra en representación de 
La Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño – AMOCCIDENTE, 
identificada con NIT 900796602-4, Asociación que fue constituida mediante escritura 
pública N° 236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Única del Circuito Notarial 
de San Jerónimo (Ant), y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales fueron modificados 
mediante escritura pública N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la Notaria 14 del 
Circuito Notarial de Medellín Y Que Su Última Modificación Se Llevó A Cabo Por 
Medio De Escritura Pública Nº 2.217 Del 09 De Mayo De 2023 Ante El Despacho De 
La Notaría Octava Del Circulo De Medellín, en su calidad de Director Ejecutivo, 
debidamente autorizado estatutariamente, por una parte y quien en adelante se 
denominará El Contratante, y JEAN CARLOS ROMERO GONZALES, identificado con 
Cedula Número 1.102.872.298, quien actúa en Representación legal de KABOD 
EXECUTIVE GROUP SAS, con Nit 901396689-1, que en este documento se 
denominará El Administrador Delegado Contratista, se realiza el otrosí cuatro (04) 
Prórroga dos (02) al contrato de la referencia en lo siguiente, 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el día veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023) entre LUIS 
ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.500.554, quién obra en representación de La Asociación de Municipios del Occidente 
Antioqueño – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4 y JEAN CARLOS 
ROMERO GONZALES, identificado con Cedula Número 1.102.872.298, quien actúa en 
Representación legal de KABOD EXECUTIVE GROUP SAS, con Nit 901396689-1, se 
suscribió el contrato por administración delegada AD008 de 2023 cuyo objeto es 
“ADMINISTRACION  DELEGADA  PARA  LA  CONSTRUCCION  DE  VIVIENDAS 
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RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ABRIAQUI, ANZA, ARMENIA, BURITICA, 
CAICEDO, CAÑAS GORDAS, DABEIBA, EBEJICO, FRONTINO, GIRALDO, 
HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN JERONIMO, SANTA 
FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN Y URAMITA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CL-432-2021- SGR- 
SUSCRITO ENTTE VIVA Y MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA SUBREGION 
OCCIDENTE DE ANTIOQUIA” al cual se le dio inicio mediante acta suscrita por las 
partes el día veintiuno (21) de abril del mismo año. 

SEGUNDA: Que, el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se 
suscribió otrosí uno (01)  a través del cual se prorrogó el plazo de ejecución en once 
(11) meses y veintitrés (23) días más al inicialmente pactado quedando como nueva
fecha de terminación el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

TERCERA: Que, el pasado veintiséis (26) de septiembre de la presente vigencia se 
suscribió otrosí dos (02) a través del cual se modificó la cláusula séptima-valor del 
contrato. 

CUARTA: Que, el pasado veintiocho (28) de octubre se suscribió otrosí tres (03) en el 
cual se aclaró la modificación hecha a la cláusula séptima del contrato. 

QUINTA: Que, el contratista solicita prorroga al contrato la cual es avalada por la 
interventoría, lo anterior con la finalidad de concluir las obras contratadas. 

SEXTA: Que, AMOCCIDENTE considera viable la prórroga solicitada garantizando 
así, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines 

SEPTIMA: Que por lo anterior las partes, 

ACUERDAN 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el Contrato de Administración Delegada AD008 de 
2023, en doce (12) meses más al término de ejecución del contrato, quedando como 
nueva fecha de terminación el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco 
(23/12/2025). 

ARTICULO SEGUNDO: Garantías. El contratista deberá actualizar las pólizas en los 
términos establecidos en el presente OTROSÍ CUATRO (04) de prórroga dos (02), del 
Contrato de Administración Delegada AD008 de 2023. 

ARTICULO TERCERO: Las demás Cláusulas del Contrato de la Administración 
Delegada AD008-2023, no se modifican y continúan vigentes. 
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 Para constancia, se firma el presente documento el día dieciocho (18) de diciembre de 
dos mil veinticuatro (2024). 

 
 

                 

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO JEAN CARLOS ROMERO GONZALES 
CC. 98.500.554 CC. 1.102.872.298 
Rep. Legal AMOCCIDENTE Rep. Legal KABOD EXECUTIVE 
Contratante GROUPS SAS Contratista 

 
Proyectó Revisó Aprobó 

Edis Alejandra Monsalve Monsalve – 
Contratista de apoyo Contratación 

Asesora Juridica - Orfidia 
Cadavid V. 

Dr. Luis Enrique Escudero Londoño - 
Director Ejecutivo Amoccidente 

 


