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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO )
INFORME DE SUPERVISION

1. RESUMEN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No. 56

Periodo Comprendido entre 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2024

DIRECCION,
AREA, REGIONAL
O CENTRO
ORDENADORA DE
GASTO:

Direccion Administrativa y Financiera

SUPERVISOR DEL

Luis Eduardo Rincén Ruiz

CONTRATO:
élljgl\z(lgv'?sll_éN Jairo Alejandro Avila Fernandez
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
TIPO DE Interadministrativo
CONTRATO:
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
OBJETO: RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES
PRIORIZADAS POR EL SENA
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES
VALOR: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)

CONTRATISTA:

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

NIT:

800.096.329-1

LUGAR DE Bodoth
EJECUCION: g

FECHA DE _
SUSCRIPCION: 1 de abril de 2020

FECHA DE INICIO:

15 de abril de 2020

PLAZO INICIAL
DEL CONTRATO:

14 de mayo de 2022, dos (2) afios, veintiocho (28) dias
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FECHA DE
TERMINACION:

14 de agosto de 2025

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)

MODIFICACION 1
(2020-12-31)

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($19.535.132.538)

MODIFICACION 2
(2023-12-30)

SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MI/CTE
($6.314.305.831)

VALOR ACTUAL
TOTAL DEL
CONTRATO:

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS M/CTE ($ 73.755.159.507)

OTROSI No. 1 -
ADICION No. 1

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizé una adicién al
contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido IVA.

Justificacion:

Mediante Otrosi No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo
Territorial convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes
condiciones:

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de
2020, suscrito por el Director Administrativo y Financiero del
SENA, se solicit6 la adicibn de recursos al Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por
valor de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($19.535.132.538) para destinar de manera exclusiva al
desarrollo del objeto del Contrato Interadministrativo de la
referencia: “Realizar la asistencia técnica y administracion
de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.
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2) Que la adicion en valor esta amparada por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre
de 2020.

3) Que de conformidad con la necesidad presentada en el
informe de seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al
contrato interadministrativo SENA y FINDETER,
correspondiente al “Programa de Reforzamientos
Estructurales”, los recursos disponibles seran destinados
para: a. Complementar el valor de las obras de las
consultorias que en la actualidad estan contratadas
(Proyectos consultoria Grupo Complejo Paloquemao,
Popayéan y Villavicencio) (Proyectos consultoria Grupo 2:
Girén, Cali-Salomia). b. Consultoria y obra de reforzamiento
estructural de proyecto en el Centro de los Recursos
Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas
Antioquia. c. Consultoria y obra de reforzamiento estructural
de proyecto en el Centro de Biotecnologia Agropecuaria
ubicado en Mosquera Cundinamarca. d. Consultoria y obra
de reforzamiento estructural para la instalaciéon de
ascensores en la Torre occidental del Complejo
Paloquemao, ubicado en Bogota D.C. e. Ejecutar
consultorias e interventorias para desarrollar actividades
gue contemplen estudios y disefios técnicos para los
reforzamientos estructurales de las edificaciones que
priorice el SENA. Asi como para amparar el costo de
Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo con la
propuesta presentada por FINDETER.

OTROSI No. 2 -
PRORROGA No 1
Y MODIFICACION:

Durante el mes de abril del 2022 se modifico el plazo de ejecucién
del contrato, asi: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a
partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta
el 14 de noviembre de 2023.

Justificacion:
Mediante Otrosi No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo
Territorial convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes
condiciones:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucion del contrato, asi:
Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18

3
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2)

meses) a partir de la fecha de vencimiento del contrato
principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023.

MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el
valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del
mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:
Realizara un Unico pago, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion, previa presentacion de la Factura
original o documento que haga sus veces, Certificacion
Bancaria, Acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas
de compensacion Familiar, cuando corresponda, RUT y RIT,
Constitucién de la Fiducia, Copia de la pdliza aprobada,
copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE SE
REALICEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DERIVADOS DEBERAN TENER LA
REVISION Y APROBACION DEL GESTOR DEL
CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL
SENA. El pago estara supeditado a la aprobacién del P.A.C.
(Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. EI SENA
remunerard y pagara a FINDETER el servicio de Asistencia
Técnica y Administracion de Recursos, mediante veinticinco
(25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo,
los cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que
FINDETER constituya, previa autorizacion del informe
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacion por parte de FINDETER de la solicitud de pago
por medio de las facturas mensuales o documento
equivalente que cumpla con los requisitos de facture, hasta
por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerara y pagara
a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica vy
Administracion de Recursos pactado en la adicion No. 1 por
valor de 1.775.036.626,00, mediante dieciocho (18) pagos
mensuales iguales, incluido IVA, a partir del mes 26 contado
desde la suscripcién del acta de inicio del contrato
interadministrativo, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa
autorizacion del informe técnico mensual por parte del
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supervisor del contrato y presentacion por parte de
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas
mensuales o documento equivalente que cumpla con los
requisitos de factura.

En caso de aumentar el numero de proyectos o
componentes del proyecto a desarrollar, asi como una
mayor disponibilidad de recursos por parte del SENA, se
considerara la posibilidad de adicionar el valor de
remuneracion del servicio prestado al contrato, para lo cual
las partes revisaran las condiciones contractuales y tomaran
las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo
elevado por escrito y que serd complementario del contrato
gue se suscriba mediante otrosi, de conformidad con la
politica publica de contratacion de Findeter.

OTROSI  No.

3

PRORROGA No 2,

ADICION
ACLARACION:

Y

1)

2)

Durante el mes de noviembre de 2023 se realiz6
modificacion asi:
MODIFIQUESE el plazo de ejecucion contractual, asf:

Prorrogar el plazo de ejecucion del presente contrato en
DIECISEIS (16) meses, con lo cual la fecha de finalizacion
del Contrato Interadministrativo seré el 14 de marzo de 2025.

MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro
pesos ($530.457.824,00) por concepto de costos de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos, recursos
que no requieren de expedicion de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. EIl SENA remunerara y pagara
a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica Yy
Administracion de Recursos pactado por valor de $
530.457.824,00, mediante dieciséis (16) pagos mensuales
iguales, incluido IVA, a partir del 15 de noviembre de 2023,
los cuales serdn descontados del vehiculo fiduciario que
FINDETER constituya, previa autorizacién del informe
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacion por parte de FINDETER de la solicitud de pago
por medio de las facturas mensuales o documento
equivalente que cumpla con los requisitos de factura.
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3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las
sedes que seran intervenidas dentro del presente objeto
contractual, asi:

MUHICIF IO FROYECTO - CENTRO DEFORMACION

CEMTRO DE DISERD ¥ METROLOGIA
BOGOTA T.Or - COMPLEJD PALOGUEMAD, Torre Driental | $ #7SM35A78.00| & 124800000000 | $  376.00000000( $ 415135473,

CALl COMPLEJD - SALOMIA - WALLE $ 13264812.290,00) ¢ 1.023.436.700,00 # 14253042930,

CERITHE e SRS TR RS0
BOGOTA T.00: COMPLEJO PALOQUEMAD - Tarre ¥ 29.238.567.00 [ & 29.233.567,1
Qesidental

4 280567477600 | & 227143670000 [ ¢ 40523356700 & 30.732.483.035,(

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizé modificaciéon
al contrato asi:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucion contractual, asi:

Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por cinco (5)
meses a partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha
de finalizacion del Contrato Interadministrativo sera el 14 de
agosto de 2025.

2) MODIFIQUESE el valor total del contrato, asi:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE
MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS

OTROSI No. 4 TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
PRORROGA No 2 M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y
ADICION Y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL
ACLARACION: CIENTO OCHENTA'Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL

SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ICTE ($
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al
objeto del contrato interadministrativo en cita para “Realizar
la asistencia técnica y administracion de recursos para la
ejecucion del programa de reforzamientos estructurales en
la sede del SENA”.

3) Incluir en el alcance del contrato:

e Consultoria para el reforzamiento del bloque 15 del
complejo Salomia.

e Consultoria para los estudios complementarios del
Edificio de Guadua en Dosquebradas Risaralda.
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e Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en
Dosquebradas — Risaralda.

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosi No. 3, se modifica
la forma de pago de la siguiente manera:

e MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica
y Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicion de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El
SENA remunerard y pagara a FINDETER el servicio de
Asistencia Técnica y Administracion de Recursos pactado por
valor de $ 530.457.824,00, mediante dieciséis (16) pagos
mensuales iguales, incluido IVA, a partir del 15 de noviembre de
2023, los cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que
FINDETER constituya, previa autorizacion del informe técnico
mensual por parte del supervisor del contrato y presentacion por
FORMA DE PAGO: parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las
facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los
requisitos de factura.

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosi No. 4, se modifica
el valor total del contrato de la siguiente manera:

e Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE
MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($
6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y contribuciones a
gue haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), corresponden a
recursos para destinar al objeto del contrato interadministrativo
en cita para “Realizar la asistencia técnica y administracion de
recursos para la ejecucion del programa de reforzamientos
estructurales en la sede del SENA”.
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2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. Obligaciones Precontractuales

a) Realizar la revision y analisis de la documentacién e informaciéon técnica
juridica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revision se
basara en analizar la idoneidad de la informacidén entregada. Cuando se establezca
que los documentos soporte de los proyectos objeto de estudio requieran ser
complementados, aclarados o modificados, se solicitara al SENA las aclaraciones o
ajustes que correspondan, y en caso de carencia de algun estudio se solicitara
efectuarlo.

Con la informacién técnica remitida por parte del SENA en medio digital obtenida como
resultado de las consultorias realizadas durante los periodos del 2014 y 2015, se evalua la
misma con el fin de identificar el alcance de intervencién en cada Centro de Formacion
identificando que la informacion generalizada para cada centro de formacion obedece a
documentos digitales correspondientes a estudios de vulnerabilidad y estudios de
reforzamiento con algunos levantamientos arquitecténicos y otros estructurales, para
algunos se cuenta con relacion de presupuesto general y algunos con algin grado de
detalle.

b) Efectuar la preparacion y planeacion de los proyectos priorizados, tomando
en consideracion los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con
el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso
de convocatoria e iniciar la ejecucion de los proyectos y el proceso de contratacion
de la interventoria requerida.

Proyecto Cali Salomia Etapa ll- Reforzamiento estructural de los bloques 1,9, 2y 10:

e Convocatoria Obra publica (2): PAF-SENA-O-077-2024

Objeto: CONTRATAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
EN LAS AREAS DE LOS BLOQUES 1 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAlI BLOQUE 2 SERVICIO MEDICO
ASISTENCIAL SMA Y EL BLOQUE 10 DEL DESPACHO REGIONAL DEL SENA
COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI VALLE DEL CAUCA.
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Plazo: 12 meses
Valor: $ 14.276.449.010
Adjudicacion: 12/09/2024

Estado: se suscribe acta de inicio el 4/12/2024.
e Convocatoria Interventoria (1): PAF-SENA-I-112-2023

Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION EN LAS AREAS DE LOS
BLOQUES 1 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
CEAI BLOQUE 2 SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SMA Y EL BLOQUE 10 DEL
DESPACHO REGIONAL DEL SENA COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI
VALLE DEL CAUCA”

Plazo: 14 meses

Valor: $881.657.472,00

Adjudicacion: 02/02/2024

Estado: se suscribe acta de inicio el 4/12/2024.

Proyecto Cali Salomia Etapa |- Estudios y disefos para realizar el reforzamiento
estructural del bloque 15:

BLOQUE 15 - Etapa 1 (Estudios y Disefios): Desierta 17/06/2024
Convocatoria Consultoria: Publica (1) PAF-SENA-C-004-2024

Objeto: REVISION AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL COMPLEJO SALOMIA BLOQUE 15 DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE.

Plazo: 12 meses

Valor: $ 396.191.215,00
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 Estado: se realiz6 Rueda de negocios (5) el 31/10/2024. Se reportaron 2 interesados, se
remitié correo de solicitud de documentacién con los interesados de la Rueda de negocios
4y 5 completando los 3 interesados minimos para iniciar proceso de contratacién privada.

Convocatoria Consultoria: Publica (1) PAF-SENA-I-055-2024

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REVISION AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL COMPLEJO
SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI
VALLE.

Plazo: 12 meses

Valor: $ 258.915.600

Estado: Se realizé informe definitivo dando como resultado al oferente habilitado y se dio
apertura al sobre 2 - Suspendido.

C) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la
contrataciéon de larevision y ajuste de los estudios, disefios, la ejecucion de obras e
interventorias para la ejecucién de los proyectos indicados por el SENA con cargo a
los recursos administrados; los cuales se presentaran al SENA para sus
observaciones.

Para el Proyecto Cali Salomia Etapa II- Reforzamiento estructural de los bloques 1, 9, 2y
10:

e Contrato de obra adjudicado el 06/09/2024 con acta de inicio 4/12/2024.
Contrato de Interventoria, adjudicado el 02/02/2024 con acta de inicio 4/12/2024.

Para el proyecto Cali Salomia Etapa I- Estudios y disefios bloque 15:

e Se realiza para la consultoria, convocatoria privada, con la rueda de negocios (5) del
31/10/2024, en la cual se reportaron 2 interesados, se remitié correo de solicitud de
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documentacioén con los interesados de la Rueda de negocios 4 y 5 completando los 3
interesados minimos para iniciar proceso de contratacion privada.

¢ Lainterventoria se encuentra suspendido el proceso, se realiz6 informe definitivo dando
como resultado al oferente habilitado y se dio apertura al sobre 2.

d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro
de los procesos de contratacion; trasladando al SENA en caso de ser necesario las
observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que
realice un pronunciamiento sobre las mismas.

Para el presente periodo, se estan atendiendo observaciones presentadas en la
convocatoria del proyecto Cali Salomia Etapa Il y Cali Salomia Bloque 15.

e) Poner a disposicién las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de
las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para
garantizar el proceso de cierre de convocatorias.

f) Llevar a cabo la evaluacion de las propuestas (en los requerimientos juridicos,
técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y
establecer conforme a dicha evaluacién el orden de elegibilidad.

Para el presente periodo se realiz6 evaluacién de las propuestas del proyecto Cali Salomia
Bloque 15.

g) Poner a disposicion la plataforma tecnolégica (pagina web de la entidad
seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de
contrataciéon, de acuerdo con el Manual Operativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para
informar a la comunidad en general sobre las convocatorias publicas de contratacion.
Asimismo, y para las consultas necesarias de cada convocatoria se dispuso de un correo
electronico especifico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

11
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h) Convocar através de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA a
los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendacién de
elegibilidad para la seleccién de los contratistas, de conformidad con lo establecido
en el comité Técnico.

Para el presente periodo, se realiz6 Comité Fiduciario No. 68, acta actualmente en firma.

i) Gestionar ante la Fiducia la celebracién, legalizacion y perfeccionamiento de
los contratos de interventoria, consultoriay obra, producto de las convocatorias.

Para el presente periodo, se suscribid acta de inicio de fecha 4/12/2024, para el
CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579-29 (PAF-SENA-O-077-2024) proyecto Cali Salomia,
y acta de inicio de fecha 4/12/2024 para CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92579
28 (PAFSENA-1-112-2023) con el Contratista CONSORCIO EDIFICAR J.I., proyecto Cali
Salomia.

), Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.

Durante el presente periodo FINDETER asistio a las diferentes reuniones planteadas por el
SENA con el fin de atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se establecié reunion
de seguimiento que se viene realizado con regularidad cada miércoles en la mafiana, a
través del aplicativo Teams, reuniones programadas por la DG del SENA sobre las que
realizan las correspondientes grabaciones. Por parte de Findeter se informa el desarrollo
de ejecucién de cada proyecto a cargo de cada supervisor asignado quien emite la
presentacion respectiva del proyecto y que es soporte integra del presente informe en los
anexos del mismo.

Los enlaces con las grabaciones de las reuniones de seguimiento periodo 15 octubre de
2024 a 14 de noviembre de 2024:

1. 19 de noviembre de 2024:
No se realizé reunion de seguimiento

2. 28 de noviembre de 2024:
Seguimiento Reforzamientos - SENA FINDETER-20241128 081702-Grabacion de
la reunion.mp4

12
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3. 4 de diciembre del 2024

No quedo enlace de grabacion

5 Seguimiento Reforzamientos - SENA FINDETER Chat Compartids Asistencia +5 &) [T 811 = Detalles

miércoles, 4 de diciembre de 2024 7:58 a. m. - 9:25a. m

" 7:58a.m.-9:25am. 1h27m17s 38m22
Asistieron Hora de inicio y finalizacién Duracién de la reunién Tiempo medio de
Participantes
3a.m 8443 m 40m 48s Moderador
3a.m 844am 40m 20s Moderador
804a.m 816am 11m 49s Moderador
804am 844am 37m 38s Moderador
805a.m 925am 1h 19m S3s Moderador
J7a.m 844am 37m 4s Moderador
7a.m 844a m 36m 30s Moderador
4. 10 de diciembre del 2024
No se realizé reunion de seguimiento, se reprograma.
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pédlizas de los contratos

derivados gque se celebren.
Findeter incluye al SENA como beneficiario de las pdlizas que se generen en los diferentes
contratos derivados, sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron tramites de

polizas.

2.1.1. Proyectos en proceso de estructuracion para priorizacion o en contratacion

13
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Proyecto COMPLEJO - SALOMIA — VALLE- ED. BLOQUE 15
2.1.2. Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo
Para el presente periodo, no se realizé adjudicacion ni suscripcion de contratos

2.1.3. Contrataciéon directa

Durante este periodo no se realizé contratacion directa con cargo a los recursos del contrato
marco.

2.2. Obligaciones Contractuales

a) Realizar la supervision alainterventoria de los contratos de larevision y ajuste
de los estudios, disefios y obras.

Para la supervision de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales
técnicos, a los contratos de interventoria y quienes realizan el seguimiento semanal y
mensual de las diferentes actividades que como obligacion contractual tienen los contratos
de interventoria. Asimismo, se adelantan gestiones particulares de los proyectos, los cuales
se evidencian en los reportes semanales que se emiten al SENA respecto al estado de cada

proyecto y que se anexan en presentaciones al presente.

CTO INTERVENTORIA CTO
MUNICIPIO SUPERVISOR DISENOS Y OBRA DISENOS Y OBRA

BOGOTA

Complejo Paloquemao GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
Oriental

CALDAS FABIO LLANO PAF SENA-I-024-2021 PAF-SENA-0-017-2021
GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ | PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ | PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
PASTO OLGA MUNOZ PAF SENA-I-017-2021 PAF-SENA-0-023-2021
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-1-048-2020 PAF-SENA-0-041-2020
POPAYAN GUILLERMO ARCIL PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-049-2020 PAF-SENA-0-038-2020
BUGA YERSON ARIAS PAF SENA-I-050-2020 PAF SENA 0-039-2020
ARMENIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-047-2020 PAF-SENA-0-040-2020

GCCON-F-031 V.01
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MOSQUERA CAMILA PAF SENA-1-025-2021 | PAF-SENA-0-016-2021
VILLAVICENCIO GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 | PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA
Complejo Paloguemao GIOVANNY VANEGAS PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-0-033-2021
Occidental
VILLAVICENCIO GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-O-102-2022 | PAF-SENA-I-185-2022
DOSQUEBRADAS MARIA CAMILA GOMEZ | PAF-SENA-O-074-2024 | PAF-SENA-I-057-2024
fg"'z(jigm'a Blogues | | EJANDRA RODRIGUEZ | PAF-SENA-0-077-2024 | PAF-SENA--112-2023

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucion No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

b) Realizara el control y seguimiento de los proyectos, a través de las
herramientas tecnoldgicas, que para el efecto determine FINDETER.

Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecucién de contrato, los
cuales se presentan de manera semanal en seguimiento realizado los miércoles en hora de
la mafiana ante las directivas del Sena Direccion General. Para esto se emplean
herramientas tecnolégicas de exposicion de acuerdo con la metodologia BIM que se aplica
a los proyectos, se expone en presentaciones convencionales en formato .ppt y mediante
la plataforma Teams que son grabadas para conservar registro de estas.

o o
° o e} o
5] o o ] ° o
o £ © 0 o IS (] 0 .
MUNICIPIO PROYECTO ESTADO = @ = © z | 5 G 5 ® > OBSERVACION
z|2|8 || |z|2|8|< |k
I - R Tl | YR
= 8 = S
X X
BOGOTA CENTRO DE | ETAPA 1
DISENO Y | SUSPENDIDO N <
i o ° o o o o
METROLOGIA S1E|8ls|8|.12]18]|8].
COMPLEJO S =] =} ) [ =] =} S
£ — — - o o o
PALOQUEMAO = g
Torre Oriental N
CALDAS RECONSTRUCCION | ETAPA 2 En liquidacion.
RECURSOS Slg s Slalsls g
Q ) ) R S | o ) ) R IS
NATURALES 3 S | 2 S 3| g S | 2 =] S
s|g|g|l3|g|3|sgs|g|3|g
RENOVABLES LA 5 3 S 5|8 3 S N
SALADA - - -
ANTIOQUIA
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GIRON CENTRO INTEGRAL | ETAPA 1 Liquidado
DE ENTREGADO - o o N
S18]18gl¢g |l ls
MANTENIMIENTO /1818|838 | s 5 | & | 3
INTEGRAL — GIRON s |gs|g|2|8 S|s s
- SANTANDER s | < | = a
CALI COMPLEJO ADJUDICADA Liquidado
SALOMIA - VALLE OBRAE
INTERVENTORI 2188 518 |38
A S | e | & S | S | ¢
o o o o o o
CALI COMPLEJO ETAPA 1 Liquidado
SALOMIA - VALLE 2 e | s .18
o S S X I
8 |a|a| & |¢g
D o o = S
Q o o o =
> - — &
CALI COMPLEJO Adjudicada obra Acta inicio
SALOMIA — VALLE | e interventoria 4/12/2024
ED. 15 LR | R LR R
o | 8|8 |8 |e|=e|8|8]|8]|e°
s | o | o s | o | o
PASTO CENTRO TERMINADO En recibo por el cliente
INTERNACIONAL S e | < S 18| e | e I
DE PRODUCCION & = = 2|88 g |5 g |8
LIVPIA gls|s|S|2|8|s|s|8|¢
NARINO - PASTO |- | - o R R &
ESPINAL CENTRO LIQUIDADO LIQUIDADO
AGROPECUARIO LA Q| ¢ | ¢ Sl 2] s | s Q
GRANJA §l8lsg8lg|g|gl8|8|8 %
TOLIMA - ESPINAL s|lgl|lg|s|g|s|glg|ls |8
S =1 =1 S F = =1 S
- -
POPAYAN CENTRO ENTREGADO ENTREGADO
AGROPECUARIO < o o BN
p S 12|18 |8
POPAYAN - ] 8 8 S Q <\( s <\( s <\(
CENTRO DE 3 g g g. a3 F4 z F4 2 2
COMERCIO Y o I I T o
SERVICIOS CAUCA
MONTERIA CENTRO LIQUIDADO LIQUIDADO
AGROPECUARIO Y 5 - N
DE , Slg|s|s|8|g|8|8|g|8
BIOTECNOLOGIA S1si1sls8|Sle|g|s]8]8
> < >
EL PORVENIR - S 9|8 |° |8 = S|1S]° |8
SEDE SANTA
ISABEL
GUADALAJARA | CENTRO LIQUIDADO LIQUIDADO
DE BUGA AGROPECUARIO S| e | < S8 ¢ < N
DE BUGA S18|8|5|8|5/8|8]5)¢
N S S o [Te) «© Sy S o N
o | 8|8 |scs|g|g|8|8]|c|<d
o - — o [eo) — — —
— — N —
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ARMENIA CENTRO LIQUIDADO LIQUIDADO
AGROINDUSTRIAL I x| ] d
N N N ° N N N ;I o N
COMPLEJO LA § °8 08 § § § 08 °8 § §
SIRENITA QUINDIO o 8 = = <] ) =] S = o
< — — < [co) — — 1o}
— — o o
MOSQUERA CENTRO DE | LIQUIDADO LIQUIDADO
BIOTECNOLOGIA g < < . § g < < . g
AGROPECUARIA 8 8 8 cg g % 8 8 08 g.
MOSQUERA gls|s|s|2|8|8|s|<S|¢
3 — — o i — — <
o ™ -
VILLAVICENCIO | CENTRO DE | ENTREGADO Entregado
INDUSTRIAS Y S| e | < N
SERVICIOS  DEL 218|888
META 2lg|lg|3|8
- - — —
- —
VILLAVICENCIO | CENTRO DE | ETAPA2 En recibo del Bloque 8 y
INDUSTRIAS Y Q 3 atencion posventas
o o o o
SERVICIOS DEL g % g < g
META 3 S S S S
~ ~
N N
BOGOTA CENTRO DE | ETAPA Definicion por parte del
GESTION SUSPENSIVA b © o q S S Complejo SENA la ubicacion
o S S © o o N N L =}
INDUSTRIAL S = S S Y S S ) Iy S de planta de respaldo de
COMPLEJO Slglg|ls|a]|8 w |l =] Y| 8 | ascensores.
< o \ 3 3 ; 4
PALOQUEMAO b= I T P S S
Torre Occidental
CALI COMPLEJO Precontractual En ejecucién convocatoria
SALOMIA VALLE privada para Obra e
ED. 15 Y g g S g S Interventoria: se dio apertura
! ] S S ' ! =] S =] ! i
p = = 3 S g sobre 2 (suspendido).
DOSQUEBRAD DOSQUEBRADAS Etapa 1 Acorde a solicitud de
AS EDIFICIO EN implementacion de plan de
GUADUA S 9 contingencia, el contratista
8 S L § 8 § § § coordina el avance en varias
S g g = S I = =3 especialidades con el fin de
9 IS reducir el atraso reportado
hasta nivela la
programacion.

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucion No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

C) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas
por parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del
contrato.

Para el presente periodo, no se adelantan actividades de este tipo, se remite de manera
17
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generalizada en el primer informe cumpliendo asi con el compromiso.

d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicacion de clausulas de
apremio, entre otros, que se deriven de la ejecucion de los contratos que suscriba
FINDETER producto de las convocatorias, asi como las demas funciones que se
establezcan en el respectivo Manual Operativo.

Para el presente periodo, no se adelantan actividades de este tipo.
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo.

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones acorde a lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio autbnomo SENA FINDETER.

f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la
debida antelacion cualquier cambio del mismo.

Se designd un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentd e inform6 con
debida antelacion, y quien acompafia y lidera las diferentes actividades de gestion para
llevar a cabo la ejecucion del contrato.

A partir del 20 de marzo de 2024 se design6 como Gestora del Contrato a la Arq. Mavic
Xiomara Hernandez Murcia.

) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasiéon del
desarrollo de los contratos, con sujecién a las normas de retencion documental y
archivo vigentes.

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha dispuesto de los medios necesarios
para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacidn objeto del presente contrato
e implementa normas vigentes de retencion documental y archivo vigentes. Asimismo, se
informa que habilité los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda
sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. Adicional a lo anterior,
se implemento el aplicativo SharePoint el cual permite el acceso controlado a funcionarios
del SENA y Findeter para consulta de documentacion técnica y contractual.

18
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2.2.1. Contratos de Disefio y/o obra

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacion general
respecto a contratos derivados de disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacién derivada Disefio / Obra:

QuI. Armenia 3-1-92579-04 147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237
(PAF-SENA-0-040-2020)

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 193.395.825 282.065.825 864.483.654 | 1.515337.034 | 1.797.402.859
(PAF-SENA-0-033-2021)

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-20 297.865.814 419.884.492 B B 419.884.492
(PAF-SENA-C-012-2021)

VAL. Buga 3-1-92579-02 188.525.250 188.525.250 010.815.497 | 1.133.762577 | 1.322.287.827
(PAF-SENA-0-039-2020

ANT. | Caldas 3-1-92579-14 241.857.874 241857874 | 5211.169.210 | 6.771.892.791 | 7.013.750.665
(PAF-SENA-0-017-2021)

VAL. Cali 3-1-92579-19 243.365.819 328.981.911 B B 328.981.911
(PAF-SENA-C-011-2021)

TOL. | Espinal 3-1-92579-03 199.380.509 199.380.509 | 1.690.506.794 | 1.889.363.336 | 2.088.743.845
(PAF-SENA-0-041-2020)

SAN. | Girén 3-1-92579-19 242.835.948 242.835.948 B B 242.835.948
(PAF-SENA-C-011-2021)

COR. | Monteria 3-1-92579-01 197.560.489 197.560.489 884.267.738 | 1.134.966.647 | 1.332527.136
(PAF-SENA-0-038-2020)

CUN. | Mosquera 3-1-92579-13 210.350.479 210.350.479 | 2.002.813.375 | 2.002.813.375 | 2.213.163.854
(PAF-SENA-0-016-2021)

NAR. | Pasto 3-1-92579-15 243.335.999 243335999 | 3.602.972.266 | 3.752.952.266 | 3.996.288.265
(PAF-SENA-0-023-2021)

CAU. | Popayan 3-1-92579-20 208.995.629 82.200.500 B B 88.200.500
(PAF-SENA-C-012-2021)

MET. | Villavicencio 3-1-92579-20 184.043.817 184.043.817 B B 184.043.817
(PAF-SENA-C-012-2021)

MET. | Villavicencio 3-1-92579-24 B | 2136.664.444 | 2489917.873 | 2.489.917.873
(PAF-SENA-0-102-2022)

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27 (PAF-SENA- 248.342.518 248342518 | 4.218.059.814 | 4.218.059.814 | 4.466.402.332

0-074-2024)
TOTALES 3.047.444.900 | 3.216.954.541 | 22.170.398.099 | 25557.711.019 | 28.774.665.560

Fuente: Informe de Gestién y Ejecuciéon No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

Plazos para la contratacion derivada Disefio / Obra:

ANT. Caldas 3-1-92579-14
(PAF-SENA-0-017-2021) 6 6 8 20 26
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 5 0 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
(PAF-SENA-0-038-2020) 5 5 4 7 12
D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22 6 32 0 32

GCCON-F-031 V.01
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(PAF-SENA-0-033-2021)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20

(PAF-SENA-C-012-2021) 6 16 7 ° 25
CUN. Mosquera 3-1-92579-13

(PAF-SENA-0-016-2021) 5 6 5 8 13
MET. Villavicencio 3-1-92579-20 5 6 0 6

(PAF-SENA-C-012-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-24

(PAF-SENA-0-102-2022) 1 13 13
NAR. Pasto 3-1-92579-15

(PAF-SENA-0-023-2021) 6 6 7 1 17
QUI. Armenia 3-1-92579-04

(PAF-SENA-0-040-2020) 5 5 s 4 °
SAN. Girén 3-1-92579-19 6 7 0 7

(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03

(PAF-SENA-0-041-2020) 5 5 5 7 12
VAL. Buga 3-1-92579-02

(PAF-SENA-0-039-2020) 5 5 4 6 1
VAL. Cali 3-1-92579-19

(PAF-SENA-C-011-2021) 6 19 0 19
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27

(PAF-SENA-0-074-2024) 4 4 10 10 14

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucion No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

2.2.2. Contratos de Interventoria

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general
respecto a contratos derivados de Interventoria a disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacién derivada Interventoria a
Diseiio / Obra:

GCCON-F-031 V.01

VR TOTAL VR. TOTAL VR. INTERV.
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO VRD'I'SETESV' INTERV. VR'c;g;iRV' INTERV. DISENO Y
DISENO OBRA OBRA

ANT. | Caldas 3-1-92579-17 119.116.890 119.116.890 323.128.251 719.533.830 838.650.720
(PAF-SENA-I-024-2021)

CAU. | Popayan 3-1-92579-12 109.355.869 46.255.492 B 46.255.492 92.510.984
(PAF-SENA-I-058-2020)

COR. | Monteria 3-1-92579-05 104.311.805 104.311.805 163.388.685 344.043.570 448355375
(PAF-SENA-1-049-2020)

DC. Bog. T. Occ 3-1-92579-21 110.456.244 132.114.244 125.340.075 337.954.319 488.768.563
(PAF-SENA-I-043-2021)

DC. Bog. T. Or 3-1-92579-12 157.646.265 222.380.554 B 222.380.554 444.761.108
(PAF-SENA-I-058-2020)

CUN. | Mosquera 3-1-92579-18 103.515.499 103.515.499 196.736.859 325.902.273 429.417.772
(PAF-SENA-I-025-2021)

MET. | Villavicencio 3-1-92579-12 107.552.358 109.811.917 B 109.811.917 219.623.834
(PAF-SENA-I-058-2020)

MET. | Villavicencio 3-1-92579-23 - B 419.974.750 458.887.750 458.887.750
(PAF-SENA-I-185-2022)

NAR. | Pasto 3-1-92579-16 118.670.319 118.670.319 267.398.775 449.952.689 568.623.008
(PAF-SENA-I-017-2021)

Qul. Armenia 3-1-92579-07 104.605.934 104.605.934 141.335.321 268.683.641 373.289.575
(PAF-SENA-I-047-2020)

SAN. | Girén 3-1-92579-11 124.393.652 140.801.252 140.801.252 265.194.904
(PAF-SENA-I-059-2020)
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TOL. Espinal 3-1-92579-06 106.493.621 106.493.621 209.854.715 342.641.862 449.135.483
(PAF-SENA-I-048-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-18 107.100.000 107.100.000 173.264.000 317.121.491 424.221.491
(PAF-SENA-I-050-2020)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-26 134.072.245 134.072.245 478.618.105 612.690.350 746.762.595
(PAF-SENA-1-057-2024)
TOTALES 1.631.465.274 | 1.713.147.477 | 2.499.039.536 | 4.860.558.695 | 6.628.094.088
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucion No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)
Plazos parala contratacidén derivada Interventoria a Disefio / Obra:
PLAZO ?gﬁi‘f PLAZO _';gﬁf\f PLAZO TOTAL
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO INTERV ity INTERV ity INTERV
DISENO SO OBRA e DISENO Y OBRA
ANT. Caldas 3-1-92579-14
(PAF-SENA-0-017-2021) 6 6 8 20 28
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 . ) 9
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
(PAF-SENA-0-038-2020) 5 5 4 ° 16
CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22
(PAF-SENA-0-033-2021) 6 16 4 8 2
CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-012-2021) 6 2 2 2
CUN. Mosquera 3-1-92579-18
(PAF-SENA-0-016-2021) 5 6 5 10 w
MET. Villavicencio 3-1-92579-12 5 6 2 10
(PAF-SENA-I-058-2020)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-185-2022) 1 18 13
NAR. Pasto 3-1-92579-15
(PAF-SENA-0-023-2021) 6 6 i 18 2
QUI. Armenia 3-1-92579-04
(PAF-SENA-0-040-2020) 5 5 8 7 14
SAN. Girén 3-1-92579-19
(PAF-SENA-C-011-2021) 6 7 2 u
TOL. Espinal 3-1-92579-03
(PAF-SENA-0-041-2020) 5 5 5 o 16
VAL. Buga 3-1-92579-02
(PAF-SENA-0-039-2020) 5 5 4 8 15
VAL. Cali 3-1-92579-19
(PAF-SENA-C-011-2021) 6 19 2 23
RIS. Dosquebradas -1-92579-26
(PAF-SENA-1-057-2024) 4 4 10 12 16

Fuente: Informe de Gestién y Ejecuciéon No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

2.3.

Actividades de seguimiento a la ejecucion del contrato y sus respectivos

proyectos

2.3.1. Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

Durante el periodo del presente informe, se realizaron reuniones de seguimiento
semanalmente los dias miércoles; estas reuniones se efectuaron por medio del aplicativo
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Teams y se cuenta con registros grabados digitalmente y para consulta de estos por las
partes, asi como los registros de las presentaciones realizadas y que hacen parte integral del
presente informe en los anexos.

2.3.2. Comités Técnicos
Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos.
2.3.3. Comités Fiduciarios

Durante el periodo del presente informe, se realizé el comité fiduciario No. 68 que se
encuentra en firmas y con el siguiente orden del dia:

1. Verificacién del quérum.

2. Solicitud: Inclusién de items no previstos y prorroga por el termino de 2 meses para la
Etapa Il del contrato de obra No 3-1-92579-22 (PAF-SENA-0-033-2021). Proyecto Torre
Occidental Complejo Paloquemao.

3. Solicitud: Prérroga por 2 meses y adicion de recursos por valor de $53.673.637 incluido
IVA al contrato de interventoria No 3-1-92579-21 (PAF-SENA-1-043-2021). Proyecto Torre
Occidental Complejo Paloquemao.

4. Proposiciones y varios

2.4. Otras actividades de gestion

2.4.1. Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias

Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria.

2.4.2. Otras si aplican
Derivado del giro de recursos por valor de $ 46.947.606.715 realizado el dia 21 de mayo
de 2020 y su valor contractual de $ 47.905.721.138, gener6 una diferencia por valor de

$ 958.114.423 que corresponde, segun lo informado por el SENA, a la aplicaciéon de
una deduccion del 2% por concepto de contribucién Pro-Universidad Nacional. Ante
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esto, y de acuerdo con la condicidn contractual, se presenta una reduccion en el valor
disponible para la ejecucién de proyectos.

Asi mismo, se puede evidenciar que, al giro de los recursos correspondiente al otrosi
No. 4 por valor de $ 6.314.305.391 no se realizé esta deduccion, que corresponderia a
$126.286.117, valor que se encuentra disponible sin comprometer, a la espera de la
instruccién por parte del SENA.

A. Actividades ejecutadas durante el presente periodo para los proyectos:

Bogota Torre Oriental

Actividades Adelantas:

Observaciones

Reunidon con SENA Regional Distrito Capital y Centros de Formacion llevada a
cabo el 05 de noviembre de 2024. Se informé la opcién logistica recomendada
para llevar a cabo el reforzamiento de la Torre Oriental, la cual requiere liberar
completamente los espacios de formacién alld ubicados, garantizando asi la
seguridad de todos los ocupantes.

Interventoria se encuentra firmando productos finales para hacer entrega a
Findeter, y del mismo modo hacer traslado al Grupo de Construcciones del SENA.
Se solicitdé mediante oficio Findeter No. 2202452013273, remitir lo antes posible
los productos finales para continuar con el traslado documental al SENA. Los
productos se remitiran inicialmente en digital para la correspondiente revision.

Desde el Centro de Formacién solicitaron iniciar la intervencion en el segundo
trimestre de 2025 teniendo en cuenta la articulacion de procesos que deben llevar
a cabo al interior del SENA. Se reitera la urgente necesidad de articular gestiones
al interior del SENA para garantizar la liberacion de la Torre. Pendiente
programacion de reunién para exponer nuevamente componente logistico que
permite la ejecucion proyectada para la Torre Oriental.
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Bogota Torre Occidental

Actividades Ejecutadas

* Instalacidén de soporte estructura de cabinas ascensor — Foso Ascensores
* Instalacién lamparas de emergencia y de iluminacién — Foso Ascensores
* Limpieza de concreto y aseo zona de parqueadero — Zonas exteriores

* Retiro muro drywall CENIGRAF — Primer piso Torre

Gestiones y/o Tramites

* Mediante comité técnico No. 101 cerrado el 18/11/2024 y comité fiduciario No. 68
cerrado el 22/11/2024, fue votado positivamente la prérroga a los contratos por 2 meses
y la adicion a la interventoria por $53.673.637, temas presentados previamente por
Findeter.

* Pendiente definicion por parte del Complejo SENA la ubicacion de la planta de respaldo
de ascensores.

Villavicencio Etapa 2

Actividades Ejecutadas.

¢ Contratista e interventoria se encuentran adelantando atencion de posventas
informadas por el Centro de Formacion. No obstante lo anterior, el 3, 4y 5 de
diciembre de 2024 reportaron nuevo paro estudiantil en la sede, situacién que
afectd la programacion de atencion de afectaciones. Contratista avanza en la
subsanacién para su pronta culminacion.

e EI 3 de diciembre de 2024 el contratista remitio la certificacion Retilap del Bloque
8.

e El 4 de diciembre de 2024 se suscribi6 acta de entrega y recibo a satisfaccion
del contrato de obra.

e Visita de entrega y recibo del bloque 8 programada mediados de diciembre de
2024.

o Espacios de formacion del blogue 8 en operacién por parte del Centro.

Antioquia — La Salada

* En liquidacién

Cali — Complejo Salomia

1.BLOQUES 1,9, 2Y 10 - Etapa 1 (Reforzamiento Estructural): En Tramite
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Convocatoria Obra publica PAF-SENA-O-077-2024.
Estado: acta de inicio suscrita el 4/12/2024.

Convocatoria Interventoria PAF-SENA-I-112-2023
Estado: acta de inicio suscrita el 4/12/2024.

2. BLOQUE 15:

Convocatoria Consultoria: Pablica (1) PAF-SENA-C-004-2024 Desierta 26/06/2024
Comité de Contratacion No. 114, 27/06/2024 Comité Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité
Fiduciario No. 64.

Convocatoria Privada:

Ejecutada Rueda de negocios (1) 26/08/2024 con patrticipacién de 6 interesados.

Rueda de negocios (2) 09/09/2024 de 3 interesados a la espera de manifestacion de
interés para continuar con el proceso.

Rueda de negocios (3) 25/092024 de 3 interesados. No se reportaron interesados
Rueda de negocios (4) 16/10/2024 programada.

Rueda de negocios (5) 31/10/2024. Se reportaron 2 interesados, se remitio correo de
solicitud de documentaciéon con los interesados de la Rueda de negocios 4 y 5
completando los 3 interesados minimos para iniciar proceso de contratacion privada

Convocatoria Consultoria: PAF-SENA-1-055-2024. Estado: Se realiz6 informe definitivo
dando como resultado al oferente habilitado y se dio apertura al sobre 2 - Suspendido.

Pasto

Actividades Ejecutadas:
e Pendiente suscripcion de AERS.
e Se radico liquidacién del contrato de obra el 19 de septiembre de 2024. Esta
pendiente el cierre del balance.

Dosquebradas Risaralda

Actividades Ejecutadas:
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e Se presentd a la subdireccion del SENA los esquemas bésicos, definiendo la
alternativa No. 1.

e Acorde a solicitud de implementacion de plan de contingencia, el contratista
coordina el avance en varias especialidades con el fin de reducir el atraso
reportado hasta nivelar la programacion. Sin embargo, no se presenta el avance
esperado y el atraso llega al 10%.

Requerimientos contratista de obra:

e Por el atraso presentado y mora en inicio de actividades, se continta alertando al
contratista de obra y se reitera la implementacion del plan de contingencia en su
totalidad.

e Se cita reunidn presencial para verificar los compromisos y actividades en las
cuales se puede avanzar para mitigar los atrasos.

e Se realizara solicitud formal a la interventoria para inicio de proceso de apremio.

e El contratista manifesté que no se encuentra el modelo estructural del disefio de
reforzamiento realizado en el 2022. Se verifica que esto no fue entregado al
SENA.

2.5 De cierre vy liquidacién de la contratacién derivada y/o del convenio marco

2.5.1 Obligaciones
a) FINDETER apoyard las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las
obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento
elaborados por los contratistas correspondientes, liquidara los contratos suscritos
en desarrollo del objeto contractual y presentara un informe final al cual anexaré la
informaciéon y documentos recopilados en desarrollo de su ejecucién.

No aplica para la presentacién del presente informe.

2.5.2 Relacién de contratos derivados liquidados

No aplica para la presentacion del presente informe.
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3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Ficha Técnica Financiera del Contrato

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Fecha de Suscripcién

1 de abril de 2020

Valor Inicial

47.905.721.138

Fecha de Inicio

15 de abril de 2020

Fecha de Terminacion Inicial

14 de mayo de 2022

Cuenta Bancaria BBVA

Cuenta de Ahorros
BBVA No. 309-045698

Fecha de Apertura

8 de mayo de 2020

Fecha de Ingreso de
Recursos

20 de mayo de 2020

Valor Ingreso

46.947.606.715

Fondo de Inversiéon Colectiva FIC

200803563 (cancelado)
213000030

Fecha de Traslado
Recursos

8 de junio de 2020
15 de julio de 2021

Valor de Traslado

47.023.622.188,00
38.616.478.159,00

Modificaciéon No. 1

Fecha 31 de diciembre de 2020

Objeto Modificacién Adicién

Adicién 19.535.132.538

Pr()rroga N/A
Modificacion No. 2

Fecha 20 de abril de 2022

Objeto Modificacion

Prorroga y forma de pago
asistencia técnica

Adicion N/A

Prc’)rroga 18 meses
Modificacién No. 3

Fecha 14 de noviembre de 2023

Objeto Modificacion

Prérroga y adicién al valor de la asistencia técnica
sin afectar el valor actual del proyecto

Adicion N/A

Prérroga 16 meses
Modificacién No. 4

Fecha 30 de diciembre de 2023

Objeto Modificacién Prérroga y adicion del Contrato Interadministrativo

Adicién 6.314.305.830,61

Prorroga 5 meses

Valor Total Adiciones

25.849.438.369

Valor Final Contrato

73.755.159.506,61

Fecha de Terminacion Actual

14 de agosto de 2025
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| Fecha Prevista para Liquidacién |

13 de diciembre de 2025 |

Fuente: Informe de Ejecucién Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.2 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios

1. DESEMBOLSOS

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADQOS HAS EL
MES ANTERIOR

66.092.036.602,00

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL

6.314.305.831

1.3SALDO (1.1 +1.2)

72.406.342.432,61

2. PAGOS

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES
ANTERIOR

32.273.488.737,96

2.2 PAGADO MES ACTUAL

333.338.536,25

2.3 PAGOS ACUMULADOS
(2.1+2.2)

32.606.827.274,00

3. RENDIMIENTOS

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA
EL MES ANTERIOR

14.986.357.260,53

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES
ACTUAL

203.794.790,89

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS

3.4 (MENOS) DEVOLUCION DE
RENDIMIENTOS TESORO NAL

14.986.357.260,53

3.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 +
3.3)

203.794.790,89

4. SALDO DISPONIBLE

(1.3-2.3+3.4)

40.003.309.949,29

3.3 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

ASISTENCIA SALDO SALDO SALDO SALDO
cop PRESUPUESTO TECNICA POR PAGAR RECURSOS DISPONIBLE PENDIENTE
22420 47.905.721.138,00 4.352.896.478,00 3.375.947.192,36 16.381.044.979,79 | 13.005.097.784,43 3.375.947.195,36
22420 19.535.132.538,00 2.305.494.450,00 448.710.649,20 17.104.164.348,00 | 16.390.224.778,80 713.939.560,20
33423 6.314.305.830,61 - 5.929.907.706,00 6.314.305.830,61 384.398.124,61 5.929.907.706,00
TOTAL 73.755.159.506,61 6.658.390.928,00 9.754.565.547,56 37.799.515.158,40 | 29.979.720.696,84 10.019.794.461,56

Fuente: Informe de Ejecucién Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.4 Giro de Ingreso de Recursos — Desembolsos

CDP

FECHA CDP

RP

FECHA RP VALOR CDP GIRO

FECHA GIRO SALDO

22420

27/03/2020

241020

02/04/2020 47.905.721.138,00 | 46.947.606.715,00

20/05/2020 958.114.423
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22420 27/03/2020 241020 gi;gggg;g 19.535.132.538,00 | 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561
33423 04/12/2023 935023 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 -
TOTAL 73.755.159.506,61 | 72.406.342.433,00 1.348.817.074

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.5 Control y Pagos - Contratacién Derivada en Ejecucién

3.5.1 Consultorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

CALI

GIRON

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO
2. CONFORMADO POR EL COMPLEJO
SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO
EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL
DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER.

PAF-SENA-C-011-2021

328.981.911

328.981.910,93

0,07

242.835.948

242.835.947,93

0,07

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO
1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO
EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS
Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO".

PAF-SENA-C-012-2021

419.884.492

318.322.880

101.561.612

82.200.500

73.980.450

8.220.050

184.043.817

165.639.435

18.404.382

3.5.2

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

Interventorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR
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CALI

GIRON

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO
2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO
SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO
EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL
DEL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER”

PAF-SENA-I-059-2020

215.994.022

215.994.022

140.801.252

140.801.252

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO
1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO
EN POPAYAN Y CENTRO DE INDUSTRIAS
Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO”

PAF-SENA-1-058-2020

222.380.554

168.613.246

53.767.308

46.255.492

41.629.943

4.625.549

109.811.917

98.830.725

10.981.192

PASTO

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A
EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA".

PAF-SENA-1-017-2021

449.952.689

280.382.136

169.570.554

CALDAS -
ANTIOQUIA

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO

PAF-SENA-1-024-2021

719.533.828,76

662.104.260

63.920.569
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CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42,
Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES - UBICADO
EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”

BOGOTA

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO REVISION,
AJUSTE Y  ACTUALIZACION  DE
ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO
DE DISENO Y METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL -
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA,
UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
INSTALACION DE ASCENSORES Y
REHABILITACION DE AREAS
ESPECIFICAMENTE PARA EL BLOQUE
DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL."

PAF-SENA-1-043-2021

356.654.319

279.177.943,03

77.476.375,97

VILLAVICENCIO

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS
Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN
VILLAVICENCIO

PAF-SENA-I-185-2022

458.887.750

366.332.723

92.555.027

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.5.3 Obra

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

PASTO

“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A
EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y

PAF-SENA-0-023-2021

3.996.288.267

3.620.993.040

375.295.227
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DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

CALDAS -
ANTIOQUIA

“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42,
Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES - UBICADO
EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y  ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

PAF-SENA-O-017-2021

7.013.750.665

6.259.403.721

747.855.944

BOGOTA

“REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO
DE DISENO Y METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL -
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA,
UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
INSTALACION DE ASCENSORES Y
REHABILITACION DE AREAS
ESPECIFICAMENTE PARA EL BLOQUE
DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL”

PAF-SENA-0-033-2021

1.797.402.859

1.082.403.140

714.999.719

VILLAVICENCIO

“CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META
UBICADO EN VILLAVICENCIO.”

PAF-SENA-0-102-2022

2.489.917.873

2.216.235.031

273.682.842

Fuente: Informe de Ejecucién Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.6 Reporte de Pagos del Periodo

FECHA DE
CAUSACION

CONTRATO COMPONENTE

CONCEPTO

MONTO TOTAL

FECHA DE
PAGO

PAF-SENA-1-043-2021 Interventoria

CTTO 3-1-92579#FACT FEM 820#Acta 6
de costos de la Etapa Il Interventoria

16.820.336,20

13/12/2024

PAF-SENA-0-033-2021 Obra

ACTA 7 FASE 2 3-1-92579-22 (PAF-
SENA-0-033-2021) FC EC-10 OBRA
CENTRO DEDISENO Y METROLOGIA

PALOQUEMAO BOG

89.252.093,45

17/12/2024

PAF-SENA-0-016-2021 Obra

PAGO LAUDO ARBITRAL POR

CONTRIB OBRA PUBLICA PAF-SENA-

0-016-2021

200.148.517,57

20/12/2024

TOTAL

306.220.947,22

Fuente: Informe de Ejecucién Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)
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3.7 Rendimientos Financieros

o
SENA

N

Cuenta de Ahorros No. 309-045698

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
DIC-2024 102.889.108,00 293.213.659,53 09/12/2024
Rendimientos del Fondo de Inversion Colectiva FIC (Devolucion desde Cuenta de Ahorros al Tesoro Nacional)
FECHA VALOR TRASLADADO GIRO DE RENDIMIENTOS DESTINO
DIC-2024 - - -

Fuente: Informe de Ejecucién Financiera No. 55 Contrato 1482420 de 2020 (Diciembre de 2024)

3.8 Anélisis Presupuestal

PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE
65.621.665.388 34.871.201.353 30.750.464.034 65.621.665.388 29.923.733.259 35.697.932.129 65.621.665.388 35.859.598.057 29.762.067.331
100% 53,14% 46,86% 100% 45,60% 54,40% 100% 54,65% 45,35%

PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO

® GENERAL

= CONTRATADO = DISPONIBLE B GENERAL ® PAGADO m POR PAGAR m GENERAL = AVANCE m PENDIENTE

54,40%

100,00% 100%

100,00%

45,60%

Fuente: Informe de Gestién y Ejecucion No. 56 de 2024 Findeter (15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024)

Elaboré: Jairo Alejandro Avila Fernandez, Apoyo a la Supervisién Contrato CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 ,;/,/T:‘,/
-

=

o

Reviso:
Luis Eduardo Rincon Ruiz, Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.
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