‘ - ZO§ Epasay iy
OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA ADMINISTRACION DEL
’ MUNICIPIO DE OCARA.
i DOS (02) MESES
CONTRATO DE OBRA:SVIV MIN € 006 DE 2025. EIECUCION: COBERTURA VLR, ASEGURADO POLIZA N VIGENCIA
PLAZO DE EJECUCION
FINAL 1 mes y 25 dias
FECHA TERMINACION 4/06/2025
1 INICIAL: CUMPLIMIENTO DEL 27/02/2025 -
PROCESO DE CONTRATACION: No. CO1.PCCNTR.7562322 CiikTD s 2.500.000,00 | 56-44-101195424 bl
FECHA DE TERMINACION 29/04/2025
FINAL
CONTRATISTA: INCOAS 5.AS FECHA DE INICIO 5-mar-25 PAGO DE SALARIOS | § 2.500.000,00 | 96-44-101195424 H\.\Nﬂw
NIT: 901389045-1 $ 20.000.032
VALOR INICIAL CONTRATO: PREDIOS LABORES Y
VALOR ADICIONAL OPERACIONES, ke 27/02/2025-
SUPERVISOR: CARMEN CHONA LEON CONTRATO: g " | CONTRATISTAS Y SUB- ¥ PATOOM!| 94O 30/04/2025
CONTRATISTAS
$ 20.000,032
JINTERVENTORIA: NO APLICA VALOR FINAL CONTRATO:
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
LIMPIEZA ¥ MANTENIMIENTO DE BAJANTES Y CANALETAS
Lil PLUVIALES CON RETIRC DE RESIDUOS. i 4108 $215000 881 30000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
1.1.2 IMPERMEABILIZANTE PERIMETRAL PARA CUBIERTA i 140.0 $21.350.00 $2.987.000,00
RETIRO DE MATERIAL SCBRANTE DE DEMOLICION INCLUYE
L.1.3 ACARREG MANUAL INTERNO i 80 $62:430,400 $555.600.00
1.1.4 PINTURA EN AGUATIPO | m2 194,0 $ 25.250,00 $ 4.898.500,00
115 REPARACION DE PAREDES Y APLICACION DE ESTUCO m2 85,0 $ 27.500,00 $ 2.337.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES D CINA
1.1.6 piphisieiny >omw : HES DEOR el 21,16 $141.127,00 $ 2.986.247,00
1.1.7 ASEO GENERAL m2 548,0 $ 1.343,60 $ 736.293,00
VALOR TOTAL OBRAS EN COSTO DIRECTO § 15.384.440
COSTO INDIRECTO (AlU 30%)
ADMINISTRACION 24,0% $ 3.692.314
IMPREVISTOS 1,0% $ 153.846
|utiLibAD N 5,0% $ 769.232
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $20.000.032 i

secretefio de vias, Miraestructura y \Mvienda

SERGIO ANDRES ARIAS ANIOLA
R.LIINCOAS SAS
Contratista

Oereclyr 4

/

CARMEN CHONA LEON

Profesional Universitario Area de Intraestruciura

Supervisor
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DB T UBRAS UL AANIETAENT O PARA TR CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA 9t Alcaldia de Secretarfa de
ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE OCARA. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA A/Ocana | “_,ﬂ.-L..:?..aln-...ani
SOPORTE DELACTAN® | Ty FINAL | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 04/06/2025 AL 29/04/2025
CONTRATO N° SVIV MIN C 006 DE 2025. (CO1.PCCNTR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
TERVEM NO APLICA
CONTRATISTA NIT 901389045 CC 1091 458650 INTERVENTOR O APLIC
ITEM 1.1.1 _ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES Y CANALETAS PLUVIALES CON RETIRO DE RESIDUOS. _ UNIDAD m ml
DIMENSIONES (mis) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION V. PARCIAL —
CANTIDAD LARGO ALTURA ® D=A*B*C
area de cubierta coordinacion 38,00
arec de cublerfa auditorio 45,00
areo de cubleria ludoteca 56,00
arec de cubierta oficinal 65,00
area de cubierta oficina2 53,00
area de cubierta oficina3 63,00
fachada p'rincipal 24,00
area pasillo de entrada 18,00
area de cubierta de oficina de conci 16,00
arec de banos 28,00
TOTAL ACUMULADO 410,00
OBSERVACIONES
Elakord
Por el contratista El Supervisor:
Firma: Firma: @ %h a4
[INCOAS SAS R/L SERCIO ANDRES ARIAS ANZOLA NIT 201389045 CC 1091 668650 ING. CARMEN CHONA LEON
Conlratista

Supervisor

oJl



gﬂ nqﬂnﬂ H T _aMHQMM_CZ DELA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA J.v.: Alcaldia de | Secretaria de
ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE OCARA. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ROCHfa | Y. St
SOPORTE DEL ACTAN® ] 1y FINAL | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 04/06/2025 AL 29/04/2025
CONTRATO N° SVIV MIN € 006 DE 2025. (CO1.PCCNIR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZCLA
RVEN A
CONTRATISTA NIT 901389045 CC 1091 668650 INTERVENTOR NO APLIC
ITEM 1712 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA IMPERMEABILIZANTE PERIMETRAL PARA CUBIERTA | _uNibAD ] ml
DIMENSIONES (mis) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION V. PARCIAL
UND LARGO ALTURA ©® D=A*B*C
area de cublerta coordinacion 18
area de cublerta auditorio 37,00
area de cublerta ludoteca 41,00
concialiacion 32,00
fachada principal 13,00
TOTAL ACUMULADO 141,00
OBSERVACIONES

Elabord

Por el conlratista El Supervisor:

N T
Firma: N Firma: .m X e %\3 \
IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA NIT 201389045 CC 1091668450 ING. CARMEN CHONA LEON
Contratista

Supervisor

|



INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA,
ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE OCARA.

ADSCRITO A LA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Gho..— Alcaldia do | mmD_m.mlm de
| Vias, infrasstructura
&lOcafa | Y o

SOPORTE DEL ACTAN® |

1y FINAL

| PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE |

04/06/2025 AL 29/04/2025

CONTRATO N® SVIV MIN C 006 DE 2025. [CO1 PCCNIR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
COMTRATISTA zﬁw o“ mmwo& . dww_m&m&o CLA - liNTERVENTOR NO APLICA
ITEM 1.1.3 | RETIRC DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICION INCLUYE ACARREO MANUAL INTERMO [ unibap [ ma
DIMENSIONES [mts) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION VOLUMEN
CANTIDAD LADO 2 (B) | AUURA® Im3)

area de cubierfa coordinacion 0,40

area de cubierta auditerio 0,60

area de cubierta ludoteca 0,45

area de cubierta oficinal 0,43

area de cubierta oficina? 0,51

area de cubierta oficina3 0,42

fachada p rincipal 0.38

area pasillo de enfrada 0,23

area de cubierta de oficina de conci 0,43

area de banos 0,47

piso y areas de cubierta patics fraserd 1,90

reparciones de pared 1,60

TOTAL ACUMULADO

OBSERVACIONES

Elaboré
Por el contratista

Firma:

Coniratista

IINCDAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA

NIT 201389045 CC 1091648450

El Supervisor:

Firma: \&Q\\«\\\y 4

ING. CARMEN CHONA LEON
Supervisor

1¢/



[ OBIET0: OARAS DT AR RN P AR A TR T TR AT T TR pr— s a
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENGIA CIUDADANA. ADSCRITO A | A EIR’ Alcuicia de Dl O0e
ADMINISTRACION DEL MUNICIFIO DE OCANA, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, A Ocaia Mies: Infubattmaton
SOPORTE DEL ACTAN® | 1y FINAL | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE [ 04/06/2025 AL 29/04/2025
CONTRATO N* SVIV MIN C 004 DE 2025, [CO1.PCCNTR, 7562322 SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
IINCOAS SAS R/l SERGIC ANDRES ARIAS ANZOLA
A PLICA
COMIRATISTA NIT 901389045 CC 1091 INTERVENTOR NO APL
ITEM 1.1.4 | PINTURA EM AGUA TIPO | | unipaD T m2
DIMENSIONES (mis) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION V. PARCIAL
UND LADO 2 (B] ALTURA @ AREA D=AB*C
arec de patio principal 97,00
arec de fachada principal 48,00
area de oficina coordinacion 26,00
area oficina | y 2 23,00
TOTAL ACUMULADC 194,00
OBSERVACIONES
Elaboré
Por el contratista El Supervisor:
Firma: Firma: m EF 4 \.b 71 74
IINCOAS SAS EZQQO ANDRES ARIAS ANZOLA  NIT 901389045 CC 1091668650 ING. CARMEN CHONA LEON
Caonlratista

Supervisar
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§z DELA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA Pl Alcaidin de | Secretaria de
ADMINISTRACICN DEL MUNICIFIO DE GCARIA, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA &/ Ocana | bt et
SOPORTE DEL ACTAN® | 1y FINAL | PERICDO DEL ACTA CORRESPONDIENTE [ 04/06/2025 AL 29/04/2025
CONTRATO Ne SVIV MIN C 006 DE 2025, (CO1 PCCNTR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
| 1
CONTRATISTA NIT 901389045 CC 1091668650 NTERVENTOR NO APLICA
ITEM 1.1.5 | REPARAC ON DE PAREDES Y APLICACION DE ESTUCO [ unbap | w2
DIMENSIONES (mits) TOTAL ESQUEMA
LOCALZIACION V. PARCIAL
UND LADO Z [B) | ALTURA® AREA D=A*B*C
areo de palio principal 37,00
arec de fachada principal 16,00
arec de oficina coerdinacion 4,00
area oficina 1y 2 29,00
TOTAL ACUMULADO 86,00
OBSERVACIONES
Elabors

Por &l contratistg

El Supervisor:
okt

Firma: R Firma: ;&Q\%\JW y\q \

INCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA N7 901389045 CC 1091468650 ING. CARMEN CHONA LEON
Contratista Supervisor




TRIETS: OBRAS BE TAANTERTMIERTS SARA TA COTRERVACTON BT TR,
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRC GE CONVIVENCIA CIUDADANA, ADSCRITO A LA & Alcaldis dv | Secrotarfa du
ADMIHISTRACIEN DEL MUNICIPIO DE OCAFIA. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA &/ Ocana ¥ Vivienda
SOPORTE DEL ACTA N° | 1y FINAL | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE [ 04/06/2025 AL 29/04/2025

CONTRATO N° SVIV MIN € 004 DE 2025. {CO1.PCCNIR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

IINCOAS SAS R/L SERGIC ANDRES ARIAS ANZIOLA

ICA
CONTRATISTA NIT 901389045 CC 1091 668450 INTERVENTOR NO APL
ITEM 1.1.6 ] SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA SUPERBCARD | uniDAD | ml
DIMENSIONES {mts) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION V. PARCIAL el
UND LADO 2 (B) | ALTURA® AREA D=A'3'C
frontal 11,50
lateral 10,00
TOTAL ACUMULADO 21,50
OBSERVACIONES
Elabord
Por el contratista El Supervisor:
L P
.3 ;
< | Loz

Firmca: X Firma: \%Q o 7.
IINCOAS SAS R/L m_an_O ANDRES ARIAS ANIOLA NIT 201339045 CC 10971468650 ING. CARMEN CHONA LEON
Contrafista Supervisor

A/



GBIETO: OBRAS DR TAANTERTRATERITSS TARA LA CONSERVACION BE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GE CONVIVENCIA CIUDADAN#, ADSCRITO A LA

ADMINISTRACICN DEL MUNICIPIO DE OCAFIA.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Wl alcaldia de | Secretarla de
Vies, Infracstructura
&/Ocana | Vi lnfree

Firma:

Por el contratista

~
C R

Confiratista

INCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANIOLA NIT 901389045 CC 1091468650

SOPORTE DELACTA N°® | 1y FINAL | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE [ 04/06/2025 AL 29/04/2025
CONTRATO b | SVIV MIN € 006 DE 2025. (CO1.PCCNIR.7562322) SUPERVISOR SECRETARIA DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
[INCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA -
I
CONTRATISTA NIT 901389045 CC 1091 668450 INTERVENTOR NO APLICA
ITEM 1.7 [ ASEQ GENERAL [ unipAD | w2
DIMENSIONES {mts) TOTAL ESQUEMA
LOCALIZACION V. PARCIAL
UND LADO 2 (B) | ALTURA® AREA D=A'S'C
area total 548,00
TOTAL ACUMULADO 548,00
OBSERVACIONES
Elabord

B Supervisor:

e Lo eo o fonge !

ING. CARMEN CHOMA LEON
Supervisol

¢/



