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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 2 "ENTRE LAAVENIDA BOSAY LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C

CONTRATO No.  IDU-1647-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo -
Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 85.6%
% EJECUTADO 58.22%
% VARIACION -27.38%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en estado de abandono, en proceso de caducidad y toma de posesion de las obras, con un avance en la etapa de construccion del 62.30%

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO SANTA MARIA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 229.051.381.533,00 Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 120.535.276.993,00 Valor Pagado $ 11.975.703.500,00

Plazo Inicial 2490 dias Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 3276 dias Plazo Actualizado 2736 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-26 Fecha de Iniciacion 2021-01-25

Fecha de Terminacion Actual 2030-02-28 Fecha de Terminacién Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 6 No. Empleos generados 26

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A-H
Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 11.975.703.500,00

Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 2736 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-25




Fecha de Terminacién Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $752.343.818,00
Construccion 98,76 62,30 $ 156.288.064.153,00 $ 98.589.357.093,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JIl PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Planes de Manejo de Transito 94.96 87.31 -7.65
Componente Ambiental - SST 96.67 92.38 -4.29
Componente Social 97.86 95.6 -2.26
GESTION TECNICA 98.76 62.3 -36.46
COMPONENTE GESTION 96.67 92.38 -4.29
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIOTICO

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,50 1,22 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 9,06 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 4,59 1,90 Km
Espacio Publico 84.805,05 49.810,00 m2
Construir Puentes peatonales 0,00 0,00 Unit(s)
Construir m2 de zona verde 34.707,62 9.824,40 m2
Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 10,00 0,00 Unit(s)
Interseccion semaforizada 8,00 0,00 Unit(s)




