
 
MODIFICACIÓN No. 3, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU Y EL CONSORCIO CORREDOR VERDE 

 

 
Página 1 de 16 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante los Acuerdos del 
Consejo Directivo N° 004 y 005 del 2 de abril del 2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en 
la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente 
representado por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su condición de 
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.503.059, nombrado mediante Resolución No. 575 del 1 de 
abril de 2024, posesionado según Acta No. 059 del 01 de abril del 2024 debidamente 
facultado por la Resolución de Delegación de Funciones N° 6165 de 29 de diciembre de 
2023, modificada parcialmente por el artículo primero de la Resolución No. 605 del 9 de 
abril de 2024, de la Dirección General, quien se viene denominando el IDU y CONSORCIO 
CORREDOR VERDE identificado con número de Nit. 901.785.131-3, integrado por 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. con Nit. 900.378.119-5, con 
una participación del 45%, BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP – SUCURSAL 
COLOMBIA con Nit. 900.782.236-0 con una participación del 10% y SUBTERRA 
INGENIERÍA SL SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 901.149.257-5 con una participación del 
45% con domicilio en la Carrera 15A # 122 – 77 de Bogotá, D.C., con teléfonos 3103104112 
– 3001564 – 3001565 y dirección de correo electrónico intercorredorverde@gmail.com, 
representado legalmente por RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.135.811, en calidad de Representante Legal, 
quien manifiesta bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente documento no encontrarse él ni las sociedades que integran el consorcio que 
representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución 
Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y en caso de sobrevenir alguna lo informará 
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que se viene denominando el 
INTERVENTOR, acordamos suscribir la Modificación No. 3, Prórroga No. 2 y Adición 
No. 1 al Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, previas las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que como resultado del proceso de Concurso de Méritos Abierto IDU-CMA-DG-012-
2023, el 29 de diciembre de 2023, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y 
CONSORCIO CORREDOR VERDE, suscribieron el Contrato de Interventoría IDU-
1797-2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA 
CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." 
 

2. Que de conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Interventoría IDU-1797-
2023, el plazo para la ejecución se pactó en SETENTA Y CUATRO (74) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El plazo se discrimina de la 
siguiente manera:  
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ETAPAS DURACIÓN 

Etapa Preconstrucción 8 meses 

Etapa Construcción Construcción 28 meses 
Recibo de las obras 2 meses 

Etapa de Mantenimiento 36 meses 
TOTAL 74 meses 

 
3. Que conforme a la cláusula novena del Contrato de Interventoría IDU-1797-2023, el 

valor inicial del contrato se pactó en CUARENTA MIL SEISCIENTOS UN 
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE. 
($40.601.044.402) incluido IVA, y demás costos directos e indirectos que demande 
la prestación del servicio, equivalentes a 35.000,90 SMLMV para el año 2023. 
 

4. Que las Partes acordaron el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría IDU-
1797-2023 a partir del 19 de febrero de 2024, de conformidad con el Acta de inicio 
del contrato.   
 

5. Que en el marco del Contrato de Interventoría IDU-1797-2023, a la fecha, se han 
suscrito las siguientes modificaciones contractuales: 
 

MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Aclaratorio No.1 

Aclarar el Contrato de Interventoría No IDU-1797-2023, en el 
sentido de señalar que el número de identificación tributaria del 
Interventor CONSOCRCIO CORREDOR VERDE de conformidad 
con el RUT expedido por la DIAN es 901.785.131-3 

Prórroga No. 1 y 
Modificación No. 1 

Prorrogar el plazo de ejecución por el término de CUATRO (4) 
MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO; Modificar la 
CLÁUSULA 6. PLAZO; Modificar la CLÁUSULA 7. ETAPAS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA; Modificar la 
CLÁUSULA 10. FONDO DE CUBRIMIENTO; Traslado de recursos 
del Fondo de Cubrimiento a la bolsa de Remuneración de la 
Interventoría para la Fase de Preconstrucción; Modificar la 
CLÁUSULA 12. FORMA DE PAGO 

Modificación No. 2 

Modifica la Cláusula 11 “APROPIACIONES PRESUPUESTALES” 
del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, en el sentido de 
incorporar la reprogramación de vigencias futuras. 
 

 
5. Que una vez revisado el plazo del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, es 

preciso establecer que actualmente se encuentra en la Etapa de preconstrucción la 
cual finaliza el 23 de abril de 2025, teniendo como fecha de terminación del plazo 
contractual el 23 de octubre de 2030. 
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6. Que a la fecha no se adelanta ningún proceso administrativo sancionatorio en contra 
del CONSORCIO CORREDOR VERDE. 
 

7. Que, obra dentro del expediente contractual formato de solicitud de Adición y 
Prórroga FO-GC-27, de fecha 21 de abril de 2025, suscrita por el Representante 
Legal del Interventor, el Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU, la Subdirectora 
Técnica de Ejecución del Subsistema Transporte, el Director Técnico de 
Construcciones, el Director Técnico de Proyectos y el Subdirector General de 
Infraestructura en su calidad de Supervisor del Contrato. 

   
8. Que el Director Técnico de Proyectos y el Director Técnico de Construcciones, 

por medio del memorando DTP 202522500136413 del 5 de mayo de 2025 
consideraron procedente técnica, jurídica y financieramente realizar la Modificación 
No. 3, Prórroga No. 2 y Adición No. 1 al Contrato de Interventoría No. IDU-1797-
2023, con fundamento en el análisis y recomendación realizada por la Dirección 
Técnica de Proyectos y la Dirección Técnica de Construcciones. En consecuencia, 
solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual la elaboración del presente 
documento, con base en las siguientes consideraciones: 
 
“(…) II. SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO 
CORREDOR VERDE 

 
La interventoría CONSORCIO CORREDOR VERDE a través de su comunicación CCV-1797-2025-
0294 con radicado 202552600449702 del 27 de marzo de 2025, realizó las siguientes solicitudes de 
adición y prórroga del contrato de interventoría en los siguientes términos:  
 
Comunicado CCV-1797-2025-0294 
 

“(…) En concordancia con la  solicitud de modificación y adición al contrato de obra 1727 de 2023 remitida 
mediante el radicado 202552600444072 del 26 de marzo de 2025 y con el fin de garantizar el seguimiento 
y control a cargo de la Interventoría, se recomienda tramitar la respectiva Modificación y Adición al contrato 
de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.4 de la Cláusula 6, en la cual se estipula 
que “…El Interventor, con la suscripción del presente Contrato, acepta que las prórrogas al Contrato de 
Obra implicarán la prórroga del presente Contrato por el mismo plazo, por lo tanto se adelantará la 
modificación por mutuo acuerdo entre las partes en los términos de la ley aplicable…” en los siguientes 
términos: 

 

1. MODIFICACIONES REQUERIDAS 
 
Tramitar la modificación 3 y adición 2 al Contrato de Interventoría, consistentes en prórroga del plazo 
de ejecución de la Etapa de Preconstrucción por el término de CINCO (5) MESES, aclarando que dicho 
plazo corresponde al requerido por el Contratista para la ejecución de la totalidad de las actividades y 
obtención de los resultados esperados para la Etapa de Preconstrucción del contrato de obra 1727 de 
2023. 
 
Por lo anterior, se recomienda al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, el trámite de lo siguiente: 
 

● PRIMERA MODIFICACIÓN 
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Modificar la CLÁUSULA 6 PLAZO ESTIMADO, la cual deberá quedar de la siguiente manera: 
 
6.1. El plazo total estimado del Contrato de Interventoría es de OCHENTA Y TRES (83) MESES 
Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la Fecha de Iniciación sin incluir el plazo requerido 
para la liquidación del mismo. 
 
6.2. La ejecución del Contrato de Interventoría estará dividida en tres (3) Etapas, tal y como se 
describe en el Contrato de Obra, así:  
 

 
 

● SEGUNDA MODIFICACIÓN 

Modificar la CLÁUSULA 9 VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO, de 
acuerdo con el valor equivalente a los 5 meses de prórroga de la Etapa de Preconstrucción, los 
cuales corresponden a la suma de DOS MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE INCLUYE IVA ($ 2,074,707,940.oo) y 
una disminución del Valor para el Fondo de Cubrimiento SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE M/CTE 
INCLUYE IVA ($ 748,939,619.oo), motivo por el cual se solicita una adición al contrato de 
interventoría de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN ($ 1,325,768,321.oo) debido a que el Fondo de 
Cubrimiento asignado al contrato de interventoría no es suficiente para cubrir los costos de la 
prórroga requerida para garantizar el seguimiento y control para con el contrato de obra 
asociado. 
 
Para efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 41,926,812,723) incluido IVA y demás impuestos a que haya 
lugar, distribuido de la siguiente manera: 
 

EL VALOR TOTAL es la suma de:   

  $ 41,926,812,723 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS UN MILLONES 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DOS PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:  
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E 
IVA) 

Es la suma 
de $ 7,261,477,801 

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE 
VIGENCIA) 

Es la suma 
de  $ 6,102,082,186.00  

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN 
(INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
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Es la suma 
de  $ 1,159,395,615.00  

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/C 

VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA (INCLUYE 
ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

Es la suma 
de $ 29,325,377,297 

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA (INCLUYE 
ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma 
de $ 24,643,174,199 

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE 
OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma 
de $ 4,682,203,098 

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/C 

VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO 
Es la suma 
de $ 0   
   
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO 
DE VIGENCIA E IVA) 

Es la suma 
de $ 5,339,957,625 

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y 
CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma 
de $ 4,487,359,349 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE 
ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma 
de $ 852,598,276 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/C 

 
2. ANÁLISIS JURIDICO SOBRE LA PERTINENCIA DE LA PRÓRROGA. 

 
La esencia de los contratos estatales, al igual que los civiles y mercantiles, se compone de elementos 
esenciales, objeto, valor, plazo y obligaciones; en esta lógica, todo lo que intrínsecamente implique la 
modificación de estos componentes requiere un acuerdo entre las partes, donde se analicen la pertinencia y 
viabilidad jurídica para su materialización. 
 
En relación con los contratos de obra sobre los cuales por ley incluyen el seguimiento técnico, jurídico y 
financiero por parte de una interventoría, este análisis se debe hacer sobre los elementos técnicos justificativos 
que conllevan a alterar las condiciones iniciales del contrato o la composición de su valor o precios unitarios. 
Bajo estos preceptos, es pertinente traer a colación elementos de análisis jurídico que soportan la pertinencia 
sobre las modificaciones en los contratos estatales. 
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En esta línea el Consejo de Estado ha efectuado varios análisis entre los cuales ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad 
y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los 
artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para “…evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…”, entre otros.  
 
En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los 
contratos –como especie de modificación– pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009. 
 
“…La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, 
se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado…”1 
 
No obstante, las partes dentro de una relación contractual estatal no tienen completa libertad para la 
modificación del contrato, puesto que el principio de inmutabilidad de los contratos estatales indica que la 
modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. 
Por ello, la Corte Constitucional concuerda con el Consejo de Estado en que la modificación debe obedecer a 
una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que 
sirve la contratación estatal. 
 
En este sentido la Corte dispuso: “…La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de 
modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de 
situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a 
las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y 
financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
(artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines 
públicos que hay que salvaguardar. 
 
De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de 
hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, 
la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que 
toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de 
los contratantes…” (Resaltado fuera del texto). 
 
En esta lógica, los elementos analizados por la Interventoría obedecen a necesidades técnicas que respaldan 
el hecho de la procedencia de la modificación del contrato con lo cual se resalta los elementos de una causa 
real y cierta. 
 

 
1 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala 
de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones 
de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la en tidad estatal contratante, es posible, por fuera 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes  hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal 
previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de 
los servicios públicos” 



 
MODIFICACIÓN No. 3, PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. IDU-1797-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU Y EL CONSORCIO CORREDOR VERDE 

 

 
Página 7 de 16 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

3. IMPUTABILIDAD. 
 

De acuerdo con el análisis de imputabilidad presentado con el radicado 202552600444072 del 26 de marzo de 
2025, los costos asociados a la prórroga del contrato de Interventoría deben ser asumidos entre el Consorcio 
THC Corredor Verde 99 y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en las proporciones indicadas en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Responsable 
Porcentaje 

Imputabilidad 
(%) 

Consorcio THC Corredor Verde 99 93.30 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 6.70 
TOTAL 100.00 

 

4. SOLICITUD 
 

De acuerdo con lo expuesto, esta Interventoría recomienda tramitar las modificaciones descritas en el 
numeral 1 del presente documento para el cubrimiento de los costos de esta durante el periodo de prórroga 
solicitado y así poder cumplir con las funciones de vigilancia y control para con el contrato de obra 1727 de 
2023. 

 
III. ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1797-

2023 

En atención a la solicitud de prorrogar y adicionar el contrato de interventoría IDU-1797-2023 
realizada por el Consorcio Corredor Verde mediante oficio CCV-1797-2025-0294 con radicado 
202552600449702 del 27 de marzo de 2025, , solicitud consecuente con la aprobación dada a la 
solicitud de prórroga al contrato de obra IDU-1727-2023 presentada por el contratista de obra 
CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99, se procede a presentar el análisis correspondiente por 
el área supervisora del citado contrato de interventoría, así:  

1. PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1797-2023, EN UN PLAZO 
TOTAL DE CINCO (5) MESES CALENDARIO: 

 
ANÁLISIS MODIFICACIÓN CLÁUSULA 6 PLAZO TOTAL 

 
Dado que el Contrato de Interventoría IDU 1797 de 2023, conlleva una coligación negocial al contrato 
de Obra IDU 1737 de 2023, y por lo tanto debe correr la suerte del contrato principal, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece: “Artículo 85. Continuidad de la 
interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia", y el numeral 6.4 del contrato de Interventoría que 
establece “El Interventor, con la suscripción del presente Contrato, acepta que las prórrogas al 
Contrato de Obra implicarán la prórroga del presente Contrato por el mismo plazo, por lo tanto se 
adelantará la modificación por mutuo acuerdo entre las partes en los términos de la ley aplicable.”; 
toda vez la firma Interventora solicitó al IDU prorrogar la fase de preconstrucción del contrato de obra 
IDU 1727 de 2023 en un término de CINCO (5) MESES CALENDARIO, con el fin de terminar las 
obras objeto del contrato en cumplimiento de las obligaciones contractuales y para beneficio de la 
comunidad del área de influencia directa del proyecto.  
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Por lo tanto, se hace necesario de igual manera prorrogar la fase de preconstrucción del respectivo 
contrato de interventoría IDU 1797 de 2023 del lote 2 del Corredor de la Carrera Séptima en el mismo 
término, esto es CINCO (5) MESES CALENDARIO, a fin de que, durante dicho plazo de prórroga a 
otorgarse, la Interventoría ejerza el correcto seguimiento y adecuado control al contrato de obra 1727 
de 2023, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato 
de interventoría IDU 1797 de 2023. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 7.3. Etapa de Preconstrucción, para realizar el cambio 
a etapa de construcción es necesario cumplir con los requisitos señalados en el literal (c). 
 

2. SOLICITUD DE ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1797-2023, PARA 
LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN POR VALOR DE DOS MIL 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE INCLUYE IVA ($ 2,074,707,940) DERIVADO DEL TIEMPO DE 
PRORROGA: 

 
ANÁLISIS MODIFICACIÓN CLAUSULA 9 VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL 
CONTRATO 

 
Dada la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría IDU 1797 de 2023, en CINCO (5) MESES 
CALENDARIO, de acuerdo a la solicitud del interventor realizada mediante comunicado CCV-1797-
2025-0294 con radicado 202552600449702 del 27 de marzo de 2025, y explicada en el numeral 
anterior, la Supervisión del Contrato de Interventoría evidencia que se requiere recursos adicionales 
por valor de: MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($1.325.768.321) para cubrir el costo de prórroga No 
2 del contrato de Interventoría IDU 1797 de 2023 que tiene un valor total de: DOS MIL SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
INCLUYE IVA ($ 2,074,707,940.), acorde la solicitud de adición elevada por la Interventoría en el 
mismo comunicado,  de los cuales se encuentran amparados SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE 
($ 748.939.619) por el fondo de cubrimiento de acuerdo con el balance de la Supervisión.  
 
En línea con lo establecido en el contrato IDU 1797 de 2023, en la CLAUSULA 12 FORMA DE PAGO, 
en su numeral 12.5 Ajustes de la Cláusula, donde se precisa: 
 
“(…) (a) El valor de la interventoría no tendrá ajuste, teniendo en cuenta que el valor del Contrato 
lleva incluidos los ajustes por cambio de vigencia correspondientes a su plazo de ejecución. Lo 
anterior, salvo los siguientes eventos: (b) Ajustes por Motivos de Suspensión o Prórroga que 
Impliquen Cambios de Vigencia (…)”, solo se debe tener en cuenta en el cálculo del valor de la 
interventoría, los ajustes por cambio de vigencia 2025 … 
 
En este sentido, el valor total para el cubrimiento de la prórroga No 2 por un periodo total de cinco 
meses calendario es de ($ 2,074,707,940). 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que, el valor actual disponible (modificatorio No 1) del FONDO 
DE CUBRIMIENTO del contrato de interventoría IDU-1797-2023 es de SETECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
M/CTE ($ 748.939.621), se recomienda a la ordenación de Gasto la recomposición de rubros del 
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contrato incluido en el numeral 9.1. VALOR DEL CONTRATO en el sentido de trasladar del FONDO 
DE CUBRIMIENTO la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 748.939.619) Incluido IVA 
y ajustes, a la remuneración de la fase de preconstrucción. 
 
 

VALOR TOTAL MESES 
VALOR INICIAL DE PRECONSTRUCCIÓN $ 5.186.769.859 8 

VALOR PRORROGA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN (4 MESES15 DÍAS) $ 1.867.237.149 4,67 

VALOR PRORROGA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN (5 MESES) $ 2.074.707.940 5 

 
Es importante aclarar que una vez se hace la verificación y análisis detallado de los movimientos de 
traslados, se encuentra que por error involuntario en el modificatorio No 1 del contrato IDU 1727-
2023, mediante el cual se definieron las condiciones de la Prórroga No 1, se registró de forma 
incorrecta el VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA ACTIVIDADES DE 
PRECONSTRUCCIÓN (INLCUYE CAMBIO DE VIGENCIA), con una diferencia de dos pesos ($2), 
del valor real el cual es $4.358.630.134,00; sin afectar el valor total de la fase y sin afectar el valor 
total del contrato, como se evidencia a continuación: 

 
 
En razón a lo anterior, en el balance actualizado se refleja la diferencia de los dos pesos ($2), en el 
nuevo saldo del FONDO DE CUBRIMIENTO, y los valores asociados a cada una de la prórrogas y 
componentes del presupuesto, de la siguiente manera: 
 

ÍTEM INICIAL PRORROGA 1 PRORROGA 2 
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      TOTAL 
TRASLADO 

DEL 
FONDO 

ADICION 

ETAPA PRECONSTRUCCIÓN  
Valor básico de la interventoría 

para actividades preliminares de 
construcción 

 $                        
2.789.523.286,00  

 $                        
4.358.630.134,00  

 $                       
6.102.082.184,00      

IVA sobre el valor básico de la 
interventoría para actividades 
preliminares de construcción 

 $                            
530.009.424,00  

 $                            
828.139.725,00  

 $                       
1.159.395.615,00      

VALOR TOTAL DE 
PRELIMINARES 

 $                        
3.319.532.710,00  

 $                        
5.186.769.859,00  

 $                       
7.261.477.799,00  

$ 
748.939.619 

$ 
1.325.768.321 

            
ETAPA EJECUCIÓN     

Valor total etapa construcción  $                      
29.325.377.297,00  

 $                      
29.325.377.297,00  

 $                     
29.325.377.297,0

0  
    

VALOR TOTAL DE OBRA  $                      
29.325.377.297,00  

 $                      
29.325.377.297,00  

 $                     
29.325.377.297,0

0  
    

            
FONDO DE CUBRIMIENTO     

Valor para el fondo de cubrimiento  $                        
2.616.176.770,00  

 $                            
748.939.621,00  

 $                                               
2,00      

VALOR TOTAL FONDO 
CUBRIMIENTO 

 $                        
2.616.176.770,00  

 $                            
748.939.621,00  

 $                                               
2,00      

            
FASE MANTENIMIENTO     

Valor total etapa mantenimiento  $                        
5.339.957.625,00  

 $                        
5.339.957.625,00  

 $                       
5.339.957.625,00      

   $                        
5.339.957.625,00  

 $                        
5.339.957.625,00  

 $                       
5.339.957.625,00      

            

TOTAL CONTRATO 
 $                      

40.601.044.402,00  
 $                      

40.601.044.402,00  

 $                     
41.926.812.723,0

0  
    

 
 

(…)” 
 

9. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 

10. Que la presente Modificación No. 3, Prórroga No. 2 y Adición No. 1, se considera 
jurídicamente viable y técnicamente necesaria para dar continuidad a la ejecución 
del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, así como para lograr los fines 
buscados con la presente contratación. 
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11. Que la presente modificación es viable considerando que el Manual de Gestión 
Contractual MG-GC-06 versión 20, establece lo siguiente, respecto de la posibilidad 
de incorporar modificaciones contractuales: 
 
“(…) 11 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Esta situación se genera cuando 
con posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo 
modificar las condiciones existentes al momento de proponer o de contratar, según el caso. 
Cuando durante la ejecución del contrato se presenten situaciones que afectan su desarrollo, 
el ordenador del gasto, previa solicitud del interventor deberá solicitar a la Dirección Técnica 
de Gestión contractual con al menos 10 días hábiles de antelación, la elaboración del 
documento respectivo, señalando las razones que justifican la modificación, el análisis de 
conveniencia de este, así como sus consecuencias frente a las condiciones esenciales del 
negocio jurídico (…)” 
 

12. Que de acuerdo con los argumentos expuestos por la Subdirección General de 
Infraestructura, la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección Técnica de 
Construcciones, se procede a suscribir la presente modificación al Contrato de 
Interventoría No. IDU-1797-2023, bajo el entendido que la revisión y validación de 
los aspectos técnicos, financieros y presupuestales fueron debidamente 
examinados por el área técnica y ordenadora del gasto que solicita la modificación 
contractual, y que adicionalmente son de su exclusiva responsabilidad. 

 
Conforme las referidas consideraciones, la presente modificación al Contrato de 
Interventoría No. IDU-1797-2023, se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del Contrato No. IDU-1797-2023, por el 
término de CINCO (5) MESES, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 
inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ellos hubo lugar. 
 
PARÁGRAFO: La presente prórroga se aplicará a la Etapa de Preconstrucción del Contrato 
de Interventoría No.IDU-1797-2023. 
 
SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar parcialmente la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO 
del Contrato No. IDU-1797-2023, la cual quedará así: 

 
“6.1 El plazo total estimado del Contrato de Interventoría es de OCHENTA Y TRES (83) 
MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la fecha iniciación sin incluir el plazo 
requerido para la liquidación del mismo. 
 
6.2 La ejecución del Contrato de Interventoría estará dividida en tres (3) Etapas, tal y como se 
describe en el Contrato de Obra, así: 
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Etapa Duración 
Preconstrucción 17 meses y 15 días 
Construcción 
Construcción 28 meses 
Recibo 2 meses 
Total Construcción  30 meses 
Mantenimiento 36 meses 

 
 

TERCERA - MODIFICACION: Modificar parcialmente la CLÁUSULA 7. ETAPAS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA en su numeral 7.3. Etapa de 
Preconstrucción literal (b) del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, de 
conformidad con la presente prórroga, en consideración a ello quedará de la siguiente 
manera:  
 

“(…) 
 
(b) La duración estimada para la Etapa de Preconstrucción es de DIECISIETE (17) meses y 
QUINCE (15) días, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se llegaren a cumplir todas y 
cada una de las obligaciones que le asisten al Interventor con anterioridad al plazo estimado 
para esta etapa, es decir que se termine la Etapa de Preconstrucción del Contrato de Obra 
con anterioridad a esta fecha. 
 

(…)” 
 

CUARTA - MODIFICACION: Trasladar del Fondo de Cubrimiento a la bolsa de 
Remuneración de la Interventoría para la Fase de Preconstrucción, la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA NUEVE MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MDA/CTE ($748.939.619), suma asociada a los 
costos de la prórroga de los 5 meses del contrato de Interventoría, en consideración a ello, 
el balance del Fondo de Cubrimiento es el siguiente: 
 

DESCRIPCION  VALOR TOTAL DEL FONDO 

CONTRATO INICIAL  $                                       2.616.176.770,00  

MODIFICATORIO No 1 - PRORROGA 1  $                                          748.939.621,00  

PRESENTE MODIFICACION  $                                                            2,00  
 
QUINTA - ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, 
en la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($1.325.768.321), equivalentes a 
931,34 SMLMV., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
documento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se pagará de acuerdo a lo estipulado en la 
CLÁUSULA 12 - FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la presente prórroga es de DOS MIL SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE INCLUYE IVA ($2.074.707.940). Es de resaltar que las imputabilidades de la 
presente prórroga, definidas por la interventoría, estarán sometidas a lo que se determine 
en la Prórroga No. 2 y Modificación No. 4 y al Contrato de Obra No.1727 de 2023. 
 
SEXTA - MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula 9 en los concerniente al valor del Contrato 
de Interventoría No. IDU-1797-2023, conforme la adición realizada, la cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“(…) 
 
9.1 El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTESEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS M/CTE. ($41.926.812.723,00) incluido IVA, y demás costos directos e 
indirectos que demande la prestación del servicio. Este valor corresponde a la sumatoria de 
los siguientes componentes: 

LOTE 2: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE 
DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

EL VALOR TOTAL es la suma de:   

  $ 41,926,812,723 

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTESEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 
PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:  
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

Es la suma de $ 7,261,477,799 
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE CAMBIO DE 
VIGENCIA) 

Es la suma de  $ 6,102,082,184.00  
SEIS MIL CIENTO DOS MILLONES OCHENTA 
Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE 
CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de  $ 1,159,395,615.00  
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/C 
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VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST, 
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

Es la suma de $ 29,325,377,297 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS 
SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de $ 24,643,174,199 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA 
(INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de $ 4,682,203,098 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/C 

VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO                                      DOS PESOS M/C 
Es la suma de $ 2   
   
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE 
VIGENCIA E IVA) 

Es la suma de $ 5,339,957,625 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/C 

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE 
VIGENCIA) 

Es la suma de $ 4,487,359,349 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO (INCLUYE ELEMENTOS 
SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de $ 852,598,276 
 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/C 

 

PARÁGRAFO: Las notas, subnumerales y parágrafos descritos en la CLÁUSULA 9 VALOR 
DEL CONTRATO del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023 que no fueron objeto de 
modificación continuarán vigentes.  

SÉPTIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente Modificación No. 3, Prórroga 
No. 2 y Adición No. 1, al Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No. Fecha Valor Valor a Aplicar en la 
presente adición 

202504 6017 16/04/2025 $1.325.768.321 $1.325.768.321 
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OCTAVA - MANIFESTACIONES: El INTERVENTOR declara que renuncia a cualquier 
reclamación relacionada con las condiciones contempladas en el presente Modificación 
No. 3 de Prórroga No. 2 y Adición No 1 al Contrato de Interventoría IDU-1797-2023, salvo 
los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento 
se pudieran presentar. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud del contenido de la presente cláusula, no se entiende 
que el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria por un eventual incumplimiento del 
interventor. 
 
NOVENA – IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 
del Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra 
exenta del impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU- actúa como establecimiento público del orden distrital. En cumplimiento del artículo 
534 del Estatuto Tributario, esta exención se hace constar expresamente en este 
documento. 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 
519 del Estatuto Tributario Nacional modificado por el artículo 8 del Decreto 175 de febrero 
14 de 2025, el INTERVENTOR deberá asumir y efectuar el pago correspondiente al 
Impuesto de Timbre en la proporción que le corresponde, dicho pago será efectuado de 
acuerdo con la normatividad vigente y las instrucciones emitidas por el Instituto sobre el 
particular, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al perfeccionamiento de la presente 
Modificación No. 3, Prórroga No. 2 y Adición No. 1. 
 
DÉCIMA - GARANTÍAS: El INTERVENTOR se compromete a constituir los 
correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a 
la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma de este documento. 
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, 
el INTERVENTOR se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la 
presente Modificación No. 3 de Prórroga No. 2 y Adición No 1 al Contrato de Interventoría 
No. IDU-1797-2023, los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del 
presente documento. 
 
DÉCIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la 
suscripción de las partes. 
 
DÉCIMA TÉRCERA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que 
suscribimos el presente documento, manifestamos expresamente que: 
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DESARROLLO URBANO

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o 

halago a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios 
profesionales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación 
del contrato o la ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, 
bien sea empleado, agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro 
nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento 
oportuno del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/0 de las autoridades 
correspondientes, cualquier intento de soborno por parte de servidores públicos o 
contratistas del Instituto. 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente 
modificación contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente 

 
DÉCIMA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y 
estipulaciones del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023, no modificadas por el 
presente documento continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.  
 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C.,  
 
EL CONTRATANTE                   EL INTERVENTOR 
 
 
_________________________________       ___________________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA          RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA 
Subdirector General de Infraestructura       Representante Legal                                      
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO     CONSORCIO CORREDOR VERDE 
 
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 
                  William Orlando Luzardo – Director Técnico de Proyectos 
                  Luis Fernando Quesada Saltarín - Director Técnico de Construcciones 

      Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera - Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte 
 

Revisó:  Oscar David Cortés - Asesor Dirección Técnica de Gestión Contractual   
                  Giscela Margarita Martínez Suárez – Subdirección General de Infraestructura 

Lina Patricia Dimaté Benjumea - Dirección Técnica de Construcciones 
Natalia Ariza Arango - Subdirección General de Infraestructura 
Marcela Forero Mejía – Dirección Técnica de Proyectos 

   
Elaboró:   Juan Sebastián De Las Salas G. – Abogado Dirección Técnica de Gestión Contractual  

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   
 


