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INFORME No. 1 
NÚMERO DE CONTRATO: 0110 de 2024 VALOR DEL CONTRATO: $ 299.135.840,00. 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 

CONSORCIO PRECONSULTA RH 
RANCHERIA. 

Rep. REYNALDO JOSE ARTETA BONIVENTO 

PERSONA NATURAL   

PERSONA JURÍDICA          X 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901891877-2 CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.030.832 

OBJETO DEL CONTRATO: 

DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y 

LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS 

HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000004”. 

FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 

2.024 

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de marzo de 2025 

PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: BQ-

100094132 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN: 

25 – 11 - 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

25/08/2025 

ADICIONES O PRÓRROGAS: HASTA EL 50 % 

DEL VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO: 

 

EN EL TIEMPO: 

 

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011) 

Administrativas 

En el periodo correspondiente desde el 09 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024, se 

avanzó en las siguientes acciones con respecto a la ejecución del contrato: 

Dentro del proyecto de ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES 
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Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS 

HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20233218000004 en su actividad 3.2 se encuentra 

como Desarrollar la Preconsulta del proyecto a las comunidades de la zona de influencia del 

mismo, y correspondiendo a la Resolución de procedencia emitida por el Ministerio del Interior. 

ST 1264 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023, por medio de la cual se determinó la procedencia de la 

consulta previa para el proyecto "ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS 

DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA" identificado internamente con el código PROY-03142 a cargo del ejecutor 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA. Las reuniones son 

programadas con las siguientes comunidades: 

 

Dentro de las convocatorias también fueron convocadas las siguientes entidades: 
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El 12 de diciembre de 2024, se recibe por parte del contratista el Plan de inversión del Anticipo 
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del contrato de consultoría, el cual fue socializado, revisado y aprobado conjuntamente entre el 

contratista e interventoría; con la aprobación de este se da aval para el cobro del anticipo 

pactado en el contrato de consultoría No 0110 de 2024. 

Se ejecutan las dos reuniones programadas, las cuales fueron adelantadas conforme al 

cronograma. En estas reuniones se lleva a cabo un intercambio de idea y dialogo con los 

representantes de las comunidades étnicas involucradas para definir de manera colaborativa la 

ruta metodológica a seguir por el ejecutor del POA, y los términos en que será realizado el 

proceso según las especificidades culturales de cada una de las comunidades étnicas. Se 

realizaron las siguientes Acciones:  

• Reunión inicial con las comunidades y sus representantes.  

• Acordar cronograma, idioma, lugar y metodología del proceso.  

• Se levanta el acta de la reunión de Pre - Consulta y apertura en cada reunión.  

• Se acuerda la Ruta Metodológica para las dos comunidades étnicas, donde se definen las 

fechas para las etapas siguientes en un cronograma concertado, la forma de las convocatorias a 

los representantes de las comunidades y el lugar donde se van a llevar a cabo cada una de las 

actividades relacionadas al proceso de consulta previa. Las cuales se muestran a continuación.  

• Elaboración y firma de acta reunión de consulta previa. 
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Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato):  

Se encuentra en trámite la autorización del Anticipo. 

 

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 299.135.840,00  

VALOR ANTICIPO (50%)  $ 149.567.920,00 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA   

VALOR PRESENTE PAGO   

MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO    

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA   

SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR   

SUMAS IGUALES $ 299.135.840,00  

 
Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el 
control de costos. 
 
Aportes Seguridad social: 

 

Se aporto Certificación de aportes a seguridad 

 

Jurídicas: 

Aportes Parafiscales: 

INDICADOR DE EFICACIA:    

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR 

CERTIFICACIÓN 
 

Como supervisores del Convenio Nº 0110 de 2024.Certifico que, evaluado el desempeño del 
contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 09 de diciembre hasta el 31 de 
diciembre de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación: 
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Nombre del Proveedor: FUNDACION BIOTA 

Contrato u Orden de Compra N° 0110 DE 2024 

Factura Nº   

Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2024 

CRITERIOS NECESARIOS PORCENTAJE 
CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 
EL PERIODO 

• Cumplimiento del objeto del contrato 30% 30% 

• Calidad del producto/servicio 
(especificaciones/obligaciones) 

30% 28% 

• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, 
obra o para la prestación del servicio 

25% 25% 

• Personal idóneo 10% 10% 

• Valor Agregado 3% 3% 

• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o 
sugerencias 

2% 2% 

• Proveedor cumple con criterios: SI X NO  % 

SUMATORIA CALIFICACIÓN:  98% 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
Como supervisor del Convenio Nº 001 de 2023 
 
Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción con el 
inicio de las actividades del convenio. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
. 

FIRMA: 

 

YOVANY DELGADO MORENO  

SUPERVISOR 

Profesional especializado Grado 19 
 
 



 

INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR 

Código: R GJP01-8  

Versión: 3 

Vigencia: 11/04/2016 

 Página 10 de 10 

 

 

 

FECHA DEL INFORME: 31 de diciembre de 2024 


