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2025-04-28 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MAYOR
AAAA MM DD DESARROLLG DRBANO

STEST - S.T. EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No.  IDU-1848-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Jose Ignacio Montanez
Leon - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, lvan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo,
Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 79.9%
% EJECUTADO 88.01%
% VARIACION 8.11%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista COL PETROLEUM SERVICES S.AS. Contratista CONSORCIO RUTA JAL

Contrato No. IDU-1848-2021 Contrato No. IDU-1853-2021

Valor Inicial $ 25.725.234.309,00 Valor Inicial $2.857.718.927,00
Total Contrato $ 49.395.539.674,00 Total Contrato $4.138.107.894,00
Valor Pagado $ 42.205.276.956,00 Valor Pagado $ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial 510 dias Plazo Inicial 510 dias
Plazo Actualizado 1177 dias Plazo Actualizado 1177 dias
Fecha de Iniciacion 2022-01-27 Fecha de Iniciacion 2022-01-27
Fecha de Terminacion Actual 2025-07-04 Fecha de Terminacion Actual 2025-07-04
No. Empleos generados 120 No. Empleos generados 19

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO RUTA JAL

Contrato No. IDU-1853-2021

Valor Inicial

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial
Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

$2.857.718.927,00

$4.138.107.894,00

$ 2.239.965.248,00

510 dias

1177 dias

2022-01-27




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

2025-07-04

19

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 100,00 99,69 $ 1.220.151.243,00 $1.216.312.085,88
Construccioén 79,39 87,72 $ 38.244.961.749,27 $ 42.259.046.290,64

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAyY ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacion Narifio 100.0 100.0 0.0
Estacion CAD 100.0 100.0 0.0
Estacion Universidad Nacional 100.0 100.0 0.0
Estacion Ricaurte 100.0 100.0 0.0
Estacién Socorro 100.0 96.93 -3.07
Estacion Olaya 50.02 67.44 17.42
Estacion Puente Largo 100.0 99.89 -0.11
Estacién La Campifia 49.74 84.56 34.82




METAS FiSICAS

METAFISICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Ampliar Estaciones Troncales existentes 8,00 5,00 Unit(s)
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