
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS1167,5 días mar 17/12/24mar 4/12/29

2 Actividades Preliminares 7 días mar 17/12/24lun 23/12/24

3 Reunión de aprobación 
de actividades

0,5 días mar 
17/12/24

mar 
17/12/24

4 Alistamiento de Materiales2 días mar 17/12/24mié 18/12/243CC

5 Armado de Tableros 
Electricos de potencia y
control Piso 24

6 días mar 
17/12/24

dom 
22/12/24

4CC

6 Fabricación 
Transformador 208V 
460V

7 días mar 
17/12/24

lun 23/12/24 5CC

7 EQUIPO 1 10,5 días vie 20/12/24 lun 30/12/24

8 Instalación derivación 
desde barraje a 
protección industrial

1 día vie 20/12/24 vie 20/12/24 4FC+1 día

9 Instalación 
Transformador 
Elevador

1 día mar 
24/12/24

mar 
24/12/24

6;8

10 Instalación Tablero 
Eléctrico de potencia y 
control

1 día lun 23/12/24 lun 23/12/24 5

11 Instalación tuberia y 
acometidas electricas 
Condensadora

1 día jue 26/12/24 jue 26/12/24 10FC+2 días

12 Instalación tuberia 
acometidas electricas 
manejadoras

1 día vie 27/12/24 vie 27/12/24 13CC

J V S D L M X J V S D L

14 oct '24 21 oct '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

13 Llegada y trasiego de 
equipos en ANT

0,5 días vie 27/12/24 vie 27/12/24 11

14 Marcación y 
finalización acometidas 
en general

1 día vie 27/12/24 vie 27/12/24 10;11

15 Instalación circuitos 
refrigeración

4 días vie 20/12/24 lun 23/12/24 8CC

16 Instalación circuito de 
drenaje y suministro de
agua humidifcador

2 días jue 26/12/24 vie 27/12/24 15FC+2 días

17 Pruebas de vacio, 
presurización, y carga 
de refrigerante

2 días sáb 
28/12/24

dom 
29/12/24

16

18 Star up Equipo 0,5 días lun 30/12/24 lun 30/12/24 17

19 EQUIPO 2 11,5 días vie 20/12/24 mar 31/12/24

20 Instalación circuitos 
refrigeración

5 días vie 20/12/24 mar 
24/12/24

15CC

21 Instalación circuito de 
drenaje y suministro de
agua humidifcador

3 días jue 26/12/24 sáb 
28/12/24

16CC

22 Pruebas de vacio, 
presurización, y carga 
de refrigerante

2 días dom 
29/12/24

lun 30/12/24 21

23 Star up Equipo 0,5 días mar 31/12/24mar 31/12/2422

24 MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS

1083 días jue 3/04/25 mar 4/12/29 23

J V S D L M X J V S D L

14 oct '24 21 oct '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

25 Año 1 154 días jue 3/04/25 mar 2/12/25

26 Mantenimiento 1 1 día jue 3/04/25 vie 4/04/25 23FC+70 días

27 Mantenimiento 2 1 día lun 11/08/25 mar 12/08/2526FC+81 días

28 Mantenimiento 3 1 día lun 1/12/25 mar 2/12/25 27FC+70 días

29 Año 2 158 días mar 7/04/26 vie 11/12/26

30 Mantenimiento 1 1 día mar 7/04/26 mié 8/04/26 28FC+80 días

31 Mantenimiento 2 1 día mié 5/08/26 jue 6/08/26 30FC+75 días

32 Mantenimiento 3 1 día jue 10/12/26 vie 11/12/26 31FC+80 días

33 Año 3 150 días vie 16/04/27 jue 9/12/27

34 Mantenimiento 1 1 día vie 16/04/27 lun 19/04/27 32FC+80 días

35 Mantenimiento 2 1 día lun 16/08/27 mar 17/08/2734FC+75 días

36 Mantenimiento 3 1 día mié 8/12/27 jue 9/12/27 35FC+72 días

37 Año 4 150 días jue 13/04/28mié 6/12/28

38 Mantenimiento 1 1 día jue 13/04/28 vie 14/04/28 36FC+80 días

39 Mantenimiento 2 1 día jue 10/08/28 vie 11/08/28 38FC+75 días

40 Mantenimiento 3 1 día lun 4/12/28 mié 6/12/28 39FC+72 días

41 Año 5 151 días mié 11/04/29mar 4/12/29

42 Mantenimiento 1 1 día mié 11/04/29jue 12/04/29 40FC+80 días

43 Mantenimiento 2 1 día mié 8/08/29 jue 9/08/29 42FC+75 días

44 Mantenimiento 3 1 día lun 3/12/29 mar 4/12/29 43FC+73 días

45 FIN 0 días mar 4/12/29 mar 4/12/29 44

J V S D L M X J V S D L

14 oct '24 21 oct '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

28 oct '24 4 nov '24 11 nov '24 18 nov '24 25 nov '24 2 dic '24 9 dic '24 16 dic '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

28 oct '24 4 nov '24 11 nov '24 18 nov '24 25 nov '24 2 dic '24 9 dic '24 16 dic '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

28 oct '24 4 nov '24 11 nov '24 18 nov '24 25 nov '24 2 dic '24 9 dic '24 16 dic '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

16 dic '24 23 dic '24 30 dic '24 6 ene '25 13 ene '25 20 ene '25 27 ene '25 3 feb '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

16 dic '24 23 dic '24 30 dic '24 6 ene '25 13 ene '25 20 ene '25 27 ene '25 3 feb '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

16 dic '24 23 dic '24 30 dic '24 6 ene '25 13 ene '25 20 ene '25 27 ene '25 3 feb '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 feb '25 10 feb '25 17 feb '25 24 feb '25 3 mar '25 10 mar '25 17 mar '25 24 mar '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 feb '25 10 feb '25 17 feb '25 24 feb '25 3 mar '25 10 mar '25 17 mar '25 24 mar '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 feb '25 10 feb '25 17 feb '25 24 feb '25 3 mar '25 10 mar '25 17 mar '25 24 mar '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

24 mar '25 31 mar '25 7 abr '25 14 abr '25 21 abr '25 28 abr '25 5 may '25 12 may '25 19 may '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

24 mar '25 31 mar '25 7 abr '25 14 abr '25 21 abr '25 28 abr '25 5 may '25 12 may '25 19 may '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

24 mar '25 31 mar '25 7 abr '25 14 abr '25 21 abr '25 28 abr '25 5 may '25 12 may '25 19 may '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

19 may '25 26 may '25 2 jun '25 9 jun '25 16 jun '25 23 jun '25 30 jun '25 7 jul '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

19 may '25 26 may '25 2 jun '25 9 jun '25 16 jun '25 23 jun '25 30 jun '25 7 jul '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

19 may '25 26 may '25 2 jun '25 9 jun '25 16 jun '25 23 jun '25 30 jun '25 7 jul '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

7 jul '25 14 jul '25 21 jul '25 28 jul '25 4 ago '25 11 ago '25 18 ago '25 25 ago '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 19

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

7 jul '25 14 jul '25 21 jul '25 28 jul '25 4 ago '25 11 ago '25 18 ago '25 25 ago '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

7 jul '25 14 jul '25 21 jul '25 28 jul '25 4 ago '25 11 ago '25 18 ago '25 25 ago '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

25 ago '25 1 sep '25 8 sep '25 15 sep '25 22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

25 ago '25 1 sep '25 8 sep '25 15 sep '25 22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

25 ago '25 1 sep '25 8 sep '25 15 sep '25 22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25 1 dic '25 8 dic '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25 1 dic '25 8 dic '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25 1 dic '25 8 dic '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: AGENCIA NACIONAL
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

26 ene '26 2 feb '26 9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

26 ene '26 2 feb '26 9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

26 ene '26 2 feb '26 9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26 20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26 20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 35

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26 20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26 29 jun '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26 29 jun '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26 29 jun '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

29 jun '26 6 jul '26 13 jul '26 20 jul '26 27 jul '26 3 ago '26 10 ago '26 17 ago '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

29 jun '26 6 jul '26 13 jul '26 20 jul '26 27 jul '26 3 ago '26 10 ago '26 17 ago '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

29 jun '26 6 jul '26 13 jul '26 20 jul '26 27 jul '26 3 ago '26 10 ago '26 17 ago '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

17 ago '26 24 ago '26 31 ago '26 7 sep '26 14 sep '26 21 sep '26 28 sep '26 5 oct '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

17 ago '26 24 ago '26 31 ago '26 7 sep '26 14 sep '26 21 sep '26 28 sep '26 5 oct '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

17 ago '26 24 ago '26 31 ago '26 7 sep '26 14 sep '26 21 sep '26 28 sep '26 5 oct '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

12 oct '26 19 oct '26 26 oct '26 2 nov '26 9 nov '26 16 nov '26 23 nov '26 30 nov '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 46

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

12 oct '26 19 oct '26 26 oct '26 2 nov '26 9 nov '26 16 nov '26 23 nov '26 30 nov '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

12 oct '26 19 oct '26 26 oct '26 2 nov '26 9 nov '26 16 nov '26 23 nov '26 30 nov '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

30 nov '26 7 dic '26 14 dic '26 21 dic '26 28 dic '26 4 ene '27 11 ene '27 18 ene '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

30 nov '26 7 dic '26 14 dic '26 21 dic '26 28 dic '26 4 ene '27 11 ene '27 18 ene '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

30 nov '26 7 dic '26 14 dic '26 21 dic '26 28 dic '26 4 ene '27 11 ene '27 18 ene '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

18 ene '27 25 ene '27 1 feb '27 8 feb '27 15 feb '27 22 feb '27 1 mar '27 8 mar '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

18 ene '27 25 ene '27 1 feb '27 8 feb '27 15 feb '27 22 feb '27 1 mar '27 8 mar '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

18 ene '27 25 ene '27 1 feb '27 8 feb '27 15 feb '27 22 feb '27 1 mar '27 8 mar '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

8 mar '27 15 mar '27 22 mar '27 29 mar '27 5 abr '27 12 abr '27 19 abr '27 26 abr '27 3 may '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

8 mar '27 15 mar '27 22 mar '27 29 mar '27 5 abr '27 12 abr '27 19 abr '27 26 abr '27 3 may '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

8 mar '27 15 mar '27 22 mar '27 29 mar '27 5 abr '27 12 abr '27 19 abr '27 26 abr '27 3 may '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

3 may '27 10 may '27 17 may '27 24 may '27 31 may '27 7 jun '27 14 jun '27 21 jun '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

3 may '27 10 may '27 17 may '27 24 may '27 31 may '27 7 jun '27 14 jun '27 21 jun '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 59

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

3 may '27 10 may '27 17 may '27 24 may '27 31 may '27 7 jun '27 14 jun '27 21 jun '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

21 jun '27 28 jun '27 5 jul '27 12 jul '27 19 jul '27 26 jul '27 2 ago '27 9 ago '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

21 jun '27 28 jun '27 5 jul '27 12 jul '27 19 jul '27 26 jul '27 2 ago '27 9 ago '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 62

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

21 jun '27 28 jun '27 5 jul '27 12 jul '27 19 jul '27 26 jul '27 2 ago '27 9 ago '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 63

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

9 ago '27 16 ago '27 23 ago '27 30 ago '27 6 sep '27 13 sep '27 20 sep '27 27 sep '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 64

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

9 ago '27 16 ago '27 23 ago '27 30 ago '27 6 sep '27 13 sep '27 20 sep '27 27 sep '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 65

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

9 ago '27 16 ago '27 23 ago '27 30 ago '27 6 sep '27 13 sep '27 20 sep '27 27 sep '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 66

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

4 oct '27 11 oct '27 18 oct '27 25 oct '27 1 nov '27 8 nov '27 15 nov '27 22 nov '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 67

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

4 oct '27 11 oct '27 18 oct '27 25 oct '27 1 nov '27 8 nov '27 15 nov '27 22 nov '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 68

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

4 oct '27 11 oct '27 18 oct '27 25 oct '27 1 nov '27 8 nov '27 15 nov '27 22 nov '27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 69

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

22 nov '27 29 nov '27 6 dic '27 13 dic '27 20 dic '27 27 dic '27 3 ene '28 10 ene '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 70

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

22 nov '27 29 nov '27 6 dic '27 13 dic '27 20 dic '27 27 dic '27 3 ene '28 10 ene '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 71

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

22 nov '27 29 nov '27 6 dic '27 13 dic '27 20 dic '27 27 dic '27 3 ene '28 10 ene '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 72

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

10 ene '28 17 ene '28 24 ene '28 31 ene '28 7 feb '28 14 feb '28 21 feb '28 28 feb '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 73

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

10 ene '28 17 ene '28 24 ene '28 31 ene '28 7 feb '28 14 feb '28 21 feb '28 28 feb '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 74

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

10 ene '28 17 ene '28 24 ene '28 31 ene '28 7 feb '28 14 feb '28 21 feb '28 28 feb '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 75

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

28 feb '28 6 mar '28 13 mar '28 20 mar '28 27 mar '28 3 abr '28 10 abr '28 17 abr '28 24 abr '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 76

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

28 feb '28 6 mar '28 13 mar '28 20 mar '28 27 mar '28 3 abr '28 10 abr '28 17 abr '28 24 abr '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 77

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

28 feb '28 6 mar '28 13 mar '28 20 mar '28 27 mar '28 3 abr '28 10 abr '28 17 abr '28 24 abr '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 78

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

24 abr '28 1 may '28 8 may '28 15 may '28 22 may '28 29 may '28 5 jun '28 12 jun '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 79

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

24 abr '28 1 may '28 8 may '28 15 may '28 22 may '28 29 may '28 5 jun '28 12 jun '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 80

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

24 abr '28 1 may '28 8 may '28 15 may '28 22 may '28 29 may '28 5 jun '28 12 jun '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 81

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

12 jun '28 19 jun '28 26 jun '28 3 jul '28 10 jul '28 17 jul '28 24 jul '28 31 jul '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 82

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

12 jun '28 19 jun '28 26 jun '28 3 jul '28 10 jul '28 17 jul '28 24 jul '28 31 jul '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 83

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

12 jun '28 19 jun '28 26 jun '28 3 jul '28 10 jul '28 17 jul '28 24 jul '28 31 jul '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 84

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

31 jul '28 7 ago '28 14 ago '28 21 ago '28 28 ago '28 4 sep '28 11 sep '28 18 sep '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 85

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

31 jul '28 7 ago '28 14 ago '28 21 ago '28 28 ago '28 4 sep '28 11 sep '28 18 sep '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 86

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

31 jul '28 7 ago '28 14 ago '28 21 ago '28 28 ago '28 4 sep '28 11 sep '28 18 sep '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 87

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

25 sep '28 2 oct '28 9 oct '28 16 oct '28 23 oct '28 30 oct '28 6 nov '28 13 nov '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 88

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

25 sep '28 2 oct '28 9 oct '28 16 oct '28 23 oct '28 30 oct '28 6 nov '28 13 nov '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 89

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

25 sep '28 2 oct '28 9 oct '28 16 oct '28 23 oct '28 30 oct '28 6 nov '28 13 nov '28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 90

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 nov '28 20 nov '28 27 nov '28 4 dic '28 11 dic '28 18 dic '28 25 dic '28 1 ene '29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 91

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 nov '28 20 nov '28 27 nov '28 4 dic '28 11 dic '28 18 dic '28 25 dic '28 1 ene '29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 92

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 nov '28 20 nov '28 27 nov '28 4 dic '28 11 dic '28 18 dic '28 25 dic '28 1 ene '29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 93

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 ene '29 8 ene '29 15 ene '29 22 ene '29 29 ene '29 5 feb '29 12 feb '29 19 feb '29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 94

Proyecto: AGENCIA NACIONAL

Fecha: mar 17/12/24



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 ene '29 8 ene '29 15 ene '29 22 ene '29 29 ene '29 5 feb '29 12 feb '29 19 feb '29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 95

Proyecto: AGENCIA NACIONAL
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