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Buen dia ingeniero, 

por medio de la presente y actuando dentro de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 
12 de mayo de 2025 me permito enviar oficio y documento para fines pertinentes.

Cordialmente:
-- 
DAIRO DUEÑAS MORALES 
Representante legal 

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft 
para el INVÍAS 





 


Ibagué,13 de mayo de 2025 
 
Señores 
INVIAS         ING-021-2024 
Carrera 3 Calle 4 Esquina 
Alvarado-Tolima 
 
 
Objeto: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.” 
 
ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 3 CONTRATO No.  4384 DE 2024 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de la presente solicito acomedidamente ampliar la suspensión 3 del contrato de 
interventoría 4384 de 2024, con fecha de 13 de mayo de 2025 por un plazo de treinta (30) 
días, esto debido a en la reunión realizada en la sucursal de Bogotá del INVIAS, con 
asistencia de la alcaldía municipal de Natagaima y la interventoría, se acordó realizar el 
debido proceso sancionatorio al contratista de obra, por lo que no se ejecutara obra hasta 
que no se solucione o realice el debido proceso.  
 
Por lo anterior, se solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se realice la ampliación 1 
de la suspensión N° 3, del contrato 4384 de 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA, por un término de treinta (30) días calendario, reiniciando el día 15 de junio de 
2025.  
 
 
Agradezco la atención prestada,  
 
 
 
INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS  
Representante Legal DAIRO DUEÑAS MORALES 
C.C. No 93.385.314 de Ibagué 








ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA


 - Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4384 DE 2024


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: INVERSIONES Y PROYCTO INGEOLOGIA SAS


CONTRATO DE OBRA No. 541 DE 2021


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


1 27/12/2024 27/12/2024


2 14/04/2025 14/04/2025


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 20 DE MAYO DE 2025
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución


de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.


5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente


en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


La presente solicitud tiene por objeto realizar la ampliacion de la suspension nuemero 3, al contrato de interventoría 4384 de 2024, por treinta (30) días calendario


mas, en el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 15 de junio de 2025; esto debido a que en la reunion realizada el dia 12 de mayo de 2025 en la


sede de Bogota, con la alcaldia municipal de Natagima, el INVIAS y la interventoria se solicito ampliar la suspencion del contrato de interventoria, mientras se


realiza en debido proceso sancionatorio contra el contratista de obra. 


lo anterior se realiza con el fin de garantizar el acompañamiento a los contratos de obra y así cumplir con el objeto del contrato de interventoría técnica,


administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del Programa "Colombia Rural", en el municipio de Natagaima,


departamento del Tolima, considerando que el contrato de obra derivado del convenio interadministrativos 2322 de 2020 se encuentra suspendido a la fecha de la


presente solicitud.


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 


suspensión)


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas


no sean imputables a las partes contratantes).


PERIODO DE SUSPENSIÓN


FECHA                         


REANUDACIÓN
HASTA


14/01/2025


28/04/2025


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


RESPONSABILIDAD


1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la


información en ella contenida, especialmente respecto a:


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN 


No.


PÁGINA


29/04/2025


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


FECHA DEL ACTA
ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 


3,…, etc.)


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha


acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.


50.838.704,00$                                


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con


su firma.


13/01/2025


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE


NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA







ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 30 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 15 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ


Representante legal o su Apoderado 


Interventor


Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM


Firma


Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ 


Supervisor del contrato de interventoría


Matrícula Profesional No.: 6320262808 QND


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


(Mes)


2025


2025


ABRIL


deJUNIO


de


(Año)


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato


MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 


plataforma sobre la señalada en el presente formato.


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


El suscrito supervisor del contrato despues de haber analizado y acordado en la reunion del dia 12 de mayo de 2025, como se manifiesta mediante comunicado


oficio ING-021-2024 el dia 13 de mayo de 2025 por la firma INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS, considera viable adelantar la ampliacion a la


suspension N° 3 solicitada para el contrato de interventoria N° 4384 de 2024 hasta el 15 de junio de 2025


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de


acuerdo con la delegación de funciones vigente.


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes


contratantes.


CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR


JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO


POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O


PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES


ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.


(Mes)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 


plataforma sobre la señalada en el presente formato.


JUNIO


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la 


delegación de funciones.


2025de


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Año)(Mes)


(Año)


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de


modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta


obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:





