
Fecha

2025-03-21

 AA     MM      DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Apoyo Principal, Luis Alejandro Salinas Yopasal - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 100.0%

% EJECUTADO 100.0%

% VARIACIÓN 0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra IDU-1751-2021 suscrito con el CONSORCIO CONSERVIAL D.C termina el 21/03/2025, se procede a la suscripción del acta de terminación por parte del contratista 
de obra y la interventoría CONSORCIO GIS VIAL SITP el día 25/03/2025. El contrato se encuentra en tramite para la suscripción de Acta de Recibo Final de Obra

El contrato de interventoría IDU-1758-2021 suscrito con el CONSORCIO GIS VIAL SITP termina el 21/03/2025, se procede a la suscripción del acta de terminación por parte del la 
interventoría CONSORCIO GIS VIAL SITP y el IDU el día 25/03/2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 60.533.416.631,00 Total Contrato $ 8.412.980.213,00

Valor Pagado $ 56.271.010.007,00 Valor Pagado $ 7.515.046.432,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 1170 días Plazo Actualizado 1170 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2025-03-21 Fecha de Terminación Actual 2025-03-21

No. Empleos generados 47 No. Empleos generados 14

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FONTIBON-AD2-KR 69D BIS DESDE CL 25B HASTA AC 26

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2025-01-18 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-12-03 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 303.448.335,00

Ejecución Financiera Real $ $ 303.448.335,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.27 0.27

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

PUENTE ARANDA-AD2-CL 9 DESDE KR 41B HASTA KR 40

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-11-16 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-10-30 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 579.223.315,00

Ejecución Financiera Real $ $ 579.223.315,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.57 0.57

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

PUENTE ARANDA-AD2-CL 12 DESDE KR 44 HASTA KR 47

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-11-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-10-19 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0



Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 730.468.498,00

Ejecución Financiera Real $ $ 730.468.498,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.46 0.46

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

PUENTE ARANDA-AD2-CL 12 DESDE AK 36 HASTA KR 38

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-10-23 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-10-15 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 488.782.437,00

Ejecución Financiera Real $ $ 488.782.437,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.54 0.54

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

RAFAEL URIBE URIBE-AD2-KR 5L DESDE CL 48Q SUR HASTA CL 49 SUR

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-10-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-10-07 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.002.113.515,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.002.113.515,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.92 0.92

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 68B DESDE CL 24 HASTA CL 25

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-08-30 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-09-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-10-31 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.775.960.487,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.775.960.487,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.47 1.47

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA-AD1-KENNEDY-CL 12C DESDE KR 71B BIS HASTA KR 71C

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-07-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-07-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-07-25 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 179.885.853,00

Ejecución Financiera Real $ $ 179.885.853,00

MATERIALES



TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.17 0.17

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-CL 17 DESDE KR 105 HASTA KR 106

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-08-18 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-07-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-09-06 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 317.168.444,00

Ejecución Financiera Real $ $ 317.168.444,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.21 0.21

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 25 HASTA CL 25B BIS A 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-09-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-06-12 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-10-02 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 304.918.983,00

Ejecución Financiera Real $ $ 304.918.983,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.22 0.22

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA-AD1-KENNEDY-CL 8 S DESDE KR 68B HASTA KR 68B BIS

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-06-15 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-06-15 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2024-06-15 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 618.944,00

Ejecución Financiera Real $ $ 618.944,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.08 0.08

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA -AD1-RAFAEL URIBE URIBE-KR 12B DESDE DG 32B SUR HASTA DG 32A BIS B SUR

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-06-15 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-07-10 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 91.321.524,00

Ejecución Financiera Real $ $ 91.321.524,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO



Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.08 0.08

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY-AD1-CL 45 S DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA TV 72V BIS 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-06-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-05-29 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-07-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.040.758.108,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.040.758.108,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.43 0.43

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.65 0.65

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

LOS MARTIRES-AD1-CL 2 DESDE KR 25 HASTA AK 30

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-04-30 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-05-18 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-06-17 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.743.839.223,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.743.839.223,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.1 0.1

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.77 1.77



VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

LOS MARTIRES-AD1-KR 26 DESDE CL 3 HASTA CL 5A

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-04-17 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-04-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-04-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2024-04-29 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 832.472.563,00

Ejecución Financiera Real $ $ 832.472.563,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.84 0.84

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY-AD1-KR 87B DESDE CL 8 HASTA CL 10

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-04-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-04-26 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-06-04 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 2.541.781.154,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.541.781.154,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 2.05 2.05

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False



Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY-AD1-CL 10 DESDE KR 87B HASTA AK 86

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-05-20 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-05-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-06-11 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 618.503.874,00

Ejecución Financiera Real $ $ 618.503.874,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.64 0.64

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 111 DESDE CL 22J HASTA CL 23D - CL 23D KR 112

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-08-23 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-06-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-09-12 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.085.227.753,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.085.227.753,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.83 0.83

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False



FONTIBON-AD1-KR 106 DESDE CL 17 HASTA CL 22

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-07-09 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-07-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-09-02 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.483.403.734,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.483.403.734,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.98 0.98

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY-AD1-CL 12A DESDE KR 71B BIS HASTA KR 71D 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-07-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-07-16 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 836.479.187,00

Ejecución Financiera Real $ $ 836.479.187,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.25 1.25

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 24D BIS HASTA AV CL 24

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL



Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-07-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-07-31 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-10-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 591.515.154,00

Ejecución Financiera Real $ $ 591.515.154,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.5 0.5

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA-AD1-CL 9 DESDE KR 72A HASTA KR72B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-09-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-09-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-09-08 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2024-09-08 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 51.947.894,00

Ejecución Financiera Real $ $ 51.947.894,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.15 0.15

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA-AD1-KR 100 DESDE CL 16I HASTA CL 16J

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2024-08-13 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-08-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-08-13 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2024-08-13 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 9.449.491,00

Ejecución Financiera Real $ $ 9.449.491,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.02 0.02

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 25D HASTA CL 26

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-08-20 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-08-20 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-10-13 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-02-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 660.859.541,00

Ejecución Financiera Real $ $ 660.859.541,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.77 0.77

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD2-KR 75 DESDE CL 23 HASTA CL 25B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-12-11 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-11-06 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0



Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.729.696.415,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.729.696.415,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.55 1.55

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

LOS MARTIRES-AD2-AC 22 DESDE AK 30 HASTA AK27

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-11-29 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-11-29 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-20 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 810.677.969,00

Ejecución Financiera Real $ $ 810.677.969,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.38 0.9

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA-AD1-LOS MÁRTIRES -KR 29 DESDE AC 24 HASTA AC 25

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-12-13 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-12-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2024-12-13 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 89.215.781,00

Ejecución Financiera Real $ $ 89.215.781,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.1 0.1

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

TUNJUELITO-AD2-DG 51A S DESDE KR 61F HASTA TV 60

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-12-17 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2024-12-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-03-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 709.495.268,00

Ejecución Financiera Real $ $ 709.495.268,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.82 0.82

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

LOS MARTIRES-AD2-AK 27 DESDE AC 22 HASTA CL 22C

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA TERMINADO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-05-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2025-02-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2025-02-21 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2025-02-21 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 718.509.438,00

Ejecución Financiera Real $ $ 718.509.438,00

MATERIALES



TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.88 0.88

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
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