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OBJETO: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – 
MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030" MODULO 3. 

 
VALOR: CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS ($171.472.677.930) M/CTE, IVA INCLUIDO.  

 
PLAZO:  CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 
800.233.881-4, con una participación del 50%, e ISMOCOL S.A. con 
NIT. 890.209.174-1, con una participación del 50%). 

 
 
CONTRATO NÚMERO  923 DE 2021.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y 
posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, 
expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 
359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 
6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, SERGIO HUMBERTO 
RAMÍREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía número 71.714.292 expedida en 
Medellín, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO ISLA 066-2020, en su 
calidad de representante, según documento de conformación de consorcio (anexo), quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, 
el cual fue adjudicado por Resolución 954 del 12 de abril de 2021, previa Licitación Pública 
Número LP-DT-066-2020, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código 
Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario 
del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial 
deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural 
y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, 
por el sistema de precios unitarios con ajustes, el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – 
MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de 
la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las 
condiciones estipuladas en el presente contrato.  
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar el 
objeto del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO 
a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1. Las partes señalan 
que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial SANTA LUCÍA – 
MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, siendo que para la determinación del 
presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos de la 
licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento vial que se encuentre 
incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL INSTITUTO notificará dicha 
decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos 
en la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. En caso de no corresponder a un 
ítem pactado se efectuará bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS señalado en 
el presente documento.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN. - Si el INSTITUTO lo considera procedente previo acuerdo 
entre las partes y, conforme al comportamiento contractual validado por el Líder de Integración 
conforme a los avances demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo 
concepto favorable de la Interventoría y la no objeción de la unidad ejecutora, podrá ejecutarse 
el USO DE OPCIÓN. Este corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la inversión para 
obras previstas para la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán 
remuneradas conforme a lo descrito en la cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La 
inclusión de la opción en el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto 
respecto a su implementación, sin embargo, si corresponde a una obligación el Contratista en 
caso que el INVIAS decida hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación 
expresa a la OPCIÓN y al procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo 
administrativo adicional, así como el ajuste en el plan de inversión de la vigencia en la cual se 
efectúe la aceleración así como la de la anualidad siguiente. Tal condición se acepta desde ya 
con la presentación de la propuesta y posterior firma del contrato. El Contratista está en obligación 
de ejecutar las actividades generadas de la activación de la opción bajo los mismos precios de la 
propuesta económica así como bajo el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas. El 
procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción corresponderá al descrito en el 
apéndice correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, 
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social 
contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer 
de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, 
precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo 
tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones 
no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato 
en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($171.472.677.930), 
suma que incluye el IVA, equivalente a 188.737,22 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año de suscripción del presente contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta por 
ciento (30%) discriminado así: Administración del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco 
por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5%).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 
de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($171.472.677.930) M/CTE, discriminada así: a) Subtotal 
obras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($145.115.522.331) M/CTE, b) 
Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales: 
DIOCIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($18.736.504.837) M/CTE. c) Provisión para 
jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS ($650.475.331) M/CTE. d) Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra): MIL 
DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS ($1.202.133.672) M/CTE. e) Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura 
del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura vial: MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($1.150.000.000) M/CTE. f) IVA - revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura 
del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura vial: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS ($218.500.000) M/CTE. g) Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye 
PAGA e IVA 19%): TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.759.541.759) 
M/CTE. h) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 
(incluye IVA): SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($640.000.000) M/CTE.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 77021 del 08 de marzo de 2021 expedido 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará 
la suma de $16.893.730.562, así:  
 

POSICIÓN CATALAGO DE GASTO FUENTE RECURSOS VALOR 

C-2401-0600-96-0-2401008-02 Nación 54 $14.858.743.685 

C-2401-0600-96-0-2401017-02 Nación 54 $1.842.490.951 

C-2401-0600-96-0-2401023-02 Nación 54 $192.495.926 

TOTAL $16.893.730.562 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 
28413 de 27 de abril de 2021. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., 
Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva 
Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 



CONTINUACION CONTRATO No. 923 de 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. 

Página 4 de 14 
 

las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al  Programa 2401, Subprograma 
0600, Proyecto 0096 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA  SANTA  LUCIA  -  MOÑITOS  EN  EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 
recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 12521 del 27 de abril de 2021, así: 
Vigencia 2022: $32.789.473.684, Vigencia 2023: $46.842.105.263, Vigencia 2024: 
$46.842.105.263 y Vigencia 2025: $28.105.263.158. Lo anterior de conformidad con la 
distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 28413 de 27 de abril de 2021.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado 
será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor 
de este contrato así:  

a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes 
a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL 
CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de 
obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como 
requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar 
el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 
El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos 
los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la 
disponibilidad de PAC. 

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de 
Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras 
contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta 
de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en 
la OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo logístico de 
aceleración de las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura 
correspondiente será radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad 
siguiente. El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento 
de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a 
la disponibilidad de PAC.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas 
de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente 
aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL 
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última 
cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no 
presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no 
podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 
sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, 
siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En 
todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del 
trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de 
afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 
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2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la 
Resolución 666 de 2020.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si 
EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos 
en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA 
intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen 
en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son 
las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas 
con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA 
está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de 
la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las 
cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en 
la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la 
respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas 
que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o 
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA 
estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios 
establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria 
la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no 
puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras 
complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos 
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta 
obra o para protegerla o las que en su defecto podrán ser ordenadas por el Instituto en el marco 
del contrato. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que 
se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el 
precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea 
ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado 
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del 
CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los 
materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje 
por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de 
dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y 
herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme 
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no 
establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por 
administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen 
los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos 
incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la 
presentación de la facturación correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y 
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aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago 
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL 
CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto 
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las 
disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a 
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el 
cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado 
y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo 
a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la 
forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, 
en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de 
la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo será amortizado mediante deducciones 
de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota 
de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA 
podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial 
del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El CONTRATISTA presentará 
al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del 
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 
recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 
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4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la 
forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser 
verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas 
justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad 
Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) 
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria 
debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el 
saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de 
Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las 
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto 
del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de 
adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar e 
implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, 
en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta. 9. Informar cualquier cambio en la composición del capital 
social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 
pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga 
ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al 
momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o 
de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Toda vez que el proceso de selección 
del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP 
II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 15. EL 
CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de 
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que 
hacen parte integral de este. 16. Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, 
en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no 
calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y 
reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17. El 
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CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén 
conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución 
del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades 
infecciosas o virus tal como el COVID19. 18. EL CONTRATISTA dentro de su programación 
interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno 
de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los inicialmente previstos 
tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud 
que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del 
riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.  
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular si así lo 
considera, madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1232 
de 2008 y víctimas de violencia y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de la ley 
1257 de 2008, reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad, en cumplimiento del artículo 7° de la ley 1780 de 2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - 
Conforme a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por 
aportar en la repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas 
priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el CONTRATISTA 
deberá cumplir dentro de su equipo de trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o 
Administrativo implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; ii. El 
5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la ejecución del contrato deberá 
corresponder a mujeres; iii. El 1% de todo el personal implementado para la ejecución del contrato 
deberá corresponder a personas que se encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley 
de primer empleo. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la 
suscripción de la orden de inicio. Si en la ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio 
de alguna de las personas presentadas para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese 
deberá cumplir con las mismas exigencias, toda vez que esta corresponde a una obligación que 
debe estar presente en todo el plazo del contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito 
necesario para la suscripción de la orden de inicio del contrato, cuyo incumplimiento generará las 
multas a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los derechos 
que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración 
por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor 
de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable por 
el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los 
daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones 
del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los Pliegos 
de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten 
el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD. – De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la 
presencia de COVID 19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus 
instalaciones administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes de obra, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la 
normatividad aplicable a la materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá asumir 
la responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de movilidad o 
cualquier circunstancia asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se 
presenten ante cualquier instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA.– Para cubrir cualquier hecho constitutivo 
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general 
del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, su vigencia será desde la 
suscripción del contrato hasta su liquidación del mismo. b) El buen manejo y correcta inversión 
del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto 
que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, su vigencia será desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación o hasta la amortización total del anticipo. c) El pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA 
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con una vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras por 
parte de la Entidad. e) Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial, por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso EL CONTRATISTA deberá publicar las garantías y 
seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar 
la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias 
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO:   ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE GARANTÍA. – 
EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 



CONTINUACION CONTRATO No. 923 de 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. 

Página 10 de 14 
 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por 
un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si 
la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL 
INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones 
que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. 
• Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser 
otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del 
Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación 
(número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del 
contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. 
• La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción 
del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, 
la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio 
de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la 
prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA     DÉCIMA     NOVENA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El 
valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles.  
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PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que 
le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para 
declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de 
esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma 
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados 
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios 
que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para 
declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el 
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda 
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le 
adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato 
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de 
los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar 
la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad se 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es 
su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con 
sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el 
personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá 
ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente 
Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá 
exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del 
mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión 
que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO 
según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus 
dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  contrato a 
través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre 
el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información 
que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, 
de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en 
todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- ambiental y 
presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, 
prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o 
administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que 
EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla 
con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del 
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento 
de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de 
Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, 
cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL 
CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para 
ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que 
pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
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contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; 
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. 
En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, 
EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El 
interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores 
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, 
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones 
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá 
fecharse y  suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La 
persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien 
estará en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. 
EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con 
el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al 
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– 
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre 
EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga 
o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. En caso de 
no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustarán a los procedimientos previstos 
en el Anexo Técnico referente a la mitigación de impactos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Las PARTES, convienen en 
someter, luego de agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, 
cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, a 
los mecanismos de solución previstos en la Ley tales como la conciliación, amigable composición 
y transacción, etapa que es obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuación arbitral, tal 
como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 Mitigación de impactos contractuales, 
y que tendrá que surtirse en un término de quince (15) días contados a partir de la presentación 
escrita que de la controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo 
directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia será sometido a la 
decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia 
y se regirá especialmente por las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) 
árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan 
ponerse de acuerdo en el nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento 
de la diferencia, acuerdan que los árbitros podrán ser seleccionados mediante sorteo que realice 
el centro de arbitraje y conciliación de la lista A. b) La organización interna del Tribunal se sujetará 
a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de 
Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la presente cláusula. c) El Tribunal funcionará en la 
ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. d) 
El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen 
con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte vencida.” 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 
del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye 
un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales 
para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el 
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contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo 
previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 
a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación 
del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja 
salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO 
con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – Una 
vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el 
caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia 
de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del 
archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO 
para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
– Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 
determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de 
selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el 
contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones 
con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que 
se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Vo. Bo. Minuta: Henry Bautista H.- Abogado DC. 
Vo. Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda- Coordinadora DC. 
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Bogotá D. C., 23 de junio de 2021

Doctor 

ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA
Representante Legal

CONSORCIO ISLA 066-2020

CARRERA 7C NO.125-08

(571) 492 6970

licitaciones@latincosa.com

Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato de obra No. 923 del 2021 SANTA LUCIA - MOÑITOS.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución

del Contrato de Obra No. 923 del 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,

GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –

MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3”., le informo lo siguiente:

1.       A partir del 23 de junio del 2021 se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

 

2.       El contrato cuenta con Registro Presupuestal No.422521 de fecha 24 de mayo del 2021, y con

Aprobación de las Garantías exigidas mediante memorando correo electrónico de fecha 23 de junio del

2021.

3.       Para el control y vigilancia de las obras a ejecutar, el INVIAS contrató

a la firma CONSORCIO VIAL NORTE, con quien debe coordinar todo lo

relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección: Transversal

23 No. 97-73, Bogotá D.C. Teléfono fijo/celular: 4322880 y correo

electrónico: comercial@gomezcajiao.com
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4.       El INVIAS designó mediante oficio DO 31959 del 22 de junio del 2021 al

ingeniero LUIS JAIME DIAZ como Gestor Técnico de Proyecto, Teléfono fijo/celular:

3013422491 y correo electrónico: ldiazp@invias.gov.co 

Atentamente,

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Coordinadora Gerencia Grandes Proyectos

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

          INVIAS - SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL

Proyecto: DAGOBERTO LINAN

Reviso:   ADRIAN HERNANDO RINCON
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CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 
MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 

SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. 

 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 

(Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, 
e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una 
participación del 50%). 

 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en La Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 
2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 
2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO por una parte y por la otra, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.714.292 expedida en Medellín, obrando 
en nombre y representación legal del CONSORCIO ISLA 066-2020, en su calidad de 
Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes 
del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento 
se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 
Principal No. 923 del 28 de abril de 2021 y Aclaración No. 01 del 03 de mayo de 2021, 
hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio del 01 de diciembre de 2022, EL CONTRATISTA solicita modificar 
el Contrato Número 923 de 2021. 
 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-
IN-13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 01 de diciembre  de 2022, 
suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el  



 

Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, el 
Gerente Grandes Proyectos 4 y el Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 
3). Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 70 del 12 de diciembre de 2022.  
 
4). Que mediante Memorando SMC-GGP4 100601 del 13 de diciembre del 2022 El  Grupo 
Gerencia Grandes Proyectos 4, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato.  
 
5). Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la Orden de 
Inicio impartida mediante oficio DO-GGP 32348 del 23 de junio de 2021 y  Aclaración No. 
01 del 03 de mayo de 2021,fueron aprobada por EL INSTITUTO a través de la Plataforma 
Transaccional SECOP II, el 16 de septiembre de 2022.  
 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato Número 923 de 2021 y las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: - MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 923 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedará así: 
 
“(…)  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 
5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021 suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS- del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al 
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0096 denominado CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, recursos nación, con número de autorización 
SIIF Nación 12521 del 27 de abril de 2021, así: Vigencia 2022: $43.289.473.684, Vigencia 
2023: $46.842.105.263, Vigencia 2024: $46.842.105.263 y Vigencia 2025: 
$17.605.263.158. 
 
VIGENCIA    VALOR 
 
2022        $ 43.289.473.684 
2023        $ 46.842.105.263 
2024        $ 46.842.105.263 
2025        $ 17.605.263.158 
 (…)” 
 
La anterior distribución de conformidad con la distribución contenida en el memorando SMC-
GGP4 101930 del 15 de diciembre de 2022.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal  Nos. 231922  del 31 de agosto 



 

de 2022 y 271122 del 09 de diciembre de 2022 expedidos por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $ 500.000.000 
de rubro C-2401-0600-96-0-2401023-02 , fuente propios, recurso 20 y  $ 10.000.000.000  de 
rubro  C-2401-0600-96-0-2401008-02, , fuente propios, recurso 20. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se hace responsable de las variaciones de 
tipo financiero y cambiario en lo que corresponda al monto de la reprogramación contenida 
en esta modificación y no genera cambios en el plazo de ejecución ni se modifican las 
obligaciones del contrato en ningún sentido.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La suscripción del presente documento por parte del 
CONTRATISTA no significa que renuncie a la salvedad consignada en el Contrato 923 de 
2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO.  
 
CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a 
modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo 
convenido en el mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que 
trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 
Elaboró: Angélica Fernanda Camargo Casallas -Abogada GGP4 
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CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 
MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 

 

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3. 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 800.233.881-4, 
con una participación del 50% e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con 
una participación del 50%) 

 
Entre los suscritos, ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 
expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, designada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023, y Acta de Posesión 
No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 
de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 
del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por 
el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado con cedula de ciudadanía número 71.714.292 
expedida en Medellín., obrando en nombre y representación del CONSORCIO ISLA 066-2020, en su calidad 
de representante legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni el, ni los integrantes del Consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar, y quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebramos el contrato de obra No. 923 del 29 de abril de 2021 y la modificación No. 1 del 30 de 
diciembre de 2022, hemos acordado suscribir la presente modificación al contrato previas las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio de fecha 19 de septiembre de 2023, EL CONTRATISTA solicita la modificación del 
contrato de obra pública No. 923 de 2021, en el sentido de cancelar parcialmente del registro presupuestal la 
suma de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($542.000.000), procediendo así a 
reprogramar los recursos de la vigencia 2023 y trasladarlos a la vigencia 2025 
 
2). Que mediante oficio con radicado No. 49980-CE-2093 de 19 de septiembre de 2023, la interventoría previa 
revisión y análisis, emitió concepto favorable a la solicitud realizada por el contratista. 
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1, “Solicitud 
de Adición y/o Modificación y/o Prórroga” del 19 de septiembre de 2023, suscrito por el contratista, el 
representante legal de la interventoría, el supervisor del contrato de interventoría, el Director Territorial Córdoba, 
la Gestora Técnico de Proyecto, la abogada de la Unidad Ejecutora, el Titular Gerencia Grupo Norte y el jefe 
de la Unidad Ejecutora.  
 
4). Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la 
aprobó según Acta No. 59 del 01 de noviembre de 2023. 
 
5). Que las garantías de cumplimiento que amparan las obligaciones derivadas de la modificación No. 01 
suscrita el 30 de diciembre de 2022fueron aprobadas por EL INSTITUTO. en la plataforma transaccional 
SECOP II el día 26 de julio de 2023.  
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6). Que con memorando No. 2023I-VBOG-024461 de 9 de noviembre de 2023, la Gerencia del Grupo Norte, 
adscrito a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la solicitud de modificación del contrato. 
 
7). Que con memorando con radicado No. 2023I-VBOG-015032 de 11 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación emite concepto favorable para adelantar la presente modificación, mencionando entre 
otras cosas lo siguiente: “(…) Mencionado lo anterior, es de resaltar, que si el ajuste que requiere realizar no 
modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la 
gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS. Lo anterior considerando que: 1. Al contar 
con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2023), es posible realizar las inversiones según las 
necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del 
proyecto de inversión. 2. El ajuste solicitado por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificación de las 
Vigencias Futuras, pero hacía la baja, es decir, que no se estarían superando los cupos máximos aprobados 
por el CONFIS para el año futuro, 2025. 3. Teniendo en cuenta que la autorización fenece en la vigencia 2025, 
no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que se requiere realizar no modifica el 
plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de 
reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” 
 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones 
del contrato No. 923 de 2021 y las siguientes:  

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA: - MODIFICAR el parágrafo segundo de la Cláusula Séptima del Contrato No. 923 de 
2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($542.000.000) IVA INCLUIDO, de la vigencia 2023 a la vigencia del 2025, la cual para todos sus efectos 
legales quedará así:  
 

 “CLAUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
(…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, 
existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-
020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Política 
Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes 
sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0096 denominado 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - 
MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, recursos nación, con número de autorización SIIF 
Nación 12521 del 27 de abril de 2021, así: Vigencia 2022: $43.289.473.684, Vigencia 2023: 
$46.300.105.263, Vigencia 2024: $46.842.105.263 y Vigencia 2025: $18.147.263.158. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: LIBERAR del Registro Presupuestal No. 103323 la suma QUINIENTOS CUARENTA 
Y DOS MILLONES ($542.000.000,00) de la vigencia 2023 del Rubro C-2401-0600-96-0-2401008-02, Fuente 
Nación, Recurso 11. 
 
PARAGRAFO: Una vez perfeccionada esta modificación la Unidad Ejecutora deberá comunicar a la 

Subdirección Financiera para lo pertinente. 

 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e 
Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el 

mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el 

presente documento. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones 
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 
perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. 
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Elaboró: Laura Fda. Cuenca Suárez – Abogada SGCPA  
Revisó: Paola Rincón - Abogada SGCPA   



 



 
 

CONTRATO NÚMERO 923 DE 2020 
MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 

 
 

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA -MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 

  
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 
800.233.881-4, con una participación del 50% e ISMOCOL S.A. con NIT. 
890.209.174-1, con una participación del 50%). 

 
Entre los suscritos, ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE, identificada con cédula de ciudadanía número 
60.351.375, en calidad de DIRECTORA DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 3867 
del 26 de agosto de 2024 y acta de posesión No. 000284 del 02 de septiembre de 2024, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones N° 2922 del 16 de julio de 2024, expedida por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO, por una parte y por la otra,  SERGIO HUMBERTO 
RAMIREZ ARROYAVE identificado con cedula de ciudadanía número 71.714.292 expedida en Medellín., obrando 
en nombre y representación del CONSORCIO ISLA 066-2020, en su calidad de Representante, quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal 
número 923 del 29 de abril de 2021, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que el día 29 de abril de 2021, las partes suscribieron el Contrato de obra No. 923 de 2021 cuyo objeto es: 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3., dando orden de inicio mediante oficio DO-GGP 32348 del 23 de 
junio de 2021. 
 
2). Que el contrato de obra No. 923 de 2021 ha tenido las siguientes modificaciones:  
 

Modificación 
contractual 

Fecha de 
suscripción 

Asunto 

Modificación 
No.01 

30 de 
diciembre de 

202 
MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato Número 923 de 2021. 

Modificación No. 
02 

21 de 
noviembre de 

2023 

MODIFICAR el parágrafo segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato No. 923 de 
2021. 

 
 
3). Que, actualmente el contrato de obra No. 923 de 2021, tiene como fecha de finalización el 31 de agosto de 2025.  
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4). Que, el contrato objeto de la presente modificación tiene en curso un Proceso Administrativo Sancionatorio, no 
obstante, la presente modificación no subsana las causales que dieron motivo a la apertura del proceso 
administrativo. 
 
5). Mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2024, remitido al Grupo de Procesos Administrativos 
Sancionatorios del INVIAS, El CONTRATISTA solicitó el cierre y archivo del PAS. CTO 923-20, con fundamento en 
el oficio 49980-CE-3109 emitido por la Interventoría, solicitud que se encuentra en estudio 
 
6). Que mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2024 EL CONTRATISTA solicitó la modificación del Contrato de 
Obra Número 923 de 2021, así:  
 

“…SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 3, consistente en el traslado de recursos de las Provisiones: a) Subtotal 
obras; c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana y h) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA) a las Provisiones: b) Provisión para 
ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales; e) Revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
vial; f) IVA - revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y g) Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA 
e IVA 19%). (…)” 

 
7). Que mediante Oficio No. 49980-CE-3061 de fecha 22 de octubre de 2024 LA INTERVENTORÍA previa revisión 
y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la modificación del contrato: 
 

“…En consecuencia, esta Interventoría se permite avalar la solicitud de modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del contrato 923 de 2021, la cual quedará así: “El INSTITUTO se obliga 
a reservar para el presente contrato la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
($171.472.677.930) M/CTE, discriminada así: a) Subtotal obras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS ($138.423.541.186) M/CTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias 
y/o adicionales: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($25.693.562.634) M/CTE. c) Provisión para 
jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: CERO PESOS ($0) M/CTE. d) Valor IVA (obra) 
(19% sobre utilidad obra): MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.199.317.297) M/CTE. e) Revisión, ajuste y/o actualización 
y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura 
del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
DE PESOS ($1.388.218.000) M/CTE. f) IVA - revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS ($263.761.420) M/CTE. g) Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e 
IVA 19%): CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4.504.277.393) M/CTE. h) Provisión para implementación del 
protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA): CERO PESOS ($0) M/CTE. (…)” 

 
8). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 21 de octubre de 2024 suscrito por el Representante legal del contratista, 
el Representante legal del Interventor, el Supervisor del Contrato de interventoría, el Director Territorial Córdoba, el 
apoyo a la supervisión, la Abogada de la Unidad Ejecutora, Titular Gerencia grupo Norte y el Jefe de la Unidad 
Ejecutora, el cual hace parte integral del presente documento; conceptuando: 
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“…Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la actualidad del contrato, se hace necesaria la 
modificación de las condiciones contractuales, de la obra básica, provisión de ajustes, estudios y diseños, 
provisiones para gestión predial, social y ambiental, de acuerdo con las metas físicas acordadas con la 
Entidad Contratante y la Interventoría, (...)” 

 
9). Que la solicitud de prórroga y modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 55 del 20 de noviembre de 2024. 
 
10). Que, la unidad ejecutora presentó concepto ante el comité de contratación así: “(…) Así las cosas y de acuerdo 

con lo antes expuesto, este apoyo a la supervisión del contrato de obra considera procedente adelantar la solicitud de 
modificación, agregando que la misma es viable y necesaria a fin del reconocimiento de ajustes generados por la ejecución de 
las obras dentro de la provisión de “b) Provisión para ajustes obras complementarias y/o adicionales”, “g) Revisión, Ajuste Y/O 
Actualización Y/O Modificación Y/O Complementación De Estudios Y Diseños”, “h) Iva - Revisión, Ajuste Y/O Actualización Y/O 
Modificación Y/O Complementación De Estudios Y Diseños - 19%” y “j) Gestión Ambiental, Social Y Predial (Incluye Iva 19%)” 
para el contrato de obra No. 923 de 2021. 
Igualmente, procede indicar que la solicitud de modificación es aprobada por la Dirección Territorial Córdoba, solicitud que es 
coadyuvada por para del Apoyo a la Supervisión del referido contrato. 
En suma y en atención al análisis realizado, se considera viable y procedente tramitar la solicitud de modificación No. 3, con el 
fin de atender las necesidades referentes al reconocimiento de los rubros citados anteriormente del contrato de obra No. 923 de 
2021, en los términos aquí expuestos. (…)” 

 
11). Que con Memorando 2024I-VBOG-091991 del 29 de noviembre de 2024 y alcance mediante memorando 2024I-
VBOG-101133 del 27 de diciembre de 2024, la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicitó a 
la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato No. 
923 de 2021. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones 
del Contrato Número 923 de 2021 y las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula Séptima, que refiere a la Apropiación Presupuestal del Contrato 
Número 923 de 2021, la cual para todos los efectos quedara así: 

 
(…) “CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 
contrato la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($171.472.677.930) M/CTE, discriminada así: a) Subtotal 
obras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($138.423.541.186) M/CTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, 
obras complementarias y/o adicionales: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($25.693.562.634) M/CTE. c) 
Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: CERO PESOS ($0) M/CTE. d) Valor IVA 
(obra) (19% sobre utilidad obra): MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.199.317.297) M/CTE. e) Revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento 
y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DE PESOS ($1.388.218.000) 
M/CTE. f) IVA - revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($263.761.420) M/CTE. g) Gestión social, predial y 
ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%): CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4.504.277.393) M/CTE. h) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA): CERO PESOS ($0) M/CTE.” 
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PARAGRAFO: La presente modificación al Contrato de Obra No. 923 de 2021, no significa renuncia por parte del 
INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni 
condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un nuevo programa de trabajo e 
inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. –  EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo 
de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente documento se entiende 
perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de Plataforma Transaccional SECOP II.  
 
 
Elaboró: Shirley Johanna Rios C. - Abogada SGCPA   
Revisó: David Seijo - Abogado SGCPA 
Aprobó: Carolina Pabón Silva -Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
Revisó: Maria Fernanda Carrascal – Abogada SMCN 
Aprobó: Gustavo Adolfo Bastidas Godoy Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales 

Reviso: Helen Ricardo Ibarra- Abogada DEO  

Revisión Jurídica: Silvio Padrón Hernández CDYA  



 



No. PÓLIZA

 400033580 BOGOTA

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 10

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

29 / 1 / 2024 5 / 1 / 2024 23 / 12 / 2030

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

MEDELLIN11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 155880 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 

NIT 901.479.090 - 8

 3770600 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.

-EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL 

ANTICIPO.

800.215.807 - 2

800.215.807 - 2  3770600 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR
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DIRECCIÓN
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DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 4444079 

CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NOMBRE NIT 901.479.090 - 8
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AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 15/12/2023 23/06/2026 17.147.267.793.00  0,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

15/12/2023 23/12/2028 34.294.535.586.00  0,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 15/12/2023 23/06/2026 21.472.539.456.00  0,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA 23/12/2025 23/12/2030 50.670.613.277.00  0,00

CALIDAD DEL SERVICIO 23/12/2025 23/12/2030 410.550.000.00  0,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS  50,00 2250

OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA  50,00 40194

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 0,00

$ 123.995.506.112,00

$ 0,00$ 0,00$ 0,00

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

17/01/2024

CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS

Día - Mes - Año

COASEGURO

JC
O

R
T

E
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901479090

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.

            (057 1) 217 4707

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

Mobile User



No. PÓLIZA

 400033580 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 29 /1 /2024

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 10 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN00:00 Horas del  23 /12 /2030Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 5 /1 /2024

VIGENCIA DESDE CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 
NIT 901.479.090 - 8

 3770600 

800.215.807 - 2INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

800.215.807 - 2

NIT

 3770600 

NIT

-EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE $542.000.000 DE LA 

VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO  SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU 

VALOR EN $ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE 

SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN $2.747.414.331, QUEDANDO EN UN 

VALOR TOTAL DE $10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES  DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA  03 05 2021,  ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS 

TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES  DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI 

MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, 

ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:
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No. PÓLIZA

 400033580 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 29 /1 /2024

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 10 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN00:00 Horas del  23 /12 /2030Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 5 /1 /2024

VIGENCIA DESDE CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 
NIT 901.479.090 - 8

 3770600 

800.215.807 - 2INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

800.215.807 - 2

NIT

 3770600 

NIT

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO. 

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO 

AMPARO A $8.225.125.125.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%

ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR 

PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA 

REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************
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SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 29 DE 2024

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$17/01/2024  0,00

0

CONTADO 30 DÍAS

 0,00$

$

________________________________________
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CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

CONSORCIO ISLA 066 2020

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

NIT : 901.479.090 - 8

Se expide la presente certificación a los 30 días del mes de Enero de 2024.

Cordialmente,

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

 7463219

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

  TELÉFONO                               (601)

DIRECCIÓN GENERAL

BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

No. PÓLIZA

 400033578 BOGOTA

FECHA EXPEDICIÓN

ANEXO

TIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 6

29 / 1 / 2024 5 / 1 / 2024 23 / 12 / 2025

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS
Horas

HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

MEDELLIN11  15 155878 

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 

NIT 901.479.090 - 8

 4444079 

TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO ISLA 066 2020 901.479.090 - 8

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s 

 S
.A

.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

6
-R

C
E

2
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
11

VALOR PRIMAAMPAROS SUBLIMITE POR EVENTO SUMA ASEGURADASUBLIMITE POR VIGENCIA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO  0,00 8.573.633.897,008,573,633,897.00 8.573.633.897,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  0,00 8.573.633.897,008,573,633,897.00 8.573.633.897,00

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES  0,00 8.573.633.897,008,573,633,897.00 8.573.633.897,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  0,00 8.573.633.897,008,573,633,897.00 8.573.633.897,00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  0,00 8.573.633.897,008,573,633,897.00 8.573.633.897,00

SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS  50,00 2250

OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA  50,00 40194

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00

VALOR ASEGURADO% PARTICIPACIÓNNOMBRECLAVE %NOMBRE

INTERMEDIARIO

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS$ 8.573.633.897,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

COASEGURO

Día - Mes - Año

17/01/2024

JC
O

R
T

E
S

No DOCUMENTO PARA PAGO

901479090

FIRMA TOMADOR
_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Cra. 13 # 73-34  Ed. Catania. Of:  202 / Bogotá D.C.

            (601) 926 0801

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Mobile User



No. PÓLIZA

 400033578 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 29  1  2024

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 6 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

MODIFICACIÓN00:00 23  12  202500:00 5  1  2024

TIPO DE MOVIMIENTO

Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 

NIT 901.479.090 - 8

 4444079 

TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO ISLA 066 2020 901.479.090 - 8

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE 

SE TRASLADA LA SUMA DE $542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL 

CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 

CONTRATO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA  03/05/2021,  ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y 

COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE 

AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y 

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN 

CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 

USUARIO:JCORTES
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No. PÓLIZA

 400033578 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 29  1  2024

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 6 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

MODIFICACIÓN00:00 23  12  202500:00 5  1  2024

TIPO DE MOVIMIENTO

Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO ISLA 066 2020

CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  4444079 

NIT 901.479.090 - 8

 4444079 

TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO ISLA 066 2020 901.479.090 - 8

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%

ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y 

CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - INVIAS

 

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA 

EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************
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SUC. RAMO

11  15

POLIZA No.

 400033578 

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 29 DE 2.024

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIOFECHA DE PAGO

$17/01/2024  0,00

0

CONTADO 30 DÍAS

 0,00$

$

_____________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.
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UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA.

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

ANEXO O 

MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES (Básica)
Hasta:

Coberturas Expresas:

(Contiene la cobertura SI o 

No)

RESPONSABILIDAD POR 

ACTOS DE 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: Luis Miguel De Oro

Revisó.:  Henry Andres Leal

Aprobó: Carolina Pabón

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

29/04/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030" MODULO 3.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES 1 1

923 DE 2021

901.479.090-8

No. 10 del 29/01/2024

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: Modificación No. 2 del 21/11/2023

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
400033580 ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS 

29/04/2021 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $         21.472.539.456,00 

Desde: 29/04/2021 23/12/2028 Valor:

No. 6 del 29/01/2024 ASEGURADORA

Valor:  $         50.670.613.277,00 

Desde: 29/04/2021 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $         17.147.267.793,00 

Desde:

DAÑO EMERGENTE Y 

LUCRO CESANTE
SI

OBSERVACIONES: Mediante correo electrónico del 12 de Noviembre de 2024 de la abogada Lina Paola Castellanos Penagos de la Unidad Ejecutora informo que el 

valor total de por concepto de anticipo es de $14.343.935.268, de igual manera Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 

2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la Gestión social, predial y ambiental sostenible 

(incluye PAGA e IVA 19%), no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico 

de obra.

 $         34.294.535.586,00 

Valor:  $              410.550.000,00 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL
NACIONAL DE SEGUROS 400033578

SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI

AMPARO 

PATRONAL
SI

Valor:23/12/2025  $                                   8.573.633.897 

23/12/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SI

 $                  171.472.677.930,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS.

N/A

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO ISLA 066-2020

CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 

CONTRATO: 

Subdirector GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Desde: 29/04/2021

https://www.invias.gov.co/

