
NIT. 901770593-7

Autorización de númeración 18764084172320

Autorización de facturación válida de  27/11/2024 a 27/11/2026
Rango de numeracion de: WIN 1 hasta WIN 200

Dirección: CR 19 93 A 45 Tel: (601) 7562989
Codigo actividad economica:7112

REGIMEN COMÚN.

WSP Ingenieros SAS

CLIENTE: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº:

VALOR 

NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807

CR 59 26 60 CAN

WIN-8

Cufe : 59480e73a43637b9589d2919ce0c64ce68f31baffc3f61e6344dcf78b085346e800187864e6037bebc8ba90d17cda2d4

CIUDAD: BOGOTA

DESCRIPCIÓN

FECHA : 08/04/2025  6:13:27 p.m.

FECHA  DE VENCIMIENTO: 08/05/2025

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.18 Periodo del 1 al 31 de enero de 2025

 OBSERVACIONES: #$24-02-00;1009-2022;oacevedo@invias.gov.co#$ 

Amortización Anticipo 13.270.516

 132.705.160,00

 132.705.160,00 

 25.213.980,00 

 157.919.140,00

Consignación bancaria Forma de pago:Medio de pago:

Términos de pago: ES - 30 días Proyecto: 011942

Crédito

Datos para pago: Cuenta Corriente No 007369622 del BANCO BOGOTÁ, Titular WSP INGENIEROS
ICA MUNICIPIOS: AYAPEL (100%). REF:1942 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022 PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA.

SUBTOTAL COP :

IVA  COP: 

TOTAL  COP: 

1Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901037591-1

"Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a una letra de cambio ( Art 774 de código de comercio)"

FECHA VALIDACION: 08/04/2025 HORA VALIDACION:  6:13:53 p.m.

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIEN-

TOS VEINTICUATRO Y 00 / 100 PESOS M/CTE

AMORTIZACIÓN

ANTICIPO COP:

TOTAL COP:                                              144.648.624,00

13.270.516.00



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL:
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR LEMUS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1009 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

18 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma Firma
Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego Nombre: Ellen Obeimar Aicard Galeano Nombre: N.A. Nombre: Oscar Rodolfo Acevedo Castro Nombre:
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR Matrícula profesional No.: 1320247439 BLV                      Matrícula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-59853 Matrícula Profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO VoBo
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1

01/04/2025
(Día / Mes / Año)

CÓRDOBA

132.705.160$                                  ENERO 2025

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

WSP INGENIEROS SAS 901.770.593–7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  AUTORIZA EL PAGO A: WSP INGENIEROS SAS
   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $ 144.648.624 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ENERO 2025

NESTOR LEMUS VILLADIEGO

ELLEN AICARDY GALEANO

8/04/2025

9/04/2025

9/04/2025



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 18 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: PLAZO INICIAL: 17 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

23905000,00

CONTRATISTA: LP-MA-003-2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 
Recurso (Hombre-

Mes)
Valor Total Costo Mensual Prima Regional Total Dedicación 

Recurso VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD VALOR

 

1 6.500.000$     15,00                   97.500.000,00$              12,00                       78.000.000,00$             
1A -$                               8.385.000,00$        -$                         14,00                       117.390.000,00$           1,00                                8.385.000,00$           
2 5.000.000$     500.000$               30,00                   165.000.000,00$            11,15                       61.325.000,00$             

2A -$                               6.450.000,00$        645.000,00$            13,93                       98.833.350,00$             1,00                                7.095.000,00$           
3 3.200.000$     300.000$               30,00                   105.000.000,00$            9,15                         32.025.000,00$             

3A -$                               4.128.000,00$        387.000,00$            14,00                       63.210.000,00$             1,00                                4.515.000,00$           
95.000.000,00$              903.000,00$              

4 7.000.000$     -$                               1,85                         12.950.000,00$             
4A -$                               9.030.000,00$        -$                         3,10                         27.993.000,00$             0,10                                903.000,00$              
5 7.000.000$     -$                               1,95                         13.650.000,00$             

5A -$                               9.030.000,00$        -$                         1,50                         13.545.000,00$             -$                           
6 7.000.000$     -$                               -                          -$                              

6A -$                               9.030.000,00$        -$                         0,10                         903.000,00$                  -$                           
7 7.000.000$     -$                               2,10                         14.700.000,00$             

7A -$                               9.030.000,00$        -$                         2,00                         18.060.000,00$             -$                           
8 7.000.000$     -$                               1,55                         10.850.000,00$             -$                           

8A -$                               9.030.000,00$        -$                         1,20                         10.836.000,00$             -$                           
9 7.000.000$     -$                               0,65                         4.550.000,00$               -$                           

9A -$                               9.030.000,00$        -$                         0,10                         903.000,00$                  -$                           
10 7.000.000$     -$                               0,10                         700.000,00$                  -$                           

10A -$                               9.030.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
11 6.000.000$     -$                               -                          -$                              -$                           

11A -$                               7.740.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
12 5.500.000$     10,00                   55.000.000,00$              2,30                         12.650.000,00$             

12A -$                               7.095.000,00$        -$                         7,00                         49.665.000,00$             0,50                                3.547.500,00$           
13 3.500.000$     10,00                   35.000.000,00$              6,83                         23.905.000,00$             

13A -$                               4.515.000,00$        -$                         14,00                       63.210.000,00$             1,00                                4.515.000,00$           
14 3.500.000$     10,00                   35.000.000,00$              -                          -$                              

14A -$                               4.515.000,00$        -$                         9,61                         43.389.150,00$             0,50                                2.257.500,00$           
15 3.500.000$     3,00                     10.500.000,00$              -                          -$                              

15A -$                               4.515.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
16 3.500.000$     3,00                     10.500.000,00$              -                          -$                              

16A -$                               4.515.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
17 3.500.000$     2,00                     7.000.000,00$                -                          -$                              

17A -$                               4.515.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
18 3.500.000$     2,00                     7.000.000,00$                1,95                         6.825.000,00$               

18A -$                               4.515.000,00$        -$                         3,41                         15.396.150,00$             0,10                                451.500,00$              
19 5.000.000$     2,00                     10.000.000,00$              -                          -$                              

19A -$                               6.450.000,00$        -$                         -                          -$                              -$                           
-                          

20 2.100.000$     250.000$               30,00                   70.500.000,00$              12,52                       29.422.000,00$             
20A -$                               2.709.000,00$        323.000,00$            27,76                       84.168.320,00$             2,00                                6.064.000,00$           
21 2.200.000$     250.000$               30,00                   73.500.000,00$              2,96                         7.252.000,00$               

21A -$                               2.838.000,00$        323.000,00$            14,00                       44.254.000,00$             1,00                                3.161.000,00$           
22 2.200.000$     250.000$               30,00                   73.500.000,00$              7,76                         19.012.000,00$             

22A -$                               2.838.000,00$        323.000,00$            14,00                       44.254.000,00$             1,00                                3.161.000,00$           

23 1.200.000$     30,00                   36.000.000,00$              4,61                         5.532.000,00$               
23A -$                               1.548.000,00$        -$                         14,00                       21.672.000,00$             1,00                                1.548.000,00$           

24 1.150.000$     30,00                   34.500.000,00$              9,97                         11.465.500,00$             
24A -$                               1.484.000,00$        -$                         14,00                       20.776.000,00$             1,00                                1.484.000,00$           
25 1.200.000$     40,00                   48.000.000,00$              10,30                       12.360.000,00$             

25A -$                               1.548.000,00$        -$                         14,00                       21.672.000,00$             1,00                                1.548.000,00$           

26 40.000.000,00$              5.000.000,00$               0,09                                450.000,00$              
1.008.500.000,00$         1.122.303.470,00$        49.085.500,00$          

2,36                               2,36                              2,36                           
2.380.060.000,00$         2.648.636.189,00$        115.841.780,00$        

Especialista en Diseño Geométrico 0,00 -$                                  

9.288.000,00$                   

Secretaria 6,00 8.904.000,00$                   

Topógrafo Inspector 6,00 18.966.000,00$                 

Laboratorista Inspector 6,00 18.966.000,00$                 
7,76 19.012.000,00$                 

Inspector 11,76 35.656.320,00$                 
29.422.000,00$                 

-$                                  0,00
12,52

Auditor de calidad 1,71 7.720.650,00$                   

Abogado 0,00 -$                                  

0,00 -$                                  

Profesional Valuatorio 0,00 -$                                  

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 0,00 -$                                  

Profesional Social 6,00 27.090.000,00$                 

Profesional Ambiental 1,61 7.269.150,00$                   

Especialista en Sostenibilidad 0,00 -$                                  

Gerente de interventoria 3,00 21.285.000,00$                 
12.650.000,00$                 

Especialista en Tránsito 0,00 -$                                  
700.000,00$                      Especialista en Tránsito 0,10

Especialista en Estructuras 1,10 9.933.000,00$                   

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,20 1.806.000,00$                   

Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,80 7.224.000,00$                   
1,95 13.650.000,00$                 

Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,00 -$                                  

Director de Interventoría 6,00 50.310.000,00$                 

Ingeniero Residente de Interventoría 5,93 42.073.350,00$                 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL
Provisión Jornadas 7X24

CONCEPTO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

1,70 15.351.000,00$                 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS

Especialista en Pavimentos y/o Vías 

Especialista Ambiental

Ingeniero Auxiliar de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoría

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

Especialista en Geología y/o Geotecnia 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría

Especialista Ambiental

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Director de Interventoría 

PROVISIÓN JORNADAS 7X24

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Especialista en Estructuras

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

3.709.997.752$                                               

FACTOR MULTIPLICADOR

PERSONAL PROFESIONAL

2,10

1

10,30 12.360.000,00$                 

676.843.970,00$               

1.597.351.769,00$            

-$                                  
4,61

01/04/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

2,36$                                 

Profesional Ambiental

Auditor de calidad 1,95 6.825.000,00$                   

No. de 
Orden

0,00
1.450.000,00$                   

N.A.

78.000.000,00$                 

Especialista en Sostenibilidad 

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 0,00 -$                                  

-$                                  

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

(Día / Mes / Año)

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

OBJETO: 

1 de 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

132.705.160,00$                       

PRESENTE ACTA Acta de Modificación     No. 02 de fecha 30 
de diciembre de 2024

3.709.997.752$                                         

-$                                  

-$                                  

0,00 -$                                  

11.465.500,00$                 
PERSONAL ADMINISTRATIVO

-$                                  
Profesional Técnico Predial

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1,55 10.850.000,00$                 

Profesional Social 6,83 23.905.000,00$                 

Especialista en Diseño Geométrico

Gerente de interventoria

No.1009 de  2022

WSP INGENIEROS SAS

INGENIERO NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
CONSORCIO PUENTE MARRALU

-$                         

26 MESES

CONTRATO DE OBRA No.:

0,00 -$                                  

-$                                  

Profesional Técnico Predial 0,00

(Según contrato principal)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

Profesional Valuatorio 0,00

2,30

Topógrafo Inspector 

Secretaria 9,97

Cadenero 

0,00

5.532.000,00$                   
Cadenero 6,00

OTROS COSTOS DE PERSONAL
Conductor 6,00 9.288.000,00$                   

GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

PERSONAL TÉCNICO
Inspector 

Conductor

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 0,00

0,00

Laboratorista Inspector 

7.252.000,00$                   2,96

0,00

-$                                  

Abogado 0,00

61.325.000,00$                 

12.950.000,00$                 

VALOR

27.090.000,00$                 
91.714.000,00$                 

6,00
32.025.000,00$                 

-$                                  

14.700.000,00$                 

ENERO 2025

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

0,65 4.550.000,00$                   

9,15

1,85

30/09/2025

11,15

12,00



Cantidad Costo Unidad Total Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad Total Dedicación 
Recurso VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

27 220.000$        Dia 206,00                  45.320.000,00$              54,00                       11.880.000,00$             -$                           
27A 284.000,00$           Dia 90,00                       25.560.000,00$             2,50                                710.000,00$              

28 4.000.000$     Mes 30,00                   120.000.000,00$            11,10                       44.400.000,00$             -$                           

28A 5.160.000,00$        Mes 14,00                       72.240.000,00$             1,00                                5.160.000,00$           

29 5.000.000$     Mes 10,00                   50.000.000,00$              -                          -$                              -$                           

29A 6.450.000,00$        Mes -                          -$                              -$                           

30 2.200.000$      Según comprobante por 
mes 30,00                   66.000.000,00$              2,96                         6.512.000,00$               -$                           

30A 2.838.000,00$         Según comprobante por 
mes 14,00                       39.732.000,00$             1,00                                2.838.000,00$           

31 2.500.000$      Según comprobante por 
mes 30,00                   75.000.000,00$              9,00                         22.500.000,00$             -$                           

31A 3.225.000,00$         Según comprobante por 
mes 14,00                       45.150.000,00$             1,00                                3.225.000,00$           

32 1.200.000$      Según comprobante por 
mes 30,00                   36.000.000,00$              10,83                       12.996.000,00$             -$                           

32A 1.548.000,00$         Según comprobante por 
mes 14,00                       21.672.000,00$             1,00                                1.548.000,00$           

                                     -   

33 2.500.000$      Según comprobante por 
mes 15,00                   37.500.000,00$              5,63                         14.075.000,00$             -$                           

33A 3.225.000,00$         Según comprobante por 
mes 11,59                       37.377.750,00$             0,32                                1.032.000,00$           

34 1.000.000$      Según comprobante por 
mes 30,00                   30.000.000,00$              8,14                         8.140.000,00$               -$                           

34A 1.290.000,00$         Según comprobante por 
mes 14,00                       18.060.000,00$             1,00                                1.290.000,00$           

35 1.000.000$      Según comprobante por 
mes 30,00                   30.000.000,00$              4,54                         4.540.000,00$               -$                           

35A 1.290.000,00$         Según comprobante por 
mes 9,33                         12.035.700,00$             0,79                                1.019.100,00$           

36 1.200.000$      Según comprobante por 
mes 12,00                   14.400.000,00$              -                          -$                              -$                           

36A 1.548.000,00$         Según comprobante por 
mes -                          -$                              -$                           

37 200.000$         Según comprobante por 
mes 30,00                   6.000.000,00$                1,86                         372.000,00$                  -$                           

37A 258.000,00$            Según comprobante por 
mes 10,38                       2.678.040,00$               0,16                                41.280,00$                

510.220.000,00$            399.920.490,00$           16.863.380,00$          
* 2.890.280.000,00$         3.048.556.679,00$        132.705.160,00$        
* 227.365.170,00$            69.088.491,00$             
* 3.117.645.170,00$         3.117.645.170,00$        132.705.160,00$        
* 592.352.582,00$            592.352.582,00$           25.213.980,00$          
* 3.709.997.752,00$         3.709.997.752,00$        157.919.140,00$        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

350.000.000,00$                                      % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
13.270.516,00$                                        4%

213.139.672,00$                                      61%
136.860.328,00$                                      39% 115.841.780,00$             

16.863.380,00$               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 132.705.160,00$             

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: William Alberto Castillo Velasquez Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Veeduría Técnica Comunitaria 2,54                             655.320,00$                      

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 3,95                             5.095.500,00$                   

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19 

-$                                  

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 3,41                             10.997.250,00$                 

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, videos, 
etc. 

6,00                             7.740.000,00$                   

8,14                             

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 6,00                             19.350.000,00$                 

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 6,00                             9.288.000,00$                   

-$                                  OTROS COSTOS

-                               -$                                  

Equipo completo de topografia 6,00                             17.028.000,00$                 

Equipo completo de topografia

Viaticos Director y/o Especialistas 29,00                           8.236.000,00$                   

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 
o superior. 

6,00                             30.960.000,00$                 

OBSERVACIONES

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar

IVA

 $                                 157.919.140,00  $                             25.213.980,00 

 $                                   20.067.422,00 

144.648.624,00$                        

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El 
modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

6.512.000,00$                   

 $                               3.204.042,00 

4.540.000,00$                   

-                               

11,10                           

-                               

1.832.116.839,00$            

12.996.000,00$                 

OTROS COSTOS DIRECTOS

-$                                  

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 
o superior. 

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El 
modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

22.500.000,00$                 

PRESENTE ACTA

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

Viaticos Director y/o Especialistas

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 9,00                             

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)

234.765.070,00$               

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 5,63                             

Ajuste por Acta de modificación

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, videos, 
etc. 

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19 

4,54                             

14.075.000,00$                 

372.000,00$                      

-                               

COSTO TOTAL = (E) + (F)

119.434.644$                                  

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

132.705.160$                                  

Representante Legal o su Apoderado

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

10,83                           

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Matrícula Profesional No.: 76932-T

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

1.832.116.839,00$            

*
*

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

2.180.219.039,00$            

VALOR TOTAL PRESENTE MES

348.102.200,00$               

 $                                 137.851.718,00 

44.400.000,00$                 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL  $                             22.009.938,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Veeduría Técnica Comunitaria

IVA = 19% * (E) = (F)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

1,86                             

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CÓDIGO

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

 Acta de Modificación     No. 02 de fecha 30 
de diciembre de 2024

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

11.880.000,00$                 

TOTAL PRESENTE MES

8.140.000,00$                   

-$                                  

-$                                  

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

VERSIÓN

54,00                           

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VALOR

PÁGINA 2 de 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COSTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

-                               

-                               

2,96                             

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

1



VERSIÓN
PAGINA DE

1009 DE 2022

%
TIPO DE PAGO 

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORÍA X

DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 218524 RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

   NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora : N/A
(BID,USAID,CAF,Etc…)

Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

CÓDIGO AFINCO- FR - 12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

1
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 1

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO PERIODO

ENERO DE 202518

144.648.624,00

144.648.624,00                            

CONTRATO No. 

C-2402-0600-13-51102A-2402015-02



Acta N° 18 Valor basico Período

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
-$                               

VALOR CON IVA

157.919.140,00$           

157.919.140,00$           

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre: William Alberto Castillo Velasquez Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Representante Legal o su Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR
Matrícula Profesional No.: 76932-T

ENERO DE 2025

1009 DE 2022 Contratista

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Objeto del Contrato  
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

132.705.160,00$                        

Valor Incluido Iva $ 157.919.140,00$                                              

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

CONSTRUCCIÓN PUENTE MARRALÚ Y OBRAS 
DE MEJORAMIENTO DE LA VIA  AYAPEL- 

PUEBLO NUEVO
157.919.140,00$            -$                    157.919.140,00$            

TOTALES 157.919.140,00$            157.919.140,00$            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR SIN IVA

890.399.045-3 MUNICIPIO 1 AYAPEL 132.705.160,00$            

TOTAL DEPARTAMENTO 1 132.705.160,00$            

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

Contrato N° WSP INGENIEROS SAS

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 4



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No.1009 de  2022 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE MARRALU

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

691822 11 700.000.000$                               56.486.444$                              
429823 11 1.374.918.575$                            -$                                               
218524 10 1.635.079.177$                            1.481.080.565$                         

3.709.997.752$                            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS

 691822 de fecha 2022-06-16  $                         700.000.000 

1 27.528.800$                 5.230.472$                 32.759.272$                     -$                                   32.759.272$                 -$                                  691822 de fecha 2022-06-16 667.240.728$                          3.677.238.480$                    No.84837 14/11/2023

 429823 de fecha 2022-06-16 1.374.918.575$                       

2 47.467.600$                 9.018.844$                 56.486.444$                      $- 56.486.444$                  $-  429823 de fecha 2022-06-16 1.318.432.131$                       3.620.752.036$                    No.12440 7/10/2024

691822 de fecha 2022-06-16 667.240.728$                          

3 65.623.540$                 12.468.473$               78.092.013$                     -$                                   78.092.013$                 -$                                  691822 de fecha 2022-06-16 589.148.715$                          3.542.660.023$                    No.85224 20/11/2023

4 70.669.000$                 13.427.110$               84.096.110$                     -$                                   84.096.110$                 -$                                  691822 de fecha 2022-06-16 505.052.605$                          3.458.563.913$                    No.86881 6/12/2023

350.000.000$                 691822 de fecha 2022-06-16 155.052.605$                          No.87074 7/12/2023
5 82.828.707$                 15.737.454$               98.566.161$                     -$                                   98.566.161$                 350.000.000$                 691822 de fecha 2022-06-16 56.486.444$                            3.359.997.752$                    No.87073 7/12/2023

 429823 de fecha 2022-06-16  $                      1.318.432.131 
5 2.786.293$                   529.396$                    3.315.689$                      -$                                   3.315.689$                   350.000.000$                 429823 de fecha 2022-06-16 1.315.116.442$                       3.356.682.063$                    No.87073 7/12/2023
6 80.150.000$                 15.228.500$               95.378.500$                     9.618.000$                     85.760.500$                 340.382.000$                 429823 de fecha 2022-06-16 1.229.355.942$                       3.261.303.563$                    
7 84.630.000$                 16.079.700$               100.709.700$                   10.155.600$                   90.554.100$                 330.226.400$                 429823 de fecha 2022-06-16 1.138.801.842$                       3.160.593.863$                    
8 89.224.840$                 16.952.720$               106.177.560$                   10.706.981$                   95.470.579$                 319.519.419$                 429823 de fecha 2022-06-16 1.043.331.263$                       3.054.416.303$                    
9 93.999.200$                 17.859.848$               111.859.048$                   12.219.896$                   99.639.152$                 307.299.523$                 429823 de fecha 2022-06-16 943.692.111$                          2.942.557.255$                    
10 112.537.920$               21.382.205$               133.920.125$                   14.629.930$                   119.290.195$               292.669.593$                 429823 de fecha 2022-06-16 824.401.916$                          2.808.637.130$                    
11 107.736.000$               20.469.840$               128.205.840$                   14.005.680$                   114.200.160$               278.663.913$                 429823 de fecha 2022-06-16 710.201.756$                          2.680.431.290$                    
12 105.050.560$               19.959.606$               125.010.166$                   13.656.573$                   111.353.593$               265.007.340$                 429823 de fecha 2022-06-16 598.848.163$                          2.555.421.124$                    
13 135.962.045$               25.832.789$               161.794.834$                   54.384.818$                   107.410.016$               210.622.522$                 429823 de fecha 2022-06-16 491.438.147$                          2.393.626.290$                    
14 141.495.076$               26.884.064$               168.379.140$                   14.149.508$                   154.229.632$               196.473.014$                 429823 de fecha 2022-06-16 337.208.515$                          2.225.247.150$                    
15 154.732.638$               29.399.201$               184.131.839$                   15.473.264$                   168.658.575$               180.999.750$                 429823 de fecha 2022-06-16 168.549.940$                          2.041.115.311$                    
16 155.706.330$               29.584.203$               185.290.533$                   16.740.593$                   168.549.940$               164.259.157$                 429823 de fecha 2022-06-16 -$                                            1.855.824.778$                    

218524 de fecha 2024-03-15 1.635.079.177$                       
17 141.283.130$               26.843.795$               168.126.925$                   14.128.313$                   153.998.612$               150.130.844$                 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 1.481.080.565$                       1.687.697.853$                    
18 132.705.160$               25.213.980$               157.919.140$                   13.270.516$                   144.648.624$               136.860.328$                 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 1.336.431.941$                       1.529.778.713$                    

1.832.116.839$            348.102.200$             2.180.219.039$                213.139.672$                 1.967.079.367$            136.860.328$                 1.336.431.941$                       1.529.778.713$                    

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 2.180.219.039-$                       

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: Hugo Hernán Garzón Urrea Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-25235 CAU Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

sep-2023

mar-2024

dic-2023

oct-2024

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación                                 (Nación o 
Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

Nación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN 1

PÁGINAINFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LP-MA-003-2023

WSP INGENIEROS SAS

1

Principal

ENERO DE 2025

1/04/2025
(Día / Mes / Año)

CÓRDOBA

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

Nación

C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 Principal
C-2402-0600-13-0-2402015-02 Nación Principal

GLOSA 1730 – atendida con radicado 
86694 del 5/12/2024

nov-2023

Observaciones

GLOSA 1733 – atendida con radicado 
86154 del 30/11/2023

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

2.180.219.039$                                                                                       

TOTALES

jun-2024
jul-2024

ago-2023

Mes/Año de Ejecución

abr-2024
may-2024

nov-2024

ago-2024
sep-2024

1.900.848.605$                                                                                       

feb-2024

OTROS COSTOS DIRECTOS

TOTAL

1.832.116.839$                                                     348.102.200$                                                        

44.605.364$                                                          279.370.434$                                                                                         

VALOR TOTAL

2022
2023
2024

C-2402-0600-13-0-2402015-02

Anticipo

oct-2023

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.597.351.769$                                                     

*

303.496.836$                                                        

234.765.070$                                                        

dic-2024

ene-2024
dic-2023

VALOR BÁSICO IVA

Factura CW90 radicada 2-09-2024

TOTAL

3.709.997.752$                                                              

ene-2025



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1009 DE 2022 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTA:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic

ac
ió

n 
en

 e
l m

es Valor 
Cotizado 

ARL

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla

Valor 
Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación Valor SENA Valor ICBF

1 10544586 Director de Interventoría  $        8.385.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% Consultoría Colombiana S.A.  $        10.771.082  $     604.100 V Compensar 9481493351  $    430.900 Colpensiones 9481493351  $    1.723.500  $         434.000 

2 10533896 Ingeniero Residente de Interventoría  $        7.095.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          7.202.500  $     419.000 V Sanitas 9480986903  $    288.100 Porvenir 9472484061  $    1.152.400  $         287.900 

3 1067954248 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $        4.515.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          4.605.300  $     247.300 V Sanitas 9480986903  $    184.400 Protección 9480986903  $       736.900  $         184.500 

 $                    - 

4 80.047.384 Especialista Ambiental  $           903.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10,0% Consultoría Colombiana S.A.  $          7.284.904  $     474.100 V Sanitas 9481493351  $    291.500 Protección 9481493351  $    1.165.700  $         292.000 

5 79155445 Gerente de interventoria  $        3.547.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50,0% WSP Colombia S.A.S.  $        14.129.193  $       57.100 I Sanitas 9474774311  $  1.766.200 Colpensiones 9479604017  $                  -  $         567.000  $      285.000  $      427.600 

6 26152917 Profesional Social  $        4.515.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingenieros S.A.S  $          4.515.000  $     241.000 V Salud Total 94811008394  $    564.500 Porvenir 94811008394  $       722.500  $         180.800  $        90.400  $      135.600 

7 1067937483 Profesional Ambiental  $        2.257.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S  $          2.260.000  $     157.300 V Sura 9480986903  $      90.400 Colfondos 9480986903  $       361.600  $          90.400 

8 52230950 Auditor de calidad  $           451.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S  $          4.450.645  $     115.600 V Nueva EPS 9480986903  $    178.200 Seguros Bolivar 9480986903  $       712.200  $         178.200 

9 78727179 Inspector  $        3.032.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          3.096.600  $     173.400 V Nueva EPS 9480986903  $    124.000 Porvenir 9480986903  $       495.600  $         123.900 

10 1063290897 Inspector  $        3.032.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          3.107.367  $     167.100 V Nueva EPS 9480986903  $    124.300 Porvenir 9480986903  $       497.200  $         125.000 

11 21501516 Topógrafo Inspector  $        3.161.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          3.225.600  $     180.600 V Coosalud Movilidad 9480986903  $    129.100 Protección 9480986903  $       516.200  $         129.200 

12 78761522 Laboratorista Inspector  $        3.161.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          3.257.901  $     160.800 V Nueva EPS 9480986903  $    130.500 Colfondos 9480986903  $       521.500  $         130.300 

13 1066529792 Cadenero  $        1.548.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          1.548.000  $       82.700 V Mutual Ser 9480986903  $      62.000 Protección 9480986903  $       247.700  $          62.000 
 $                - 

14 50995463 Secretaria  $        1.484.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          1.484.002  $       58.600 V Nueva EPS 
Movilidad 9480986903  $      59.600 Porvenir 9480986903  $       237.700  $          59.600 

15 1066528930 Conductor  $        1.548.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0% WSP Ingeniería Colombia S.A.S.  $          1.838.840  $     103.700 V Nueva EPS 
Movilidad 9480986903  $      73.700 Porvenir 9480986903  $       294.400  $          72.200 

 $      48.635.500 

El Interventor adjunta la certificación de fecha 17 de febrero de 2025     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: Hugo Hernán Garzón Urrea Nombre: Néstor Elean Lemus Villadiego
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-25235 CAU Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO

Hugo Hernán Garzón Urrea

1. SEGURIDAD SOCIAL

Razón Social del Responsable 
del Pago   (Ver nota 5)
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John Eduardo Bohorquez Suarez

GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Nombres y Apellidos C.C. Cargo

NOMBRE ARL:

LP-MA-003-2023

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.

Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre otros)

1

PERSONAL PROFESIONAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

CONSORCIO PUENTE MARRALÚ

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

1

CONTRATO DE OBRA No.:

Salario / 
Honorarios

1/04/2025

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

ENERO DE 2025

WSP INGENIEROS S.A.S.

PARAFISCALESDías del Mes

SEGUROS BOLIVAR

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0".

Andres Felipe Noriega Sofan

Rafael Alfredo Castro Cortés

ESPECIALISTAS

PERSONAL TÉCNICO

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de 

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

Yesin Milena Ramirez Zapata

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

Ever Jose Guerrero Lobo

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nauris Jimenez Diaz

Yurley Paola Mercado Camaño

Yenny Carolina Guzman Pinzón

Claudia Marcela Benitez Camacho

Omar Harvey López Alegría

Yenis Estela Cuadrado Soto

Luis David Trujillo Vergara

Fernando David Berrocal Osorio

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

Henry Yanguel Zuñiga Monterroza



 

 

Documento Público 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

    WSP INGENIEROS S.A.S. 

NIT 901.770.593-7 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad 

que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una 
actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento 
en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía. 

 
2. La auditoría de los estados financieros de WSP INGENIEROS S.A.S., para la vigencia fiscal 2024, 

se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor fiscal durante 
el primer trimestre del año 2025.  

 
3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros 

contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera. 

 
4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de 

forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que 
enmarca la profesión. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de WSP INGENIEROS 

S.A.S., las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los 
procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales 
de Auditoría. 

 
6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he 

considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

 

 

HACE CONSTAR QUE: 

 
1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito 

de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero del 
2025 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2025. El pago de dichos aportes es 
responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi 
responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 
2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 



 

 

Documento Público 

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  
 

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud 
correspondientes al mes de febrero de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de enero de 
2025.  

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.  
 

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía 
realizó los pagos correspondientes al mes de febrero del 2025 a las Entidades Promotoras de 
Salud, y los correspondientes al mes de enero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos 
Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 
828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, 
los pagos correspondientes al mes de enero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. 

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio 
de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que 
se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los 
registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, 
tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2025, por solicitud de la administración de WSP INGENIEROS S.A.S., con destino a quien interese. 
 

 

 

 

 

 

JENNY FERNANDA RODERO CRUZ 

Revisor Fiscal Principal 
TP: 230.940-T 
 
Miembro de  
BDO AUDIT S.A.S BIC 
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

    CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. 

NIT 860.031.361-7 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad 

que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una 
actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento 
en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía. 

 
2. La auditoría de los estados financieros de CONSULTORIA COLOMBIANA S.A., para la vigencia 

fiscal 2024, se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor 
fiscal durante el primer trimestre del año 2025.  

 
3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros 

contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera. 

 
4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de 

forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que 
enmarca la profesión. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A., las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he 
seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas 
Internacionales de Auditoría. 

 
6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he 

considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

 

 

HACE CONSTAR QUE: 

 
1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito 

de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero del 
2025 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2025. El pago de dichos aportes es 
responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi 
responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 
2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 
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2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  
 

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud 
correspondientes al mes de febrero de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de enero de 
2025.  

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.  
 

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía 
realizó los pagos correspondientes al mes de febrero del 2025 a las Entidades Promotoras de 
Salud, y los correspondientes al mes de enero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos 
Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 
828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, 
los pagos correspondientes al mes de enero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. 

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio 
de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que 
se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los 
registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, 
tributaria es responsabilidad de la administración de la compañía. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2025, por solicitud de la administración de CONSULTORIA COLOMBIANA S.A., con destino a quien 
interese. 
 

 

 

 

 
JENNY FERNANDA RODERO CRUZ 

Revisor Fiscal 
T.P. No. 230.940-T 
 

Miembro de  
BDO AUDIT S.A.S. BIC 

99860-01-2151-25 
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

    WSP COLOMBIA S.A.S. 

NIT 860.055.182-9 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad 

que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una 
actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento 
en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía. 

 
2. La auditoría de los estados financieros de WSP COLOMBIA S.A.S., para la vigencia fiscal 2024, 

se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor fiscal durante 
el primer trimestre del año 2025.  

 
3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros 

contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera. 

 
4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de 

forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que 
enmarca la profesión. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de WSP COLOMBIA S.A.S., 

las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los 
procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales 
de Auditoría. 

 
6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he 

considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

 

 

HACE CONSTAR QUE: 

 
1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito 

de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero del 
2025 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2025. El pago de dichos aportes es 
responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi 
responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 
2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 
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2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  
 

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud 
correspondientes al mes de febrero de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de enero de 
2025.  

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.  
 

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía 
realizó los pagos correspondientes al mes de febrero del 2025 a las Entidades Promotoras de 
Salud, y los correspondientes al mes de enero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos 
Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 
828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, 
los pagos correspondientes al mes de enero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. 

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio 
de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que 
se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los 
registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, 
tributaria es responsabilidad de la administración de la compañía. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2025, por solicitud de la administración de WSP COLOMBIA S.A.S., con destino a quien interese. 
 

 

 

 

 
JENNY FERNANDA RODERO CRUZ  

Revisor Fiscal 
T.P. No. 230.940-T 
 

Miembro de  
BDO AUDIT S.A.S. BIC 

99858-01-2155-25 
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. 

NIT 860.001.074-1 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad 
que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una 
actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento 
en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía. 

 
2. La auditoría de los estados financieros de WSP INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S., para la vigencia 

fiscal 2024, se encuentran en proceso de auditoría y se concluirán con el informe del revisor 
fiscal durante el primer trimestre del año 2025.  

 
3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros 

contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera. 

 
4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de 

forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que 
enmarca la profesión. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de WSP INGENIERIA 

COLOMBIA S.A.S., las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he 
seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas 
Internacionales de Auditoría. 

 
6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he 

considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

 
 

HACE CONSTAR QUE: 
 

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito 
de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero del 
2025 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2025. El pago de dichos aportes es 
responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi 
responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 
2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 



 

 

Documento Público 

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  
 

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud 
correspondientes al mes de febrero de 2025 y pensiones, riesgos profesionales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de enero de 
2025.  

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.  
 

3. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía 
realizó los pagos correspondientes al mes de febrero del 2025 a las Entidades Promotoras de 
Salud, y los correspondientes al mes de enero de 2025 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos 
Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 
828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 

4. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, 
los pagos correspondientes al mes de enero de 2025 al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizaron en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013. 

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio 
de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que 
se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los 
registros contables que me ha suministrado la compañía. La información financiera, contable, 
tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2025, por solicitud de la administración de WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., con destino a quien 
interese. 
 
 
 
 
 
JENNY FERNANDA RODERO CRUZ 
Revisor Fiscal Principal 
TP: 230.940-T 
 
Miembro de  
BDO AUDIT S.A.S BIC 
99859-01-2154-25 
 



 

Instituto Nacional de Vías 

Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  

PBX: 7056000  Ext. 1613 

http://www.invias.gov.co                         

 

 
 
 
 

 
 
 

 
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES 

 
 
 

 
Nestor Elean Lemus Villadiego con tarjeta profesional No 22202097095 COR, supervisor del contrato No. 1009 

de 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN 2.0, certifica de acuerdo a la revisión de la documentación presentada por la firma interventora 

WSP CONSULTORES COLOMBIA SAS ( planillas de pago, certificado firmado por el Representante Legal ) del 

pago de los aportes y parafiscales), que este cumplió durante el periodo 01/01/2025 hasta el 31/01/2025, para el 

cual se factura el acta de costos No 18 del contrato No 1009 de 2022, con los pagos de aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales. 

 
 
 
 
 
Para constancia se firma en Montería. A los 27 días del mes de febrero de 2025. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     ------------------------------------------------------------------  

NESTOR LEMUS VILLADIEGO 
MT No 22202097095 COR 

Supervisor del Contrato interventoría 
 
 
 
 
 

http://www.invias.gov.co/
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