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Acta Número  A20250131000015 

Tema / 
Asunto 

Sesión Ordinaria Comité de Integración de TIC del Sector Defensa  

Fecha  
28 enero de 2025 
29 enero de 2025 

Hora 
Inicio 

10:30 horas 
08:00 horas 

Hora Final 
12:00 horas 
10:00 horas 

Lugar Sesión Ordinaria Comité de Integración de TIC del Sector Defensa  

 

Participantes  

Ingeniero Mauricio Andrés Téllez Garcés Director (e) de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TICS MDN - Presidente del Comité 

TC. Cristian Yamith Gutierrez Diaz Delegado Jefe Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información–CGFM 

Teniente Coronel Álvaro Yezzid Niño Barreto Director (e) Departamento de Comunicaciones CEDE6 - 
EJC 

CN. Wilbhert Alejandro Castro Celis Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones-
ARC 

CR. Mery Cecilia Meléndez Quintero Jefe Tecnologías Información y Comunicaciones- FAC 

Carlos Eduardo Garzon Astorquiza Jefe (e) Oficina de Respuesta a Incidentes Cibernéticos – 
CSIRT MDN 

Mónica Nariño Segura Directora de Planeación y Presupuesto – MDN 

Dra. Miryam Rosalba Siachoque Velandia Delegado Director Contratación Estatal – MDN 

TC. Wilson Ferney González Medina Delegado Jefe Oficina de Telemática - PONAL 

Mauricio Cañon Jaramillo Grupo Gobierno Digital- MDN - Secretario técnico Comité 

Invitados 

N/A N/A 

Ausentes 

Coronel Nelson Alexander Tapia Flórez Comandante del Comando Conjunto Cibernético CCOCI 

Coronel Rafael Enrique Niño Zea Jefe Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
CGFM - Delegó 

Sandra Liliana Rojas Paez  Director (e) Contratación Estatal – MDN - Delegó 

Teniente Coronel Jaime Hernan Rojas Parra Jefe Oficina de Telemática – PONAL Delegó 

Orden del día 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 4317 de 2022, “Por la cual se conforma y se asignan unas 

funciones al Comité de Integración de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Sector Defensa CITI”, se 

convocó a sesión ordinaria al Comité de Integración de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el día 29 de 
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enero de 2025, mediante correo electrónico del 9 de enero de 2025, por motivos de agenda y por la cantidad de proyectos 

se adelantó un día la fecha de presentación de los proyectos al comité al 28 de enero de 2025, enviando la convocatoria 

nuevamente a los integrantes del comité CITI el día 24 de enero de 2025, con el propósito de que sean sustentados los 

proyectos con componentes tecnológico por parte de los gerentes de proyecto de cada una de las Entidades del Sector 

Defensa. Una vez presentados ocho (8) proyectos, se suspende el comité a las 12:00 horas y se reanuda al siguiente 

día a las 8:00 horas del 29 de enero de 2025.  

Se inicia la sesión del comité CITI con la intervención de la Ing. Mauricio Cañon Jaramillo – Profesional del Grupo 

Gobierno Digital de la Dirección de TICS MDN quien se desempeñará como secretario técnico del presente comité de 

acuerdo con el siguiente orden del día: 

• La aprobación de cada proyecto será por mayoría simple. 

• Verificación del QUORUM en cumplimiento con lo establecido en el ARTÍCULO 11° “INSTALACIÓN. Y QUORUM” 

del Reglamento Interno del CITI.  

Se informa a los asistentes que, para efectos del Acta, la sesión será grabada y hará parte de esta. 

Se verifica Quorum de los integrantes del comité, quedando como evidencia de asistencia la siguiente tabla: 

 
Verificado el QUORUM, se da inicio de acuerdo con la agenda de proyectos: 
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PROYECTO 1  

Fuerza/entidad: Fuerza Aeroespacial Colombiana/CODAF-JETIC-CEGOT-DITEL  
Proyecto 1. FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y 
SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A 
NIVEL NACIONAL 
Presenta: MY. Oscar Alarcón 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 2 

Fuerza/entidad: Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI  
Proyecto 2. Continuidad y sostenimiento Estructura Tecnológica de la DIVRI. 
Presenta: Ing. Yeny Aracely Núñez 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 



 

FORMATO 
Página 7 de 33 

Código: DP-F-011 

ACTA REUNION DE 
TRABAJO 

Versión: 6 

Vigente a partir de: 27 de junio 
de 2024 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3 

Fuerza/entidad: POLICÍA NACIONAL / OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
Proyecto 3. DESARROLLO TECNOLÓGICO POLICÍA NACIONAL 2025 
Presenta: IT. Alejandro Galindo 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 4 

Fuerza/entidad: POLICÍA NACIONAL 
POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA   
Proyecto 4. Adquisición de radios portátiles de comunicaciones para la policía metropolitana San Jerónimo de 
Montería CD-STTM-529-24. 
Presenta: CT. Lucia Roca 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 5 

Fuerza/entidad: Dirección General Marítima/Grupo de Tecnología, Informática y Comunicaciones (GRUTIC) 
Proyecto 5. Consolidación del Potencial de la Autoridad Marítima en el Territorio Nacional 
Presenta: CC. Deisy Quiñonez 
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FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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PROYECTO 6 

Fuerza/entidad: Armada Nacional / Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones  
Proyecto 6. Fortalecimiento de las Redes de Comunicaciones a nivel nacional. 
Presenta: CC. Guillermo Garcia 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 7 

Fuerza/entidad: Armada Nacional / Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones  
Proyecto 7. Fortalecimiento de las Redes de Comunicaciones a nivel nacional. 
Presenta: CC. Guillermo Garcia 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 8 

Fuerza/entidad: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares / 15-03-00  
Proyecto 8. Fortalecimiento de la gestión de CREMIL con el apoyo de las TIC (vigencia 2025) 
Presenta: Ing. Javier Espinoza 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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PROYECTO 9 

Fuerza/entidad: Defensa Civil Colombiana 
Proyecto 9. Modernización de la solución Tecnología para la Gestión electrónica de documentos 
Presenta: Ing. Victor Riaño 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 10 

Fuerza/entidad: Defensa Civil Colombiana 
Proyecto 10. Fortalecimiento y Continuidad de la Plataforma y Servicios Tecnológicos de la Defensa Civil 
Colombiana. 
Presenta: Ing. Victor Riaño 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 11 

Fuerza/entidad: Oficina de Respuesta a Incidentes Cibernéticos - CSIRT 
Proyecto 11. Fortalecimiento de la capacidad en la gestión de incidentes cibernéticos del sector defensa y 
seguridad 
Presenta: TC. Carlos Martinez 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 12 

Fuerza/entidad: Hospital Militar Central /Unidad de Informática 
Proyecto 12. Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá 
Presenta: Ing. Teresa Moreno 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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PROYECTO 13 

Fuerza/entidad: Comando General FF.MM/Departamento Conjunto de Comunicaciones CGDJ6 
Proyecto 13. Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la Red Integrada de Comunicaciones de las 
FF.MM 
Presenta: TF. Andres Munera 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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PROYECTO 14 

Fuerza/entidad: Comando General FF.MM/Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia CGDJ2 
Proyecto 14. Fortalecer el cumplimiento del proceso de inteligencia estratégica militar. 
Presenta: SV. Jose Luis Vera 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 

PROYECTO 15 

Fuerza/entidad: POLICÍA NACIONAL / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL DIEPO 
Proyecto 15. Mejoramiento Política Educativa de la Policía Nacional  
Presenta: MY. Diego Ladino 

FICHA DEL PROYECTO 
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PLAN DE ADQUISICIONES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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PROYECTO 16 

Fuerza/entidad: Fondo de Defensa Técnica y Especializada para los Miembros de la Fuerza Pública FONDETEC 
Proyecto 16. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA TECN.  
Presenta: Ing. Diego Caro 

FICHA DEL PROYECTO 

 
PLAN DE ADQUISICIONES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES Y CONCEPTO DEL COMITÉ 

Ing. Mauricio Cañon como secretario técnico del comité pregunta ¿si hay observaciones o comentarios al proyecto? 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Considerando que no existen observaciones ni aclaraciones al proyecto, el comité emite concepto favorable desde su 
viabilidad técnica y se aclara que las adquisiciones, proveedores, marcas, los montos económicos, las fuentes de 
financiación y las vigencias presentadas son responsabilidad de cada institución y/o entidad. 
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Anexos 

hace parte integral de la presente acta:  

• Grabación de la sesión. 

• Presentación y caso de negocio enviados por los gerentes de cada uno de los proyectos.  

• Oficios y correos de delegación de miembros de comité 

Elaborado por:  
Mauricio Cañon Jaramillo 

Revisado por: 
Lyda Baron Bareño 

Cargo: Profesional Grupo Gobierno Digital – MDN 
Secretario Técnico del Comité 

Cargo: Coordinadora Grupo Gobierno Digital - MDN 

Fecha: 30-01-2025 Fecha: 31-01-2025 

Firma:  

Firma: 

  

N/A 
Aprobado por:  
Ingeniero Mauricio Andrés Téllez Garcés 

N/A 

Cargo:  
Director (e) de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

MDN - presidente Comité de Integración TIC - CITI 

N/A Fecha: 31-01-2025 

N/A Firma: 

 

Acuerdos / Compromisos 

Compromiso Responsable Fecha 

NN/A N/A N/A 
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