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INFORME   PERIÓDICO: _X__  
UNICO        :  ____ 

No.1 

PRIMERA 
PERÍODO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2025 HASTA  10 DE MAYO 

DE 2025 
VALOR AUTORIZADO A 
CANCELAR  

TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. 

 
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

TIPO CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
CONTRATO No. Y FECHA:    1683 DEL 11 DE ABRIL DE 2025 
NO. PROCESO SECOP II AI-CD-PSN-1697-2025 
CONTRATISTA :    JUAN FELIPE PIRAQUIVE URRUTIA 
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION 
OBJETO DEL CONTRATO: PL51 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE UN TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA 
ACOMPAÑAR LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN 
EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACION MUNICIPAL CON ENFASÍS EN LA 
LEGALIZACION URBANISTICA DE ASENTAMIENTOS 
DE ORIGEN INFORMAL, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y 
FINANCIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES DE PESOS ($21.000.000) M/CTE 
PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO 
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 
PRORROGAS-SI APLICA  
(No. DE DIAS/MESES) 

N/A 

ADICIONES- SI APLICA  
(VALOR ADICIONADO) 

N/A 

SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA 
Y No. DE DIAS/MESES) 

N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACION (INCLUYENDO 
PRORROGAS Y SUSPENSIONES) 

06 DE NOVIEMBRE DE 2025 

 
 

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO 
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del 
presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de 
ejecución: DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2025 HASTA  10 DE MAYO DE 2025, en consecuencia 
acredita que SI___  NO_X_, se materializo los riesgos del proceso  
RIESGO:  N/A 

 
 

CLASE: N/A 
 

FUENTE: N/A ETAPA: N/A TIPO: N/A 

CONTROL:  N/A 
 
 




