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INFORMACION SOBRE CONTRATO PRINCIPAL 

 

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa 

TIPO DE CONTRATO Contrato interadministrativo 

No. DE CONTRATO CD-1788-2023 

CONTRATISTA AGENCIA 
SERVICIOS 

LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y 

 
OBJETO 

Adelantar la gestión predial integral para la adquisición, 
adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles 
priorizados por la Defensoría del Pueblo, con el fin de 
satisfacer necesidades institucionales en materia de 
infraestructura a nivel Nacional 

 
VALOR ACTUAL 

Cuarenta y cinco mil dieciséis millones quinientos ochenta 
y siete mil cuatrocientos veintitrés pesos M/CTE incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 
($45.016.587.423) 

PLAZO EJECUCIÓN O ENTREGA 
INICIAL DESDE: 22/12/2023 HASTA:31/07/2024 

FECHA DE SOLICITUD: 19/05/2025 

TIPO DE SOLICITUD 
 

Marque la 
opción 

solicitada 

 
SOLICITUD 

 
CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

 ADICIÓN DE VALOR  

 
X 

 
PRÓRROGA 

Prórroga No. 5 del contrato para garantizar el 
cumplimiento de la contratación derivada del 
componente No. 2 del Contrato CD-1788-2023, 
denominado “Obras de adecuación y/o 
mantenimientos e interventoría” 
hasta el 04/06/2025. 

 MODIFICACIÓN  

 ACLARACIÓN  

 CORRECCIÓN  

 CAMBIO REPRESENTANTE 
LEGAL 
(Adjuntar soportes: Copia 
Cédula de Ciudadanía, 
Nombramiento, Acta de 
Posesión.    Certificado 
Cámara de Comercio, en 
caso de requerir) 

 

JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, ACLARACIÓN O 
CORRECCIÓN DEL CONTRATO 
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1. Que, el día 18 de diciembre de 2023 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. CD-1788-2023; 

entre la Defensoría del Pueblo y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE 
CUNDINAMARCA CON NIT. 830.021.022-3, cuyo objeto es: “Adelantar la gestión predial integral 
para la adquisición, adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles priorizados por la 
Defensoría del Pueblo, con el fin de satisfacer necesidades institucionales en materia de 
infraestructura a nivel Nacional”. 

2. Que, en la Cláusula Séptima del documento complementario, se estableció que: “El plazo previsto 
para la ejecución del contrato interadministrativo será hasta 31 de julio de 2024, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.” En cumplimiento de lo anterior, el inicio de la 
ejecución del contrato se dio el día 22 de diciembre de 2023, de acuerdo con el acta de inicio del 
contrato. 

 
3. Que, el valor inicial del contrato, de conformidad a la cláusula octava del documento 

complementario se estipuló en la suma de CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($46.037.932.667), 
incluido IVA y demás  
impuestos a que haya lugar; respaldado con dos Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
209023 del 2023 y 149224 del 2024 y con dos Registro Presupuestal No. 9401423 del 2023 y No. 
2218024 del 2024, expedidos por la Subdirección Financiera de la entidad. 

4. Que el día 23 de mayo de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 1, Adición No. 1 y Prórroga 
No. 1, a través de la cual se modificó la priorización de la adquisición, adecuación y mantenimiento 
de unas sedes. Así mismo, se adicionó el contrato en la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000.000.oo) incluido IVA y los demás impuestos a los que haya lugar, por lo que el valor 
total del contrato seria de CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($56.037.932.667). Por último, se prorrogó 
el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. 

 
5. Que el día 17 de julio de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 2 a través de la cual se 

modificó la priorización de la adquisición, adecuación y mantenimiento de unas sedes. 

6. Que el día 26 de agosto de 2024, se suscribió la Prórroga No. 2 a través de la cual se amplió el plazo 
de ejecución del contrato CD-1788-2023 hasta el día 31 de diciembre de 2024. 

7. Que el día 9 de septiembre de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 3, a través de la cual se 
redujo el valor del Contrato Interadministrativo No. CD-1788- 2023, en la suma de ONCE MIL 
VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE. ($11.021.345.243,00). En virtud de lo anterior, el valor del contrato será de CUARENTA Y 
CINCO MIL DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS M/CTE ($45.016.587.424), incluido IVA, demás impuestos y todos los costos directos e 
indirectos a que haya lugar. 

8. Que el día 18 de diciembre de 2024, se suscribió la Prórroga No. 3 a través de la cual se amplió el 
plazo de ejecución del contrato CD-1788-2023 hasta el día 28 de febrero de 2025. 

9. Que el día 28 de febrero del 2025, se suscribió la Prórroga No. 4 del contrato CD-1788-2023 a través 
de la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato CD-1788-2023 hasta el día 30 de abril de 
2025. 

10. Que el día 24 de abril del 2025, se suscribió el Acta de suspensión No. 1 del contrato CD-1788-2023, 
suspendiendo el periodo de ejecución del contrato por el término de 20 días calendario, es decir, 
desde el 25 de abril de 2025, hasta el 14 de mayo de 2025, con reinicio automático el día 15 de 
mayo de 2025. 

11. Que, a la fecha, el contratista ha cumplido plenamente con el objeto del contrato y con las 
obligaciones contractuales estipuladas en el contrato interadministrativo No. CD-1788-2023, de 
conformidad con los términos y condiciones acordados en el contrato. 

 
12. Que mediante comunicación de fecha 13 de mayo de 2025, el contratista solicitó una prórroga al 

Contrato Interadministrativo CD-1788-2023, manifestando entre otros, los siguientes términos: 
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“(…) Solicitamos de manera respetuosa la autorización formal para la prórroga del Contrato 
Interadministrativo No. CD-1788-2023, por un término de quince (15) días calendario, es decir 
desde el 21 de mayo de 2025, hasta el 04 de junio de 2025, con el fin exclusivo de permitir la 
finalización, cierre y liquidación de los contratos derivados en Montelíbano, tal como lo define 
los siguientes numerales de las obligaciones contractuales estipuladas en la minuta: 

“…26- Entregar a la Defensoría del Pueblo los productos (documentos, estudios, obras) de los 
contratos derivados, con posterioridad a la terminación de los mismos, previo trámite realizado 
con la interventoría dentro del plazo de ejecución contractual. Lo anterior a través del acta de 
recibo suscrita por el supervisor del contrato por parte de LA DEFENSORIA, una vez estos hayan 
sido recibidos a satisfacción por La Empresa Inmobiliaria y se cumplan las condiciones necesarias 
para su recibo por parte de LA DEFENSORIA…”, “numeral 27- literal p) - Presentar a La 
Defensoría del Pueblo un (1) informe final de gestión del contrato interadministrativo donde se 
consigne las actividades ejecutadas y a través del cual se remitan la totalidad de los productos 
generados de la ejecución del presente contrato, adjuntando copia de las actas de liquidación de 
los contratos derivados y de todos los soportes en medio magnético...”, en el marco del 
cumplimiento integral del contrato principal. (…)”. 

 
13. Teniendo en cuenta las razones expuestas que dieron origen a la solicitud del contratista, esta 

supervisión considera viable tramitar la prórroga No. 5 del contrato interadministrativo CD-1788-
2023 por un período de quince (15) días, esto es hasta el 4 de junio de 2025. Durante este tiempo, 
se llevarán a cabo las actividades administrativas de finalización de los contratos derivados y demás 
actividades complementarias: 

 
• Suscripción de actas de recibo a satisfacción de los productos derivados de los contratos, 

tanto de la obra como de la interventoría. 
• Suscripción de las actas de liquidación bilateral. 
• Elaboración y entrega del informe final de gestión, que incluirá la totalidad de los productos 

generados durante la ejecución del contrato. 
 

14. Que por las razones expuestas anteriormente se considera necesaria, conveniente y oportuna 
celebrar la presente modificación, prorrogando el Contrato Interadministrativo No. CD-1788- 2023 
por (15) quince días calendario, quedando su plazo de ejecución hasta el 04 de junio de 2025. 

 
15. La prórroga solicitada, no causará modificación al valor actual del contrato ni generará costos 

adicionales al pactado inicialmente. 

 

 
 

FIRMA 
 

NOMBRE Maria Patricia de la Espriella Carriazo 
CARGO Supervisora Contrato Interadministrativo 1788 de 2023 

 
 

FUNCIONARIO / CONTRATISTA 
 

NOMBRE COMPLETO 
 

FIRMA 
 

FECHA 

Tramitado y proyectado por: Maria patricia de la espriella – 
profesional especializado 20 

 
19/05/2025 

“Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma”. 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA CARRIAZO – PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO GRADO 20 


