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Bogotá D. C., 13 de mayo de 2025 

 

Doctora: 

MARCELA MANRIQUE CASTRO 

Subdirectora Administrativa 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Att. MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA  

Supervisora Contrato Interadministrativo CD-1788-2023  

Bogotá D. C. 

 

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato Interadministrativo No. CD-1788-

2023 – Cierre técnico y jurídico de contratos derivados. 

 

Respetadas doctoras,  

En mi calidad de supervisor de la Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y 

Servicios de Cundinamarca, y en atención a las obligaciones adquiridas 

mediante el Contrato Interadministrativo No. CD-1788-2023 suscrito entre la 

Agencia y la Defensoría del Pueblo, me permito solicitar de manera formal la 

prórroga del plazo de ejecución del contrato, por un término adicional de 

quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento 

actual, es decir, desde el 21 de mayo de 2025, hasta 04 de junio de 2025. 

1. Justificación técnica: La presente solicitud de prórroga se formula con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones 

contractuales derivadas del contrato interadministrativo entre la Defensoría 

del Pueblo y la Agencia. Esta solicitud se relaciona con la recepción, 

terminación y liquidación de los contratos derivados correspondientes a: la 

sede regional Sur Córdoba en Montelíbano, Córdoba y el Contrato de 

interventoría integral. 

Si bien ambos contratos finalizan el 20 de mayo de 2025, la prórroga solicitada 

se requiere exclusivamente para garantizar el cumplimiento de las siguientes 

actividades, las cuales son fundamentales para dar cumplimiento a las 

obligaciones estipuladas en los numerales 26 y 27(literal p): 

 Suscripción de actas de recibo a satisfacción de los productos derivados 

de los contratos, tanto de la obra como de la interventoría. Esto se 

realizará una vez la Agencia Inmobiliaria haya verificado que los 

productos están conformes con las especificaciones técnicas y 

contractuales, incluida la revisión de los entregables finales para asegurar 

que cumplan con todas las normativas sectoriales, como RETIE, RETILAP, 

habilitación de servicios, y estén listos para ser recibidos a satisfacción por 

parte de la Defensoría del Pueblo. 
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 Suscripción de las actas de liquidación bilateral, de conformidad con la 

normatividad vigente, para garantizar el cierre formal de los contratos 

derivados, tanto desde el punto de vista técnico como financiero. 

 Elaboración y entrega del informe final de gestión, que incluirá la totalidad 

de los productos generados durante la ejecución del contrato, detallando 

las actividades realizadas y adjuntando las actas de liquidación 

correspondientes. 

2. Justificación jurídica (según el Manual Interno de Contratación EIC – 

Resolución 130 de 2021): Conforme al Artículo 3 del Manual Interno de 

Contratación adoptado mediante Resolución 130 de 2021, los contratos 

interadministrativos se rigen por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). 

En consecuencia, y conforme al Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es 

jurídicamente procedente la prórroga del contrato, siempre que subsistan las 

condiciones que dieron lugar a su celebración y exista una justificación 

objetiva y debidamente documentada, como ocurre en el presente caso. 

Además, la prórroga resulta coherente con los principios establecidos en el 

Artículo 4 del Manual, tales como: 

• Eficacia y eficiencia, al garantizar el cumplimiento integral del objeto 

contractual. 

• Economía y responsabilidad, al evitar la contratación adicional o trámites 

extraordinarios posteriores por falta de liquidación adecuada. 

• Planeación, conforme al Artículo 13 del Manual, que contempla como 

parte de la gestión contractual la necesidad de ajustes razonables de 

tiempo para garantizar el cumplimiento cabal de los fines contractuales. 

Por otra parte, conforme al Artículo 6 (literal h) del mismo Manual, la Agencia 

está facultada para adoptar medidas que aseguren la permanencia de las 

condiciones técnicas, financieras y económicas necesarias para la correcta 

ejecución contractual, lo cual respalda la legalidad y conveniencia de esta 

solicitud. 

3. Solicitud: En virtud de lo anterior, solicitamos de manera respetuosa la 

autorización formal para la prórroga del Contrato Interadministrativo No. CD-

1788-2023, por un término de quince (15) días calendario, es decir desde el 21 

de mayo de 2025, hasta el 04 de junio de 2025, con el fin exclusivo de permitir 

la finalización, cierre y liquidación de los contratos derivados en Montelíbano, 

tal como lo define los siguientes numerales de las obligaciones contractuales 

estipuladas en la minuta, “…26- Entregar a la Defensoría del Pueblo los 

productos (documentos, estudios, obras) de los contratos derivados, con 
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posterioridad a la terminación de los mismos, previo trámite realizado con la 

interventoría dentro del plazo de ejecución contractual. Lo anterior a través del 

acta de recibo suscrita por el supervisor del contrato por parte de LA 

DEFENSORIA, una vez estos hayan sido recibidos a satisfacción por La Empresa 

Inmobiliaria y se cumplan las condiciones necesarias para su recibo por parte de 

LA DEFENSORIA…”, numeral 27- literal p) Presentar a La Defensoría del Pueblo un 

(1) informe final de gestión del contrato interadministrativo donde se consigne las 

actividades ejecutadas y a través del cual se remitan la totalidad de los 

productos generados de la ejecución del presente contrato, adjuntando copia 

de las actas de liquidación de los contratos derivados y de todos los soportes en 

medio magnético...”, en el marco del cumplimiento integral del contrato 

principal. 

Agradeciendo su atención y colaboración, quedamos atentos a su 

respuesta. 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 13 días del mes 

de mayo de dos mil veinticinco (2025).  

 

SUPERVISOR, 

 

 

 

NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ  

Director Técnico y de Proyectos  

Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca 
 

 NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectó NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ  DIRECTOR TÉCNICO Y DE PROYECTOS  13/05/2025 

Reviso OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON  JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA   13/05/2025 

 

 


