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Entre los suscritos, a saber: YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ., mayor de edad, 
domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 
de Bogotá, D.C., en su calidad de GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT 900971006-4, de conformidad con el Decreto de 
Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil 
diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente OTROSI se denominará EL 
CONTRATANTE y de la otra parte JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ, Identificado con 
la  C.C. No. 13.069.790 de Pasto en  su calidad de Representante Legal de la empresa 
ORTOMAC S.A.S. con Nit 800.174.043-5, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el día 
28 de Marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el 
CONTRATISTA celebró el Contrato de Suministro No. 045 de 2019 cuyo objeto es: insumos 
para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-
quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, 
cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de 
otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos 
quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred 
Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E., y cuyo valor inicial se pactó por la suma de 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE. b) Que el plazo de ejecución del 
mismo se pactó por el término de Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del 08 de Abril de 2019 hasta el 07 de Julio de 2019. 
Que dicho proceso se llevó a cabo dentro de la plataforma Secop II. c) Que mediante OTROSI 
No. 1 de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término 
de CINCO (5) MESES MÁS contados a partir del 08 de julio de 2019 hasta el 07 de diciembre  
de 2019. d) Que mediante OTROSI No. 2 de fecha 23 de octubre de 2019, se modificó la 
CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la 
Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del 
profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. e) Que existe informe de 
seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato de fecha 6 de diciembre de 
2019 donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la 
ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere prorrogar el 
contrato No. 045-2019, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
material de osteosíntesis para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de 
mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, cirugía de 
otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos 
necesarios para la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Subred Norte E.S.E, 
dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a 
lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: 
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PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato, en un término de UN (1) MES Y 
VEINTICUATRO (24) DIAS MÁS contados a partir del 8 de diciembre de 2019 hasta el 31 de 
enero de 2020. CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en 
tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere 
lugar). CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato 
No. 045-2019, se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA CUARTA: El presente 
Otrosí al contrato No. 045 de 2019, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.  
 
Para constancia se firma en Bogotá DC., a los seis (06) días del mes de diciembre de 2019.        
   
                           
EL CONTRATANTE           EL CONTRATISTA 
 
 

 
 
YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ             JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ 
Gerente                                                                  Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS               ORTOMAC S.A.S.   
DE SALUD NORTE E.S.E        
 

 
 

 
 

Nombre Cargo 
Firma 

Elaborado por: 
Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista 

 

Proyectado por 

Aprobado por: Lidia Hemilet Cala Celis Directora contratación 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo 
presentamos para la firma 

 
 


