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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

431 días 263 dias

62,10%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,76% 11,74% (%) Ejecutado 1,04%

Valor programado ($) $ 933.515.135,96 $ 14.475.362.230,36 Valor ejecutado ($) $ 1.280.882.801,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-171-2025, con asunto: "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-011 del 11/01/2024 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-004-2025 con asunto 

“Solicitud de implementación medidas para el control de acceso de fauna en área operativa de Pista y laterales.”"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-174-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-200 que tiene como asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025 Respuesta al 

comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-140 con asunto “EPSILON TOLU BTA-23000882H3-079-2025 “Remisión de Órdenes de Operación 36,37, 38 39, 40 y 41 para uso del anticipo””.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 22/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-115-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025262020008755 con asunto “Requerimiento concepto solicitud prórroga del Contrato de Obra comunicación 2025-ATSC CENV-162 

del 04 de marzo de 2025."

N/A

N/A N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-172-2025, con asunto: "Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-104 con asunto: Solicitud de aprobación de recursos para señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-082-2025, en relación con la Ruta 90SCA.”"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-173-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-184 del 11/03/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-011-2025 con asunto: 

“Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-750 del 19/11/2024 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU 23000882H3-673-2024 relacionado con las actividades de reutilización y/o aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD y el material de fresado”."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-175-2025, con asunto: "Solicitud de Control de Vehículos NO autorizados en las áreas de trabajo y predios de la Aeronáutica.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 26/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-176-2025, con asunto: "Respuesta oficio marzo de 2025, Solicitud de relación de trabajadores.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-177-2025, con asunto: "Alcance al comunicado 2025-ATSC-CENV-104 con asunto: Solicitud de aprobación de recursos para señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-082-2025, en relación con la Ruta 90SCA. Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-183 con asunto: Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-025-2025 con asunto “Solicitud de medidas de seguridad para control vehicular en PR 02+350.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2025, con asunto: "Respuesta del comunicado No 2025-ATSC-CENV-156 de 4 de marzo de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-786-2024 con 

asunto: “Respuesta del comunicado No 2024-ATSC-CENV-700 de 8 de noviembre de 2024 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-630-24. Remisión del Informe de gestión ambiental mensual junio de 2024 atendiendo las observaciones de la Interventoría.”

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 28/03/2025

Tiempo restante: 

62 21/03/2025 27/03/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

6,13%

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

17,87%

CONTRATO DE OBRA 

$ 22.038.897.326,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025 Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

FORMATO

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 21/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-170-2025, con asunto: "Alcance a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-167-2025, que cuyo asunto es: “Solicitud, fecha de inicio de trabajos referente a las excavaciones 

correspondientes al drenaje perimetral de la pista"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 22/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-116-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025262020008755 con asunto “Respuesta al comunicado N°2025262020005305 Id: 1607257 con asunto “Reiteración comunicación 

2025262020004463 del 07/02/25 – Solicitud ampliación concepto comunicación 2025- ATSC-CENV-016 del 18 de enero de 2025 – Demolición infraestructura  Existente”."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 25/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-117-2025, con asunto: "Información de emergencia con respecto a una especie Arborea en estado de alto riesgo, ubicado en la vía Tolú – Coveñas Ruta Nacional 9004"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 25/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-118-2025, con asunto: "Remisión Informe semanal de interventoría No. 60"

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 15/10/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-

147. Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. Sin embargo quedan

observaciones pendientes por atender.

Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 
$ 7.563.535.095,64

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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*  La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de segunda capa de sub base granular de K2+290.00 a K2+350.00, zona central, entre ordenadas 10.00A -10.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación ultima capa de mezcla asfáltica de K0+350.00 a K0+790.00, costado derecho, de la ordenada 2.80 a 7.70.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+183.30 a K0+198.10,costado derecho; de la ordenada 29.30.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+175.90,costado derecho; en la ordenada 25.60.

Topografia: 

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

lunes, 24 de marzo de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación ultima capa de mezcla asfáltica de K0+650.00 a K1+065.00, costado izquierdo; entre las ordenadas -2.80 a -7.70.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2025, con asunto: "Solicitud de Equipo SST para actividades nocturnas"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-120-2025, con asunto: "Solicitud de perfil profesional para el cargo de Abogado"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025, con asunto: "CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE 

MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE."

sábado, 22 de marzo de 2025

Se libera por topografía y formaletas el carril 7 placas D-E-F-G-H en la actividad de MR 45, se funde en total 5 placas y 26.5 m3. En asfalto no se realiza ninguna actividad, no se programa mezcla asfáltica por parte del contratista. 

En hito 2 se realiza instalación de segunda capa de sub base granular cabecera 35 desde el K2 +320 al K2 +350 eje de pista.

Compactación de sub base granular primera capa K2+330 al K2+350. 

Instalación de primera capa de sub base granular K2+330 al K2+350 margen central. Se libera por topografía excavación zona central K2+330 al K2+350 ordenada 0 a la 10 y -10. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se realizaron comites de obra en el periodo del presente informe.

viernes, 21 de marzo de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de segúnda capa de sub-base granular de K1+590 a K1+710, costado izquierdo; entre ordenadas 0.00 a -23.00.

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+161.10, costado derecho; en la ordenana 25.60.

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de localización de estacas de chaflan para la ampliación de pista  de K2+100 a K2+350, costado izquierdo, entre ordenadas -23.00 a -

25.00.

Se libera por topografía carril 6 desde la placa E hasta la placa K. En total se suministra 51.5 m3 donde se fundió carril 7 placas desde la fila A hasta la C (3 placas) desde el K0+164.8 hasta el K0+190.7 y del carril 6 las placas desde la fila E hasta la K (7 placas) 

desde K0+150 hasta K0+175.9

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 27/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-181-2025, con asunto: "Traslado documento PMT cierre Ruta Nacional 9004"

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+164.80 a K0+190.70, costado derecho; en la ordenana 21.90.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

domingo, 23 de marzo de 2025

No se realizó ningún trabajo en el aeropuerto por ser día dominical.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación de K2+330.00 a K2 +350.00, en cabecera 35, entre ordenadas 10.00 a -10.00.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ACTIVIDADES TECNICAS

miércoles, 26 de marzo de 2025

En las actividades de MR 45 se libera por parte de topografía y área técnica de interventoría formaletas, aseguramiento de las mismas, nivelación, ubicación de pines, varillas corrugadas de 5/8 y formaletas en general de los siguientes tramos.

Carril 6 costado derecho placas de la L a la P y del carril 8 costado derecho de la H a la L, una vez liberado el contratista procede a fundir placas de MR 45 para un total de 56 m3 y 12 placas en el día.

En asfalto se libera pines del K0+790 al K0+635 carril central, se realiza imprimación y extendida de mezcla asfáltica en el carril central capa 3 desde el K0+787 al K0+370 para un volumen total de 255.52 m3.

En el hito 2 se realiza mejoramiento de sub rasante K2+147 margen derecha, ordenada 23, se recibe por topografía corona de sub base del K0+240 al K0+373 y ampliación de pista de la ordenada -9 a la 22.5.

Se realiza céreo de sub base granular cabecera 35 en el tramo K2+287 al K2+350 ancho total.

Topografia: 

Topografia: 

No se realizó ningún trabajo en el aeropuerto por ser día festivo.

* No se laboró por ser día festivo

martes, 25 de marzo de 2025

Se libera por topografía y desde el aérea técnica formaletas para la actividad de MR 45 y se procede a fundir los siguientes tramos:

Carril 5 placas (M-N-Ñ-O-P) para un total de 5 placas del K0+194,4 al K0+213.

Carril 7 placas (I-J) total de 2 placas del K0+179,6 al K0+187.

Carril 8 placas (A-B-C-D-E-F-G), total de 7 placas del K0+150 al K0+175.9.

Para un total de 14 placas y 70 m3 subintrados de MR 45, para este proceso se realizó vaciada de concreto y vibrado, se realizo macro y micro texturizado, aplicación de antisol y corte de placas, además se realiza pruebas de asentamiento del concreto. 

Se realizo céreo de corona de base granular en la ampliación de pista costado izquierdo del K0+240 al K0+373.

El contratista realiza riego de liga, carril 2 costado izquierdo desde el K1+062 hacia menores. Se libera pines del carril 2 margen izquierda desde el K1+065 hasta K0+900.

El contratista suministra y extiende mezcla asfáltica desde el K1+062 al K0+650, para un total de 240, 07 m3.

Para el tramo K0+650 al K0+635 presenta observaciones, se realiza riego de liga carril 2 costado izquierdo desde el K0+700 al K0+650.

El contratista realiza renivelación del margen derecho del K1+030 al K0+800 con un ancho de 4.8 m y un espesor de 0.18 m aprox, en las actividades de hito 2 se realiza perfilación de sub base granular en la cabecera 35.

Topografia: 

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+161.10 a K0+187.00; costado derecho; en la ordenada 25.60.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0 +190.70 a K0+213.00, costado derecho; en la ordenada 21.90.

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+194.40 a K0+213.00, costado derecho; en la ordenada 18.20.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de nivel de tercera capa de base granular de K0+240.00 a K0+373.00, costado izquierdo, entre ordenadas -12.00 a -22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de medición de fallos en la sub-rasante en K2+130.50 a K2+147.00, costado derecho; entre ordenadas 19.13 a 23.00 (16.50*3.87*0.56) y 

en K2+157.00 a K2+166.40, costado derecho; entre ordenadas 16.00 a 18.50; (9.40*2.50*0.35).
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* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de medición de fallos en la sub-rasante en K2+138.00 a K2+146.80, costado izquierdo; entre ordenadas 15.00 a 17.70. (8.80*2.70*0.30).

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de control de excavación en cruce de banco ductos calle de rodaje Bravo.

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de localización y nivelación de tacos para primera capa de sub base granular de K2+080.00 a K2+220.00, costado derecho; entre 

ordenadas 0.00 a 23.00.  

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de revisión de segunda capa de sub base granular en la cabecera 35 de K2+287.00 a K2+350.00; entre ordenadas 23.00 a -23.00.  

jueves, 27 de marzo de 2025

Topografia: 

AVANCE DE OBRA

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación ultima capa de mezcla asfáltica de K0+470.00 a K0+805.00. costado derecho, entre las ordenadas 2.80 a 7.70.

* La comisiónde topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles y alineamiento de formaleta para la fundida de losa en concreto MR de K0+187.00 al K0+205.50, costado derecho; en laordenada 25.60.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

En las actividades de MR 45 se libera por parte de topografía y área técnica de interventoría formaletas, aseguramiento de las mismas, nivelación, ubicación de pines, varillas corrugadas de 5/8 y formaletas en general de los siguientes tramos:

Carril 7 costado derecho, placas (K-L-M-N-Ñ), una vez liberado el contratista procede a fundir las placas en concreto MR 45. Se funde en total 26.5 m3. La interventoría realiza toma de viguetas y pruebas de fluidez del concreto.

Se realiza toma de densidades en ampliación de pista del K0+240 al K0+373 costado izquierdo.

Se realiza verificación y nivelación de pines carril derecho para capa 3 desde el K0+805 al K0+350. Una vez liberado los pines se procede a extender mezcla asfáltica del K0+805 al K0+518 capa 3, carril 2c para un total de 155.06 m3.

En la calle bravo se realiza excavación para cruce de ducto circuitos eléctricos, así mismo se instala ducto eléctrico en llave de giro cabecera 17. 

En hito 2 se realiza localización y nivelación de tacos primera capa de sub base granular margen derecha, ordenada 0 a la 23 en el tramo del K2+080 al K2+220, se realiza caja de mejoramiento de sub rasante en el K2 + 150 margen izquierda ordenada 16. Se libera 

por topografía corna de sub base granular, cabecera 35 ancho total . 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $           415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                    -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $             21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                   403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $             23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $           196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$            0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$            0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$            0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$            0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$            0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$            0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$            0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$            0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$            0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$            0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$            0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$            0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$            0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$            0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$            0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$        1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$        0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$            0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$            0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$        1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$            0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$            0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$            0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$            0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$            0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$            0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$            0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 211.572.659$                0,17%  $            9.899.580.013 8,03% 1.552.692.553,00$        1,26%  $       14.951.932.210 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 616.875.454$                0,50%  $          10.516.455.467 8,53% 898.933.815,00$            0,73%  $       15.850.866.025 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 620.521.450$                0,50%  $          11.136.976.917 9,03% 1.112.810.626,00$        0,90%  $       16.963.676.651 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 413.854.263$                0,34%  $          11.550.831.180 9,37% 1.263.292.360,00$        1,02%  $       18.226.969.011 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 528.750.389$                0,43%  $          12.079.581.569 9,80% 1.714.179.211,00$        1,39%  $       19.941.148.222 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 1.462.265.525$             1,19%  $          13.541.847.094 10,98% 816.866.303,00$            0,66%  $       20.758.014.525 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 933.515.136$                0,76%  $          14.475.362.230 11,74% 1.280.882.801,00$        1,04%  $       22.038.897.326 17,87% 6,13%
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Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* 2.Verificación proceso de mantenimiento de unidades sanitarias

* 1. Seguimiento proceso de Humectación de vías

* EPSILON TOLU-23000882H3-171-2025  Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-011 del 11/01/2024 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-004-2025 con asunto “Solicitud de implementación medidas para el control de 

acceso de fauna en área operativa de Pista y laterales.”

*  Mesa de trabajo, revisión contratista e interventoria caracterización Ruido y Vibraciones, 

* Mesa de trabajo  revisión contratista e interventoria Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

sábado, 22 de marzo de 2025

* Recorrido en campo proceso de verificación e implementación de medidas ambientales;

* 3. Verificación de intervención forestal del hito costado izquierdo contratista e interventoría. 

* Control y diligenciamiento de formato para conciliación de la Humectación 

* 2. identificación de cargue y dispscion de material de cantera

* Recorrido en campo, para seguimiento e implementación de las medidas de manejo ambiental.

* 1. Proceso de verificación para la humectación de las vías

*3. Revisión de Orden y Aseo genera en Obra

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas SST:

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 1. Inspección de actividades que se realizan en el Hito 1, verificación de los procedimientos seguros en la instalación de mezcla asfáltica y concreto.

* 3. Se realiza inspección de la operación del control vehicular y señalización instalado entre el PR 46 y 47 de la ruta 9004, en el sitio se presenció una actividad de cierre temporal debido a la amenaza de caída de un árbol en el sector. Se tuvo presencia del cuerpo 

de bomberos de la aeronáutica civil las cuales tenían controlada la situación. 

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 2. Se realiza inspección y verificación en la operación del control vehicular en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA punto denominado entrada Hito 2, se realiza observación debido a la falta de control y de elementos de señalización en el sitio debido a la generación del 

riesgo que generan en el punto para TODOS los usuarios de la vía.

lunes, 24 de marzo de 2025

martes, 25 de marzo de 2025

Dia festivo No laborado

* Recorrido en campo verificación de implementación de las medidas SST en la actividades que se desarrollan en el proyecto: 

Elaboración y envio de Acta CET-CAT-219 mesa de trabajo revisión de documentación inspecciones preoperacionales y programa de mantenimiento

viernes, 21 de marzo de 2025

sábado, 22 de marzo de 2025

jueves, 27 de marzo de 2025

* 1. Se realiza inspección de seis (6) volquetas dentro las viente (20) nuevas reportadas en compañía del área ambiental con el objeto de emitir observación de manera conjunta en caso que sea necesario. Para la actividad se realiza inspección de documentos y 

dotación de kits de emergencias.

* Envió de acta CET-CAT-216 mediante correo electrónico, a la firma contratista 

miércoles, 26 de marzo de 2025

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

En anexos se adjunta seguimiento al plan de trabajo de las actividades de Hito 1 del cierre del aeropuerto segun Notam que va del 08/02/25 al 31/03/25

* 1.	Verificación al proceso de Humectación de vías de acceso  

* Acompañamiento capacitación ambiental en gestión adecuada de materiales de construcción y RCD.

*Recorrido en Campo, verificación del estado e implementación de las medidas ambientales.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

Dia festivo No laborado

domingo, 23 de marzo de 2025

viernes, 21 de marzo de 2025

* 2. Seguimiento y verificación cargue y disposición de material de cantera 

* Recorrido en campo, para seguimiento e implementación de las medidas de manejo ambiental.

* Acompañamiento capacitación Aprovechamiento forestal y descapote

* 1. Verificación Humectación de vías de acceso Hito 1 e Hito 2

Dia festivo No laborado

domingo, 23 de marzo de 2025

* EPSILON TOLU-23000882H3-173-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-184 del 11/03/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-011-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-750 del 

19/11/2024 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-673-2024 relacionado con las actividades de reutilización y/o aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD y el material de fresado”.”

* 2. Se realiza inspección de las actividades que se realizan en la cabecera 17, para ello se verifica los elementos de emergencias de subcontratista en la instalación de MR. Se le requiere que se tomen medidas de en el frente de obra en cuanto a orden y aseo, uso y 

dotación de EPP y elementos de emergencias en sitio. Se recomienda realizar actividades de sensibilización diaria.
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Dia festivo No laborado

jueves, 27 de marzo de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

EPSILON TOLU-23000882H3-181-2025 con asunto: Traslado documento PMT cierre Ruta Nacional 9004

COMPONENTE SOCIAL: 

* Entrega de las observaciones realizadas por el área de Arqueología al área Técnica de la Interventoría referentes al informe mensual del mes de junio de 2024 enviado por el Consorcio contratista Aeropuerto Tolú SC.

*Verificación y validación de información PQRS sobre solicitudes de madera aprovechable y madera repicada 

* Continuación de la revisión de informes mensuales remitidos por el Contratista Consorcio Aeropuerto Tolú SC a la Interventoría.

* Participación en la mesa de trabajo convocada el concejo municipal de Santiago de tolú, la cual tuvo como objetivo el acuerdo 008 de 2023 – compromisos pactados por las partes. 

*Revisión documental 

* Revisión de informes de las profesionales sociales, para pago por Bolsa de monto agotable - BMA

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 1. Inspección en el PR 02+350 entrada de Hito 2, se realiza observación y verificación de medidas de control vehicular implementadas. Se dejan recomendaciones con respecto a la operación de las medidas en sitio y los elementos que se usan. Se requiere 

implementación de un PMT conforme al Manual de Señalización Vial 2015.

* 1.  Se realiza inspección de puntos de emergencias instalados en el Hito 1 y 2 verificando el estado de la dotación: en el Hito 1 se verifica camilla, botiquín, extintor y kit antiderrames. En el hito se verifica camilla, botiquín y kit antiderrames. Se solicita la 

adquisición de extintores en Hito 2 debido a la operación de maquinaria amarilla entre otros equipos.

lunes, 24 de marzo de 2025

* 2. Se realiza inspección y observación de las actividades de instalación de mezclas asfáltica en el cumplimiento de procedimientos seguros, uso de EPP, orden y aseo. 

lunes, 24 de marzo de 2025

* Día festivo nacional, no laborable.

martes, 25 de marzo de 2025

* Continuación de la revisión de informes mensuales remitidos por el Contratista Consorcio Aeropuerto Tolú SC, a la Interventoría, asi como de sus anexos.

* Revisión de la tabla de pozos de sondeo de la prospección arqueológica No. 2.

sábado, 22 de marzo de 2025

viernes, 21 de marzo de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-180-2025 con asunto: Solicitud de Equipo SST para actividades nocturnas

Durante la semana No. 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 21 de marzo de 2025

martes, 25 de marzo de 2025

* 1. Acompañamiento y seguimiento a la sensibilización por charlas en el ámbito de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista.

* 2.  Mesa de trabajo con el equipo SST y Ambiental de interventoría y contratista de obra, Se realiza revisión del estado de preoperacionales de la maquinaria que se tiene relacionada en campo y el seguimiento al programa de mantenimiento que se ejecuta para 

máquinas y equipos. Se dejaron compromisos en el acta y observaciones en el Acta CET CAT #219

jueves, 27 de marzo de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-177-2025 con asunto: Alcance al comunicado 2025-ATSC-CENV-104 con asunto: Solicitud de aprobación de recursos para señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025, en relación con la 

Ruta 90SCA. Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-183 con asunto: Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-025-2025 con asunto “Solicitud de medidas de seguridad para control vehicular en PR 02+350.” 

* 3. Inspección en campo, se verifica el estado de los frentes de obra em cuanto orden y aseo, señalización y delimitación, usos de EPP e hidratación.

* 2. Acompañamiento e inspección en la instalación de mezcla asfáltica y concreto fundido de concreto en pista, se verifican los procedimientos seguros en sitio, uso de epp, orden y aseo, elementos de emergencias y puntos de hidratación. 

miércoles, 26 de marzo de 2025

* Participación en reunión interna de interventoría, con el fin de socializar temas pendientes desde cada área. 

*Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-176-2025 con asunto “Respuesta oficio marzo de 2025, Solicitud de relación de trabajadores”

domingo, 23 de marzo de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* Gestión documental.

sábado, 22 de marzo de 2025

* Gestión documental.

domingo, 23 de marzo de 2025

* Visita de seguimiento al hito 1, para verificar los sectores que el Consorcio Aeropuerto Tolú SC aún no ha intervenido y donde se deben adelantar trabajos de intervención (prospección arqueológica), seguimiento a las remociones de suelo que a la fecha no tiene 

programación. Áreas de los pozos que están siendo densificados (prospección intensiva realizada los días 14, 20 y 21 de marzo de 2025), sitio de hallazgo arqueológico No. 2.

miércoles, 26 de marzo de 2025

* Revisión del informe mensual del mes de enero de 2025 referente a la BMA enviado por el Consorcio Contratista Aeropuerto Tolú SC y de los anexos que acompañaban a este en lo concerniente al área de Arqueología.

*Gestión documental.

EPSILON TOLU-23000882H3-175-2025 con asunto: Solicitud de Control de Vehículos NO autorizados en las áreas de trabajo y predios de la Aeronáutica.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* Elaboración y entrega de concepto al área Técnica de Interventoría referente al informe del mes de enero de 2025 concerniente a la BMA. * Continuación de la revisión de la tabla de pozos de sondeo de la prospección arqueológica No. 2.

* Visita de seguimiento al Hito 1, para verificar los sectores que el Consorcio Aeropuerto Tolú SC aún no ha intervenido y donde se deben adelantar trabajos de intervención (prospección arqueológica), seguimiento a las remociones de suelo que a la fecha no tiene 

programación. Seguimiento a los trabajos finales de la calle de rodaje Bravo y al  sitio de hallazgo arqueológico No. 2.

* Gestión documental.

jueves, 27 de marzo de 2025

* Continuación de la revisión de la tabla de pozos de sondeo de la prospección arqueológica No. 2 y contraste de la información consignada en la tabla de pozos de sondeos con el archivo fotográfico.

* Revisión del informe mensual julio de 2024 enviado por el Consorcio Contratista Aeropuerto Tolú SC y de los anexos que acompañaban a este en lo concerniente al área de Arqueología.

Dia festivo No laborado

lunes, 24 de marzo de 2025

Dia festivo No laborado

martes, 25 de marzo de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-172-2025 con asunto: Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-104 con asunto: Solicitud de aprobación de recursos para señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025, en relación con la 

Ruta 90SCA. 

* 3. Revisión y verificación de personal en campo, se verifica el personal que se encuentra realizando actividades en campo conforme al listado de personal relacionado por el contrasta de sus colaboradores.

miércoles, 26 de marzo de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

Dia festivo No laborado.

*Gestión documental.
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* Se llevó a cabo la elaboración del concepto técnico CT-PAV-090-2024, cuyo asunto es: "RESPUESTA AL COMUNICADO 2025-ATSC-CENV-202 RELACIONADO CON DETERIOROS SUPERFICIALES EN SUPERFICIES PAVIMENTADAS CON MEZCLA

ASFÁTICA TIPO FAA P-401". En este concepto, el área de pavimentos analiza los argumentos expuestos por el contratista de obra en el comunicado 2025-mencionado. Tras dicho análisis, el CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ considera que los argumentos razonables

y, por lo tanto, decide que no es necesario responder el comunicado.

** Se llevó a cabo la revisión de los ensayos de laboratorio correspondientes a caracterización de la mezcla asfáltica tipo FAA P-401, las densidades de la capa mezcla asfáltica instalada, la caracterización y los resultados de las densidades de las capas granulares

tipo FAA P-154 y FAA P-209, utilizadas en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF).

Martes, 25/3/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025, cuyo asunto es: "CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO

GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE". En esta comunicación la Interventoría con base en los diseños aprobados y considerando las condiciones actuales en campo, señala que el diseño de la Plataforma Provisional del Aeropuerto Golfo de

Morrosquillo de Tolú (Sucre) contempla un espesor de mejoramiento de 155 cm, definido bajo la premisa de un material con CBR equivalente al 10 %. En este contexto, se sugiere al contratista analizar la viabilidad técnica de mantener dicha condición de diseño

mediante la utilización combinada de materiales disponibles, como el RAP y/o por combinación con otros materiales granulares, que permitan alcanzar el comportamiento estructural requerido. Esta alternativa contribuiría a optimizar recursos, fomentar el

aprovechamiento de materiales reciclados y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. En caso de adoptarse esta opción, se solicita presentar el respectivo ajuste en los diseños y cálculos estructurales que la respalden.

* Se llevó a cabo la elaboración del concepto técnico CT-PAV-089-2024, cuyo asunto es: "RESPUESTA AL COMUNICADO 2025-ATSC-CENV-190 RELACIONADO CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD". En este concepto, el área de pavimentos analiza los

argumentos expuestos por el contratista de obra en el comunicado 2025-mencionado. Tras dicho análisis, el CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ considera que los argumentos razonables y, por lo tanto, decide que no es necesario responder el comunicado.

** Se llevó a cabo la revisión de los ensayos de laboratorio correspondientes a caracterización de la mezcla asfáltica tipo FAA P-401, las densidades de la capa mezcla asfáltica instalada, la caracterización y los resultados de las densidades de las capas granulares

tipo FAA P-154 y FAA P-209, utilizadas en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF).

Sábado, 22/3/2025: 

7. Especialista Hidraulico

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 62 de trabajos.

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

Dado que la etapa de construcción del sistema hidraulico para el manejo de las aguas en el aeropuerto, se inicia la revisión inicial de los diseños aprobado, para contrastarla con el progrma de trabajo y estructurar un diagrama tiempo camino, que permita la correcta

ejecución de las obras en el tiempo sin que estas actividades afecten la ajecución de las otras actividades que se adelantan en la construcción de la pistas.

Se esta pendiente de posibles desplazamientos al sitio de trabajo para aprotar el conocimiento y la experiencia, esto se comunica  a la coordinación de la obra.

Revisión del recuento fotográfico de las labores de campo toma de densidades de la carpeta asfáltica y la toma de muestras para los ensayos de  laboratorio control de calidad de los materiales asfálticos y granulares utilizados en la obra.

3. Especialista Pavimentos

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

Jueves, 27/3/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-185-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-212 CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-0144-2025

CON ASUNTO "INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA EL 21 DE FEBRERO DE 2025"". En esta comunicación la Interventoría analiza los argumentos emitidos por el contratista de obra en la

comunicación 2025-ATSC-CENV-212, referentes a la toma de núcleos sobre la carpeta asfáltica instalada el 21 de febrero de 2025 en Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). En virtud de lo anterior, la Interventoría manifiesta que inmediatamente el

laboratorio CONCRELAB SAS  entregue los resultados completos de los ensayos realizados a los núcleos tomados, estos se remitirán al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC con el fin de implementar las medidas pertinentes.

** Se llevó a cabo la elaboración del Informe Semanal de Interventoría No. 62  del Área de Pavimentos, correspondiente al periodo comprendido entre el viernes 21 de marzo de 2025 y el jueves 27 de marzo de 2025.

1.	El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5)

2.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

3.	En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados.

4.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

5.	No se ha realizado la mesa de trabajo se programada inicialmente para el día 31 de Enero, pero fue aplazada por el diseñador de la nueva terminal.

6. Se dio respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 asunto " Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades

eléctricas.", en los siguiente términos:

“El contratista explica que las obras de tendido de ducterías y cajas de paso eléctrico no se programaron para ser ejecutadas durante el cierre de la terminal a partir del 8 de Febrero - 2025, por falta de liberación de las franjas que tenían restricción por el

componente de arqueología. No obstante este tema ya fue solventado, pero queda por resolver el tipo de material que se aplicará a dichas franjas y que se espera que se resuelva mediante el mecanismo del amigable componedor. Una vez definido este tema se

podrá iniciar la instalación de estas redes.

En conclusión, los argumentos del contratista no son del todo válidos, pero se debe esperar al resultado del amigable componedor, para definir el tipo de material de relleno de las franjas y así poder iniciar los tendidos de ducterías eléctricas”

7.	No hubo actividad de obra del componente eléctrico

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

5. Especialista Costos y Presupuestos

Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto. Apoyo a la dirección y coordinación de la interventoría en temas contractuales y de supervisión de obra en asesoría con presentación tipo de mezcla asfáltica y MBA.

• Revisión de oficios para RPAP a utilizar como posible relleno en plataforma y revisión oficio solicitando nuevo PMT entrada y salida de volquetas.

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

** Se llevó a cabo visita de campo al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre en compañía del contratista de obra. El propósito de esta visita fue analizar la logística de acceso de materiales a la Plataforma Provisional, definir el alcance de las demoliciones

en el estadio de béisbol y verificar el avance de las obras.

COMPONTE ESPECIALISTAS

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025, cuyo asunto es: "CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO

GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE". En esta comunicación la Interventoría con base en los diseños aprobados y considerando las condiciones actuales en campo, señala que el diseño de la Plataforma Provisional del Aeropuerto Golfo de

Morrosquillo de Tolú (Sucre) contempla un espesor de mejoramiento de 155 cm, definido bajo la premisa de un material con CBR equivalente al 10 %. En este contexto, se sugiere al contratista analizar la viabilidad técnica de mantener dicha condición de diseño

mediante la utilización combinada de materiales disponibles, como el RAP y/o por combinación con otros materiales granulares, que permitan alcanzar el comportamiento estructural requerido. Esta alternativa contribuiría a optimizar recursos, fomentar el

aprovechamiento de materiales reciclados y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. En caso de adoptarse esta opción, se solicita presentar el respectivo ajuste en los diseños y cálculos estructurales que la respalden.

Durante la semana No 62 se realiza seguimiento al anticipo por valor de las ordenes de operación N° 38 y N° 42. Igualmente se le hace seguimiento a la revisión del acta parcial de obra N°7 y modificatorio N°2. Revision de acta N°8 y pre acta N°9.

Durante la semana No. 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

Viernes, 21/3/2025:

Miércoles, 26/3/2025:

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

6. Especialista en Geotecnia
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Conclusiones y resumen

El dia 21 de marzo de 2025, se emite comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-170-2025, con asunto "Alcance a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-167-2025, que cuyo asunto es: “Solicitud, fecha de inicio de trabajos referente a las excavaciones 

correspondientes al drenaje perimetral de la pista”, donde Ante la proximidad de la temporada invernal y el cierre programado de la vía nacional Ruta 9004, la cual contempla la supresión de los canales laterales existentes, se reitera al contratista lo señalado en el 

Comité Técnico de Seguimiento Mensual del 5 de marzo de 2025. En este sentido, se recomienda la construcción de canales perimetrales en material natural, con el propósito de habilitar un funcionamiento preliminar del sistema de drenaje del Aeropuerto. 

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA,

sin embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 62 se realizaron las siguientes actividades:

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite

el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

* A la semana No 62 se reporta un avance físico asi: 

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA,

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

En anexos de adjuntan los reportes project de seguimiento al Plan de Trabajo entregado del cierre del Aeropuerto para ejecucion de actividades de Hito 1.

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

Durante la semana No 62 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

8. Especialista aeroportuario

CT 28 Informe semanal Noviembre

CT 30 Informe semanal Enero

CT 29 Informe semanal Diciembre

CT 31 Informe semanal Febrero

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

El dia 31 de enero de 2025, se reponde por parte de inteventoria el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, con los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025 donde se traslada y el comunicado a la entidad y se

dejan las observaciones analizadas.

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la 

Supervision como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025  de 13 de marzo de 2025)

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

MEDICION DE INDICADORES:

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras

existentes. El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 431 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 62,10%. 

27/03/2025 Acumulado Ejecutado 27/03/2025 Acumulado

(%) Programado 0,76% 11,74% (%) Ejecutado 1,04% 17,87%

Valor programado ($) 933.515.135,96$                    14.475.362.230,36$                Valor ejecutado ($) 1.280.882.801,00$          22.038.897.326$         

7.563.535.095,64$          6,13%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 62
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NOTAM:

34

89

123

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 62 no se reportaron novedades.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado

(En revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: En la semana No 61 no se reportaron novedades.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 a 11/04/2025

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de

diciembre de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del

Plan de Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Residente de interventoría 

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del

proyecto Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878,

emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo

concerniente Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio

arqueológico […]” (ICANH, 2021:4-5).

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

Mario Hernández ValenciaEspecialista en vías y Pavimentos 

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

ESTADOPROFESIONALPERFIL

Personal del Contratista 

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

Director de Interventoría

2024262020004866 (26/02/2024)

Para la semana No 62 el contratista ha realizado actividades como: 

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de 

las actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – 

Contratista de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

* Se efectuo audiencia de incumplimientos los dias 25 y 26 de marzo de 2025,

* Vaciado de concreto MR 45 carril 7 placas A-Ñ,  carril 6 placas E-P, carril 5 placas M-P, carril 8 placas A-G

*Instalacion segunda capa subbase cabecera 35 K2+320 a K2+350

* Intalacion primera capa de subbase K2+330 a K2+350

* Cereo de corona de base en ampliacion de pista K0+240 a K0+373 

* Cereo de corona de subbase cabecera 35 tramo K2+287 a K2+350 ancho total

* Se realiza riego de liga carril 2 K1+062 a menores margen derecha y K1+065 a K0+900 margen izquierdo

* Imprimacion y extendida de mezcla asfaltica capa 3 K0+787 a K0+370, K0+805 a K0+518.

* Excavacion cruce de ductos circuitos electricos calle bravo

* Instalacion de ducto electrico en llave de giro cabecera 17
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO

2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 1 (1)

María Quintero Pastrana Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Aprobado

Conductor

Profesional social Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

Cadenero 2 (1)

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2) 2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado 2024262020006831. (14/03/24)Alfredo Ramón Fernández Aleans

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Aprobado

Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

Ingeniero Forestal

Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Ingeniero de apoyo 4

Coordinador de interventoría 

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

2024262020004866 (26/02/2024)Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Henry Alexander Urrea Urrea

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva

Especialista Profesional en costos y presupuestos Aprobado

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Ingeniero Apoyo Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Aprobado

AprobadoIván Jaramillo Jaramillo

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente Ambiental 

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Topógrafo 2

2024262020019900. (21/06/24)

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Profesional social

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Iván Javier Valencia Tovar

Luisa Fernanda Barragan Vilora

Aprobado

Jairo Luis Narváez Hernández

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

Aprobado

Asdruval Mejia Artunduaga En revisión 

1 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

6

Revision interventoria$ 2.597.408.192,00ENERO -FEBRERO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Periodo Costo Total 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Estado

Pagada$ 249.033.980,00MAYO

Estado

Tramite de pago

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

DICIEMBRE -ENERO

Total Acumulado

Radicada a aerocivil$ 2.261.245.301,00

$ 11.428.900.952,00

9,27%

Valor Total Contrato Obra

% Avance facturado Acumulado

$ 123.318.228.742,00

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6. El acta N°7 fue radicada. El acta N°8 esta en revision por parte de la interventoria.

OBSERVACIONES

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe se radicaron a la aeronáutica civil el acta parcial de interventoría No 1 y No 2, las cuales estan en trámite de pago.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

aprobación

Observación

Camioneta Chevrolet Dmax

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Primas Topográfico

Radios de comunicación

Camioneta Colorado

Bastones

Equipos de cómputo

Equipo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

Valor Total Contrato interventoría

% Avance facturado Acumulado

$ 9.946.006.472,00

22,13%

 

 

 

$ 2.200.569.582,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00 Tramite de pago

 

Costo Total 
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