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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra 
No. 23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la 
firma CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el 
cual el Contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el 
contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, 
la Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto 
del contrato de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 13, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades 
de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 31 de enero del 
2025, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las 
especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la 
iniciación del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, 
de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el 
estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio 
de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de 
Santiago de Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor 
Alonso de Heredia, esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco 
urbano por la vía antigua hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho 
de 16 metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo 
por 16 de ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas 
administrativas. 
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Ilustración 1 Panorámica Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (tomada de Google) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así 

como, realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación 

del sistema de ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de 

infraestructura existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de 

referencia de aeródromo 4C y conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, 

manual de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del 
contrato de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría 

y su apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura 
Lado Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de 
ayudas visuales. 
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✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras 
complementarias del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 

 

Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños 

entregado por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, 

mejoramiento de la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad 

(RESA), construcción de la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, 

elaboración y/o actualización de las fichas ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio 

económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas 

de seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema 

de iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las 

fichas ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 
2023 abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 
16 de noviembre de 2023. 

3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

 

 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 
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Tabla 1 Información del Contrato de obra - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de 
diciembre de 2023 

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO 
GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta 
de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta 
de apropiación de estudios y diseños del Hito 1. 

Modificatorio No. Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable 
componedor. 

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 07 de enero de 2025 la Interventoria da respuesta por medio del comunicado EPSILON TOLU-

23000882H3-006-2025 al comunicado 2025-ATSC-CENV-005 con asunto “Presentación de Personal –

Topógrafo.” Se realizó el proceso de revisión de la hoja de vida presentada para el cargo de TOPOGRAFO, 

acorde a los requisitos establecidos en el Contrato de referencia y se otorgó el VISTO BUENO a la hoja de vida 

presentada por el Contratista de Obra, no sin antes, aclarar que los costos asociados a esta vinculación deben 

ser asumidos en su totalidad por el Consorcio Aeropuerto Tolú, toda vez que a la fecha el profesional presentado 

no haría parte del personal mínimo contractual, ni del asociado a la Bolsa de Monto Agotable (BMA). 

El día 16 de enero de 2025 se emite por parte de esta Interventoria el comunicado EPSILON TOLU-

23000882H3-032-2025, donde se notifica que en el ejercicio diario de revisión y verificación de personal del 

Contratista de Obra en campo se evidenció que el Señor Tevin Luis Luna Ortega identificado con CC No 

1.104.870.289 presentado como ayudante de obra, se encontraba desempeñando funciones como 

CADENERO II. Por lo que se solicitó aclaración de la vinculación contractual del sr STEVEN RAMOS OZUNA 

identificado con CC No1.104.874.110; persona aprobada para el cargo de CADENERO II mediante oficio 

EPSILON TOLU-23000882H3-688-2024 de 18 de noviembre 2024 y con vinculación al proyecto con fecha de 

25 de noviembre de 2024. 
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El día 21 de enero de 2025 se emite por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-041-2025 donde 

se da repuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-027 con asunto: “Respuesta a las comunicaciones 

EPSILON TOLU-23000882H3-006-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-012-2025 Presentación Perfil 

Profesional Contractual - Ingeniero Residente”, donde se realizó el proceso de revisión de la hoja de vida 

presentada en el oficio 2024-ATSC-CENV-027, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA, acorde a los requisitos 

establecidos en el Contrato de referencia.  Luego de evaluada la hoja de Vida del perfil presentado, esta 

Interventoría NO APRUEBA a ORLANDO GAMEZ LOPEZ, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA en 

reemplazo del ingeniero GILBERTO RAÚL BALLESTEROS POLO presentado mediante el oficio 2024-ATSC-

CENV-027 como parte del personal mínimo requerido para la ejecución de actividades de la Obra, teniendo en 

cuenta que el profesional postulado NO CUMPLE con los requisitos exigidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

El día 27 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-049-2025, donde se da 

repuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-055 con asunto: Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-041-2025 con asunto “Repuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-027 con asunto: Respuesta a 

las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-006-2025 y EPSILON TOLU BTA 23000882H3-012-2025. 

Presentación Perfil Profesional Contractual - Ingeniero Residente.” Por lo que esta interventoría realizó el 

proceso de revisión de la hoja de vida presentada en el oficio 2024-ATSC-CENV-027, para el cargo de 

RESIDENTE DE OBRA, el cual relaciona al profesional DARIT FABIÁN MORGADO GAMERO identificado con 

la cédula de ciudadanía 1,094,273,355 requerido para desempeñar el cargo de INGENIERO RESIDENTE 

(BOLSA DE MONTO AGOTABLE), el cual fue APROBADO en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-

459-2024, ya que CUMPLE con la totalidad de requisitos exigidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

El día 29 de enero de 2025 se emite por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-056-2025, donde 

se da respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-060 con asunto: “Respuesta a la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-041-2025. Presentación de profesionales para Ingeniero Residente - Bolsa de Monto 

Agotable.”, esta interventoría realizó el proceso de revisión de la hoja de vida presentada en el oficio 2024-

ATSC-CENV-060, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA, acorde con los requisitos establecidos en el 

Contrato de referencia. Una vez evaluada la hoja de Vida del perfil presentado, esta Interventoría APRUEBA a 

LEONID AMERICO GIRALDO PALECHOR, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA requerido para 

desempeñar el cargo de INGENIERO RESIDENTE (BOLSA DE MONTO AGOTABLE), teniendo en cuenta que 

el profesional postulado CUMPLE con los requisitos exigidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

Finalmente, para la fecha de 31 de enero se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 

Tabla 2 Personal Aprobado del Contratista en enero 2025 

Perfil Profesional 
Radicado 
contratista 

Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-
23000882H3-347-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-
23000882H3-049-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Gilberto Raúl Ballesteros 

Polo 

2024-ATSC-
CENV-035 

EPSILON TOLU-
23000882H3-063-2024 

Retiro 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
interventoría 
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Perfil Profesional 
Radicado 
contratista 

Radicado Interventoría Estado 

Especialista Electromecánico  
Y Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Hidráulico Natalia García López 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Ambiental 

Constanza Mireya Diaz 
Franco 

2024-ATSC-
CENT-088 

EPSILON TOLU-
23000882H3-130-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jaime David Oviedo 
Rivera 

2024-ATSC-
CENV-352 

EPSILON TOLU-
23000882H3-402-2024 

Rechazado por 
Interventoría 

2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-
23000882H3-411-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan David Realpe 
Arciniegas 

2024-ATSC-
CENV-354 

EPSILON TOLU-
23000882H3-407-2024 

Rechazado por 
Interventoría 

Sleyder de Jesus 
Mercado Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-
23000882H3-426-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Social 

Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-
23000882H3-029-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-
23000882H3 328-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo José Edilberto Alarcón 

2024-ATSC-
CENV-008 y 
2024-ATSC-
CENV-011 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo 
Didier Sepúlveda 

Córdoba 
2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-
23000882H3-131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 1 

German Salazar Pérez 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Bautista Marenco 
Martinez 

2024-ATSC-
CENV-427 

EPSILON TOLU-
23000882H3-477-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Jhohan Alexander Ortiz 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Dimas Antonio Llain 
Medina 

2024-ATSC-
CENV-484 

EPSILON TOLU-
23000882H3-530-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-
23000882H3-124-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Pedro José Largo 
Cocunubo 

2024-ATSC-
CENV-419 

EPSILON TOLU-
23000882H3-531-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Cadenero 1 

Edgar Jesús Soto 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-084-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Alexis José Jarava 
Martínez 

2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-
23000882H3 131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Carlos Andrés Díaz Olea 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-084-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Carlos Atencio 
Calao 

2024-ATSC-
CENV-066 

EPSILON TOLU-
23000882H3-104-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Nestor Anibal Mercado 
Pérez 

2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-
23000882H3-388-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Dimas Antonio Llain 
Medina 

2024-ATSC-
CENV-484 

EPSILON TOLU-
23000882H3-530-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Jhon Jairo Barbosa 
Florez 

2024-ATSC-
CENV-594 

EPSILON TOLU-
23000882H3-575-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 
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Perfil Profesional 
Radicado 
contratista 

Radicado Interventoría Estado 

Steven Andres Ramos 
Ozuna 

2024-ATSC-
CENV-744 

PSILON TOLU-
23000882H3-688-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-105-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional con certificación 
PMP 

Leidy Katherine 
Cárdenas Real 

2024-ATSC-
CENV-123 

EPSILON TOLU-
23000882H3-153-2024 

Retiro 

Pantaleón Prada Arrieta 
2024-ATSC-
CENV-485 

EPSILON TOLU-
23000882H3-532-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-
23000882H3-324-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Forestal Carolina Buitrago 
2024-ATSC-
CENV-308 

EPSILON TOLU-
23000882H3-346-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Arqueólogo 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-
23000882H3-443-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jhon Jainer De Leon 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-
23000882H3-623-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

 
3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 3  Pólizas Tomadas Por El Contratista 

Fecha de 

Actualización 
Proceso licitatorio 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NUMERO 

DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO 
ANTICIPO 

$40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2027 
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Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS 
Y NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 
2023 aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR 
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, 
FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de 
diciembre del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de  Interventoría 

Tabla 4  Información del Contrato de Interventoría - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 

2023 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 

SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO 

GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del 

Contrato: 

Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 

 

3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 
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El día 09 de enero de 2025 se remite a la Aeronáutica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-

008-2025, donde se da alcance al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-440-2024 con asunto 

“Cambio Coordinador de Interventoría”, toda vez que se considera necesario corregir el cuadro resumen de la 

experiencia especifica. 

Durante el mes de enero no se realizó modificaciones al personal presentado por la Interventoría, por tal razón, 
el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para el mes de enero de 2025 se resume en la siguiente 
tabla: 

Tabla 5 Personal Aprobado De La Interventoría enero 2025 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO 
RESPUESTA DEL 

COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea  Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Luis Fernando Vargas  Rodríguez Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o Eléctrico Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2 (1) María del Carmen Quintero Pastrana Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz 
No requiere 
aprobación 

N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz  
 No requiere 
aprobación 

N/A 

Topógrafo 1  Pedro Isidro Barreto Roldán Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Topógrafo 2 Luisa Fernanda García Ruíz Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 202432185245113 (02/04/2024) 

Cadenero 1 (1) Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2 (2) Alfredo Ramón Fernández Aleans Aprobado 2024262020006830. 

Auxiliar servicios generales de interventoría Leonela Margarita Velásquez Cuadrado 
No requiere 
aprobación 

2024262020006830.  

Profesional social Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830.  

Cadenero 2 (2) Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. 

Coordinador de interventoría  Juan Carlos Muñoz Muñoz Aprobado 2024262020051047 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. 

Arqueólogo Candelaria Vanessa Carriazo Lamadrid Aprobado 2024262020019900. 

Ingeniero Forestal Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO 
RESPUESTA DEL 

COMUNICADO 

Especialista SIG Yudy Evangelina Rodríguez Mojica Aprobado 2024262020019900. 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Vilora Aprobado 2024262020024102. 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020026332.  

Abogado Paola Andrea Serna Zapata Aprobado 2024262020024558. 

 

3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA 
VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

$994.600.648 
Seguros del 
estado 

21-44-101428592 
Anexo 0 

30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA 
NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $1.989.201.294,40  
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 

 

Fecha de 

Actualización 
Acta de Inicio 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS 

EMERGENTE 
$650.000.000,00 

SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

PERJUICIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
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4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

Teniendo en cuenta que el día 22 de mayo esta Interventoría remitió al Contratista el Acta de Aprobación de 

Estudios y Diseños del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la 

comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 191-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue 

viabilizada por esta Interventoría la etapa de estudio y diseños, quedando a la espera de la aprobación final por 

parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-177-2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de 

cantidades y memorias de cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños 

aprobados por la Interventoría. Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de 

caja. 

 

Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en 

donde se informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y 

programas, solicitamos la entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra 

ajustadas resultante de diseños aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada 

ítem del presupuesto, documentos e información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde 

la Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-

177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo 

de caja entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 

 

El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el 

programa de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de 

inconsistencias en las fechas de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 

12/12/2026, fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra 

No. 23000821 H4 de 2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del 

contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se 

muestra: 
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Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene 

unas actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la 

mesa de trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no 

corresponde a la fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para 

la ejecución y una fecha de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 

 

 
Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, 

sin embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, 

por lo que es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, 

por otro lado, en todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de 

diciembre del 2025. 

 

Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos 

contractuales y su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos 

por lo tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante 

la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha 

de finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del 

presente comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los 

trámites pertinentes del incumplimiento originado. 
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El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual 

presento el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por 

esta interventoría y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron 

observaciones propias del contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto 

favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se 

realizó la solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la 

demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la 

puesta en operación de la pista era el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de 

la aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada 

la pista, sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta 

actividad, por lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el 

seguimiento, control y vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 

 

El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las 

situaciones y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica 

necesaria en la realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-

pista y la construcción de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización 

temporal, sin dejar de lado las modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y 

calle de rodaje de último momento, confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la 

ejecución de la señalización temporal de la demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue 

dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-
2024 con radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el 
proyecto, la cual se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 
2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 

La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 
13.229.880.875 (Trece mil doscientos veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, 
ochocientos setenta y cinco pesos). 
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En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se 
presente el balance de cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las 
modificaciones que han tenido los estudios y diseños en sus diferentes componentes, 
donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a cabo en el desarrollo de 
las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad 
y el comienzo de la otra actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física 
que represente el avance físico en campo. Como se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al 
porcentaje (%) físico completado, asi se encuentren separados en la estructura del 
presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades 
como por ejemplo: topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el 
adecuado seguimiento al porcentaje físico completado, que represente realmente la 
ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del 
proyecto, se identificó que estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja 
presentados en la Hoja de Cálculo anexa al comunicado 2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso 
constructivo de cada subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del 
contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución 

No. 0878, emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 
18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la etapa constructiva con la aprobación de dicha 
resolución.  

8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean 
coherentes con las vigencias presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene 
contemplado iniciar la actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario 
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se aclare si se contempló los tiempos de fraguado del concreto con el fin de poner en 
operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a contemplarlos, se solicita 
ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la 
condición más crítica y asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la 
programación entregada, no contempla restricciones de días feriados ni dominicales 

11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se 
asignen ponderaciones a las tareas, con el objetivo que representen realmente el avance 
de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S 
coincidente con el avance programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre 
de 2024 se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo 
solicitado mediante comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. 
Observaciones que para el cierre de este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los 

requerimientos que no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolu SC, aun considerando que desde 

el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir 

del 22 de julio de 2024” con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían 

presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos 

y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la 

gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de 

acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, 

copia del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC, por el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 

DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica 

Civil. 

 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 
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donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban 

afectando el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y 

mensuales. Información que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 

 

El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a 

través del cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, 

EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la 

Programación de Obra y el Flujo de caja. 

 

Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones 

encontradas en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 

del 08 de octubre del 2024. 

 

El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 

23000882H3-589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas 

en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información 

solicitada fue entregada en su totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento 

adecuadas, considerando que el seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo 

actualizado como se indica en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 

 

 
 

A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. 

Sin embargo, nos permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la 

No entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 

SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-

CENV-829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 

diciembre de 2024 donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de 

trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para 

realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se 

hace la reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y 

flujo de caja) mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar 

el seguimiento de las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El 

Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, 

acorde con las condiciones manifestadas en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se 
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sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. 

“Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, 

donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para la ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento “Cronograma de actividades 

entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda vez que se debe surtir 

con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 

 

“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre 

la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta 

nivel de carpeta asfáltica... 

” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 

Febrero.”, donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue 

trasladada a la Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que 

posterior a la reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, 

ahora bien, si dentro de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se 

recomienda evaluar planes de contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades 

paralelas, horarios extendidos y/o doble jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales 

permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se 

defina la fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las 

aerolíneas que operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 
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➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 

➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar 

durante los próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro 

en el caso de la rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 

cm, si es correcta la interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición 

o traslapo longitudinal de las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de 

construcción a los 16 m de la rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería 

que este tipo de garantía se encuentra a cargo del contratista. 

 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo 

con la liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de 

enero del 2024 (…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, 

margen izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e 

instalación de granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes 

que pudieran presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal 

en ese sector en particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para 

llevar a cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 

presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el 

sentido de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir 

relacionando los periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara 

que nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 
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margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 

y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 

 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-

2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”  

 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de enero de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
 

Tabla 7 Planes y Programas aprobados 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

 

El día 04 de enero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-004-2025 cuyo asunto es 

“Solicitud de implementación de medidas para el control de acceso de fauna en área operativa de Pista y 

laterales.”, donde acorde a las solicitudes presentadas por la administración del Aeropuerto y la supervisión de 

la Entidad se le realiza la recomendación a la firma contratista de revisar los accesos generados o puntos 

habilitados en el proyecto, teniendo en cuenta que estos se han convertido en accesos directos para el ingreso 

de especies de animales a la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo.  

 

El día 13 de enero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-025-2025 cuyo asunto es 

“Solicitud de medidas de seguridad para control vehicular en PR 02+350”, donde se realizó la solicitud de las 

medidas de seguridad en las actividades de trasiego de material que generan movilidad de volquetas de 

Contratista de Obra en el hito 2, específicamente en el PR 02+350 debido al mayor flujo vehicular de una ruta 

nacional por la que se transita. Se menciona que esta ruta permitirá el tránsito entre Santiago de Tolú y Coveñas 

en futuro cierre de la ruta 9004 por las actividades propias del proyecto lo que aumentará el número de usuarios, 

motivo por el cual necesita del control señalizado conforme al Manual de Señalización Vial 2015. 

 

El día 16 de enero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-029-2024 cuyo asunto es 

“Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-729 con asunto: Respuesta al oficio ÉPSILON TOLU- 
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23000882H3-387-2024 con asunto “Solicitud cumplimiento de Obligaciones SST según Formato 8A y Decreto 

1072 de 2015.” Remisión del Plan de emergencias y/o similar que cumpla la normatividad vigente.”, donde se 

realizan las observaciones al documento PLAN DE EMERGENCIAS del proyecto, establecido como medida de 

prevención para mitigar el impacto ante una eventualidad siniestral es un documento que, hace parte del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El día 17 de enero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-035-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-870 del 17 de diciembre de 2024 respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-728-2024, con asunto: “Solicitud de certificado de los mantenimientos de los 

vehículos”. Este mismo día se remite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-037-2025 cuyo asunto es 

“Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-743 con asuntos: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU 

BTA-23000882H3-376-2024, con asunto “Observación frente a las respuestas por parte de operadores de 

máquinas en la negación de permitir la inspección de documentos de las máquinas y equipos.” Donde se 

menciona que se ha venido realizando seguimiento a la operación de máquinas y equipos vinculados al 

proyecto, actividad que se realiza garantizando en optimo estado de estas por medio de la inspección semanal 

en campo de cada maquina y equipo en operación. En el transcurso del desarrollo del proyecto se han 

evidenciado fallas en la operación de estas máquinas y equipos, fallas que se han sido reportadas en el formato 

de inspección preoperacional por los mismos operadores POR MESES CONSECUTIVOS como se evidencia 

en las observaciones realizadas y las solicitudes de los correctivos. 

 

El día 21 de enero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-039-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-006 del 8/01/2024 referente a: “Respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-762-2024, con asunto: “Solicitud de Atención a Derrames en Pistas”. 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 224, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de 
los informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada 
componente, Como se presenta a continuación: 
 

 
 
El día 07 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-009-2025, donde se informa 
al contratista que los informes y planos debidamente firmados por las partes, de los componentes de Sistemas 
Eléctricos, Topografía, Geotecnia, Diseño Geométrico y Pavimentos, fueron remitidos a la Aeronáutica Civil, 
dando cumplimiento a nuestras obligaciones. No obstante, aún se encuentra pendiente la radicación de la última 
versión de los entregables del componente de Hidráulica; esto debido a que los planos recibidos en la 
comunicación 2025-ATSC-CENV-779 no cuentan con la calidad que les permite ser legibles fácilmente, por lo 
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anterior, en la semana del 9 al 13 de diciembre esta Interventoría solicitó al Contratista de Obra la impresión 
nuevamente de los entregables de manera prioritaria, sin que, a la fecha, allá sido atendida dicha observación. 
 
El día 08 de enero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-007-2025, donde se 
remite a la Aeronáutica Civil, la versión final de los estudios y diseños aprobados y firmados por las partes de 
los siguientes componentes: 
 

 
 
El día 21 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-043-2025, se informa al 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC que una vez subsanada la observación presentada en la calidad de la impresión 
de los planos hidráulicos entregados, esta Interventoría remitió a la Aeronáutica Civil la versión final en medio 
físico de los planos del componente hidráulico, concluyendo así, la atención total del requerimiento recibido por 
la Entidad. 
 
4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de enero de 
2025: 

Tabla 8 Control Actas de Comité - Reuniones - Mesas de trabajo 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta No. 178 3/01/2025 Comité Semanal de obra  

Realizar comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
interventoría y obra. Dándole seguimiento a los compromisos del acta 

anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las áreas 
que participan en la ejecución del proyecto 

Acta N° 180 8/01/2025 
Seguimiento de las medidas de manejo 

ambiental aplicadas en el Hito 2 
Realizar el seguimiento de las medidas de manejo ambiental aplicada en 

el Hito 2 

Acta N° 181 9/01/2025 Seguimiento a la madera comercial 
Realizar seguimiento a la madera comercial donada al señor Pedro 

romero y verificar el estado actual de la misma 

Acta N° 182 9/01/2025 
Revisión de preoperacionales y 
cronograma de mantenimiento 

Realizar revisión de preoperacionales de maquinaria y equipos en obra 
como cronograma y certificados de mantenimiento 

Acta N° 183 10/01/2025 Comité semanal de obra 

 Realizar comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
interventoría y obra.  

Dándole seguimiento a los compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las áreas que participan en la 

ejecución del proyecto. 

Acta N° 184 13/01/2025 Seguimiento madera comercial 
Realizar seguimiento a las acciones realizadas con la madera donada y 

verificar el estado actual de la misma  

Acta N° 187 14/01/2025 Seguimiento a la madera comercial 
Análisis de los cobros por BMA de las fichas MMF1 y PMA-MAS-3, que 

están presentando el  
Consorcio Aeropuerto Tolú Sc. 

Acta N° 188 9/01/2025 
 Verificación No.2 cobros por BMA de las 

fichas MMF1 y PMA-MAS-3 

Análisis de los cobros por BMA de las fichas MMF1 y PMA-MAS-3, que 
están presentando el  

Consorcio Aeropuerto Tolú Sc. 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta N° 189 18/01/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
interventoría y obra. Dándole seguimiento a los compromisos del acta 

anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las áreas 
que participan en la ejecución del proyecto. 

Acta N° 190| 25/01/2025 Comité social N°18 
 Realizar seguimiento a las actividades correspondientes a las fichas 

socioeconómicas del Plan de Manejo Ambiental 

Acta N° 191 23/01/2025 Comité de seguimiento - BOGOTA Realizar seguimiento al contrato de obra en temas varios  

Acta N° 192 31/01/2025 
Ajuste al documento Plan de vigilancia y 
control de los ecosistemas sensibles y/o 

frágiles. 

Revisar y complementar el Plan de vigilancia y control de los ecosistemas 
sensibles y/o frágiles 

Acta N° 193   Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
interventoría y obra. Dándole seguimiento a los compromisos del acta 

anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las áreas 
que participan en la ejecución del proyecto. 

 
(Ver anexos) 

 
No obstante, con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, 
esta Interventoría realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, 
aportes, observaciones, comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene 
respuesta por parte de los participantes de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado 
en dicho documento.  
Por lo anterior, se presenta a continuación el resumen de los envíos generados y el estado actual de los mismos: 
 

Tabla 9 Control de actas aprobadas por la Interventoría 

Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Plazo (dias) Vencimiento de plazo  Estado  

Acta 178 Correo electrónico 22/01/2025 3 25/01/2025 Aprobada  

Acta 180 Presencial  8/01/2025 0 8/01/2025 Aprobada  

Acta 181 Presencial  9/01/2025 0 9/01/2025 Aprobada  

Acta 182 Presencial  9/10/2024 0 9/10/2024 Aprobada  

Acta 183 Correo electrónico 22/01/2025 3 25/01/2025 Aprobada  

Acta 184 Presencial  13/01/2025 0 13/01/2025 Aprobada  

Acta 187 Presencial  14/01/2025 0 14/01/2025 Aprobada  

Acta 188 Presencial  9/01/2025 0 9/01/2025 Aprobada  

Acta 189 Correo electrónico 22/01/2025 3 25/01/2025 Aprobada  

Acta 190 Presencial  25/01/2025 0 25/01/2025 Aprobada  

Acta 191 Correo electrónico 28/01/2025 7 5/01/2025 En Observación   

Acta 192 Presencial  27/01/2025 0 27/01/2025 Aprobada  

Acta 193 Correo electrónico 3/02/2025 4 7/02/2025 Aprobada  

Acta 194 Presencial        En Elaboración  
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4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la 

Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones deberá supervisar, vigilar, controlar y 

coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las 

condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra. 

Tabla 10 Acciones preventivas y correctivas 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
035-2024  

202419001
0016261, 

Notificación de presunto 
Incumplimiento Obligaciones 
Contractuales – Cronograma de 
Obra y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio 
proceso sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H
3-297-2024 

2024190
0100733

71 
29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
011-2024  

202416200
0025269 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIO
S_Y_DISEÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-023-2024 

2024162
0000311

61 
20/03/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
096-2024 

202416200
0039142 

Apremio 1 por incumplimientos 
Clausula 8 – Forma de pago. 
Clausula 10. Obligaciones 
específicas del contrato. Clausula 
15-Multas y FORMATO 8ª 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALIDADES y PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
049-2024 

202419001
0050228. 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
050-2024 

N/A 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
278-2024 

202419001
0070117 

APREMIO. 
El suministro de información como 
es el plan de trabajo, plan de cargas 
asociados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, 
proveedores de agua de uso 
industrial y soportes de la 
adquisición de material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
285-2024 

202419001
0070696 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura 
vegetal hasta que la Aeronáutica 
civil realice las gestiones 
ambientales correspondientes ante 
la Autoridad ambiental, por lo que el 
contratista deberá esperar la 
Autorización por parte de la Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-
ATSC-
CENV-279 
y 2024-
ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
138-2024 

202419001
0074025 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del 
contratista Consorcio Aeropuertos 
Tolú Sc a las Obligaciones 
ambientales contenidas en la 
Licencia Ambiental otorgada por 
CARSUCRE mediante Resolución 
No 278 de 1996 y modificada por la 
Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 
223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo 
sin la debida diligencia ambiental 
requerida. 

02/07/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
350-2024 

202419001
0133593 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento ejecución de 
mantenimientos y maquinaria n 
áreas licenciadas  

24/10/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
367-2024 

202419001
0137745 

Oficio respuesta parcial 
2024262020051045 observación 
incumplimiento 

1/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
390-2024 

202419001
0143964 

Oficio respuesta parcial a la 
comunicación 2024262020051045 
Observaciones informe de 
incumplimiento 

18/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Estudios y diseños + 
balance de cantidades + No 
asistencia a reuniones. 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Programación  

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento SST 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento equipos mínimo 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de enero, el Contratista contó con la aprobación de los planes y manuales establecidos en el 

Formato 8A en su capítulo 3.4, tal como se detalla a continuación: 

 

Ahora bien, en cuanto a la maquinaria mínima exigida con base en el Anexo 1 – Anexo Técnico, fueron 

aprobados por la Interventoría los siguientes equipos: 

 

Por medio del comunicado 2024-ATSC-CENV-744, el contratista presentó y solicito aprobación de ingreso 

de cadenero 2, con cargo a bolsa de monto agotable, donde esta interventoría da visto bueno, pero solicita 

revisar el factor prestacional presentado ya que no coincide con el contractual. 
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El día 27 de noviembre el contratista, remite a esta interventoría el acta N°4 mediante el comunicado 2024-

ATSC-CENV-773, solicitando el pago del acta. 

El día 11 de diciembre de 2024, el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-843 remite el acta 

de entorno solicitada por interventoría, La cual es observada mediante el oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-760-2024 por tal manera son regresadas en físico hasta que se sean subsanadas. 

El día 13 de diciembre de 2024, mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-852, el contratista radica el 

acta parcial de obra N°5. 

En revisión de la información suministrada, la interventoría emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-430-2024 del 14 de diciembre, donde se realizan observaciones al acta parcial de obra N°5 y 

mediante el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-766-2024 se radica el acta con las observaciones 

subsanadas. 

El día 14 de diciembre de 2024, se emite el comunicado 2024-ATSC-CENV-855 por parte del contratista 

para radicación del acta parcial de obra N°6.Mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-

437-2024 del 19 de diciembre de 2024 se radica el acta.  

El día 07 de enero de 2025 la Interventoria da respuesta por medio del comunicado EPSILON TOLU-

23000882H3-006-2025 al comunicado 2025-ATSC-CENV-005 con asunto “Presentación de Personal –

Topógrafo.”  

El día 21 de enero de 2025 se emite por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-041-2025 

donde se da repuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-027 con asunto: “Respuesta a las 

comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-006-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-012-2025 

Presentación Perfil Profesional Contractual - Ingeniero Residente”. 

El día 28 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2025, donde 

se da traslado oficio 2025-ATSC-CENV-059 con asunto “Remisión de cotizaciones para actividades de 

Capacitación con la comunidad. Componente social BMA”. Igualmente, este día se emite el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-054-2025, donde se realiza la reiteración solicitud de suspensión de 

mantenimientos de equipos en obra. Comunicado ÉPSILON TOLÚ-23000882H3-574-2024, asunto: solicitud 

suspensión de actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria en obra, en atención al cumplimiento 

de las obligaciones ambientales fijadas en la Resolución No 1074 de 2023. 

El día 29 de enero de 2025 se emite por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-056-2025, 

donde se da respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-060 con asunto: “Respuesta a la comunicación 

EPSILON TOLU-23000882H3-041-2025. Presentación de profesionales para Ingeniero Residente - Bolsa 

de Monto Agotable.” 

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”. Igualmente, este día se emite por parte de esta Interventoria el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-057-2025, donde se solicita la relación de equipos para frentes 

de trabajo hito 1 e hito 2 con cierre del aeropuerto a partir del mes de febrero. 
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El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-

080, mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta 

de cobro No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

Se realizaron comités de seguimiento a actividades de obra con la participación de la Aeronáutica Civil, 

Contratista e interventoría el día 03 de enero de 2025 con acta AC-CET-CAT-178, el día 10 de enero de 

2025 con acta AC-CET-CAT-183, el día 18 de enero de 2025 con acta AC-CET-CAT-189 y el día 31 de 

enero de 2025 con acta AC-CET-CAT-193. 

 
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  

 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un 
cronograma inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril 
del 2024, en el Hito 1, tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-
205-24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 
 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en 
el cronograma presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener 
en cuenta los 5 días que le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando 
inmediatamente el inicio de la siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información 
entregada por el Contratista fuera revisada, aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación 
que no fue subsanada por parte del Contratista. 
 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió 
a la Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la 
secuencia de los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas 
de trabajo y de socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual 
entrega la programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos 
dentro del plan de gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada 
la programación y da el concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 
20 de mayo del 2024.  
 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la 
apropiación de estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dió 
la apropiación de los estudios y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los 
análisis de avance general descrito en este capítulo. 
 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-
CENV-143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el 
contratista para este día no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello 
que la interventoría radica el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos 
para la etapa constructiva Hito I”, en este documento se debe entregar: 
 

• Equipo mínimo requerido. 
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• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 

• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 

 
Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar 
ninguna actividad de construcción. 
 
Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución 
contractual, se debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este 
Plan de Seguridad Operacional 
 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta 
Interventoría a través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 
 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 
con asunto “Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. 
Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-
185-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 
 
En el cual remite la siguiente información:  

 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
 
El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-
2024, el cual tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión 
de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las 
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comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, 
EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo 
electrónico del 5 de junio del 2024.”  
 
Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y 
programación entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las 
cuales muestra en la siguiente ilustración:  
 
(…)  

ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja 
para el año 2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del 
contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON 
TOLU-23000882H3-230-2024. 
 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega 
de la programación como se indica a continuación:  
 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría 
en la cual se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 
 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DIA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  
 
(…) 
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ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 

 
 
Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el 
contratista de obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU S.C  
 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al 
contratista de obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 
 
Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de 
programación y flujo de caja para el día 19 de julio de 2024. 
 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, el cual tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 
con asunto “Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades 
debido al cierre del Aeródromo.” En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 

(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 

05 de julio de 2024, con las aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de 

Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo SMS/SeMS Servicios a 

la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección 

Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo 

SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre 

de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 

En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
 

(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la 

Aeronáutica Civil las actividades que se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de 

julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y 

alcances a desarrollar.  

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia 

del Aeropuerto como a la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance 

a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  

Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con 

el fin de aprovechar el tiempo de cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica 
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que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las condiciones pertinentes para 

la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 

Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la 
interventoría trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta 
CET-CAT-072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de 
julio del 2024 a la cual respondió: 
  

ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO  - FUENTE ACTA DE COMITE 18/07/2024 

 
 
Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la 
programación de las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a 
pronunciar así:  
 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir 
respuesta alguna esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-
2024 del 19 de julio del 2024 en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 
del 17 de julio y a su vez indica:  
  

(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de 

Operaciones Aéreas, en el cual se presenta el NOTAM con el cierre total del 

Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.” (…)   

Además, menciona:  
 

(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento 

realizado en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a 

partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I desde el 22 de julio hasta 

el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo 

siguiente:  

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y 

alcances a desarrollar.  
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3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia 

del Aeropuerto como a la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance 

a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  

Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 

de julio los compromisos adquiridos con el fin de revisar la documentación previo al 

inicio de actividades que se deben dar desde el 22 de julio, es decir, el próximo 23 

de julio de 2024.”(…) 

Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el 
siguiente comunicado:   
 
Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista 
con asunto “Reiteración No. 01 en cual indico que: 
 

(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la 

comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista 

la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069, 

mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del 

Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de 

diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 

Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 

(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en 

las oficinas de la Interventoría el pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al 

CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de la actualización del 

cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se 

generaría del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; 

compromiso que fue adquirido por el Contratista con fecha de entrega el 19 de julio 

de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, como se evidencia a 

continuación(…) 

(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON 

TOLU-23000882H3-348-2024 en donde la Interventoría realizó el traslado al 

Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 

remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento 

el NOTAM reportado por la Aeronáutica” (…) 

Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término 
menor a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas 
a la gerencia del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la 
Interventoría.  
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Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la 
actualización al plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente 
comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-
077 en la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 
 

(…) 

ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no 
entrega la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos 
adquiridos en el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita 
mediante la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 
actualizado, teniendo en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 
3:00 pm y Respuesta 2024-ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta 
diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, 
flujo de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre 
otros y a lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 
2024 dejando la solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de 
las obligaciones por parte del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los 
trámites administrativos y jurídicos a que haya lugar. 
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Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que 
se debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte 
del contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, 
el nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

 
De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos 
en el comité de seguimiento.   

 
El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como 
asunto “Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a 
ejecutar hasta el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni 
flujo de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   

 
El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el 
cual realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-
329, dando plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y 
de ser considerado, dar viabilidad a la documentación solicitada. 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista 
la subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
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El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
471-2024 con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON 
ASUNTO: “RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
 

“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de 

septiembre no se ha recibido la programación en su versión actualizada y corregida 

según las observaciones enviadas.  

Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en 

versión firmada por el contratista de obra para nuevamente la validación de esta 

interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de un (1) día calendario 

una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 

2024.” 

Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte 
del contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON 
TOLU-23000882H3-457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y 
flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y 
aclara que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta 
favorable por el contratista de obra para su aprobación. 
Esta interventoría indica:   

 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos 

requerimientos, con el fin dar cumplimento a la operación del Aeropuerto en la fecha 

estipulada.”  

A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando 
que desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a 
partir del 22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico 
debía presentar: 

  
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a 
la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del 
Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-
122, donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 
el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 
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El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no 
entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 
SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 
en el cual da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra 
y el Flujo de Caja. En esta entrega se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra 
la cual fue recibida por la interventoría.  

  
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación 
de obra ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las 
observaciones en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre 
del 2024, donde se solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente 
con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta 
no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas 
en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan 
la evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-
589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la 
programación de obra entregada y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las 
observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el 
desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la 
evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación.” 

 
Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo 
de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo 
cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 
la cual se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria 
da respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero. 
 
5.1 Avance de actividades de obra. 
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30/01/2025 Acumulado Ejecutado 30/01/2025 Acumulado

(%) Programado 0,21% 7,68% (%) Ejecutado 0,50% 10,49%

Valor programado ($) 262.801.149,20$                    9.476.434.694,00$                  Valor ejecutado ($) 614.626.868,00$              12.935.048.009$         

Retraso / Adelanto 3.458.613.315,00$              2,80%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 54

Ahora a la fecha con corte del 30 de enero de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación 
aprobada que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 
18 de diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 7,68%, equivalente a $ 9.476.434.694 y 
un porcentaje ejecutado físico del 10,49 % equivalente a $ 12.935.048.009. El porcentaje de avance del 
contratista en el capítulo de apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con 
respecto al presupuesto total este equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado 
demarcación vial tradicional para adecuaciones generales, fresado en carpeta asfáltica, mezcla asfáltica P-401, 
riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 e instalación y compactación base granular FAA P-209 para 
rehabilitación de pista; rocería, limpieza, excavación, mezcla asfáltica P-401, riego de liga con emulsión asfáltica 
CRR-1, compactación de base granular FAA P-209 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R para 
ampliación de pista; demarcación vial con pintura en frio; demolición de losa, mezcla asfáltica P-401 FAA, 
compactación base granular FAA P-209 y P-154, riego con emulsión asfáltica CRR-1 y P-608R, excavación, 
mezcla asfáltica P-401 y P-403, compactación subbase P-154 y base P-209 y riego de imprimación con 
emulsión asfáltica P-608 para ampliación de calle de rodaje y realizaron actividades correspondientes a las 
redes eléctricas, interviniendo a la fecha Hito 1 e Hito 2. 
 
Al corte del 30 de enero de 2025, debido al cambio en la programación realizada se evidencia un adelanto en 
dinero de acuerdo con la programación entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre 
del 2024, el cual es de $ 3.458.613.315 que equivale en porcentaje al 2,80%, tal como se muestra es la siguiente 
imagen. 
 

TABLA 11 CONTROL DE PROGRAMACIÓN FUENTE: PROPIA 

 
 
 
 
 
 
En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra 
resumida en los capítulos: 

 
En las actividades preliminares encontramos ejecución de actividades como la demarcación, el cual se 
encuentra inmerso y pertenece a la demarcación por la actividad de desplazamiento de umbral, donde se instaló 
3 figuras en forma de flecha y una línea transversal indicando el fin de umbral.  
 
También se encuentran actividades para rehabilitación de la pista, tales como el fresado de carpeta asfáltica, 
instalación y compactación de base granular FAA P-209, y concreto asfaltico P-401 FAA. 
 
Para la ampliación de la pista se han ejecutado actividades tales como rocería, excavaciones a máquina, 
instalación y compactación de subbase granular tipo FAA P-154, concreto asfaltico tipo P-401, riego de liga con 
emulsión asfáltica CRR-1 y demarcación con pintura en frio. 
 
En cuanto al mejoramiento de la calle de rodaje se realizó demolición de losa de concreto, concreto asfaltico 
tipo P-401, suministro e instalación de base granular P-209, suministro e instalación subbase granular P-154 y 
riego con emulsión asfáltica. 
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Para la ampliación de calle de rodaje se han ejecutado actividades de excavaciones a máquina, concreto 
asfaltico P-401, riego con emulsión, suministro e instalación subbase P-154 y suministro e instalación de base 
P-209. 
 
Las actividades de redes eléctricas ejecutadas son el suministro e instalación de banco de ductos 4X4" PVC 
TIPO TDP y el desmonte de actuales equipos de iluminación. 
 
En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra 
con acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta 
N°1 se pagó el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
 

TABLA 12 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
30/ENE/25               

ADECUACIONES GENERALES             

DEMARCACIÓN             

DEMARCACIÓN VIAL 
TRADICIONAL 

M 500,00 $ 2.170,00  $ 1.085.000,00  265,44 $ 576.004,80  

SUBTOTAL $ 2.502.045.697,00    $ 576.004,80  

REHABILITACIÓN PISTA             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. 
NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 2.319,00 $ 54.216,00  $ 125.726.904,00  2288,30 $ 124.062.472,80  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y 
DEMOLICIONES  

M3/K
M 

4.639,00 $ 1.450,00  $ 6.726.550,00  1372,98 $ 1.990.821,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO MODIFICADO 
DE BAJA PENETRACION - PG76-
22 

M3 2.014,00 $ 1.330.500,00  $ 2.679.627.000,00  2157,97 $ 2.871.179.085,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

163.502,00 $ 1.450,00  $ 237.077.900,00  294023,35 $ 426.333.857,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00 $ 2.812,00  $ 56.622.432,00  1876,80 $ 5.277.561,60  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 6.041,00 $ 170.611,00  $ 1.030.661.051,00  6523,86 $ 1.113.042.278,46  

SUBTOTAL $ 9.567.474.125,00    $ 4.541.886.076,36  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
30/ENE/25               

AMPLIACIÓN PISTA     $ 12.815,63        

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 $ 1.381.394,00  $ 11.051.152,00  11,02 $ 15.222.961,88  

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A 
MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 39.953,00 $ 15.070,00  $ 602.091.710,00  15941,47 $ 240.237.952,90  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y 
DEMOLICIONES  

M3/K
M 

1.221.794,00 $ 1.450,00  $ 1.771.601.300,00  49869,62 $ 72.310.949,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO MODIFICADO 
DE BAJA PENETRACION - PG76-
22 

M3 7.571,00 $ 1.330.500,00  
$10.073.215.500,0

0  
1067,14 $ .419.829.770,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

671.060,00 $ 1.450,00  $973.037.000,00  146606,58 $ 212.579.541,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 $ 2.812,00  $ 226.157.912,00  3047,90 $ 8.570.694,80  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 
P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 $ 138.302,00  $ 4.780.961.838,00  21007,58 $ 2.905.390.329,16  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 $ 170.611,00  $ 8.145.310.362,00  5762,63 $ 983.168.066,93  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 $ 3.401,00  $ 342.011.362,00  23311,20 $ 79.281.391,20  

DEMARCACIÓN             

MARCA VIAL CON PINTURA EN 
FRIO ( NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00  $ 42.615,00  $ 258.886.125,00 1768,52 $ 75.365.479,80  

DEMARCACIÓN VIAL CON 
PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( 
NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 $ 4.867,00  $ 52.198.575,00  176,11 $ 857.127,37  

SUBTOTAL 
$ 

54.148.394.804,00  
 $ 6.012.814.264,04  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
30/ENE/25               

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 
DE RODAJE 

            

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE LOSA DE 
CONCRETO 

M2 1.154,00 $ 15.008,00  $ 17.319.232,00  840,98 $ 12.621.427,84  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO MODIFICADO 
DE BAJA PENETRACION - PG76-
22 

M3 101,00 $ 1.330.500,00  $ 134.380.500,00  124,32 $ 165.407.760,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

8.207,00 $ 1.450,00  $ 11.900.150,00  16938,60 $ 24.560.970,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 303,00 $ 170.611,00  $ 51.695.133,00  271,95 $ 46.397.661,45  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 
P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3   $ 138.302,00    233,10 $ 32.238.196,20  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 2.812,00    777,00 $ 2.184.924,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00    777,00 $ 2.642.577,00  

SUBTOTAL $ 452.909.465,00    $ 286.053.516,49  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A 
MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 1.758,00 $ 15.070,00  $ 26.493.060,00  736,18 $ 11.094.243,90  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO MODIFICADO 
DE BAJA PENETRACION - PG76-
22 

M3 141,00 $1.330.500,00  $ 187.600.500,00  81,34 $ 108.222.870,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

4.089,00 $ 1.450,00  $ 5.929.050,00  11082,68 $ 16.069.886,00  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
30/ENE/25               

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 $ 2.812,00  $ 3.976.168,00  508,38 $ 1.429.564,56  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 
P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 $ 138.302,00  $ 80.215.160,00  238,00 $ 32.915.876,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 $ 170.611,00  $ 137.512.466,00  177,93 $ 30.356.815,23  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00  
 $                                                        
-    

508,38 $ 1.729.000,38  

SUBTOTAL $ 844.082.154,00    $ 201.818.256,07  

REDES ELÉCTRICAS             

RED ELÉCTRICA             

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC 
TIPO TDP, INCLUYE 
EXCAVACION, COMPACTACION, 
RELLENO CON RECEBO, ARENA 
DE PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, 
DE ACUERDO A NORMA CS-209 
ZONA VERDE 

ML 5.000,00 $ 401.766,00  $ 2.008.830.000,00  58,95 $ 23.684.105,70  

DESMONTE Y UBICACIÓN 
ACTUALES EQUIPOS DE 
ILUMINACION DE PISTA DONDE 
INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 1,00 $ 23.500.000,00  $ 23.500.000,00  1,00 $ 23.500.000,00  

SUBTOTAL $ 6.894.362.591,00   $ 47.184.105,70 

SUBTOTAL OBRA   (INCLUYE AIU) $ 114.000.666.831   $ 11.090.332.223 

IVA SOBRE UTILIDAD $ 902.505.279   87.798.463 

COSTO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA $ 114.903.172.110   $ 11.178.130.686 

FONDO DE COMPENSACIONES             

ACTIVIDADES DE MANEJO 
SOCIOAMBIENTAL, FORESTAL, 
ARQUEOLÓGICO, AMIGABLE 
COMPONEDOR, PLANES, 
PROGRAMAS, EQUIPOS, 
TOPOGRAFIA, SERVICIOS, 
PROFESIONALES Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO. 

BMA 1,00 
$ 

8.000.000.000,0
0  

$ 8.000.000.000,00  0,00 $ 1.341.860.691,00  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
30/ENE/25               

SUBTOTAL $ 8.000.000.000   $ 1.341.860.691 

APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

            

APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

GBL 1,00 
$ 

415.056.632,00  
 $                              

348.787.086,00  
1,00 $ 348.787.086,00  

IVA  19% $ 66.269.546,00  0,00 $ 66.269.546,00  

SUBTOTAL $ 415.056.632   $ 415.056.632 

COSTO TOTAL DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE PISTA 

$ 123.318.228.742   $ 12.935.048.009 

 
 

5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el 
proyecto comparado con el porcentaje ejecutado al mes de enero del 2025:  

ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y aprobada por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta nueva 

programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se realizó con 

un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance positivo el 

cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 2,80% representado en $ 3.458.613.315. 
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ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

A continuación, se relacional el avance físico proyecto desde la semana No 12 a la semana No 54 con corte al 

30 de enero de 2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades 

por lo cual no se relaciona, cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva 

programación aprobada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 13 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A
 

13 15/04/2024 21/04/2024   0,00% 
 $                                  
-    

0,00% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% 0,00% 

14 22/04/2022 28/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 294.216.249  0,26% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,26% 

15 29/04/2024 5/05/2024  $ 294.216.249  0,26% $ 588.432.497  0,51% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 882.648.746  0,77% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,77% 

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 1.176.864.995  1,02% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -1,02% 

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.881  0,62% $ 1.886.137.875  1,64% $ 415.056.632,34  0,36% $ 415.056.632  0,36% -1,28% 

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.180.354.124  1,89% 
 $                                    
-    

0,00% $ 415.056.632  0,36% -1,53% 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356  0,22% $ 2.432.539.480  2,11% $ 1.040.033,82  0,00% $ 416.096.666  0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.726.755.729  2,36% $ 3.035.280,00  0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,00% 

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094  0,20% $ 2.953.636.823  2,56% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,20% 

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.012.180.031  2,61% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,25% 

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.070.723.238  2,66% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,30% 

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.129.266.446  2,71% $ 21.506.153,00  0,02% $ 440.638.099  0,38% -2,33% 

26 14/07/2024 20/07/2024 
 $                  

58.543.208  
0,05% 

 $            
3.187.809.654  

2,76% 
 $                   

403.775,00  
0,00% 

 $             
441.041.874  

0,38% -2,38% 

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.353.960.979  
2,91%  $             23.686.042,00  0,02% 

 $             
464.727.916  

0,40% -2,51% 

 $-

 $2.000.000.000,00

 $4.000.000.000,00

 $6.000.000.000,00

 $8.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $12.000.000.000,00

 $14.000.000.000,00

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.520.112.305  
3,05%  $           196.061.525,00  0,17% 

 $             
660.789.441  

0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 11/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.686.263.630  
3,20%  $           270.151.174,00  0,23% 

 $             
930.940.615  

0,81% -2,39% 

30 12/08/2024 18/08/2024  $               131.965.209  0,14% 
 $            

3.818.228.839  
3,34%  $           437.138.526,84  0,38% 

 $          
1.368.079.142  

1,2% -2,15% 

31 19/08/2024 25/08/2024  $               200.337.442  0,17% 
 $            

4.018.566.281  
3,48%  $           140.035.083,00  0,12% 

 $          
1.508.114.225  

1,3% -2,18% 

32 26/08/2024 1/09/2024  $               167.485.422  0,15% 
 $            

4.186.051.703  
3,63%  $           232.968.970,00  0,20% 

 $          
1.741.083.195  

1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024  $               172.977.343  0,15% 
 $            

4.359.029.046  
3,78%  $           402.878.826,00  0,35% 

 $          
2.143.962.021  

1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 15/09/2024  $            1.194.487.016  1,04% 
 $            

5.553.516.062  
4,82%  $           222.917.162,00  0,19% 

 $          
2.366.879.183  

2,05% -2,76% 

35 16/09/2024 22/09/2024  $               629.194.070  0,51% 
 $            

6.182.710.132  
5,01%  $           644.621.757,00  0,52% 

 $          
3.011.500.940  

2,44% -2,57% 

36 23/09/2024 29/09/2024  $               834.097.083  0,68% 
 $            

7.016.807.215  
5,69%  $           268.763.944,54  0,22% 

 $          
3.280.264.885  

2,66% -3,03% 

37 30/10/2024 6/10/2024  $               776.904.841  0,63% 
 $            

7.793.712.056  
6,32%  $           197.309.165,98  0,16% $ 3.477.574.051  2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 13/10/2024  $               653.586.612  0,53% 
 $            

8.447.298.669  
6,85%  $           172.645.520,24  0,14% $ 3.650.219.571  2,96% -3,89% 

39 14/10/2024 20/10/2024  $               493.272.915  0,40% 
 $            

4.143.492.486  
3,36%  $           283.631.926,11  0,23% $ 3.933.851.497  3,19% -0,17% 

40 21/10/2024 27/10/2024  $               480.941.092  0,39% 
 $            

4.414.792.589  
3,75%  $           493.272.914,97  0,40% $ 4.427.124.412  3,59% -0,16% 

41 28/10/2024 3/11/2024  $               446.969.448  0,36% 
 $            

4.874.093.860  
4,11%  $           172.645.520,24  0,14% $ 4.599.769.932  3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024  $               246.636.457  0,20% 
 $            

4.846.406.390  
4,31%  $           243.447.292,92  0,20% $ 4.843.217.225  3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 14/11/2024  $               567.027.327  0,46% 
 $            

5.885.066.810  
4,77%  $           283.414.310,00  0,23% $ 5.126.631.535  4,16% -0,62% 

44 15/11/2024 22/11/2024  $               542.600.206  0,44% 
 $            

6.427.667.017  
5,21%  $        1.277.975.782,00  1,04% $ 6.404.607.317  5,19% -0,02% 

45 22/11/2024 28/11/2024  $               591.927.498  0,48% 
 $            

7.019.594.515  
5,69%  $        1.057.078.983,00  0,86% $ 7.461.686.300  6,05% 0,36% 

46 29/11/2024 5/12/2024  $               604.259.321  0,49% 
 $            

7.623.853.835  
6,18%  $           939.931.785,00  0,76% $ 8.401.618.085  6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 12/12/2024  $               486.522.174  0,39% 
 $            

8.110.376.009  
6,58%  $           290.103.683,00  0,24% $ 8.691.721.768  7,05% 0,47% 

48 13/12/2024 19/12/2024  $               254.812.351  0,21% 
 $            

8.365.188.361  
6,78%  $        1.817.794.573,00  1,47% $ 10.509.516.341  8,52% 1,74% 

49 20/12/2024 26/12/2024  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.532.946.326  
6,92%  $           168.651.664,00  0,14% $ 10.678.168.005  8,66% 1,74% 

50 27/12/2024 2/01/2025  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.700.704.291  
7,06%  $           845.815.773,00  0,69% $ 11.523.983.778  9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025  $               172.645.520  0,14% 
 $            

8.873.349.812  
7,20%  $           198.640.570,00  0,16% $ 11.722.624.348  9,51% 2,31% 

52 10/01/2025 16/01/2025  $               147.482.584  0,12% 
 $            

9.020.832.396  
7,32%  $           322.194.731,00  0,26% $ 12.044.819.079  9,77% 2,45% 

53 17/01/2025 23/01/2025  $               192.801.149  0,16% 
 $            

9.213.633.545  
7,47%  $           275.602.062,00  0,22% $ 12.320.421.141  9,99% 2,52% 

54 24/01/2025 30/01/2025  $               262.801.149  0,21% 
 $            

9.476.434.694  
7,68%  $           614.626.868,00  0,50% $ 12.935.048.009  10,49% 2,80% 

 

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se 
encontró en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego 
para el desarrollo de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el 
cronograma de obra actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el 
seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas hasta el mes de enero de 2025. 

Tabla 14 Actividades en campo 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO HASTA EL MES DE ENERO 

➢ Se realizó demarcación vial tradicional para adecuaciones generales. 

➢ Se realizó fresado en carpeta asfáltica para rehabilitación de pista. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para rehabilitación de pista. 

➢ Se realizó riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 para rehabilitación de pista. 

➢ Se instaló y compacto base granular FAA P-209 para rehabilitación de pista. 

➢ Se realizo rocería y limpieza para ampliación de pista. 

➢ Se realizó excavación para ampliación de pista. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó instalación y compactación de base granular FAA P-209 y subbase P-154 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R para ampliación de pista. 

➢ Se realizó la demarcación vial con pintura en frio. 

➢ Se realizó demolición de losa para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 FAA, para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se instaló y compacto base granular FAA P-209 y P-154 para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se realizó riego con emulsión asfáltica CRR-1 y P-608R para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se realizó excavación para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 y P-403 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se instaló y compactó subbase P-154 y base P-209 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se realizó riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se realizaron actividades correspondientes a las redes eléctricas. 
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TABLA 15 AVANCE FÍSICO PRESENTADO DEL PROYECTO ENERO 2025 

 SEMANAS PERIODO ENERO 2025 SEMANA No 50 SEMANA No 51 SEMANA No 52 SEMANA No 53 SEMANA No 54 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR TOTAL 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR TOTAL 
CANTID

AD 
VALOR TOTAL 

AMPLIACIÓN PISTA  

ACTIVIDADES PRELIMINARES  

PRELIMINARES  

ROCERIA Y 
LIMPIEZA 

Ha 8,00 
 $ 

1.381.394,00  
  

 $                                 
-    

  
 $                                  
-    

0,54  $ 745.952,76  1,04  $ 1.436.649,76  1,50  $ 2.072.091,00  

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES 
VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. 
NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 
39.953,0

0 
 $ 15.070,00    

 $                                 
-    

  
 $                                  
-    

720,00 
 $ 

10.850.400,00  
1530,00 

 $ 
23.057.100,00  

2700,00 
 $ 

40.689.000,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO  

CONCRETO 
ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE 
BAJA 
PENETRACION - 
PG76-22 

M3 7.571,00 
 $ 

1.330.500,00  
483,54 

 $ 
643.349.970,

00  
  

 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

TRANSPORTE DE 
MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

671.060,
00 

 $ 1.450,00  67091,17 
 $ 

97.282.196,5
0  

  
 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

  
 $                                  
-    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SUBBASE 
GRANULAR TIPO 
FAA P-154, 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 
34.569,0

0 
 $ 138.302,00  712,50 

 $ 
98.540.175,0

0  
1425,00 

 $ 
197.080.350,00  

2227,50 
 $ 

308.067.705,00  
1800,00 

 $ 
248.943.600,00  

4100,00 
 $ 

567.038.200,00  
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Ilustración 12 Avance general del Contrato de Obra Project 

 

Se adjunta a la presente el avance en Project de las actividades programadas. Carpeta Programación. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
 

Durante el mes de enero de 2025 y con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-
ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de enero fueron: 

Tabla 16  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS EN ENERO DE 2025 

 Semanas evaluadas en el periodo de enero 2025 SEMANA 50 SEMANA 51 SEMANA 52 SEMANA 53 SEMANA 54 

Periodo semanas evaluadas 
27/12/24 a  
02/01/25  

 03/01/25 a 
09/01/25 

 10/01/25 a 
16/01/25 

 17/01/25 a 
23/01/25 

24/01/25 a 
30/01/25  

ADECUACIONES GENERALES             

DEMOLICIONES Y RETIROS               

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN 
CONCRETO A TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.142.000,00 $ 51.142.000,00 
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 Semanas evaluadas en el periodo de enero 2025 SEMANA 50 SEMANA 51 SEMANA 52 SEMANA 53 SEMANA 54 

Periodo semanas evaluadas 
27/12/24 a  
02/01/25  

 03/01/25 a 
09/01/25 

 10/01/25 a 
16/01/25 

 17/01/25 a 
23/01/25 

24/01/25 a 
30/01/25  

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.958,41 $ 352.958,41 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y 
EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.516.611,67 $ 14.516.611,67 

AMPLIACIÓN PISTA 16-jul-24 14-dic-25           

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-jul-24 13-ago-24 $ 0,00 $ 0,00 -$ 745.952,76 -$ 1.436.649,76 -$ 2.072.091,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 -$ 1.205.910,37 -$ 13.412.610,37 -$ 31.044.510,37 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-jun-25 10-dic-25 -$ 643.349.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-jun-25 10-dic-25 -$ 97.282.196,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 -$ 29.819.984,31 -$ 128.360.159,31 -$ 239.347.514,31 -$ 180.223.409,31 -$ 498.318.009,31 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 $ 126.987.021,23 $ 126.987.021,23 $ 126.987.021,23 $ 126.987.021,23 $ 126.987.021,23 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA 16-ene-25 15-dic-25           

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-ene-25 22-ene-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.697,00 $ 0,00 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de enero del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

Tabla 17  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 

CONSORCIO EPILON TOLU 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 

ABSCISA 
ÁREA 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

 

DESDE HASTA  

9/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAPA A 
CORONA DE SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A 8 Y 0 A -8 MARGEN 
IZQUIERDA Y DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2  

K2+220 K2+330 1760,000 528,000  

DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 ORDENADAS 0 A 8 Y 0 A 

-8 IZQUIERDA Y DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2  

K2+220 K2+330 1760,000 528,000  

10/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K2+090 K2+000 4050,000 842,400  

11/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 
CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS -8 A LA -19 MARGEN IZQUIERDA.  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2  

K2+220 K2+330 1210,000 321,860  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 ORDENADAS -8 A LA -19 

MARGEN IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+220 K2+330 1210,000 321,860  

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K2+000 K1+990 450,000 57,150  

13/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 
CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 8 A LA 19 MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+220 K2+330 1210,000 379,940  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 ORDENADAS 8 A LA 19 

MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+220 K2+330 1210,000 379,940  

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+990 K1+910 3600,000 1047,600  

16/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+910 K1+850 2700,000 693,900  

17/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 
CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 ANCHO 

DE PISTA 45 M. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+000 K2+090 4050,000 1478,250  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 ANCHO DE PISTA 45 M. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+000 K2+090 4050,000 1478,250  

20/01/2025 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 

CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 
MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+910 K2+000 2025,000 852,525  
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CONSORCIO EPILON TOLU 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 

ABSCISA 
ÁREA 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

 

DESDE HASTA  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+910 K2+000 2025,000 852,525  

21/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 
CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+870 K1+910 900,000 438,300  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+870 K1+910 900,000 438,300  

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+850 K1+830 900,000 261,000  

22/01/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRIMERA 
CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

MARGEN IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+910 K2+000 2025,000 848,475  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN IZQUIERDA.  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+910 K2+000 2025,000 848,475  

DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+830 K1+800 1350,000 332,100  

23/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+800 K1+760 1800,000 594,000  

24/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+760 K1+750 450,000 135,450  

25/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+750 K1+740 450,000 166,050  

27/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+740 K1+710 1350,000 606,150  

28/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+710 K1+680 1350,000 445,500  

29/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+680 K1+640 1800,000 549,000  

30/01/2025 DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN  
ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO PISTA HITO 2 
K1+640 K1+580 2700,000 696,600  

 

Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 
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5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos 
necesarios). 

 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el 

numeral 3.5 “EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para 

su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, 

(medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de 

generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la 

ejecución de la obra y sus actividades es el siguiente: 

Ilustración 13 Personal mínimo obra 

 

“(…) Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el 

capítulo 14. Fondo de compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

Ilustración 14 Personal mínimo fondo de compensaciones  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la 

atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución 

del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 

2024-ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 

barrio Calle Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, 

adicionalmente, estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 

3167441173. 
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A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de enero así: 

TABLA 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS FEBRERO 

Semanas por ejecutar en febrero 2025 SEMANA 56 SEMANA 57 SEMANA 58 SEMANA 59 

  Periodo de las semanas a ejecutar  31/01/25 a 
06/02/2025  

 07/02/25 a 
13/02/2025  

 14/02/25 a 
20/02/2025  

 28/02/25 a 
06/03/2025  

ADECUACIONES GENERALES       

PRELIMINARES             

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25  $                     -     $                   -    
 $       

1.261.999,55  
 $     

2.208.499,21  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO 
COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 
 $   

51.142.000,00  
 $ 43.836.000,00  

 $                       
-    

 $                     -    

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 
 $        

352.958,41  
 $      302.535,78  

 $                       
-    

 $                     -    

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE 
RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION 
DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 
 $   

14.516.611,67  
 $ 12.442.810,00  

 $                       
-    

 $                     -    

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN 
ASFALTO MDC 2. INCLUYE 
ESTRUCTURA EN MATERIAL DE 
SUBBASE Y BASE, SEGÚN DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25  $                     -     $                   -    
 $      

31.200.592,43  
 $   

54.601.036,75  

AMPLIACIÓN PISTA             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 
 $     

9.644.489,63  
 $   9.644.489,63  

 $       
9.644.489,63  

 $     
9.644.489,63  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 
 $   

28.378.052,86  
 $ 28.378.052,86  

 $      
28.378.052,86  

 $   
28.378.052,86  

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-nov-25 13-dic-25  $                     -     $                   -    
 $                       
-    

 $                     -    

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 
 $   

68.720.190,69  
 $ 68.720.190,69  

 $      
68.720.190,69  

 $   
68.720.190,69  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 
 $ 

126.987.021,23  
$    

126.987.021,23 
 $    

126.987.021,23  
 $ 

126.987.021,23  

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25  $                     -     $                   -    
 $          

743.474,07  
 $     

1.301.079,63  

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25  $                     -     $                   -    
 $       

2.565.812,15  
 $     

4.490.171,26  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             
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Semanas por ejecutar en febrero 2025 SEMANA 56 SEMANA 57 SEMANA 58 SEMANA 59 

  Periodo de las semanas a ejecutar  31/01/25 a 
06/02/2025  

 07/02/25 a 
13/02/2025  

 14/02/25 a 
20/02/2025  

 28/02/25 a 
06/03/2025  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE 
MR=4,5 MPA FAA P-501 

16-feb-25 17-mar-25  $                     -     $                   -    
 $    

173.171.858,76  
 $ 

303.050.752,83  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-feb-25 17-mar-25  $                     -     $                   -    
 $      

13.128.653,79  
 $   

22.975.144,14  

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

16-feb-25 18-feb-25  $                     -     $                   -    
 $       

7.535.000,00  
 $                     -    

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 18-feb-25  $                     -     $                   -    
 $    

287.210.200,00  
 $                     -    

 

5.7 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con 

corte al 30 de enero de 2025. 

TABLA 19 Actividades Programadas VS Actividades Ejecutadas 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $9.476.434.694,00 

Inversión programada (%) 7.68% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $ 12.935.048.009 

Inversión ejecutada (%) 10.49% 

 

Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas No 1 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo 

de 2024, el acta N°2 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024, el acta N°3 

enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024, el acta N°4 enviada con el 

comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024, el acta N°5 enviada con el comunicado 

2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y el acta N°6 enviada con el comunicado 2024-ASTC-

CENV-855 del 14 de diciembre de 2024 y la preacta N°7 esta en revisión. 

TABLA 20  Relación de actas obra 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo total 

1 MAYO $ 249.033.980,00 

2 MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00 
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Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo total 

3 AGOSTO - SEPTIEMBRE $ 1.408.084.822,00 

4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 1.472.170.594,00 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 1.597.544.387,00 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 3.601.397.645,00 

Total, acumulado 
$ 9.167.655.651,00 

 

TABLA 21 Avance financiero obra 

AVANCE FINACIERO 

Valor Total Contrato Obra 

 $                                                   123.318.228.742,00  

Valor facturado Contrato Obra 

 $                                                        9.167.655.651,00 

% Avance facturado Acumulado 

7,43% 

 

En el avance financiero se relacionan los pagos de las actas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 
 
Durante el mes de enero el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla 26 avance físico 

del proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la 

cual se aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando 

un 62.99% del rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales 

consumibles y combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio 

Aeropuertos Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste 

durante el desarrollo del contrato de obra hasta su total amortización. 
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Ilustración 15 Plan de inversión inicial  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en 

donde dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los 

equipos, maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y 

custodia proyectada de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que 

no se realice la amortización de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  

 

Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, 

deben ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico 

del contrato de obra, numeral 7, literal b. 

 

El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró 

al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y 

flujo de caja actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre 

Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 

 
Ilustración 16 Versión 2 plan de inversión. Fuente 2024-ATSC-CENV-302 
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Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del 

anticipo 2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación 

con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% 

en maquinaria, equipo y repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 17 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-
CENV-570 con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, 
al Plan de Inversión V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 

ILUSTRACIÓN 18 Versión 3 plan de inversión del comunicado aprobado  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas y aprobadas por la Interventoría. 
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TABLA 22  Ordenes de anticipo aprobadas por la interventoría.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 1 

ENGITOOL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $                          
212.449.400  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 2 FULEX SAS 

 $                          
500.006.250  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 3 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS DE COLOMBIA SAS 

 $                            
27.695.040  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 4 

KMA CONSTRUCCIONES 
SAS 

 $                       
2.499.999.997  

3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 5 CASA TORO SA BIC 

 $                       
1.326.290.604  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 6 CASA TORO SA BIC 

 $                          
472.138.139  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 7 CASA TORO SA BIC 

 $                          
405.270.378  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 8 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 

 $                       
1.967.927.800  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 9 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 

 $                       
3.019.964.674  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 10 

INCHCAPE COLOMBIA 
SAS 

 $                          
956.760.000  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 11 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 

 $                       
3.210.214.650  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 12 

CENTRAL DE 
AGREGADOS DE 

CORDOBA 

 $                          
120.000.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 13 Compra de geotextil 2400 

 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL VEHICLE 
COMPANY LIMITED CO 

LTDA 

 $                       
9.996.454.600  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 15 FERRACEROS S.A.S. 

 $                            
19.416.206  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 16 

ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

 $                          
999.999.999  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 17 

STECKERL ACEROS 
S.A.S 

 $                            
42.778.918  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 18 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 

 $                          
561.936.671  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 19 CASATORO SA BIC 

 $                          
263.905.624  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 20 MULTINSA SAS 

$                           
761.052.600 

2 
En revisión 

y tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 21 

TRANSPORTES 
TODOTERRENO SAS 

$                            
39.372.000 

2 
En revisión 

y tramite 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 22 

AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A NIVEL 1 

$                        
2.137.717.378 

1 
En revisión 

y tramite 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 23 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 

$                        
1.058.275.092 

1 
En revisión 

y tramite 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 24 CASATORO SA BIC 

$                           
379.458.081 

1 
En revisión 

y tramite 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 25 OPTIMASOIL S.A.S 

$                            
17.083.980 

2 
En revisión 

y tramite 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 26 ASFALCARGO S.A.S. 

$                              
7.200.000 

2 
En revisión 

y tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 27 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 2 
En revisión 

y tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 28 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 375.653.250  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 30 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 1.384.374.600  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 31 ASFALCARGO SAS  $ 106.260.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 33 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $   
1.001.742.000  

2 En tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 34 ASFALCARGO SAS 

 $        
3.208.500  

2 En tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO 
GOLFO DE 

MORROSQUILLO-CAT 
16946 35 OPTIMASOIL SAS  $    24.278.402  2 En tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

 

Se relaciona las ordenes de operación de tramitadas hasta el mes de enero.  

Esta Interventoria emitió el día 03 de enero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-001-

2025, donde se hace la solicitud de reintegro de fracción de anticipo con sus correspondientes rendimientos- 

equipos no disponibles en la obra  
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5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de 
diciembre de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
quienes conforman el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el 
fin de proveer al fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su 
obligación contractual contenida en el contrato de Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es 
“Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta el cuadro de rendimientos con corte al 
mes de enero del 2025 así:  

TABLA 23  Cuadro de Rendimiento de Anticipo. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $     3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $   17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $   16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $   17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/25 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

 

Se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-084-2025, donde se realizó la solicitud al contratista del 

envió del certificado de fiducia a fecha del mes de enero, no se ha recibido respuesta. 

 
6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  

 
6.1 Laboratorios Contratista 

 
Durante el mes de enero el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó de acuerdo con los materiales empleados 

en el periodo, los siguientes ensayos de laboratorio: 
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TABLA 24 ENSAYOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN ENERO DE 2025 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

2/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 85 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

3/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 84,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,5 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,1 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 5,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

10/01/2025 
SUBBASE 

GRANULAR 
Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE  
 

AC 150/5370-
10H / ASTM 3/4" 70 100 84,9 CUMPLE 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

TIPO FAA 
P-154 

No. 10 20 100 43,5 CUMPLE 

  

C136 / INV E-
123 

No. 40 5 60 18,7 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

11/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 17,4 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 22,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

12/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,9 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,9 CUMPLE 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 22,2 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,8 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

13/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 82 CUMPLE 

No. 10 20 100 39,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 17,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,6 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 5,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

14/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 82,4 CUMPLE 

No. 10 20 100 44,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

15/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 81,6 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,7 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

16/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 81,7 CUMPLE 

No. 10 20 100 41,5 CUMPLE 

No. 40 5 60 17,8 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,8 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,8 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

17/01/2025 Granulometría 3 100 100 100 CUMPLE  
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

1 vez por 
jornada 

3/4" 70 100 84,5 CUMPLE  

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

No. 10 20 100 41,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,8 CUMPLE 

No. 200 0 15 12 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,3 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

18/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,1 CUMPLE 

No. 10 20 100 40 CUMPLE 

No. 40 5 60 18,4 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

19/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 87,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,6 CUMPLE 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 0 15 10,7 CUMPLE 

  

Limite liquido LL < 25% 21,6 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,7 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

20/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 82,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 40,1 CUMPLE 

No. 40 5 60 18,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,6 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

21/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 44,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 22,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

22/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 84,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 44,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

23/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 41,7 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,4 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,6 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

24/01/2025 Granulometría 3 100 100 100 CUMPLE  
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

1 vez por 
jornada 

3/4" 70 100 81,4 CUMPLE  

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

No. 10 20 100 43,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,8 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,7 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

25/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 84,1 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,3 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 12,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,8 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

27/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 84,8 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,3 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,8 CUMPLE 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 0 15 11,5 CUMPLE 

  

Limite liquido LL < 25% 21,6 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

28/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,9 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,1 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,8 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

29/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 81,9 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA (ESPECIFICACIONES) 
RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,2 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

30/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 83,8 CUMPLE 

No. 10 20 100 44,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 22,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

31/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 79,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,3 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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FECHA  ACTIVIDAD  

TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  DESD

E 
HAST

A 
1 2 3 4 5 

PROMEDI
O 

9/01/2025  
DENSIDADES CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A 8 Y 0 A -8 IZQUIERDA Y DERECHA. 
K2+22

0 
K2+33

0 

K2+31
0 

K2+28
0 

K2+24
0 

K2+23
5 

K2+31
0 101,6 Cumple  

101,3 100,4 100,1 104,2 102,2 

11/01/2025  
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS -8 A LA -19 MARGEN IZQUIERDA. 
K2+22

0 
K2+33

0 

K2+31
0 

K2+28
0 

K2+23
0 

    
101,4 Cumple  

100,4 101,6 102,2     

13/01/2025  
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 8 A LA 19 MARGEN DERECHA. 
K2+22

0 
K2+33

0 

K2+26
0 

K2+23
0 

K2+31
0 

    
102,8 Cumple  

104,3 103,6 100,4     

17/01/2025  
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

ANCHO DE PISTA 45 M. 
K2+00

0 
K2+09

0 

K2+08
0 

K2+05
0 

K2+02
0 

    
102,9 Cumple  

105 102,4 101,3     

20/01/2025  
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

MARGEN DERECHA. 
K1+91

0 
K2+00

0 

K1+98
0 

K1+93
0 

      
100,6 Cumple  

100,3 100,8       

21/01/2025  
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

MARGEN DERECHA. 
K1+87

0 
K1+91

0 

K1+89
0 

        
100,3 Cumple  

100,3         

22/01/2025 
DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-BASE GRANULAR FAA P-154 

MARGEN IZQUIERDA.  
K1+91

0 
K2+00

0 

K1+99
0 

K1+96
0 

K1+92
0 

    
101,4 Cumple  

100,1 100 104     

 

Esta información se encuentra en el informe de calidad anexado, solo se reporta ensayos de Subbase P-154 al ser el único material empleado en el periodo al que 

se le debe realizar ensayos de laboratorio. 

 

6.2 Laboratorios Interventoría 
 
Durante el mes de enero el Consorcio Epsilon Tolú realizó de acuerdo con los materiales empleados en el periodo, los siguientes ensayos de laboratorio: 
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TABLA 25 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS POR INTERVENTORÍA ENERO DE 2025  

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

15/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

De acuerdo con el 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 79,6 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,8 CUMPLE 

No. 40 5 60 30,9 CUMPLE 

No. 200 0 15 7,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,6 CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 6% 1,7 CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

28/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

De acuerdo al 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 60,2 NO CUMPLE 

No. 10 20 100 29,1 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,8 CUMPLE 

No. 200 0 15 13,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 23,3 CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

índice de plasticidad IP < 6% 5,1 CUMPLE 
AC 

150/5370-
10H / ASTM 
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FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 
TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

D4318 /INV 
E -125 

31/01/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

De acuerdo al 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3" 100 100 100 CUMPLE 

 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 70,1 CUMPLE 

No. 10 20 100 38,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 7,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 24,9 CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

índice de plasticidad IP < 6% 5,6 CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 
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Con lo descrito en el presente capitulo, se dio cumplimiento a lo establecido en el FORMATO 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el capítulo CONTROL DE CALIDAD, el cual establece: 

 

“El INTERVENTOR deberá comprobar la calidad de los materiales vs Especificaciones aplicables, en el proceso 

constructivo, el resultado de la ejecución y funcionalidad de cada uno de los ítems del contrato. Atendiendo el 

cronograma y programa de ejecución de la obra, el INTERVENTOR realizará una programación para las 

comprobaciones, toma de muestras, ensayos y la verificación de los resultados de laboratorio que realice el 

CONTRATISTA DE OBRA, de igual manera hará los ensayos en laboratorios de verificación con equipos y 

laboratorios que cuenten con los respectivos certificados de calibración diferentes a los del CONTRATISTA DE 

OBRA, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra, como mínimo pero 

sin limitarse según procedimientos y cantidades establecidas en las especificaciones aplicables y alcance 

contractual del contrato de obra en las cantidades y procedimientos establecidos. Se deberán efectuar los 

ensayos que el INTERVENTOR considere necesarios y sean aprobados por la SUPERVISIÓN sin exceder los 

presupuestos asignados en el contrato.” 

 

Esta Interventoría, en su compromiso con el control de calidad de la obra, ha contratado a la empresa 

Geotecnología para la revisión de los materiales, quienes han puesto su conocimiento y recursos al servicio del 

Consorcio Epsilon Tolú. Esta empresa está ubicada en la ciudad de Montería.  

 

El plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un carácter aleatorio, con el 

propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista cumplan con los parámetros 

de calidad exigidos por la normativa.  

 

Durante el presente período se desarrollaron actividades en el Hito 2, se llevaron a cabo actividades de 

instalación de subbase (FAA P-154) para la estructura de pavimento en el ancho de la pista 45m. 

Adicionalmente, se tomaron muestras del material para la realizar ensayos de verificación y supervisión, con el 

fin de garantizar el control de calidad de los materiales.  

 

6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 

Se adjunta al presente informe en la carpeta de ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos 

de laboratorio del Contratista e Interventoría incluidos en el Informe de Calidad. 

 

6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 

con radicado 2024190010119089, en donde se presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los 

ensayos de laboratorio a realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se 

presenta a continuación: 
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A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de 

febrero a abril de 2025, el cual se adjunta: 
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6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 
Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
al material de subbase granular FAA P-154. Dichos ensayos incluyen análisis granulométricos conforme a la 
norma ASTM C136, así como la determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318. Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA.  

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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También, se realizaron ensayos de CBR de acuerdo con la norma ASTM D1883 para monitorear el 
comportamiento del material y evaluar su capacidad de soporte bajo las cargas específicas. Los resultados 
cumplen con las especificaciones requeridas. 
 
Así mismo, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre el material FAA P-154 instalado, con 
el objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, asegurando que el 
material cumpla con los parámetros de diseño y calidad requeridos. 
 
También se han llevado a cabo mediciones de densidad en campo conforme a las normas ASTM D698/D1557, 
verificando que el material instalado cumpla con el criterio de compactación del 100%, tal como lo establece la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA. En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se 
realizaron las correcciones necesarias en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la 
posterior entrega y liberación del tramo. 
 
Para el presente periodo solo se realiza la instalación de SBG FAA P-154, no se presenta documentación 
relacionada con los materiales de base granular FAA P-209 y mezcla asfáltica FAA P-401, ya que al corte del 
presente informe no se realizó la instalación de estos materiales. Se adjuntan al presente informe los soportes 
de los ensayos realizados. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
Consorcio Aeropuerto Tolú Sc, cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, 
este control no exime al constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 
 

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 
de octubre del 2024.  

El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-
2024, el día 14 de diciembre de 2024.  

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 
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AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoría: 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O 
MAYOR  A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE ( A TODO COSTO, INC. 
CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN)  $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  

COMUNICACIONES, SISTEMAS, DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  

 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
VERIFIACIÓN DE LA ESTAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS  
ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS 
REQUERIDOS  PARA EL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA 
(INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO) - PCI (Índice de 
Condición del Pavimento) - VERIFICACIÓN  DEL INDICE DE BOEING 
(BOEING BUMP INDEZ BBI / MAGNITUD DE LA RUGOSIDAD EN UN  
PERFIL LONGITUDINAL) SOBRE INFRAESTRUCTURA REHABILITADA 
PARA PROCEDER AL RECIBO O RECHAZO, SEGÚN NORMA FAA, AC 
N°1150/5380-9 

 $ 260.551.320,00   $ 32.545.203,00  

 
 
 
 

$ - 

VIATICOS(INCLUYE TRANPOSRTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)  $ 182.987.424,00   $ 17.206.183,00  
$ - 

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES  $ 443.538.744,00   $ 49.751.386,00   $                         -    

 

Desglose gastos reembolsables enero 2025: 
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CONSORCIO EPSILON TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

TRAZABILIDAD PEAJES 

FECHA PAGADO A  
No FACTURA Y/O 

RECIBO 
POR CONCEPTO DE NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

14/01/2025 
ALFREDO 

HERNANDEZ 
5998031 PEAJE DE GAMBOTE AUTOPISTAS DEL CARIBE 

83005453
9 

 $                                
11.200  

14/01/2025 
ALFREDO 

HERNANDEZ 
1451179 

PEAJE 
PASACABALLOS 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
83005453

9 
 $                                

12.000  

14/01/2025 
ALFREDO 

HERNANDEZ 
6920118 PEAJE DE GAMBOTE AUTOPISTAS DEL CARIBE 

83005453
9 

 $                                
11.200  

14/01/2025 
ALFREDO 

HERNANDEZ 
1263210 

PEAJE 
PASACABALLOS 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
83005453

9 
 $                                

12.000  

24/01/2025 
Peajes 

electrónicos 
Deposito PEAJES Facil Pass 

90047025
2-1 

 $                               
300.000  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $                               

346.400  

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECHA PAGADO A 
No FACTURA Y/O 

RECIBO 
POR CONCEPTO DE NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

10/01/2025 
BLESS 

CONSTRUCCIO
NES 

GIC 717 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA 

90095005
2-3 

 $                            
3.841.130  

24/01/2025 
BLESS 

CONSTRUCCIO
NES 

GIC 721 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA 

90095005
2-3 

 $                               
725.115  

31/01/2025 
BLESS 

CONSTRUCCIO
NES 

GIC 724 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA 

90095005
2-3 

 $                               
725.115  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $                            

5.291.360  

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECHA PAGADO A  AEREO  TERRESTRE 
NOMBRE 

RAZÓN SOCIAL 
No FACTURA Y/O 

RECIBO 
NIT VALOR 

14/01/2025 JUAN CARLOS  $ 707.762 $ 70.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

N/A 777.762,00 

14/01/2025 Mario Hernandez $ 707.762 $ 70.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

N/A 777.762,00 

20/01/2025 
José Armando 
Ruiz Angarita 

$ 981.150   
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

N/A 981.150,00 

23/01/2025 JUAN CARLOS  $ 654.630 $ 70.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

N/A 724.630,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES $ 3.261.304,00 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECHA PAGADO A  FECHA SALIDA FECHA D E REGRESO Salario  
Viáticos día 
Resolución 

Días  viáticos total 

14/01/2025 JUAN CARLOS  
14 DE ENERO DE 

2025 
14 DE ENERO DE 

2025 
 $  9,116,000.00  $ 461.358 0,5 $ 230.679 

14/01/2025 Mario Hernández 
14 DE ENERO DE 

2025 
14 DE ENERO DE 

2025 
$ 9.715.378,00 $ 461.358 0,5 $ 230.679 

20/01/2025 
José Armando 
Ruiz Angarita 

20 DE ENERO DE 
2025 

21 DE ENERO DE 
2025 

$ 8.932.226,00 $ 461.358 1,5 $ 692.037 

23/01/2025 JUAN CARLOS  
23 DE ENERO DE 

2025 
23 DE ENERO DE 

2025 
 $  9,116,000.00  $ 461.358 0,5 $ 230.679 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS $ 1.384.074,00 

Viaticos 
  

 $                       
4.991.778,00  

Ensayos 
  

 $                       
5.291.360,00  

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA ACTA No.1 
 $                      

10.283.138,00  
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7.2 - Soporte de las actas de pago.  
En anteriores informes fueron anexadas las actas N°1 y N°2 de interventoría 

 
7.3 - Gráfica presupuestal.  
Hasta el presente informe, la Interventoría tramito el Acta parcial de interventoría No. 1, por un valor de 
$344.804.149.00 y el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433 
 

 
 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  
 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual 
solicito la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco 
(5) días, con el fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito 
establecido en la ficha de manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue 
trasladada a fue a la Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 
1459723, en donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los 
gastos para Perifoneo Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago 
por concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto 
agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al 

$344.804.149,00 

$1.855.765.433,00 
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Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las 

siguientes actividades: 
 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT. 

 
El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por 
concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a 
lo cual, por solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el 
Pago del Fondo de compensaciones. 
 
El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo 
establece la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres 
cotizaciones, de las cuales, esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista 
la cual tiene un valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de 
sugerencias y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el 
Contratista por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor 
valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso 
requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la 
información aportada por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 en donde se informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo 
del valor contemplado en la cotización N° 1 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($252.500). 
 
El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas 
en la ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los 
siguientes términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras 
cotizaciones suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA 
COTIZACIÓN N°2 (OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión 
de avance. 
 
El día 14 de enero de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-011-2025, con asunto 
“Respuesta BMA comunicaciones 2024-ATSC-CENV-740 con asunto: “Peticiones desmedidas por Bolsa de 
Moto Agotable” y 2024-ATSC-CENV-845”, donde esta interventoría da respuesta al contratista sobre las 
condiciones del presupuesto del contrato de obra en donde se incluye el ítem de fondo de compensación. 
 
El día 31 de enero de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-050-2025, con asunto 
“Respuesta a la comunicación 2025262020001841 con asunto “Traslado comunicación 2025-ATSC-CENV-041 
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del 20 de enero de 2025 – concepto solicitud de suspensión la suspensión de las actividades que se ejecutan 
en el Proyecto con cargo a la Bolsa de Monto Agotable.””  
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a 
cargo de la Bolsa de Monto Agotable: 
 

SOCIAL  

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO GASTO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

5/6/2024 EPSILON TOLU-
23000882H3-147-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-282-
2024 - Alcance 

10/2/2024 2024262020046122 Id: 
1478378 

$ 
1,155,000.00  

Aprobación gastos reuniones de inicio 
realizadas en el mes de mayo. Estos 
valores son por las dos reuniones con 
entidades y comunidad 

06/09/2024 
13/09/2024 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-244-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-265-
2024 - Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

2024262020032450 Id: 
1429926  
2024262020043780 Id: 
1453008 - Alcance 

$ 
2,300,000.00  

Aprobación gastos de reuniones de 
socialización del PMT y reunión de 
concertación con organizaciones 
comunitarias, aprobándose el gasto de 
$1,150,000 c/u 

18/09/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-256-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-267-
2024 - Alcance 

9/23/2024 2024262020044464 Id: 
1459723 

$ 250,000.00  Aprobación de gastos de 5 emisiones de 
perifoneo 

9/24/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-284-
2024 

9/27/2024 2024262020045184 Id: 
1470008 

$ 125,000.00  Aprobación gastos impresión de volantes 
de PMT 

10/4/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-306-
2024 

10/8/2024 2024262020046978 Id: 
1487326 

$ 714,000.00  Aprobación gastos impresión de Boletín 
Ambiental informativo 

10/29/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-360-
2024  

11/6/2024 2024262020052464 Id: 
1532218 

$ 595,000.00  Aprobación gastos fabricación buzón de 
sugerencias 

11/12/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-
2024  

11/18/2024 2024262020054931 Id: 
1542956 

$ 252,500.00  Aprobación gastos para el perifoneo de 
las reuniones de avance de obra 

11/18/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-391-
2024  

11/21/2024 2024262020055663 Id: 
1546659 

$ 
2,420,000.00  

Aprobación de los gastos para logística 
de las reuniones de avance de obra 

       

   

TOTAL $ 
7,811,500.00   

 
AMBIENTAL  

Actividad  Valor aprobado  
Solicitud inicial 
contratista  

Revisado por interventoría  Respuesta Aerocivil  

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 26,957,813.00 
2024-ATSC CENV-268 
de 28/06/2024 

ÉPSILON TOLU-23000882H3-
305-2024 de 29/06/2024 

 

Monitoreo de 
calidad de aire  

$ 79,595,000.00 
2024-ATSC-CENV-564 
de 03/10/2024 

ÉPSILON TOLÚ-23000882H3-
602-2024 de 19/102024 

2024262020050799 Id: 1521068 
de 28/10/2024 
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Total  
$ 

106,552,813.00    
 
Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto 
Agotable: 
 

  Valor Total BMA $ 8,000,000,000 

    

Valor Aprobado  

 Personal  $ 234,652,780.70  
 Social  $ 7,811,500.00  
 Ambiental  $ 106,552,813.00  
 Arqueologia   

   

 Total aprobado  $ 349,017,093.70  

    

  Total Disponible  $ 7,650,982,906.30  

 
 

8. FORMATOS DE CONTROL.  
 

8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  
 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante 

el periodo del informe, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 

8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de 

los equipos y/o maquinarias en campo. 

8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 

En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas 

durante el periodo del informe. 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 - Las fotografías deben llevar el registro del antes, durante y después de las intervenciones.  
 
Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de enero en la carpeta Registro 
Fotografía.  
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10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes del 
presente informe. 
 
10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el periodo del presente informe. 
 
10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de enero de 2025: 

Tabla 26 Control actas de Comite – Fuente Propia 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

Acta No. 178 3/01/2025 Comité Semanal de obra  

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra. Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto 

AC CET CAT 

Acta N° 180 8/01/2025 
Seguimiento de las medidas de 

manejo ambiental aplicadas en el 
Hito 2 

Realizar el seguimiento de las medidas de manejo 
ambiental aplicada en el Hito 2 

  CET CAT 

Acta N° 181 9/01/2025 Seguimiento a la madera comercial 
Realizar seguimiento a la madera comercial donada al 
señor Pedro romero y verificar el estado actual de la 

misma 
  CET CAT 

Acta N° 182 9/01/2025 
Revisión de preoperacionales y 
cronograma de mantenimiento 

Realizar revisión de preoperacionales de maquinaria y 
equipos en obra como cronograma y certificados de 

mantenimiento 
  CET CAT 

Acta N° 183 10/01/2025 Comité semanal de obra 

 Realizar comité semanal de obra con la participación 
de la Aeronáutica, interventoría y obra.  

Dándole seguimiento a los compromisos del acta 
anterior y atendiendo nuevas temáticas  

presentadas de todas las áreas que participan en la 
ejecución del proyecto. 

AC CET CAT 

Acta N° 184 13/01/2025 Seguimiento madera comercial 
Realizar seguimiento a las acciones realizadas con la 

madera donada y verificar el estado actual de la misma  
  CET CAT 

Acta N° 187 14/01/2025 Seguimiento a la madera comercial 
Análisis de los cobros por BMA de las fichas MMF1 y 

PMA-MAS-3, que están presentando el  
Consorcio Aeropuerto Tolú Sc. 

  CET CAT 

Acta N° 188 9/01/2025 
 Verificación No.2 cobros por BMA 
de las fichas MMF1 y PMA-MAS-3 

Análisis de los cobros por BMA de las fichas MMF1 y 
PMA-MAS-3, que están presentando el  

Consorcio Aeropuerto Tolú Sc. 
AC CET CAT 

Acta N° 189 18/01/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra. Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

  CET CAT 

Acta N° 190| 25/01/2025 Comité social N°18 
 Realizar seguimiento a las actividades 

correspondientes a las fichas socioeconómicas del Plan 
de Manejo Ambiental 

  CET CAT 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

Acta N° 191 23/01/2025 Comité de seguimiento - BOGOTA 
Realizar seguimiento al contrato de obra en temas 

varios  
AC CET CAT 

Acta N° 192 31/01/2025 
Ajuste al documento Plan de 

vigilancia y control de los 
ecosistemas sensibles y/o frágiles. 

Revisar y complementar el Plan de vigilancia y control 
de los ecosistemas sensibles y/o frágiles 

  CET CAT 

Acta N° 193   Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra. Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

AC CET CAT 

  

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante 

el mes de enero de 2025. 

10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el mes de enero la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 

TABLA 27 EQUIPO MÍNIMO APROBADO A ENERO 2025 

 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría, los cuales 

se encuentran en revisión por parte de la Aeronáutica Civil para el cierre de este Informe.  
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Tabla 28 Control informe semanal Interventoria 

Id 
Semana  Fecha de 

radicación 
Informe  

Fecha de 
radicación 

Anexos 
Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442 12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442 12/06/2024 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668 13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946 28/06/2024 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327 10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329 10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383 18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/07/2024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 
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Id 
Semana  Fecha de 

radicación 
Informe  

Fecha de 
radicación 

Anexos 
Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 En revisión 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 En revisión 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 En revisión 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 En revisión 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 En revisión 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 En revisión 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 En revisión 

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  

“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el control 
integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en físico 
debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. En dicho 
informe debe aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras contractuales, el grado 
de atraso y/o avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los equipos utilizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA en el campo, los registros fotográficos; deberá contemplar las dificultades en el 
desarrollo de las tareas encomendadas según cada disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos 
implementados, presentando por lo tanto, el estado de ejecución del contrato de obra y su proyección (dicho 
informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL pueda manipular para responder a 
requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe presentarse un registro de video de la 
evolución de la obra ejecutada durante este periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando mensualmente el informe mensual que resume el estado actual del 
proyecto a la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 29 Control de Informes Mensuales Enero 2025 - Fuente: Propia 

GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

 

1 Enero  

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 

2024262020008253 1/04/2024 Aprobado 

 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-
2024   

2024162000028975., 13/03/2024  

2 Febrero  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-
2024              

2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-
2024      

2024160000036851., 5/04/2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-
2024    

2024190010050990., 7/05/2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-
2024 

2024190010058436., 24/05/2024  

3 Marzo  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-
2024       

2024162000037585., 5/04/2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-
2024     

2024162000040999., 16/04/2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-
2024              

2024190010050990., 7/05/2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-
2024 

2024190010058436., 24/05/2024  

4 Abril 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-

2024 
2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 Mayo 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-

2024 
2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 Junio 
EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-

2024 
2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 Julio 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-

2024 
2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 Agosto 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-

2024 
2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 Septiembre 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-

2024 
2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 Octubre  
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-

2024 
2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 Noviembre 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-

2024 
202419001015627 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-

2025 
2025190010002866 09/01/2025 A la espera de respuesta. 

 
11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

 
11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación 
del 100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a 
continuación: 

Tabla 30 Personal minimo requerido para el Contratista 

No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional  

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano  

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz  
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No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional  

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Natalia García López  

7 
Especialista en Electromecánica o 
eléctrico. 

1 30% Wilson Ricardo Adame  

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez  

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Hugo Polo 

11 Cadenero 2 1 100% Carlos Andrés Diaz Olea 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1  Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 Lender Rafael Orozco  

3 Profesional Social 2 Ana Leonor Pérez  

4 Especialista en Geotecnia. 1  Diego Alexander Reyes 

 

11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal 
profesional y equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
264-2024 con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de 
caja de Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite 
la APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024.  

Por lo anterior, se adjunta como anexo al presente informe, los documentos aprobados por la Aeronáutica Civil.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al periodo del presente informe, se encuentran en el anexo 

de nombre Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

 
13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

 
14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 
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Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Durante el periodo no se realizaron actividades de arqueología. 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

 
27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

SUS RIESGOS  

El día 08 de enero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-007-2025, donde se 

remite a la Aeronáutica Civil, la versión final de los estudios y diseños aprobados y firmados por las partes. 
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El 22 de enero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-044-2025 con asunto 

“ALCANCE COMUNICACIÓN EPSILON TOLU-23000882H3-761-2024 CUYO ASUNTO ES “RESPUESTA 

COMUNICACIÓNES: 2024-ATSC-CENV-828, 2024-ATSC-CENV-841, 2024-ATSCCENV-849 REFERENTES 

A “BITUMEN CALLE DE RODAJE ALFA PG 82V-22”” donde se permite realizar la revisión del diseño de la 

mezcla asfáltica, presentada por el contratista, versus las especificaciones técnicas para la mezcla asfáltica tipo 

P-401, de acuerdo con la Circular de Asesoramiento AC 150/5370-10H del 21 de diciembre de 2018 de la FAA, 

cuyo objeto es: Especificaciones Estándar para Construcción de Aeropuertos. Donde se analiza y concluye que: 

• El Presente diseño de mezcla P-401 se empleará para la Calle de Rodaje Alpha, ya que se empleó el bitumen 

PG 82V-22. A pesar de que como se expresó en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-746-2024 del 

9 de diciembre de 2024 la aeronave de mayor demanda es el ATR-72.  

• Se verificó que efectivamente en el enlace mencionado en la comunicación 2024-ATSC-CENV-849 se 

encuentra cargado: el Informe Técnico de Ensayo IT-2533-12-24 del 17 de diciembre de 2024, los resultados 

del ensayo de Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables para el agregado grueso y para el 

agregado fino de acuerdo con la especificación ASTM C142, los resultados del ensayo de Pista Rueda de 

Hamburgo en inmersión (APA) de acuerdo con la especificación AASHTO T 324 y las calibraciones del 

laboratorio utilizado para desarrollar la fórmula de trabajo. 

• Conforme a lo indicado, SE ACEPTA EL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA presentado mediante la 

comunicación 2024-ATSC-CENV-849. 

El día 29 de enero de 2025 se emite por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-056-2025, donde 

se da respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-060 con asunto: “Respuesta a la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-041-2025. Presentación de profesionales para Ingeniero Residente - Bolsa de Monto 

Agotable.”, esta interventoría realizó el proceso de revisión de la hoja de vida presentada en el oficio 2024-

ATSC-CENV-060, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA, acorde con los requisitos establecidos en el 

Contrato de referencia. Una vez evaluada la hoja de Vida del perfil presentado, esta Interventoría APRUEBA a 

LEONID AMERICO GIRALDO PALECHOR, para el cargo de RESIDENTE DE OBRA requerido para 

desempeñar el cargo de INGENIERO RESIDENTE (BOLSA DE MONTO AGOTABLE), teniendo en cuenta que 

el profesional postulado CUMPLE con los requisitos exigidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”. Igualmente, este día se emite por parte de esta Interventoria el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-057-2025, donde se solicita la relación de equipos para frentes de 

trabajo hito 1 e hito 2 con cierre del aeropuerto a partir del mes de febrero. 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

Se realizaron comités de seguimiento a actividades de obra con la participación de la Aeronáutica Civil, 

Contratista e interventoría el día 03 de enero de 2025 con acta AC-CET-CAT-178, el día 10 de enero de 2025 

con acta AC-CET-CAT-183, el día 18 de enero de 2025 con acta AC-CET-CAT-189 y el día 31 de enero de 

2025 con acta AC-CET-CAT-193. 
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30/01/2025 Acumulado Ejecutado 30/01/2025 Acumulado

(%) Programado 0,21% 7,68% (%) Ejecutado 0,50% 10,49%

Valor programado ($) 262.801.149,20$                    9.476.434.694,00$                  Valor ejecutado ($) 614.626.868,00$              12.935.048.009$         

Retraso / Adelanto 3.458.613.315,00$              2,80%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 54

Ahora a la fecha con corte del 30 de enero de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación 
aprobada que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 
18 de diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 7,68%, equivalente a $ 9.476.434.694 y 
un porcentaje ejecutado físico del 10,49 % equivalente a $ 12.935.048.009. Se evidencia un adelanto en dinero 
de acuerdo con la programación entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 
2024, el cual es de $ 3.458.613.315 que equivale en porcentaje al 2,80%, tal como se muestra es la siguiente 
imagen. 
 

 

 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y aprobada por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta nueva 

programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se realizó con 

un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance positivo el 

cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 2,80% representado en $ 3.458.613.315. 

 

Avance financiero del contrato de obra: 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo total 

1 MAYO $ 249.033.980,00 

2 MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00 

3 AGOSTO - SEPTIEMBRE $ 1.408.084.822,00 

4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 1.472.170.594,00 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 1.597.544.387,00 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 3.601.397.645,00 

 $-

 $2.000.000.000,00

 $4.000.000.000,00

 $6.000.000.000,00

 $8.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $12.000.000.000,00

 $14.000.000.000,00

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo total 

Total, acumulado 
$ 9.167.655.651,00 

 

AVANCE FINACIERO 

Valor Total Contrato Obra 

 $                                                   123.318.228.742,00  

Valor facturado Contrato Obra 

 $                                                        9.167.655.651,00 

% Avance facturado Acumulado 

7,43% 

 

Avance financiero de Interventoria: 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría No. Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 

En cuanto al control de calidad de los materiales empleados: 

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
al material de subbase granular FAA P-154. Dichos ensayos incluyen análisis granulométricos conforme a la 
norma ASTM C136, así como la determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318. Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
También, se realizaron ensayos de CBR de acuerdo con la norma ASTM D1883 para monitorear el 
comportamiento del material y evaluar su capacidad de soporte bajo las cargas específicas. Los resultados 
cumplen con las especificaciones requeridas. 
 
Así mismo, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Para el periodo del presente informe, el estado de los incumplimientos es: 
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1. Incumplimiento tardío y defectuoso por la no entrega correcta del balance y cantidades de obra, con 

un término de 10 días hábiles siguientes al acta de inicio:  

 

Con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), – 

(Observaciones – Aun continúan Observaciones), esta Interventoria da respuestas al oficio 

N°2024-ATSC-CENV-746, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del 

proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. 

 

2. Incumplimiento total de la obligación contractual por la no asistencia a las citaciones requeridas por la 

entidad a los comités técnicos: 

 

El día 12 de Septiembre del 2024, la Interventoria con el Comunicado N° EPSILON TOLU-

23000882H3- 487-2024, realiza el requerimiento al contratista de Obra en donde solicita la presencia 

de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y 

diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024, en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 

Tolú (Sucre), visita que se llevaría a cabo con el objetivo de realizar un recorrido en campo en conjunto 

con los especialistas de la Interventoria y con el acompañamiento de la Aerocivil, para visualizar las 

problemáticas presentadas en el proyecto y posterior a ello realizar un comité técnico presencial en 

las instalaciones del Aeropuerto de Tolú, citación que no fue aceptada por el Consorcio - contratista 

de Obra, cancelando su asistencia con el Comunicado 2024-ATSC-CENV-460 del 16 de Septiembre 

del 2024. 

 

Posterior a ello la Aeronáutica Civil (Supervisión), el día 20 de septiembre del 2024, envía un correo 

electrónico, a los miembros de la Interventoria como al Contratista de Obra, donde requiere la 

participación presencial obligatoria de los Especialistas Eléctricos del Contratista de Obra e 

Interventoría en las instalaciones de la Entidad, que les permita tratar temas de la coordinación de los 

estudios y diseños eléctricos con el Consultor de la ampliación del Aeropuerto; asistencia que fue 

nuevamente cancelada por el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc – Contratista de Obra con el Comunicado 

2024-ATSC-CENV-487 del 23 de Septiembre del 2024. 

 

3. Actualización del plan de trabajo (programación y flujo de caja): 

 

El día 18 de diciembre del 2024, se remite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-

2024 (ver anexo 40), con asunto “Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre 

de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-

23000882H3- 690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 relacionadas con la remisión del 

Programa de Trabajo y Flujo de Caja”. donde la Interventoria da concepto favorable a la programación 

General presentada por el contratista, sin embargo, se remiten observaciones solicitando aclarar 

dudas de la programación y de igual forma quedando pendiente la programación detallada, como se 

ha solicitado con anterioridad. 

 

4. Incumplimiento por no presencia en campo del equipo mínimo requerido contractualmente: 
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A lo que la Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 

2024 (Anexo 38), desmiente lo expresado en el comunicado anterior, indicando que el contratista no 

ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se 

cuenta con la totalidad del equipo mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran 

parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria   

mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico. 

De igual forma se Indica por parte de la Interventoria, que, las afirmaciones emitidas en el comunicado 

por parte del contratista no son compartidas por esta Interventoría, debido a que las calidades y 

especificaciones de la maquinaria en campo no superan las exigidas en el Anexo técnico y se reitera 

que la maquinaria y el equipo adicional están sujetos a los requerimientos técnicos, sin excluir. 

En cuanto a los indicadores, para este mes de enero de 2025, se presentan resultados positivos, ya que las 
actividades enunciadas son las que cuentan con pista de ejecución, dado que cuenta con área suficiente para 
realizar labores de ejecución para el Hito II. En línea con lo anterior, se considera que se viene cumpliendo a 
nivel general con lo correspondiente a los indicadores de gestión. 

 
28. ANEXOS 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales 

presentan el siguiente contenido: 

 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas de interventoría 

3. Actas 

3.1. Actas de Reunión 

3.2. Charlas 

4. Actas de liberación 

5. Bitácora 

6. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

7. Ensayos de Laboratorio 

7.1. Contratista 

7.2. Interventoria 

8. Especialistas  

8.1. Informe Social 

8.2. Informe Geometría Vial y Señalización 

8.3. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

8.4. Informe Gerencia de Proyectos 

8.5. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 

8.6. Informe Geotecnia 

8.7. Informe hidráulico 

8.8. Informe SIG 

8.9. Informe Topografía 

8.10. Informe Costos y Presupuestos 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13 

01 al 31 de enero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

8.11. Informe SST 

8.12. Informe ambiental 

8.13. Informe pavimentos 

9. Formatos de control  

10. Indicadores 

11. Plan de cargas 

12. Planilla de seguridad 

13. Pólizas 

14. Presentación y video 

15. Programación 

16. Registro fotográfico 
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