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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra 
No. 23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la 
firma CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el 
cual el Contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el 
contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, 
la Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto 
del contrato de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 14, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades 
de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 28 de febrero del 
2025, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las 
especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la 
iniciación del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, 
de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el 
estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio 
de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de 
Santiago de Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor 
Alonso de Heredia, esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco 
urbano por la vía antigua hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho 
de 16 metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo 
por 16 de ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas 
administrativas. 
 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

 

Ilustración 1 Panorámica Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (tomada de Google) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así 

como, realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación 

del sistema de ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de 

infraestructura existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de 

referencia de aeródromo 4C y conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, 

manual de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del 
contrato de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría 

y su apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura 
Lado Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de 
ayudas visuales. 
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✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras 
complementarias del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 

Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños 

entregado por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, 

mejoramiento de la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad 

(RESA), construcción de la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, 

elaboración y/o actualización de las fichas ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio 

económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas 

de seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema 

de iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las 

fichas ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 
2023 abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 
16 de noviembre de 2023. 

3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

 

 

 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 
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Tabla 1 Información del Contrato de obra - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de diciembre de 
2023 

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de 
Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de 
apropiación de estudios y diseños del Hito 1. 

Modificatorio No. Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable 
componedor. 

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 01 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-069-2025, con asunto 

“Respuesta a la comunicación 2025 ATSC-CEN-075 con asunto “Respuesta a la comunicación o EPSILON 

TOLU-23000882H3-032-2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”, 

donde esta Interventoría realizó el proceso de revisión de la hoja de vida presentada por el Contratista de obra, 

mediante el oficio 2025 ATSC-CEN-075 del 28 de enero 2025, en donde postula al señor TEVIN LUIS LUNA 

ORTEGA para el cargo de CADENERO 2, cargo establecido en el Contrato de referencia. Sin embargo, no se 

aprueba ya que no cumple con los requisitos descritos en el anexo1 anexo técnico en su numeral 7. Se solicitó 

al Contratista hacer la verificación documental y la subsanación. 

El día 04 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-076-2025 con asunto “Alcance 

al comunicado 2024-ATSC-CENV-059 Respuesta a la comunicación o. EPSILON TOLU-23000882H3-032-

2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”, donde se aprobó a TEVIN 

LUIS LUNA ORTEGA, con Cédula No 1.104.870.289 de Tolú para el cargo de CADENERO II, teniendo en 

cuenta que el profesional postulado cumple con los requisitos contractuales. 

Igualmente el día 04 de febrero de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-077-2025, con 

asunto “Respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-079 con asunto: Presentación de profesional al cargo 

de Arqueólogo con cargo a la Bolsa de Monto Agotable – BMA – Fondo de Compensaciones.” Donde se realizó 

el proceso de revisión de la hoja de vida presentada en el oficio 2024-ATSC-CENV-079, para el cargo de 
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ARQUEOLOGO, acorde a los lineamientos brindados en el memorando Aerocivil con radicado 

2024361030021726 Id: 1384404 de fecha 25 de julio de 2024. Luego de evaluado el profesional JANINE 

VALERIA NUÑEZ BARRAZA, en cuanto a la experiencia especifica requerida, el profesional relacionado NO 

CUMPLE con la experiencia especifica requerida, por lo tanto no es aprobado. 

El día 10 de febrero de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-087-2025, con asunto 

“ALCANCE al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-049-2025 con asunto “Repuesta comunicación 2025-ATSC-

CENV-055 con asunto: Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3- 041-2025 con asunto 

“Repuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-027 con asunto: Respuesta a las comunicaciones EPSILON 

TOLU-23000882H3-006-2025 y EPSILON TOLU BTA 23000882H3-012- 2025. Presentación Perfil Profesional 

Contractual - Ingeniero Residente.””  Donde se informa que de acuerdo a la revisión realizada del numeral 7 del 

anexo técnico, se hace la aclaración del cargo del residente de obra establecido en el personal mínimo por la 

confusión generada entre los profesionales DARIT FABIAN MORGADO GAMERO y GILBERTO RAÚL 

BALLESTEROS POLO, en este orden de ideas se considera necesario aclarar al Contratista de Obra, que si 

bien, en principio el ingeniero Morgado fue aprobado como residente de obra adicional, este cargo solo se 

evidenció en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 21 al 31 de agosto de 2024, fechas en las 

cuales se contaba con la presencia de dos ingenieros residentes. Situación que cambio a partir del 31 de agosto 

del 2024, con la desvinculación del Ing. Ballesteros, lo que ocasiono que el Ing. Morgado a partir de la fecha, 

figurara como único residente de obra activo en el proyecto. 

El día 13 de febrero de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-089-2025, con asunto 

“Respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-079 con asunto: Presentación de profesional al cargo de 

Arqueólogo con cargo a la Bolsa de Monto Agotable – BMA – Fondo de Compensaciones.”, donde una vez 

evaluada la Hoja de Vida del perfil presentado, a JANINE VALERIA NUÑEZ BARRAZA, para el cargo de 

ARQUEOLOGO, teniendo en cuenta que el profesional postulado CUMPLE con los requisitos contractuales 

para el cargo al cual se postula, se requiere previamente a la vinculación del personal se allegue el Plan de 

Trabajo, donde se describa las actividades a ejecutar detalladamente dentro de proyecto con el efecto de lograr 

la aprobación de ingreso del profesional para ser reconocido por medio de la BMA Bolsa de Monto Agotable, 

conforme al Plan de Cargas que define el Formato 54 – MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA en su capítulo 

PAGO DE FONDO DE COMPENSACIONES en su Literal b. es de aclarar que a la fecha el Contratista cuenta 

con el recurso de 2 profesionales en Arqueología y a la fecha la actividad de monitoreo no se desarrolla en hito 

2 y se está terminando para el hito 1 para lo cual se observa que este recurso puede ser utilizado para la 

actividad de implementación del plan de arqueología. 

Finalmente, para la fecha de 28 de febrero se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 

Tabla 2 Personal Aprobado del Contratista en febrero 2025 

Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-
23000882H3-347-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-
23000882H3-049-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Leonid Américo Giraldo 

Palechor 

2025-ATSC-
CENV-060 

EPSILON TOLU-
23000882H3-056-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 
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Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
interventoría 

Especialista Electromecánico 
Y Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Hidráulico Natalia García López 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Ambiental 
Jaime David Oviedo 

Rivera 
2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-
23000882H3-411-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Sleyder de Jesús 
Mercado Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-
23000882H3-426-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Social 

Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-
23000882H3-029-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-
23000882H3 328-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo 

Nelson Fuquen Diaz 
2025-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-006-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Didier Sepúlveda 
Córdoba 

2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-
23000882H3-131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 1 

Hugo Polo Acuña 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Bautista Marenco 
Martínez 

2024-ATSC-
CENV-427 

EPSILON TOLU-
23000882H3-477-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Néstor Aníbal Mercado 
Pérez 

2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-
23000882H3-388-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Tevin Luna Ortega 
2024-ATSC-
CENV-059 

EPSILON TOLU-
23000882H3-076-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-
23000882H3-124-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Pedro José Largo 
Cocunubo 

2024-ATSC-
CENV-419 

EPSILON TOLU-
23000882H3-531-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-105-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-
23000882H3-324-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Forestal 
Mauricio Hernández 

Mendieta 
2024-ATSC-
CENV-401 

EPSILON TOLU-
23000882H3-460-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Arqueólogo 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-
23000882H3-443-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jhon Jainer De León 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-
23000882H3-623-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

 
3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 
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Tabla 3  Pólizas Tomadas Por El Contratista 

 

Fecha de 

Actualización 
Proceso licitatorio 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NUMERO 

DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO 
ANTICIPO 

$40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2027 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS 
Y NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 
2023 aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR 
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, 
FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
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El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de 
diciembre del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de  Interventoría 

Tabla 4  Información del Contrato de Interventoría - Fuente Propia 
 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 2023. 

Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 

MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 

 

3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 

Durante el mes de febrero de 2025 no se realizó modificaciones al personal presentado por la Interventoría, por 
tal razón, el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para este mes se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Personal Aprobado De La Interventoría febrero 2025 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Luis Fernando Vargas Rodríguez Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o 
Eléctrico 

Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Aeroportuario o 
Aeropistas 

Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2 (1) María del Carmen Quintero Pastrana Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz No requiere aprobación N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz   No requiere aprobación N/A 

Cadenero 2 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Cadenero 1 (1) Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Conductor Alfredo Ramón Fernández Aleans Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Auxiliar servicios generales de 
interventoría 

Leonela Margarita Velásquez 
Cuadrado 

No requiere aprobación N/A  

Profesional social Amarilis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Cadenero 2 (2) Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Coordinador de interventoría  Angela Teresa García Quintana Aprobado 2024262020051047 (29/10/24) 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Arqueólogo 
Candelaria Vanessa Carriazo 
Lamadrid 

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ingeniero Forestal 

Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Viloria Aprobado 2024262020024102. (23/07/24) 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020027437. (13/08/24) 

Abogado Paola Andrea Serna Zapata Aprobado 2024262020024558. (26/07/24) 

 

3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA 
VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

$994.600.648 
Seguros del 
estado 

21-44-101428592 
Anexo 0 

30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA 
NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $1.989.201.294,40  
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 
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Fecha de 

Actualización 
Acta de Inicio 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS 

EMERGENTE 
$650.000.000,00 

SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

PERJUICIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

El día 22 de mayo esta Interventoría, remitió al Contratista el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3 191-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue viabilizada por esta Interventoría la 

etapa de estudio y diseños, quedando a la espera de la aprobación final por parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-177-2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de 

cantidades y memorias de cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños 

aprobados por la Interventoría. Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de 

caja. 

 

Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en 

donde se informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y 

programas, solicitamos la entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra 

ajustadas resultante de diseños aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada 

ítem del presupuesto, documentos e información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde 

la Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-

177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo 

de caja entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 
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El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el 

programa de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de 

inconsistencias en las fechas de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 

12/12/2026, fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra 

No. 23000821 H4 de 2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del 

contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se 

muestra: 

 

 
 

Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene 

unas actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la 

mesa de trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no 

corresponde a la fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para 

la ejecución y una fecha de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 

 

 
 

Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, 

sin embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, 

por lo que es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, 

por otro lado, en todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de 

diciembre del 2025. 
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Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos 

contractuales y su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos 

por lo tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante 

la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha 

de finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del 

presente comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los 

trámites pertinentes del incumplimiento originado. 

 

El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual 

presento el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por 

esta interventoría y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron 

observaciones propias del contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto 

favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se 

realizó la solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la 

demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la 

puesta en operación de la pista era el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de 

la aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada 

la pista, sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta 

actividad, por lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el 

seguimiento, control y vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 

 

El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las 

situaciones y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica 

necesaria en la realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-

pista y la construcción de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización 

temporal, sin dejar de lado las modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y 

calle de rodaje de último momento, confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la 

ejecución de la señalización temporal de la demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue 

dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 
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El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se 

da respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones 

de la infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, 

con el radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las 

actividades del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el 

seguimiento realizado a la programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas 

actividades se contaba con 28 días de ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que 

su inicio estaba para el día 16 de enero del 2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la 

fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con respecto a la influencia del componente arqueológico en 

las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que dichas actividades se pueden 

realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de cimientos o remoción de terreno 

natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se pueden realizar hasta tanto no 

se concluya el debido proceso de prospección. 

El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-101-2025, donde se menciona 

que dado de  que uno de los requisitos exigidos para el Acta N° 7, es el acta modificatoria N°2 con su respectiva 

justificación, la cual presento ajustes por parte de la Aerocivil en la mesa de trabajo realizada el día a fecha de 

18 de febrero del 2025, y a la fecha aún se encuentra en trámite, se aclara que hasta tanto no sea subsanada 

estas solicitudes, no se podrá dar continuidad al acta de Cobro N°7. 

 

De igual forma se indica que, al realizar estos ajustes, el contratista de Obra manifestó realizar una modificación 

en las cantidades del Acta, lo que genera modificaciones en los documentos de la Cuenta de Cobro N°7, de 

acuerdo con lo anterior, la Interventoria se encuentra a espera de los trámites correspondientes, para posterior 

a ello, incluirlos en el acta y hacer el traslado a la Entidad. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la 

entidad, el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta 

modificatoria N°2 y su respectiva justificación.  

 

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-
2024 con radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el 
proyecto, la cual se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 
2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 

La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 13.229.880.875 (Trece mil 
doscientos veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos). 
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En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se presente el balance 
de cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las modificaciones que han tenido los estudios y 
diseños en sus diferentes componentes, donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a 
cabo en el desarrollo de las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad y el comienzo de 
la otra actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física que represente el avance físico en 
campo. Como se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al porcentaje (%) físico 
completado, asi se encuentren separados en la estructura del presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades como por ejemplo: 
topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el adecuado seguimiento al porcentaje físico 
completado, que represente realmente la ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del proyecto, se 
identificó que estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja presentados en la Hoja de Cálculo 
anexa al comunicado 2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso constructivo de cada 
subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida 
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la 
etapa constructiva con la aprobación de dicha resolución.  

8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean coherentes con las vigencias 
presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene contemplado iniciar 
la actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario se aclare si se contempló los tiempos 
de fraguado del concreto con el fin de poner en operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a 
contemplarlos, se solicita ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la condición más crítica 
y asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la programación entregada, no contempla 
restricciones de días feriados ni dominicales 
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11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se asignen ponderaciones 
a las tareas, con el objetivo que representen realmente el avance de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S coincidente con el avance 
programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre 
de 2024 se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo 
solicitado mediante comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. 
Observaciones que para el cierre de este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los 

requerimientos que no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolu SC, aun considerando que desde 

el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir 

del 22 de julio de 2024” con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían 

presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, 

copia del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC, por el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 

DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica 

Civil. 

 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 

donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban 

afectando el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y 

mensuales. Información que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 

 

El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a 

través del cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, 

EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la 

Programación de Obra y el Flujo de caja. 
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Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones 

encontradas en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 

del 08 de octubre del 2024. 

 

El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 

23000882H3-589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas 

en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información 

solicitada fue entregada en su totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento 

adecuadas, considerando que el seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo 

actualizado como se indica en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 

 

 
 

A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. Sin embargo, 

nos permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la No entrega 

del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a 

partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-

CENV-829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 

diciembre de 2024 donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de 

trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para 

realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se 

hace la reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y 

flujo de caja) mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar 

el seguimiento de las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El 

Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, 

acorde con las condiciones manifestadas en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se 

sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. 

“Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, 

donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para la ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento “Cronograma de actividades 

entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda vez que se debe surtir 

con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 
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“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre 

la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta 

nivel de carpeta asfáltica... 

” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 

Febrero.”, donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue 

trasladada a la Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que 

posterior a la reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, 

ahora bien, si dentro de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se 

recomienda evaluar planes de contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades 

paralelas, horarios extendidos y/o doble jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales 

permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se 

defina la fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las 

aerolíneas que operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 

➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 

➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar 

durante los próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro 

en el caso de la rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 

cm, si es correcta la interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición 

o traslapo longitudinal de las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de 

construcción a los 16 m de la rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería 

que este tipo de garantía se encuentra a cargo del contratista. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo 

con la liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de 

enero del 2024 (…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, 

margen izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e 

instalación de granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes 

que pudieran presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal 

en ese sector en particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para 

llevar a cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 

presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el 

sentido de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir 

relacionando los periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara 

que nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 

margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 

y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 

 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-

2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”  
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El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía 

concepto del Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso 

de cierre del aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías 

y construcción de cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. 

Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser 

desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos 

eléctricos de importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 

2025, en donde hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información 

presentada, aclarando que por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, 

ya que la interventoría se encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera 

le caso. 

 

El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da 

traslado a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 

24 de febrero de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente 

arqueológico, emite la siguiente respuesta: 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que 

pueden iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del 

marco de la ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse 

en estricta conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 

18 de junio de 2024. Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la 

remoción de suelo en el área ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de 

acuerdo con la fase actual del Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista establezca 

los planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. Se solicita 

estudiar y socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los rendimientos 

de la obra. 
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El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, donde se da 

respuesta a varias observaciones hechas por el contratista. En este se aclara al contratista que en acta de la 

reunión del día 23 de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan de trabajo actualizado para el cierre del 

aeropuerto durante el mes de febrero el cual debía contemplar las actividades que iban a ejecutar durante este 

periodo, con el fin de socializar ante las aerolíneas en un CDM antes de realizar un cierre de pista, como se 

dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-191. Por lo cual se requería de manera urgente conocer la 

programación en el periodo mencionado. Además, es necesario que el Contratista tenga en cuenta que el plan 

de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se presenten dentro del contrato de obra, como cierres 

temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa al cierre del aeropuerto.  Así bien, 

efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 31 de enero del 2025,sin 

embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos programaciones de seguimiento, por lo que 

esta programación de cierre debe estar incluida en la programación general para aprobación por parte de la 

interventoría con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya estos planes de acción o cierres temporales 

indicados por la Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas laborales, cuadrillas y equipos necesarios 

para cumplir con los tiempos indicados. También se menciona que es necesario puntualizar que la fecha de 

finalización del contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025, razón por la cual el Contratista después de 

agotar formalmente estrategias y planes de contingencia frente a los condicionamientos que cualquier tipo de 

obra presenta. Por ejemplo, la implementación de jornadas nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que 

permitan la continuidad de la obra, posterior a esto y evaluando que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, 

debe presentar su argumento sustentado y comprobado bajo los parámetros anteriores cual es el tiempo 

necesario para el desarrollo de las actividades de obra. De ahí la importancia de la solicitud realizada por 

Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de entregar los documentos completos en el 

tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, flujo de caja, balance, esto hubiese permitido 

buscar otras estrategias de manera conjunta. 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de febrero de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
 

Tabla 7 Planes y Programas aprobados 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

 

Se emitió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-075-2025, el día 04 de febrero de 2025, donde se realiza 

la reiteración del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-449-2024 donde se remite el concepto generado 

por nuestro Especialista en Diseño Geométrico con respecto al PMT de cierre de la Ruta 9004. Ya que se 

presenta un PMT para la entrada y salida de volquetas con la Ruta 9004 cerrada permanentemente debido a 
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la eliminación de un tramo de la vía y el aviso correspondiente a los usuarios sobre dicho cierre. El PMT 

presentado debe ajustarse adecuadamente y orientarse hacia la implementación de una señalización definitiva, 

con pasacalles y señalización horizontal y vertical que adviertan al usuario que la vía está cerrada 

permanentemente, señalando rutas alternas. En el tramo habilitado, debe incluirse la señalización temporal del 

PMT para la entrada y salida de volquetas, abordando temas como velocidad, peligros en la vía, entrada y 

salida de volquetas, distancias, entre otros. Además, deben realizarse los trámites ante las autoridades 

pertinentes, adelantar campañas informativas y llevar a cabo las socializaciones respectivas. 

 

El día 06 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025, donde se reitera 

la solicitud de implementación de medidas de control vehicular en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA conforme al 

Manual de Señalización Vial 2015 debido a las falencias evidenciadas, ya que esto, impacta negativamente en 

las condiciones de seguridad vial de la vía Concesionada y particularmente la del personal tanto de Contratista 

e Interventoría del proyecto que nos compete. Con fundamento en el Principio de Seguridad Vial, se solicita 

que se desarrolle un esquema de operación y control vehicular, que garantice la seguridad de los usuarios del 

corredor vial, operadores de volquetas que realizan trasiego de material al Hito 2, personal de la comunidad 

que transita por el tramo vial del Palmar y todos los profesionales que desarrollan actividades en el frente de 

trabajo y que circular por el PR antes mencionado. 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 2024, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de 
los informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada 
componente, Como se presenta a continuación: 
 

 
 
4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de febrero de 
2025: 

Tabla 8 Control Actas de Comité - Reuniones - Mesas de trabajo 

 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta No. 195 3/02/2025 Apu no previstos 

Realizar mesa de trabajo para definir los Apu no 
previstos, de acuerdo con revisiones en conjunto de 

rendimientos en campo, procesos constructivos, uso de 
maquinaria y documentos contractuales 

Acta N° 196 EN ELABORACIÓN        
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta N° 198 4/10/2024 Comité Semanal de Obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra.  Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

Acta N° 199 06/02/2025 - 11/02/2025  Recorrido en campo - ambiental  
Proceso de revisión, seguimiento y control de los 
documentos para la entrega de los informes de 

cumplimiento Ambiental ICA  

Acta N° 200 11/02/2025 
 Concertar procedimiento para la donación 

de material vegetal repicado para uso 
domestico 

Concertar procedimiento para la donación de material 
vegetal repicado para uso domestico  

Acta N° 201 13/02/2025 
Conciliación de valores y cotizaciones por 

fichas de manejo ambienta 

Revisar y conciliar los costos que se deben evaluar para 
los pagos por servicios y plan de cargas estimados a 

cancelar por BMA. 

Acta N° 203 19/02/2025 
Mesa de trabajo del componente social 

para la revisión del informe ICAS 
Realizar la revisión del informe ICAs, para la verificación 

de los aspectos a mejorar y posterior entrega 

Acta N° 202 17/02/2025 
Conciliación de volúmenes para la 

humectación de vías de accesos y demás 
áreas en obra 

Determinar los consumos de agua para las actividades 
de humectación para el control del material particulado 
en los lugares donde sea requerido, como accesos y 
demás tramos de obra en HITO 1, HITO 2 y entrada a 

campamento, para darle cumplimiento a la ficha de 
manejo PMA-MRA- 2 Manejo de emisiones 

atmosféricas. 

Acta N° 204 21/02/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra. Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

Acta N° 205 27/02/2025 
Recorrido en Campo, verificación de 

implementación de medidas de manejo 
Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes de 
Obra, en el cumplimiento del PMA y la resolución 1074 

del 29/12/2023 

Acta N° 206 28/02/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, interventoría y obra. Dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto 

 
(Ver anexos) 

 
No obstante, con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, 
esta Interventoría realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, 
aportes, observaciones, comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene 
respuesta por parte de los participantes de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado 
en dicho documento.  
 
Por lo anterior, se presenta a continuación el resumen de los envíos generados y el estado actual de los mismos: 
 

Tabla 9 Control de actas aprobadas por la Interventoría 

 

Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Plazo (días) Vencimiento de plazo  Estado  

Acta 195 Correo electrónico 6/02/2025 5 11/02/2025 Aprobada  
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Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Plazo (días) Vencimiento de plazo  Estado  

Acta 196 En elaboración   

Acta 198 Correo electrónico 7/02/2025 0 7/02/2025 Aprobada  

Acta 199 Presencial   11/02/2025 0 11/02/2025 Aprobada  

Acta 200 Presencial  11/02/2025 0 11/02/2025 Aprobada  

Acta 201 Presencial  13/02/2025 0 13/02/2025 Aprobada  

Acta 202 Presencial  17/02/2025 0 17/02/025 Aprobada  

Acta 203 Presencial  19/02/2025 0 19/02/2025 Aprobada  

Acta 204 Correo electrónico  5/02/2025 0 5/02/2025 Aprobada  

Acta 205 Presencial  27/02/2025 0 27/02/2025 Aprobada  

Acta 206 Correo electrónico 5/02/2025 0 5/02/2025 Aprobada  

 
4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la 

Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 

ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones establecidas en el contrato de obra. 

Tabla 10 Acciones preventivas y correctivas 

 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
035-2024  

202419001
0016261, 

Notificación de presunto 
Incumplimiento Obligaciones 
Contractuales – Cronograma de 
Obra y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio 
proceso sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H
3-297-2024 

2024190
0100733

71 
29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
011-2024  

202416200
0025269 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIO
S_Y_DISEÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-023-2024 

2024162
0000311

61 
20/03/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
096-2024 

202416200
0039142 

Apremio 1 por incumplimientos 
Clausula 8 – Forma de pago. 
Clausula 10. Obligaciones 
específicas del contrato. Clausula 
15-Multas y FORMATO 8ª 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALIDADES y PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
049-2024 

202419001
0050228. 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
050-2024 

N/A 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
278-2024 

202419001
0070117 

APREMIO. 
El suministro de información como 
es el plan de trabajo, plan de cargas 
asociados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, 
proveedores de agua de uso 
industrial y soportes de la 
adquisición de material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
285-2024 

202419001
0070696 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura 
vegetal hasta que la Aeronáutica 
civil realice las gestiones 
ambientales correspondientes ante 
la Autoridad ambiental, por lo que el 
contratista deberá esperar la 
Autorización por parte de la Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-
ATSC-
CENV-279 
y 2024-
ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
138-2024 

202419001
0074025 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del 
contratista Consorcio Aeropuertos 
Tolú Sc a las Obligaciones 
ambientales contenidas en la 
Licencia Ambiental otorgada por 
CARSUCRE mediante Resolución 
No 278 de 1996 y modificada por la 
Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 
223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo 
sin la debida diligencia ambiental 
requerida. 

02/07/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
350-2024 

202419001
0133593 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento ejecución de 
mantenimientos y maquinaria n 
áreas licenciadas  

24/10/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
367-2024 

202419001
0137745 

Oficio respuesta parcial 
2024262020051045 observación 
incumplimiento 

1/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
390-2024 

202419001
0143964 

Oficio respuesta parcial a la 
comunicación 2024262020051045 
Observaciones informe de 
incumplimiento 

18/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Estudios y diseños + 
balance de cantidades + No 
asistencia a reuniones. 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Programación  

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento SST 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento equipos mínimo 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
066-2025 

202519001
0019023 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

14/022025 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

 

El día 14 de febrero de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización a fecha del 23 de enero de 2025 del último 
documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual fue radicado con el comunicado N° 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-425-2024 del 13 de diciembre del 2024. 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de febrero, el seguimiento a las obligaciones especificas por áreas establecidas en el Formato 

8A en su capítulo 3.5 fueron las siguientes: 
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Como gestión social, el 06 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-

2025, donde se traslada la comunicación emitida por la Aerocivil al contratista, con la aprobación de la cotización 

seleccionada para la actividad de capacitación con la comunidad. 

El día 12 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-063-2025, donde se 

detallan los costos asociados al desarrollo de la actividad de Capacitación con la comunidad sobre 

“Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas en el área de estudio, su importancia 

en los ecosistemas, así como su conservación y preservación” eligiendo la cotización aprobada por 

Interventoria. 

El día 20 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-100-2025, donde de acuerdo 

a la revisión realizada al acta de vecindad N°100 correspondiente a los predios aledaños al HITO 2 del proyecto, 

suministrada de manera física, con evidencia fotográfica y fílmica de manera digital; está interventoría no objeta 

el acta de vecindad presentada, sin embargo, se solicita el soporte de los trámites realizados con el propietario 

del predio para la obtención de su firma, teniendo en cuenta que el documento está firmado digitalmente. 

El día 26 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se traslada 

la comunicación emitida por la Unidad administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la 

cotización seleccionada para la Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 

El día 26 de febrero de 2025, se emite comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-085-2025, donde se 

remiten las cotizaciones presentadas donde se detallan los costos asociados a la reunión con lideres sociales 

y profesionales del SENA, como actividad de la ficha MGS-3. 

Como gestión financiera, se tiene que, el 05 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-057-2025, donde se le informa a la Aerocivil la posición de la interventoría frente a la solicitud de 

remitir un informe donde se detalle como mínimo y sin limitarse a las ordenes aprobadas, concepto, valor 

invertido en obra y estado actual en cuanto a maquinaria y equipo. En ese sentido esta interventoría en 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha venido realizando la verificación detallada de cada una de 

las ordenes de operación presentadas por el contratista y a la fecha del comunicado emitido el contratista ya 

invirtió en el proyecto el rubro asignado a los Ítems de “Maquinaria, Equipos y Repuestos” y “Transportes”, 

quedando un saldo de $6.324.009.601 correspondiente a “Materiales, Consumibles y Combustibles”. 

El día 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-079-2025, donde se 

da respuesta a la remisión de las ordenes de operación 36, 37, 38, 39, 40 y 41 para uso del anticipo. Dando 

concepto favorable para las ordenes 36, 37, 39, 40 y 41, a la orden 38 no se le da concepto de viabilidad. 

Dejando observaciones que deben ser subsanadas por el contratista para garantizar el desembolso. 

El día 26 de febrero se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-119-2025, donde esta interventoría 

se permite indicarle al contratista de acuerdo con su respuesta en los comunicados del asunto, el cual aclara 

que las 20 volquetas adquiridas mediante los anticipos de las órdenes de operación Nro. 14 y orden de 

operación No 22.” se encuentran en Zona Franca Mágnum en Buenaventura, y que se vienen adelantando los 

respectivos permisos ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el RUNT para su nacionalización. 

En virtud de lo anterior, se le solicita que se entregue a esta Interventoría el valor de la devolución calculada y 

el Excel con el cual se realizó financieramente el cálculo que determine el valor a retornar por concepto de 

Rendimientos Financieros. 
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El día 27 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-087-2025, donde 

remite a la Entidad el informe de actualización al seguimiento del anticipo al contrato de obra.  

 
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  

 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un 
cronograma inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril del 
2024, en el Hito 1, tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-205-
24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 

 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en el 
cronograma presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener en 
cuenta los 5 días que le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando 
inmediatamente el inicio de la siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información entregada 
por el Contratista fuera revisada, aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación que no fue 
subsanada por parte del Contratista. 

 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió a la 
Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la 
secuencia de los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas de 
trabajo y de socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual entrega 
la programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos dentro del 
plan de gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada la 
programación y da el concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 20 de 
mayo del 2024.  

 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la 
apropiación de estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dió la 
apropiación de los estudios y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los análisis 
de avance general descrito en este capítulo. 

 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-
CENV-143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el contratista 
para este día no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello que la 
interventoría radica el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos para la 
etapa constructiva Hito I”, en este documento se debe entregar: 

 

• Equipo mínimo requerido. 

• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 
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• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 

 
Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar 
ninguna actividad de construcción. 

 
Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución contractual, 
se debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este Plan de Seguridad 
Operacional 

 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta 
Interventoría a través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 

 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con 
asunto “Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. 
Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-185-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 

 
En el cual remite la siguiente información:  
 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
 
El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024, el 
cual tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión de la 
actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las comunicaciones 
EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo electrónico del 5 de 
junio del 2024.”  
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Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y programación 
entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las cuales muestra en la 
siguiente ilustración:  

 
(…)  

ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024 

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja para 
el año 2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del contrato 
de obra No 23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-230-2024. 

 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega de 
la programación como se indica a continuación:  

 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría 
en la cual se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DIA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 
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Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el 
contratista de obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU S.C  

 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al contratista 
de obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 

 
Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de programación 
y flujo de caja para el día 19 de julio de 2024. 

 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, 
el cual tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 con asunto 
“Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades debido al cierre 
del Aeródromo.” En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 
(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 05 de julio de 2024, con las 
aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo 
SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio 
de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la Aeronáutica Civil las actividades 
que se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con el fin de aprovechar el tiempo 
de cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las 
condiciones pertinentes para la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 
 
Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la 
interventoría trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
 
El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta CET-
CAT-072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de julio del 
2024 a la cual respondió: 
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ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 18/07/2024 

 
 

Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la 
programación de las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a 
pronunciar así:  

 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir respuesta 
alguna esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 del 19 
de julio del 2024 en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 del 17 de julio y 
a su vez indica:  
 
(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de Operaciones Aéreas, en el 
cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 
UTC.” (…)   
Además, menciona:  
 
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento realizado en la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I 
desde el 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo siguiente: 
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 de julio los compromisos 
adquiridos con el fin de revisar la documentación previo al inicio de actividades que se deben dar desde el 22 
de julio, es decir, el próximo 23 de julio de 2024.”(…) 
 
Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el 
siguiente comunicado:   
 
Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista con 
asunto “Reiteración No. 01 en cual indico que: 
(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
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2024262000021939 Id: 1363069, mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del 
Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 
23:59 UTC.”(…) 
 
Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 
(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en las oficinas de la Interventoría 
el pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de 
la actualización del cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se generaría 
del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; compromiso que fue adquirido por el 
Contratista con fecha de entrega el 19 de julio de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, 
como se evidencia a continuación(…) 
 
(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 
en donde la Interventoría realizó el traslado al Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 
remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por 
la Aeronáutica” (…) 
 
Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término 
menor a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas 
a la gerencia del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la 
Interventoría.  

 
Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la 
actualización al plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente 
comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-
077 en la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

(…) 
ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 
 

(…) 
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ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no 
entrega la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos 
adquiridos en el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita 
mediante la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 
actualizado, teniendo en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 
3:00 pm y Respuesta 2024-ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta 
diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, 
flujo de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre 
otros y a lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 
2024 dejando la solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de 
las obligaciones por parte del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los 
trámites administrativos y jurídicos a que haya lugar. 

 
Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que 
se debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte 
del contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, 
el nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos 
en el comité de seguimiento.   
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El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como 
asunto “Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a 
ejecutar hasta el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni 
flujo de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   

 
El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el 
cual realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-
329, dando plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y 
de ser considerado, dar viabilidad a la documentación solicitada. 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista 
la subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
471-2024 con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON 
ASUNTO: “RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
 
“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de septiembre no se ha recibido la 
programación en su versión actualizada y corregida según las observaciones enviadas.  
 
Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en versión firmada por el contratista 
de obra para nuevamente la validación de esta interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de 
un (1) día calendario una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 2024.” 
 
Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte 
del contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON 
TOLU-23000882H3-457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y 
flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y 
aclara que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta 
favorable por el contratista de obra para su aprobación. Esta interventoría indica:   
 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos requerimientos, con el fin dar 
cumplimento a la operación del Aeropuerto en la fecha estipulada.”  
 
A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando 
que desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a 
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partir del 22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico 
debía presentar: 
 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a 
la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del 
Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-
122, donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 
el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 

 
El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no 
entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 
SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 
en el cual da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra 
y el Flujo de Caja. En esta entrega se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra 
la cual fue recibida por la interventoría.  
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación 
de obra ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las 
observaciones en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre 
del 2024, donde se solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente 
con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta 
no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas 
en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan 
la evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-
589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la 
programación de obra entregada y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las 
observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el 
desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la 
evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación.” 
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Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo 
de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo 
cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 
la cual se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria 
da respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero. 
 
El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, se remitió a la Aerocivil el plan de tareas para el Hito 1, las 

cuales corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre, aclarando que 

por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se 

encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud información 

programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos financieros 

en el cual se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro 

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 
5.1 Avance de actividades de obra. 
 
Ahora a la fecha con corte del 28 de febrero de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación 
aprobada que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 
18 de diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 9,03%, equivalente a $ 11.136.976.917 y 
un porcentaje ejecutado físico del 13,76 % equivalente a $ 16.963.676.651. El porcentaje de avance del 
contratista en el capítulo de apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con 
respecto al presupuesto total este equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado 
demarcación vial tradicional para adecuaciones generales, fresado en carpeta asfáltica, mezcla asfáltica P-401, 
riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 e instalación y compactación base granular FAA P-209 para 
rehabilitación de pista; rocería, limpieza, excavación, mezcla asfáltica P-401, riego de liga con emulsión asfáltica 
CRR-1, compactación de base granular FAA P-209 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R para 
ampliación de pista; demarcación vial con pintura en frio; demolición de losa, mezcla asfáltica P-401 FAA, 
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compactación base granular FAA P-209 y P-154, riego con emulsión asfáltica CRR-1 y P-608R, excavación, 
mezcla asfáltica P-401 y P-403, compactación subbase P-154 y base P-209 y riego de imprimación con 
emulsión asfáltica P-608 para ampliación de calle de rodaje y realizaron actividades correspondientes a las 
redes eléctricas, interviniendo a la fecha Hito 1 e Hito 2. Recalcando las actividades que se ejecutan en Hito 1 
correspondientes al plan de trabajo entregado para el cierre del aeropuerto de febrero y marzo de 2025, con la 
ampliación de la pista, la calle bravo y la cabecera 17. 
 
Al corte del 28 de febrero de 2025, debido a los cambios en la reprogramación entregada con el comunicado 
2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de $ 
5.826.699.734 que equivale en porcentaje al 4,72%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 
 

TABLA 11 CONTROL DE PROGRAMACIÓN FUENTE: PROPIA 

 

En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra 
resumida en los capítulos: 

 
En las actividades preliminares encontramos ejecución de actividades como la demarcación, el cual se 
encuentra inmerso y pertenece a la demarcación por la actividad de desplazamiento de umbral, donde se instaló 
3 figuras en forma de flecha y una línea transversal indicando el fin de umbral.  
También se encuentran actividades para rehabilitación de la pista, tales como el fresado de carpeta asfáltica, 
instalación y compactación de base granular FAA P-209, y concreto asfaltico P-401 FAA. 
 
Para la ampliación de la pista se han ejecutado actividades tales como rocería, excavaciones a máquina, 
instalación y compactación de subbase granular tipo FAA P-154 y base granular FAA P-209, concreto asfaltico 
tipo P-401, riego con emulsión asfáltica CRR-1 y demarcación con pintura en frio. 
 
En cuanto al mejoramiento de la calle de rodaje se realizó demolición de losa de concreto, concreto asfaltico 
tipo P-401, suministro e instalación de base granular P-209, suministro e instalación subbase granular P-154 y 
riego con emulsión asfáltica. 
 
Para la ampliación de calle de rodaje se han ejecutado actividades de excavaciones a máquina, concreto 
asfaltico P-401, riego con emulsión, suministro e instalación subbase P-154 y suministro e instalación de base 
P-209. 
 
Las actividades de redes eléctricas ejecutadas son el suministro e instalación de banco de ductos 4X4" PVC 
TIPO TDP y el desmonte de actuales equipos de iluminación. 
 
En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra 
con acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta 
N°1 se pagó el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
 

27/02/2025 Acumulado Ejecutado 27/02/2025 Acumulado

(%) Programado 0,50% 9,03% (%) Ejecutado 0,90% 13,76%

Valor programado ($) 620.521.449,67$                    11.136.976.917,00$                Valor ejecutado ($) 1.112.810.626,00$          16.963.676.651$         

5.826.699.734,00$          4,72%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 58
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TABLA 12 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO FEBRERO 2025 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                               CANT. 

VALOR TOTAL  
27/feb/25   

ADECUACIONES GENERALES             

DEMARCACIÓN             

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00  $ 2.170,00   $ 1.085.000,00  265,44  $ 576.004,80  

SUBTOTAL  $ 2.502.045.697,00     $ 576.004,80  

REHABILITACIÓN PISTA             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 2.319,00  $ 54.216,00   $ 125.726.904,00  2726,63  $ 147.826.972,08  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00  $ 1.450,00   $ 6.726.550,00  1635,98  $ 2.372.171,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00  $ 1.330.500   $ 2.679.627.000,00  3603,23  $ 4.794.097.515,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 163.502  $ 1.450,00   $ 237.077.900,00  513197,83  $ 744.136.853,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136  $ 2.812,00   $ 56.622.432,00  15796,80  $ 44.420.601,60  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

M3 6.041,00  $ 170.611,00   $ 1.030.661.051,00  6523,86  $ 1.113.042.278,46  

SUBTOTAL  $ 9.567.474.125,00     $ 6.845.896.391,64  

AMPLIACIÓN PISTA             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00  $ 1.381.394  $ 11.051.152,00  11,02  $ 15.222.961,88  

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 39.953  $ 15.070,00   $ 602.091.710,00  15941,47  $ 240.237.952,90  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 
1.221.79

4,00 
 $ 1.450,00   $ 1.771.601.300,00  49869,62  $ 72.310.949,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                               CANT. 

VALOR TOTAL  
27/feb/25   

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00  $ 1.330.500   $ 10.073.215.500,00  1261,57  $ 1.678.518.885,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 671.060  $ 1.450,00   $973.037.000,00  171942,51  $ 249.316.639,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426  $ 2.812,00   $ 226.157.912,00  7184,55  $ 20.202.954,60  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-
154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569  $ 138.302,00   $ 4.780.961.838,00  24337,58  $ 3.365.935.989,16  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

M3 47.742  $ 170.611,00   $ 8.145.310.362,00  9855,17  $ 1.681.400.408,87  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE 
MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3.452,00  $ 1.001.992   $ 3.458.876.384,00  192,00  $ 192.382.464,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 100.562  $ 3.401,00   $ 342.011.362,00  23311,20  $ 79.281.391,20  

DEMARCACIÓN             

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( 
NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00  $ 42.615,00   $ 258.886.125,00  1768,52  $ 75.365.479,80  

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA 
EN FRIO A+=0,25M ( NORMA FAA-P-
620) 

M 10.725  $ 4.867,00   $ 52.198.575,00  176,11  $ 857.127,37  

SUBTOTAL  $ 54.148.394.804,00     $ 7.671.033.203,28  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE  

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE LOSA DE 
CONCRETO 

M2 1.154,00  $ 15.008,00   $ 17.319.232,00  840,98  $ 12.621.427,84  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 101,00  $ 1.330.500   $ 134.380.500,00  124,32  $ 165.407.760,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 8.207,00  $ 1.450,00   $ 11.900.150,00  16938,60  $ 24.560.970,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

M3 303,00  $ 170.611,00   $ 51.695.133,00  271,95  $ 46.397.661,45  
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                               CANT. 

VALOR TOTAL  
27/feb/25   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-
154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3    $ 138.302,00    250,00  $ 34.575.500,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2    $ 2.812,00    777,00  $ 2.184.924,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2    $ 3.401,00    777,00  $ 2.642.577,00  

SUBTOTAL  $ 452.909.465,00     $ 288.390.820,29  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 1.758,00 
 $                    

15.070,00  
 $                            

26.493.060,00  
1201,18 

 $                          
18.101.793,90  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00  $ 1.330.500   $ 187.600.500,00  84,22  $ 112.054.710,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 4.089,00  $1.450,00   $ 5.929.050,00  11475,08  $ 16.638.866,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00  $ 2.812,00   $ 3.976.168,00  508,38  $ 1.429.564,56  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-
154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00  $ 138.302,00   $ 80.215.160,00  360,60  $ 49.871.701,20  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

M3 806,00  $ 170.611,00   $ 137.512.466,00  177,93  $ 30.356.815,23  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2    $ 3.401,00  
 $                                                
-    

508,38  $ 1.729.000,38  

SUBTOTAL  $ 844.082.154,00     $ 230.182.451,27  

OBRAS DE DRENAJE             

OBRAS DE DRENAJE             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 
KG/CM2)  

M3 418,00  $ 451.066,00   $ 188.545.588,00  8,99  $ 4.055.083,34  

SUBTOTAL  $ 9.020.099.411,00     $ 4.055.083,34  

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                               CANT. 

VALOR TOTAL  
27/feb/25   

REDES ELÉCTRICAS             

RED ELÉCTRICA             

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO 
TDP, INCLUYE EXCAVACION, 
COMPACTACION, RELLENO CON 
RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE 
SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA 
CS-209 ZONA VERDE 

ML 5.000,00  $ 401.766,00   $ 2.008.830.000,00  58,95  $ 23.684.105,70  

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 1,00  $ 23.500.000   $ 23.500.000,00  1,00  $ 23.500.000,00  

SUBTOTAL $ 6.894.362.591,00   $ 47.184.105,70 

SUBTOTAL OBRA (INCLUYE AIU) $ 114.000.666.831,00   15.087.318.060 

IVA SOBRE UTILIDAD $ 902.505.279,00   119.441.268 

COSTO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA $ 114.903.172.110,00   $ 15.206.759.328,00 

FONDO DE COMPENSACIONES             

ACTIVIDADES DE MANEJO 
SOCIOAMBIENTAL, FORESTAL, 
ARQUEOLÓGICO, AMIGABLE 
COMPONEDOR, PLANES, 
PROGRAMAS, EQUIPOS, 
TOPOGRAFIA, SERVICIOS, 
PROFESIONALES Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO. 

BMA 1,00 
 $ 

8.000.000.000 
 $ 8.000.000.000  1,00  $ 1.341.860.691  

SUBTOTAL $ 8.000.000.000,00   $ 1.341.860.691,00 

APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

GBL 1,00 $ 415.056.632  $ 348.787.086,00  1,00  $ 348.787.086,00  

IVA  19%  $ 66.269.546,00  0,00  $ 66.269.546,00  

SUBTOTAL  $ 415.056.632,00     $ 415.056.632,00  

COSTO TOTAL DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PISTA 

$ 123.318.228.742,00    $ 16.963.676.651,00  

 
Seguimiento a cierre de aeropuerto establecido del 08 de febrero de 2025 a 31 de marzo de 2025: 
 

CIERRE AEROPUERTO MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA INTERVENCION HITO 1 

Fecha de corte 27/02/2025 

DESCRIPCION 
DURAC

ION 
COMIE

NZO 
TERMINA

CION 
UND 

CANTIDA
D 

PROGRA
MADA 

CANTID
AD 

EJECUT
ADA 

% 
EJECUT

ADA 

CUMPLIMI
ENTO 
SI/NO 

REHABILITACION PISTA CABECERA 17 - 
CABECERA 35 PROVISIONAL 

                

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA 2 DIAS 
16/02/2

025 
18/02/202

5 
M3 21,60 21,60 100,00% SI 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA 30 DIAS 
17/02/2

025 
19/03/202

5 
M3 4034,26 1389,02 34,43% NO 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 30 DIAS 
17/02/2

025 
19/03/202

5 
M3-
KM 

549667,93 
189254,5

2 
34,43% SI 
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CIERRE AEROPUERTO MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA INTERVENCION HITO 1 

Fecha de corte 27/02/2025 

DESCRIPCION 
DURAC

ION 
COMIE

NZO 
TERMINA

CION 
UND 

CANTIDA
D 

PROGRA
MADA 

CANTID
AD 

EJECUT
ADA 

% 
EJECUT

ADA 

CUMPLIMI
ENTO 
SI/NO 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA 
CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

30 DIAS 
17/02/2

025 
19/03/202

5 
M2 19680,00 15050,00 76,47% SI 

CABECERA 17                 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA 8 DIAS 
8/02/20

25 
15/02/202

5 
M3 438,33 438,33 100,00% SI 

INSTALACION FORMALETA 26 DIAS 
15/02/2

025 
12/03/202

5 
  0,00 0,00 22,08% NO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN 
ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

26 DIAS 
15/02/2

025 
12/03/202

5 
  0,00 0,00 22,08% NO 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA 
FAA P-501 

26 DIAS 
16/02/2

025 
13/03/202

5 
M3 1160,50 256,27 22,08% NO 

FRAGUADO Y CURADO 26 DIAS 
13/03/2

025 
10/04/202

5 
  0,00 0,00 0,00%   

CALLE BRAVO                 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR 

10 DIAS 
8/02/20

25 
17/02/202

5 
M3 955,00 955,00 100,00% SI 

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE EXCAVACIONES 

10 DIAS 
8/02/20

25 
17/02/202

5 
M3-
KM 

0,00 0,00 100,00% SI 

SUBBASE GRANULAR FAA P154 8 DIAS 
17/02/2

025 
25/02/202

5 
M3 637,00 637,00 100,00% SI 

BASE GRANULAR FAA P209 15 DIAS 
25/02/2

025 
11/03/202

5 
M3 1211,00 0,00 0,00% NO 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R  

7 DIAS 
12/03/2

025 
12/03/202

5 
M2 2125,00 0,00 0,00%   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA 
CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

7 DIAS 
12/03/2

025 
19/03/202

5 
M2 4250,00 0,00 0,00%   

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA 7 DIAS 
12/03/2

025 
19/03/202

5 
M3 605,26 0,00 0,00%   

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 7 DIAS 
12/03/2

025 
19/03/202

5 
M3-
KM 

82466,68 0,00 0,00%   

DEMARCACION                 

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( NORMA 
FAA-P-620) 

5 DIAS               

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO 
A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) 

5 DIAS               

FRANJAS DE SEGURIDAD PROVISIONALES                 

Reconformacion, nivelacion y conformacion con base 
granular P-209 

12 DIAS               

Conformación, nivelación y conformación franja de 
seguridad provisional, 12 metros con material de 
excavación 

16 DIAS               

 
 

5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el 
proyecto comparado con el porcentaje ejecutado al mes de febrero del 2025:  
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ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y con concepto favorable por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta 

nueva programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se 

realizó con un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance 

positivo el cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 4,72% representado en 

$5.826.699.734. 
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ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

A continuación, se relacional el avance físico proyecto desde la semana No 12 a la semana No 58 con corte al 

27 de febrero de 2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades 

por lo cual no se relaciona, cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva 

programación aprobada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 13 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A
 

13 15/04/2024 21/04/2024   0,00% 
 $                                  
-    

0,00% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% 0,00% 

14 22/04/2022 28/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 294.216.249  0,26% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,26% 

15 29/04/2024 5/05/2024  $ 294.216.249  0,26% $ 588.432.497  0,51% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 882.648.746  0,77% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,77% 

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 1.176.864.995  1,02% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -1,02% 

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.881  0,62% $ 1.886.137.875  1,64% $ 415.056.632,34  0,36% $ 415.056.632  0,36% -1,28% 

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.180.354.124  1,89% 
 $                                    
-    

0,00% $ 415.056.632  0,36% -1,53% 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356  0,22% $ 2.432.539.480  2,11% $ 1.040.033,82  0,00% $ 416.096.666  0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.726.755.729  2,36% $ 3.035.280,00  0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,00% 

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094  0,20% $ 2.953.636.823  2,56% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,20% 

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.012.180.031  2,61% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,25% 

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.070.723.238  2,66% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,30% 

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.129.266.446  2,71% $ 21.506.153,00  0,02% $ 440.638.099  0,38% -2,33% 

26 14/07/2024 20/07/2024 
 $                  

58.543.208  
0,05% 

 $            
3.187.809.654  

2,76% 
 $                   

403.775,00  
0,00% 

 $             
441.041.874  

0,38% -2,38% 

 $-
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P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.353.960.979  
2,91%  $             23.686.042,00  0,02% 

 $             
464.727.916  

0,40% -2,51% 

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.520.112.305  
3,05%  $           196.061.525,00  0,17% 

 $             
660.789.441  

0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 11/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.686.263.630  
3,20%  $           270.151.174,00  0,23% 

 $             
930.940.615  

0,81% -2,39% 

30 12/08/2024 18/08/2024  $               131.965.209  0,14% 
 $            

3.818.228.839  
3,34%  $           437.138.526,84  0,38% 

 $          
1.368.079.142  

1,2% -2,15% 

31 19/08/2024 25/08/2024  $               200.337.442  0,17% 
 $            

4.018.566.281  
3,48%  $           140.035.083,00  0,12% 

 $          
1.508.114.225  

1,3% -2,18% 

32 26/08/2024 1/09/2024  $               167.485.422  0,15% 
 $            

4.186.051.703  
3,63%  $           232.968.970,00  0,20% 

 $          
1.741.083.195  

1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024  $               172.977.343  0,15% 
 $            

4.359.029.046  
3,78%  $           402.878.826,00  0,35% 

 $          
2.143.962.021  

1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 15/09/2024  $            1.194.487.016  1,04% 
 $            

5.553.516.062  
4,82%  $           222.917.162,00  0,19% 

 $          
2.366.879.183  

2,05% -2,76% 

35 16/09/2024 22/09/2024  $               629.194.070  0,51% 
 $            

6.182.710.132  
5,01%  $           644.621.757,00  0,52% 

 $          
3.011.500.940  

2,44% -2,57% 

36 23/09/2024 29/09/2024  $               834.097.083  0,68% 
 $            

7.016.807.215  
5,69%  $           268.763.944,54  0,22% 

 $          
3.280.264.885  

2,66% -3,03% 

37 30/10/2024 6/10/2024  $               776.904.841  0,63% 
 $            

7.793.712.056  
6,32%  $           197.309.165,98  0,16% $ 3.477.574.051  2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 13/10/2024  $               653.586.612  0,53% 
 $            

8.447.298.669  
6,85%  $           172.645.520,24  0,14% $ 3.650.219.571  2,96% -3,89% 

39 14/10/2024 20/10/2024  $               493.272.915  0,40% 
 $            

4.143.492.486  
3,36%  $           283.631.926,11  0,23% $ 3.933.851.497  3,19% -0,17% 

40 21/10/2024 27/10/2024  $               480.941.092  0,39% 
 $            

4.414.792.589  
3,75%  $           493.272.914,97  0,40% $ 4.427.124.412  3,59% -0,16% 

41 28/10/2024 3/11/2024  $               446.969.448  0,36% 
 $            

4.874.093.860  
4,11%  $           172.645.520,24  0,14% $ 4.599.769.932  3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024  $               246.636.457  0,20% 
 $            

4.846.406.390  
4,31%  $           243.447.292,92  0,20% $ 4.843.217.225  3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 14/11/2024  $               567.027.327  0,46% 
 $            

5.885.066.810  
4,77%  $           283.414.310,00  0,23% $ 5.126.631.535  4,16% -0,62% 

44 15/11/2024 22/11/2024  $               542.600.206  0,44% 
 $            

6.427.667.017  
5,21%  $        1.277.975.782,00  1,04% $ 6.404.607.317  5,19% -0,02% 

45 22/11/2024 28/11/2024  $               591.927.498  0,48% 
 $            

7.019.594.515  
5,69%  $        1.057.078.983,00  0,86% $ 7.461.686.300  6,05% 0,36% 

46 29/11/2024 5/12/2024  $               604.259.321  0,49% 
 $            

7.623.853.835  
6,18%  $           939.931.785,00  0,76% $ 8.401.618.085  6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 12/12/2024  $               486.522.174  0,39% 
 $            

8.110.376.009  
6,58%  $           290.103.683,00  0,24% $ 8.691.721.768  7,05% 0,47% 

48 13/12/2024 19/12/2024  $               254.812.351  0,21% 
 $            

8.365.188.361  
6,78%  $        1.817.794.573,00  1,47% $ 10.509.516.341  8,52% 1,74% 

49 20/12/2024 26/12/2024  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.532.946.326  
6,92%  $           168.651.664,00  0,14% $ 10.678.168.005  8,66% 1,74% 

50 27/12/2024 2/01/2025  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.700.704.291  
7,06%  $           845.815.773,00  0,69% $ 11.523.983.778  9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025  $               172.645.520  0,14% 
 $            

8.873.349.812  
7,20%  $           198.640.570,00  0,16% $ 11.722.624.348  9,51% 2,31% 

52 10/01/2025 16/01/2025  $               147.482.584  0,12% 
 $            

9.020.832.396  
7,32%  $           322.194.731,00  0,26% $ 12.044.819.079  9,77% 2,45% 

53 17/01/2025 23/01/2025 $               192.801.149 0,16% 
$            

9.213.633.545 
7,47% $           275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141 9,99% 2,52% 

54 24/01/2025 30/01/2025 $               262.801.149 0,21% 
$            

9.476.434.694 
7,68% $           614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009 10,49% 2,80% 

 55 31/01/2025 6/02/2025 $               211.572.660 0,17% $9.688.007.354 7,86% $           464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657 10,87% 3,01% 

 56 7/02/2025 13/02/2025 $              211.572.659 0,17% $9.899.580.013 8,03% $       1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210 12,12% 4,10% 

 57 14/02/2025 20/02/2025 $              616.875.454 0,50% $10.516.455.467 8,53% $           898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025 12,85% 4,33% 

 58 21/02/2025 27/02/2025 $               620.521.450 0,50% $11.136.976.917 9,03% $         1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651 13,76% 4,72% 
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5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se 
encontró en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego 
para el desarrollo de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el 
cronograma de obra actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el 
seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas hasta el mes de febrero de 2025. 

Tabla 14 Actividades en campo 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO HASTA EL MES DE FEBRERO 

➢ Se realizó demarcación vial tradicional para adecuaciones generales. 

➢ Se realizó fresado en carpeta asfáltica para rehabilitación de pista. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para rehabilitación de pista. 

➢ Se realizó riego con emulsión asfáltica CRR-1 para rehabilitación de pista. 

➢ Se instaló y compacto base granular FAA P-209 para rehabilitación de pista. 

➢ Se realizo rocería y limpieza para ampliación de pista. 

➢ Se realizó excavación para ampliación de pista. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó riego con emulsión asfáltica CRR-1 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó instalación y compactación de base granular FAA P-209 y subbase P-154 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó losa en concreto rígido MR:4.5 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó la demarcación vial con pintura en frio. 

➢ Se realizó demolición de losa para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 FAA, para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se instaló y compacto base granular FAA P-209 y subbase P-154 para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se realizó riego con emulsión asfáltica CRR-1 y P-608R para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se realizó excavación para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se realizo excavaciones a máquina para ampliación de calle de rodaje 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 y P-403 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se instaló y compactó subbase P-154 y base P-209 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se realizó riego con emulsión asfáltica P-608 para ampliación de calle de rodaje. 

➢ Se realizaron actividades correspondientes a las redes eléctricas. 
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TABLA 15 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO FEBRERO 2025 

SEMANAS FEBRERO 2025 
SEMANA No 55 

(31/01/25 a 06/02/25) 
SEMANA No 56 

(07/02/25 a 13/02/25) 
SEMANA No 57 

(14/02/25 a 20/02/25) 
SEMANA No 58 

(21/02/25 a 27/02/25) 

DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT 

VALOR 
TOTAL 

REHABILITACIÓN PISTA                       

ACTIVIDADES PRELIMINARES                       

PRELIMINARES                       

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 2.319,00  $ 54.216,00    
 $                              
-    

300,00  $ 16.264.800 130,00  $ 7.048.080  8,33  $ 451.619,28  

DEMOLICIONES Y RETIROS                       

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00  $ 1.450,00    
 $                              
-    

180,00  $ 261.000,00  78,00  $113.100 5,00  $ 7.250,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO                       

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00  $ 1.330.500,00    
 $                              
-    

316,64  $ 421.289.520  563,32  $ 749.497 565,30  $ 752.131.650 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-
403 

M3 3.624,00  $ 1.278.000,00    
 $                              
-    

  
 $                             
-    

  
 $                             
-    

  
 $                             
-    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163.502  $ 1.450,00    
 $                              
-    

37921,10  $ 54.985.595  71531,25  $ 103.720.312 109722,13  $ 159.097.088 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00  $ 2.812,00    
 $                              
-    

2720,00  $ 7.648.640  11200,00  $ 31.494.400   
 $                             
-    

AMPLIACIÓN PISTA                      

ESTRUCTURA PAVIMENTO                       

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00  $ 1.330.500,00    
 $                              
-    

194,43  $ 258.689.115    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671.060  $ 1.450,00    
 $                              
-    

25335,93  $ 36.737.098    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00  $ 2.812,00    
 $                              
-    

4136,65  $ 11.632.259    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00  $ 138.302,00  3330,00  $ 460.545.660,00    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

  
 $                             
-    
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SEMANAS FEBRERO 2025 
SEMANA No 55 

(31/01/25 a 06/02/25) 
SEMANA No 56 

(07/02/25 a 13/02/25) 
SEMANA No 57 

(14/02/25 a 20/02/25) 
SEMANA No 58 

(21/02/25 a 27/02/25) 

DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANT 

VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00  $ 170.611,00    
 $                              
-    

4092,54  $ 698.232.341    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA 
P-501 

M3 3.452,00  $ 1.001.992,00    
 $                              
-    

  
 $                             
-    

  
 $                             
-    

192,00  $ 192.382.464  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE                       

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3    $ 138.302,00    
 $                              
-    

16,90  $ 2.337.303,80    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE                       

ACTIVIDADES PRELIMINARES                       

EXCAVACIONES Y RELLENOS                       

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 1.758,00  $ 15.070,00    
 $                              
-    

465,00  $ 7.007.550,00    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                       

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00  $ 1.330.500,00    
 $                              
-    

2,88  $ 3.831.840,00    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 4.089,00  $ 1.450,00    
 $                              
-    

392,40  $ 568.980,00    
 $                             
-    

  
 $                             
-    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 580,00  $ 138.302,00    
 $                              
-    

122,60  $ 16.955.825   
 $                             
-    

  
 $                             
-    

OBRAS DE DRENAJE                       

OBRAS DE DRENAJE                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 
14,0 MPA (140 KG/CM2)  

M3 418,00  $ 451.066,00    
 $                              
-    

8,99  $ 4.055.083,34    
 $                             
-    

  
 $                             
-    
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Ilustración 12 Avance general del Contrato de Obra Project 

 

Se adjunta en los anexos el avance en Project de las actividades programadas en la Carpeta Programación. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
 

Durante el mes de febrero de 2025 y con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-
ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de febrero fueron: 
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Tabla 16  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS MES FEBRERO 2025 

Semanas evaluadas en febrero 2025 SEMANA 55 SEMANA 56 SEMANA 57 SEMANA 58 

Periodo semanas evaluadas 
31/01/25 a 
06/02/2025 

07/02/25 a 
13/02/2025 

14/02/25 a 
20/02/2025 

21/02/25 a 
27/02/25 

ADECUACIONES GENERALES         

PRELIMINARES     
    

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $                           - $                               - $ 1.262.000 $ 2.208.499 

DEMOLICIONES Y RETIROS         

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN 
CONCRETO A TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 $ 51.142.000 $ 43.836.000 $                              - $                                - 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 $ 352.958 $ 302.536 $                              - $                                - 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y 
EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 $ 14.516.612 $ 12.442.810 $                              - $                                - 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO         

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. 
INCLUYE ESTRUCTURA EN MATERIAL DE SUBBASE Y 
BASE, SEGÚN DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 $                           - $                               - $ 31.200.592 $ 54.601.037 

REHABILITACIÓN PISTA         

PRELIMINARES     
    

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 14-ago-24 $                           - -$ 16.264.800 -$ 7.048.080 -$ 451.619 

DEMOLICIONES Y RETIROS     
    

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 14-ago-24 $                           - -$ 261.000 -$ 113.100 -$  7.250 

ESTRUCTURA PAVIMENTO     
    

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-oct-24 15-dic-24 $                           - -$ 421.289.520 -$ 749.497.260 -$ 752.131.650 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-oct-24 15-dic-24 $                           - -$  54.985.595 -$ 103.720.313 -$ 159.097.089 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-oct-24 15-dic-24 $                           - -$  7.648.640 -$ 31.494.400 $                                - 

AMPLIACIÓN PISTA         

EXCAVACIONES Y RELLENOS     
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Semanas evaluadas en febrero 2025 SEMANA 55 SEMANA 56 SEMANA 57 SEMANA 58 

Periodo semanas evaluadas 
31/01/25 a 
06/02/2025 

07/02/25 a 
13/02/2025 

14/02/25 a 
20/02/2025 

21/02/25 a 
27/02/25 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 $ 9.644.490 $ 9.644.490 $ 9.644.490 $ 9.644.490 

DEMOLICIONES Y RETIROS         

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 $ 28.378.053 $ 28.378.053 $ 28.378.053 $ 28.378.053 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-nov-25 13-dic-25 $                           - $                               - $                              - $                                - 

ESTRUCTURA PAVIMENTO     
    

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-jun-25 10-dic-25 $                           - -$ 258.689.115 $                              - $                                - 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-jun-25 10-dic-25 $                           - -$ 36.737.099 $                              - $                                - 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-jun-25 10-dic-25 $                           - -$ 11.632.260 $                              - $                                - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 -$ 391.825.469 $ 68.720.191 $ 68.720.191 $ 68.720.191 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 $ 126.987.021 -$ 571.245.321 $ 126.987.021 $ 126.987.021 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-abr-25 15-may-25 $                           - $                               - $                              - -$ 192.382.464 

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA         

DEMOLICIONES Y RETIROS     
    

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25 $                           - $                               - $ 743.474 $ 1.301.080 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $                           - $                               - $ 2.565.812 $ 4.490.171 

ESTRUCTURA PAVIMENTO     $                           - $                               - $                              - $                                - 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-feb-25 17-mar-25 $                           - $                               - $ 173.171.859 $ 303.050.753 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO 
LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-feb-25 17-mar-25 $                           - $                               - $ 13.128.654 $ 22.975.144 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA         
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Semanas evaluadas en febrero 2025 SEMANA 55 SEMANA 56 SEMANA 57 SEMANA 58 

Periodo semanas evaluadas 
31/01/25 a 
06/02/2025 

07/02/25 a 
13/02/2025 

14/02/25 a 
20/02/2025 

21/02/25 a 
27/02/25 

EXCAVACIONES Y RELLENOS     
    

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-feb-25 18-feb-25 $                           - $                               - $ 7.535.000 $                                - 

DEMOLICIONES Y RETIROS     
    

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 18-feb-25 $                           - $                               - $ 287.210.200 $                                - 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE         

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO     
    

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-oct-24 20-nov-24 $                           - -$ 2.337.304 $                              - $                                - 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE         

ACTIVIDADES PRELIMINARES     
    

EXCAVACIONES Y RELLENOS     
    

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-oct-24 15-nov-24 $                           - -$ 7.007.550 $                              - $                                - 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO     
    

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

22-may-24 17-jun-24 $                           - -$ 3.831.840 $                              - $                                - 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 22-may-24 17-jun-24 $                           - -$ 568.980 $                              - $                                - 

OBRAS DE DRENAJE         

OBRAS DE DRENAJE         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 14,0 
MPA (140 KG/CM2)  

16-nov-25 21-nov-25 $                           - -$ 4.055.083 $                              - $                                - 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de febrero del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

Tabla 17  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 

CONSORCIO EPSILON TOLÚ 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

4/02/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
PRIMERA CAPA SUB - BASE GRANULAR 

FAA P-154 ORDENADAS 0 A LA -22.5 
MARGEN IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+910 K1+780 2925 1208  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB-
BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA -22.5 MARGEN 
IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+910 K1+780 2925 1208  

10/02/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB-BASE GRANULAR FAA 

P-154 ORDENADAS 0 A LA -22.5 
MARGEN IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+080 K2+000 1800 270  

11/02/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
PRIMERA CAPA SUB - BASE GRANULAR 

FAA P-154 ORDENADAS 0 A LA 22.5 
MARGEN DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+780 K1+720 1350 664  

DENSIDADES PRIMERA CAPA SUB - 
BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA 22.5 MARGEN 
DERECHA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+780 K1+720 1350 664  

12/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 3 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 240 24  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 4 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 240 24  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 5 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 240 24  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL -3 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+315 172 17  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL -4 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 240 24  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL -5 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 240 24  

DENSIDADES  CAPA CORONA DE SUB-
BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA -22.5 MARGEN 
IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+080 K2+000 1800 270  

13/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL -3 
CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+315 K1+301 69 7  

INSTALACION DE ASFALTO EJE 
CENTRAL CABECERA 35 PROVISIONAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+098 1260 126  
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CONSORCIO EPSILON TOLÚ 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB-BASE GRANULAR FAA 

P-154 ORDENADAS 0 A LA -22.5 
MARGEN IZQUIERDA. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+000 K1+900 2250 338  

14/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO EJE 
CENTRAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+098 K0+882 1080 108  

DENSIDADES CORONA DE SUB BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

IZQUIERDA  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+000 K1+900 2250 338  

15/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO EJE 
CENTRAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+882 K0+685 985 99  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB BASE GRANULAR FAA 

P-154 MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+080 K2+000 1800 270  

17/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO EJE 
CENTRAL  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+685 K0+503 910 91  

DENSIDADES CORONA DE SUB BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+080 K2+000 1800 270  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB BASE GRANULAR FAA 

P-154 MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+000 K1+900 2350 353  

18/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA CABECERA 35 PROVISIONAL 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 260 26  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+301 K1+167 737 74  

DENSIDADES CORONA DE SUB BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+000 K1+900 2250 338  

19/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+167 K1+025 781 78  

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 MARGEN 

IZQUIERDA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+070 K1+910 3600 1397  

20/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+025 K0+864 886 89  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB BASE GRANULAR FAA 

P-154 MARGEN IZQUIERDA  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+900 K1+810 2565 385  

21/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+864 K0+705 875 87  

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 MARGEN 

DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K2+070 K1+910 3600 1458  
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CONSORCIO EPSILON TOLÚ 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

22/02/2025 

SE REALIZA LIBERACION DE 
FORMALETA CARRIL -1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

INSTALACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO MR-45 CARRIL -1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 126  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHA  

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+705 K0+588 644 64  

NIVELACION DE RASANTE EN CERO 
CARRIL -1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

DENSIDADES CORONA DE SUB BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

IZQUIERDA ORDENADA -5 HASTA -22.5 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+900 K1+810 1575 236  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CORONA DE SUB BASE GRANULAR FAA 

P-154 MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+900 K1+810 2565 385  

23/02/2025 

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
IZQUIERDA CABECERA 35 

PROVISIONAL 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+350 K1+301 260 26  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
IZQUIERDA 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+301 K1+142 875 87  

24/02/2025 

SE REALIZA LIBERACION DE 
FORMALETA CARRIL -2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

NIVELACION DE RASANTE EN CERO 
CARRIL -2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

INSTALACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO MR-45 CARRIL -2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 126  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
IZQUIERDA 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K1+142 K0+973 930 93  

DENSIDADES CORONA DE SUB BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

DERECHA DESDE ORDENADA -5 HASTA 
22.5 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA 

HITO 2 
K1+900 K1+810 2475 371  

25/02/2025 
INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 

IZQUIERDA 
ESTRUCTURA DE 

ASFALTO  
K0+973 K0+797 968 97  

26/02/2025 
INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 

IZQUIERDA 
ESTRUCTURA DE 

ASFALTO  
K0+797 K0+635 891 89  
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CONSORCIO EPSILON TOLÚ 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

27/02/2025 

SE REALIZA LIBERACION DE 
FORMALETA CARRIL 1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+191 299 0  

NIVELACION DE RASANTE EN CERO 
CARRIL 1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+191 299 0  

INSTALACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO MR-45 CARRIL 1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+191 299 108  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
IZQUIERDA 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+635 K0+510 688 69  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHO 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+588 K0+529 325 32  

28/02/2025 

SE REALIZA LIBERACION DE 
FORMALETA CARRIL -3 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

NIVELACION DE RASANTE EN CERO 
CARRIL -3 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 0  

INSTALACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO MR-45 CARRIL -3 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+150 K0+198 351 126  

INSTALACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO MR-45 CARRIL 1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

CABECERA 17  

K0+191 K0+198 52 19  

INSTALACION DE ASFALTO MARGEN 
DERECHO 

ESTRUCTURA DE 
ASFALTO  

K0+529 K0+273 1408 141  

 

Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos 
necesarios). 

 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el 

numeral 3.5 “EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para 

su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, 
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(medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de 

generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la 

ejecución de la obra y sus actividades es el siguiente: 

Ilustración 13 Personal mínimo obra 

 

“(…) PERSONAL MÍNIMO PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL INCLUIDO EN EL CAPÍTULO 14. 
FONDO DE COMPENSACIONES, FORMULARIO 1. FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL. 

Ilustración 14 Personal mínimo fondo de compensaciones  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la 

atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución 

del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 

2024-ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 

barrio Calle Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, 

adicionalmente, estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 

3167441173. 

A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de febrero así: 
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TABLA 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MARZO 

Semanas por ejecutar en marzo 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

Periodo de las semanas a ejecutar 
28/02/25 a 
06/03/25 

7/03/25 a  
13/03/25 

14/03/25 a 
20/03/25 

21/03/25 a  
27/03/25 

ADECUACIONES GENERALES             

PRELIMINARES             

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $ 4.416.998,43 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN 
ASFALTO MDC 2. INCLUYE ESTRUCTURA EN 
MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN 
DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 
$ 

109.202.073,50 
$ 

54.601.036,75 
$ 

54.601.036,75 
$ 

54.601.036,75 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA 
ENTRADA DE MATERIAL 

16-mar-25 13-ago-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

47.058.788,00 
$ 

47.058.788,00 

REHABILITACIÓN PISTA             

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-mar-25 15-may-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

182.498.400,00 
$ 

182.498.400,00 

AMPLIACIÓN PISTA             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 
$ 

19.288.979,27 
$ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 
$ 

56.756.105,72 
$ 

28.378.052,86 
$ 

28.378.052,86 
$ 

28.378.052,86 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 
$ 

137.440.381,38 
$ 

68.720.190,69 
$ 

68.720.190,69 
$ 

68.720.190,69 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 
$ 

253.974.042,47 
$ 

126.987.021,23 
$ 

126.987.021,23 
$ 

126.987.021,23 

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25 $ 2.602.159,26 $ 1.301.079,63 $ 0,00 $ 0,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $ 8.980.342,52 $ 4.490.171,26 $ 0,00 $ 0,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA 
FAA P-501 

16-feb-25 17-mar-25 
$ 

606.101.505,66 
$ 

303.050.752,83 
$ 0,00 $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN 
ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-feb-25 17-mar-25 
$ 

45.950.288,28 
$ 

22.975.144,14 
$ 0,00 $ 0,00 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             
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Semanas por ejecutar en marzo 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

Periodo de las semanas a ejecutar 
28/02/25 a 
06/03/25 

7/03/25 a  
13/03/25 

14/03/25 a 
20/03/25 

21/03/25 a  
27/03/25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-abr-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

262.148.434,43 
$ 

262.148.434,43 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-oct-24 16-nov-24 
$ 

80.215.160,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-nov-24 7-dic-24 
$ 

17.061.100,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ZONAS DE SEGURIDAD             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-mar-25 8-nov-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

17.105.183,75 
$ 

17.105.183,75 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

52.369.742,32 
$ 

52.369.742,32 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 
$ 

505.511.421,49 
$ 

505.511.421,49 

 

5.7 Cuadro financiero del contrato de obra: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con 

corte al 28 de febrero de 2025. 

TABLA 19 Actividades Programadas VS Actividades Ejecutadas 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $11.136.976.917,00 

Inversión programada (%) 9,03% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $16.963.676.651 

Inversión ejecutada (%) 13,72% 
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Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas No 1 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo 

de 2024, el acta N°2 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024, el acta N°3 

enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024, el acta N°4 enviada con el 

comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024, el acta N°5 enviada con el comunicado 

2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y el acta N°6 enviada con el comunicado 2024-ASTC-

CENV-855 del 14 de diciembre de 2024, el acta N°7 enviada con el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-086-2025 del 26 de febrero de 2025 y la preacta N°8 está en revisión por ambas partes: 

TABLA 20  Relación de actas obra y avance financiero de obra. 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO - SEPTIEMBRE $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE -ENERO $ 2.265.331.276,00 Radicada 

Total Acumulado $ 11.432.986.927,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 9,27% 

 

En el avance financiero se relacionan los pagos de las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 
 
Durante el mes de febrero el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla 26 avance físico 

del proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la 

cual se aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando 

un 62.99% del rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales 

consumibles y combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio 

Aeropuertos Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste 

durante el desarrollo del contrato de obra hasta su total amortización. 
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Ilustración 15 Plan de inversión inicial  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en 

donde dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los 

equipos, maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y 

custodia proyectada de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que 

no se realice la amortización de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  

 

Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, 

deben ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico 

del contrato de obra, numeral 7, literal b. 

 

El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró 

al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y 

flujo de caja actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre 

Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 
 

Ilustración 16 Versión 2 plan de inversión. Fuente 2024-ATSC-CENV-302 
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Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del 

anticipo 2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación 

con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% 

en maquinaria, equipo y repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 17 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-
CENV-570 con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, 
al Plan de Inversión V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 

ILUSTRACIÓN 18 Versión 3 plan de inversión del comunicado aprobado  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas y aprobadas por la Interventoría: 
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TABLA 21  Ordenes de anticipo aprobadas por la interventoría.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 1 

ENGITOOL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $ 212.449.400  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 2 FULEX SAS  $ 500.006.250  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 3 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS DE COLOMBIA SAS 

 $ 27.695.040  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 4 

KMA CONSTRUCCIONES 
SAS 

 $ 2.499.999.997  3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 5 CASA TORO SA BIC  $ 1.326.290.604  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 6 CASA TORO SA BIC  $ 472.138.139  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 7 CASA TORO SA BIC  $ 405.270.378  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 8 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 1.967.927.800  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 9 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 3.019.964.674  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 10 

INCHCAPE COLOMBIA 
SAS 

 $ 956.760.000  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 11 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 3.210.214.650  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 12 

CENTRAL DE 
AGREGADOS DE 

CORDOBA 
 $ 120.000.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 13 Compra de geotextil 2400 

 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL VEHICLE 
COMPANY LIMITED CO 

LTDA 

 $ 9.996.454.600  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 15 FERRACEROS S.A.S.  $ 19.416.206  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 16 

ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

 $ 999.999.999  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 17 

STECKERL ACEROS 
S.A.S 

 $ 42.778.918  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 18 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 561.936.671  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 19 CASATORO SA BIC  $ 263.905.624  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 20 MULTINSA SAS $ 761.052.600 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 21 

TRANSPORTES 
TODOTERRENO SAS 

$ 39.372.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 22 

AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A NIVEL 1 

$ 2.137.717.378 1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 23 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
$ 1.058.275.092 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 24 CASATORO SA BIC $ 379.458.081 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 25 OPTIMASOIL S.A.S $ 17.083.980 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 26 ASFALCARGO S.A.S. $ 7.200.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 27 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 28 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 375.653.250  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 30 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 1.384.374.600  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 31 ASFALCARGO SAS  $ 106.260.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 33 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $ 1.001.742.000  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 34 ASFALCARGO SAS  $ 3.208.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 35 OPTIMASOIL SAS  $ 24.278.402  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 36 

GRUPO MINERO DE 
SUCRE 

$ 500.000.000 2 Observado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 37 FERROSVEL SAS $29.309.212 2 Observado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 38 OPTIMASOIL SAS $44.843.263 2 

No 
viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 39 ASFALCARGO SAS $72.450.000 2 En tramite 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 40 

COLOMBIANAN DE 
BITUMEN SAS  

$ 1.460.942.175 2 En tramite 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 41 

ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A 

$999.999.999 2 Observado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

 

Se relaciona las ordenes de operación de tramitadas hasta el mes de febrero. 

El día 05 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-057-2025 cuyo 

asunto es “Respuesta a los comunicados 2025262020003395 y 2025262020002423 con asunto “Reiteración 

comunicación 2025262020002423 del 24/01/25 – Solicitud información cumplimiento correcta inversión de los 

recursos públicos entregados al CONTRATISTA DE OBRA en calidad de anticipo.”, donde se expone la 

verificación realizada por esta interventoría de cada una de las ordenes de operación presentadas por el 

contratista, donde se puede concluir que a la fecha del comunicado el Consorcio Aeropuerto Tolú SC ya invirtió 

en el proyecto, el rubro asignado a los ítems de “Maquinaria, Equipos y Repuestos” y “Transportes”, quedando 

así, un saldo disponible de $6.324.009.601 correspondiente al ítem de “Materiales, Consumibles y 

Combustibles”, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 
El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-079-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-122 con asunto “Remisión de Órdenes de Operación 36, 37, 38 

39, 40 y 41 para uso del anticipo” donde se da concepto favorable a la orden N°36 por valor de $ 500.000.000 

cuyo beneficiario es GRUPO MINERO SUCRE para la compra SUMINISTRO DE MATERIAL CRUDO EN MINA, 

a la orden N°37 por valor de $ 29.309.212 cuyo beneficiario es FERROSVEL SAS y destinada al suministro de 

acero de refuerzo para lozas de concreto MR, a la orden N°39 por valor de $ 72.450.000 cuyo beneficiario es 

ASFALCARGO SAS y destinada al anticipo para el transporte del asfalto líquido, a la orden N°40 por valor de 

$ 1.460.942.175 cuyo beneficiario es COLOMBIANAN DE BITUMEN SAS y destinada al concepto de anticipo 

para el suministro de asfalto modificado PG72V- 22 y a la orden N°40 por valor de $ 999.999.999 cuyo 

beneficiario es ORGANIZACIÓN TERPEL S.A y destinada al concepto de anticipo para el suministro de 

combustible líquido ACPM. No se da concepto favorable a la orden N°38 por valor de $ 44.843.263 cuyo 

beneficiario es OPTIMASOIL SAS y destinada al anticipo para el suministro de aditivo ZYCOTHERM SM-PLUS, 

teniendo en cuenta que no se adjunta la respectiva proforma o prefactura que nos indique el alcance físico de 

la compra y la oferta y condiciones del proveedor. 

 

El día 26 de febrero se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-119-2025, donde esta interventoría 

se permite indicarle al contratista de acuerdo con su respuesta en los comunicados del asunto, el cual aclara 
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que las 20 volquetas adquiridas mediante los anticipos de las órdenes de operación Nro. 14 y orden de 

operación No 22.” se encuentran en Zona Franca Mágnum en Buenaventura, y que se vienen adelantando los 

respectivos permisos ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el RUNT para su nacionalización. 

En virtud de lo anterior, se le solicita que se entregue a esta Interventoría el valor de la devolución calculada y 

el Excel con el cual se realizó financieramente el cálculo que determine el valor a retornar por concepto de 

Rendimientos Financieros. 

El día 27 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-087-2025, donde 

remite a la Entidad el informe de actualización al seguimiento del anticipo al contrato de obra.  

 

5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de 
diciembre de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
quienes conforman el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el 
fin de proveer al fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su 
obligación contractual contenida en el contrato de Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es 
“Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta el cuadro de rendimientos con corte al 
mes de febrero del 2025 así:  

TABLA 22  Cuadro de Rendimiento de Anticipo. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $     3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $   17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $   16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $   17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/2025 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

04/02/2025 $2,682,357.96 Rendimientos al mes de enero de 2025 

 

Se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-118-2025 el día 26 de febrero de 2025 con asunto 
“Solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos e informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo con corte a febrero 2025” el cual no ha sido respondido. 
 

6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  
 

6.1 Laboratorios Contratista 
 
Durante el mes de febrero de 2025 el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó los siguientes ensayos a los 
materiales usados en obra:
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TABLA 23 ENSAYOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN FEBRERO DE 2025 

ENSAYOS FAA P-154 

FECHA ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

1/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 80,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 19,6 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

2/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 80,8 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 11 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

4/02/2025 Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 84,6 CUMPLE 

No. 10 20 100 47,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 17,7 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,6 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 18,3 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM D4318 /INV E -

125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

5/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 80,8 CUMPLE 

No. 10 20 100 47,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,8 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

6/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 82,8 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 24 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

7/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 79,1 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 21 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

8/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 80,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

10/02/2025 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 81,4 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,8 CUMPLE 

No. 40 5 60 22,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 11,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

11/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 80,4 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 25,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 10,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

12/02/2025 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 83,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 44,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 25,1 CUMPLE 

No. 200 0 15 12,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

26/02/2025 Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 81,6 CUMPLE 

No. 10 20 100 42,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 8,4 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 19,5 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM D4318 /INV E -

125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -
125 

 

ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

27/02/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,7 CUMPLE 

1" 70 95 78,7 CUMPLE 

3/4" 55 85 65,5 CUMPLE 

No. 4 30 60 39 CUMPLE 

No. 40 10 30 22,7 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,7 CUMPLE AC 150/5370-10H / 
ASTM D4318 /INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 2 CUMPLE AC 150/5370-10H / 
ASTM ASTM D2419 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín, 
dos y más caras 90% 

mín  
100% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D5821 

 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

12/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 93,13 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,60 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,00 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,20 CUMPLE 

No. 16 26 48 32,63 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,85 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,08 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,22 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,34 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 

150/5370-

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,50% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,06% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,11% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1918 CUMPLE 
AC 

150/5370-
10H / ASTM 

D6927 
Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,38 CUMPLE 

13/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 90,93 CUMPLE 

3/8" 72 88 86,28 CUMPLE 

No. 4 53 73 63,41 CUMPLE 

No. 8 38 60 46,45 CUMPLE 

No. 16 26 48 33,60 CUMPLE 

No. 30 18 38 22,48 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,91 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,31 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,18 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,56% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,01% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,05% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1916 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,4 CUMPLE 

14/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 91,54 CUMPLE 

3/8" 72 88 83,31 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,39 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,47 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,82 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,73 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,80 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,52 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,50 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 

150/5370-
10H / ASTM 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

D4318 /INV 
E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,46% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,07% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,06% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1824 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,45 CUMPLE 

15/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 94,41 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,24 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,17 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,84 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,59 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,13 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,32 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,16 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,23 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,50% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,07% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,08% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1843 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,45 CUMPLE 

17/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 92,41 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,32 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,53 CUMPLE 

No. 8 38 60 44,54 CUMPLE 

No. 16 26 48 32,35 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,40 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,93 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 100 6 18 6,44 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,27 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,55% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 3,94% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,06% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1842 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,43 CUMPLE 

Equivalente de 
arena  

≥ 45% 51 CUMPLE 

ART. 450 
TABLA 450-
3 NT1- NT2 - 

NT3 

18/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 92,16 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,64 CUMPLE 

No. 4 53 73 60,69 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 8 38 60 42,61 CUMPLE 

  

No. 16 26 48 30,39 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,89 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,23 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,19 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,21 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,56% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,10% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,10% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1904 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,45 CUMPLE 

19/02/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE AC 
150/5370-1/2" 90 100 92,28 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

3/8" 72 88 85,20 CUMPLE 

  

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 No. 4 53 73 61,18 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,46 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,81 CUMPLE 

No. 30 18 38 22,36 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,68 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,38 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,02 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,55% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,05% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,12% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1923 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,3 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

20/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 91,78 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,80 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,82 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,98 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,35 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,56 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,60 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,31 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,26 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,71% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,05% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,23% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1984 CUMPLE 
ASTM 
D6927 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,43 CUMPLE 

21/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 90,94 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,00 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,84 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,79 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,15 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,41 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,65 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,65 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,11 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,61% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,01% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,11% CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1942 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,5 CUMPLE 

22/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 92,04 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,66 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,43 CUMPLE 

No. 8 38 60 44,69 CUMPLE 

No. 16 26 48 32,30 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,61 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,65 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,34 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,13 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,61% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,02% CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,07% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 2018 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,48 CUMPLE 

23/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 93,83 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,92 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,87 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,21 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,22 CUMPLE 

No. 30 18 38 19,96 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,70 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,46 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,38 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,51% CUMPLE 
AC 

150/5370-
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,04% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,07% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1822 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,37 CUMPLE 

Equivalente de 
arena  

  ≥ 45% 52 CUMPLE   

ART. 450 
TABLA 450-
3 NT1- NT2 - 

NT3 

24/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 91,48 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,32 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,97 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,69 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,21 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,24 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,49 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,24 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,11 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,54% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,03% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,09% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1955 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,38 CUMPLE 

25/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 

1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 91,54 CUMPLE 

3/8" 72 88 82,65 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,00 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,79 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,22 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,54 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,50 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,00 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,12 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 

150/5370-
10H / ASTM 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

D4318 /INV 
E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,49% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,12% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,05% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1817 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,45 CUMPLE 

26/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 92,52 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,41 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,33 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,13 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,94 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,14 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,73 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,48 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,40 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,56% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,01% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,13% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1864 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,4 CUMPLE 

27/02/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

Granulometría 1 vez por jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
C136 / INV 

E-123 

1/2" 90 100 91,77 CUMPLE 

3/8" 72 88 82,83 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,15 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,27 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,76 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,74 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,44 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 100 6 18 6,51 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,01 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D4318 /INV 

E -125 

% de asfalto 6.65% Según diseño (-0.8%) 6,49% CUMPLE 

AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,04% CUMPLE AC 
150/5370-

10H / ASTM 
D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,05% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1949 CUMPLE ASTM 
D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,45 CUMPLE 

 

DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 PROMEDIO 

4/02/2025 K1+910 K1+780 K1+910 K1+840 K1+800   101,7  CUMPLE 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 PROMEDIO 

SBG TIPO FAA 
P-154 

DENSIDADES  PRIMERA CAPA DE SUB-BASE GRANULAR 
FAA P-154 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA  

100,2 104,6 100,2   

11/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES PRIMERA CAPA DE SUB-BASE GRANULAR FAA 

P-154 HITO 2 MARGEN DERECHO 
K1+720 K1+780 

K1+780 K1+740     
100,1 

 CUMPLE 

100,1 100     

12/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA  
K2+000 K2+080 

K2+080 K2+050 K2+010   
102,1 

 CUMPLE 

104,4 102 100   

14/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA  
K2+000 K1+900 

K1+990 K1+950 K1+905   
100,2 

 CUMPLE 

100,6 100 100   

17/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN DERECHA 
K2+080 K2+000 

K2+075 K2+050 K2+010   
101,7 

 CUMPLE 

100,2 104,4 100,4   

18/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN DERECHA 
K2+000 K1+900 

K1+990 K1+950 K1+920   
100,1 

 CUMPLE 

100,3 100 100   

22/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA  
K1+900 K1+810 

K1+890 K1+850 K1+810   
101,3 

 CUMPLE 

103,3 100,1 100,6   

24/02/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES  CAPA A CORONA DE SUB-BASE GRANULAR 

FAA P-154 HITO 2 MARGEN DERECHA 
K1+900 K1+810 

K1+890 K1+880 K1+853 K1+815 
101,5 

 CUMPLE 

103,8 100,2 101,5 100,6 

19/02/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES  PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR FAA P-

209 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA 
K2+070 K1+910 

K2+070 K2+020 K1+940   
100,0 

 CUMPLE 

100,1 100 100   

21/02/20255 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES  PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR FAA P-

209 HITO 2 MARGEN DERECHA  
K2+070 K1+910 

K2+065 K2+000 K1+920   
101,5 

 CUMPLE 

100,8 101,8 102   
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6.2 Laboratorios Interventoría 
 

Durante el mes de febrero 2025 la Interventoría realizó ensayos con el Laboratorio Geotecnologia Ingeniería y Control SAS, con los siguientes 

resultados: 

TABLA 24 ENSAYOS DE LABORATORIO FEBRERO DE 2025 

ENSAYO FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

13/02/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

De a cuerdo al 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 70 CUMPLE 

No. 10 20 100 31,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 22,1 CUMPLE 

No. 200 0 15 14,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 22,70% CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 5,70% CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

28/02/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 
De a cuerdo al 

Formato 8B 
Especificaciones 

técnicas 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 74,7 CUMPLE 

No. 10 20 100 37,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 27,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 14,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,3 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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ENSAYO FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Indice de plasticidad IP < 6% 5,5 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

 

ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

17/02/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 97,9 CUMPLE 

1" 70 95 78,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 70,6 CUMPLE 

No. 4 30 60 44,4 CUMPLE 

No. 40 10 30 23,6 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 22,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

27/02/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 98,2 CUMPLE 

1" 70 95 79,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 70,8 CUMPLE 

No. 4 30 60 43,7 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 40 10 30 25,5 CUMPLE 

  

No. 200 0 10 8,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 4,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

 

Con lo descrito en el presente capitulo, se dio cumplimiento a lo establecido en el FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el capítulo 

CONTROL DE CALIDAD, el cual establece: 

 

“El INTERVENTOR deberá comprobar la calidad de los materiales vs Especificaciones aplicables, en el proceso constructivo, el resultado de la 

ejecución y funcionalidad de cada uno de los ítems del contrato.  

Atendiendo el cronograma y programa de ejecución de la obra, el INTERVENTOR realizará una programación para las comprobaciones, toma de 

muestras, ensayos y la verificación de los resultados de laboratorio que realice el CONTRATISTA DE OBRA, de igual manera hará los ensayos en 

laboratorios de verificación con equipos y laboratorios que cuenten con los respectivos certificados de calibración diferentes a los del CONTRATISTA 

DE OBRA, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra, como mínimo pero sin limitarse según procedimientos 

y cantidades establecidas en las especificaciones aplicables y alcance contractual del contrato de obra en las cantidades y procedimientos 

establecidos. Se deberán efectuar los ensayos que el INTERVENTOR considere necesarios y sean aprobados por la SUPERVISIÓN sin exceder los 

presupuestos asignados en el contrato.” 

 

6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 

Se adjunta al presente informe en la carpeta de ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos de laboratorio del Contratista e Interventoría. 

Al igual que el informe de calidad con toda la información al respecto.
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6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 

con radicado 2024190010119089, en donde se presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los 

ensayos de laboratorio a realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se 

presenta a continuación: 
Ilustración 19 Programación de ensayos y laboratorios 
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A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de 

febrero a abril de 2025, el cual se adjunta: 

 
Ilustración 20 Programación de ensayos y laboratorios 2025 

 
 

6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC tipo FAA 
P-401 y Concreto rígido de MR=4,5 MPA FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 
conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente tipo P-401 según el método 
Marshall, así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas 
planas y alargadas, terrones de arcilla, partículas deleznables y solidez frente a la acción del sulfato de 
magnesio. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419), asegurando el cumplimiento de los criterios de aceptación y las frecuencias establecidas. 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumpla con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM 
D6938.En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones 
necesarias en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del 
tramo. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra.  
 
Para el presente periodo, no se presenta documentación relacionada con el Concreto rigido de MR=4,5 MPA 
FAA P-501, ya que al corte del presente informe los resultados de los ensayos correspondientes aún no han 
sido entregados debido a los tiempos establecidos para su toma y análisis, por lo que serán incluidos en el 
próximo informe. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
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7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 
de octubre del 2024.  

El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-
2024, el día 14 de diciembre de 2024.  

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 

Tabla 25 RELACION ACTAS Y AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoria: 

Tabla 26 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O 
MAYOR  A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE ( A TODO COSTO, INC. 
CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN)  $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  

COMUNICACIONES, SISTEMAS, DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  

 

 

 

 

 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

Tabla 27 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS REEMBOLSABLES 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
VERIFIACIÓN DE LA ESTAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS  
ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS 
REQUERIDOS  PARA EL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA 
(INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO) - PCI (Índice de 
Condición del Pavimento) - VERIFICACIÓN  DEL INDICE DE BOEING 
(BOEING BUMP INDEZ BBI / MAGNITUD DE LA RUGOSIDAD EN UN  
PERFIL LONGITUDINAL) SOBRE INFRAESTRUCTURA REHABILITADA 
PARA PROCEDER AL RECIBO O RECHAZO, SEGÚN NORMA FAA, AC 
N°1150/5380-9 

 $ 260.551.320,00   $ 32.545.203,00  

 
 
 
 

$ - 

VIATICOS(INCLUYE TRANPOSRTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)  $ 182.987.424,00   $ 17.206.183,00  
$ - 

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES  $ 443.538.744,00   $ 49.751.386,00   $                         -    

 

Desglose de gastos reembolsables de febrero 2025: 

CONSORCIO  EPSILON  TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

TRAZABILIDAD PEAJES 

FECH
A 

PAGADO A  
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR 
CONCEPTO DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

11/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

7223851 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.200  

11/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

1438613 
PEAJE 

PASACABALLO
S 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

12.000  

11/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

1284551 
PEAJE 

PASACABALLO
S 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

12.000  

11/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

112343 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.800  

14/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

6970229 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.800  

14/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

1441196 
PEAJE 

PASACABALLO
S 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

12.000  

14/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

6046520 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.800  

15/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

6047812 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.800  

15/02/
2025 

ALFREDO 
HERNANDEZ 

120205 
PEAJE DE 
GAMBOTE 

AUTOPISTAS DEL CARIBE 
830054

539 
 $                                            

11.800  

19/02/
2025 

Peajes 
electronicos 

Deposito PEAJES Facil Pass 
900470
252-1 

 $                                          
121.100  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $                                          

227.300  

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECH
A 

PAGADO A 
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR 
CONCEPTO DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 
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CONSORCIO  EPSILON  TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

6/02/2
025 

BLESS 
CONSTRUCCION

ES 
GIC 727 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

GEOTECNOLOGIA 
900950
052-3 

 $                                          
868.629  

14/02/
2025 

BLESS 
CONSTRUCCION

ES 
GIC 729 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

GEOTECNOLOGIA 
900950
052-3 

 $                                       
1.362.196  

25/02/
2025 

BLESS 
CONSTRUCCION

ES 
GIC 733 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

GEOTECNOLOGIA 
900950
052-3 

 $                                       
2.224.829  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $                                       

4.455.654  

TRAZABILIDAD CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 

FECH
A 

PAGADO A  
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR 
CONCEPTO DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

        

TOTAL RUBRO CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD: 
 $                                                        
-  

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECH
A 

PAGADO A  AEREO  TERRESTRE 
NOMBRE 

RAZÓN SOCIAL 
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

NIT VALOR 

3/02/2
025 

JUAN CARLOS  $ 540.990 $ 70.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE 
DE PAGO 

N/A 610.990,00 

3/02/2
025 

WILLIAM PEREZ $ 738.050 $ 70.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE 
DE PAGO 

N/A 808.050,00 

11/02/
2025 

Edgar Urrea  $ 856.450   
TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRES 

COMPROBANTE 
DE PAGO 

N/A 856.450,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES $ 2.275.490,00 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECH
A 

PAGADO A  FECHA  SALIDA 
FECHA D E 
REGRESO 

Salario  
Viaticos dia 
Resolucion 

Dias  viaticos total 

3/02/2
025 

JUAN CARLOS  
3 DE FEBRERO 

DE 2025 
3 DE FEBRERO 

DE 2025 
 $  9,116,000.00  $ 284.871 0,5 $ 142.436 

3/02/2
025 

WILLIAM PEREZ 
3 DE FEBRERO 

DE 2025 
3 DE FEBRERO 

DE 2025 
 $  6,977,714.00  $ 252.390 0,5 $ 126.195 

11/02/
2025 

Edgar Urrea  
11 DE FEBRERO 

DE 2025 
12 DE FEBRERO 

DE 2025 
$ 9.394.706,00 $ 284.871 1,5 $ 427.307 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS $ 695.937,00 

     Viaticos   
 $                                 

3.198.727,00  

     Ensayos   
 $                                 

4.455.654,00  

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA ACTA No.1 
 $                                 

7.654.381,00  
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7.2 - Soporte de las actas de pago.  
 
En anteriores informes fueron anexadas las actas N°1 y N°2 de interventoría. 
 
7.3 - Gráfica presupuestal.  

 
Hasta el presente informe la Interventoría tramito el Acta parcial de interventoría No. 1, por un valor de 
$344.804.149.00 y el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433 
 

 
Ilustración 21 Grafica presupuestal Interventoria  

 
 
 
 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  
 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual 
solicito la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco 
(5) días, con el fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito 
establecido en la ficha de manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue 
trasladada a fue a la Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 
1459723, en donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los 

$344.804.149,00 

$1.855.765.433,00 
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gastos para Perifoneo Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago 
por concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto 
agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al 

Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las 

siguientes actividades: 
 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT. 

 
El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por 
concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a 
lo cual, por solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el 
Pago del Fondo de compensaciones. 
 
El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo 
establece la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres 
cotizaciones, de las cuales, esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista 
la cual tiene un valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de 
sugerencias y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el 
Contratista por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor 
valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso 
requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la 
información aportada por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 en donde se informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo 
del valor contemplado en la cotización N° 1 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($252.500). 
 
El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas 
en la ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los 
siguientes términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras 
cotizaciones suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA 
COTIZACIÓN N°2 (OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión 
de avance. 
 
El día 06 de febrero d e2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil con la aprobación de la cotización para la actividad de 
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Capacitación con la comunidad sobre: “Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas 
en el área de estudio, su importancia en los ecosistemas, así como su conservación y reservación” 
 
El día 25 de febrero de 2025, se emitió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-083-2025, donde se 
trasladó comunicación del contratista en la que se hizo remisión de los APU NP TALA con fecha del 13 de 
diciembre de 2024. 
 
El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la cotización seleccionada para la 
actividad de Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a 
cargo de la Bolsa de Monto Agotable: 
 

Tabla 28 RESUMEN GASTOS SOCIO AMBIENTALES BMA 

SOCIAL  

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO GASTO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

5/6/2024 EPSILON TOLU-
23000882H3-147-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-282-
2024 - Alcance 

10/2/2024 2024262020046122 Id: 
1478378 

$ 1,155,000.00  Aprobación gastos reuniones de inicio 
realizadas en el mes de mayo. Estos 
valores son por las dos reuniones con 
entidades y comunidad 

06/09/2024 
13/09/2024 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-244-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-265-
2024 - Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

2024262020032450 Id: 
1429926  
2024262020043780 Id: 
1453008 - Alcance 

$ 2,300,000.00  Aprobación gastos de reuniones de 
socialización del PMT y reunión de 
concertación con organizaciones 
comunitarias, aprobándose el gasto de 
$1,150,000 c/u 

18/09/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-256-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-267-
2024 - Alcance 

9/23/2024 2024262020044464 Id: 
1459723 

$ 250,000.00  Aprobación de gastos de 5 emisiones 
de perifoneo 

9/24/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-284-
2024 

9/27/2024 2024262020045184 Id: 
1470008 

$ 125,000.00  Aprobación gastos impresión de 
volantes de PMT 

10/4/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-306-
2024 

10/8/2024 2024262020046978 Id: 
1487326 

$ 714,000.00  Aprobación gastos impresión de Boletín 
Ambiental informativo 

10/29/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-360-
2024  

11/6/2024 2024262020052464 Id: 
1532218 

$ 595,000.00  Aprobación gastos fabricación buzón 
de sugerencias 

11/12/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-
2024  

11/18/2024 2024262020054931 Id: 
1542956 

$ 252,500.00  Aprobación gastos para el perifoneo de 
las reuniones de avance de obra 

11/18/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-391-
2024  

11/21/2024 2024262020055663 Id: 
1546659 

$ 2,420,000.00  Aprobación de los gastos para logística 
de las reuniones de avance de obra 
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SOCIAL  

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO GASTO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

   TOTAL $ 7,811,500.00   

 
AMBIENTAL  

Actividad  Valor aprobado  
Solicitud inicial 
contratista  

Revisado por interventoría  Respuesta Aerocivil  

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 26,957,813.00 
2024-ATSC CENV-268 
de 28/06/2024 

ÉPSILON TOLU-23000882H3-
305-2024 de 29/06/2024 

 

Monitoreo de 
calidad de aire  

$ 79,595,000.00 
2024-ATSC-CENV-564 
de 03/10/2024 

ÉPSILON TOLÚ-23000882H3-
602-2024 de 19/102024 

2024262020050799 Id: 1521068 
de 28/10/2024 

     

Total  
$ 

106,552,813.00    
 
Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto 
Agotable: 
 

  Valor Total BMA $ 8,000,000,000 

    

Valor Aprobado  

 Personal  $ 234,652,780.70  
 Social  $ 7,811,500.00  
 Ambiental  $ 106,552,813.00  
 Arqueología   

   

 Total aprobado  $ 349,017,093.70  

    

  Total Disponible  $ 7,650,982,906.30  

 
8. FORMATOS DE CONTROL.  

 
8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  
 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante 

febrero de 2025, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 

8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de 

los equipos y/o maquinarias en campo. 
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8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 
En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas 
durante el mes de febrero de 2025. 
 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 – Registro fotográfico. 
 
Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de febrero de 2025 en la carpeta Registro 
Fotografía. 
 

10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes de enero 

de 2025. 

10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio 

Aeropuertos Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el mes de febrero de 2025. 

10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de febrero de 2025: 

Tabla 29 Control actas de Comite – Fuente Propia 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

Acta No. 195 3/02/2025 Apu no previstos 

Realizar mesa de trabajo para definir los Apu 
no previstos, de acuerdo con revisiones en 

conjunto de rendimientos en campo, 
procesos constructivos, uso de maquinaria y  

documentos contractuales 

AC CET CAT 

Acta N° 196 EN ELABORACIÓN        AC CET CAT 

Acta N° 198 4/10/2024 
Comité Semanal de 

Obra 

Realizar comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, interventoría 

y obra.  Dándole seguimiento a los 
compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto. 

  CET CAT 

Acta N° 199 06/02/2025 - 11/02/2025  
Recorrido en campo - 

ambiental  

Proceso de revisión, seguimiento y control de 
los documentos para la entrega de los 

informes de cumplimiento Ambiental ICA  
  CET CAT 

Acta N° 200 11/02/2025 
 Concertar 

procedimiento para la 
donación de material 

Concertar procedimiento para la donación de 
material vegetal repicado para uso domestico  

  CET CAT 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

vegetal repicado para 
uso domestico 

Acta N° 201 13/02/2025 
Conciliación de valores 

y cotizaciones por fichas 
de manejo ambienta 

Revisar y conciliar los costos que se deben 
evaluar para los pagos por servicios y plan 
de cargas estimados a cancelar por BMA. 

  CET CAT 

Acta N° 203 19/02/2025 

Mesa de trabajo del 
componente social para 
la revisión del informe 

ICAS 

Realizar la revisión del informe ICAs, para la 
verificación de los aspectos a mejorar y 

posterior entrega 
  CET CAT 

Acta N° 202 17/02/2025 

Conciliación de 
volúmenes para la 

humectación de vías de 
accesos y demás áreas 

en obra 

Determinar los consumos de agua para las 
actividades de humectación para el control 

del material particulado en los lugares donde 
sea requerido, como accesos y demás 

tramos de obra en HITO 1, HITO 2 y entrada 
a campamento, para darle cumplimiento a la 

ficha de manejo PMA-MRA- 2 Manejo de 
emisiones atmosféricas. 

  CET CAT 

Acta N° 204 21/02/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, interventoría 

y obra. Dándole seguimiento a los 
compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto. 

AC CET CAT 

Acta N° 205 27/02/2025 

Recorrido en Campo, 
verificación de 

implementación de 
medidas de manejo 

Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los 
frentes de Obra, en el cumplimiento del PMA 

y la resolución 1074 del 29/12/2023 
  CET CAT 

Acta N° 206 28/02/2025 Comité semanal de obra 

Realizar comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, interventoría 

y obra. Dándole seguimiento a los 
compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto 

AC CET CAT 

 

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante 

el mes de febrero de 2025. 

10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el mes de febrero la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 
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TABLA 30 EQUIPO MÍNIMO APROBADO  

 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría: 

Tabla 31 Control informe semanal Interventoria 

Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación 

Anexos 
Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442  12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442  12/06/2024 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668  13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946  28/06/2024 
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Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación 

Anexos 
Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327  10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329  10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383  18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/1072024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 202526202007659 26/02/2025 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 2025262020007660 26/02/2025 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 2025262020007661 26/02/2025 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 2025262020007662 26/02/2025 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 2025262020008047 28/02/2025 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 2025262020008048 28/02/2025 
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Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación 

Anexos 
Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 2025262020005770 17/02/2025 

55 31/01/2025 6/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 2025262020008070 28/02/2025 

56 7/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 18/02/2025 2025262020008071 28/02/2025 

57 14/02/2025 20/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 2025262020008072 28/02/2025 

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  

“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el 
control integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en 
físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. 
En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras 
contractuales, el grado de atraso y/o avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA en el campo, los registros fotográficos; deberá 
contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas según cada disciplina, su 
cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto, el estado de ejecución 
del contrato de obra y su proyección (dicho informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL 
pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de la obra ejecutada durante este periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando el informe mensual que resume el estado actual del proyecto a 
la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 32 Control de Informes Mensuales - Fuente: Propia 

GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

1 
Enero 
2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 

2024262020008253 1/04/2024 Aprobado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-
2024   

2024162000028975., 13/03/2024 

2 
Febrero 

2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-
2024              

2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-
2024      

2024160000036851., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-
2024    

2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-
2024 

2024190010058436., 24/05/2024 

3 
Marzo  
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-
2024       

2024162000037585., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-
2024     

2024162000040999., 16/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-
2024              

2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-
2024 

2024190010058436., 24/05/2024 
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GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

4 
Abril 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-
2024 

2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 
Mayo 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-
2024 

2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 
Junio 
2024 

EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-
2024 

2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 
Julio 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-
2024 

2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 
Agosto 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-
2024 

2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 
Septiembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-

2024 
2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 
Octubre  

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-

2024 
2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 
Noviembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-

2024 
2024190010156274 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-

2025 
2025190010002866 09/01/2025 2025262020004736 10/02/2025 Observado 

13 
Enero 
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-
2025 

2025190010017344 12/02/2025 No se ha recibido respuesta 

 
11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

 
11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación 
del 100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a 
continuación: 

Tabla 33 Personal minimo requerido para el Contratista 

No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional 

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano 

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz 

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Natalia García López 

7 
Especialista en Electromecánica o 

eléctrico. 
1 30% Wilson Ricardo Adame 

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez 

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Hugo Polo  

11 Cadenero 2 1 100% Néstor Mercado 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 
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No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1 Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 Lender Rafael Orozco  

3 Profesional Social 2 Gloria Caballero  

4 Especialista en Geotecnia. 1  Diego Alexander Reyes 
 

11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal 
profesional y equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
264-2024 con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de 
caja de Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite 
la APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024.  

Por lo anterior, se adjunta como anexo al presente informe, los documentos aprobados por la Aeronáutica Civil.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al mes de febrero 2025, se encuentran en el anexo de 

nombre Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Durante el periodo no se realizaron actividades de arqueología. 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 
SUS RIESGOS  

El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía 

concepto del Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso 

de cierre del aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías 

y construcción de cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. 

Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser 

desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos 

eléctricos de importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 

2025, en donde hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información 

presentada, aclarando que por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, 

ya que la interventoría se encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera 

le caso. El notam reportado por la Aerocivil acorde al cierre para este plan de trabajo es el mostrado a 

continuación, el cual a la fecha de cierre de este informe sigue vigente: 
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El 05 de febrero de 2025 se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-057-2025, donde se le 

informa a la Aerocivil la posición de la interventoría frente a la solicitud de remitir un informe donde se detalle 

como mínimo y sin limitarse a las ordenes aprobadas, concepto, valor invertido en obra y estado actual en 

cuanto a maquinaria y equipo. En ese sentido esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales ha venido realizando la verificación detallada de cada una de las ordenes de operación 

presentadas por el contratista y a la fecha del comunicado emitido el contratista ya invirtió en el proyecto el 

rubro asignado a los Ítems de “Maquinaria, Equipos y Repuestos” y “Transportes”, quedando un saldo de 

$6.324.009.601 correspondiente a “Materiales, Consumibles y Combustibles”. 

 

En cuanto a los incumplimientos, el día 14 de febrero de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización a fecha 
del 23 de enero de 2025 del último documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual 
fue radicado con el comunicado N° EPSILON TOLU BTA-23000882H3-425-2024 del 13 de diciembre del 2024, 
donde se tiene: 

1. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBLIGACION CONTRACTUAL QUE CUENTA CON UN TERMINO 
DE HASTA 120 DÍAS CALENDARIO (HITO 1), DESPUES DE FIRMADA EL ACTA DE INICIO Y 90 
DÍAS CALENDARIO (HITO 2) A PARTIR DEL ACTA DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL HITO 1: 
 
Estado:  
El 23 de septiembre del 2024, la Interventoria radica el Comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-
508-2024, en donde expone lo siguiente: Esta Interventoría durante el desarrollo de la ejecución del 
presente contrato ha venido realizando observaciones a cada uno de los entregables emitidos por el 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, con el objetivo de dar a conocer los ajustes que se requieren 
según la información remitida; es importante aclarar que, debido a los errores topográficos en cotas 
encontrados y reportados por la Interventoría después de haber dado recibo según acta de Estudios y 
Diseños con radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-191-2024 de fecha del 22 de mayo del 2024, 
es necesario que el contratista de obra haga entrega de los informes, planos, esquemas, 
presupuestos, cantidades definitivas, especificaciones, APU, memorias, y demás que se requieran 
para soportar que los ajustes fueron reflejados en posibles cambios en los diseños y compilar o agrupar 
la entrega definitiva con la información completa y organizada para una revisión final por parte de esta 
Interventoría, y una vez se tenga aprobación, esta Interventoría elevaría sus entregables a la 
Aeronáutica Civil.  
Por lo tanto, esta Interventoría se permite solicitar de manera urgente y perentoria que el contratista 
de obra haga entrega de la documentación antes mencionada, referente de los siguientes 
componentes, como VERSIÓN FINAL. 
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2. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA 

DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA, CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
AL ACTA DE INICIO. 
 
Estado:  
Con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-508-2024 del 23 de septiembre del 2024, la 
Interventoría se permite solicitar de manera urgente y perentoria la documentación en VERSIÓN 
FINAL de los componentes que hacen parte del Proceso Contractual, en el cual se encuentra inmerso 
el Componente Costos y Presupuestal. 

3. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO 
ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: 
 
Estado:  
El día 12 de Septiembre del 2024, la Interventoria con el Comunicado N° EPSILON TOLU-
23000882H3-487-2024, realiza el requerimiento al contratista de Obra en donde solicita la presencia 
de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y 
diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024, en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 
Tolú (Sucre), visita que se llevaría a cabo con el objetivo de realizar un recorrido en campo en conjunto 
con los especialistas de la Interventoria y con el acompañamiento de la Aerocivil, para visualizar las 
problemáticas presentadas en el proyecto y posterior a ello realizar un comité técnico presencial en 
las instalaciones del Aeropuerto de Tolú, citación que no fue aceptada por el Consorcio - contratista 
de Obra, cancelando su asistencia con el Comunicado 2024-ATSC-CENV-460 (Anexo 2) del 16 de 
Septiembre del 2024. 
 

4. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y 
FLUJO DE CAJA): 
 
Estado: 
El día 16 de octubre se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-
23000882H3-589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicita la 
entrega de se solicitó realizar los ajustes a la programación de obra entregada y que a la fecha del 
presente comunicado no se ha tenido respuesta a las observaciones realizadas. 

El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se 

da respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones 

de la infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, 

con el radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las 

actividades del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el 

seguimiento realizado a la programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas 

actividades se contaba con 28 días de ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que 

su inicio estaba para el día 16 de enero del 2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la 

fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con respecto a la influencia del componente arqueológico en 

las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que dichas actividades se pueden 
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realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de cimientos o remoción de terreno 

natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se pueden realizar hasta tanto no 

se concluya el debido proceso de prospección. 

 

El día 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-079-2025, donde se 

da respuesta a la remisión de las ordenes de operación 36, 37, 38, 39, 40 y 41 para uso del anticipo. Dando 

concepto favorable para las ordenes 36, 37, 39, 40 y 41, a la orden 38 no se le da concepto de viabilidad. 

Dejando observaciones que deben ser subsanadas por el contratista para garantizar el desembolso. 

El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da 

traslado a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 

24 de febrero de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente 

arqueológico, emite la siguiente respuesta: 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que 

pueden iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del 

marco de la ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse 

en estricta conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 

18 de junio de 2024. Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la 

remoción de suelo en el área ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de 

acuerdo con la fase actual del Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

Igualmente el 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, 

con asunto “Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud 

información programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos 

financieros en el cual se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos 

de registro presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista 

establezca los planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. 

Se solicita estudiar y socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los 

rendimientos de la obra. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la 

entidad, el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta 

modificatoria N°2 y su respectiva justificación.  
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Igualmente el día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, 

donde se aclara al contratista que en acta de la reunión del día 23 de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan 

de trabajo actualizado para el cierre del aeropuerto durante el mes de febrero el cual debía contemplar las 

actividades que iban a ejecutar durante este periodo, con el fin de socializar ante las aerolíneas en un CDM 

antes de realizar un cierre de pista, como se dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-191. Por lo cual se 

requería de manera urgente conocer la programación en el periodo mencionado. Además, es necesario que el 

Contratista tenga en cuenta que el plan de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se presenten 

dentro del contrato de obra, como cierres temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa 

al cierre del aeropuerto.  Así bien, efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 

del día 31 de enero del 2025,sin embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos 

programaciones de seguimiento, por lo que esta programación de cierre debe estar incluida en la programación 

general para aprobación por parte de la interventoría con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya 

estos planes de acción o cierres temporales indicados por la Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas 

laborales, cuadrillas y equipos necesarios para cumplir con los tiempos indicados. También se menciona que 

es necesario puntualizar que la fecha de finalización del contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025, 

razón por la cual el Contratista después de agotar formalmente estrategias y planes de contingencia frente a 

los condicionamientos que cualquier tipo de obra presenta. Por ejemplo, la implementación de jornadas 

nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que permitan la continuidad de la obra, posterior a esto y evaluando 

que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, debe presentar su argumento sustentado y comprobado bajo 

los parámetros anteriores cual es el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades de obra. De ahí la 

importancia de la solicitud realizada por Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de 

entregar los documentos completos en el tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, 

flujo de caja, balance, esto hubiese permitido buscar otras estrategias de manera conjunta. 

El día 27 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-087-2025, donde 

remite a la Entidad el informe de actualización al seguimiento del anticipo al contrato de obra.  

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC tipo FAA 
P-401 y Concreto rígido de MR=4,5 MPA FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 
conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 
El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente tipo P-401 según el método 
Marshall, así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas 
planas y alargadas, terrones de arcilla, partículas deleznables y solidez frente a la acción del sulfato de 
magnesio. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419), asegurando el cumplimiento de los criterios de aceptación y las frecuencias establecidas. 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
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los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumpla con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM 
D6938.En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones 
necesarias en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del 
tramo. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra.  
 
Para el presente periodo, no se presenta documentación relacionada con el Concreto rígido de MR=4,5 MPA 
FAA P-501, ya que al corte del presente informe los resultados de los ensayos correspondientes aún no han 
sido entregados debido a los tiempos establecidos para su toma y análisis, por lo que serán incluidos en el 
próximo informe. 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 
En cuanto al estado financiero de obra se tiene que:  

 
Se presenta un porcentaje programado del 9,03%, equivalente a $ 11.136.976.917 y un porcentaje ejecutado 
físico del 13,76 % equivalente a $ 16.963.676.651, por lo que se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de 
$ 5.826.699.734 que equivale en porcentaje al 4,72%: 

 

 
 
 

27/02/2025 Acumulado Ejecutado 27/02/2025 Acumulado

(%) Programado 0,50% 9,03% (%) Ejecutado 0,90% 13,76%

Valor programado ($) 620.521.449,67$                    11.136.976.917,00$                Valor ejecutado ($) 1.112.810.626,00$          16.963.676.651$         

5.826.699.734,00$          4,72%Retraso(-) / Adelanto(+)
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Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO - SEPTIEMBRE $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE -ENERO $ 2.265.331.276,00 Radicada 

Total Acumulado $ 11.432.986.927,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 9,27% 

 
Se presenta el siguiente avance general del contrato de obra a la fecha: 

 

 
 

Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO - SEPTIEMBRE $ 1.408.084.822,00 Pagada 

 $-

 $2.000.000.000,00

 $4.000.000.000,00

 $6.000.000.000,00

 $8.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $12.000.000.000,00

 $14.000.000.000,00

 $16.000.000.000,00

 $18.000.000.000,00
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Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE -ENERO $ 2.265.331.276,00 Radicada 

Total Acumulado $ 11.432.986.927,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 9,27% 

 

Se presenta un 22.13% de avance financiero de Interventoria, con el trámite del Acta parcial de interventoría 

No. 1 por un valor de $344.804.149.00 y el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433, como se puede ver a 

continuación:  

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 

En cuanto a los indicadores se tiene que: 

Para este mes de Febrero de 2025, se obtiene un resultado positivo en el cumplimiento del indicador No 01, 
correspondiente al componente de evaluación de costos, esto debido a la reprogramación de actividades en el 
mes de octubre de 2024, cuando fue definido el alcance físico valido en las obras del hito 1 y 2. Y con respecto 
a los demás indicadores, se presentan resultados positivos, ya que las actividades que se encuentran en 
ejecución son las presentadas por el Contratista de Obra en su reprogramación. En línea con lo anterior, se 
considera que se viene cumpliendo a nivel general con los Indicadores de gestión, conforme a lo presentado 
actualmente en obra. 

 

 

 

 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 

01 al 28 de febrero del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

28. ANEXO 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales 

presentan el siguiente contenido: 

 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas 

2.1. Actas de Reunión 

2.2. Charlas 

3. Actas de liberación 

4. Bitácora 

5. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

6. Ensayos de Laboratorio 

6.1. Contratista 

6.2. Interventoria 

7. Especialistas #1 

7.1. Informe Social 

8. Especialistas #2 

8.1. Informe Geometría Vial y Señalización 

8.2. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

8.3. Informe Gerencia de Proyectos 

8.4. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 

8.5. Informe Geotecnia 

8.6. Informe hidráulico 

9. Especialistas #3 

9.1. Informe SIG 

9.2. Informe Topografía 

9.3. Informe Costos y Presupuestos 

9.4. Informe SST 

9.5. Informe ambiental 

9.6. Informe pavimentos 

10. Formatos de control  

11. Indicadores 

12. Plan de cargas 

13. Planilla de seguridad 

14. Pólizas 

15. Presentación y video 

16. Programación 

17. Registro fotográfico 
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