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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra 
No. 23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la 
firma CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el 
cual el Contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el 
contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, 
la Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto 
del contrato de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 15, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades 
de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 31 de marzo del 
2025, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las 
especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la 
iniciación del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, 
de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el 
estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio 
de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de 
Santiago de Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor 
Alonso de Heredia, esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco 
urbano por la vía antigua hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho 
de 16 metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo 
por 16 de ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas 
administrativas. 
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Ilustración 1 Panorámica Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (tomada de Google) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así 

como, realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación 

del sistema de ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de 

infraestructura existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de 

referencia de aeródromo 4C y conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, 

manual de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del 
contrato de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría 

y su apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura 
Lado Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de 
ayudas visuales. 
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✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras 
complementarias del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 

Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños 

entregado por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, 

mejoramiento de la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad 

(RESA), construcción de la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, 

elaboración y/o actualización de las fichas ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio 

económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas 

de seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema 

de iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las 

fichas ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 
2023 abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 
16 de noviembre de 2023. 

 

 

 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 
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3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

Tabla 1 Información del Contrato de obra - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: 
Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de diciembre de 
2023 

Objeto: 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de 
Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de 
apropiación de estudios y diseños del Hito 1. 

Modificatorio No. 
Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable 
componedor. 

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 11 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025, con asunto 

“Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”, donde esta interventoría solicita 

información detallada de la situación contractual o vinculación laboral del personal topógrafo Didier Sepúlveda 

Córdoba; aprobado por esta interventoría a treves del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-131- 2024 del 

23 de abril de 2024. Esto debido a que en el ejercicio diario de revisión y verificación de personal contratista en 

campo se viene evidenciando que el topógrafo relacionado anteriormente no se encuentra desempeñando sus 

actividades diarias en obra y a la fecha la firma contratista no ha hecho el debido reporte de novedad (retiro). 

El contratista mediante el comunicado 2025-ATSC-CENV-227 del 27 de marzo de 2025, da respuesta a la 

solicitud de interventoría, indicando que el Sr. Sepúlveda se encuentra en un proceso médico por una situación 

de origen no laboral o común. 

Finalmente, para la fecha de 31 de marzo se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 
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Tabla 2 Personal Aprobado del Contratista en marzo 2025 

Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-
23000882H3-347-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-
23000882H3-049-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Leonid Américo Giraldo 

Palechor 

2025-ATSC-
CENV-060 

EPSILON TOLU-
23000882H3-056-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
interventoría 

Especialista Electromecánico 
Y Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Hidráulico Natalia García López 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Ambiental 
Jaime David Oviedo 

Rivera 
2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-
23000882H3-411-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Sleyder de Jesús 
Mercado Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-
23000882H3-426-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Social 

Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-
23000882H3-029-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-
23000882H3 328-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo 

Nelson Fuquen Diaz 
2025-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-006-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Didier Sepúlveda 
Córdoba 

2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-
23000882H3-131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 1 

Hugo Polo Acuña 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Bautista Marenco 
Martínez 

2024-ATSC-
CENV-427 

EPSILON TOLU-
23000882H3-477-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Néstor Aníbal Mercado 
Pérez 

2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-
23000882H3-388-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Tevin Luna Ortega 
2024-ATSC-
CENV-059 

EPSILON TOLU-
23000882H3-076-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-
23000882H3-124-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Pedro José Largo 
Cocunubo 

2024-ATSC-
CENV-419 

EPSILON TOLU-
23000882H3-531-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-105-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-
23000882H3-324-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Forestal 
Mauricio Hernández 

Mendieta 
2024-ATSC-
CENV-401 

EPSILON TOLU-
23000882H3-460-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Arqueólogo 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-
23000882H3-443-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jhon Jainer De León 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-
23000882H3-623-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 
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3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 3  Pólizas Tomadas Por El Contratista 

 

Fecha de 

Actualización 
Proceso licitatorio 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NUMERO 

DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO 
ANTICIPO 

$40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2027 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS 
Y NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 
2023 aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR 
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, 
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FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de 
diciembre del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de  Interventoría 

Tabla 4  Información del Contrato de Interventoría - Fuente Propia 
 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 2023. 

Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del 

Contrato: 
Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 

 

3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 

El día 01 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-090-2025, con asunto 
“Cambio de topógrafo”, donde esta Interventoría presenta respetuosamente a la Aeronáutica Civil la hoja de 
vida de Aldruval Mejía Artunduaga CC: 7.689.860 quien cumple con los requisitos mínimos establecidos en el 
Anexo técnico 1 “Anexo Técnico interventoría” en su capítulo 7.1 “Personal Clave Evaluable”, como reemplazo 
de Marco Antonio Córdoba Muñoz. CC: 79.048.256 quien actualmente figura como topógrafo. 

El día 01 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-091-2025, con asunto 
“Cambio especialista en gerencia de proyectos.”, donde esta Interventoría presenta respetuosamente a la 
Aeronáutica Civil la hoja de vida de Harold Alexis Urrea Urrea CC: 79.597.945 quien cumple con los requisitos 
mínimos establecidos en el Anexo técnico 1 “Anexo Técnico interventoría” en su capítulo 7.1 “Personal Clave 
Evaluable”, como reemplazo de Luis Fernando Vargas Rodríguez CC: 86.062.196 quien actualmente figura 
como especialista de gerencia de proyectos. 

El día 11 de marzo de 2025, se envía comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025, con asunto 
“Alcance a oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-090-2025 con asunto “Cambio de topógrafo” para 
subsanar las observaciones emitidas por la entidad ante la solicitud de la interventoría.  

El día 11 de marzo de 2025, se envía comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-102-2025, con asunto 
“Alcance a oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-091-2025 con asunto “Cambio especialista en gerencia de 
proyectos.”” para subsanar las observaciones emitidas por la entidad ante la solicitud de la interventoría.  
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La entidad emitió el comunicado 2025262020010440 Id: 1631108 del 14 de marzo de 2025, donde da respuesta 
al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025, en el cual se solicita subsanar las observaciones 
realizadas toda vez que la hoja de vida presentada no cumple con los requisitos establecidos contractualmente 
para el cargo de topógrafo. 

La entidad emitió el comunicado 2025262020010505 Id: 1631512 del 14 de marzo de 2025, donde se da 
respuesta al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-102-2025, en el cual indican que el profesional 
presentado CUMPLE con los requisitos del Anexo Técnico de Interventoría y se aprueba el cambio por el 
profesional Luis Fernando Vargas Rodríguez 

Finalmente, para la fecha de 31 de marzo el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para este 

mes se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Personal Aprobado De La Interventoría marzo 2025 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Luis Fernando Vargas Rodríguez Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o 
Eléctrico 

Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Aeroportuario o 
Aeropistas 

Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2 (1) María del Carmen Quintero Pastrana Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz No requiere aprobación N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz   No requiere aprobación N/A 

Cadenero 2 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Cadenero 1 (1) Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Conductor Alfredo Ramón Fernández Aleans Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Auxiliar servicios generales de 
interventoría 

Leonela Margarita Velásquez 
Cuadrado 

No requiere aprobación N/A  

Profesional social Amarilis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Cadenero 2 (2) Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Coordinador de interventoría  Angela Teresa García Quintana Aprobado 2024262020051047 (29/10/24) 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Arqueólogo 
Candelaria Vanessa Carriazo 
Lamadrid 

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ingeniero Forestal 

Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Viloria Aprobado 2024262020024102. (23/07/24) 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020027437. (13/08/24) 

Abogado Paola Andrea Serna Zapata Aprobado 2024262020024558. (26/07/24) 

 

3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA 
VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

$994.600.648 
Seguros del 
estado 

21-44-101428592 
Anexo 0 

30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA 
NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $1.989.201.294,40  
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 

 

Fecha de 

Actualización 
Acta de Inicio 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS 

EMERGENTE 
$650.000.000,00 

SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

Fecha de 

Actualización 
Acta de Inicio 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PERJUICIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

El día 22 de mayo esta Interventoría, remitió al Contratista el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3 191-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue viabilizada por esta Interventoría la 

etapa de estudio y diseños, quedando a la espera de la aprobación final por parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-177-2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de 

cantidades y memorias de cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños 

aprobados por la Interventoría. Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de 

caja. 

 

Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en 

donde se informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y 

programas, solicitamos la entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra 

ajustadas resultante de diseños aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada 

ítem del presupuesto, documentos e información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde 

la Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-

177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo 

de caja entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 

 

El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el 

programa de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de 

inconsistencias en las fechas de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 
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TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 

12/12/2026, fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra 

No. 23000821 H4 de 2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del 

contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se 

muestra: 

 

 
 

Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene 

unas actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la 

mesa de trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no 

corresponde a la fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para 

la ejecución y una fecha de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 

 

 
 

Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, 

sin embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, 

por lo que es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, 

por otro lado, en todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de 

diciembre del 2025. 

Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos 

contractuales y su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos 

por lo tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante 
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la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha 

de finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del 

presente comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los 

trámites pertinentes del incumplimiento originado. 

 

El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual 

presento el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por 

esta interventoría y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron 

observaciones propias del contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto 

favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se 

realizó la solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la 

demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la 

puesta en operación de la pista era el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de 

la aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada 

la pista, sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta 

actividad, por lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el 

seguimiento, control y vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 

 

El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las 

situaciones y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica 

necesaria en la realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-

pista y la construcción de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización 

temporal, sin dejar de lado las modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y 

calle de rodaje de último momento, confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la 

ejecución de la señalización temporal de la demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue 

dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se 

da respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones 

de la infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, 

con el radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las 

actividades del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el 
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seguimiento realizado a la programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas 

actividades se contaba con 28 días de ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que 

su inicio estaba para el día 16 de enero del 2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la 

fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con respecto a la influencia del componente arqueológico en 

las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que dichas actividades se pueden 

realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de cimientos o remoción de terreno 

natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se pueden realizar hasta tanto no 

se concluya el debido proceso de prospección. 

 

El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-101-2025, donde se menciona 

que dado de  que uno de los requisitos exigidos para el Acta N° 7, es el acta modificatoria N°2 con su respectiva 

justificación, la cual presento ajustes por parte de la Aerocivil en la mesa de trabajo realizada el día a fecha de 

18 de febrero del 2025, y a la fecha aún se encuentra en trámite, se aclara que hasta tanto no sea subsanada 

estas solicitudes, no se podrá dar continuidad al acta de Cobro N°7. 

 

De igual forma se indica que, al realizar estos ajustes, el contratista de Obra manifestó realizar una modificación 

en las cantidades del Acta, lo que genera modificaciones en los documentos de la Cuenta de Cobro N°7, de 

acuerdo con lo anterior, la Interventoria se encuentra a espera de los trámites correspondientes, para posterior 

a ello, incluirlos en el acta y hacer el traslado a la Entidad. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la 

entidad, el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta 

modificatoria N°2 y su respectiva justificación.  

 

El día 03 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-125-2025, donde se da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-135, generando las observaciones a lugar para dar trámite a la 

aprobación de los Análisis de precios unitarios no previstos. 

 

El día 06 de marzo de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-094-2025, donde está 

Interventoría pone en conocimiento de la supervisión el concepto técnico de nuestro Especialista en Pavimentos 

para soporte y justificación del acta modificatoria 1: 
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El día 07 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, donde se 

remite a la Aerocivil los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los cuales en mesa de 

trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados, con sus 

respectivos rendimientos y costos, para la construcción de los APU – NP, los cuales fueron:  

APU NP-01: Suministro e instalación de material para el mejoramiento de la subrasante y terraplenes en zonas 

con suelos saturados en el área de pista. Incluye suministro, instalación y compactación. 

APU NP-02: Reconformación, nivelación y compactación de base granular FAA P-209, así como escarificación 

y retiro del material (sin suministro de material). Incluye equipos de transporte. 

APU NP-03: Conformación, nivelación y compactación de franjas de seguridad provisionales, de 12 m con 

material de descapote. 

 

El día 12 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, donde se 

da alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-098-2025, mediante el cual esta interventoría 

presentó la validación de los análisis de precios unitarios no previstos y al respecto ampliamos el concepto de 

validación con la justificación técnica de los NP. 

 

El día 18 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-160-2025, donde se informa 

que para dar continuidad y tramite al acta de modificación No. 3 propuesta por el Contratista de Obra, es 

necesario que el mismo, radique junto con este documento, el formato de acta No. 8 en donde se puedan 

verificar las cantidades de obra acumuladas que se llevan a la fecha. Así mismo, es necesario que se atienda 

la siguiente observación en el Acta de Modificación No. 3, en donde durante su revisión, se evidencio que los 

valores asociados en los NP 01, NP 02 y NP 03 se registraron los valores directos del Análisis Unitario, cuando 

se debe colocar el valor total del mismo. 

 

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-
2024 con radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el 
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proyecto, la cual se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 
2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 

La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 13.229.880.875 (Trece mil 
doscientos veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos). 

 

En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se presente el balance 
de cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las modificaciones que han tenido los estudios y 
diseños en sus diferentes componentes, donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a 
cabo en el desarrollo de las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad y el comienzo de 
la otra actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física que represente el avance físico en 
campo. Como se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al porcentaje (%) físico 
completado, así se encuentren separados en la estructura del presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades como por ejemplo: 
topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el adecuado seguimiento al porcentaje físico 
completado, que represente realmente la ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del proyecto, se 
identificó que estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja presentados en la Hoja de Cálculo 
anexa al comunicado 2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso constructivo de cada 
subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida 
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la 
etapa constructiva con la aprobación de dicha resolución.  
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8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean coherentes con las vigencias 
presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene contemplado iniciar 
la actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario se aclare si se contempló los tiempos 
de fraguado del concreto con el fin de poner en operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a 
contemplarlos, se solicita ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la condición más crítica 
y asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la programación entregada, no contempla 
restricciones de días feriados ni dominicales 

11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se asignen ponderaciones 
a las tareas, con el objetivo que representen realmente el avance de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S coincidente con el avance 
programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre 
de 2024 se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo 
solicitado mediante comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. 
Observaciones que para el cierre de este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los 

requerimientos que no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC, aun considerando que desde 

el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir 

del 22 de julio de 2024” con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían 

presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, 

copia del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC, por el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 

DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica 

Civil. 

 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 
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donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban 

afectando el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y 

mensuales. Información que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 

 

El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a 

través del cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, 

EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la 

Programación de Obra y el Flujo de caja. 

 

Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones 

encontradas en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 

del 08 de octubre del 2024. 

 

El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 

23000882H3-589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas 

en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información 

solicitada fue entregada en su totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento 

adecuadas, considerando que el seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo 

actualizado como se indica en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 

 

 
 

A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. Sin embargo, 

nos permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la No entrega 

del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a 

partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-

CENV-829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 

diciembre de 2024 donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de 

trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para 

realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se 

hace la reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y 

flujo de caja) mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar 

el seguimiento de las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El 

Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, 

acorde con las condiciones manifestadas en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se 
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sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. 

“Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, 

donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para la ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento “Cronograma de actividades 

entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda vez que se debe surtir 

con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 

“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre 

la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta 

nivel de carpeta asfáltica... 

” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 

Febrero.”, donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue 

trasladada a la Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que 

posterior a la reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, 

ahora bien, si dentro de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se 

recomienda evaluar planes de contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades 

paralelas, horarios extendidos y/o doble jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales 

permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se 

defina la fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las 

aerolíneas que operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 

➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 
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➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar 

durante los próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro 

en el caso de la rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 

cm, si es correcta la interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición 

o traslapo longitudinal de las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de 

construcción a los 16 m de la rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería 

que este tipo de garantía se encuentra a cargo del contratista. 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo 

con la liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de 

enero del 2024 (…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, 

margen izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e 

instalación de granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes 

que pudieran presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal 

en ese sector en particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para 

llevar a cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 

presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el 

sentido de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir 

relacionando los periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara 

que nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 

margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 
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y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 

 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-

2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”  

El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía 

concepto del Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso 

de cierre del aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías 

y construcción de cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. 

Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser 

desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos 

eléctricos de importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 

2025, en donde hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información 

presentada, aclarando que por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, 

ya que la interventoría se encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera 

le caso. 

 

El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da 

traslado a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 

24 de febrero de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente 

arqueológico, emite la siguiente respuesta: 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que 

pueden iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del 

marco de la ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse 

en estricta conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 

18 de junio de 2024. Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la 

remoción de suelo en el área ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de 

acuerdo con la fase actual del Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-
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ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista establezca 

los planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. Se solicita 

estudiar y socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los rendimientos 

de la obra. 

 

El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, donde se da 

respuesta a varias observaciones hechas por el contratista. En este se aclara al contratista que en acta de la 

reunión del día 23 de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan de trabajo actualizado para el cierre del 

aeropuerto durante el mes de febrero el cual debía contemplar las actividades que iban a ejecutar durante este 

periodo, con el fin de socializar ante las aerolíneas en un CDM antes de realizar un cierre de pista, como se 

dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-191. Por lo cual se requería de manera urgente conocer la 

programación en el periodo mencionado. Además, es necesario que el Contratista tenga en cuenta que el plan 

de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se presenten dentro del contrato de obra, como cierres 

temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa al cierre del aeropuerto.  Así bien, 

efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 31 de enero del 2025,sin 

embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos programaciones de seguimiento, por lo que 

esta programación de cierre debe estar incluida en la programación general para aprobación por parte de la 

interventoría con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya estos planes de acción o cierres temporales 

indicados por la Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas laborales, cuadrillas y equipos necesarios 

para cumplir con los tiempos indicados. También se menciona que es necesario puntualizar que la fecha de 

finalización del contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025, razón por la cual el Contratista después de 

agotar formalmente estrategias y planes de contingencia frente a los condicionamientos que cualquier tipo de 

obra presenta. Por ejemplo, la implementación de jornadas nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que 

permitan la continuidad de la obra, posterior a esto y evaluando que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, 

debe presentar su argumento sustentado y comprobado bajo los parámetros anteriores cual es el tiempo 

necesario para el desarrollo de las actividades de obra. De ahí la importancia de la solicitud realizada por 

Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de entregar los documentos completos en el 

tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, flujo de caja, balance, esto hubiese permitido 

buscar otras estrategias de manera conjunta. 

El día 06 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2024, CON 

ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO 

ASUNTO ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE 

SEGURIDAD”, donde se reitera la necesidad de que en calidad de contratista de obra, y de acuerdo con los 

análisis técnicos presente los APU NP de los 2 materiales que corresponden al CBR entre 10% <CBR<15% y 

18%<CBR<25% para Alternativa 5 de los diseños presentados por ustedes. Adicionalmente se recuerda que 

no se cumplió con tener el equipo mínimo requerido al inicio de la fase de construcción, y solo hasta el mes de 

febrero de 2025 llego parte del equipo que debía tener disponible desde junio de 2024 que inició la fase de 

construcción, situación que influyó claramente en sus rendimientos y es parte de la causa del atraso que hoy 

se presenta. 
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El día 11 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, donde esta 

Interventoría ha analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-

CENV-181 del 10 de marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla 

asfáltica ejecutadas en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). Donde se concluye que no existe 

una causal válida que justifique el abandono de la obra, toda vez que el contrato contempla mecanismos 

adecuados de solución de controversias, tales como el Amigable Componedor, los cuales deben ser agotados 

previamente. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en responsabilidades contractuales y la 

imposición de sanciones conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente. Bajo lo mencionado, 

se le reiteró al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en operación del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú (Sucre), conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el día 03 de febrero del 2025, 

en donde se definió el cierre total de la pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, hasta el 31 de 

marzo del 2025 23:00 UTC de acuerdo con el NOTAM vigente. 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de marzo de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
 

Tabla 7 Planes y Programas aprobados 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

 

El día 13 de marzo de 202, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-141-2025, donde se ha 

analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-CENV-167 del 6 

de marzo de 2025, referentes a la toma de núcleos sobre la carpeta asfáltica del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú (Sucre). Por consiguiente, se permite responder en los siguientes términos: 

Tal como se planteó en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-051-2025 del 27 de enero de 2025, para 

la segunda capa y la capa de rodadura, se recomienda realizar el control de la compactación de la mezcla 

asfáltica instalada a través de métodos no destructivos. Es así como, a partir del 25 de febrero de 2025, el 

laboratorio CONCRELAB SAS, el cual cuenta con certificación de la ONAC, viene realizando la medición de la 

densidad de las capas de concreto asfáltico en el terreno, empleando el método nuclear. 

 

El día 27 de marzo de 2025, se emite comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-181-2025, donde se remite el 

Plan de Manejo de Trafico PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS correspondiente al cierre de 

la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de marzo de 2025. Por anterior, se 

solicita la implementación de este PMT por parte del Contratista de Obra, incluyendo las actividades del 

componente socioambiental y de Seguridad definidas dentro del contrato de obra. 
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El día 27 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2025, donde se requiere 

la presencia del personal SST para garantizar los ambientes seguros en las actividades nocturnas. Así mismo, 

se requiere que se mantenga la supervisión SST a los subcontratistas que vienen realizando las actividades de 

MR en cabecera 17 ya que se han evidenciado a estos realizando actividades que se extienden fuera de horario 

laboral y actividades nocturnas.  

 

El día 31 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-125-2025, con asunto 

“Remisión de informe mensual de calidad – diciembre 2024 y respuesta a los comunicados 2025262020002100 

y 2025262020003393 – Solicitud información cumplimiento Control de Calidad.” También se envía el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-185-2025, donde esta Interventoría informa que los núcleos 

extraídos de la mezcla asfáltica instalada el 21 de febrero de 2025, en el K0+800 sobre la margen derecha de 

la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL), fueron enviados para caracterización 

volumétrica al laboratorio certificado por la ONAC, CONCRELAB SAS. Una vez se cuente con la totalidad de 

los resultados de los ensayos por parte del mencionado laboratorio, estos serán analizados conforme a las 

especificaciones contractuales, y dichos análisis se comunicarán oportunamente al contratista de obra. 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 2024, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de 
los informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada 
componente, Como se presenta a continuación: 
 

 
 
No se reportan novedades en este periodo. 
 

4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de marzo de 
2025: 

Tabla 8 Control Actas de Comité - Reuniones - Mesas de trabajo 
 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta No.  
208 

 05/03/2025 Temas Varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la 
Aeronáutica, Contratista de obra e Interventoría, dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las áreas que participan en 

la ejecución del proyecto. 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

Acta N° 
209 

 11/03/2025 Comité Social N°19 Concertar acciones para las gestiones sociales del proyecto 

Acta N° 
210 

13/03/2025 
Revisión y observaciones de los 

informes mensuales definidos por el 
plan de cargas para pago por BMA 

Revisar los informes mensuales definidos por el plan de cargas 
para pago por BMA 

Acta N° 
211 

14/03/2025 Temas Varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la 
Aeronáutica, Contratista de obra e Interventoría, dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las áreas que participan en 

la ejecución del proyecto.  

Acta N° 
212 

 17/03/2025 
Inspección de preoperacionales de 
maquinaria línea blanca y amarilla 

existentes en obra. 

Realizar la revisión de preoperacionales de la maquinaria que opera 
en la obra. 

Acta N° 
213 

20/03/2025 Seguimiento de obra y mezcla asfáltica. 
Informar a la entidad los avances de obra desarrollados durante el 

periodo correspondiente al cierre de los 2 meses. 

Acta N° 
214 

19/03/2025 
Socialización de observaciones plan de 
emergencia diseñado para el proyecto 

Socialización de observaciones emitidas por interventoría para el 
documento plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias del proyecto construcción y mejoramiento del 

aeropuerto golfo de Morrosquillo -Tolú 

Acta N° 
215 

10/03/2025 
Mesa de trabajo del componente social 

de la Aerocivil y la interventoría. 
Realizar análisis de los aspectos logísticos para la socialización con 

relación al cierre de la vía 9004 – Tolú Coveñas 

Acta N° 
216 

25/03/2025 

Verificación árboles autorizados para 
aprovechamiento forestal de acuerdo 

con la Resolución 1074 de 2023 emitida 
por CARSUCRE en el mes de marzo 

2025 

Verificación de árboles autorizados para aprovechamiento forestal 
de acuerdo con la Resolución 1074 de 2023 emitida por 

CARSUCRE y revisados por la Interventoría para su intervención 
por el Contratista de obra  

Acta N° 
217 

 25/03/2025 Verificación de árboles autorizados  

Verificación de árboles autorizados para aprovechamiento forestal 
de acuerdo con la Resolución 1074 de 2023 emitida por 

CARSUCRE y revisados con la Interventoría para su intervención 
por el Contratista de obra en diciembre 2024 

Acta N° 
218 

26/03/2025 
Conciliación de lineamiento Programa 
de Mitigación de Ruido y Vibraciones 

Definir los lineamientos para la elaboración del programa de 
mitigación de Ruido 

Acta N° 
219 

26/03/2025 
 Revisión de Carpeta de inspecciones 

Preoperacionales y programa de 
mantenimiento de Vehículos operando  

Revisar la documentación actualizada de los vehículos, las 
inspecciones preoperacionales y el Programa de mantenimiento de 

los vehículos. 

Acta N° 
220 

27/03/2025 
Revisión y aprobación memorias de 
cálculo de árboles talados del 1 de 

diciembre 2024 al 25 de marzo 2025 

Revisión y ajuste a las memorias de cálculo No. 9 y 9A de árboles 
talados del 1 de diciembre de 2024 al 25 de marzo de 2025 

 

 
(Ver anexos) 

 
No obstante, con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, 
esta Interventoría realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, 
aportes, observaciones, comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene 
respuesta por parte de los participantes de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado 
en dicho documento.  
 
Por lo anterior, se presenta a continuación el resumen de los envíos generados y el estado actual de los mismos: 
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Tabla 9 Control de actas aprobadas por la Interventoría 

 

Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Plazo (días) Vencimiento de plazo  Estado  

Acta 208 Correo Electrónico 14/03/2025 4 18/03/2025 Aprobada  

Acta 209 Presencial  11/03/2025 0 11/03/2025 Aprobada  

Acta 210 Presencial  13/03/2025 0 13/03/2025 Aprobada  

Acta 211 Correo Electrónico  14/03/2025 0 14/03/2025 Aprobada  

Acta 212 Presencial  17/03/2025 0 17/03/2025 Aprobada  

Acta 213 Correo Electrónico 20/03/2025 11 31/03/2025 Aprobada  

Acta 214 Presencial  19/03/2025 0 19/03/2025 Aprobada  

Acta 215 Presencial  10/03/2025 0 10/03/2025 Aprobada  

Acta 216 Presencial  25/03/2025 0 25/03/2025 Aprobada  

Acta 217 Presencial  25/03/2025 0 25/03/2025 Aprobada  

Acta 218 Presencial  26/03/2025 0 26/03/2025 Aprobada  

Acta 219 Presencial  26/03/2025 0 26/03/2025 Aprobada  

Acta 220 Presencial  27/03/2025 0 27/03/2025 Aprobada  

 

 
4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la 

Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 

ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones establecidas en el contrato de obra. 

Tabla 10 Acciones preventivas y correctivas 

 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
035-2024  

202419001
0016261, 

Notificación de presunto 
Incumplimiento Obligaciones 
Contractuales – Cronograma de 
Obra y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio 
proceso sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H
3-297-2024 

2024190
0100733

71 
29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
011-2024  

202416200
0025269 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIO
S_Y_DISEÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-023-2024 

2024162
0000311

61 
20/03/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
096-2024 

202416200
0039142 

Apremio 1 por incumplimientos 
Clausula 8 – Forma de pago. 
Clausula 10. Obligaciones 
específicas del contrato. Clausula 
15-Multas y FORMATO 8ª 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALIDADES y PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
049-2024 

202419001
0050228. 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
050-2024 

N/A 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
278-2024 

202419001
0070117 

APREMIO. 
El suministro de información como 
es el plan de trabajo, plan de cargas 
asociados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, 
proveedores de agua de uso 
industrial y soportes de la 
adquisición de material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
285-2024 

202419001
0070696 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura 
vegetal hasta que la Aeronáutica 
civil realice las gestiones 
ambientales correspondientes ante 
la Autoridad ambiental, por lo que el 
contratista deberá esperar la 
Autorización por parte de la Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-
ATSC-
CENV-279 
y 2024-
ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
138-2024 

202419001
0074025 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del 
contratista Consorcio Aeropuertos 
Tolú Sc a las Obligaciones 
ambientales contenidas en la 
Licencia Ambiental otorgada por 
CARSUCRE mediante Resolución 
No 278 de 1996 y modificada por la 
Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 
223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo 
sin la debida diligencia ambiental 
requerida. 

02/07/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
350-2024 

202419001
0133593 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento ejecución de 
mantenimientos y maquinaria n 
áreas licenciadas  

24/10/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
367-2024 

202419001
0137745 

Oficio respuesta parcial 
2024262020051045 observación 
incumplimiento 

1/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
390-2024 

202419001
0143964 

Oficio respuesta parcial a la 
comunicación 2024262020051045 
Observaciones informe de 
incumplimiento 

18/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Estudios y diseños + 
balance de cantidades + No 
asistencia a reuniones. 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Programación  

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento SST 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento equipos mínimo 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
066-2025 

202519001
0019023 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

14/02/2025 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

 

El día 13 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde esta 
Interventoría se permite remitir ante la Aeronáutica Civil, el informe de Incumplimiento con corte en su 
trazabilidad a fecha 23 de enero del 2025, con sus respectivos anexos. 
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Se realizaron audiencias para revisión de informe de incumplimientos los días 12, 25 y 26 de marzo 2025. 

El día 31 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-123-2025, donde en 
virtud del requerimiento de emitir nuestro concepto en relación con los descargos presentados por el Contratista 
en la Audiencia del articulo 86 CPACA llevada a cabo el 25 y 26 de abril de 2025, nos permitimos solicitarle su 
colaboración, otorgando un plazo adicional hasta el día 14 de abril de 2025, puesto que esta semana requerimos 
centrar nuestros esfuerzos en emitir el concepto requerido en cuanto a la Solicitud de Amigable Componedor 
requerida por el Contratista y posteriormente, continuar atendiendo otros requerimientos referentes a la Cesión 
del Contrato. 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de marzo, el seguimiento a las obligaciones especificas por áreas establecidas en el Formato 

8A en su capítulo 3.5 fueron las siguientes: 

El día 05 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-130-2025, donde se da 
traslado del comunicado 2025262020008382 Id: 1621661 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON 
TOLU BTA-23000882H3-088-2025 del 27 de febrero de 2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-085-2025 
del 27 de febrero de 2025 – Aprobación de los gastos para reunión con líderes sociales – SENA. Ficha MGS-3 
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS.” 
 
El 06 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-138-2025, donde esta 
interventoría se permite manifestar que, de acuerdo con el compromiso manifestado en el comité técnico N° 
18, realizado el día 18 de enero de 2025, donde se trató el tema de las gestiones sociales en relación con las 
siguientes actividades: 
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO COSTO. NO INCLUYE 
TRANSPORTE. 
- DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE. 
 
El día 15 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-154-2025, donde esta 
interventoría se permite manifestar que estaremos atentos a la información de la programación de las gestiones 
sociales que brinde la firma contratista con respecto a la demolición de edificaciones y la demolición de la vía, 
para el respectivo seguimiento y acompañamiento a las mismas. 
 
El día 20 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-166-2025, donde se reitera 
lo manifestado en el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-040-2025, considerando que la firma contratista como 
responsables de las actividades de obra y afectaciones ocasionadas a terceros, en la zona relacionada en el 
comunicado, deber informar a la Concesión vial de la 4G, de la afectación ocasionada y el compromiso de su 
reparación. De igual manera informamos que estaremos pendiente en el acompañamiento y seguimiento a las 
actividades de reparación de la afectación ocasionada, una vez se culminen las actividades de Hito 2 y se 
evidencie la no circulación de vehículos y/o maquinaria de obra en la zona. 
 
El día 27 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-177-2025, donde esta 
Interventoría se permite requerir la remisión del Plan de Manejo de Trafico PMT diseñado conforme a los 
lineamientos establecidos del Manual de Señalización Vial 2015 el cual se proyecta implementar en la entrada 
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y salida de volquetas en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA, con el fin de efectuar su análisis técnico conforme a 
las características específicas del sitio. 
 
El día 31 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-189-2025, donde se 
recomienda dar alcance a cada uno de los Ítems socializados en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-
029- 2024 del 16 de enero de 2025, los compromisos establecidos en mesa de trabajo con acta N° CET.CAT 
214 con el objetivo Socialización observación de plan de emergencia. Así como también dar cumplimiento a las 
directrices establecidas en el decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6, ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias. 
 

5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  
 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un 
cronograma inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril del 
2024, en el Hito 1, tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-205-
24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 

 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en el 
cronograma presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener en 
cuenta los 5 días que le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando 
inmediatamente el inicio de la siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información entregada 
por el Contratista fuera revisada, aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación que no fue 
subsanada por parte del Contratista. 

 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió a la 
Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la 
secuencia de los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas de 
trabajo y de socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual entrega 
la programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos dentro del 
plan de gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada la 
programación y da el concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 20 de 
mayo del 2024.  

 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la 
apropiación de estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dió la 
apropiación de los estudios y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los análisis 
de avance general descrito en este capítulo. 

 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-
CENV-143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el contratista 
para este día no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello que la 
interventoría radica el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos para la 
etapa constructiva Hito I”, en este documento se debe entregar: 
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• Equipo mínimo requerido. 

• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 

• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 

 
Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar 
ninguna actividad de construcción. 

 
Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución contractual, 
se debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este Plan de Seguridad 
Operacional 

 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta 
Interventoría a través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 

 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con 
asunto “Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. 
Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-185-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 

 
En el cual remite la siguiente información:  
 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
 
El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024, el 
cual tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión de la 
actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las comunicaciones 
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EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo electrónico del 5 de 
junio del 2024.”  

 
Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y programación 
entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las cuales muestra en la 
siguiente ilustración:  

 
(…)  

ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024 

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja para 
el año 2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del contrato 
de obra No 23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-230-2024. 

 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega de 
la programación como se indica a continuación:  

 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría 
en la cual se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DIA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
(…) 
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ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 

 
 
Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el 
contratista de obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU S.C  

 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al contratista 
de obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 

 
Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de programación 
y flujo de caja para el día 19 de julio de 2024. 

 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, 
el cual tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 con asunto 
“Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades debido al cierre 
del Aeródromo.” En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 
(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 05 de julio de 2024, con las 
aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo 
SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio 
de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la Aeronáutica Civil las actividades 
que se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con el fin de aprovechar el tiempo 
de cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las 
condiciones pertinentes para la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 
 
Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la 
interventoría trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
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El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta CET-
CAT-072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de julio del 
2024 a la cual respondió: 

  
ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 18/07/2024 

 
 

Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la 
programación de las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a 
pronunciar así:  

 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir respuesta 
alguna esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 del 19 
de julio del 2024 en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 del 17 de julio y 
a su vez indica:  
 
(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de Operaciones Aéreas, en el 
cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 
UTC.” (…)   
Además, menciona:  
 
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento realizado en la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I 
desde el 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo siguiente: 
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 de julio los compromisos 
adquiridos con el fin de revisar la documentación previo al inicio de actividades que se deben dar desde el 22 
de julio, es decir, el próximo 23 de julio de 2024.”(…) 
 
Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el 
siguiente comunicado:   
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Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista con 
asunto “Reiteración No. 01 en cual indico que: 
(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del 
Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 
23:59 UTC.”(…) 
 
Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 
(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en las oficinas de la Interventoría 
el pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de 
la actualización del cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se generaría 
del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; compromiso que fue adquirido por el 
Contratista con fecha de entrega el 19 de julio de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, 
como se evidencia a continuación(…) 
 
(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 
en donde la Interventoría realizó el traslado al Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 
remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por 
la Aeronáutica” (…) 
 
Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término 
menor a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas 
a la gerencia del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la 
Interventoría.  

 
Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la 
actualización al plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente 
comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-
077 en la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

(…) 
ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 
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(…) 

ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no 
entrega la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos 
adquiridos en el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita 
mediante la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 
actualizado, teniendo en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 
3:00 pm y Respuesta 2024-ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta 
diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, 
flujo de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre 
otros y a lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 
2024 dejando la solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de 
las obligaciones por parte del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los 
trámites administrativos y jurídicos a que haya lugar. 

 
Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que 
se debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte 
del contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, 
el nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos 
en el comité de seguimiento.   
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El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como 
asunto “Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a 
ejecutar hasta el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni 
flujo de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   

 
El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el 
cual realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-
329, dando plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y 
de ser considerado, dar viabilidad a la documentación solicitada. 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista 
la subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
471-2024 con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON 
ASUNTO: “RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
 
“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de septiembre no se ha recibido la 
programación en su versión actualizada y corregida según las observaciones enviadas.  
 
Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en versión firmada por el contratista 
de obra para nuevamente la validación de esta interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de 
un (1) día calendario una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 2024.” 
 
Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte 
del contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON 
TOLU-23000882H3-457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y 
flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y 
aclara que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta 
favorable por el contratista de obra para su aprobación. Esta interventoría indica:   
 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos requerimientos, con el fin dar 
cumplimento a la operación del Aeropuerto en la fecha estipulada.”  
 
A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando 
que desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a 
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partir del 22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico 
debía presentar: 
 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a 
la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del 
Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-
122, donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 
el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 

 
El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no 
entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 
SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 
en el cual da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra 
y el Flujo de Caja. En esta entrega se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra 
la cual fue recibida por la interventoría.  
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación 
de obra ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las 
observaciones en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre 
del 2024, donde se solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente 
con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta 
no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas 
en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan 
la evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-
589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la 
programación de obra entregada y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las 
observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el 
desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la 
evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación.” 
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Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo 
de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo 
cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 
la cual se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria 
da respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero. 
El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, se remitió a la Aerocivil el plan de tareas para el Hito 1, las 

cuales corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre, aclarando que 

por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se 

encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud información 

programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos financieros 

en el cual se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro 

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

Se realizó reunión el día 20 de marzo de 2025 con acta AC-CET-CAT-213, en las instalaciones de la Aerocivil 
en Bogotá, donde se estableció lo siguiente:  
 
“En cuanto a un cierre del aeropuerto, la Supervisión del Contrato indica que se va a volver a cerrar para lo cual 
se va a ampliar el NOTAM hasta el 10 de abril de 2025. En cuanto a un nuevo cierre, la Aeronáutica recomienda 
que el contratista presente un Plan de Trabajo ejecutando Hito 1 e Hito 2 al tiempo, y justificando su solicitud. 
Debemos tener certeza de los tiempos en que se solicita el cierre del aeropuerto y de las actividades que se 
van a desarrollar, la Aeronáutica esperaría que se trabajara fuertemente en la ampliación del Hito 1. Una vez 
presentada esta solicitud se analizará y se presentará a la Aeronáutica.” 
 

5.1 Avance de actividades de obra. 
 
Ahora a la fecha con corte del 31 de marzo de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación 
aprobada que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 
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18 de diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 11,74%, equivalente a $ 14.475.362.230 
y un porcentaje ejecutado físico del 17,87% equivalente a $ 22.038.897.326. El porcentaje de avance del 
contratista en el capítulo de apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con 
respecto al presupuesto total este equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado 
actividades para Hito 1 y 2, de adecuaciones generales, rehabilitación de pista, ampliación de pista, 
demarcación, mejoramiento de calle de rodaje, ampliación de cale de rodaje y redes eléctricas. 
 
Recalcando las actividades que se ejecutan en Hito 1 correspondientes al plan de trabajo entregado para el 
cierre del aeropuerto de febrero y marzo de 2025, con la ampliación de la pista, la calle bravo y la cabecera 17. 
 
Al corte del 27 de marzo de 2025, debido a los cambios de acuerdo con la reprogramación entregada con el 
comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual 
es de $ 7.563.535.095 que equivale en porcentaje al 6,13%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 
 

TABLA 11 CONTROL DE PROGRAMACIÓN FUENTE: PROPIA 

 

En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra 
resumida en los capítulos: 

 
Para las Adecuaciones generales se realizó demarcación vial tradicional. 
 
Para la Rehabilitación de pista se realizó fresado de carpeta asfáltica, transporte de material de excavación y 
demoliciones, concreto asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
1 e instalación de base granular P-209. 
 
Para la Ampliación de Pista se realizó rocería, excavación a máquina, transporte de material de excavación, 
concreto asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1, instalación 
de subbase P-154, instalación de base granular P-209, riego con emulsión asfáltica P-608R, concreto rígido 
MR: 4,5 MPA, suministro e instalación de dovelas en acero y fresado de carpeta asfáltica. 
 
Para la Demarcación se realizó marcación y demarcación viales con pintura en frio P-620. 
 
Para el Mejoramiento de la calle de rodaje se realizó demolición de losa de concreto, concreto asfaltico P-401, 
transporte de mezcla asfáltica, instalación de base granular P-209, instalación de subbase granular P-154, riego 
de liga con emulsión asfáltica CRR-1 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
Para la Ampliación de calle de rodaje se realizó excavación a máquina, concreto asfaltico P-401, riego de liga 
con emulsión asfáltica CRR-1, instalación de subbase granular P-154, instalación de base granular P-209 y 
riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
Para las Redes eléctricas se instaló banco de ductos 4x4” PVC tipo TDP, desmonte y ubicación actual de 
equipos de iluminación pista y suministro e instalación de concreto 14 MPA. 

27/03/2025 Acumulado Ejecutado 27/03/2025 Acumulado

(%) Programado 0,76% 11,74% (%) Ejecutado 1,04% 17,87%

Valor programado ($) 933.515.135,96$                    14.475.362.230,36$                Valor ejecutado ($) 1.280.882.801,00$          22.038.897.326$         

7.563.535.095,64$          6,13%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 62
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En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra 
con acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta 
N°1 se pagó el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
 

TABLA 12 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MARZO 2025 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                         CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
27/mar/25    

ADECUACIONES GENERALES             

DEMARCACIÓN             

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00 
 $                             

2.170,00  
 $                              

1.085.000,00  
265,44 

 $                                   
576.004,80  

SUBTOTAL  $ 2.502.045.697,00     $ 576.004,80  

REHABILITACIÓN PISTA             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 2.319,00 
 $                           

54.216,00  
 $                          

125.726.904,00  
2288,30 

 $                             
124.062.472,80  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00 
 $                             

1.450,00  
 $                              

6.726.550,00  
1372,98 

 $                                
1.990.821,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 
 $                       

1.330.500,00  
 $                        

2.679.627.000,00  
4487,22 

 $                          
5.970.246.210,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163.502,00 
 $                             

1.450,00  
 $                          

237.077.900,00  
633641,19 

 $                             
918.779.725,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00 
 $                             

2.812,00  
 $                            

56.622.432,00  
15796,80 

 $                               
44.420.601,60  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 6.041,00 
 $                         

170.611,00  
 $                        

1.030.661.051,00  
6523,86 

 $                          
1.113.042.278,46  

SUBTOTAL  $ 9.567.474.125,00    
 $ 

8.172.542.109,36  

AMPLIACIÓN PISTA            

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 
 $                       

1.381.394,00  
 $                            

11.051.152,00  
11,02 

 $                               
15.222.961,88  

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 
DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 39.953,00 
 $                           

15.070,00  
 $                          

602.091.710,00  
19941,47 

 $                             
300.517.952,90  

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 1.221.794,00 
 $                             

1.450,00  
 $                        

1.771.601.300,00  
51869,62 

 $                               
75.210.949,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 
 $                       

1.330.500,00  
 $                      

10.073.215.500,00  
1912,15 

 $                          
2.544.115.575,00  

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                         CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
27/mar/25    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671.060,00 
 $                             

1.450,00  
 $                          

973.037.000,00  
260584,04 

 $                             
377.846.858,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 
 $                             

2.812,00  
 $                          

226.157.912,00  
7184,55 

 $                               
20.202.954,60  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 
 $                         

138.302,00  
 $                        

4.780.961.838,00  
31662,84 

 $                          
4.379.034.097,68  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 
 $                         

170.611,00  
 $                        

8.145.310.362,00  
11793,22 

 $                          
2.012.053.057,42  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 
 $                       

1.001.992,00  
 $                        

3.458.876.384,00  
1141,75 

 $                          
1.144.024.366,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 
 $                             

3.401,00  
 $                          

342.011.362,00  
23311,20 

 $                               
79.281.391,20  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 29.630,00 
 $                             

8.310,00  
 $                          

246.225.300,00  
8847,00 

 $                               
73.518.570,00  

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3   
 $                           

54.216,00  
  438,33 

 $                               
23.764.499,28  

DEMARCACIÓN             

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO 
(NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00 
 $                           

42.615,00  
 $                          

258.886.125,00  
1768,52 

 $                               
75.365.479,80  

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN 
FRIO A+=0,25M (NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 
 $                             

4.867,00  
 $                            

52.198.575,00  
176,11 

 $                                   
857.127,37  

SUBTOTAL 
 $       

54.148.394.804,00  
  

 $ 
11.121.015.840,13  

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA             

SUBTOTAL 
 $                        

1.373.016.398,00  
  

 $                                               
-    

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

SUBTOTAL 
 $                        

3.271.713.094,00  
  

 $                                               
-    

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 
RODAJE 

            

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1.154,00 
 $                           

15.008,00  
 $                            

17.319.232,00  
840,98 

 $                               
12.621.427,84  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 101,00 
 $                       

1.330.500,00  
 $                          

134.380.500,00  
124,32 

 $                             
165.407.760,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 8.207,00 
 $                             

1.450,00  
 $                            

11.900.150,00  
16938,60 

 $                               
24.560.970,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 303,00 
 $                         

170.611,00  
 $                            

51.695.133,00  
271,95 

 $                               
46.397.661,45  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 

M3   
 $                         

138.302,00  
  372,60 

 $                               
51.531.325,20  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                         CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
27/mar/25    

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   
 $                             

2.812,00  
  777,00 

 $                                
2.184.924,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   
 $                             

3.401,00  
  777,00 

 $                                
2.642.577,00  

SUBTOTAL 
 $                          

452.909.465,00  
  

 $                             
305.346.645,49  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 
DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 1.758,00 
 $                           

15.070,00  
 $                            

26.493.060,00  
1521,18 

 $                               
22.924.193,90  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00 
 $                       

1.330.500,00  
 $                          

187.600.500,00  
84,22 

 $                             
112.054.710,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 4.089,00 
 $                             

1.450,00  
 $                              

5.929.050,00  
11475,08 

 $                               
16.638.866,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 
 $                             

2.812,00  
 $                              

3.976.168,00  
508,38 

 $                                
1.429.564,56  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 
 $                         

138.302,00  
 $                            

80.215.160,00  
875,00 

 $                             
121.014.250,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 
 $                         

170.611,00  
 $                          

137.512.466,00  
1149,78 

 $                             
196.165.115,58  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   
 $                             

3.401,00  
 $                                             
-    

508,38 
 $                                

1.729.000,38  

SUBTOTAL  $ 844.082.154,00     $ 471.955.700,42  

ZONAS DE SEGURIDAD             

SUBTOTAL  $ 5.926.569.092,00     $                  -    

OBRAS DE DRENAJE             

SUBTOTAL  $ 9.020.099.411,00     $                  -    

REDES ELÉCTRICAS             

RED ELÉCTRICA             

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO 
DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE 
EXCAVACION, COMPACTACION, 
RELLENO CON RECEBO, ARENA DE 
PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE 
ACUERDO A NORMA CS-209 ZONA VERDE 

ML 5.000,00 
 $                         

401.766,00  
 $                        

2.008.830.000,00  
58,95 

 $                               
23.684.105,70  

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 1,00 
 $                     

23.500.000,00  
 $                            

23.500.000,00  
1,00 

 $                               
23.500.000,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 
RESIST. 14,0 MPA (140 KG/CM2)   

M3   
 $                         

451.066,00  
  8,99 

 $                                
4.055.083,34  

SUBTOTAL $ 6.894.362.591,00   $ 51.239.189,04 

SUBTOTAL OBRA   (INCLUYE AIU) 
$ 

114.000.666.831,00 
  20.122.675.489 
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                         CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
27/mar/25    

IVA SOBRE UTILIDAD $ 902.505.279,00   159.304.514 

COSTO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
$ 

114.903.172.110,00 
  

$ 
20.281.980.003,00 

FONDO DE COMPENSACIONES             

ACTIVIDADES DE MANEJO 
SOCIOAMBIENTAL, FORESTAL, 
ARQUEOLÓGICO, AMIGABLE 
COMPONEDOR, PLANES, PROGRAMAS, 
EQUIPOS, TOPOGRAFIA, SERVICIOS, 
PROFESIONALES Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO. 

BMA 1,00 
 $                 

8.000.000.000,00  
 $                        

8.000.000.000,00  
1,00 

 $                          
1.341.860.691,00  

SUBTOTAL $ 8.000.000.000,00   $ 1.341.860.691,00 

APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS             

APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GBL 1,00 $ 415.056.632,00  
 $                          

348.787.086,00  
1,00 

 $                             
348.787.086,00  

IVA  19% 
 $                            

66.269.546,00  
0,00 

 $                               
66.269.546,00  

SUBTOTAL 
 $                          

415.056.632,00  
  

 $                             
415.056.632,00  

COSTO TOTAL DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
$ 

123.318.228.742,00 
  

 $                         
22.038.897.326,00  

 
Seguimiento a cierre de aeropuerto establecido del 08 de febrero de 2025 a 31 de marzo de 2025: 
 

CIERRE AEROPUERTO MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA INTERVENCION HITO 1 

Fecha de corte 27/03/2025        

DESCRIPCION DURACION COMIENZO TERMINACION UND 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% 

EJECUTADA 
CUMPLIMIENTO 

SI/NO 

REHABILITACION PISTA CABECERA 17 - CABECERA 35 PROVISIONAL 

FRESADO CARPETA 
ASFÁLTICA 

2 DIAS 16/02/2025 18/02/2025 M3 
                    

21,60  
21,60 100,00% SI 

CONCRETO 
ASFALTICO P-401 
FAA 

30 DIAS 17/02/2025 19/03/2025 M3 
              

3.766,96  
3070,04 81,50% NO 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA ASFÁLTICA 

30 DIAS 17/02/2025 19/03/2025 
M3-
KM 

         
513.248,30  

418292,95 81,50% NO 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

30 DIAS 17/02/2025 19/03/2025 M2 
            

19.680,00  
15050 81,50% NO 

CABECERA 17 

FRESADO CARPETA 
ASFÁLTICA 

8 DIAS 8/02/2025 15/02/2025 M3 
                  

438,33  
438,33 100,00% SI 

INSTALACION 
FORMALETA 

26 DIAS 15/02/2025 12/03/2025   
                             
-  

                             
-  

98,13% NO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO 
LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE 
LOSA 

26 DIAS 15/02/2025 12/03/2025   
                             
-  

                             
-  

98,13% NO 
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CIERRE AEROPUERTO MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA INTERVENCION HITO 1 

LOSA EN 
CONCRETO RIGIDO 
DE MR=4,5 MPA FAA 
P-501 

26 DIAS 16/02/2025 13/03/2025 M3 
              

1.160,50  
              

1.138,83  
98,13% NO 

FRAGUADO Y 
CURADO 

26 DIAS 13/03/2025 10/04/2025   
                             
-  

                             
-  

0,00%   

CALLE BRAVO  

EXCAVACIONES 
VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR 

10 DIAS 8/02/2025 17/02/2025 M3 
                  

955,00  
955 100,00% SI 

TRANSPORTE, DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES 

10 DIAS 8/02/2025 17/02/2025 
M3-
KM 

                             
-  

                             
-  

100,00% SI 

SUBBASE 
GRANULAR FAA 
P154 

8 DIAS 17/02/2025 25/02/2025 M3 
                  

637,00  
637 100,00% SI 

BASE GRANULAR 
FAA P209 

15 DIAS 25/02/2025 11/03/2025 M3 
              

1.211,00  
              

1.211,00  
100,00% SI 

RIEGO DE 
IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION 
ASFALTICA P-608R  

7 DIAS 12/03/2025 12/03/2025 M2 
              

2.125,00  
                             
-  

0,00% NO 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

7 DIAS 12/03/2025 19/03/2025 M2 
              

4.250,00  
                             
-  

0,00% NO 

CONCRETO 
ASFALTICO P-401 
FAA 

7 DIAS 12/03/2025 19/03/2025 M3 
                  

605,26  
                             
-  

0,00% NO 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA ASFÁLTICA 

7 DIAS 12/03/2025 19/03/2025 
M3-
KM 

            
82.466,68  

                             
-  

0,00% NO 

DEMARCACION                 

MARCA VIAL CON 
PINTURA EN FRIO 
(NORMA FAA-P-620) 

5 DIAS           
  

  

DEMARCACIÓN VIAL 
CON PINTURA EN 
FRIO A+=0,25M 
(NORMA FAA-P-620) 

5 DIAS           

  

  

FRANJAS DE 
SEGURIDAD 
PROVISIONALES 

            
  

  

Reconformación, 
nivelación y 
conformación con 
base granular P-209 

12 DIAS           

  

  

Conformación, 
nivelación y 
conformación franja de 
seguridad provisional, 
12 metros con material 
de excavación 

16 DIAS           
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5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el 
proyecto comparado con el porcentaje ejecutado al mes de marzo del 2025:  

ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y con concepto favorable por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta 
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nueva programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se 

realizó con un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance 

positivo el cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 6,13% representado en 

$7.563.535.095. 

ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

A continuación, se relaciona el avance físico desde la semana No 13 a la semana No 62 con corte al 27 de 

marzo de 2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades por lo 

cual no se relaciona, cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva 

programación aprobada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 13 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A
 

13 15/04/2024 21/04/2024   0,00% 
 $                                  
-    

0,00% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% 0,00% 

14 22/04/2022 28/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 294.216.249  0,26% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,26% 

15 29/04/2024 5/05/2024  $ 294.216.249  0,26% $ 588.432.497  0,51% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 882.648.746  0,77% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,77% 

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 1.176.864.995  1,02% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -1,02% 

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.881  0,62% $ 1.886.137.875  1,64% $ 415.056.632,34  0,36% $ 415.056.632  0,36% -1,28% 

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.180.354.124  1,89% 
 $                                    
-    

0,00% $ 415.056.632  0,36% -1,53% 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356  0,22% $ 2.432.539.480  2,11% $ 1.040.033,82  0,00% $ 416.096.666  0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.726.755.729  2,36% $ 3.035.280,00  0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,00% 
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P
R

O
G

R
. 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094  0,20% $ 2.953.636.823  2,56% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,20% 

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.012.180.031  2,61% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,25% 

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.070.723.238  2,66% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,30% 

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.129.266.446  2,71% $ 21.506.153,00  0,02% $ 440.638.099  0,38% -2,33% 

26 14/07/2024 20/07/2024 
 $                  

58.543.208  
0,05% 

 $            
3.187.809.654  

2,76% 
 $                   

403.775,00  
0,00% 

 $             
441.041.874  

0,38% -2,38% 

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.353.960.979  
2,91%  $             23.686.042,00  0,02% 

 $             
464.727.916  

0,40% -2,51% 

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.520.112.305  
3,05%  $           196.061.525,00  0,17% 

 $             
660.789.441  

0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 11/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.686.263.630  
3,20%  $           270.151.174,00  0,23% 

 $             
930.940.615  

0,81% -2,39% 

30 12/08/2024 18/08/2024  $               131.965.209  0,14% 
 $            

3.818.228.839  
3,34%  $           437.138.526,84  0,38% 

 $          
1.368.079.142  

1,2% -2,15% 

31 19/08/2024 25/08/2024  $               200.337.442  0,17% 
 $            

4.018.566.281  
3,48%  $           140.035.083,00  0,12% 

 $          
1.508.114.225  

1,3% -2,18% 

32 26/08/2024 1/09/2024  $               167.485.422  0,15% 
 $            

4.186.051.703  
3,63%  $           232.968.970,00  0,20% 

 $          
1.741.083.195  

1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024  $               172.977.343  0,15% 
 $            

4.359.029.046  
3,78%  $           402.878.826,00  0,35% 

 $          
2.143.962.021  

1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 15/09/2024  $            1.194.487.016  1,04% 
 $            

5.553.516.062  
4,82%  $           222.917.162,00  0,19% 

 $          
2.366.879.183  

2,05% -2,76% 

35 16/09/2024 22/09/2024  $               629.194.070  0,51% 
 $            

6.182.710.132  
5,01%  $           644.621.757,00  0,52% 

 $          
3.011.500.940  

2,44% -2,57% 

36 23/09/2024 29/09/2024  $               834.097.083  0,68% 
 $            

7.016.807.215  
5,69%  $           268.763.944,54  0,22% 

 $          
3.280.264.885  

2,66% -3,03% 

37 30/10/2024 6/10/2024  $               776.904.841  0,63% 
 $            

7.793.712.056  
6,32%  $           197.309.165,98  0,16% $ 3.477.574.051  2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 13/10/2024  $               653.586.612  0,53% 
 $            

8.447.298.669  
6,85%  $           172.645.520,24  0,14% $ 3.650.219.571  2,96% -3,89% 

39 14/10/2024 20/10/2024  $               493.272.915  0,40% 
 $            

4.143.492.486  
3,36%  $           283.631.926,11  0,23% $ 3.933.851.497  3,19% -0,17% 

40 21/10/2024 27/10/2024  $               480.941.092  0,39% 
 $            

4.414.792.589  
3,75%  $           493.272.914,97  0,40% $ 4.427.124.412  3,59% -0,16% 

41 28/10/2024 3/11/2024  $               446.969.448  0,36% 
 $            

4.874.093.860  
4,11%  $           172.645.520,24  0,14% $ 4.599.769.932  3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024  $               246.636.457  0,20% 
 $            

4.846.406.390  
4,31%  $           243.447.292,92  0,20% $ 4.843.217.225  3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 14/11/2024  $               567.027.327  0,46% 
 $            

5.885.066.810  
4,77%  $           283.414.310,00  0,23% $ 5.126.631.535  4,16% -0,62% 

44 15/11/2024 22/11/2024  $               542.600.206  0,44% 
 $            

6.427.667.017  
5,21%  $        1.277.975.782,00  1,04% $ 6.404.607.317  5,19% -0,02% 

45 22/11/2024 28/11/2024  $               591.927.498  0,48% 
 $            

7.019.594.515  
5,69%  $        1.057.078.983,00  0,86% $ 7.461.686.300  6,05% 0,36% 

46 29/11/2024 5/12/2024  $               604.259.321  0,49% 
 $            

7.623.853.835  
6,18%  $           939.931.785,00  0,76% $ 8.401.618.085  6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 12/12/2024  $               486.522.174  0,39% 
 $            

8.110.376.009  
6,58%  $           290.103.683,00  0,24% $ 8.691.721.768  7,05% 0,47% 

48 13/12/2024 19/12/2024  $               254.812.351  0,21% 
 $            

8.365.188.361  
6,78%  $        1.817.794.573,00  1,47% $ 10.509.516.341  8,52% 1,74% 

49 20/12/2024 26/12/2024  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.532.946.326  
6,92%  $           168.651.664,00  0,14% $ 10.678.168.005  8,66% 1,74% 

50 27/12/2024 2/01/2025  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.700.704.291  
7,06%  $           845.815.773,00  0,69% $ 11.523.983.778  9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025  $               172.645.520  0,14% 
 $            

8.873.349.812  
7,20%  $           198.640.570,00  0,16% $ 11.722.624.348  9,51% 2,31% 

52 10/01/2025 16/01/2025  $               147.482.584  0,12% 
 $            

9.020.832.396  
7,32%  $           322.194.731,00  0,26% $ 12.044.819.079  9,77% 2,45% 

53 17/01/2025 23/01/2025 $               192.801.149 0,16% 
$            

9.213.633.545 
7,47% $           275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141 9,99% 2,52% 

54 24/01/2025 30/01/2025 $               262.801.149 0,21% 
$            

9.476.434.694 
7,68% $           614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009 10,49% 2,80% 

 55 31/01/2025 6/02/2025 $               211.572.660 0,17% $9.688.007.354 7,86% $           464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657 10,87% 3,01% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

 56 7/02/2025 13/02/2025 $              211.572.659 0,17% $9.899.580.013 8,03% $       1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210 12,12% 4,10% 

 57 14/02/2025 20/02/2025 $              616.875.454 0,50% $10.516.455.467 8,53% $           898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025 12,85% 4,33% 

 58 21/02/2025 27/02/2025 $               620.521.450 0,50% $11.136.976.917 9,03% $         1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651 13,76% 4,72% 

 59 28/02/2025 6/03/2025  $ 413.854.263  0,34%  $11.550.831.180  9,37%  $1.263.292.360,00  1,02%  $ 18.226.969.011  14,78% 5,41% 

 60 7/03/2025 13/03/2025  $ 528.750.389  0,43%  $12.079.581.569  9,80%  $1.714.179.211,00  1,39%  $ 19.941.148.222  16,17% 6,38% 

 61 14/03/2025 20/03/2025  $ 1.462.265.525  1,19%  $13.541.847.094  
10,98

% 
 $816.866.303,00  0,66%  $ 20.758.014.525  16,83% 5,85% 

 62 21/03/2025 27/03/2025  $ 933.515.136  0,76%  $14.475.362.230  
11,74

% 
 $1.280.882.801,00  1,04%  $ 22.038.897.326  17,87% 6,13% 

 

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se 
encontró en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego 
para el desarrollo de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el 
cronograma de obra actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el 
seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2025. 

Tabla 14 Actividades en campo 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO EN EL MES DE MARZO 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para rehabilitación de pista. 

➢ Se realizó excavación para ampliación de pista. 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó instalación y compactación de base granular FAA P-209 y subbase P-154 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó losa en concreto rígido MR:4.5 y dovelas en acero liso para ampliación de pista. 

➢ Se instaló y compacto subbase P-154 para mejoramiento de calle de rodaje. 

➢ Se instaló y compactó subbase P-154 y base P-209 para ampliación de calle de rodaje. 
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TABLA 15 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MARZO 2025 

SEMANAS MARZO 2025 
SEMANA No 59 

28/02/25 a 06/03/25 
SEMANA No 60 

07/03/25 a 13/03/25 
SEMANA No 61 

14/03/25 a 20/03/25 
SEMANA No 62  

21/03/25 a 27/03/25 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

REHABILITACIÓN PISTA                       

ACTIVIDADES PRELIMINARES                       

PRELIMINARES                       

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 2.319,00 
 $                          

125.726.904,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

-438,33 
-$                           

23.764.499,28  

DEMOLICIONES Y RETIROS                       

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00 
 $                             

6.726.550,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

-263,00 
-$                                

381.350,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO                       

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 
 $                       

2.679.627.000,00  
413,70 

 $                  
550.427.850,00  

470,29 
 $                      

625.720.845,00  
  

 $                                        
-    

  
 $                                            
-    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163.502,00 
 $                          

237.077.900,00  
56366,62 

 $                   
81.731.599,00  

64076,74 
 $                       

92.911.273,00  
  

 $                                        
-    

  
 $                                            
-    

AMPLIACIÓN PISTA                       

EXCAVACIONES Y RELLENOS                       

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 
DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 39.953,00 
 $                          

602.091.710,00  
4000,00 

 $                   
60.280.000,00  

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                            
-    

DEMOLICIONES Y RETIROS                       

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 1.221.794,00 
 $                       

1.771.601.300,00  
2000,00 

 $                     
2.900.000,00  

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                            
-    

ESTRUCTURA PAVIMENTO                       

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

SEMANAS MARZO 2025 
SEMANA No 59 

28/02/25 a 06/03/25 
SEMANA No 60 

07/03/25 a 13/03/25 
SEMANA No 61 

14/03/25 a 20/03/25 
SEMANA No 62  

21/03/25 a 27/03/25 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 
 $                      

10.073.215.500,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

650,58 
 $                          

865.596.690,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671.060,00 
 $                          

973.037.000,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

  
 $                                        
-    

88641,53 
 $                          

128.530.218,50  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 
 $                       

4.780.961.838,00  
4000,00 

 $                  
553.208.000,00  

2000,00 
 $                      

276.604.000,00  
1325,26 

 $                     
183.286.108,52  

  
 $                                            
-    

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 
 $                       

8.145.310.362,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

1818,05 
 $                     

310.179.328,55  
120,00 

 $                           
20.473.320,00  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 
 $                       

3.458.876.384,00  
  

 $                                    
-    

635,97 
 $                      

637.236.852,24  
83,78 

 $                       
83.946.889,76  

230,00 
 $                          

230.458.160,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 29.630,00 
 $                          

246.225.300,00  
  

 $                                    
-    

4560,62 
 $                       

37.898.785,44  
1140,16 

 $                         
9.474.696,36  

3146,22 
 $                           

26.145.088,20  

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3                 438,33 
 $                           

23.764.499,28  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 
RODAJE 

                      

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3       
 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

122,60 
 $                       

16.955.825,20  
  

 $                                            
-    

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE                       

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                       
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SEMANAS MARZO 2025 
SEMANA No 59 

28/02/25 a 06/03/25 
SEMANA No 60 

07/03/25 a 13/03/25 
SEMANA No 61 

14/03/25 a 20/03/25 
SEMANA No 62  

21/03/25 a 27/03/25 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 
 $                            

80.215.160,00  
  

 $                                    
-    

219,40 
 $                       

30.343.458,80  
417,60 

 $                       
57.754.915,20  

  
 $                                            
-    

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 
 $                          

137.512.466,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

971,85 
 $                     

165.808.300,35  
  

 $                                            
-    

OBRAS DE DRENAJE                       

OBRAS DE DRENAJE                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 
KG/CM2)  

M3 418,00 
 $                          

188.545.588,00  
  

 $                                    
-    

  
 $                                        
-    

-8,99 
-$                         

4.055.083,34  
  

 $                                            
-    

REDES ELÉCTRICAS                       

RED ELÉCTRICA                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 
KG/CM2)   

M3             8,99 
 $                         

4.055.083,34  
  

 $                                            
-    

 

Se adjunta en los anexos el avance en Project de las actividades programadas en la Carpeta Programación. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
 

Durante el mes de marzo de 2025 y con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-
ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de marzo fueron: 
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Tabla 16  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS MES MARZO 2025 

SEMANAS EVALUADAS EN MARZO 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/02/25 a 06/03/25 07/03/25 a 13/03/25 14/03/25 a 20/03/25 21/03/25 a 27/03/25 

ADECUACIONES GENERALES 16-jun-24 14-oct-25         

PRELIMINARES             

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $ 5.678.997,98 $ 7.887.497,19 $ 10.095.996,40 $ 12.304.495,61 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN 
CONCRETO A TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y 
EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. 
INCLUYE ESTRUCTURA EN MATERIAL DE SUBBASE Y 
BASE, SEGÚN DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 $ 140.402.665,93 $ 195.003.702,68 $ 249.604.739,44 $ 304.205.776,19 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE 
MATERIAL 

16-mar-25 13-ago-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890.736,00 $ 73.949.524,00 

DEMARCACIÓN             

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL 16-jun-24 24-jun-24 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 

REHABILITACIÓN PISTA 16-jul-24 15-dic-25         

PRELIMINARES             

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 14-ago-24 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 149.491.403,28 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 14-ago-24 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 7.107.900,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-oct-24 15-dic-24 $ 2.129.199.150,00 $ 2.053.906.155,00 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 16-mar-25 15-may-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.284.800,00 $ 286.783.200,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-oct-24 15-dic-24 -$ 30.262.399,00 -$ 41.442.073,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

SEMANAS EVALUADAS EN MARZO 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/02/25 a 06/03/25 07/03/25 a 13/03/25 14/03/25 a 20/03/25 21/03/25 a 27/03/25 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-oct-24 15-dic-24 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-jul-24 13-nov-24 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 

AMPLIACIÓN PISTA 16-jul-24 14-dic-25         

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-jul-24 13-ago-24 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 $ 260.743.726,38 $ 330.668.216,02 $ 340.312.705,65 $ 349.957.195,29 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 $ 941.683.759,50 $ 972.961.812,36 $ 1.001.339.865,22 $ 1.029.717.918,08 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 865.596.690,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 128.530.218,50 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 $ 1.734.192.632,97 $ 2.079.516.823,66 $ 2.241.554.905,82 $ 2.493.561.205,03 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 $ 3.664.482.612,75 $ 3.791.469.633,98 $ 3.608.277.326,67 $ 4.024.970.356,45 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-abr-25 15-may-25 $ 0,00 -$ 637.236.852,24 -$ 83.946.889,76 -$ 230.458.160,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO 
PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-abr-25 12-may-25 $ 0,00 -$ 37.898.785,44 -$ 9.474.696,36 -$ 26.145.088,20 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

    
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 23.764.499,28 

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA 16-feb-25 17-mar-25         

DEMOLICIONES Y RETIROS             
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SEMANAS EVALUADAS EN MARZO 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/02/25 a 06/03/25 07/03/25 a 13/03/25 14/03/25 a 20/03/25 21/03/25 a 27/03/25 

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25 $ 3.345.633,33 $ 4.646.712,96 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $ 11.546.154,67 $ 16.036.325,93 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-feb-25 17-mar-25 $ 779.273.364,41 $ 1.082.324.117,24 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO 
PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-feb-25 17-mar-25 $ 59.078.942,07 $ 82.054.086,21 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA 16-ene-25 15-dic-25         

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-ene-25 22-ene-25 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-feb-25 18-feb-25 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 18-feb-25 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-abr-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.799.105,39 $ 411.947.539,83 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE 16-sep-24 15-dic-25         

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-sep-24 24-sep-24 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-sep-24 24-sep-24 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             
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SEMANAS EVALUADAS EN MARZO 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/02/25 a 06/03/25 07/03/25 a 13/03/25 14/03/25 a 20/03/25 21/03/25 a 27/03/25 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-oct-24 20-nov-24 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE 16-oct-24 14-dic-25         

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-oct-24 15-nov-24 $ 21.670.660,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-oct-24 15-nov-24 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16-nov-24 12-dic-24 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-24 12-dic-24 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-nov-24 10-dic-24 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-oct-24 16-nov-24 $ 80.215.160,00 $ 49.871.701,20 $ 22.460.244,80 $ 80.215.160,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-nov-24 7-dic-24 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 -$ 148.747.200,35 $ 17.061.100,00 

ZONAS DE SEGURIDAD 16-mar-25 8-dic-25         

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-mar-25 8-nov-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.181,33 $ 1.666.998,67 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.774.390,71 $ 26.879.574,46 

DEMOLICIONES Y RETIROS             
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SEMANAS EVALUADAS EN MARZO 2025 SEMANA 59 SEMANA 60 SEMANA 61 SEMANA 62 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/02/25 a 06/03/25 07/03/25 a 13/03/25 14/03/25 a 20/03/25 21/03/25 a 27/03/25 

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.925.567,04 $ 82.295.309,36 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.863.669,42 $ 794.375.090,91 

REDES ELÉCTRICAS             

RED ELÉCTRICA             

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE 
ILUMINACION DE PISTA DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

16-jun-24 16-jul-24 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 14,0 MPA 
(140 KG/CM2)   

    $ 0,00 $ 0,00 -$ 4.055.083,34 $ 0,00 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de marzo del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

Tabla 17  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

1/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION Y NIVELES DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO Y FORMALESTAS 
PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 

7 A LA 10 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 

K0+150 K0+198 177,970 64,069  

CHEQUEO DE PINES PARA INSTALACION DE 
MEZCLA ASFALTICA  

K0+265 K0+500 1175,000 117,500  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL  
CABECERA 35 PROVISIONAL CAPA 2 

ESTRUCTURA DE ASFALTO 
HITO 1 

K0+497 K0+372 612,500 61,250  

CHEQUEO DE PINES PARA INSTALACION DE 
MEZCLA ASFALTICA  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+265 K0+500 1151,500 115,150  

2/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION Y NIVELES DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO Y FORMALETAS 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
10.80 A LA 14,5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+198 177,970 64,069  

3/03/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL  
CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+372 K0+257 563,500 56,350  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO  

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+288 K0+257 151,900 15,190  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO   

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+510 K0+460 245,000 24,500  

4/03/2025 

ALINEACION Y NIVELES DE LOSA CONCRETO 
RIGIDO Y FORMALETAS PARA FUNDIDA DE 
MR-45 DE LA ORDENADA -11.4  A LA -15.10  

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+180 109,520 39,427  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO   

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+510 K0+445 318,500 31,850  

ALINEACION Y NIVELES DE LOSA Y 
FORMALETAS CONCRETO RIGIDO PARA 

FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 0,3 A 
LA -4 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION SEGUNDA CAPA DE SUBBASE 
ORDENADA DEL 0 AL 23 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+720 K1+800 1840,000 276,000  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA 23 
MARGEN IZQUIERDO 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+720 K1+800 1840,000 276,000  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

5/03/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO   

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+445 K0+265 882,000 88,200  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO  

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 2 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+305 220,500 22,050  

ALINEACION, NIVELES Y FORMALETA DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO PARA FUNDIDA DE 

MR-45 DE LA ORDENADA -4 A LA 7,7 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

ALINEACION, NIVELES Y FORMALETAS  DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO PARA FUNDIDA DE 

MR-45 DE LA ORDENADA -11.4 A LA -15.1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+180 K0+198 68,450 24,642  

6/03/2025 

ALINEACION, NIVELES Y FORMALETAS DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO PARA FUNDIDA DE 

MR-45 DE LA ORDENADA -7.70 A LA -11.4 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO   

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+305 K1+300 24,500 19,600  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO  

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+300 245,000 196,000  

ALINEACION, NIVELES Y FORMALETAS DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO PARA FUNDIDA DE 

MR-45 DE LA ORDENADA 3.4 A LA 7,1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION SEGUNDA CAPA DE SUBBASE 
ORDENADA DEL 15.50 Y - 15.50 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K0+023 K0+070 1472,500 220,875  

LIBERACION SEGUNDA CAPA DE SUBBASE 
ORDENADA DEL 12 A LA 22.50 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K0+240 K0+370 1365,000 204,750  

7/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA -
0,3 A LA 3.40 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL    
CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 3  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+300 245,000 196,000  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO  

CABECERA 35 PROVISIONALCAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+222 627,200 501,760  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
11.40 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

               

8/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
10,8 A LA 14,5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+172 82,140 29,570  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL   
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+222 K1+051 837,900 670,320  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA -
15.1 A LA 18,8 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+183 123,210 44,356  

9/03/2025 
INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 

IZQUIERDO   
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+062 1411,200 1128,960  

10/03/2025 

LIBERACION SEGUNDA CAPA DE SUBBASE 
ORDENADA DEL 10 Y -23 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+700 K1+810 2530,000 379,500  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO    

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+350 K1+084 1303,400 1042,720  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 
PARA FUNDIDA DE MR-45LIBERACION DE 

ALINEACION Y NIVELES DE LOSA CONCRETO 
RIGIDO PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA 

ORDENADA -11.4 A LA -15.1 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
3.4 A LA 7.1  

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA -
18.8 A LA -22.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+180 109,520 39,427  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA -
15.1 A LA -18.8  

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+183 K0+194 41,070 14,785  

11/03/2025 

LIBERACION PRIMERA CAPA DE SUB - BASE 
GRANULAR FAA P-154 ORDENADAS 0 A LA 

22.5 MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 0,000 0,000  

LIBERACION SEGUNDA CAPA SUB - BASE 
GRANULAR FAA P-154 ORDENADAS -12.00 A 

LA 22.5 MARGEN IZQUIERDO 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K0+290 K0+370 840,000 126,000  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA -
15.1 A LA -18,8 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
10.8 A LA 14.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION DE ALINEACION Y NIVELES DE 
LOSA CONCRETO RIGIDO PARA FUNDIDA DE 

MR-45 DE LA ORDENADA  -18.8 A LA -22.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+180 K0+194 54,760 19,714  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
14.7 A LA 18,2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+169 68,450 24,642  

12/03/2024 

LIBERACION DE FORMALETA ORDENADA 
18.20 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+169 0,000 0,000  

INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO 
MR-45 ORDENADA 18.20 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+169 0,000 0,000  

NIVELACION DE RASANTE EN CERO 
ORDENADA 18.20 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+169 0,000 0,000  

13/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA -18.3 A LA -22.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+194 K0+205 40,700 14,652  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL    
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+050 K0+787 24,010 19,208  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
10.8 A LA 14.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+169 K0+198 109,520 39,427  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA 23 
MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 2760,000 414,000  

14/03/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA 23 
MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 2760,000 414,000  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO    

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+084 K0+804 24,010 19,208  

15/03/2025 

SEÑALIZACION HORIZONTAL CABECERA 35 
PROVISIONAL ORDENADA 4.50 Y -4.50 

(NUMERO 35) 

SEÑALIZACION 
HORIZONTAL CABECERA 

35 PROVISIONAL 
K1+243 K1+252 81,000 0,000  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA 23 
MARGEN DERECHA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 2760,000 414,000  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

19/03/2025 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154 

ORDENADAS 0 A LA -23 
MARGEN IZQUIERDA 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 2760,000 414,000  

20/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA 18.2 A LA 21.9 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+165 54,760 19,714  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
14.5 A LA 18,2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+169 K0+194 95,830 34,499  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
10.8 A LA 14.5 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+198 K0+213 55,130 19,847  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
-22.5 A LA -26.9 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+206 K0+213 27,750 9,990  

21/03/2025 

 LIBERACIÓN DE SEGÚNDA CAPA DE SUB-
BASE GRANULAR DE K1+590 A K1+710, 

COSTADO IZQUIERDO; ENTRE ORDENADAS 
0.00 A -23.00. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K1+590 K1+710 2760,000 414,000  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA 21.9 A LA 25.9 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+161 41,070 14,785  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
18.2 A LA 21.9 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+165 K0+191 95,830 34,499  

22/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA 21,9 A LA 25.6 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+161 K0+180 68,450 24,642  

23/03/2025 
LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN DE K2+330.00 

A K2 +350.00, EN CABECERA 35, ENTRE 
ORDENADAS 10.00 A -10.00. 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+330 K2+350 200,000 72,000  

25/03/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO     

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K1+062 K0+650 24,010 19,208  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA 14.5 A LA 18,2 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+194 K0+213 68,820 24,775  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
21.9 A LA 25.6 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+180 K0+187 27,380 9,857  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA  
25.6 A LA 29.3 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+150 K0+176 95,830 34,499  

26/03/2025 

 LIBERACIÓN DE SEGÚNDA CAPA 3 BASE 
GRANULAR DE K0+240 A K0+373, COSTADO 
IZQUIERDO; ENTRE ORDENADAS  -12.00 A -

22.50 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+240 K0+373 1396,500 237,405  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRAL     
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+787 K0+370 24,010 19,208  

 LIBERACIÓN DE SEGÚNDA CAPA 2 SUB-
BASE GRANULAR DE K2+290 A K2+350, 

COSTADO CENTRAL; ENTRE ORDENADAS  -
10.00 A -10.00 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+290 K2+350 600,000 90,000  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA 18.2 A LA 21.9 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+191 K0+213 82,510 29,704  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DE LA ORDENADA 
25,6 A LA 29,3 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+176 K0+194 68,450 24,642  

27/03/2025 

 LIBERACIÓN DE PRIMERA CAPA SUB-BASE 
GRANULAR DE K2+080 A K2+220, COSTADO 
DERECHO; ENTRE ORDENADAS  0.00 A 23.00 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+080 K2+220 3220,000 483,000  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO     

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+805 K0+518 24,010 19,208  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA -21.9 A LA 25.6 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

CABECERA 17 
K0+187 K0+206 68,450 24,642  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 2 
DERECHO CAPA 3  PISTA 

ESTRUCTURA DE ASFALTO  K0+805 K0+518 0,000 0,000  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SEGUNDA 
CAPA SUB - BASE GRANULAR FAA P-154  

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 2 

K2+287 K2+350 0,000 0,000  

28/03/2025 

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA  21.9 A LA 25.6 

CONCRETO MR 45 K0+209 K0+213 14,060 5,062  

LIBERACION DE ALINEACION, NIVELES DE 
LOSA Y FORMALETAS CONCRETO RIGIDO 

PARA FUNDIDA DE MR-45 DESDE LA 
ORDENADA  21.9 A LA 25.6 

CONCRETO MR 45 K0+194 K0+206 41,070 14,785  

30/03/2025 
INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 

IZQUIERDO      
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+631 K0+250 1866,900 1493,520  
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
ABSCISA ÁREA 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

 

DESDE HASTA  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO     

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+517 K0+384 651,700 521,360  

31/03/2025 

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
DERECHO       

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+350 K0+250 490,000 392,000  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL 
IZQUIERDO      

CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+240 K0+280 -196,000 -156,800  

INSTALACION DE ASFALTO CARRIL CENTRO       
CAPA 3 

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO PISTA HITO 1 

K0+370 K0+250 588,000 470,400  

 

Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos 
necesarios). 

 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el 

numeral 3.5 “EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para 

su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, 

(medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de 

generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la 

ejecución de la obra y sus actividades es el siguiente: 

Ilustración 12 Personal mínimo obra 

 

“(…) Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 

compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

Ilustración 13 Personal mínimo fondo de compensaciones  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la 

atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución 

del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 

2024-ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 

barrio Calle Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, 

adicionalmente, estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 

3167441173. 

A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de abril así: 
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TABLA 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS ABRIL 

SEMANALES POR EJECUTAR ABRIL 2025 SEMANA 63 SEMANA 64 SEMANA 65 SEMANA 66 SEMANA 67 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/03/25 a 3/04/2025 04/04/25 a 10/04/25 11/04/25 a 17/04/25 18/04/25 a 24/04/25 25/04/25 a 1/05/25 

ADECUACIONES GENERALES 16-jun-24 14-oct-25           

PRELIMINARES               

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $ 14.512.994,83 $ 16.721.494,04 $ 18.929.993,25 $ 21.138.492,46 $ 23.346.991,68 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO 
COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO 
DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA 
ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN 
ASFALTO MDC 2. INCLUYE ESTRUCTURA EN 
MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN 
DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 $ 358.806.812,94 $ 413.407.849,69 $ 468.008.886,44 $ 522.609.923,19 $ 577.210.959,95 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA 
ENTRADA DE MATERIAL 

16-mar-25 13-ago-25 $ 121.008.312,00 $ 168.067.100,00 $ 215.125.888,00 $ 262.184.676,00 $ 309.243.464,00 

DEMARCACIÓN               

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL 16-jun-24 24-jun-24 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 

REHABILITACIÓN PISTA 16-jul-24 15-dic-25           

PRELIMINARES               

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

16-jul-24 14-ago-24 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 14-ago-24 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               
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SEMANALES POR EJECUTAR ABRIL 2025 SEMANA 63 SEMANA 64 SEMANA 65 SEMANA 66 SEMANA 67 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/03/25 a 3/04/2025 04/04/25 a 10/04/25 11/04/25 a 17/04/25 18/04/25 a 24/04/25 25/04/25 a 1/05/25 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

16-oct-24 15-dic-24 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-mar-25 15-may-25 $ 469.281.600,00 $ 651.780.000,00 $ 834.278.400,00 $ 1.016.776.800,00 $ 1.199.275.200,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-oct-24 15-dic-24 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA 
CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

16-oct-24 15-dic-24 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-jul-24 13-nov-24 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 

AMPLIACIÓN PISTA 16-jul-24 14-dic-25           

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-jul-24 13-ago-24 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 $ 359.601.684,92 $ 369.246.174,55 $ 378.890.664,19 $ 388.535.153,82 $ 398.179.643,46 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 $ 1.058.095.970,94 $ 1.086.474.023,80 $ 1.114.852.076,66 $ 1.143.230.129,52 $ 1.171.608.182,38 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 $ 2.562.281.395,72 $ 2.631.001.586,41 $ 2.699.721.777,10 $ 2.768.441.967,79 $ 2.837.162.158,48 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 $ 4.172.430.697,68 $ 4.299.417.718,92 $ 4.426.404.740,15 $ 4.553.391.761,39 $ 4.680.378.782,62 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

16-abr-25 15-may-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.636.487,17 $ 341.091.897,38 $ 639.547.307,59 
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SEMANALES POR EJECUTAR ABRIL 2025 SEMANA 63 SEMANA 64 SEMANA 65 SEMANA 66 SEMANA 67 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/03/25 a 3/04/2025 04/04/25 a 10/04/25 11/04/25 a 17/04/25 18/04/25 a 24/04/25 25/04/25 a 1/05/25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS 
EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 
LOSA 

16-abr-25 12-may-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.385.366,15 $ 27.082.929,23 $ 50.780.492,31 

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA 16-feb-25 17-mar-25           

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

16-feb-25 17-mar-25 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS 
EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 
LOSA 

16-feb-25 17-mar-25 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA 16-ene-25 15-dic-25           

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-ene-25 22-ene-25 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-feb-25 18-feb-25 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 18-feb-25 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-abr-25 $ 674.095.974,26 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-abr-25 29-may-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.335.291,70 $ 114.682.333,58 $ 215.029.375,47 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE 16-sep-24 15-dic-25           
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SEMANALES POR EJECUTAR ABRIL 2025 SEMANA 63 SEMANA 64 SEMANA 65 SEMANA 66 SEMANA 67 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/03/25 a 3/04/2025 04/04/25 a 10/04/25 11/04/25 a 17/04/25 18/04/25 a 24/04/25 25/04/25 a 1/05/25 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-sep-24 24-sep-24 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-sep-24 24-sep-24 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-oct-24 20-nov-24 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE 16-oct-24 14-dic-25           

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-oct-24 15-nov-24 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-oct-24 15-nov-24 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

16-nov-24 12-dic-24 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-24 12-dic-24 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA 
CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

16-nov-24 10-dic-24 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-oct-24 16-nov-24 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

16-nov-24 7-dic-24 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 

ZONAS DE SEGURIDAD 16-mar-25 8-dic-25           
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SEMANALES POR EJECUTAR ABRIL 2025 SEMANA 63 SEMANA 64 SEMANA 65 SEMANA 66 SEMANA 67 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 28/03/25 a 3/04/2025 04/04/25 a 10/04/25 11/04/25 a 17/04/25 18/04/25 a 24/04/25 25/04/25 a 1/05/25 

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-mar-25 8-nov-25 $ 2.727.816,00 $ 3.788.633,33 $ 4.849.450,67 $ 5.910.268,00 $ 6.971.085,33 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-mar-25 8-dic-25 $ 43.984.758,20 $ 61.089.941,95 $ 78.195.125,69 $ 95.300.309,44 $ 112.405.493,18 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-mar-25 8-dic-25 $ 134.665.051,69 $ 187.034.794,01 $ 239.404.536,33 $ 291.774.278,65 $ 344.144.020,97 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-dic-25 $ 1.299.886.512,40 $ 1.805.397.933,90 $ 2.310.909.355,39 $ 2.816.420.776,88 $ 3.321.932.198,37 

REDES ELÉCTRICAS               

RED ELÉCTRICA               

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA DONDE 
INDIQUE EL INTERVENTOR  

16-jun-24 16-jul-24 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 
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5.7 Cuadro financiero del contrato de obra: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con 

corte al 28 de marzo de 2025. 

TABLA 19 Actividades Programadas VS Actividades Ejecutadas 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $14.475.362.230,36 

Inversión programada (%) 11,74% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $22.038.897.326,00 

Inversión ejecutada (%) 17,87% 

 

5.7.1. Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas No 1 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo 

de 2024, el acta N°2 enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024, el acta N°3 

enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024, el acta N°4 enviada con el 

comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024, el acta N°5 enviada con el comunicado 

2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y el acta N°6 enviada con el comunicado 2024-ASTC-

CENV-855 del 14 de diciembre de 2024, el acta N°7 ajustada fue enviada con el comunicado EPSILON TOLU 

BTA-23000882H3-100-2025 del 08 de marzo de 2025 y el acta N°8 fue enviada con el comunicado EPSILON 

TOLU BTA-23000882H3-136-2025 del 04 de abril de 2025. 

TABLA 20  Relación de actas obra y avance financiero de obra. 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Radicada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Radicada 

Total Acumulado $ 14.026.309.144,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 11,37% 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

En el avance financiero se relacionan las actas 1 al 8. 

5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 
 
Durante el mes de marzo el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla 15 avance físico 

del proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la 

cual se aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando 

un 62.99% del rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales 

consumibles y combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio 

Aeropuertos Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste 

durante el desarrollo del contrato de obra hasta su total amortización. 

 
Ilustración 14 Plan de inversión inicial  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en 

donde dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los 

equipos, maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y 

custodia proyectada de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que 

no se realice la amortización de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  

 

Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, 

deben ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico 

del contrato de obra, numeral 7, literal b. 
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El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró 

al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y 

flujo de caja actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre 

Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 
 

Ilustración 15 Versión 2 plan de inversión. Fuente 2024-ATSC-CENV-302 

 
 

Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del 

anticipo 2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación 

con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% 

en maquinaria, equipo y repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 16 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-
CENV-570 con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, 
al Plan de Inversión V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 
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ILUSTRACIÓN 17 Versión 3 plan de inversión del comunicado aprobado  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas por la Interventoría: 

TABLA 21  Ordenes de anticipo aprobadas por la interventoría.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 1 

ENGITOOL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $ 212.449.400  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 2 FULEX SAS  $ 500.006.250  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 3 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS DE COLOMBIA SAS 

 $ 27.695.040  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 4 

KMA CONSTRUCCIONES 
SAS 

 $ 2.499.999.997  3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 5 CASA TORO SA BIC  $ 1.326.290.604  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 6 CASA TORO SA BIC  $ 472.138.139  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 7 CASA TORO SA BIC  $ 405.270.378  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 8 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 1.967.927.800  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 9 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 3.019.964.674  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 10 

INCHCAPE COLOMBIA 
SAS 

 $ 956.760.000  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 11 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 3.210.214.650  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 12 

CENTRAL DE 
AGREGADOS DE 

CORDOBA 
 $ 120.000.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 13 Compra de geotextil 2400 

 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL VEHICLE 
COMPANY LIMITED CO 

LTDA 

 $ 9.996.454.600  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 15 FERRACEROS S.A.S.  $ 19.416.206  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 16 

ORGANIZACION TERPEL 
S.A. 

 $ 999.999.999  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 17 

STECKERL ACEROS 
S.A.S 

 $ 42.778.918  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 18 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
 $ 561.936.671  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 19 CASATORO SA BIC  $ 263.905.624  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 20 MULTINSA SAS $ 761.052.600 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 21 

TRANSPORTES 
TODOTERRENO SAS 

$ 39.372.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 22 

AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A NIVEL 1 

$ 2.137.717.378 1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 23 

GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA SA 

GECOLSA 
$ 1.058.275.092 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 24 CASATORO SA BIC $ 379.458.081 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 25 OPTIMASOIL S.A.S $ 17.083.980 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 26 ASFALCARGO S.A.S. $ 7.200.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 27 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 28 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 375.653.250  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 30 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 1.384.374.600  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 31 ASFALCARGO SAS  $ 106.260.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 33 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $ 1.001.742.000  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 34 ASFALCARGO SAS  $ 3.208.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 35 OPTIMASOIL SAS  $ 24.278.402  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 36 

GRUPO MINERO DE 
SUCRE 

$ 500.000.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 37 FERROSVEL SAS $29.309.212 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 38 OPTIMASOIL SAS $44.843.263 2 

No 
viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 39 ASFALCARGO SAS $72.450.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 40 

COLOMBIANAN DE 
BITUMEN SAS  

$ 1.460.942.175 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 41 

ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A 

$999.999.999 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 42 FULEX SAS $500.000.000 2 Observado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

 

El día 12 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025, donde 

esta Interventoría se permite dar respuesta al comunicado referente a la orden de operación No 38, 
evidenciando que efectivamente se relaciona el documento PROFORMA OPTIMASOIL ZYCOTHERM – OP_ 

CORREGIDA el cual hace referencia al mismo documento entregado anteriormente denominado como cuenta 

de cobro CONSORCIO AEROPUERTO TOLU ENERO 30 DE 2025, por lo cual se requiere para su aprobación 

el documento como se relacionó en la OP No 25 y No 32. Por lo anterior, se requiere adjuntar el documento 

solicitado para dar trámite a la orden de operación No 38 y en consecuencia de lo anterior se reitera el 

CONCEPTO NO FAVORABLE. 
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El día 24 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-174-2025, donde se solicita 

al contratista de obra Consorcio Aeropuerto Tolú Sc, realizar los ajustes pertinentes, que permitan dar trámite 

a la respectiva orden de operación N°38. 

 

El día 28 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-121-2025, donde para 

la orden de operación No 42 por valor de $ 500.000.000 cuyo beneficiario es FULEX SAS, para el concepto de 

anticipo para el suministro de aceite procesado, sustitutivo de fuel Oil para la planta de asfalto, se da concepto 

de pre-viabilidad teniendo en cuenta que el plan de inversión del anticipo vigente cuenta con recursos para el 

rubro No 02 destinado para MATERIALES, CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLE, además que los documentos; 

certificaciones bancarias, RUT y cámara de comercio del proveedor cumplen las vigencias y datos establecidos 

previamente. Sin embargo, no se da tramite hasta que se soporte con facturas formales el anticipo otorgado 

mediante la orden de operación No 02 con fecha 05 de junio de 2024 por valor de $ 500.006.250 al mismo 

proveedor, como consta en factura proforma 278. Igualmente se requiere que para la orden de operación No 

42 se discrimine en la respectiva factura proforma el valor unitario acordado y cantidad de galones estimados, 

tal y como se presentó en la orden de operación No 02 

 

5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de 
diciembre de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
quienes conforman el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el 
fin de proveer al fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su 
obligación contractual contenida en el contrato de Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es 
“Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta el cuadro de rendimientos con corte al 
mes de marzo del 2025 así:  

TABLA 22  Cuadro de Rendimiento de Anticipo. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $ 3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $ 17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $ 16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $ 17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/2025 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

04/02/2025 $2,682,357.96 Rendimientos al mes de enero de 2025 

04/03/2025 $ 2.203.647,23 Rendimientos al mes de febrero de 2025 

02/04/2025 $1.244.528,04 Rendimientos al mes de marzo de 2025 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  
 

6.1 Laboratorios Contratista 
 
Durante el mes de marzo de 2025 el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó los siguientes ensayos a los 
siguientes materiales usados en obra: 

 
- SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154 
- BASE GRANULAR TIPO FAA P-209 
- MEZCLA ASFALTICA MDC TIPO FAA P-401 
- CONCERTO RIGIDO MODULO DE ROTURA 4,5 MPA TIPO FAA P-501 

 
6.2 Laboratorios Interventoría 

 
Durante el mes de marzo de 2025 el Consorcio Epsilon Tolú realizó los siguientes ensayos a los siguientes 
materiales usados en obra: 

 
- SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154 
- BASE GRANULAR TIPO FAA P-209 
- MEZCLA ASFALTICA MDC TIPO FAA P-401 
- CONCERTO RIGIDO MODULO DE ROTURA 4,5 MPA TIPO FAA P-501 
-  
6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 
Se adjunta al presente informe en la carpeta de ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos de 
laboratorio del Contratista e Interventoría. Al igual que el informe de calidad con toda la información al 
respecto. 
 
6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 con 
radicado 2024190010119089, en donde se presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los ensayos de 
laboratorio a realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se presenta a 
continuación: 
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Ilustración 18 Programación de ensayos y laboratorios 

 
 

A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de 

febrero a abril de 2025, el cual se adjunta: 
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Ilustración 19 Programación de ensayos y laboratorios 2025 

 
 

6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista bajo los 
lineamientos de la norma. 
 

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 
de octubre del 2024.  

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-
2024, el día 14 de diciembre de 2024.  

El acta parcial de Interventoria N°3, está en elaboración, la cual va hasta febrero de 2025 

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 

Tabla 23 RELACION ACTAS Y AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoria: 

Tabla 24 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O 
MAYOR  A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE ( A TODO COSTO, INC. 
CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN)  $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  

COMUNICACIONES, SISTEMAS, DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  

 

Tabla 25 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS REEMBOLSABLES 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
VERIFIACIÓN DE LA ESTAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS  
ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS 
REQUERIDOS  PARA EL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA 
(INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO) - PCI (Índice de 
Condición del Pavimento) - VERIFICACIÓN  DEL INDICE DE BOEING 
(BOEING BUMP INDEZ BBI / MAGNITUD DE LA RUGOSIDAD EN UN  
PERFIL LONGITUDINAL) SOBRE INFRAESTRUCTURA REHABILITADA 
PARA PROCEDER AL RECIBO O RECHAZO, SEGÚN NORMA FAA, AC 
N°1150/5380-9 

 $ 260.551.320,00   $ 32.545.203,00  

 
 
 
 

$ - 
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GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION  TOTAL COSTOS   ACTA N°1   ACTA N°2  

VIATICOS(INCLUYE TRANPOSRTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)  $ 182.987.424,00   $ 17.206.183,00  
$ - 

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES  $ 443.538.744,00   $ 49.751.386,00   $                         -    

 

Desglose de gastos reembolsables de marzo 2025: 

CONSORCIO EPSILON TOLU 

TRAZABILIDAD PEAJES 

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

FECHA 
PAGADO 

A  

No 
FACTUR

A Y/O 
RECIBO 

POR 
CONCEPTO 

DE 
NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

3/03/2025 
Peajes 

electrónico
s 

Deposito 
RUTA AL MAR 

MATA DE 
CAÑA 

Fácil Pass 
900470252

-1 
 $                   

283.100  

19/03/202
5 

Peajes 
electrónico

s 
Deposito 

RUTA AL MAR 
MATA DE 

CAÑA 
fácil Pass 

900470252
-1 

 $                   
195.000  

27/03/202
5 

Peajes 
electrónico

s 
Deposito 

AUTOPISTAS 
DE LA 

SABANA 
Garzones 1 

fácil Pass 
900470252

-1 
 $                   

133.500  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $                   

611.600  

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECHA 
PAGADO 

A 

No 
FACTUR

A Y/O 
RECIBO 

POR 
CONCEPTO 

DE 
NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

12/03/202
5 

  736 Y 735 
 ENSAYO DE 
LABORATORI

O 
GEOTECNOLOGIA  

900950052
-3 

 $          
1.353.008,00  

5/03/2025   FE85593 
 ENSAYO DE 
LABORATORI

O 
CONCRELAB  

860036365
-9 

 $          
3.421.250,00  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $               

4.774.258  

TRAZABILIDAD CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 

FECHA 
PAGADO 

A  

No 
FACTUR

A Y/O 
RECIBO 

POR 
CONCEPTO 

DE 
NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

              

TOTAL RUBRO CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD: 
 $                                
-  

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECHA 
PAGADO 

A  
AEREO  TERRESTRE 

NOMBRE 
RAZÓN 
SOCIAL 

No FACTURA 
Y/O RECIBO 

NIT VALOR 

4/03/2025 
Wilson 
Urrea 

$ 856.442 $ 140.000 
TIQUETES 
AEREOS Y 

COMPROBANT
E DE PAGO  

N/A 996.442,00 
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CONSORCIO EPSILON TOLU 

TRAZABILIDAD PEAJES 

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

TERRESTRE
S 

4/03/2025 
Edgar 
Urrea 

$ 856.442 $ 140.000 

TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRE
S 

COMPROBANT
E DE PAGO  

N/A 996.442,00 

17/03/202
5 

Edgar 
Urrea 

$ 769.334 $ 140.000 

TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRE
S 

COMPROBANT
E DE PAGO  

N/A 909.334,00 

20/03/202
5 

Juan 
Carlos 
Muñoz  

$ 
1.017.330 

$ 70.000 

TIQUETES 
AEREOS Y 

TERRESTRE
S 

COMPROBANT
E DE PAGO  

N/A 1.087.330,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES 
$ 

3.989.548,00 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECHA 
PAGADO 

A  
FECHA 
SALIDA 

FECHA D E 
REGRESO 

Salario  
Viáticos día 
Resolución 

días  viáticos total 

4/03/2025 
Wilson 
Urrea 

4 de 
marzo de 

2025 

6 de marzo de 
2025 

 $ 
11,191,400.00  

 $                                    
284.871  

2,5 $ 712.178 

4/03/2025 
Edgar 
Urrea 

4 de 
marzo de 

2025 

6 de marzo de 
2025 

$ 
9.394.706,00 

 $                                    
284.871  

2,5 $ 712.178 

17/03/202
5 

Edgar 
Urrea 

17 de 
marzo de 

2025 

19 de marzo de 
2025 

$ 
9.394.706,00 

 $                                    
284.871  

2,5 $ 712.178 

20/03/202
5 

Juan 
Carlos 
Muñoz  

20 de 
marzo de 

2025 

20 de marzo de 
2025 

 $ 
9,116,000.00  

 $                                    
284.871  

1 $ 284.871 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS 
$ 

2.421.403,50 

            Viáticos 
 $          

7.022.551,50  

            Ensayos 
 $          

4.774.258,00  

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA  
 $       

11.796.809,5
0  

 

7.2 - Soporte de las actas de pago.  
 
En anteriores informes fueron anexadas las actas N°1 y N°2 de interventoría. 
 

7.3 - Gráfica presupuestal.  
 

Hasta el presente informe la Interventoría tramitó el Acta parcial de interventoría No. 1, por un valor de 
$344.804.149.00 y el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433 
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Ilustración 20 Grafica presupuestal Interventoria  

 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  

 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual 
solicito la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco 
(5) días, con el fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito 
establecido en la ficha de manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue 
trasladada a fue a la Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 
1459723, en donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los 
gastos para Perifoneo Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago 
por concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto 
agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al 

Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las 

siguientes actividades: 
 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT. 

 

$344.804.149,00 

$1.855.765.433,00 

 $-

 $200.000.000,00

 $400.000.000,00

 $600.000.000,00

 $800.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.200.000.000,00

 $1.400.000.000,00

 $1.600.000.000,00

 $1.800.000.000,00

 $2.000.000.000,00

ENERO-MAYO MAYO-DICIEMBRE
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mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por 
concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a 
lo cual, por solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el 
Pago del Fondo de compensaciones. 
 
El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo 
establece la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres 
cotizaciones, de las cuales, esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista 
la cual tiene un valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de 
sugerencias y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el 
Contratista por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor 
valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso 
requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la 
información aportada por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 en donde se informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo 
del valor contemplado en la cotización N° 1 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($252.500). 
 
El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas 
en la ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los 
siguientes términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras 
cotizaciones suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA 
COTIZACIÓN N°2 (OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión 
de avance. 
 
El día 06 de febrero d e2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil con la aprobación de la cotización para la actividad de 
Capacitación con la comunidad sobre: “Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas 
en el área de estudio, su importancia en los ecosistemas, así como su conservación y reservación” 
 
El día 25 de febrero de 2025, se emitió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-083-2025, donde se 
trasladó comunicación del contratista en la que se hizo remisión de los APU NP TALA con fecha del 13 de 
diciembre de 2024. 
 
El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la cotización seleccionada para la 
actividad de Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 
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El día 15 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-146-2025, donde en aras 
de dar continuidad con proceso de las actividades de aprovechamiento forestal y del cual a la fecha cuenta con 
los APU’s concertados entre Contratista e interventoría, reconocimiento que se hará a través de Bolsa de Monto 
agotable- BMA, se solicita la documentación establecida en la cláusula 8 del contrato de obra, esta información 
fue solicitada por la Aeronáutica Civil mediante comunicado con Radicado No 2025262020008370 ID 1621626 
de 3 de marzo de 2025 y del cual nos permitimos dar traslado. A lo expuesto anteriormente, se solicita al 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC remitir de acuerdo con lo establecido contractualmente, la justificación 
técnica, la cual, deberá contener una descripción precisa y detallada de la actividad de tala, incluyendo la 
cantidad, especificación, su duración, entregables y el valor a total ejecutar por esta actividad. 
 
El 17 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-156-2025, donde esta 
interventoría se permite manifestar que, de acuerdo con la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Bogotá, 
el día 23 de enero del 2025, en la cual se estableció los lineamientos finales para la aprobación tanto de las 
actividades cómo de los profesionales concernientes a los pagos de la Bolsa de Monto Agotable, por lo que el 
día 07 de febrero del 2025 se realizó la revisión y aprobación de los gastos de actividades sociales y de los 
informes de los profesionales sociales del componente del área social. 
 
El día 19 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-112-2025, donde se da 
traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-151 del 28 de febrero de 2025 con asunto: Solicitud de aprobación 
de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental 
PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto 
agotable- BMA. 
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a 
cargo de la Bolsa de Monto Agotable: 
 

Tabla 26 RESUMEN GASTOS SOCIO AMBIENTALES BMA 

SOCIAL 

FECHA DE 
SOLICITU

D  

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA 
VTO 

BUENO  

OFICIO VTO 
BUENO 

INTERVENTORI
A 

FECHA 
APROBACIO

N  

OFICIO DE 
APROBACION  

VALOR 
APROBAD

O 

OBSERVACIONE
S 

2/05/2024 
2024-ATSC-CENV-

120, 
6/05/2024 

EPSILON TOLU-
23000882H3-147-
2024 
EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-282-
2024 - Alcance 

2/10/2024 
202426202004612
2 Id: 1478378 

$ 
1.155.000,0

0 

Aprobación gastos 
reuniones de inicio 
realizadas en el 
mes de mayo. 
Estos valores son 
por las dos 
reuniones con 
entidades y 
comunidad 

29/08/2024 2024-ATSC-CENV-409 

06/09/202
4 

13/09/202
4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-244-
2024 
EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-265-
2024 - Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

202426202003245
0 Id: 1429926  
202426202004378
0 Id: 1453008 - 
Alcance 

$ 
2.737.000,0

0 

Aprobación gastos 
de reuniones de 
socialización del 
PMT y reunión de 
concertación con 
organizaciones 
comunitarias, 
aprobándose el 
gasto de 
$1,150,000 c/u 
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SOCIAL 

FECHA DE 
SOLICITU

D  

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA 
VTO 

BUENO  

OFICIO VTO 
BUENO 

INTERVENTORI
A 

FECHA 
APROBACIO

N  

OFICIO DE 
APROBACION  

VALOR 
APROBAD

O 

OBSERVACIONE
S 

9/09/2024 
2024-ATSC-CENV-

437, 
18/09/202

4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-256-
2024 
EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-267-
2024 - Alcance 

9/23/2024 
202426202004446
4 Id: 1459723 

$ 
250.000,00 

Aprobación de 
gastos de 5 
emisiones de 
perifoneo 

16/09/2024 2024-ATSC-CENV-464 9/24/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-284-
2024 

9/27/2024 
202426202004518
4 Id: 1470008 

$ 
125.000,00 

Aprobación gastos 
impresión de 
volantes de PMT 

2/10/2024 2024-ATSC-CENV-559 4/10/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-306-
2024 

8/10/2024 
202426202004697
8 Id: 1487326 

$ 
714.000,00 

Aprobación gastos 
impresión de 
Boletín Ambiental 
informativo 

21/10/2024 2024-ATSC-CENV-635 
10/29/202

4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-360-
2024 

6/11/2024 
202426202005246
4 Id: 1532218 

$ 
595.000,00 

Aprobación gastos 
fabricación buzón 
de sugerencias 

6/11/2024 2024-ATSC-CENV-697 
12/11/202

4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-380-
2024 

11/18/2024 
202426202005493
1 Id: 1542956 

$ 
252.500,00 

Aprobación gastos 
para el perifoneo 
de las reuniones 
de avance de obra 

12/11/2024 2024-ATSC-CENV-719 
11/18/202

4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-391-
2024 

11/21/2024 
202426202005566
3 Id: 1546659 

$ 
2.420.000,0

0 

Aprobación de los 
gastos para 
logística de las 
reuniones de 
avance de obra 

14/12/2024 2024-ATSC-CENV-776 
18/12/202

4 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-434-
2024 

19/12/2024 
202426202006092

8 Id: 1572716 
$ 

205.000,00 

Aprobación gastos 
de elaboración del 
pendón de 
identificación de la 
oficina 

28/01/2025 2025-ATSC-CENV-059 45685 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-048-
2025 

45693 
202526202000408
1 Id: 1601295 

$ 
210.000,00 

Aprobación gastos 
capacitación con 
comunidad  

 
 

TOTAL $ 8.663.500,00 

 
 

AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
VALOR 

APROBADO 
FECHA DE 
SOLICITUD  

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA 
VTO 

BUENO  

OFICIO VTO BUENO 
INTERVENTORIA 

OFICIO DE 
APROBACION  

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 
26.957.813,00 

28/06/2024 
2024-ATSC 
CENV-268 

29/06/2024 
ÉPSILON TOLU-

23000882H3-305-2024  
202462020059564 id: 

1564730 

Monitoreo de calidad de 
aire  

$ 
84.093.200,00 

3/10/2024 
2024-ATSC-
CENV-564 

19/102024 
ÉPSILON TOLÚ-

23000882H3-602-2024 
2024262020050799 

Id: 1521068 

 

Total  $ 111.051.013,00 
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Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto 
Agotable: 
 

Valor Total BMA $ 8.000.000.000   

    

    

 acta 7 acta 9 Total  

socioambientales  $        345.664.000,00   $        87.626.600,00   $                  433.290.600,00  

personal   $             8.453.500,00   $              210.000,00   $                       8.663.500,00  

amigable  $        111.051.013,00     $                  111.051.013,00  
    

 Total aprobado / a pagar  $                  553.005.113,00  

 
8. FORMATOS DE CONTROL.  

 
8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  

 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante 

marzo de 2025, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 

8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de 

los equipos y/o maquinarias en campo. 

 

8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 
En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas 
durante el mes de marzo de 2025. 
 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 – Registro fotográfico. 
 
Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de marzo de 2025 en la carpeta Registro 
Fotografía. 
 

10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes de marzo 

de 2025. 

10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 
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Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio 

Aeropuertos Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el mes de marzo de 2025. 

10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de marzo de 2025: 

Tabla 27 Control actas de Comite – Fuente Propia 

Acta 
No.  

Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

Acta No.  
208 

 05/03/2025 Temas Varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, Contratista de obra e Interventoría, 

dándole seguimiento a los compromisos del acta anterior 
y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

AC CET CAT 

Acta N° 
209 

 11/03/2025 Comité Social N°19 
Concertar acciones para las gestiones sociales del 

proyecto 
AC CET CAT 

Acta N° 
210 

13/03/2025 

Revisión y observaciones de los 
informes mensuales definidos por 
el plan de cargas para pago por 

BMA 

Revisar los informes mensuales definidos por el plan de 
cargas para pago por BMA 

  CET CAT 

Acta N° 
211 

14/03/2025 Temas Varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de 
la Aeronáutica, Contratista de obra e Interventoría, 

dándole seguimiento a los compromisos del acta anterior 
y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto.  

  CET CAT 

Acta N° 
212 

 17/03/2025 
Inspección de preoperacionales 

de maquinaria línea blanca y 
amarilla existentes en obra. 

Realizar la revisión de preoperacionales de la maquinaria 
que opera en la obra. 

  CET CAT 

Acta N° 
213 

20/03/2025 
Seguimiento de obra y mezcla 

asfáltica. 

Informar a la entidad los avances de obra desarrollados 
durante el periodo correspondiente al cierre de los 2 

meses. 
AC CET CAT 

Acta N° 
214 

19/03/2025 
Socialización de observaciones 
plan de emergencia diseñado 

para el proyecto 

Socialización de observaciones emitidas por interventoría 
para el documento plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias del proyecto construcción y 
mejoramiento del aeropuerto golfo de Morrosquillo -Tolú 

  CET CAT 

Acta N° 
215 

10/03/2025 
Mesa de trabajo del componente 

social de la Aerocivil y la 
interventoría. 

Realizar análisis de los aspectos logísticos para la 
socialización con relación al cierre de la vía 9004 – Tolú 

Coveñas 
  CET CAT 

Acta N° 
216 

25/03/2025 

Verificación árboles autorizados 
para aprovechamiento forestal de 
acuerdo con la Resolución 1074 
de 2023 emitida por CARSUCRE 

en el mes de marzo 2025 

Verificación de árboles autorizados para aprovechamiento 
forestal de acuerdo con la Resolución 1074 de 2023 

emitida por CARSUCRE y revisados por la Interventoría 
para su intervención por el Contratista de obra  

  CET CAT 

Acta N° 
217 

 25/03/2025 
Verificación de árboles 

autorizados  

Verificación de árboles autorizados para aprovechamiento 
forestal de acuerdo a la Resolución 1074 de 2023 emitida 
por CARSUCRE y revisados con la Interventoría para su 
intervención por el Contratista de obra en diciembre 2024 

  CET CAT 

Acta N° 
218 

26/03/2025 
Conciliación de lineamiento 

Programa de Mitigación de Ruido 
y Vibraciones 

Definir los lineamientos para la elaboración del programa 
de mitigación de Ruido 

  CET CAT 

Acta N° 
219 

26/03/2025 

 Revisión de Carpeta de 
inspecciones Preoperacionales y 

programa de 
mantenimiento de Vehículos 

operando  

Revisar la documentación actualizada de los vehículos, 
las inspecciones preoperacionales y el Programa de 

mantenimiento de los vehículos. 
  CET CAT 
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Acta 
No.  

Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

Acta N° 
220 

27/03/2025 

Revisión y aprobación memorias 
de cálculo de árboles talados del 

1 de diciembre 2024 al 25 de 
marzo 2025 

Revisión y ajuste a las memorias de cálculo No. 9 y 9A de 
árboles talados del 1 de diciembre de 2024 al 25 de 

marzo de 2025 
  CET CAT 

 

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante 

el mes de marzo de 2025. 

10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el mes de marzo la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 

TABLA 28 EQUIPO MÍNIMO APROBADO  

 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría: 

Tabla 29 Control informe semanal Interventoria 

Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 
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Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442  12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442  12/06/2024 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668  13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946  28/06/2024 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327  10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329  10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383  18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/1072024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 
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Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 202526202007659 26/02/2025 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 2025262020007660 26/02/2025 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 2025262020007661 26/02/2025 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 2025262020007662 26/02/2025 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 2025262020008047 28/02/2025 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 2025262020008048 28/02/2025 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 2025262020005770 17/02/2025 

55 31/01/2025 6/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 2025262020008070 28/02/2025 

56 7/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 18/02/2025 2025262020008071 28/02/2025 

57 14/02/2025 20/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 2025262020008072 28/02/2025 

58 21/02/2025 27/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 2025262020010529 14/03/2025 

59 28/02/2025 06/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 202526202001074 17/03/2025 

60 07/03/2025 13/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 2025262020012899 31/03/2025 

61 14/03/2025 20/03/2025 02/04/2025 07/04/2025 En revisión  

62 21/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 -- En revisión  

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  

“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el 
control integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en 
físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. 
En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras 
contractuales, el grado de atraso y/o avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA en el campo, los registros fotográficos; deberá 
contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas según cada disciplina, su 
cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto, el estado de ejecución 
del contrato de obra y su proyección (dicho informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL 
pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de la obra ejecutada durante este periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando el informe mensual que resume el estado actual del proyecto a 
la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 30 Control de Informes Mensuales - Fuente: Propia 

GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

1 
Enero 
2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 
2024262020008253 1/04/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-2024   2024162000028975., 13/03/2024 

2 
Febrero 

2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-2024              2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-2024      2024160000036851., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024    2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

3 
Marzo  
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-2024       2024162000037585., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-2024     2024162000040999., 16/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024              2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

4 
Abril 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2024 2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 
Mayo 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-2024 2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 
Junio 
2024 

EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-2024 2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 
Julio 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-2024 2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 
Agosto 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-2024 2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 
Septiembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-2024 2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 
Octubre  

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2024 2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 
Noviembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-2024 2024190010156274 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-2025 2025190010002866 09/01/2025 2025262020004736 10/02/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-089-2025 2025190010027025 05/03/2025 2025262020009762 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-126-2025 2025190010039089 01/04/2025 En revisión   

13 
Enero 
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-2025 2025190010017344 12/02/2025 2025262020009761 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-122-2025 2025190010037352 28/03/2025 En revisión   

14 
Febrero  

2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-096-2025 2025190010027941 07/03/2025 2025262020010923 19/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-131-2025 2025190010039554 02/04/2025 En revisión   

 
11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

 
11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación 
del 100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a 
continuación: 
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Tabla 31 Personal minimo requerido para el Contratista 

No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional 

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano 

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz 

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Natalia García López 

7 
Especialista en Electromecánica o 

eléctrico. 
1 30% Wilson Ricardo Adame 

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez 

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Hugo Polo  

11 Cadenero 2 1 100% Néstor Mercado 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1 Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 Lender Rafael Orozco  

3 Profesional Social 2 Gloria Caballero  

4 Especialista en Geotecnia. 1 Diego Alexander Reyes 

 

11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal 
profesional y equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
264-2024 con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de 
caja de Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite 
la APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al mes de marzo 2025, se encuentran en el anexo de nombre 

Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  
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Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Durante el periodo no se realizaron actividades de arqueología. 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 
SUS RIESGOS  

El día 04 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-128-2025, donde se 

realizaron observaciones a la formaleta usada en obra para la instalación de concreto MR45 en la plataforma 

de giro 17. Solicitando se tomen los correctivos de los malos acabados presentados. 

El día 05 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-132-2025, donde solicita 

por escrito al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, la fecha de inicio de los trabajos para adelantar el salvamento 

arqueológico No. 1, referente al hallazgo arqueológico No. 2. Así como el cronograma para adelantar esta 

actividad en terreno. 

El día 06 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2024, CON 

ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO 

ASUNTO ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE 

SEGURIDAD”, donde se reitera la necesidad de que en calidad de contratista de obra, y de acuerdo con los 

análisis técnicos presente los APU NP de los 2 materiales que corresponden al CBR entre 10% <CBR<15% y 

18%<CBR<25% para Alternativa 5 de los diseños presentados por ustedes. Adicionalmente se recuerda que 

no se cumplió con tener el equipo mínimo requerido al inicio de la fase de construcción, y solo hasta el mes de 

febrero de 2025 llego parte del equipo que debía tener disponible desde junio de 2024 que inició la fase de 

construcción, situación que influyó claramente en sus rendimientos y es parte de la causa del atraso que hoy 

se presenta. 

El día 07 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, donde se 

remite a la Aerocivil los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los cuales en mesa de 

trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados, con sus 

respectivos rendimientos y costos, para la construcción de los APU – NP, los cuales fueron:  

APU NP-01: Suministro e instalación de material para el mejoramiento de la subrasante y terraplenes en zonas 

con suelos saturados en el área de pista. Incluye suministro, instalación y compactación. 

APU NP-02: Reconformación, nivelación y compactación de base granular FAA P-209, así como escarificación 

y retiro del material (sin suministro de material). Incluye equipos de transporte. 

APU NP-03: Conformación, nivelación y compactación de franjas de seguridad provisionales, de 12 m con 

material de descapote. 

 

El día 08 de marzo de 2025 se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-100-2025, donde se 

radica el acta parcial de Obra del CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, cuyo contrato es N° 23000821 H4 

de 2023 – Corte N°7 correspondiente a la Ejecución de Obra, del periodo comprendido entre el 16 de diciembre 

de 2024 al 15 de enero de 2025. 

 

El día 11 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, donde esta 

Interventoría ha analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-

CENV-181 del 10 de marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla 

asfáltica ejecutadas en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). Donde se concluye que no existe 

una causal válida que justifique el abandono de la obra, toda vez que el contrato contempla mecanismos 

adecuados de solución de controversias, tales como el Amigable Componedor, los cuales deben ser agotados 
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previamente. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en responsabilidades contractuales y la 

imposición de sanciones conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente. Bajo lo mencionado, 

se le reiteró al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en operación del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú (Sucre), conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el día 03 de febrero del 2025, 

en donde se definió el cierre total de la pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, hasta el 31 de 

marzo del 2025 23:00 UTC de acuerdo con el NOTAM vigente. 

El día 12 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, donde se 

da alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-098-2025, mediante el cual esta interventoría 

presentó la validación de los análisis de precios unitarios no previstos y al respecto ampliamos el concepto de 

validación con la justificación técnica de los NP. 

 

El día 13 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde esta 
Interventoría se permite remitir ante la Aeronáutica Civil, el informe de Incumplimiento con corte en su 
trazabilidad a fecha 23 de enero del 2025, con sus respectivos anexos. 

Se realizaron audiencias para revisión de informe de incumplimientos los días 12, 25 y 26 de marzo 2025. 

El día 15 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-147-2025, donde esta 
Interventoría se permite solicitar el inventario actualizado de máquinas y equipos que actualmente operan en el 
proyecto, se requiere que en el documento se relacione el listado incluyendo la fecha de ingreso al proyecto 
con el objeto de unificar la información que a la fecha reposa en esta Interventoría. 

El día 17 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025, donde se remite 
el concepto del especialista eléctrico en respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-155, indicando que los 
argumentos del contratista no son del todo válidos, pero se debe esperar el resultado del amigable componedor, 
para definir el tipo de material de relleno de las franjas y así poder iniciarlos tendidos de ducterías eléctricas.  

El día 18 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-158-2025, se permite remitir 
al Consorcio Aeropuertos Tolú SC, las observaciones presentadas al componente de Diseño de Señalización 
del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú – Sucre. Lo anterior, teniendo en cuenta que la señalización 
adecuada de la pista y la plataforma es un componente esencial en el proceso de mejora y certificación del 
Aeropuerto, así como en la obtención del permiso de operación, conforme a las regulaciones establecidas en 
el RAC 14 y al concepto de aprobación del permiso de construcción de este. 

Se realizó reunión el día 20 de marzo de 2025 con acta AC-CET-CAT-213, en las instalaciones de la Aerocivil 
en Bogotá, donde se estableció lo siguiente:  
 
“En cuanto a un cierre del aeropuerto, la Supervisión del Contrato indica que se va a volver a cerrar para lo cual 
se va a ampliar el NOTAM hasta el 10 de abril de 2025. En cuanto a un nuevo cierre, la Aeronáutica recomienda 
que el contratista presente un Plan de Trabajo ejecutando Hito 1 e Hito 2 al tiempo, y justificando su solicitud. 
Debemos tener certeza de los tiempos en que se solicita el cierre del aeropuerto y de las actividades que se 
van a desarrollar, la Aeronáutica esperaría que se trabajara fuertemente en la ampliación del Hito 1. Una vez 
presentada esta solicitud se analizará y se presentará a la Aeronáutica.” 
 
El notam vigente a la fecha de cierre del presenta informe es el siguiente: 
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El día 27 de marzo de 2025, se emite comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-181-2025, donde se remite el 

Plan de Manejo de Trafico PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS correspondiente al cierre de 

la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de marzo de 2025. Por anterior, se 

solicita la implementación de este PMT por parte del Contratista de Obra, incluyendo las actividades del 

componente socioambiental y de Seguridad definidas dentro del contrato de obra. 

 

El día 28 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-121-2025, donde para 

la orden de operación No 42 por valor de $ 500.000.000 cuyo beneficiario es FULEX SAS, para el concepto de 

anticipo para el suministro de aceite procesado, sustitutivo de fuel Oil para la planta de asfalto, se da concepto 

de pre-viabilidad teniendo en cuenta que el plan de inversión del anticipo vigente cuenta con recursos para el 

rubro No 02 destinado para MATERIALES, CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLE, además que los documentos; 

certificaciones bancarias, RUT y cámara de comercio del proveedor cumplen las vigencias y datos establecidos 

previamente. Sin embargo, no se da tramite hasta que se soporte con facturas formales el anticipo otorgado 

mediante la orden de operación No 02 con fecha 05 de junio de 2024 por valor de $ 500.006.250 al mismo 

proveedor, como consta en factura proforma 278. Igualmente se requiere que para la orden de operación No 

42 se discrimine en la respectiva factura proforma el valor unitario acordado y cantidad de galones estimados, 

tal y como se presentó en la orden de operación No 02. 

 

En cuanto a los incumplimientos, el día 13 de marzo de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización del último 
documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual fue radicado con el comunicado N° 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde se tiene: 

1. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA 

DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA, CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 

AL ACTA DE INICIO: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus 

cantidades de obra correspondientes; Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus 

respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, como es requerido 

contractualmente para la Etapa de Construcción. 

 
Estado:  
Se da respuestas al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado No EPSILON TOLU-

23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la 

información suministrada por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la 

programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra 

como fue enunciado. 
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2. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO 
ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: 
La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos 
requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento. 
 
Estado:  
El día 12 de Septiembre del 2024, la Interventoria con el Comunicado N° EPSILON TOLU-
23000882H3-487-2024, realiza el requerimiento al contratista de Obra en donde solicita la presencia 
de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y 
diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024, en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 
Tolú (Sucre), visita que se llevaría a cabo con el objetivo de realizar un recorrido en campo en conjunto 
con los especialistas de la Interventoria y con el acompañamiento de la Aerocivil, para visualizar las 
problemáticas presentadas en el proyecto y posterior a ello realizar un comité técnico presencial en 
las instalaciones del Aeropuerto de Tolú, citación que no fue aceptada por el Consorcio - contratista 
de Obra, cancelando su asistencia con el Comunicado 2024-ATSC-CENV-460 (Anexo 2) del 16 de 
Septiembre del 2024. 
 

3. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y 
FLUJO DE CAJA): Incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, 
en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo detallado (programación y flujo de caja) 
dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita 
realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución 
presupuestal. La no presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de 
gestión. 
 
Estado: 
El día 18 de enero del 2025, se realiza el comité de seguimiento al contrato de obra, conforme al acta 

N° AC-CET-CAT-189 (Ver anexo 46), en donde indica lo siguiente: 

Capítulo No 6: 

Destoconado de árboles: 

(…) 

Por parte del ingeniero forestal de Interventoría se informa que, en el Hito I, no se le realizó 

destoconado a los árboles talados, por lo que se hace la solicitud. El contratista manifiesta que no es 

posible intervenir, ya que estas áreas están en prospección arqueológica, ubicada en las franjas de 

seguridad, por lo que se está a la espera de que esta actividad quede liberada. 

La coordinadora del contratista explica que estas áreas inicialmente no fueron incluidas en el primer 

plan de manejo arqueológico, por lo que se hizo una adición denominada cambio menor, para poder 

ejecutar esta prospección arqueológica. De esta forma hasta no tener un aval de las zonas liberadas 

no se pueden coordinar estas actividades. El coordinador de Interventoría eleva la consulta, de cuál 

es el cronograma para ejecutar de acuerdo con lo manifestado por el contratista; La respuesta 

presentada es que, se continua con lo plasmado en el plan de trabajo, el cual contiene todos los ítems, 

sin embargo, hay varias limitantes, por temas que no se han sido definidos, tales como la prospección 

arqueológica, los canales y las redes eléctricas. A lo que la Interventoría, recalca que, a la fecha ya 

debió ser considerada una planeación de actividades con el Aeropuerto en funcionamiento de acuerdo 
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con lo conversado en varios Comités técnicos con la Aeronáutica civil para cumplir la meta, o en su 

defecto analizar las propuestas de tiempos de cierre de acuerdo con un plan de trabajo.” 

De igual forma, expone en el Capítulo 16 que: “Con respecto a este punto, el área social de la 

Interventoria solicita información de las gestiones sociales referentes a las actividades de demoliciones 

que estaban programadas para el 16 de enero de 2025”. 

 

4. CAPITULO IV: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO DEL EQUIPO 
MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo 
requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el contrato, así mismo 
el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las 
cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
contractualmente. 
 
Estado: 
A lo que la Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 

2024 (Anexo 38), desmiente lo expresado en el comunicado anterior, indicando que el contratista no 

ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se 

cuenta con la totalidad del equipo mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran 

parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria 

y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico. 

En cuanto al estado financiero de obra se tiene que:  
 

Se presenta un porcentaje programado del 11,74%, equivalente a $ 14.475.362.230 y un porcentaje ejecutado 
físico del 17,87% equivalente a $ 22.038.897.326, por lo que se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de 
$ 7.563.535.095 que equivale en porcentaje al 6,13%: 

 

 
 

Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Radicada 

27/03/2025 Acumulado Ejecutado 27/03/2025 Acumulado

(%) Programado 0,76% 11,74% (%) Ejecutado 1,04% 17,87%

Valor programado ($) 933.515.135,96$                    14.475.362.230,36$                Valor ejecutado ($) 1.280.882.801,00$          22.038.897.326$         

7.563.535.095,64$          6,13%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 62
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AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Radicada 

Total Acumulado $ 14.026.309.144,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 11,37% 

 
 
Se presenta el siguiente avance general del contrato de obra a la fecha: 

 

 
 

Se presenta un 22.13% de avance financiero de Interventoria, con el trámite del Acta parcial de interventoría 

No. 1 por un valor de $344.804.149.00 y el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433, como se puede ver a 

continuación:  

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de interventoría 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

  

Total Acumulado $ 2.200.569.582,00   

Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 22,13% 

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $15.000.000.000,00

 $20.000.000.000,00

 $25.000.000.000,00
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Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú -
Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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28. ANEXOS 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales 

presentan el siguiente contenido: 

 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas 

2.1. Actas de Reunión 

2.2. Charlas 

3. Actas de liberación 

4. Bitácora 

5. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

6. Ensayos de Laboratorio 

6.1. Contratista 

6.2. Interventoria 

7. Especialistas #1 

7.1. Informe Social 

8. Especialistas #2 

8.1. Informe Geometría Vial y Señalización 

8.2. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

8.3. Informe Gerencia de Proyectos 

8.4. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 

8.5. Informe Geotecnia 

8.6. Informe hidráulico 

9. Especialistas #3 

9.1. Informe SIG 

9.2. Informe Topografía 

9.3. Informe Costos, presupuestos y anticipo. 

9.4. Informe SST 

9.5. Informe ambiental 

9.6. Informe pavimentos 

9.7. Informe Arqueología 

10. Formatos de control  

11. Indicadores 

12. Plan de cargas 

13. Planilla de seguridad 

14. Pólizas 

15. Presentación y video 

16. Programación 

17. Registro fotográfico 
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