
900644351

Tipo de contribuyente  Jurídica

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA
02/02/2024

CLIENTE
800215807 2NIT

FECHA VENCIMIENTO
16/02/2024

TotalIVA

149
CONSULTORES DONOVAN SAS

DIRECCIÓN TELÉFONO

FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA52 G No.73 B-90 COMPLEJO EMPR

Descripción

Correo Electronico

.

Responsable de IVA

Actividad Económica    7112
Ciudad:                          Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono:                       2650221
Dirección:                     Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda

No.

Nit:

Item

Correo Electronico lmartinez@arenasingenieros.com

CD

CIUDAD
Bogota D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS 

Abono en cuentancamargo@invias.gov.o

0 59.211.423Acta de cobro mensual No  6   Enero de  2024 Contrato 2578  de 
2022   cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4.Periodo:1 al 
31  de enero de 2024

Contrato de 
Interventoria .

1

SUBTOTAL

TOTAL

Valor en Letras

$ 11.250.170IVA  19% item 1
ANTICIPO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

$ 70.461.593

#$24-02-00;2578-2023;mgamboa@invias.gov.co#$Total líneas o ítems:  1

.

ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No.250846730 banco de 
occidente

Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo 
CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de 

$ 0
$ 59.211.423



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 6 VALOR BÁSICO ACTA: $ 59.211.423,00 PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.:  2578 de 2023 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSULTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE OBRA No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA:

Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación Recurso 

(Hombre-Mes)
Valor Total Costo Mensual Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN (H-M)-

CANTIDAD
VALOR

 COSTOS DIRECTOS 

 

1 1 6.600.000,00                 4,00 26.400.000,00                          6,30 41.580.000,00$                           1,00 6.600.000,00                 

2 1 4.200.000,00                 4,00 16.800.000,00                          6,30 26.460.000,00$                           1,00 4.200.000,00                 

3 1 2.900.000,00                 4,00 11.600.000,00                          6,23 18.067.000,00$                           1,00 2.900.000,00                 

4 16.776.000,00                          

6.990.000,00                 

6.990.000,00                 

6.990.000,00                 

6.990.000,00                 

6.990.000,00                 

6.990.000,00                 

5 1 2.150.000,00                 2,00 4.300.000,00                            2,00 4.300.000,00$                              0,50 1.075.000,00                 

6 1 1.356.000,00                 4,00 5.424.000,00                            6,30 8.542.800,00$                              1,00 1.356.000,00                 

7 2 1.413.600,00                 4,00 11.308.800,00                          -$                                                

7.1 1.413.600,00                 6,30 8.905.680,00$                              1,00                                        1.413.600,00                 

7.2 1.413.600,00                 6,07 8.580.552,00$                              0,43                                        607.848,00                    

92.608.800,00                          116.436.032,00$                                        18.152.448,00 

2,40                                            2,4 2,40                                 

222.261.120,00                       279.446.477,00$                                        43.565.875,00 

34.980.000,00                                 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

Inspector Siso 3.225.000,00                                    

6.361.200,00                                    

FACTOR MULTIPLICADOR $ 2,40

$ 232.012.992,00

96.672.080,00                                 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

1 DE 2
ACTA DE COSTOS

PÁGINA

02/02/2024

15.167.000,00                                 

Enero de 2024SUBDIRECCIÓN DE LA  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : SERVIMAVI, COOTRAMOS Y COOTRAVAPES 

5,30 22.260.000,00                                 

1,50

CUATRO (04) MESES 6  MESES  Y NUEVE DIAS

-

22-ago-23
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 

4.

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N.A N.A

PRESENTE ACTA

 29 DE FEBRERO DE 2024

Conductor vehículo FOX 1070 4,50

PERSONAL AUXILIAR

5,30 7.186.800,00                                    

0,00 -                                                      

Conductor vehículo DUP 100 5,30 7.492.080,00                                    

Especialista en Vías y/o Pavimentos

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 

Especialista en Diseño Geométrico

No. De Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2023) ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

2947; 2874; 2985 y 2918 de 2023

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 

UTILIZADO
VALOR

$ 503.223.868,00

121.028.526,00$                                                                         $ 382.195.342,00

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

Auxiliar administrativo o secretaria

Conductor

OBJETO: 

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

Ingeniero Residente 5,30

PERSONAL PROFESIONAL

Ingeniero Auxiliar I

Ingeniero Auxiliar II 5,23

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

Especialista en Geologia y/o Geotecnia

Especialista en Hidráulica e Hidrología

Especialista en Estructuras

Especialista ambiental



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 6 VALOR BÁSICO ACTA: $ 59.211.423,00 PERIODO:

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

1 DE 2
ACTA DE COSTOS

PÁGINA

02/02/2024

Enero de 2024SUBDIRECCIÓN DE LA  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Cantidad Costo Unidad Total Dedicación Recurso Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS 

VIATICOS

8 1 242.250,00                    Día 10,00                                     2.422.500,00                            10,00 2.422.500,0$                                2,00                      484.500,00 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

9 2 6.162.500,00                 Mes 4,00                                       49.300.000,00                          

9.1 6.162.500,00                 Mes 6,30 38.823.750,00$                           1,00                  6.162.500,00 

9.2 6.162.500,00                 Mes 6,30 38.823.750,00$                           1,00                  6.162.500,00 

OTROS COSTOS

10 1 6.850.000,00                 
Global  

S/comprobante
1,00                                       6.850.000,00                            1,00 40.646.201,00$                                                                 -   

11 1 5.390.400,00                 
Global  

S/comprobante
1,00                                       5.390.400,00                            1,00 2.000.000,00$                                                                    -   

12 1 1.719.000,00                 mes (S/comprobante) 4,00                                       6.876.000,00                            6,30 10.829.700,00$                           1,00                  1.719.000,00 

13 1 214.140,00                    mes (S/comprobante) 4,00                                       856.560,00                                6,30 1.349.082,00$                              1,00                      214.140,00 

14 1 349.800,00                    mes (S/comprobante) 4,00                                       1.399.200,00                            6,30 2.203.740,00$                              1,00                      349.800,00 

15 1 424.000,00                    mes (S/comprobante) 4,00                                       1.696.000,00                            6,00 2.544.000,00$                              1,00                      424.000,00 

16 1 445.200,00                    mes (S/comprobante) 4,00                                       1.780.800,00                            5,00 2.226.000,00$                              0,29                      129.108,00 

                           76.571.460,00 $ 141.868.723,00                15.645.548,00 

17 1 19.037.976,00              
Global  

S/comprobante
1,00                                       19.037.976,00                          0,00 -$                                                                                      -   

18 1 1.562.000,00                 
Global  

S/comprobante
1,00                                       1.562.000,00                            1,00 1.562.000,00$                                                                    -   

19 1000 1.740,00                         Und 1,00                                       1.740.000,00                            0,00 -$                                                                                      -   

                           22.339.976,00 $ 1.562.000,00                                       -   

321.172.556,00                       Valor total básico 422.877.200,00$                        Valor total básico 59.211.423,00              

IVA 19% 80.346.668,00$                          IVA 19% 11.250.170,00              

321.172.556,00                       Valor total 503.223.868,00$                        Valor total 70.461.593,00              

61.022.786,00                          

382.195.342,00                       

$ 80.672.136,00

Provision para estudios menores, topografía y/o

laboratorios, toma de muestras de campo, etc.

Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) $ 372.095.301,00

IVA (G) = ( F) *  (19% IVA)

Costo Total = ( F) + (G)

Provisión para ajustes y frente adicional (E) $ 59.410.173,00

Ajuste por Acta de modificación

TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO (C.)
$ 0,00

Capacitación microempresas

$ 0,00

4,00 $ 1.696.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

0,77

Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas

Peajes

0,00 $ 0,00

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Vehículo DUP 100 5,30 $ 32.661.250,00

Vehículo FOX 107 5,30 $ 32.661.250,00

5,00 $ 1.211.250,00

Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C) $ 312.685.128,00

0,00

Plegables 0,00 $ 0,00

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Papelería, CDs, DVDs, edición informes,

fotocopias,fotografias,etc.
5,30 $ 1.134.942,00

Comunicaciones 5,30 $ 1.853.940,00

Transportes aereos y terrestres 0,00

TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 

UTILIZADO
VALOR

$ 0,00

Oficina  (incluye dotacion y servicios públicos) 5,30 $ 9.110.700,00

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para

gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para

la realización de obras menores con mano de obra de los

trabajadores de mantenimiento rutinario. 

0,00 $ 0,00

Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino

o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta

diez (10) años anteriores al año de suscripcion del

contrato

Ingenieros Residente

CONCEPTO

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

$ 342.804,00



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 6 VALOR BÁSICO ACTA: $ 59.211.423,00 PERIODO:

ACTA FINAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

1 DE 2
ACTA DE COSTOS

PÁGINA

02/02/2024

Enero de 2024SUBDIRECCIÓN DE LA  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

NA

NA

NA $59.211.423,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $59.211.423,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS Nombre:   VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS  

Supervisor del Contrato de Consultoria

Consultoria

TOTAL PRESENTE MES

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

CONCEPTO
VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES

Matrícula Profesional No.:  25202 -21081 CND

$70.461.593,00
VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  PESOS M/CTE.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

$ 59.211.423,00 VALOR TOTAL PRESENTE MES $11.250.170,00 $70.461.593,00

$ 59.211.423,00

*  IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $0,00 $0,00

Valor Saldo por Amortizar
* VALOR ACTA DE COSTOS No. 6  PARA EL PERIODO ENERO DE 2024 - CTO 2578 

DE 2023
$11.250.170,00 $70.461.593,00

Valor Amortizado Acumulado
IVA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)                                                                                                    

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

RP CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 

M.P No. 25202-251378 CND



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: Enero de 2024

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2578 DE 2023

OBJETO:

CONSULTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

6 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma              Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
Matrícula profesional No.: 25202 -21081  CND Matrícula profesional No.: 01105 -0785 CPITVC Matrícula profesional No.: 25202 -21081  CND Matrícula profesional No.: 01105 -0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: 27-feb-24 Fecha firma: 27-feb-24
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 

VALOR TOTAL A PAGAR:          70.461.593,00 SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Enero de 2024

ORDEN DE PAGO

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4.

CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 900.644.351-9 

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing.  MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE  AUTORIZA EL PAGO A:

27-feb-24

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA
PÁGINA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6-feb-24

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

$ 59.211.423,00

1 de 1

02/02/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

27-feb-24 27-feb-24

Para firmas de los formatos por parte del representante legal

26-feb-24

27-feb-24

27-feb-24

No aplica Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al consultor

No aplica

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

por MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

por MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 

MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado 

digitalmente por 

MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE _____________

DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL?

CONSULTORÍA X 6

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 908223 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No.     21___________   VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

__________________________
SUPERVISOR DE CONTRATO

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

MP No. 25202 -21081  CND

Formulado RP908223;21;70461593
Texto Libre SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 6 CONT2578-2023 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.  NIT: 900.644.351-9
Asunto SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 6 CONT2578-2023 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.  NIT: 900.644.351-9 RP908223;21;70461593

_________

PERIODO

_________

_________

Enero de 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

2578 de 2023

$ 70.461.593,00

$ 70.461.593,00

$ 0,00



Contrato N° Contratista CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 

Objeto del Contrato 

6 Período Enero de 2024

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 1.818.675,00

2 $ 14.662.063,00

3 $ 41.523.734,00

4 $ 12.457.121,00

$ 70.461.593,00

VALOR CON IVA

$ 12.062.269,00

$ 15.497.902,00

$ 15.959.277,00

$ 9.763.979,00

$ 17.178.166,00

$ 70.461.593,00

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

NOMBRE: ROSA MARIA CORDERO CELIS

M.P No. 25202-251378 CND MP No. 25202 -21081  CND

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
RP CONSULTORES DONOVAN S.A.S. SUPERVISOR DEL CONTRATO

MUNICIPIO 4
TOTAL DEPARTAMENTO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER $ 59.211.423,00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

890205632- MUNICIPIO 3 Mogotes $ 13.411.157,00

890208676- MUNICIPIO 4 San Joaquin $ 8.205.024,00

890208148- MUNICIPIO 5 Onzaga $ 14.435.434,00

890210932- MUNICIPIO 1 Barichara $ 10.136.361,00

800099824- MUNICIPIO 2 San Gil $ 13.023.447,00

TOTALES $ $ $ 70.461.593,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR SIN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

$ 59.211.423,00

Valor Incluido Iva $ 70.461.593,00

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

2578 de 2023

Acta No. Valor basico 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 
4.

55BY11 Ruta 55BY11 Onzaga  - Limites Santa Rorita

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía)
Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

6403 $ 41.523.734,00

64STD02 $ 1.818.675,00

6402 $ 14.662.063,00

Guane - Cruce Ruta 6402

Ruta 6402 - Cruce Guane  PR55+0100 - San 

Gil

Cruce Ruta 45 A - (San Gil - Onzaga).

$ 12.457.121,00



                                                                                           

                                                                                                                                 

                    
 

 

 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
 

 

 

 

BOGOTÁ, FEBRERO 02 DE 2024 
 
 
 
Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” 
ATN. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER 
Bucaramanga 
 
 
 
 
Yo ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificado con cedula de ciudadanía 
No 1.353.155.174 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la 
empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificado con Nit 900.644.351-
9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que he 
cumplido y me encuentro al día con el pago de los aportes al sistema integral 
de salud y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 
2002. 
 
 
Dada en Bogotá, a los dos (02) días del mes de febrero de 2024.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
ROSA MARIA CORDERO CELIS  
C.C 53.155.174 de Bogotá 
Representante Legal CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 
 
 
 

 

 



                                                                                           

                                                                                                                                 

                    
 

 

 

CERTIFICACIÓN INSPECTORA SISO 

 

 

 

BOGOTÁ, FEBRERO 02 DE 2024 
 
 
 
Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” 
ATN. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER 
Bucaramanga 
 
 
 
 
Yo ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cedula de ciudadanía 
No 1.353.155.174 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la 
empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificado con Nit 900.644.351-
9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que 
KAREN DAYANNA VILLAMIZAR FORERO, identificada con cedula de 
ciudadanía No 1.100.964.111 de San Gil, se encuentra al día con el pago de 
los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales por un valor 
de $330.600 correspondiente al mes de enero. 
 
 
Dada en Bogotá, a los dos (02) días del mes de febrero de 2024.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
ROSA MARIA CORDERO CELIS  
C.C 53.155.174 de Bogotá 
Representante Legal CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 
 
 
 

 

 

 



 

Instituto Nacional de Vías 

Dirección Territorial Santander 

República de Colombia 

 

 
  

 

  

 

Autopista. B/manga - Floridablanca Km.1 Entrada Ruitoque tels: 6380133-6380893 Fax: 6380886  

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

El Supervisor del Contrato No. 2578 de 2023, suscrito con la firma CONSULTORES 
DONOVAN S.A.S., con Nit 900.644.351-9, cuyo objeto contractual es la 
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4, certifica con base en 
los documentos aportados por el CONSULTOR, que la firma CONSULTORES 
DONOVAN S.A.S., realizó el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes 
al mes de enero de 2024 y respecto del personal empleado en desarrollo del contrato 
arriba mencionado, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y en las condiciones contractuales. 
 
Dada en Floridablanca Santander a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS 
Supervisor del Contrato 

INVIAS – Dirección Territorial Santander 
M.P. # 25202-21081 CND. 
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