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FIATY,

ACTA No. _ DE LIQUIDACION DE ANTICIPO

CONTRATO No.

2653 DE 30112/2022

TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO
|DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR DEL CONTRATO

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.165.218.549,54)

BANCO
SUCURSAL
CUENTA No

FECHA DE APERTURA CUENTA

{NOMBRE DE LA CUENTA

BOGOTA

BOGOTA

CUENTA DE AHORROS 000237289

17 DE ABRIL DE 2023

(Dta) (Mes) {Aflo)

ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA — 6049 FIDEICOMISO ANTICIPO
TURUA AGUAZUL

LIQUIDACION DEL ANTICIPO
CONCEPTO VALOR ($)
Valor bruto recibido anticipo | § 473.270.115,60
-) Egresos $ 473.270.115,60
(+) Rendimientos b 3.186.274,00
Saldo a la fecha $ -

CONTRATISTA

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

INTERVENTOR

SUPERVISOR

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA 5.A.S

YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON - DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES

W/
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JEn YOPAL; a los < 0 HAYO 2025 se reunieron ROMULO FERNANDO VELANDIA GRACIA apoderado

de ELIZABETH CAINA DELGADO representante legal de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, contratista de obra, YHORMAN
OSWALDO VARGAS RINCON DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES en calidad de supetvisor, con el fin de liquidar

el anticipo del contrato en referencia,en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80/93.

Se deja constancia que el interventor revisd y aprobd un (1) informes de manejo de anticipo presentados por el Contratista,

y correspondientes a los meses de 2 U Hi\i‘d zh\}; )
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CAIPRO CONSTRUCTORES SAS AYP SOLUCIONES Y PR DE INGEN!ERIA'SAS
ROMULO FERNANDO VELANDIA GRACIA RiL IVON MAYERLY FORERO ABRIL

APODERADO DE R/ ELIZABETH CAINA DELGADO Interventoria

Contralisla

NCTA: Cuando la cuwinla do aniicips genwig i i estos randimis duben sei consige altesoro D: tal, als prosenic ac el

original del mcibo da consignacidn,
Original Oficina Juridica
1era copla intervantor

204 copia contratets
3ra copia dependencia recponsabie del contrato
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