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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
postcontractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Asimismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 44 meses y 15 días 
Fecha de suscripción: 29/10/2021 
Fecha de inicio: 16/11/2021 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 
Fecha de vencimiento Actual: 30/07/2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
30/07/2026.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales – Vigente desde el 
29/10/2021 hasta el 30/07/2028.  
Calidad del servicio – Vigente del 29/10/2021 hasta 
el 30/07/2026.  

Tipo de póliza: Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal N° 
400036473, suscrita con Nacional de Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 
Valor Inicial: $80.433.457.103 
Adición 1: $20.724.950.272 
Adición 2: $12.563.352.524 
Adición 3: $11.500.000.000 
Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 
Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 
Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 
Adición costo de gerencia 2: $1.454.946.733,80 
Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 
Costo de Gerencia actual: $7.460.237.116,80 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de selección: 2 
No. de contratos en ejecución: 4 
No. total, de derivados: 6 

 

 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.). 
 
De conformidad a la solicitud de modificación No. 3 del contrato interadministrativo 221013, 
se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 
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CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 29/10/2021 30/07/2026 $ 25.044.351.979,80 $ 19.105.753,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 30/07/2028 $ 6.261.087.994,95 $ 9.382.740,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 30/07/2026 $ 6.261.087.994,95 $ 4.776.438,00 

 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 

2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

 No. CE Mes 
Intereses 

generados 
Rete fuente y 

GMF 
Valor neto para 

pagar Fecha consignación 
1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00 15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00 25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00 10/02/2022 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00 23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00 29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00 26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00 30/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00 21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00 09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00 06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00 24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00 16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00 30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00 15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00 19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023 

19 8736 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00 23/06/2023 

20 11078 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00 21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00 24/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00 18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90 16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/12/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00 29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00 08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99 23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00 04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 27/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00 18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00 8/16/2024 
34 10754 Ago-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00 12/09/2024 
35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 
36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 
37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 
38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.536 $106.134.208,00 09/01/2025 
39  Ene-25 $ 120.133.575 $ 478.619 $ 119.654.955,00 12/02/2025 
40 14894 Feb-25 $ 121.409.336 $ 483.702 $ 120.925.633.00 07/03/2025 

TOTAL $7.300.521.530,89  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

1. Información comunicada a la SED 

Proceso de contratación para la Construcción de la Infraestructura Educativa del 
Colegio Madelena. 
 
Para el corte de este informe, la subgerencia de estructuración adelanta la validación de la 
información aportada por el consultor de la SED – Arquitectura FP. 
 

2. Estado actual del cronograma 

De acuerdo con el cronograma establecido y las mesas de trabajo desarrolladas se 
proyectan las siguientes etapas para el proyecto: 

• 12 de Mayo de 2025 Fecha proyectada Inicio 
• 07 de Marzo de 2026 Fecha proyectada de terminación 

3. Ajuste de plazos y acuerdos establecidos 

De acuerdo con la información aportada por el consultor en la programación del proyecto, 
establece un plazo de 9 meses y 24 días, a lo que ENTerritorio S.A. ha manifestado durante 
los comités operativos que este tiempo es muy optimista y ajustado para la ejecución de 
este, se espera revisar junto con la SED estos tiempos  

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
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Contrato Novedad Fecha Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los contratos 
derivados Hda. Casablanca y Boitá, 
modificación de la forma de pago de la 
cuota de gerencia y adición de recursos 
por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 
8 meses dejando como fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024 

 
• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  

 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 

• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 
– 2021 SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor 
de $11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: 
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3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA 
CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 

Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 
Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de recursos ni 
prórroga. 

Modificatorio No. 2 
13 de septiembre 

2023 

Incorporación de 124 INP’s y adición de 
recursos por $9.125.796.816,11, 
modificando el valor del contrato de 
$35.379.825.153,97 a 
$44.505.621.970,08. Se prorroga el plazo 
por 6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 2024. 
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Modificatorio No. 3 18 de marzo 2024 

Incorporación de 75 INP’s y adición de 
recursos por $917.476.885,50, para 
energías renovables, modificando el 
valor del contrato de $44.505.621.970,08 
a $45.423.098.855,58. Se prorroga el 
plazo por 2 meses y 13 días, con nueva 
fecha de terminación el 30 de mayo de 
2024. 

Modificatorio No. 4 30 de mayo 2024 

Incorporación de 143 INP’s y adición de 
recursos por $1.496.967.404,06, para 
actividades complementarias solicitadas 
por la SED (sillas auditorio, perifoneo, 
sonido, piso laminado del auditorio, 
enchape fachada cocina y nuevas 
actividades de acuerdo con los ajustes 
presentados por los cambios en los 
diseños) modificando el valor del 
contrato de $45.423.098.855,58 a 
$46.920.066.259,64. Se prorroga el plazo 
por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de 
terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificación No. 5  12 de julio de 2024 

Suspender la ejecución del plazo de 
ejecución por 60 días, (permisos 
pendientes para las actividades de 
conexiones de la red hidrosanitaria, 
diseños hidráulicos del tanque y permiso 
de ocupación de cause) es decir, hasta el 
16 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6  
16 de septiembre de 

2024 
 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es 
decir, hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7 
 

30 de septiembre de 
2024  

El contrato se reinició el 30/09/2024 y 
finalizó el mismo día. Se prorrogó su 
plazo de ejecución por un periodo de 
cuatro (4) meses a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando el 29/01/2025 
como nueva fecha de terminación. El 
plazo total de ejecución del contrato se 
modificó a treinta y un (31) meses y 
quince (15) días, contados desde la 
fecha de suscripción de esta adenda. 

Modificación No. 8 30 de enero de 2025 

MODIFICAR: Incorporar 33 INP´s al contrato 
No. 2220554, de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en el Formato FGG-14, 
suscrito por el contratista y la Interventoría, 
previa aprobación del Grupo de Planeación de 
la Entidad, la cual adiciona el valor actual del 
contrato por la suma de $720.592.633,29 (...) 
REDUCIR al valor actual del contrato de obra 
No. 2220554 la suma de $483.225.529,96. 
ADICIONAR al valor actual del contrato la suma 
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de $ 1.394.157.138,67. (...) MODIFICAR la 
"CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO" en 
relación con el valor total del contrato de 
interventoría, debido a la justificación 
presentada en este documento. En este sentido, 
se expone la necesidad de adicionar la suma de 
$1.631.524.242,00. (...) El valor total del 
contrato es por la suma de $ 48.551.590.501,64. 
(...) LA NOVEDAD SE PUBLICA HOY 
30/01/2025, EN CUANTO HUBO 
INDOSPINIBILIDAD PARTICULAR DE LA 
PLATAFORMA EL DÍA 29/01/2025, SE 
ADJUNTAN SOPORTES DEL CASO GLPI 
#1307364. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 

Contractual 

Modificatorio No. 1 
13 de septiembre de 

2023 

Adición de recursos por 
$488.138.101,00, modificando el valor 
del contrato de $1.464.414.303,00 a 
$1.952.552.404,00. Se prorroga el plazo 
por 6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 2 18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el valor 
del contrato de $1.952.552.404,00 a 
$2.150.519.523,00. Se prorroga el plazo 
por 46 días, con nueva fecha de 
terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 3 30 de mayo de 2024 

Adición de recursos por 
$124.746.404,00, modificando el valor 
del contrato de $2.150.519.523,00 a 
$2.275.265.927,00. Se prorroga el plazo 
por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de 
terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificatorio No. 4 
 

16 de septiembre de 
2024 

Suspender la ejecución del plazo de 
ejecución por 60 días, es decir, desde el 
16/07/2024 hasta el 16/09/2024. 

Modificatorio No. 5 
 

16 de septiembre de 
2024 

 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es 
decir, hasta el 30 de septiembre de 2024. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No. 6 
30 de septiembre de 

2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 
septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo 
de ejecución por un periodo de 120 días, 
quedando establecida como nueva fecha 
de terminación el 29 de enero de 2025. El 
plazo de ejecución del contrato se 
modificó a treinta y cuatro (34) meses y 
doce (12) días, contados desde la fecha 
de suscripción de la presente novedad. 
Se adicionó al valor actual del contrato la 
suma de $214.500.000. Asimismo, se 
modificó la "Cláusula 6.- Valor del 
Contrato" en relación con el valor total del 
contrato de interventoría, siendo el nuevo 
valor total de $2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7 30 de enero de 2025 

PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato 
por un período de (3) MESES, a partir de la fecha 
de vencimiento, la cual es el 29/01/2025. La 
nueva fecha de terminación queda establecida 
para el 29/04/2025. MODIFICAR el plazo de 
ejecución del presente Contrato. 2220568 el cual 
será de (37) MESES y (12) DÍAS, contados a 
partir de la fecha de suscripción de la presente 
novedad. ADICIONAR al valor actual del 
contrato en la suma de $160.875.000,00. 
MODIFICAR la "CLÁUSULA 6.- VALOR DEL 
CONTRATO" en relación con el valor total del 
contrato de interventoría, debido a la justificación 
presentada en este documento. En este sentido, 
se expone la necesidad de adicionar la suma de 
$160.875.000,00. El valor total del contrato es 
por la suma de $2.650.640.927,00 (...) LA 
NOVEDAD SE PUBLICA HOY 30/01/2025, EN 
CUANTO HUBO INDOSPINIBILIDAD 
PARTICULAR DE LA PLATAFORMA EL DÍA 
29/01/2025, SE ADJUNTAN SOPORTES DEL 
CASO GLPI #1307364. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
24 de mayo 2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de 
Interventora desde el 24de mayo hasta el 7 de 
Julio de 2022 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 
  

8 de Julio 2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 8 
de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; 
Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3 de 
actividades a partir del 6 de septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 
3 - prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 2023 

A través del cual se incorporaron 90 INP’s y se 
prorrogó el plazo del contrato por el termino 97 
días, quedando como nueva fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  
  

15 de abril 2024 

A través del cual se incorporaron 28 INP’s y se 
adicionaron recursos por un valor de $ 
7.562.306.732 y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 42.550.817.043 y prorrogar el 
plazo del contrato por el termino de 153 días, 
quedando como nueva fecha de terminación el 
15 de septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
       

   16 de 
septiembre 2024 

A través del cual se incorporaron 33 INP’s y 
prorrogar el plazo del contrato por el termino de 3 
meses, quedando como nueva fecha de 
terminación el 16 de diciembre de 2024. 

Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de diciembre 
de 2024 

La modificación No. 6 del contrato de obra No. 
2220555, está relacionada con: ampliación del 
plazo contractual hasta el 30 de enero de 2025. 

Modificatorio No. 7 31 de enero de 
2025 

A) Reducir $6.153.087 por concepto de menores 
cantidades de obra. B) Adicionar $8.351.862.663 por 
concepto de mayores cantidades de obra. C) Adicionar al 
valor del contrato la suma de $8.345.709.576 con cargo a 
CDP 2025-003716. D) Modificar el valor del contrato a la 
suma de $50.896.526.619. E) Prorrogar el plazo de 
ejecución por el término de 5 meses, contados a partir de 
su fecha de vencimiento actual, estableciéndose como 
nueva fecha de terminación el 30/06/2025. F) Modificar el 
plazo de ejecución a 39 meses y 7 días; de acuerdo con 
lo previsto en las diferentes comunicaciones, comités y la 
justificación presentada y avalada por la Supervisión. La 
presente novedad no subsana o purga los procesos por 
presunto incumplimiento que puedan adelantarse por 
ENTerritorio S.A. El contratista se obliga a modificar las 
garantías que amparan el contrato de acuerdo con las 
condiciones de la presente novedad. 

Modificatorio No.8  30 de Junio de 
2025 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, se 
requiere una adición al valor del contrato de obra No. 
2220555 por un valor de $ 8.345.709.576,00, lo cual 
aumenta el valor total por la suma de $ 
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50.896.526.618,00, tal como se evidencia en el formato F-
GG-33 “Acta de mayores y menores cantidades e ítems 
no previstos” No. 22 del 31 de diciembre de 2024, al hacer 
el balanceo del contrato, el valor final arrojado 
corresponde al citado valor. 
 

• MENORES CANTIDADES DE OBRA: Las 
Menores cantidades, suprimidas al contrato de 
obra No 2220555 por valor de $ 6.153,086.00, 
corresponden a: 

• MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las 
Mayores cantidades, adicionadas al contrato de 
obra No 2220555 por valor de $ 
8.351.862.660,00, 

 
 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

CONTRATO DE INTERVENNTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
19 de mayo 

2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de 
Interventoría desde el 19 de mayo hasta el 2 de 
Julio de 2022. 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 

  
3 de Julio 

2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 3 
de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; 
Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3) de 
actividades a partir del 6 de septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 
3 - Prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 
2023 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino 92 
días, y se adicionaron recursos por un valor de $ 
99.580.172.00 y en consecuencia modificar el valor 
contrato de $ 1.563.994.475 quedando como 
nueva fecha de terminación el 15 de abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  
  

15 de abril 
2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 
153 días y se adicionaron recursos por un valor de 
$ 320.969.654.00. y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 1.884.964.129, quedando como 
nueva fecha de terminación el 15 de septiembre de 
2024. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
  

  15 de 
septiembre 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 
3 meses y se adicionaron recursos por un valor de 
$97.627.620,00. y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 1.982.591.749, quedando como 
nueva fecha de terminación el 16 de diciembre de 
2024. 

Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de 
diciembre de 

2024 

De acuerdo con la novedad del CTO de obra 
N°2220555, se requiere prorrogar 45 días dejando 
como nueva fecha de terminación el 30 de enero 
de 2025. 

Modificación No. 7 31 de enero 
de 2025 

A) Adicionar $338.945.214 por concepto de mayor 
permanencia de interventoría (gastos administrativos y de 
personal), de acuerdo con formato F-GG-14, amparado en 
CDP 2025-003722. B) Modificar el valor del contrato a la 
suma de $2.321.536.963. C) Prorrogar el plazo de ejecución 
por el término de 5 meses, contados a partir de su fecha de 
vencimiento actual, estableciéndose como nueva fecha de 
terminación el 30/06/2025. B) Modificar el plazo de ejecución 
a 40 meses y 18 días; de acuerdo con lo previsto en las 
diferentes comunicaciones, comités y la justificación 
presentada y avalada por la Supervisión. La presente 
novedad no subsana o purga los procesos por presunto 
incumplimiento que puedan adelantarse por 
ENTerritorio S.A. El contratista se obliga a modificar las 
garantías que amparan el contrato de acuerdo con las 
condiciones de la presente novedad. 

Modificación No. 8  30 de junio 
de 2025 

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR: 
Adicionar al valor actual del contrato de 
Interventoría No. 2220570 la suma de 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($338.945.214,00). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – 
MODIFICACIÓN: Modificar el valor del 
contrato previsto en la “CLÁUSULA 6.- 
VALOR DEL CONTRATO” del contrato de 
interventoría a la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE 
($2.321.536.963) valor en el cual se 
entiende incluidos los gastos fiduciarios, 
IVA sobre la utilidad, impuestos, tasas, 
todos los tributos tanto de orden nacional 
como distrital y demás contribuciones a que 
hubiere lugar, que se causen por el hecho 
de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. 
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CLÁUSULA TERCERA – PRORROGAR: 
Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 
por un período de CINCO (5) MESES, a 
partir de la fecha de vencimiento, la cual es 
el 31 DE ENERO DE 2025. La nueva fecha 
de terminación queda establecida para el 
30 DE JUNIO DE 2025. 
 

 
 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 
 

 

 
Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han 
adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte del 
supervisor para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
 

• Bloques 1, 3, y 4 y Urbanismos 
 
Es importante destacar que, la infraestructura física de las áreas entregadas se encuentra 
en condiciones de uso, es decir, Bloque 1,2,3,4 y zonas exteriores, se adelantan 
reparaciones a observaciones presentadas por la SED, estas relacionadas a las filtraciones 
en las zonas transitables de los bloques 1, 2 y 3, adicionalmente se adelantan las 
intervenciones requeridas para las conexiones definitivas del proyecto para así poder 
garantizar el funcionamiento pleno de la infraestructura.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3.3.1.1. DESEMBOLSOS  
 
A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

40 40 46.599.474.949,73 46.599.474.949,73 7.075.965.030,79 $4.659.947.494,76 $39.523.509.918,94 
 

- A la fecha se ha presentado 40 solicitudes de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas. 
 

- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo DM 
2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio María 
Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución de sus 
recursos en un porcentaje del 98,46%, quedando un faltante por ejecutar del 1,54% 
del total equivalente al valor de $ 747.834.429.27.  
 

- Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de $30.661.029.876,67 
y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de 
renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA 
correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de 
guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 10%. 

 
• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 

 
ACTAS 

PRESENTADAS 
ACTAS 

PAGADAS 
VALOR 

FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA NETO 

31 31 2.650.640.927,00 2.284.647.737.43 176.923.621,34 9.199.260,24 1.723.227.013,87 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.284.647.737.43 lo cual corresponde al 89,8% del valor total del contrato, quedando un 
saldo por girar de $ 365.993.189.57, equivalente al 10,2% del monto contratado. 
 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
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Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 
 
Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban 
elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación: 
 
1. informe semanal No 144 (periodo del 03 de marzo al 09 de marzo de 2025). 
2. informe semanal No 145 (periodo del 10 de marzo al 16 de marzo de 2025). 
3. informe semanal No 146 (periodo del 17 de marzo al 23 de marzo de 2025). 
4. informe semanal No 147 (periodo del 24 de marzo al 30 de marzo de 2025). 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes 
cruzados entre las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión 
del contrato, asegurando su ejecución dentro de los plazos establecidos 
contractualmente. Las comunicaciones realizadas se han enviado mediante 
radicado y a través de correos institucionales entre ENTerritorio S.A., la Secretaría 
de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e interventoría, según se 
detalla a continuación: 

- 09 de marzo de 2025: Oficio 2022_CHC_CEDM_1115 – Respuesta a solicitud 
de documentos del Acueducto. Traslado a la SED. 

- 25 de febrero de 2025: Solicitud de información sobre las observaciones 
presentadas por la EAAB – Hacienda Casablanca. 

- 26 de febrero de 2025: Visita de obra con participación de la Alcaldía Local, 
EAAB y SED – Proyecto Hacienda Casablanca. 

- 10 de marzo de 2025: En el marco de la Auditoría Financiera adelantada por 
la Contraloría General de la República a la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A., se informó que, de acuerdo con la 
muestra seleccionada, el equipo auditor realizará visita al proyecto I.E. 
Hacienda Casablanca el lunes 10 de marzo de 2025. 

- 11 de marzo de 2025: Traslado de respuesta al Oficio E-2025-5903 SDA, 
relacionado con el predio María Currea Manrique (Hacienda Casablanca). 

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
En este período el contratista continuó con las actividades de construcción del tanque, 
incluyendo la evacuación de agua lluvia empozadas, limpieza de trinchera debido a las 
condiciones climáticas, posicionamiento de acero en la placa inferior y los muros del tanque 
en la trinchera número 1. Se realizó la fundición de concreto en la placa inferior del tanque, 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 19 de 38 

y se verificaron los amarres, distanciamientos y espesor de la placa. Además, se llevaron a 
cabo actividades de remate en el bloque 4, como la instalación de cajas de gas en los 
laboratorios y la pintura en diferentes niveles. También se realizaron recorridos de obra con 
la interventoría para revisar observaciones pendientes a la entrega parcial de las 
edificaciones. 
 
Tanque:  
Fundida de placa superior de concreto 4000 PSI impermeabilizado.  
Posicionamiento de acero en muros y placa inferior.  
Encofrado de muros laterales.  
Verificación de cuantías, traslapos, espesor de muros, plomeo y distanciadores.  
Deslump y descarga de concreto.  
 
Exteriores:  
Demolición de cárcamos en Plazoleta de Banderas y Plazoleta de Encuentro.  
Hidrofuego en Calle Central y Plazoleta de Encuentro.  
Lavado y adecuación de adoquín ecológico en acceso principal. Conexión de puntos de 
riego exteriores. 
 
Bloques 1 y 2: 
Pintura en puente que comunica los bloques 1 y 2.  
Sello de fisuras, bancas y pedestales.  
Remates y ajustes en entamborado del puente de conexión.  
Pintura en malla security for en bloque 2.  
Reinstalación de madera reciclada en bancas de concreto.  
Demolición de viga para cárcamo en Plazoleta de Banderas.  
 
General:  
Realización de recorridos de seguridad SST y observaciones sobre equipos de protección 
y orden. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Acueducto y Alcantarillado:  El contratista informa que las pólizas solicitadas por el 
acueducto ya han sido aprobadas. El 28 de octubre de 2024, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo en las instalaciónes del acueducto (zona 4), donde se solicitó la entrega de la 
programación, el levantamiento topográfico y otros documentos adicionales, los cuales 
fueron entregados dejando como hito de inicio el día 18 noviembre de 2024 y fecha de 
finalización el día 29 enero 2025, se espera respuesta por parte del acueducto para 
designar la supervisión y dar inicio a la intervención.  

Energía: El 16 de septiembre de 2024, mediante el oficio 2022_ CHC_CEDM_1002 al 
2022_ CHC_CEDM_1006, se enviaron los certificados RETIE. En cuanto al certificado de 
RETILAP, se encuentra en manos del tramitador del Consorcio DM 2022 para su posterior 
aprobación. En relación con la conexión definitiva de ENEL, el consorcio realizó el 
requerimiento el día 26 de septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391, y el día 28 
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octubre se presentó el recibo de obra por parte de ENEL. El día 9 de noviembre de 2024, 
ENEL emitió el acta de recibo técnico, quedando pendiente la programación de la maniobra 
definitiva. El 10 de diciembre ENEL realiza maniobra definitiva. 

Gas Natural: El 25 de octubre de 2024, la empresa prestadora de gas, VANTI, realizó una 
visita para el proceso de conexión definitiva y detectó una fuga en la instalación. El 
contratista de obra atendió la observación y corrigió el problema de inmediato. La siguiente 
visita programada para continuar con el proceso fue el 13 de noviembre de 2024. El 21 de 
noviembre, en el comité de obra, el contratista informó que están a la espera del cambio 
del regulador de la cocineta, debido a que venía dañado de fábrica, para finalizar las 
observaciones de VANTI.A la fecha se encuentra la conexión definitiva de VANTI 

Bomberos: El contratista realizo el 16 de agosto de 2024 solicitud ante los bomberos para 
agendar visita para revisión de RCI, la respuesta de bomberos es que entre 15 a 40 días 
vía correo electrónico envían fecha de la visita. El 24 de octubre de 2024, el contratista de 
obra informó en el comité a todas las partes involucradas que el trámite solicitado ante 
Bomberos, realizado como persona natural, se verá demorado debido a la larga lista de 
solicitudes en espera. Desde Bomberos se recomendó que la SED y las instituciones que 
tienen convenio directo revisar el trámite para facilitar su avance. El 13 de noviembre se 
solicitó a la SED apoyar el trámite ante bomberos que realizó el contratista con el fin de 
colaborar agilizando el trámite como entidad. 

IDU: Se adelanto reunión virtual el 29 de octubre de 2024, donde expusieron las 
observaciones por parte del IDU al igual que los documentos requeridos adicionales al 
radicado presentado por el contratista el 4 de octubre. Se dejo como recomendación del 
IDU revisar la propiedad del lote ubicado sobre la carrera 58D. El contratista adelanto la 
documentación solicitada y se agenda cita con IDU para el próximo 25 noviembre de 2024. 
El 26 de noviembre se informa que el funcionario del IDU no asistió al proyecto como estaba 
previsto. El 6 de diciembre se realizaron las subsanaciones de las 7 observaciones 
que realizo el IDU. 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 
MANRIQUE. 
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• OBRA CIVIL ALIVIADERO DE AGUAS LLUVIAS 
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• BLOQUES 1, 2, 3, 4 y Exteriores 

  
 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 23 de 38 

 

3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 
Alcance de la Infraestructura: 

 

 
 
Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para el cliente se han 
adelantado las tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisión 
para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
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Se realizó mediante los canales contractuales la supervisión a la ejecución del contrato de 
Interventoría No 2220570; Esto con el objetivo del seguimiento derivado del contrato 
interadministrativo mencionado y relacionado con el presente informe, conforme a los 
avances reportados y avalados semanal y mensualmente. Es una obligación contractual de 
la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales 
se consignan el avance del proyecto y el seguimiento en aspectos contractual, técnico, 
presupuestal, financiero y social, entre otros. Esto tiene como fin realizar un control estricto 
de la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, que se 
relacionan a continuación:  
 

1. Informe semanal No.136 del 17 al 23 de febrero de 2025 
2. Informe semanal No.137 del 24 de febrero al 02 de marzo de 2025. 
3. Informe semanal No.138 del 03 al 09 de marzo de 2025. 
4. Informe semanal No.139 del 10 al 16 de marzo de 2025. 

 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
De igual manera se continúa adelantando todas las gestiones pertinentes ante la 
Interventoría y contratista de Obra; Así mismo con el cliente en aras de dar cumplimiento al 
objeto contractual suscrito (Comités de Obra, Visitas de Obra, Reuniones extras adicionales 
(Revisión conjunta INP´s- Teatrino – Serie 3 - Acueducto), etc. Cabe mencionar también 
respuestas y traslados de oficios a solicitud del Cliente SED, como también para acciones 
ante interventoría para gestiones requeridas para el buen manejo y ejecución del proyecto. 
Así mismo reuniones y mesas de trabajo solicitadas por el cliente para los trámites 
pendientes de gestionar por este e igualmente se han continuado adelantando 
conjuntamente con la interventoría las acciones tendientes a llevar el cumplimiento del 
cronograma de acuerdo a lo suscrito actualmente.  
 
ACTIVIDADES EDIFICIO – BLOQUE A y B: 
 

- Edificio A: instalación de enchape de piso de gres espacio faltante eje 9-8 entre A-
A’ nivel +10.35 mts, instalaciones de tubulares como protección de rampas eje 6b-
6a en nivel +21.30 al +19.65 mts.  

- se realiza revisión del personal por parte de la inspectora orden y aseo en el edificio 
en eje general.  

- Se realiza actividad mampostería de cerramiento externo en eje 6a-6b en nivel 
+0.00m, se realiza actividad mampostería de cerramiento externo en eje 6a-6b en 
nivel +0.00m, se realiza actividad de traslado de recebo a la rampa externa eje 10-
11 entre A’-A en nivel +0.00 mts.  

- Se realiza instalación de sanitarios en los baños de damas y caballeros eje 9a-8 
entre B-A en +17.65 mts, , instalación de gravilla lavada escaleras principales en eje 
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5a-4 entre A-B en N+6.10m, instalación de Marcos de ventanas eje 9a-8 entre C’-C 
en nivel +1.85 mts. 

- Se realiza actividad de soldadura de tubulares en la estructura metálica de conexión 
de los edificios adicional realiza pintura de las protecciones de la rampa eje 6a-6b, 
instalación de bandeja para cableado eléctrico en eje 7-6b en nivel +17.65 mts. 

- Trasiego de recebo B-400 para relleno de la rampa externa eje 10-11 entre A’-A en 
nivel +0.00 mts, instalación de enchape parte superior de los baños en eje 9a-8 entre 
A-B en nivel +14.00 mts.  

- Instalación de Formaleta para mesones de laboratorio eje 7-6b entre A-B en nivel + 
14.00 mts instalación de canaleta eléctrica en los pasillos en eje 8-7 entre C-B en 
nivel +17.65 mts.  

- Se realiza adecuación del sifón del sanitario para iniciar la instalación de los 
sanitarios en el área de los baños en eje 9a-8 entre A-B en nivel +10.35 mts, 
destronque en aulas en eje 10-11 entre C-B nivel +6.10 mts. 

- Cambios de malla en los cárcamos del alrededor de la obra, se realiza desagüe de 
posos internos eje general. 

- Edifico B: instalación de enchape en el are del baño realizando el ajuste para el 
lavamanos eje 5a-4 nivel +0.00 mts. 

- Se aplica estuco en área de baños de primera infancia eje 6a-6 entre C-A nivel +0.00 
mts, instalación de gravilla lavada en descanso de escaleras de emergencia eje 6-
6a entre A-A’ nivel +0.00 mts, orden y aseo en el voladizo eje 3a-2 entre C’-A en 
nivel +8.70 mts, instalación eléctrica cableado hacia tableros eje 4-3 entre C-A nivel 
-3.60 mts, acabados de mampostería en cubierta en los tubos y cajas eléctricas eje 
6a-6 entre B-A en nivel +19.35 mts 

- Instalación de mampostería en pasillo del teatrino eje 6a-6b en nivel -1.75 mts, 
acabados en estructura en concreto en andamio colgante 

- Se realiza actividad de arreglo de mampostería en eje 6a-6b del nivel +19.65 mts 
- Se realiza actividad de mampostería en los cierres de los muros de la subestación 

eje 5a-4 entre B-A nivel -3.60 mts, visita de hidráulico por parte de la interventoría a 
los tableros de la RCI y la potable eje 5a-4 nivel -3.60 mts. 

- Trabajos en la caja para la subestación para la serie 3 eje 5a-4 entre B-A nivel -
3.60mts, instalación de Mampostería entre edificios costado oriental de las rampas 
eje 6a-6b nivel +0.00 mts, acabado de boquilla en mampostería en eje 3-2 entre D-
A nivel +16.00 mts. 

- Visita de SED y city tv para brindar información a la comunidad, Reinducción del 
personal operativo, actividad de EBISU estructura organizacional, reunión de 
contratista, ENTerritorio e interventoría para comité. 

- Edificio A: se realiza actividad de instalación de enchape en parte superior de los 
baños en el eje 9a-8 entre A-B en N+14.00m, de arreglos en mampostería en 
laboratorio del eje 7-6b entre A-B en N+14.00m 

- Se realiza actividad de trasiego de material de recebo B-400 para la nivelación de 
la rampa exterior en N+0.00m, instalación de mediacaña en el área de circulación 
del eje 10-9a en N+14.00m, se realiza actividad de instalación de tubería EMT en el 
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área de circulación del N+17.65m, pintura en estructura metálica de la rampa de 
conexión los edificios en eje 7-6 entre C-D’ del N+6.10m al N+8.70m.,  

- Destronque de piso en eje 11-10 entre B-C del N+6.10m, enchape en pocetas de 
los baños en eje 5a-5 entre A-B en N+12.35m 

- Se realiza actividad de arreglo de mampostería en eje 7-6b entre A-B en N+14.00m, 
instalación de enchape superior en el área de los baños de discapacitados en eje 
5a-5 entre B-C en N+14.00 

- Se realiza actividad de tomas de densidades del suelo en el área de la rampa 
exterior de ingreso en N+0.00m, remates en concreto a la vista de marcos de 
ventana en aulas del N +17.65m, instalación de acero de refuerzo para la placa de 
la rampa exterior en N+0.00m, toma de niveles e instalación de luminarias en eje 
11-6b entre A’-D’ en N-1.75m.  

- Edificio B: se realiza actividad de aplicación de estuco y pintura en paredes de 
primera infancia en eje 6-2 entre A’-B en N+0.00m, se realiza actividad de limpieza 
de la tubería RCI en eje 3-2 entre C-D’ en N+8.70m  

- Se realiza actividad de limpieza de emboquillado de piso en el área de los baños de 
discapacitados del N+8.70m, ejecución de limpieza de fachada en eje 6a del 
N+16.00m, instalación de lavamanos en el área de los baños para discapacitados 
del N+17.65m 

- Se realizan ajustes en enchape para iniciar la instalación de la tapa registro de 15*15 
en eje 6a en N+3.75m, instalación de luminarias en eje 3-2 entre A’-D’ del N+8.70m 

- Se realiza instalación de sanitario en baño de discapacitados en eje 5a-5 entre B-C 
en N+14.00, se realiza actividad de soldadura en tubulares de la rampa de conexión 
de los edificios en eje 7-6 entre C-D’ N+6.10m al N+8.70m 

- Se realiza actividad de emboquillado en mampostería del área de circulación en eje 
5-4 entre C del N+8.70m, se realiza actividad de limpieza de pozo en eje 5-4 entre 
A-B en N -3.60m, pintura en estructura metálica en área exterior 

- Se realiza liberación para fundida de placa en eje 6a-4 entre A’-A en N-3.60m, 
fundida de placa de sobre piso para rampa exterior del N+0.00m al N+1.75m. 

- Se realiza recorrido por la obra para realizar recomendaciones con la secretaria de 
educación, contratista EBISU e interventoría. Se atiende la visita de la JAL con 
contratista e interventoría y SED. 

- Edificio A: se realiza instalación de mampostería en parte superior de marco ventana 
eje 10-11 entre A-B, además se realizó el acabado en las cajas de los registros y 
perforación en muro por el pasillo para instalar los gabinetes, en el nivel +17.65m, e 
inicia instalación de tubería EMT, cajas eléctricas y soportes en el nivel +14.00m, se 
continua con cableado eléctrico en la zona de salas de sistemas, biblioteca y baños 
eje 9ª-6 entre B-A nivel -1.75m 

- Se corrige mampostería de fachaleta oriental eje 6ª-6b nivel +0.00m, se continua 
con construcción de techo en drywall en los baños del comedor eje 4-3 entre C-B 

- Se realiza instalación de luminarias en el aula eje 9ª-nivel +3.75m, sellado y brillado 
de piso vibro prensado de las aulas eje 10-11 entre C-B, en el nivel +6.10m, se 
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realiza armado de hierro para el vano de la subestación eje 4-3 entre A-B nivel -
3.60m 

- Se realiza descarga de material para la cubierta nivel +0.00m, se realiza seguimiento 
topográfico a las pantallas y voladizo en los distintos niveles. 

- Edificio B: se realizan acabados en mampostería en fachada norte eje 6- 5ª, testero 
para mesones en salones en primera infancia, eje 6-3 entre D-C 

- Se continúa con la mampostería de la fachada externa oriental eje 6ª-6b en C‘, 
cargue de mesones en aulas de primera infancia eje 6-3 entre A-B, se continua con 
la instalación de testereo para los mesones en aulas de primera infancia eje 6-3 
entre B-A, desencofre de mesones para posterior acabado en las aulas de primera 
infancia. eje 6-3 entre C-C‘en nivel +0.00m 

- Se realiza construcción de mediacaña para shut de basuras eje 6ª-6 entre A‘-A, 
perforación para instalación de dos gabinetes para RCI eje 3-4 entre C-B, testeros 
para fundir las bases de subestación eléctrica eje 4-5ª entre A-B, así como cableado 
para elevadores de los residuos en el área de la cocina eje 5ª-5 entre C-B, 
instalación de cable encauchetado para iluminación en los baños del comedor eje 
5ª-3ª en nivel -3.60m 

- Se continúa con instalación de estructura liviana en los baños del comedor eje 4-3 
entre C-B en nivel +3.75m, se instala enchape parte superior de los muros en los 
baños eje 9ª-8 entre B-A nivel +10.35m, se realiza instalación de luminarias en las 
aulas del nivel +12.65m, se inicia instalación de los soportes para el cierre perimetral 
la cubierta eje 5ª-4 entre C‘-C, instalación de cenefa de perfilería y soportes para la 
pérgola de la cubierta eje 5ª-4 entre C-C’, se realiza cargue de sobre piso de e=4cm 
en la cubierta para dar el pendientado. eje 6ª-5ª entre A‘-B, se realiza trabajo de 
pintura para la estructura metálica que se va a instalar para formar la marquesina 
en la cubierta en el nivel +19.65m, se continua con la instalación de malla 
microperforada en la fachada en la parte de las escaleras de emergencia. 

- Se realiza recorrido con especialistas eléctricos del contratista, la SED e 
interventoría en la parte externa y subestación, de igual forma se realiza mesa de 
trabajo con revisión de planos de serie 3, y diagrama unifilar, adicional se recibe una 
segunda visita de la SED, ENTerritorio, EBISU, CEB para tocar temas de los 
avances del teatrino. 

- Edificio A: se realiza instalación de baldosas en área baños eje 9ª-8 entre C’-D’,  
- Se realiza instalación de tomacorriente para instalación de luminarias en eje 9-7 

entre B-A en nivel -1.85m, continua instalación de carpintería metálica eje 9ª-7 entre 
A’-A se realiza instalación de cajas para sensores en eje 9-6c entre C-C’, se continúa 
con instalación de vidrios en la fachada norte en eje 7 entre C’-A en nivel +1.85m,  

- Continua actividad de enchape parte superior de los baños en eje 9ª-8 entre B-A, se 
realiza instalación de ventanería aulas en eje 11-10 entre C’-B’ en el nivel +6.10m, 
se realiza instalación luminarias en escalera en el eje 9ª-8 entre A-B, actividad de 
emboquillado de piso en aula del eje 11-10 entre C-B, instalación de piso de gres y 
gravilla lavada en escalera de emergencia del eje 7-6b entre A’-A, en nivel +10.35m 
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- Se realiza instalación de sensores en el área de los baños del eje 9ª- entre B-A en 
nivel +12.35m, se realiza actividad de gravilla lavada en escaleras de emergencia 
en eje 7-6b entre A’-A en nivel +14.00m, se realiza actividad de destronque en piso 
de aula en eje 10-11 entre C-A, se realiza actividad de aplicación de gravilla lavada 
en escaleras de emergencia eje 7-6b entre A’-A en nivel +17.65m 

- Se realiza actividad de corte de estructura metálica eje general en nivel +21.30m, 
continua instalación lámina microperforada escaleras de emergencia en eje 7-6b 
entre A-A’ y actividad de instalación de varilla roscada para próximamente instalar 
luminarias de salida emergencia en escaleras eje 6ª-6 entre A-A’. 

- Edificio B: llega planta eléctrica al proyecto la cual se deja en posición 
- Se realiza instalación de accesorios de bomba a tanque RCI en eje 3-2 entre A’-B 
- Se continuo testero al costado de la subestación lista para fundir en eje 5ª-4 entre 

el B-A, se realiza actividad de toma de altura de lámina de agua para prueba de 
estanqueidad en tanque de almacenamiento RCI eje 5-4 entre C-B en nivel -3.60m 

- Se realiza actividad enchape en área del baño eje 6-5ª entre C’-C, instalación de 
vidrios en la fachada norte en eje 3ª-2 entre C-B en nivel + 0.00m 

- Se realiza trabajo en mampostería en la zona de la cafetería eje 5ª-4 entre C-D, 
ingresa insumos para la cocina 

- Se realiza testereo para mesón en la parte de la cafetería piso en eje 5ª-4 entre C’-
C, perforación para el cárcamo en el área de la cocina en eje 6ª-6 entre C-A, se 
realiza instalación de (cielo raso) drywall en área de cocina en eje 6ª-5 entre B-C, 
se realiza aplicación de emulsión asfáltica en cárcamos de la cocina eje 6ª-5ª entre 
C-A en nivel + 3.75m 

- Se realiza el arreglo perimetral del sifón de los baños de discapacitados en eje 5ª-4 
entre B-C en nivel +12.35m, se realiza actividad de brillado de piso en aulas eje 10-
11 entre C-B en nivel + 16.00m 

- Se realiza actividad de soldadura en estructura metálica para la pérgola eje 5ª-4 
entre C’-C, se realizan anclajes en hierro para realizar los bordillos del punto fijo en 
el eje 5ª-4 entre C-B 

- Se realiza actividad de soldadura de platina con la columna de la estructura, se 
realiza actividad de soldadura y armado de la pérgola de la cubierta en eje 5ª-4 entre 
D-C en nivel +19.65m, instalación lámina microperforada fachada escaleras de 
emergencia eje 6ª-6 entre A’-A, Se realiza revisión visual a planta eléctrica. 

- Se realiza recorrido de obra con SED, ENTerritorio, EBISU, para revisar avances de 
obra y temas administrativos pendientes. 

3.3.2.2. DESEMBOLSOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- 
COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL 
 
Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó 
las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación: 
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• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

30 30 $39.853.430.710 $39.853.430.710 
 

6.997.702.062,20 3.696.537.617,80 $39.853.430.710 
 

 
- A la fecha se ha presentado 30 solicitud de desembolso por parte del contratista 

Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha del 
último pago 27/02/2025 DS 001334 

- El valor facturado es de $39.853.430.710 que representa un 78.30% del valor total 
del contrato.  
 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA NETO 

58 58 $1.750.077.238 $1.750.077.238 135.657.666,20 6.981.139,36 1.518.874.590,43 
 

- A la fecha se ha presentado 55 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran efectivamente pagadas en su totalidad, 
fecha del último pago 27/02/2025 DS 001302. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento y 
control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación con 
los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una comunicación 
constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación 
del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría. 

- Respuesta al radicado No. S-2024-310643 del 16 de octubre de 2024 y cumplimiento 
de los compromisos del Comité Operativo 28 del 3 de febrero de 2025 – 
Requerimiento para que ENTerritorio S.A. conmine a EBISU S.A.S. a asumir la 
responsabilidad de constructor responsable en el proyecto adjudicado (BOITÁ), 
conforme a sus obligaciones contractuales. 
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- 7 de marzo de 2025: Traslado del oficio enviado por EBISU S.A.S., con radicado 
EBI-ENT-BOG-1229-2022 del 14 de enero de 2025, avalado por la interventoría 
Consorcio Educativo Bogotá, con radicado CEB-1548-2022 del 16 de enero de 
2025. Contiene observaciones a la Serie 3 del proyecto. 
 

- Traslado del oficio enviado por el Consorcio Educativo Bogotá, con radicado CEB-
1549-2022 del 21 de enero de 2025. Se relaciona como alcance al oficio CEB-1533-
2022 e incluye traslado del oficio EBI-ENT-BOG-1219-2022. Se adjunta el 
procedimiento de instalación de pernos de anclaje en teatrino. 
 

- 12 de marzo de 2025: Comunicación titulada “Curva S”, que incluye aclaraciones 
sobre la reprogramación aprobada en el último modificatorio. 
 

- 28 de febrero de 2025: Traslado de la comunicación con radicado No. 
202561010073112 - CEB-1601-2022, en respuesta al correo del 25 de marzo de 
2025. Contiene solicitud de aclaración sobre el reporte de porcentajes de ejecución 
del Proyecto Boitá. 
 

- 25 de febrero de 2025 -Traslado a la SED, comunicaciones varias para tener 
en cuenta para proyecto: Elementos metálicos Malla Expandida, Tomas 
Eléctrico primera Infancia, Ventanas Basculantes, Diseño Mesones Boita. 

3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

 

- Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con provisional en obra vencido y ya se 
solicitó al cliente y se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta 
el próximo 30 de junio de 2025. 

 

-  PENDIENTES:  

Otro si Licencia de Urbanismo, para anillo perimetral - SED. 

 

- Energía: Se cuenta con provisional en obra ya vencido y ya se solicitó al cliente y 
se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta el próximo 30 de 
junio de 2025. 
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- PENDIENTES:  

Ajustes al SERIE 3 y aval por parte de la SED  

 

- Gas Natural: Tramites solicitud definitiva cuando se cuente con un 80% de avance 
(Mínimo). 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 

• BLOQUE A Y B        

   
 
  

 

3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo a lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, se informa que a la fecha se 
adelanta la revisión de los componentes técnicos por parte de la subgerencia de 
estructuración, los cuales fueron entregados por la consultoría de la SED para posterior 
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poder adelantar una mesa técnica y adelantar la revisión en conjunto, para continuar con la 
etapa de selección y legalización de contratos.  

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, las actas de los Comités 
No. 38, del 3 de febrero de 2025, y No. 39, del 28 de febrero de 2025. 
 
3.4.1. Comunicaciones  
 
10 marzo de 2025: Solicitud de modificación y aclaración de los componentes de la 
minuta inicial del Contrato Interadministrativo No. 221013 / 2979183 (numeración 
SED), suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y ENTerritorio S.A. 

21 de febrero de 2025: Envío del Informe Financiero No. 35, correspondiente al 
período del 1 al 28 de febrero de 2025. 

21 de febrero de 2025: Envío del Informe de Gestión No. 39, correspondiente al 
período del 16 de enero al 15 de febrero de 2025, el cual fue radicado 
posteriormente el 21 de marzo de 2025 mediante el radicado No. 
202534010004351. 

5 de marzo de 2025: Reenvío de las Modificaciones 1 y 2 del Plan Operativo y reporte 
del estado de avance de la Modificación 3. 

11 de marzo de 2025: Traslado de respuesta del Oficio E-2025-5903 SDA - María 
Currea Manrique (Predio Hacienda Casablanca). 

07 marzo de 2025: Respuesta solicitud de información solicitud de información – 
Indagación Preliminar CGR y correo electrónico del 6 de marzo de 2025. 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 33 de 38 

18 de marzo de 2025: Respuesta a la Comunicación No. S-2025-86148 – Sobre la 
ejecución de obra del contrato derivado del Proyecto Boitá. 

 21 de marzo de 2025:  Respuesta a la comunicación No. S-2025-85388 – Envío de 
informes de gestión y financieros. 

19 de marzo de 2025: Respuesta No. S-2025-86177 – Cumplimiento de 
obligaciones contractuales en la ejecución del Proyecto Centro de Primera Infancia 
“Flor Elba Maldonado Cifuentes”. 

 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de 
los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago 
del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato, 
se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros recibiendo el mismo el 
día 07/03/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

✓ No se han proyectado metas de liquidación para el año 2024 en relación con la 
contratación derivada del contrato interadministrativo No. 221013, debido a que los 
contratos derivados aún se encuentran en ejecución.  

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 

4.1. Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de las 
observaciones pendientes con respecto a la entrega de los bloques y zonas exteriores, 
frente a la construcción del tanque se tiene previsto terminar de fundir placa superior del 
tanque trinchera 4 y desarenador. 

4.2. Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa BOITA se tiene planeado 
continuar con la ejecución de actividades como: 
 

- 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado 
con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos aux. 

- 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, 
refuerzo, grouting dovelas.  

- 5.1.2. Suministro e instalación tubería PVC 4 rde 21 - 200 psi incluye accesorios, 
soldadura, limpiador mano de obra, herramienta menor 5.1.3. "suministro e 
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instalación tubería PVC unión mecánica rde 21 d=3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.4. "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=3"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.5"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=2"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.6"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/2"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.7"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/4"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.8"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.9"suministro e instalación tubería PVC ,3/4"" inc. accesorios, soldadura 
limpiador y mano de obra y andamios"  

- 5.1.10"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1/2""incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.11"suministro e instalación punto hidráulico d=1 1/4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.12 "suministro e instalación punto hidráulico d=1/2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.13 "suministro e instalación válvula compuerta 4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra regates y resanes" 
5.1.14"suministro e instalación válvula de compuerta 3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, regatas y resanes"  

- 5.1.15 "suministro e instalación válvula de compuerta d=2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.5.01 Suministro e instalación equipo de bombeo contra incendio caudal 750 gpm 
htd 105 m.c.a. 130 hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos 
e hidráulicos para la instalación en cuarto de bombas hasta punto cero equipos 
normalizados  

- 5.5.02 Suministro e instalación equipo de presión caudal 270 gpm htd 66 m.c.a. 25 
hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos e hidráulicos para la 
instalación en cuarto de bombas hasta punto cero con variador de velocidad  
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- 5.5.03 Equipo de achique cuarto de bombas. compuesto por 2 motobombas con 
caudal 20 gpm HTD 8 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 110 V monofásica 1/2 HP 
cada UND, Tablero de control, flotadores  

- 5.5.04 Equipo de achique tanque regulación aguas lluvias. compuesto por 2 
motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 220 V 
trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM, Tablero de control, flotadores 5.6.01PRUEBA 
HIDRAULICA SISTEMA CONTRA INCENDIO A 200 PSI DURACION MINIMA 2 
HORAS  

- 5.7.01 "Suministro e instalación TUBERÍA PE 80 GAS 1"""  
- 5.7.02 Excavación tierra seca a mano prof. max 1 m no incluye retiro de sobrantes  
- 5.7.03 suministro e instalación relleno arena fina inc. acarreo interno  
- 5.7.04 relleno material sitio compactado-rana  
- 5.7.09 medidor y regulador gas incluye derechos conexión version2  
- 6.01 suministro e instalación sanitario línea institucional infantil en porcelana color 

blanco esmaltado + accesorios bicolores, incluye asiento sanitario cierre suave con 
tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración 
infant  

- 6.02 Suministro e instalación taza Sanitaria línea báltica, grifería válvula 
antivandálica sistema de instalación ep, asiento sanitario institucional.  

- 6.03 Suministro e instalación taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 
blanco, flexómetro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona 
o equivalente.  

- 6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco 
marca corona o equivalente  

- 6.05 Suministro e instalación orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, 
válvula antivandálica marca corona o equivalente  

- 6.06 Suministro e instalación de mesón Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye 
estructura metálica de soporte. Ancho de 50cm 6.07Suministro e instalación de 
lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall 
en la caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente 
6.08Suministro e instalación de lava trapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones 
a punto hidráulico y sanitario 6.09Suministro e instalación pozuelo a. inox. incrustar 
45-50x45-50 incluye grifería, sifón con registro 6.10 Suministro e instalación de 
dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 
6.11Suministro e instalación dispensadora de jabón de manos en spray de 800ml 
6.12 "Suministro e instalación de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"  

- 6.13 "Suministro e instalación tapa registro plástica 8""x8"" (20x20cm)"  
- 6.14 Suministro e instalación ducha cromada Grifería antivandálica empotrada a 

muro.  
- 6.15 Suministro e instalación grifería de empotrar push pico expuesto antivandálica.  
- 7.1.2.1 Suministro y Construcción de acometida general de media tensión en 3 

cables de Aluminio XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, 
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pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexión de la red 
de MT aérea, hasta la sección.  

- 7.1.2.2 Suministro, montaje e Instalación de Juego trifásico de terminales 
premoldeados, contraíbles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 
de Aluminio y con pantalla en hilos. Incluye bornas terminales para cable 185 mm2.  

- 7.1.2.3 Suministro e Instalación de DPS, Pararrayos polimérico de 12 KV, 10 KA, 
para protección de transformador, y suministro e instalación de puesta a tierra, 
incluyendo accesorios para puesta a tierra. 

- 7.10.18 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF ROBLAN-
DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-DMHL50BF) o Similar.  

- 7.10.19 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 
4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9 W; 1xDefinido por el usuario) o 
Similar.  

- 9,03Piso vinilo color azul agua marina oscuro tarkett estándar plus 21003923 o 
similar. ( P14)  

- 9,05Piso deck wpc en madera veteado 280 cm x 14 cm espesor 2,1 cm ( P15)  
- 9,07Adoquin concreto peatonal color gris formato 6x10x20cm para anden exterior.  
- 9,08 loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Tráfico comercial alto. 

(CE21)  
- 9,11Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)  
- 9,12 piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o 

similar con dilataciones grises plásticas.  
- 9,13 cenefa en granito pulido fundido in situ espesor 3cm  
- 9,14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo 

gris  
- 9,15 Guarda escoba lámina PVC tira 2.40mt  
- 9,16 Guardaescobas baldosa blanco huila en granito pulido 30*30cm e= 3cm  
- 9,17 Guardaescobas en loseta industrial rojo 24,5x12x1,8 10,02Canales aguas 

lluvias en lámina galvanizada cal 22. Desarrollo de1.00 m  
- 11.05 Cerramiento carp. puertas de acceso vehic, peatonal y ppales en tubular 

cuadrado cal 18 con persianas + anticorrosivo+ pintura poliuretano negra. ver detalle  
- 11.09 "PV-C Puerta Metálica 1 Hoja: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. 

Hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapa de manija, acabado en poliuretano 
color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  

- 11.10 "PM-D Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2"" cal18. Hoja 
entamborada en lámina CR cal. 18, chapa de manija, acabado en poliuretano color 
negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  

- 11.11 "PV-E Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" 
cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en 
poliuretano color negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de alto" 11.21PM-K Puerta 
Metálica 2 Hojas: Marco en Tubo rectangular de 10 x 4 cal. 16, hojas en tubo 
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rectangular de 8 x 3 cal. 18, Chapas acabado en poliuretano color negro semimate. 
Dimen. 4.15x2.50m de alto  

- 11.22 Suministro e instalación de Ventanas V01-V02-V03-V04-V05-V06-V07-V08-
V09-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23-V24-V25-
V26-V27-V28-V29-V30-V31-V32-V33-V34-V35-V36-V37-V38-V39-V40-V41-V42-
V43-V44-V54-V55-V56 V57-V58 sistema Tub Verona = Vi 11. A.01División (puerta) 
en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria 0.57 x 1.30 preescolar 
marca socoda4cm o similar de especificación y calidad equivalente.  

- 12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m,  
- 12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 12.03Capa térmica para refrigeración en 

cuartos fríos  
- 12.04Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, 

y agregados finos seleccionados primera calidad. esquinas destroncadas y 
fileteadas de 5mm + Refuerzo 

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
 

 BALANCE DEL CONVENIO 
 

DETALLE VALORES 
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO $80,433,457,103.00 
(+) ADICIONES $44,788,302,796.00 
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO $125,221,759,899.00 
(-)DESC X ESTAMPILLAS $2,000,227,661.00 
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS $123,221,532,238.00 

DETALLE CUOTA DE GERENCIA 
(+) TOTAL COSTOS DE GERENCIA $7,460,237,116.80 
(-) CUOTA DE GERENCIA COBRADA (64%) $4,267,462,049.00 
PENDIENTE X COBRAR CTA $3,192,775,067.80 

OTROS COSTOS DEL CONVENIO 
(-)GMF $498,891,473.70 
RENDIMIENTO FINANCIERO  $ 7.180.866.575.89  

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
TOTAL INVERSIÓN CONTRATOS DERIVADOS $115,119,515,106.77 

SALDO DISPONIBLE AL CORTE $142,888,540.73 

 
 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 38 de 38 

Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 
05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado 
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo 
establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por 
la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su contabilidad, la 
legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la 
información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce 
correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos 
a proveedores realizados durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No.136 Boita 
2. Informe semanal No.137 Boita 
3. Informe semanal No.138 Boita. 
4. Informe semanal No.139 Boita 5. 
5. Informe semanal No.144 Hacienda Casablanca 
6. Informe semanal No.145 Hacienda Casablanca 
7. Informe semanal No.146 Hacienda Casablanca 
8. Informe semanal No.147 Hacienda Casablanca 
9. Se adjunta la relación de las obligaciones contractuales que se cumplieron durante 

el periodo del 16 febrero al 15 de marzo de 2024.  
 

 
 
--------------------------------------------------------- 
JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gerente de Contrato Interadministrativo N°221013 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Vo.Bo. HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 

***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo 
en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 


