




    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 18 de marzo de 2025 
 
 

CEB-1586-2022 
Señores:  

ENTERRITORIO 

Atn. Juan Pablo Vargas Quemba. 

Gerente de Convenio 

Calle 26 No 13-19 piso 26 

Ciudad 

 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 138 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y 

aprobación, informe semanal No 138, correspondiente al periodo del 03 al 09 de marzo 

de 2025. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 138 anexo registro fotográfico 

Elaboró Directora de interventoría – Pamela Beltrán Espitia 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 2220555 Contrato No. 2220570

Contratista EBISU SAS Interventor CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34,988,510,311.00$                                                                                    Valor inicial 1,464,414,303.00$                                                           

Valor actual 50,896,526,619.00$                                                                                    Valor actual 2,321,536,963.00$                                                           

Variación del valor

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ
GERENCIA A CARGO GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO 2220555 NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 138

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/3/2025 al 9/3/2025 Fecha 10/3/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

15,908,016,308.00$                                                                                    Variación del valor 857,122,660.00$                                                              

Fecha de Inicio 25/3/2022 Fecha de Inicio 25/3/2022

Plazo inicial (Días) 655 Días Plazo inicial 660 Días

Plazo actual (Días) 1,193 Días 100.00% Plazo actual 1,193 Días

Variación en plazo 538 Días Variación en plazo 533 Días

Fecha Contractual de terminación 30/6/2025 Fecha Contractual de terminación 30/6/2025

Tiempo Transcurrido (días) 1003.00 84.07% Ejecución del Contrato 982.00 82.31%

Días remanentes del Contrato 113.00 9.47% Días remanentes del Contrato 113.00 9.47%

Acumulado a última acta pagada 39,853,430,710.00$                                                                                    Acumulado a última acta pagada 1,750,077,192.00$                                                           

Estimado ejecutado por llevar a acta Estimado ejecutado por llevar a acta

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) 50,896,526,619.00$                                                                Semáforo 

-$ 822,814,375.72
Acumulado a la Fecha 41,154,513,419.83$           39,932,747,103.18$    -$ 1,221,766,316.65

Programado (PV) Ejecutado (EV) Desviación (SV)
Inversión Inversión Inversión %

 Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Anticipo

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas 
en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 
subsanadas>

-2.40%

 Desviación en 
días 

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

Acumulado Anterior 40,331,699,044.12$           39,932,747,103.18$    -$ 398,951,940.94
Durante el Periodo 822,814,375.72$                -$                             

% % % Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar
Acumulado Anterior 79.24% 78.46% -0.78% 34,988,510,311.00$            50,896,526,619.00$         15,908,016,308.00$      6,997,702,062.00$       6,997,702,062.00$      -$                              

Variación Valor Actual Contrato  Valor Inicial Contrato 
Ejecutado Desviación Semáforo

Durante el Periodo 1.62% 0.00% -1.62% Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados
Acumulado a la Fecha 80.86% 78.46% -2.40% Valor en Pesos  % Valor en Pesos

30,839,913.00$            

Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados
Valor en Pesos  % Valor en Pesos

58 1,750,077,192.00$       75.38% 58 1,750,077,192.00$      

Valor última Acta 
pagada

78.30%

 No. Pagos 
tramitados 

 No. Pagos 
tramitados 

Fecha última acta 
pagada

Valor última Acta 
pagada

39,853,430,710.00$     30 39,853,430,710.00$    27/2/2025 1,409,621,911.00$       

Fecha última acta 
pagada

30 78.30%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 Valor Inicial Contrato  Valor Actual Contrato Variación

 No. Pagos 
realizados 

-2.40%

Programado

 No. Pagos 
realizados 

27/2/2025

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR
Anticipo

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar
1,464,414,303.00$              -$                              2,321,536,963.00$           857,122,660.00$           
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INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado
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REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado 45.47%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato
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58.53%
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 138

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/3/2025 al 9/3/2025 Fecha 10/3/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022, luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de 
inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022  teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y 
nueva fecha de terminación 15-04-2024.
Actualmente el avance de proyecto, control de ejecución se realiza basándose en el flujo de inversión  y la reprogramación de obra No. 4  donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 el 12-04-2024 con nueva fecha 
de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando un valor total del contrato de $42,550,817,044

ANTICIPO:
A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:
1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.
2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.
3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 
4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 
5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75
6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.
7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.
8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.
9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026
10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.
11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.
12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.
13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11
14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123
15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103
16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525
17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009
18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960
19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA
***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE TERMINó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

5.4.21 Suministro e instalación Punto rociador inc. Materiales, andamios y mano de obra
Edificio A Se ejecuta 9 und para un total en la semana de 9 und. Acumulado en edificio A de 408 und.
Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio B de 451 und.
Total semana edificio A y B: 9 und en total acumulado 859 und que corresponden a un 70.76% 

5.4.31 Suministro e instalación Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalación.
Edificio A Se ejecuta 10 UND para un total en la semana de 10 und. Acumulado en edificio B de 20 un.
Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 11 und.
Total semana edificio A y B: 10 und en total acumulado 21 und que corresponden a un 65.63%
5.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A.  130 HP MOTOR ELECTRICO  TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO 
DE BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 0 UND.
Edificio B Se ejecuta 0.2 para un total en la semana de 0.2 UND. Acumulado en edificio B de 1 UND.
Total semana edificio A y B: 0.2 UND en total acumulado 1 UND que corresponden a un 100%

5.5.02 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION CAUDAL 270 GPM HTD 66 M.C.A.  25 HP MOTOR ELECTRICO  TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE BOMBAS HASTA 
PUNDTO CERO CON VARIADR DE VELOCIDAD
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 0 UND.
Edificio B Se ejecuta 0.2 para un total en la semana de 0.2 UND. Acumulado en edificio B de 1 UND.
Total semana edificio A y B: 0.2 UND en total acumulado 1 UND que corresponden a un 10%

5.5.03 EQUIPO DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS . compuesto por  2 motobombas con caudal 20 gpm HTD 8 m.c.a.  Alternada y/o simultaneas, 110 V monofásica 1/2 HP cada UND, Tablero de control, flotadores
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 0 UND.
Edificio B Se ejecuta 0.2 para un total en la semana de 0.2 UND. Acumulado en edificio B de 1 UND.
Total semana edificio A y B: 0.2 UND en total acumulado 1 UND que corresponden a un 100%

6.12 Suministro e instalación de rejilla sosco 4"x3" aluminio
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.
Edificio B Se ejecuta 4 und para un total en la semana de 4 und. Acumulado en edificio B de 44 und.
Total semana edificio A y B: 4 und en total acumulado 44 und que corresponden a un 66.67%

6.13 Suministro e instalación tapa registro plástica 8"x8" (20x20cm)
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 138

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/3/2025 al 9/3/2025 Fecha 10/3/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                        
De la carpeta de febrero de 2025 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión:
✔ Numero de informe: 372-20747
FechDe la carpeta de febrero de 2025 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión:

✔ Número de informe: 373-20747
Fecha: 24-02-2025
Todos los resultados son satisfactorios a los 7 y 14 días de edad.

Se le recuerda al contratista EBISU SAS que debe empezar la elaboración de Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord) ya que la supervisión técnica independiente debe aprobarlos para la realización del certificado técnico de ocupación.

En el periodo comprendido entre el 28/02/2025 y el 07/03/2025 no se realizaron fundidas de concreto para elementos estructurales.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE
2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero
2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux
2.2.02 "Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"
2.2.03 "Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"
2.2.04 "Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"
2.2.05 "Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"
3.01 Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9.  incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 
3.07 Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm
5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC UM 6 RDE 21 INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE OBRA,HERRAM.MENOR
5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR
5.1.3 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.4 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.5 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.6 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.7 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.8 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.9 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"
5.1.10 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.11 "SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.12 "SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.13 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDDURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA REGATES Y RESANES"
5.1.14 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3"" INCLUYE ACCESORIOSPVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOS,REGATAS Y RESANES"
5.1.16 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.17 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.18 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.1.19 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR EN BRONCE 2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,TEFLON,MANO DE OBRA"
5.1.20 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA,ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS,ANDAMIOS"
5.1.21 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.22 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.23 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.24 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.
Edificio B Se ejecuta 4 und para un total en la semana de 4 UND. Acumulado en edificio B de 38 UND.
Total semana edificio A y B: 4 UND en total acumulado 55 UND que corresponden a un 94.83 %

7.2.2.1.2 Salidas de interruptores independientes doble, para alumbrado,  línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos # 12 AWG.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 0 
Edificio B Se ejecuta 5.4 und para un total en la semana de 5.4 und para un acumulado en edificio B de 7 und 
Total semana edificio A y B: 5.4 und en total acumulado 7 und que corresponden a un 100%

7.2.2.1.5 Salida de tomacorriente a 220 V, con polo a tierra, marca LEVINTON, alimentada con tubería emt de 3/4 , alambrada en cable de cobre aislado, libre de halógenos, #12 AWG.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 0 
Edificio B Se ejecuta 7.2 und para un total en la semana de 7.2 und para un acumulado en edificio B de 40 und 
Total semana edificio A y B: 7.2 und en total acumulado 40.00 und que corresponden al 100% 

7.2.2.1.6 Salida común de alumbrado, alimentada con tubería EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 42 und para un acumulado en edificio A de 165.7 und 
Edificio B Se ejecuta 110 und para un total en la semana de 110 und para un acumulado en edificio B de 581 und 
Total semana edificio A y B: 110 und en total acumulado 746.70 und que corresponden a un 53.76% 

7.2.2.1.10 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL18F ROBLAN-LEDPANELSR18F (1300 lm; 17.6 W; 1xDefinido por el usuario)SOBREPONER o Similar.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 und para un acumulado en edificio A de 0.00 und 
Edificio B Se ejecuta 42 para un total en la semana de 42 und para un acumulado en edificio B de 42 und 
Total semana edificio A y B: 42 und en total acumulado 42 und que corresponden a un 100%

7.2.2.1.12 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL24F ROBLAN-LEDPANEL24F (2370 lm; 23.0 W; 1xLEDPANEL24F) o Similar. 
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 und para un acumulado en edificio A de 0.00 und 
Edificio B Se ejecuta 10 para un total en la semana de 10 und para un acumulado en edificio B de 110 und 
Total semana edificio A y B: 10 und en total acumulado 10 und que corresponden a un 100%

7.2.2.1.20 Salidas de interruptores independientes triple, para alumbrado,  línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos # 12 AWG.
Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 23 und para un acumulado en edificio A de 13
Edificio B Se ejecuta 10 und para un total en la semana de 10 und para un acumulado en edificio B de 20 und 
Total semana edificio A y B: 10 und en total acumulado 33 und que corresponden a un 76.74%

7.2.1.20.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT, desde Tablero General TDG a TE-ASC 1-2.(Incluye Soporte y Anclajes)
Edificio A Se ejecuta 10 und para un total en la semana de 10 und para un acumulado en edificio A de 24 und
Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 0 und 
Total semana edificio A y B: 10 und en total acumulado 23 und que corresponden a un 64.86%
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5.1.24 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.25 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.26 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.27 "SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,,ABRAZADERA ,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.1.28 "SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2"" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"
5.1.29 ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR
5.1.30 "SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1"" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"
5.1.31 CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET
5.1.32 CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A LA NORMA NS 009 AB DE EAAB 0.8*1.87 MT TAPA D3
5.1.33 EXCAVACION TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES
5.1.34 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES
5.1.35 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO
5.1.36 "RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 
ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."
5.1.37 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL
5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE 
,MATERIALES,ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION TANQUE EN SITIO
5.2.01 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"
5.2.02 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.03 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.04 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.05 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.06 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.2.07 "SOPORTE TIPO CUELGA 6"""
5.2.08 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.2.09 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.2.10 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
5.2.11 "PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.2.12 "PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.2.13 "PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.2.14 "PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.2.15 "VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.2.16 EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD
5.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS
5.2.19 "RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 
MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."
5.2.20 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL
5.2.21 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.22 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.23 MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M
5.2.24 MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M
5.2.25 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS
5.2.26 CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.2.27 CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS
5.2.28 "CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"
5.2.29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS
5.2.30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.
5.2.31 FOSO DE BOMBEO
5.2.32 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""
5.2.33 "EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""
5.3.01 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"
5.3.02 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"
5.3.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA
5.3.04 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.3.05 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"
5.3.06 "SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.3.07 "SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
5.3.08 EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES
5.3.09 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M
5.3.11 "RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 
MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."
5.3.12 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL
5.3.14 CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.3.16 "SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"
5.3.17 CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
5.3.18 CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO
5.3.19 CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO
5.3.20 DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO
5.3.21 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K
5.3.22 CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA
5.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA
5.4.01 EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES
5.4.02 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS
5.4.09 "RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 
ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."
5.4.10 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL
5.4.11 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"
5.4.12 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.13 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.14 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.15 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.16 SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.
5.4.17 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.18 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.19 "Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."
5.4.20 Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra
5.4.21 Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra
5.4.22 Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra
5.4.23 "Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""
5.4.24 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2
5.4.25 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4
5.4.26 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1
5.4.27 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4
5.4.28 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1
5.4.29 Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1
5.4.30 Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion
5.4.31 Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion
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5.4.31 Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion
5.4.32 Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion
5.4.33 "Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"
5.4.34 "Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""
5.4.35 "Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"
5.4.36 "Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"
5.4.37 "Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""
5.4.38 Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM
5.4.39 "Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"
5.4.40 "Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"
5.4.41 Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna
5.4.42 "Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""
5.4.43 "Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"
5.4.44 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"
5.4.45 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"
5.4.46 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"
5.4.47 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"
5.4.48 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"
5.4.49 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"
5.4.50 "Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"
5.4.51 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"
5.4.52 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"
5.4.53 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"
5.4.54 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"
5.4.55 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"
5.4.56 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"
5.4.57 "SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"
5.4.58 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 
,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION
5.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO 
DE BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO
5.6.02 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO
5.7.05 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"
5.7.06 "SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"
5.7.07 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA
5.7.08 "SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"
5.7.10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"
5.9.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI
5.9.02 "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""
5.9.03 "SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""
5.9.04 "SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""
5.9.05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""
5.9.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC
5.9.07 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""
5.9.08 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """
5.9.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO
5.9.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA
5.9.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA
6.01 Suminstro e instalacion sanitario linea institucional infantil en porcelana color blanco esmaltado + accesorios bicolor, incluye asiento sanitario cierre suave con tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración infant
6.02 Suministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.
6.03 Suministro e instalacion taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.
6.04 Suministro e instalacion Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente
6.05 Suministro e instalacion orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, válvula anti vandálica marca corona o equivalente  
6.06 Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm
6.07 Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente  
6.08 Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones a punto hidraulico y sanitario
6.09 Suministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar 45-50x45-50 incluye griferia, sifon con registro
6.10 Suministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 
6.11 Suministro e instalacion dispensador de jabón de manos en spray de 800ml
6.12 "Suministro e instalacion de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"
6.13 "Suministro e instalacion tapa registro plastica 8""x8"" (20x20cm)"
6.14 Suministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica empotrada a muro.
6.15 Suministro e instalacion grifería de empotrar push pico expuesto antivandalica
7.7.2.3.5 CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 
568C.2-1 para Catego
8,01 Repello muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones
9,01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3
9,02 Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable
9,11 Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)
9,12 Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.
11.07 "PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"
12.04 Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo
13,06 Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar
14.01 CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio
18,01 Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo
19.3.03 "Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en tubo redondo de 2"" cal. 14 - 16 acabado pintura electrostática dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto"
19.3.04 Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas
19.3.05 Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas
NP.16 Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas 
y paradas por el mi
NP. 18 "Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."
NP. 82 EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores
NP. 102 Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio
NP. 103 Ventanería en aluminio fija según diseño en perfilería tubular Ref. 1101/ 03, pisavidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye basculante, batiente, corrediza), altura máxima de 4m. (incluye accesorios de instalación)
NP. 108 Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC
NP. 109 Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC
NP. 113 Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos
NP. 114 Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos
NP. 115 Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor
NP. 116 Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex
NP. 117 Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur
NP. 120 Dintel en concreto incluye acero y sikadur
NP. 122 Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.
NP. 123 Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm
NP. 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm
NP. 125 Impermeabilizacion fibroglast XT500
NP. 126 "Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"
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Comité de obra 138 Reporte de Actividades - sábado 08 de marzo del 2025 
Atención en el Punto PAC
Se llevó a cabo la atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) sin recibir alguna 
queja, reclamo o petición por parte de la comunidad de forma presencial.
Actualización en Puntos Satélites
Además, se realizó la actualización de los días faltantes de ejecución y porcentaje de avance 
de obra (114 días, 78%) esto, en las piezas comunicativas ubicadas como puntos satélites 
alrededor de la ejecución.
Por otro lado, se realiza encuentro virtual con la referente de la SED, con el fin de hacer 
empalme de las actividades sociales ejecutadas a la fecha. Como compromiso, se debe 
adjuntar por parte de la interventoría social, el anexo contractual de las obligaciones sociales 
del proyecto, la invitación (Pieza comunicativa) al próximo comité presencial con la ciudadanía 
que se llevará a cabo el 29 de marzo, y el último informe aprobado al componente social del 
contratista, el cual se está a la espera de ajustes para respectiva aprobación. 
Se adjunta reporte de personal activo
• Total personal activo: 120
• Total Mano de obra no calificada: 18
• Total Mano de obra no calificada local: 9
• Mujeres vinculadas: 8
• 15% de cumplimiento Mano de obra no calificada 
• Mujeres vinculadas 6.667%

24 670 13.7%

986 20.1%
Imputables al Contratista 0 0.0%

Lugar de realización Cant. Asistentes

Intgerventoría Consorcio Educativo 
Bogotá

8/3/20258/3/2025

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

NP. 126 "Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"
NP. 127 Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m
NP. 128 "Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""

CANTIDAD Hh Perdidas por Semana
PERIODO ACUMULADO

Accidentes de Trabajo 1 20
Incidentes de Trabajo 11 Factores climáticos 1142 23.3%

Acumulado 
Anterior

Semana 
Actual

%Hr/Total
Factor 

Acumulado

Enfermedades 0 Permisos de Trabajo 320 6.5%
Otros 0 Deficiencia de recursos 0 0.0%

Responsable Fecha

Interesados 0 0.0%
Otros. Cuál? 87 1.8%

Administrativos

Operativos
Accidentes 1689 34.5%

NO SE TIENEN PQR NUEVAS

Personal: administrativos 9 Ebisu SAS, operativos 55
Personal calificado: 53, mujeres: 4, hombres: 49
Personal no calificado: 11, mujeres: 1  hombres: 10
Estudiantes beneficiados: 1040

Nos encontramos el periodo de pago de la seguridad social marzo 2025 correspondiente a las novedades del periodo cotización febrero 2025, según los dos últimos dígitos del nit es la fecha de 
vigencia de la seguridad social de los proveedores y del contratista EBISU SAS, como interventoría solicitamos y revisamos las planillas PILA según los dos últimos dígitos del nit, hemos recibido 
documentación para autorizar el ingreso de personal nuevo, afiliaciones  al sistema de la seguridad social integral y parafiscales, exámenes ocupacionales, documentación y certificaciones.

Proveedores de EBISU SAS que se encuentran realizando actividades en obra: Inverco, Ossa Arquitectura, Orr Construcciones, Solmofer, CAP.

Se presentó accidente laboral el 6 de marzo de 2025 en una maniobra de izaje con diferencial, reportan el en FURAT “DENTRO DE SUS LABORES DEL OFICIO SE CAYO UNA VIGA DE LA OBRA Y 
FUE ESTA CAIDA SOBRE EL EMPLEADO EDGARDO EN SU BRAZO IZQUIERDO”

Solicitamos como interventoria seguimiento por parte del contratista EBISU SAS de las actividades que se realizan en obra y que tengan el aval por parte de los inspectores SST, los proveedores no 
deben iniciar actividades de alto riesgo sin una previa revisión y aprobación del contratista de obra y su equipo, se suspende actividad hasta poder garantizar la maniobra de forma segura. 
Incapacidad 3 días, diagnostico S500 contusión de codo, para un total de 24 horas perdidas esta semana.

Tipología PQR Radicado por Fecha Asunto Dirigido a 

Total 4870 24 4894 100.00%

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No. Fecha de realización Compromisos

Item
DESCRIPCIÓN
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7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

SERVICIOS DEFINITIVOS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

SERVICIOS DEFINITIVOS

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 
urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede 
del Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con 

el acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 
interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a 

carta de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras 
de alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 
requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU 

remitió oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y 
traslado ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  

ENTerritorio  solicitándole que requiera a la SED sobre estos 
trámites, entonces en resumen no se cuenta prórroga de VANTI o 

sea no tenemos gas, no tenemos serie tres, no tenemos 
electricidad y tampoco tenemos el tema de acueducto y 

alcantarillado todos estos cuatro trámites dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL
28/10/2024

PLANOS DE LA CONSULTORIA

Se ha solicitado desde hace varios meses el consolidado de 
planos arquitectónicos y estructurales con todas las 

modificaciones que realizó la consultoría desde marzo 2023 a la 
fecha , firmados por la consultoría y la interventoría de diseño

SED
ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 
urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede 
del Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con 

el acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 
interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a 

carta de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras 
de alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 
requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU 

remitió oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y 
traslado ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  

ENTerritorio  solicitándole que requiera a la SED sobre estos 
trámites, entonces en resumen no se cuenta prórroga de VANTI o 

sea no tenemos gas, no tenemos serie tres, no tenemos 
electricidad y tampoco tenemos el tema de acueducto y 

alcantarillado todos estos cuatro trámites dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDADES DETALLADAS RESPONSABLE SOPORTE FECHA

28/10/2024
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A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%,  se continúan entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relación a qué no pueden volver cantidad 1und  ítems que se van a ejecutar sin saber cuándo les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su 
proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adición de recursos económicos al contrato, deberá el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramación de obra 
para su ejecución con la solicitud de prórroga, ambos aspectos deberán contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversión, reprogramación, plan de compras actualizado, 
plan de recurso humano actualizado, recordando como manifestó la supervisión de ENTerritorio que para el trámite de esta modificación se tiene que incluir la memoria del ítem 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validará con 
cartillas de acero.
En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramación No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de ítem 1,09. 
Además que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoría recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte 
para poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 
objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores 
cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo 
para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando 
memorias de cálculo de ítems de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 
aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le 
remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la 
interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que 
va a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las 
subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar 
aprobación a estos. De ,os 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, 
PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la 
modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio 
CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y 
poder generar el flujo de caja, cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones
A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron 
mayores cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la 
interventoría remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de 
trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo 
son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - 
intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre 
de 2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal 
por $15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la 
revisión, validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la 
SED, interventoría y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de 
obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas 
de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 138

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/3/2025 al 9/3/2025 Fecha 10/3/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría

Firma Firma

PAMELA BELTRÁN JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el 
Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 
15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 
presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 
están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 
adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000 
millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos el  
18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 
ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad 
del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 
colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son 
prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe 
restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que 
se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes 
públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen 
los recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Original: ENTerritorio S.A.

Director de Interventoría Supervisor ENTerritorio
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITÁ 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CALLE 45 SUR #72Q -20 

N° CONVENIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 

N° CONTRATO DE OBRA: 2220555 

CONTRATISTA: EBISU S.A.S 

INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 

N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2220570 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: 03-03-2025 – 09-03-2025 SEMANA 138 

 
FOTOGRAFÍA (1) 

 

 

 
 

 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 119 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (2) 

 

    
 

 
 

Mampostería: Edifico B, acabados en mampostería en fachada norte eje 6- 5a entre D` nivel +0.00 mts.          
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FOTOGRAFÍA (3) 

 

 

 
 

 
 

Gabinetes: Edifico B, perforación para instalación de 2 gabinete, Eje 3-4 entre C-B en nivel -3.60 mts. 
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FOTOGRAFÍA (4) 

 

 
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio B instalación de luminarias en el área de aulas. Eje 3-2 entre D`-A` en 
nivel +12.35 mts. 
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FOTOGRAFÍA (5) 

 

 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, inicia la instalación de ip y soportes para la cubierta. Eje 5a-4 entre C`-C  
en nivel +19.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (6) 

 

 

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, instalación de mampostería en parte superior de marco ventana. Eje 10-11 entre 
A-B nivel +17.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (7) 
 

   

 
 

 
 

Acabados: Edifico A, acabado en las cajas de los registros. Eje 9a-8 nivel +17.35 mts. 
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FOTOGRAFÍA (8) 
 

 

 
 
 
 

Instalación eléctrica: edificio A, inicia instalación de tubería emt y cajas eléctricas, eje 10-11 nivel +14.00 
mts. 
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FOTOGRAFÍA (9) 

 

  

 
 

 
 

Enchape: Edifico B, instalación de enchape parte superior en baños. Eje 9a-8 entre B-A nivel +10.35 mts. 
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FOTOGRAFÍA (10) 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, instalación de malla microperforada en las escaleras eje 6-6a entre A`-A 
nivel general. 
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FOTOGRAFÍA (11) 
 

 

 
  

 
 

Acabado: Edificio B, fabricación de media caña en el shut de basuras, eje 6a-6 entre A`-A nivel -3.60 mts. 
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FOTOGRAFÍA (12) 
 

 
 

   

 
 

Instalaciones eléctricas: Edificio B, instalación de cable encauchutado para iluminación en los baños del 
comedor y comedor. Eje 5a-3a en nivel +3.75 mts. 
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FOTOGRAFÍA (13) 
 

 

  
  

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 118 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (14) 
 

  

 
   

 

 
 

Acabado: Edificio B, fabricación de media caña en el shut de basuras, eje 6a-6 entre A`-A nivel -3.60 mts. 
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FOTOGRAFÍA (15) 
 

 

 
 
 

 
 

Estructura en concreto: Edificio B colocación de testeros para fundir poyos de subestación eléctrica eje 
4-5a entre A-B nivel -3.60 mts. 

 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 16 de 56 

 

 
 

FOTOGRAFÍA (16) 
 

 
   

  
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio A, instalación de cableado eléctrico en la zona de salas de sistemas y 
biblioteca baños eje 9a-6 entre  B-A nivel -1.75 mts. 
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FOTOGRAFÍA (17) 
 

 

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, instalación de mampostería parte superior en acabados. Eje 6a-6b nivel +0.00 mts. 

  



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 18 de 56 

 

FOTOGRAFÍA (18) 
 

 

 
 
 

 
 

Estructura liviana: Edificio B, construcción de techo en drywall en baños del comedor. Eje 4-3 entre C-B 
nivel +3.75 mts. 
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FOTOGRAFÍA (19) 
 

 

 
 

 
 

Topografía: Edificio A, se realiza seguimiento topográfico a las pantallas y voladizo en los distintos niveles. 
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FOTOGRAFÍA (20) 
 

 

   
  

 
 

Pisos: Edificio A, sellado y brillado de piso vibro prensado de las aulas, Eje 10-11 entre C-B en nivel +6.10 
mts. 
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FOTOGRAFÍA (21) 
 

 

 
 

 
 

Instalaciones eléctricas: Edificio A, realizan la instalación de soportes y tubería EMT y cajas eléctricas. Eje 
10-11 entre C`-B nivel +14.00 mts.  
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FOTOGRAFÍA (22) 
 

 
 

 
 

 
 

Gabinetes: Edificio Ase realiza la perforación en muro de mampostería por la parte del pasillo para instalar 
los gabinetes  Eje 8-7 entre B-A` en nivel +17.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (23) 

 

 

   
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, instalación de cenefa de perfilería y soportes para la pérgola de la cubierta 
eje 5a-4 entre C-C’ nivel +19.65 mts. 
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VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 117 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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Administrativo: Se realiza recorrido de especialistas eléctricos del contratista, la Sed e interventoría en la 
parte externa, subestación en el sótano, se realiza mesa de trabajo con revisión de planos de serie 3, tableros 
tga y diagrama unifilar. 
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Estructura metálica: Edificio B, se realiza instalación de malla Micro perforada en fachada de 
escaleras de emergencia nivel general. 
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Estructura en concreto: Edificio B, testero para mesones en salones en primera infancia, eje 6-3 entre D-
C nivel +0.00 mts. 
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Mampostería: Edificio B, se continúa con la mampostería de la fachada externa oriental eje 6a-6b en C`en 
el nivel +0.00 mts. 
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Instalación eléctrica: Edificio A, instalación de luminarias en el aula. Eje 9a-7 nivel -3.75 mts. 
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Estructura Liviana: Edificio B, se continúa con instalación de estructura liviana en los baños del comedor 
eje 4-3 entre C-B en nivel +3.75 mts. 
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Piso: Edificio A, se realiza brillado de piso en aulas eje 10-11 entre C-B en el nivel +6.10 mts. 
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Piso: Edificio B, se realiza cargue de sobre piso de e=4 en la cubierta para dar el pendientado. Eje 6a-5a 
entre A`-B nivel +19.65 mts. 
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Material: Edificio A, descarga de material proveedor CAP, cra 72Q bis 
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VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 116 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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Estructura en concreto: Edificio B, cargue de mesones en aulas de primera infancia eje 6-3 entre A-B 
nivel +0.00 mts. 
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Montacargas: Edificio B cableado para montacargas de los desechos y comida en el área de la cocina eje 
5a-5 entre C-B nivel -3.60 mts.  
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Estructura en concreto: Edificio A, armado de hierro para el vano de la subestación eje 4-3 entre A-B nivel 
-3.60 mts.  
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Mampostería: Edificio A y B instalación de malla de refuerzo para inicio de muro en mampostería y adicional 
se realiza perforaciones para puntos eléctricos en la fachada eje 6a-6b en el nivel +0.00 mts. 
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Estructura metálica: Edificio B, se continua con la instalación de malla micro perforada en la fachada en la 
parte de las escaleras de emergencia eje  6a-6 entre A`-A nivel general. 

 
  



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 40 de 56 

 

FOTOGRAFÍA (40) 
 

 

   

 
 
 
  

 
 

Administrativo:  recorrido de SED, ENTerritorio, Ebisu, CEB para tocar temas de los avances del teatrino 
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Instalación eléctrica: Edificio B, instalación de luminarias en aula, eje 6a-6 entre C-A en el nivel +12.35 
mts. 
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VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 115 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 

 
  



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 43 de 56 

 

FOTOGRAFÍA (43) 
 

      

  
 

 
 

 
 

Material: Edificio A, se realiza descarga de material para la cubierta nivel +0.00 mts. 
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Ambiental: se realiza cambio de malla en los cárcamos perimetrales a ala obra. 
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Estructura en concreto: Edificio B, se continua con la instalación de testereo para los mesones en aulas 
de primera infancia eje 6-3 entre B-A nivel +0.00 mts. 
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Drywall: Edificio B, Instalación de liviana en el área de los baños del comedor. Eje 4-3 entre C-B nivel +3.75 
mts.   
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Administrativo: Edificio B, se realiza instalación de luminarias en las aulas eje 6a-6 entre C-A nivel +12.65 
mts. 
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Administrativo:  se realiza conciliación parcial acta parcial 31 de parte del contratista Ebisu interventoría. 
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VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 114 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555 
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Estructura metálica: Edificio B, se realiza trabajo de pintura para la estructura metálica que se va a instalar 
para formar la marquesina en la cubierta eje general en el nivel +19.65 mts. 
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Estructura en concreto: Edificio B, desencofre de mesones para posterior acabado en las aulas de primera 
infancia. Eje 6-3 entre C-C` nivel +0.00 mts. 
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Estructura en concreto: Edificio B, testereo para el cárcamo en la subestación. Eje 5-4 entre B-A nivel -
3.60 mts. 
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Fachadas: fachadas de los dos edificios A y B  del costado occidental. 
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Mampostería: Edificio A y B, instalación de mampostería parte inferior del cierre de la fachada eje 6a-6b 
nivel +0.00 mts. 
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Instalación eléctrica: Edificio B, instalación de luminarias cable y clavijas en aulas eje 6-6a entre C-A nivel 
+12.65 mts. 
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Social: Atención al Punto PAC. Se realizó la atención correspondiente en el Punto PAC durante la jornada 
y actualización de información en puntos satélite. 

 
 
 


