




    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 

Bogotá 

  

Bogotá D.C, 19 de marzo de 2025 
 
 

CEB-1588-2022 
Señores:  

ENTERRITORIO 
Atn. Juan Pablo Vargas Quemba. 
Gerente de Convenio 
Calle 26 No 13-19 piso 26 

Ciudad 

 
REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 139 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y 

aprobación, informe semanal No 139, correspondiente al periodo del 10 al 16 de marzo 

de 2025. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 
Representante Legal  
Consorcio Educativo Bogotá 

Anexos Informe semanal No 139 anexo registro fotográfico 

Elaboró Directora de interventoría – Pamela Beltrán Espitia 
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 Valor Inicial Contrato  Valor Actual Contrato Variación

 No. Pagos 

realizados 

-2.18%

Programado

 No. Pagos 

realizados 

27/2/2025

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

1,464,414,303.00$                -$                               2,321,536,963.00$             857,122,660.00$             

78.30%

 No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

Valor última Acta 

pagada

39,853,430,710.00$      30 39,853,430,710.00$      27/2/2025 1,409,621,911.00$         

Fecha última acta 

pagada

30 78.30%

30,839,913.00$              

Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados

Valor en Pesos  % Valor en Pesos

58 1,750,077,192.00$        75.38% 58 1,750,077,192.00$        

Valor última Acta 

pagada

Durante el Periodo 0.57% 0.79% 0.22% Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados

Acumulado a la Fecha 81.43% 79.25% -2.18% Valor en Pesos  % Valor en Pesos

% % % Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Acumulado Anterior 80.86% 78.46% -2.40% 34,988,510,311.00$              50,896,526,619.00$           15,908,016,308.00$        6,997,702,062.00$         6,997,702,062.00$       -$                               

Variación Valor Actual Contrato  Valor Inicial Contrato 

Ejecutado Desviación Semáforo

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

-2.18%

 Desviación en 

días 

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

Acumulado Anterior 41,154,513,419.83$             39,932,747,103.18$      -$ 1,221,766,316.65

Durante el Periodo 290,491,872.72$                  401,044,952.11$           $ 110,553,079.39

Acumulado a la Fecha 41,445,005,292.56$             40,333,792,055.29$      -$ 1,111,213,237.27

Programado (PV) Ejecutado (EV) Desviación (SV)
Inversión Inversión Inversión %

Estimado ejecutado por llevar a acta Estimado ejecutado por llevar a acta

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) 50,896,526,619.00$                                                                    Semáforo 

Días remanentes del Contrato 106.00 8.89% Días remanentes del Contrato 106.00 8.89%

Acumulado a última acta pagada 39,853,430,710.00$                                                                                        Acumulado a última acta pagada 1,750,077,192.00$                                                               

Fecha Contractual de terminación 30/6/2025 Fecha Contractual de terminación 30/6/2025

Tiempo Transcurrido (días) 1003.00 84.07% Ejecución del Contrato 982.00 82.31%

Plazo actual (Días) 1,193 Días 100.00% Plazo actual 1,193 Días

Variación en plazo 538 Días Variación en plazo 533 Días

15,908,016,308.00$                                                                                        Variación del valor 857,122,660.00$                                                                  

Fecha de Inicio 25/3/2022 Fecha de Inicio 25/3/2022

Plazo inicial (Días) 655 Días Plazo inicial 660 Días

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO 2220555 NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 139

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/3/2025 al 16/3/2025 Fecha 17/3/2025

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ

GERENCIA A CARGO GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 2220555 Contrato No. 2220570

Contratista EBISU SAS Interventor CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34,988,510,311.00$                                                                                        Valor inicial 1,464,414,303.00$                                                               

Valor actual 50,896,526,619.00$                                                                                        Valor actual 2,321,536,963.00$                                                               

Variación del valor
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INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 139

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/3/2025 al 16/3/2025 Fecha 17/3/2025

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022, luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se 

aprobó mediante comunicación CEB-185-2022  teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de 

terminación 15-04-2024.

Actualmente el avance de proyecto, control de ejecución se realiza basándose en el flujo de inversión  y la reprogramación de obra No. 4  donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 el 12-04-2024 con nueva fecha de 

terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando un valor total del contrato de $42,550,817,044

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE TERMINó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

2.1.03 Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 mL para un acumulado de 1013.46 mL.

Edificio B Se ejecuta 28.82 ml para un total en la semana de 28.82ml. Para un acumulado de 990.03 mL. 

Total semana edificio A y B: 117.81 mL en total acumulado 2003.49 mL que corresponden a un 88.83% de avance.

2.1.11 Suministro e instalación de malla electro soldada para losa de entrepiso

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 Kg para un acumulado de 14345.16kg 

Edificio B Se ejecuta 522.08 kg para un total en la semana de 522.08 kg para un acumulado de 15017.29 kg.

Total semana edificio A y B: 522.08 kg en total acumulado 29362.45 kg que corresponden a un 98.12%.

2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 kg para un total acumulado de 50297.37 kg. 

Edificio B Se ejecuta 13160.19 kg para un total en la semana de 13160.19 kg para un acumulado de 105983.21 Kg.

Total semana edificio A y B y rampas: 13160.19 kg en total acumulado 156280.58 Kg que corresponden a un 98.25%.

2.2.03 Anclaje hierro,3/4"-perf. ,7/8" 16-20c 

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO para un total acumulado de 1200 PTO

Edificio B Se ejecuta 56 PTO para un total en la semana de 56 PTO, para un total acumulado de 2688.00 PTO

Total semana edificio A y B: 56 PTO en total acumulado 3888 PTO que corresponden a un 97.39%.

2.2.04 Anclaje hierro, 5/8"-perf. ,3/4" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 12 PTO para un total en la semana de 12 PTO, para un total acumulado de 461 PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 181PTO

Total semana edificio A y B: 12 PTO en total acumulado 642 PTO que corresponden a un 54.59%.

2.2.05 Anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 244PTO para un total en la semana de 244 PTO, para un total acumulado de 1855PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 1161 PTO

Total semana edificio A y B: 244 PTO en total acumulado 3016 PTO que corresponden a un 62.96%

5.5.04 EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS . compuesto por  2 motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a.  Alternada y/o simultaneas, 220 V trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM ,Tablero de control, flotadores

Edificio A Se ejecuta 0.15 UND para un total en la semana de 0.15 UND. Acumulado en edificio A de 0.95 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 0 UND.

Total semana edificio A y B: 0.15 UND en total acumulado 0.95 UND que corresponden a un 95%

5.6.02 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

Edificio A Se ejecuta 100 m3 para un total en la semana de 100 m3. Acumulado en edificio A de 100 m3.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio B de 0 und.

Total semana edificio A y B: 100 m3 en total acumulado 100 m3 que corresponden a un 100%

5.6.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE AGUA POTABLE

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

5.6.08 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

Edificio A Se ejecuta 4.65 und para un total en la semana de 4.65 UND Acumulado en edificio A de 4.65 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 9,65 UND.

Total semana edificio A y B: 4.65 UND en total acumulado 14.30 UND que corresponden a un 95.33%

6.13 Suministro e instalación tapa registro plástica 8"x8" (20x20cm)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 41 UND.

Total semana edificio A y B: 3 UND en total acumulado 58 UND que corresponden a un 100 %

7.2.2.1.3 Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra, marca LEVITON alimentada con TUBERIA EMT 1/2 , alambrada en alambre de cobre aislado, libre de halógenos #12 AWG.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 und para un acumulado en edificio A de 55.4 und

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 und, para un acumulado en edificio B de 41.00 und 

Total semana edificio A y B: 3 und en total acumulado 96.40 und que corresponden a un 90.09%

7.2.2.1.6 Salida común de alumbrado, alimentada con tubería EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 165.7 und 

Edificio B Se ejecuta 79 und para un total en la semana de 79 und para un acumulado en edificio B de 660 und 

Total semana edificio A y B: 79 und en total acumulado 825.70 und que corresponden a un 59.45% 

7.2.2.1.30 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LPR120304ALF ROBLAN-LPR120304ALF (4185 lm; 42.2 W; 1xROBLAN-LPR120304ALF) o Similar.

Edificio A Se ejecuta 188 und para un total en la semana de 188 und para un acumulado en edificio A de 224und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 0 und 

Total semana edificio A y B: 188 und en total acumulado 224 und que corresponden a un 52.09% 

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 171.86 m2 actividad para un total en la semana de 171.86 m2, para un acumulado en edificio A de 2817.73 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.

Total semana edificio A y B: 171.86 m2 en total acumulado 6507.61 m2 que corresponden a un 94.83%

9.02 Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

Edificio A Se ejecuta 61.32 m2 actividad para total en la semana de 61.32 m2, para un acumulado hasta la fecha de 552.52 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para para un total en la semana de 316.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 1812.82 m2.

Total semana edificio A y B: 61.32 m2 en total acumulado 2365.34 m2 que corresponden a un 45.29%

9.14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo gris

Edificio A Se ejecuta 15.29 mL para un total en la semana de 15.29 mL, para un acumulado hasta la fecha de 303.05 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 363.60 mL.

Total semana edificio A y B: 15.29 mL en total acumulado 666.65 mL que corresponden a un 81.88%

11.08 PM-B Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, chapas de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto

Edificio A Se ejecuta 8und para un total en la semana de 8 und; para un acumulado en edificio A de 8 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0und; para un acumulado en edificio B de 8 und 

Total semana edificio A y B: 8 und en total acumulado 16 und que corresponden a un 100% 

14.03 CR2 Cielo raso en panel yeso o drywall resistente a la humedad, terminado liso, lijado y masillado, acabado en pintura color blanco (tres manos).

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.00 m2

Edificio B Se ejecuta 127.88 m2 para un total en la semana de 127.88 m2 para un acumulado hasta la fecha de 185.78 m2.

Total semana edificio A y B: 127.88 m2 en total acumulado 185.78 m2 que corresponden a un 82.44%

15.02 Aplicación manual de dos manos de Vinilo tipo 1 color segUND diseno, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de UNDa mano de imprimación. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Edificio A Se ejecuta 88.55 m2 actividad para un total en la semana de 88.55 m2, para un acumulado hasta la fecha de 88.55 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2.

Total semana edificio A y B: 88.55 m2 en total acumulado 88.55 m2 que corresponden a un 6.81%

18.01 Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0-  8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

Edificio A Se ejecuta 16.36 mL para un total en la semana de 16.36 mL, para un acumulado hasta la fecha de 16.36 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 5 mL.

Total semana edificio A y B: 16.36 mL en total acumulado 21.36 mL que corresponden a un 13.10%

NP85 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

Edificio A Se ejecuta 6.73 ml para un total en la semana de 6.73 ml, para un acumulado hasta la fecha de 333.71 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 ml, para un acumulado hasta la fecha de 702.99 mL

Total semana edificio A y B: 6.73 ml en total acumulado 1036.70 mL que corresponden a un 86.91%

NP 111 Suministro e instalación de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*15*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 477.87 m2

Edificio B Se ejecuta 112.08 m2 para un total en la semana de 112.08 m2, para un acumulado hasta la fecha de 589.66 m2

Total semana edificio A y B: 112.08 m2 en total acumulado 1067.53 m2 que corresponden a un 99.59%

NP 112 Concreto pulido de 3000 PSI con medios mecánicos para áreas de circulación y parqueadero. Incluye Sikafloor y Malla electrosoldada de 4mm

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.0 m2

Edificio B Se ejecuta 33.81 para un total en la semana de 33.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 499.3 m2

Total semana edificio A y B: 33.81 m2 en total acumulado 499.30 m2 que corresponden a un 78.22%

NP 113 Remate de mampostería en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6  incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0ml, para un acumulado hasta la fecha de 44.77 ml

Edificio B Se ejecuta 47.4 ml para un total en la semana de 47.4 ml, para un acumulado hasta la fecha de 372.52 ml

Total semana edificio A y B: 47.4 ml en total acumulado 417.29 ml que corresponden a un 90.74%

NP 117 Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amarillas, grava, sikadur

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 382.16 m2

Edificio B Se ejecuta 36.5 m2 para un total en la semana de 36.5 m2, para un acumulado hasta la fecha de 396.29 m2

Total semana edificio A y B: 36.5 m2 en total acumulado 778.45 m2 que corresponden a un 97.92%

NP148 Suministro e instalación de lámina microperforada para protección de escaleras auxiliares

Edificio A Se ejecuta 37.81 m2 para un total en la semana de 37.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 157.81 m2

Edificio B No se ejecuta actividad un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2 

Total semana edificio A y B: 37.81 m2 en total acumulado 157.81 m2 que corresponden a un 100%
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2.1.03 Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 mL para un acumulado de 1013.46 mL.

Edificio B Se ejecuta 28.82 ml para un total en la semana de 28.82ml. Para un acumulado de 990.03 mL. 

Total semana edificio A y B: 117.81 mL en total acumulado 2003.49 mL que corresponden a un 88.83% de avance.

2.1.11 Suministro e instalación de malla electro soldada para losa de entrepiso

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 Kg para un acumulado de 14345.16kg 

Edificio B Se ejecuta 522.08 kg para un total en la semana de 522.08 kg para un acumulado de 15017.29 kg.

Total semana edificio A y B: 522.08 kg en total acumulado 29362.45 kg que corresponden a un 98.12%.

2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 kg para un total acumulado de 50297.37 kg. 

Edificio B Se ejecuta 13160.19 kg para un total en la semana de 13160.19 kg para un acumulado de 105983.21 Kg.

Total semana edificio A y B y rampas: 13160.19 kg en total acumulado 156280.58 Kg que corresponden a un 98.25%.

2.2.03 Anclaje hierro,3/4"-perf. ,7/8" 16-20c 

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO para un total acumulado de 1200 PTO

Edificio B Se ejecuta 56 PTO para un total en la semana de 56 PTO, para un total acumulado de 2688.00 PTO

Total semana edificio A y B: 56 PTO en total acumulado 3888 PTO que corresponden a un 97.39%.

2.2.04 Anclaje hierro, 5/8"-perf. ,3/4" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 12 PTO para un total en la semana de 12 PTO, para un total acumulado de 461 PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 181PTO

Total semana edificio A y B: 12 PTO en total acumulado 642 PTO que corresponden a un 54.59%.

2.2.05 Anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 244PTO para un total en la semana de 244 PTO, para un total acumulado de 1855PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 1161 PTO

Total semana edificio A y B: 244 PTO en total acumulado 3016 PTO que corresponden a un 62.96%

5.5.04 EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS . compuesto por  2 motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a.  Alternada y/o simultaneas, 220 V trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM ,Tablero de control, flotadores

Edificio A Se ejecuta 0.15 UND para un total en la semana de 0.15 UND. Acumulado en edificio A de 0.95 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 0 UND.

Total semana edificio A y B: 0.15 UND en total acumulado 0.95 UND que corresponden a un 95%

5.6.02 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

Edificio A Se ejecuta 100 m3 para un total en la semana de 100 m3. Acumulado en edificio A de 100 m3.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio B de 0 und.

Total semana edificio A y B: 100 m3 en total acumulado 100 m3 que corresponden a un 100%

5.6.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE AGUA POTABLE

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

5.6.08 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

Edificio A Se ejecuta 4.65 und para un total en la semana de 4.65 UND Acumulado en edificio A de 4.65 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 9,65 UND.

Total semana edificio A y B: 4.65 UND en total acumulado 14.30 UND que corresponden a un 95.33%

6.13 Suministro e instalación tapa registro plástica 8"x8" (20x20cm)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 41 UND.

Total semana edificio A y B: 3 UND en total acumulado 58 UND que corresponden a un 100 %

7.2.2.1.3 Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra, marca LEVITON alimentada con TUBERIA EMT 1/2 , alambrada en alambre de cobre aislado, libre de halógenos #12 AWG.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 und para un acumulado en edificio A de 55.4 und

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 und, para un acumulado en edificio B de 41.00 und 

Total semana edificio A y B: 3 und en total acumulado 96.40 und que corresponden a un 90.09%

7.2.2.1.6 Salida común de alumbrado, alimentada con tubería EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 165.7 und 

Edificio B Se ejecuta 79 und para un total en la semana de 79 und para un acumulado en edificio B de 660 und 

Total semana edificio A y B: 79 und en total acumulado 825.70 und que corresponden a un 59.45% 

7.2.2.1.30 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LPR120304ALF ROBLAN-LPR120304ALF (4185 lm; 42.2 W; 1xROBLAN-LPR120304ALF) o Similar.

Edificio A Se ejecuta 188 und para un total en la semana de 188 und para un acumulado en edificio A de 224und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 0 und 

Total semana edificio A y B: 188 und en total acumulado 224 und que corresponden a un 52.09% 

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 171.86 m2 actividad para un total en la semana de 171.86 m2, para un acumulado en edificio A de 2817.73 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.

Total semana edificio A y B: 171.86 m2 en total acumulado 6507.61 m2 que corresponden a un 94.83%

9.02 Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

Edificio A Se ejecuta 61.32 m2 actividad para total en la semana de 61.32 m2, para un acumulado hasta la fecha de 552.52 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para para un total en la semana de 316.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 1812.82 m2.

Total semana edificio A y B: 61.32 m2 en total acumulado 2365.34 m2 que corresponden a un 45.29%

9.14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo gris

Edificio A Se ejecuta 15.29 mL para un total en la semana de 15.29 mL, para un acumulado hasta la fecha de 303.05 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 363.60 mL.

Total semana edificio A y B: 15.29 mL en total acumulado 666.65 mL que corresponden a un 81.88%

11.08 PM-B Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, chapas de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto

Edificio A Se ejecuta 8und para un total en la semana de 8 und; para un acumulado en edificio A de 8 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0und; para un acumulado en edificio B de 8 und 

Total semana edificio A y B: 8 und en total acumulado 16 und que corresponden a un 100% 

14.03 CR2 Cielo raso en panel yeso o drywall resistente a la humedad, terminado liso, lijado y masillado, acabado en pintura color blanco (tres manos).

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.00 m2

Edificio B Se ejecuta 127.88 m2 para un total en la semana de 127.88 m2 para un acumulado hasta la fecha de 185.78 m2.

Total semana edificio A y B: 127.88 m2 en total acumulado 185.78 m2 que corresponden a un 82.44%

15.02 Aplicación manual de dos manos de Vinilo tipo 1 color segUND diseno, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de UNDa mano de imprimación. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Edificio A Se ejecuta 88.55 m2 actividad para un total en la semana de 88.55 m2, para un acumulado hasta la fecha de 88.55 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2.

Total semana edificio A y B: 88.55 m2 en total acumulado 88.55 m2 que corresponden a un 6.81%

18.01 Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0-  8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

Edificio A Se ejecuta 16.36 mL para un total en la semana de 16.36 mL, para un acumulado hasta la fecha de 16.36 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 5 mL.

Total semana edificio A y B: 16.36 mL en total acumulado 21.36 mL que corresponden a un 13.10%

NP85 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

Edificio A Se ejecuta 6.73 ml para un total en la semana de 6.73 ml, para un acumulado hasta la fecha de 333.71 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 ml, para un acumulado hasta la fecha de 702.99 mL

Total semana edificio A y B: 6.73 ml en total acumulado 1036.70 mL que corresponden a un 86.91%

NP 111 Suministro e instalación de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*15*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 477.87 m2

Edificio B Se ejecuta 112.08 m2 para un total en la semana de 112.08 m2, para un acumulado hasta la fecha de 589.66 m2

Total semana edificio A y B: 112.08 m2 en total acumulado 1067.53 m2 que corresponden a un 99.59%

NP 112 Concreto pulido de 3000 PSI con medios mecánicos para áreas de circulación y parqueadero. Incluye Sikafloor y Malla electrosoldada de 4mm

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.0 m2

Edificio B Se ejecuta 33.81 para un total en la semana de 33.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 499.3 m2

Total semana edificio A y B: 33.81 m2 en total acumulado 499.30 m2 que corresponden a un 78.22%

NP 113 Remate de mampostería en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6  incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0ml, para un acumulado hasta la fecha de 44.77 ml

Edificio B Se ejecuta 47.4 ml para un total en la semana de 47.4 ml, para un acumulado hasta la fecha de 372.52 ml

Total semana edificio A y B: 47.4 ml en total acumulado 417.29 ml que corresponden a un 90.74%

NP 117 Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amarillas, grava, sikadur

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 382.16 m2

Edificio B Se ejecuta 36.5 m2 para un total en la semana de 36.5 m2, para un acumulado hasta la fecha de 396.29 m2

Total semana edificio A y B: 36.5 m2 en total acumulado 778.45 m2 que corresponden a un 97.92%

NP148 Suministro e instalación de lámina microperforada para protección de escaleras auxiliares

Edificio A Se ejecuta 37.81 m2 para un total en la semana de 37.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 157.81 m2

Edificio B No se ejecuta actividad un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2 

Total semana edificio A y B: 37.81 m2 en total acumulado 157.81 m2 que corresponden a un 100%
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2025/03/13 – Relación revisión técnica independiente periodo 07/03/2025 - 13/03/2025:

De la carpeta de marzo de 2025 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión:

✔	Número de informe: 375-20747

Fecha: 03-03-2025

Todos los resultados son satisfactorios a los 7 y 14 días de edad.

✔	Número de informe: 376-20747

Fecha: 06-03-2025

Todos los resultados son satisfactorios a los 28 días de edad.

✔	Número de informe: 377-20747

Fecha: 07-03-2025

Todos los resultados son satisfactorios a los 7 días de edad.

✔	Número de informe: 378-20747

Fecha: 11-03-2025

Todos los resultados son satisfactorios a los 14 y 28 días de edad.

Se le recuerda al contratista EBISU SAS que debe empezar la elaboración de Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord) ya que la supervisión técnica independiente debe aprobarlos para la realización del certificado técnico de ocupación.

En el periodo comprendido entre el 07/03/2025 y el 13/03/2025 no se realizaron fundidas de concreto para elementos estructurales.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

7.1.1.1	Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tension (11,4 KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de Norma LA228 de Codensa . Incluye instalacion de DPS para uso uso exterior, puesta a tier

7.1.2.1	Suministro y Construcción de acometida general de media tension en 3 cables de Alumino XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexiónde la red de MT aérea, hasta el seccion

7.1.2.2	Suministro, montaje e Instalacion de Juego trifásico de terminales premoldeados, contraibles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 de Aluminio y con pantalla en hilos. Inluye bornas terminales para cable 185 mm2.

7.1.2.3	Suministro e Instalacion de DPS, Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA, para proteccion de transformador, y suministro e instalacion de puesta a tierra, incluyendo accesorios para puesta a tierra.

7.9.6.1	Suministro, instalación de Bandeja portacable tipo Malla de 30 cm por 10 cm por 240 cm, incluye accesorios de instalación y elementos para realizar curvas, tees y bajantes, Divisiones, Acoples de Tubos ETC. Certificación RETIE. INSTALADO.

7.9.7.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.7.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CCTV (INCLUYE CAJA,CORAZA y ACCESORIOS )

7.9.8.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.8.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE INTRUSION (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.9.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.9.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.10.1	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE UTP 6 PARA SENSOR PIR)

7.9.10.2	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA MAGENTICOS LIVIANOS -PESADOS Y BOTON DE PANICO)

7.9.10.3	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE UTP 6 PARA LECTORAS DE PROXIMIDAD

7.9.10.4	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA CERRADURAS MAGENETICAS-BOTON DE SALIDA)

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

16,07	Sardinel especial rampa vehicular pieza aligerada prefabricada de concreto de 28mpa con acabado antideslizante de 60x20x50cm + jUNDta de 1c, color gris - segUND IDU

16,08	Tope llanta prefabricado en polimero de alto impacto color amarillo ref.: topellanta 60 marca reflex

16,09	Tableta prefabricada, loseta tactil guia en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND IDU 

16,10	Tableta prefabricada, loseta tactil alerta en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND norma IDU

16,11	Pintura acrilica de piso ref.: pintura tráfico señalización y demarcación marca corona

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP.17	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(7/7)siete entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 20	Placa en concreto esp 10cm 3000 psi No incluye acero

NP. 38	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo 20*10*5 cm, color amarillo para demarcacion visual, con sello de arena fina o similar

NP. 39	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo elprecon gramoquin color gris o similar con tierra y semillas

NP. 40	Bordillo contenedor de raices tipo a a70 color gris o similar

NP. 41	Bolardo tipo M60 concreto abusardado con platina metálica color gris texturizado RAL

NP. 42	Viga de confinamiento en concreto reforzado 3000 psi fundida en sitio de 20x25cm color natural refuerzo según diseño estructural

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 104	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025. Altura máxima de instalación de 4; rejilla inferior a 0.60m de alto

NP. 105	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025.altura máxima de instalación 4m

NP. 106	Puerta en aluminio tubular, marco perimetral Ref. 1101 o similar , divisores Ref. 1103 o similar , puertas en aluminio Ref. 1102, pisavidrio, cerradura y manija vidrio laminado 8mm (4+4) incoloro.

NP. 107	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 40x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 118	Suministro e instalación de wing esquinero convexo en aluminio incluye pecagor y concolor

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""

NP. 129	Suministro e instalacion de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*30,5*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

NP. 130	Aplicación manual de pintura para foso de ascensor

NP. 131	"Suministro e Instalacion Restrictor HD Series 1200 para Tuberia PVC 6"""

NP. 132	"Suministro e Instalacion Kit Adaptador Brida Serie 4200 para Tubo PVC Acero IPS 56"""

NP. 133	"Suministro e Instalacion de Restrictor HD Serie 1100 para Tuberia PVC x Tuberia PVC 6"" Bell Restrainer"

NP. 134	"Suministro e Instalacion de valvula compuerta 4"""

NP. 135	"Suministro e Instalación CONDUFLEX de 1"" incluye accesorios"

NP. 138	"Suministro e instalacion de Valvula maxivent 3"" (admision de aire)"

NP. 139	Suministro e instalacion de puntos de anclaje certificados incluyen ubicacion del punto, mano de obra, transporte y toda la herramienta necesaria para su ejecucion

NP. 140	Andamio de carga para voladizo en bloque A +21.30, ejes (6b-7) (C-C')

NP. 141	"Suministro e instalacion de niple en tuberia galvanizada de 1/2"""

NP. 142	"Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 1 1/2"""

NP. 143	"Suministro e instalacion de valvula compuerta 3/4"" bronce (registro de cortina)"

NP. 144	"Suministro e instalacion Valvula expulsadora de aire 1"""

NP. 145	"Suministro e instalacion de siamesa 6*2 1/2"" * 2 1/2 inyeccion columna"

2.1.03 Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 mL para un acumulado de 1013.46 mL.

Edificio B Se ejecuta 28.82 ml para un total en la semana de 28.82ml. Para un acumulado de 990.03 mL. 

Total semana edificio A y B: 117.81 mL en total acumulado 2003.49 mL que corresponden a un 88.83% de avance.

2.1.11 Suministro e instalación de malla electro soldada para losa de entrepiso

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 Kg para un acumulado de 14345.16kg 

Edificio B Se ejecuta 522.08 kg para un total en la semana de 522.08 kg para un acumulado de 15017.29 kg.

Total semana edificio A y B: 522.08 kg en total acumulado 29362.45 kg que corresponden a un 98.12%.

2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 kg para un total acumulado de 50297.37 kg. 

Edificio B Se ejecuta 13160.19 kg para un total en la semana de 13160.19 kg para un acumulado de 105983.21 Kg.

Total semana edificio A y B y rampas: 13160.19 kg en total acumulado 156280.58 Kg que corresponden a un 98.25%.

2.2.03 Anclaje hierro,3/4"-perf. ,7/8" 16-20c 

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO para un total acumulado de 1200 PTO

Edificio B Se ejecuta 56 PTO para un total en la semana de 56 PTO, para un total acumulado de 2688.00 PTO

Total semana edificio A y B: 56 PTO en total acumulado 3888 PTO que corresponden a un 97.39%.

2.2.04 Anclaje hierro, 5/8"-perf. ,3/4" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 12 PTO para un total en la semana de 12 PTO, para un total acumulado de 461 PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 181PTO

Total semana edificio A y B: 12 PTO en total acumulado 642 PTO que corresponden a un 54.59%.

2.2.05 Anclaje hierro ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c

Edificio A Se ejecuta 244PTO para un total en la semana de 244 PTO, para un total acumulado de 1855PTO

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 PTO, para un total acumulado de 1161 PTO

Total semana edificio A y B: 244 PTO en total acumulado 3016 PTO que corresponden a un 62.96%

5.5.04 EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS . compuesto por  2 motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a.  Alternada y/o simultaneas, 220 V trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM ,Tablero de control, flotadores

Edificio A Se ejecuta 0.15 UND para un total en la semana de 0.15 UND. Acumulado en edificio A de 0.95 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 0 UND.

Total semana edificio A y B: 0.15 UND en total acumulado 0.95 UND que corresponden a un 95%

5.6.02 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

Edificio A Se ejecuta 100 m3 para un total en la semana de 100 m3. Acumulado en edificio A de 100 m3.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio B de 0 und.

Total semana edificio A y B: 100 m3 en total acumulado 100 m3 que corresponden a un 100%

5.6.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE AGUA POTABLE

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

5.6.08 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und. Acumulado en edificio A de 0.00 und.

Edificio B Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio B de 1.00 und.

Total semana edificio A y B: 1 und en total acumulado 1.00 und que corresponden a un 100%

6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

Edificio A Se ejecuta 4.65 und para un total en la semana de 4.65 UND Acumulado en edificio A de 4.65 UND.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio B de 9,65 UND.

Total semana edificio A y B: 4.65 UND en total acumulado 14.30 UND que corresponden a un 95.33%

6.13 Suministro e instalación tapa registro plástica 8"x8" (20x20cm)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 17 UND.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 41 UND.

Total semana edificio A y B: 3 UND en total acumulado 58 UND que corresponden a un 100 %

7.2.2.1.3 Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra, marca LEVITON alimentada con TUBERIA EMT 1/2 , alambrada en alambre de cobre aislado, libre de halógenos #12 AWG.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 und para un acumulado en edificio A de 55.4 und

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 und, para un acumulado en edificio B de 41.00 und 

Total semana edificio A y B: 3 und en total acumulado 96.40 und que corresponden a un 90.09%

7.2.2.1.6 Salida común de alumbrado, alimentada con tubería EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 165.7 und 

Edificio B Se ejecuta 79 und para un total en la semana de 79 und para un acumulado en edificio B de 660 und 

Total semana edificio A y B: 79 und en total acumulado 825.70 und que corresponden a un 59.45% 

7.2.2.1.30 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LPR120304ALF ROBLAN-LPR120304ALF (4185 lm; 42.2 W; 1xROBLAN-LPR120304ALF) o Similar.

Edificio A Se ejecuta 188 und para un total en la semana de 188 und para un acumulado en edificio A de 224und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio B de 0 und 

Total semana edificio A y B: 188 und en total acumulado 224 und que corresponden a un 52.09% 

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 171.86 m2 actividad para un total en la semana de 171.86 m2, para un acumulado en edificio A de 2817.73 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.

Total semana edificio A y B: 171.86 m2 en total acumulado 6507.61 m2 que corresponden a un 94.83%

9.02 Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

Edificio A Se ejecuta 61.32 m2 actividad para total en la semana de 61.32 m2, para un acumulado hasta la fecha de 552.52 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para para un total en la semana de 316.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 1812.82 m2.

Total semana edificio A y B: 61.32 m2 en total acumulado 2365.34 m2 que corresponden a un 45.29%

9.14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo gris

Edificio A Se ejecuta 15.29 mL para un total en la semana de 15.29 mL, para un acumulado hasta la fecha de 303.05 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 363.60 mL.

Total semana edificio A y B: 15.29 mL en total acumulado 666.65 mL que corresponden a un 81.88%

11.08 PM-B Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, chapas de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto

Edificio A Se ejecuta 8und para un total en la semana de 8 und; para un acumulado en edificio A de 8 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0und; para un acumulado en edificio B de 8 und 

Total semana edificio A y B: 8 und en total acumulado 16 und que corresponden a un 100% 

14.03 CR2 Cielo raso en panel yeso o drywall resistente a la humedad, terminado liso, lijado y masillado, acabado en pintura color blanco (tres manos).

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.00 m2

Edificio B Se ejecuta 127.88 m2 para un total en la semana de 127.88 m2 para un acumulado hasta la fecha de 185.78 m2.

Total semana edificio A y B: 127.88 m2 en total acumulado 185.78 m2 que corresponden a un 82.44%

15.02 Aplicación manual de dos manos de Vinilo tipo 1 color segUND diseno, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de UNDa mano de imprimación. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Edificio A Se ejecuta 88.55 m2 actividad para un total en la semana de 88.55 m2, para un acumulado hasta la fecha de 88.55 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2.

Total semana edificio A y B: 88.55 m2 en total acumulado 88.55 m2 que corresponden a un 6.81%

18.01 Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0-  8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

Edificio A Se ejecuta 16.36 mL para un total en la semana de 16.36 mL, para un acumulado hasta la fecha de 16.36 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 mL, para un acumulado hasta la fecha de 5 mL.

Total semana edificio A y B: 16.36 mL en total acumulado 21.36 mL que corresponden a un 13.10%

NP85 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

Edificio A Se ejecuta 6.73 ml para un total en la semana de 6.73 ml, para un acumulado hasta la fecha de 333.71 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 ml, para un acumulado hasta la fecha de 702.99 mL

Total semana edificio A y B: 6.73 ml en total acumulado 1036.70 mL que corresponden a un 86.91%

NP 111 Suministro e instalación de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*15*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 477.87 m2

Edificio B Se ejecuta 112.08 m2 para un total en la semana de 112.08 m2, para un acumulado hasta la fecha de 589.66 m2

Total semana edificio A y B: 112.08 m2 en total acumulado 1067.53 m2 que corresponden a un 99.59%

NP 112 Concreto pulido de 3000 PSI con medios mecánicos para áreas de circulación y parqueadero. Incluye Sikafloor y Malla electrosoldada de 4mm

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0.0 m2

Edificio B Se ejecuta 33.81 para un total en la semana de 33.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 499.3 m2

Total semana edificio A y B: 33.81 m2 en total acumulado 499.30 m2 que corresponden a un 78.22%

NP 113 Remate de mampostería en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6  incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0ml, para un acumulado hasta la fecha de 44.77 ml

Edificio B Se ejecuta 47.4 ml para un total en la semana de 47.4 ml, para un acumulado hasta la fecha de 372.52 ml

Total semana edificio A y B: 47.4 ml en total acumulado 417.29 ml que corresponden a un 90.74%

NP 117 Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amarillas, grava, sikadur

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 382.16 m2

Edificio B Se ejecuta 36.5 m2 para un total en la semana de 36.5 m2, para un acumulado hasta la fecha de 396.29 m2

Total semana edificio A y B: 36.5 m2 en total acumulado 778.45 m2 que corresponden a un 97.92%

NP148 Suministro e instalación de lámina microperforada para protección de escaleras auxiliares

Edificio A Se ejecuta 37.81 m2 para un total en la semana de 37.81 m2, para un acumulado hasta la fecha de 157.81 m2

Edificio B No se ejecuta actividad un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2 

Total semana edificio A y B: 37.81 m2 en total acumulado 157.81 m2 que corresponden a un 100%
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GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 139

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/3/2025 al 16/3/2025 Fecha 17/3/2025

2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

7.1.1.1	Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tension (11,4 KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de Norma LA228 de Codensa . Incluye instalacion de DPS para uso uso exterior, puesta a tier

7.1.2.1	Suministro y Construcción de acometida general de media tension en 3 cables de Alumino XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexiónde la red de MT aérea, hasta el seccion

7.1.2.2	Suministro, montaje e Instalacion de Juego trifásico de terminales premoldeados, contraibles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 de Aluminio y con pantalla en hilos. Inluye bornas terminales para cable 185 mm2.

7.1.2.3	Suministro e Instalacion de DPS, Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA, para proteccion de transformador, y suministro e instalacion de puesta a tierra, incluyendo accesorios para puesta a tierra.

7.9.6.1	Suministro, instalación de Bandeja portacable tipo Malla de 30 cm por 10 cm por 240 cm, incluye accesorios de instalación y elementos para realizar curvas, tees y bajantes, Divisiones, Acoples de Tubos ETC. Certificación RETIE. INSTALADO.

7.9.7.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.7.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CCTV (INCLUYE CAJA,CORAZA y ACCESORIOS )

7.9.8.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.8.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE INTRUSION (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.9.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.9.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.10.1	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE UTP 6 PARA SENSOR PIR)

7.9.10.2	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA MAGENTICOS LIVIANOS -PESADOS Y BOTON DE PANICO)

7.9.10.3	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE UTP 6 PARA LECTORAS DE PROXIMIDAD

7.9.10.4	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA CERRADURAS MAGENETICAS-BOTON DE SALIDA)

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

16,07	Sardinel especial rampa vehicular pieza aligerada prefabricada de concreto de 28mpa con acabado antideslizante de 60x20x50cm + jUNDta de 1c, color gris - segUND IDU

16,08	Tope llanta prefabricado en polimero de alto impacto color amarillo ref.: topellanta 60 marca reflex

16,09	Tableta prefabricada, loseta tactil guia en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND IDU 

16,10	Tableta prefabricada, loseta tactil alerta en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND norma IDU

16,11	Pintura acrilica de piso ref.: pintura tráfico señalización y demarcación marca corona

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP.17	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(7/7)siete entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 20	Placa en concreto esp 10cm 3000 psi No incluye acero

NP. 38	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo 20*10*5 cm, color amarillo para demarcacion visual, con sello de arena fina o similar

NP. 39	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo elprecon gramoquin color gris o similar con tierra y semillas

NP. 40	Bordillo contenedor de raices tipo a a70 color gris o similar

NP. 41	Bolardo tipo M60 concreto abusardado con platina metálica color gris texturizado RAL

NP. 42	Viga de confinamiento en concreto reforzado 3000 psi fundida en sitio de 20x25cm color natural refuerzo según diseño estructural

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 104	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025. Altura máxima de instalación de 4; rejilla inferior a 0.60m de alto

NP. 105	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025.altura máxima de instalación 4m

NP. 106	Puerta en aluminio tubular, marco perimetral Ref. 1101 o similar , divisores Ref. 1103 o similar , puertas en aluminio Ref. 1102, pisavidrio, cerradura y manija vidrio laminado 8mm (4+4) incoloro.

NP. 107	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 40x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 118	Suministro e instalación de wing esquinero convexo en aluminio incluye pecagor y concolor

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""

NP. 129	Suministro e instalacion de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*30,5*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

NP. 130	Aplicación manual de pintura para foso de ascensor

NP. 131	"Suministro e Instalacion Restrictor HD Series 1200 para Tuberia PVC 6"""

NP. 132	"Suministro e Instalacion Kit Adaptador Brida Serie 4200 para Tubo PVC Acero IPS 56"""

NP. 133	"Suministro e Instalacion de Restrictor HD Serie 1100 para Tuberia PVC x Tuberia PVC 6"" Bell Restrainer"

NP. 134	"Suministro e Instalacion de valvula compuerta 4"""

NP. 135	"Suministro e Instalación CONDUFLEX de 1"" incluye accesorios"

NP. 138	"Suministro e instalacion de Valvula maxivent 3"" (admision de aire)"

NP. 139	Suministro e instalacion de puntos de anclaje certificados incluyen ubicacion del punto, mano de obra, transporte y toda la herramienta necesaria para su ejecucion

NP. 140	Andamio de carga para voladizo en bloque A +21.30, ejes (6b-7) (C-C')

NP. 141	"Suministro e instalacion de niple en tuberia galvanizada de 1/2"""

NP. 142	"Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 1 1/2"""

NP. 143	"Suministro e instalacion de valvula compuerta 3/4"" bronce (registro de cortina)"

NP. 144	"Suministro e instalacion Valvula expulsadora de aire 1"""

NP. 145	"Suministro e instalacion de siamesa 6*2 1/2"" * 2 1/2 inyeccion columna"
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2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

7.1.1.1	Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tension (11,4 KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de Norma LA228 de Codensa . Incluye instalacion de DPS para uso uso exterior, puesta a tier

7.1.2.1	Suministro y Construcción de acometida general de media tension en 3 cables de Alumino XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexiónde la red de MT aérea, hasta el seccion

7.1.2.2	Suministro, montaje e Instalacion de Juego trifásico de terminales premoldeados, contraibles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 de Aluminio y con pantalla en hilos. Inluye bornas terminales para cable 185 mm2.

7.1.2.3	Suministro e Instalacion de DPS, Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA, para proteccion de transformador, y suministro e instalacion de puesta a tierra, incluyendo accesorios para puesta a tierra.

7.9.6.1	Suministro, instalación de Bandeja portacable tipo Malla de 30 cm por 10 cm por 240 cm, incluye accesorios de instalación y elementos para realizar curvas, tees y bajantes, Divisiones, Acoples de Tubos ETC. Certificación RETIE. INSTALADO.

7.9.7.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.7.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CCTV (INCLUYE CAJA,CORAZA y ACCESORIOS )

7.9.8.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.8.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE INTRUSION (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.9.1	"Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y SOPORTERIA)"

7.9.9.2	Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )

7.9.10.1	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE UTP 6 PARA SENSOR PIR)

7.9.10.2	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA MAGENTICOS LIVIANOS -PESADOS Y BOTON DE PANICO)

7.9.10.3	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE UTP 6 PARA LECTORAS DE PROXIMIDAD

7.9.10.4	Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA CERRADURAS MAGENETICAS-BOTON DE SALIDA)

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

16,07	Sardinel especial rampa vehicular pieza aligerada prefabricada de concreto de 28mpa con acabado antideslizante de 60x20x50cm + jUNDta de 1c, color gris - segUND IDU

16,08	Tope llanta prefabricado en polimero de alto impacto color amarillo ref.: topellanta 60 marca reflex

16,09	Tableta prefabricada, loseta tactil guia en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND IDU 

16,10	Tableta prefabricada, loseta tactil alerta en concreto de 40x40x6cm color amarillo - segUND norma IDU

16,11	Pintura acrilica de piso ref.: pintura tráfico señalización y demarcación marca corona

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP.17	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(7/7)siete entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 20	Placa en concreto esp 10cm 3000 psi No incluye acero

NP. 38	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo 20*10*5 cm, color amarillo para demarcacion visual, con sello de arena fina o similar

NP. 39	Suministro e instalacion de adoquin en concreto tipo elprecon gramoquin color gris o similar con tierra y semillas

NP. 40	Bordillo contenedor de raices tipo a a70 color gris o similar

NP. 41	Bolardo tipo M60 concreto abusardado con platina metálica color gris texturizado RAL

NP. 42	Viga de confinamiento en concreto reforzado 3000 psi fundida en sitio de 20x25cm color natural refuerzo según diseño estructural

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 104	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025. Altura máxima de instalación de 4; rejilla inferior a 0.60m de alto

NP. 105	Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 8025.altura máxima de instalación 4m

NP. 106	Puerta en aluminio tubular, marco perimetral Ref. 1101 o similar , divisores Ref. 1103 o similar , puertas en aluminio Ref. 1102, pisavidrio, cerradura y manija vidrio laminado 8mm (4+4) incoloro.

NP. 107	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 40x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 118	Suministro e instalación de wing esquinero convexo en aluminio incluye pecagor y concolor

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""

NP. 129	Suministro e instalacion de Loseta industrial tráfico comercial alto 30.5*30,5*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas

NP. 130	Aplicación manual de pintura para foso de ascensor

NP. 131	"Suministro e Instalacion Restrictor HD Series 1200 para Tuberia PVC 6"""

NP. 132	"Suministro e Instalacion Kit Adaptador Brida Serie 4200 para Tubo PVC Acero IPS 56"""

NP. 133	"Suministro e Instalacion de Restrictor HD Serie 1100 para Tuberia PVC x Tuberia PVC 6"" Bell Restrainer"

NP. 134	"Suministro e Instalacion de valvula compuerta 4"""

NP. 135	"Suministro e Instalación CONDUFLEX de 1"" incluye accesorios"

NP. 138	"Suministro e instalacion de Valvula maxivent 3"" (admision de aire)"

NP. 139	Suministro e instalacion de puntos de anclaje certificados incluyen ubicacion del punto, mano de obra, transporte y toda la herramienta necesaria para su ejecucion

NP. 140	Andamio de carga para voladizo en bloque A +21.30, ejes (6b-7) (C-C')

NP. 141	"Suministro e instalacion de niple en tuberia galvanizada de 1/2"""

NP. 142	"Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 1 1/2"""

NP. 143	"Suministro e instalacion de valvula compuerta 3/4"" bronce (registro de cortina)"

NP. 144	"Suministro e instalacion Valvula expulsadora de aire 1"""

NP. 145	"Suministro e instalacion de siamesa 6*2 1/2"" * 2 1/2 inyeccion columna"
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Item
DESCRIPCIÓN

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDADES DETALLADAS RESPONSABLE SOPORTE FECHA

SERVICIOS DEFINITIVOS

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 

urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede del 

Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el 

acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 

interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a carta 

de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de 

alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 

requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU remitió 

oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y traslado 

ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  ENTerritorio  

solicitándole que requiera a la SED sobre estos trámites, entonces en 

resumen no se cuenta prórroga de VANTI o sea no tenemos gas, no 

tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el 

tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro trámites 

dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL
28/10/2024

NO SE TIENEN PQR NUEVAS

Personal: administrativos 9 Ebisu SAS, operativos 55

Personal calificado: 53, mujeres: 4, hombres: 49

Personal no calificado: 11, mujeres: 1  hombres: 10

Estudiantes beneficiados: 1040

Se recibió y reviso mensual SST 32 y anexos, quedamos atentos a recibir el total de las planillas de seguridad social faltante para dar aprobación.

Nos encontramos en el periodo de pago de la seguridad social marzo 2025 correspondiente a las novedades del periodo cotización febrero 2025, según los dos últimos dígitos del nit o cedula es la fecha de 

vigencia de la seguridad social de los proveedores y del contratista EBISU SAS, como interventoría solicitamos y revisamos en las planillas PILA las novedades reportadas, continuamos  verificando la 

documentación remitida para autorizar el ingreso de personal nuevo, afiliaciones  al sistema de la seguridad social integral y parafiscales, exámenes ocupacionales, documentación y certificaciones.

Proveedores de EBISU SAS que se encuentran realizando actividades en obra: Inverco, Crisstal, Ossa Arquitectura, Orr Construcciones, Solmofer, CAP.

Se solicita a los inspectores de EBISU SAS brindar acompañamiento constante a las actividades de alto riesgo que se están desarrollando en obra como trabajo en altura e izajes de insumos para la cubierta.

Recomendamos continuar con la señalización preventiva y solicitamos el uso de EPPs e inspección constante como medida preventiva frente a la prevención accidentes laborales.

No se reportan accidentes, incidentes ni horas perdidas esta semana.

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Tipología PQR Radicado por Fecha Asunto Dirigido a 

Total 4894 0 4894 100.00%

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No. Fecha de realización Compromisos Responsable Fecha

Interesados 0 0.0%

Otros. Cuál? 87 1.8%

Administrativos

Operativos

Accidentes 1713 35.0%

Enfermedades 0 Permisos de Trabajo 320 6.5%

Otros 0 Deficiencia de recursos 0 0.0%

CANTIDAD Hh Perdidas por Semana

PERIODO ACUMULADO

Accidentes de Trabajo 19

Incidentes de Trabajo 11 Factores climáticos 1142 23.3%

Acumulado 

Anterior
Semana Actual %Hr/Total

Factor 
Acumulado

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Intgerventoría Consorcio Educativo 

Bogotá
15/3/202515/3/2025 Salon comunal Boita

646

1142

320

0

1713

0

0

87

986

2    

Atención en el Punto PAC

Se llevó a cabo la atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) sin recibir alguna 

queja, reclamo o petición por parte de la comunidad de forma presencial.

Actualización en Puntos Satélites

Además, se realizó la actualización de los días faltantes de ejecución y porcentaje de avance 

de obra (107 días, 78%) esto, en las piezas comunicativas ubicadas como puntos satélites 

alrededor de la ejecución. Adicional, por medio de volanteo se socializó el formato de PMT a 8 

ciudadanos del sector.

Se adjunta reporte de personal activo

• Total personal activo: 120

• Total Mano de obra no calificada: 18

• Total Mano de obra no calificada local: 9

• Mujeres vinculadas: 7

• 50% de cumplimiento Mano de obra no calificada local

• Mujeres vinculadas 6 %

646 13.2%

986 20.1%

Imputables al Contratista 0 0.0%

Lugar de realización Cant. Asistentes

0 0
0

2

4

6

8

10

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87
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HORAS PERDIDAS SEMANALES
Acumulado Anterior

Semana Actual

Acumulado
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

PLANOS DE LA CONSULTORIA

Se ha solicitado desde hace varios meses el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por la 

consultoría y la interventoría de diseño

SED
ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 

urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede del 

Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el 

acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 

interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a carta 

de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de 

alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 

requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU remitió 

oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y traslado 

ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  ENTerritorio  

solicitándole que requiera a la SED sobre estos trámites, entonces en 

resumen no se cuenta prórroga de VANTI o sea no tenemos gas, no 

tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el 

tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro trámites 

dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL
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9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas 

de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%,  se continúan entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relación a qué no pueden volver cantidad 1und  ítems que se van a ejecutar sin saber cuándo les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su 

proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adición de recursos económicos al contrato, deberá el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramación de obra para 

su ejecución con la solicitud de prórroga, ambos aspectos deberán contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversión, reprogramación, plan de compras actualizado, plan de 

recurso humano actualizado, recordando como manifestó la supervisión de ENTerritorio que para el trámite de esta modificación se tiene que incluir la memoria del ítem 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validará con cartillas de 

acero.

En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramación No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de ítem 1,09. 

Además que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoría recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte para 

poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 

objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores 

cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para 

trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando 

memorias de cálculo de ítems de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 

aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le 

remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la 

interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va 

a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las 

subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar 

aprobación a estos. De ,os 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, 

PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la 

modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio 

CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y 

poder generar el flujo de caja, cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores 

cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la 

interventoría remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de 

trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo 

son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - 

intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 

2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por 

$15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la 

revisión, validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la 

SED, interventoría y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra 

y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el 

Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 

15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000 

millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos el  

18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad 

del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son 

prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe 

restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que 

se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes 

públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 139

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/3/2025 al 16/3/2025 Fecha 17/3/2025

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio S.A.

Director de Interventoría Supervisor ENTerritorio

A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%,  se continúan entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relación a qué no pueden volver cantidad 1und  ítems que se van a ejecutar sin saber cuándo les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su 

proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adición de recursos económicos al contrato, deberá el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramación de obra para 

su ejecución con la solicitud de prórroga, ambos aspectos deberán contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversión, reprogramación, plan de compras actualizado, plan de 

recurso humano actualizado, recordando como manifestó la supervisión de ENTerritorio que para el trámite de esta modificación se tiene que incluir la memoria del ítem 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validará con cartillas de 

acero.

En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramación No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de ítem 1,09. 

Además que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoría recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte para 

poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 

objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores 

cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para 

trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando 

memorias de cálculo de ítems de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 

aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le 

remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la 

interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va 

a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las 

subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar 

aprobación a estos. De ,os 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, 

PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la 

modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio 

CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y 

poder generar el flujo de caja, cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores 

cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la 

interventoría remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de 

trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo 

son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - 

intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 

2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por 

$15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la 

revisión, validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la 

SED, interventoría y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra 

y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el 

Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 

15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000 

millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos el  

18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad 

del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son 

prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe 

restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que 

se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes 

públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma Firma

PAMELA BELTRÁN JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITÁ 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CALLE 45 SUR #72Q -20 

N° CONVENIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 

N° CONTRATO DE OBRA: 2220555 

CONTRATISTA: EBISU S.A.S 

INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 

N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2220570 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: 10-03-2025 – 16-03-2025 SEMANA 139 

 
FOTOGRAFÍA (1) 

 

 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 112 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (2) 
 

 

 
 
 

 
 

Enchape: Edificio B, se realiza actividad de arreglo en enchape del área del baño en  eje 6-5a entre C’-C en 
N+0.00m. 
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FOTOGRAFÍA (3) 
 

  

 
 

 
 

Ventanería: Edificio A, instalación de carpintería metálica y vidrios eje 9a-7 entre A’-A en N +1.85 mts. 
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FOTOGRAFÍA (4) 

 

 
 

 
 

Instalaciones eléctricas: Edificio A, se realiza instalación luminarias en escalera en el eje 9a-8 entre A-B 
en N+10.35m. 
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FOTOGRAFÍA (5) 
 

 

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, se realiza actividad de Re emboquillado de piso en aula del eje 11-10 entre C-B 
en N+10.35m. 
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FOTOGRAFÍA (6) 
 

 

 
 

 
 

Piso: Edificio A, instalación de piso de gres en escalera de emergencia del eje 7-6b entre A’-A en N+10.35m. 
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FOTOGRAFÍA (7) 
 

    

 
 
 
 

Instalación eléctrica: Edifico A, se realiza instalación de sensores en el área de los baños del eje 9a- entre 
B-A en N+12.35 m  
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FOTOGRAFÍA (8) 
 

 

  
 
 
 

Estructura metálica: Edificio A, se realiza actividad de corte de estructura metálica eje general en 
N+21.30m. 
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FOTOGRAFÍA (9) 
 

   

 
 

 
 

Hidráulico: Edificio B, se realiza actividad de  sacada de agua lluvias para posteriormente instalar la bomba 
en eje 6’-6 entre C-B N -3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (10) 
 
 

 
 

 

Mampostería: Edificio B, Trabajo en mampostería en la zona de la cafetería eje 5a-4 entre C-D en N+3.75m. 

 

 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 11 de 64 

 

FOTOGRAFÍA (11) 
 

 

  

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 111 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (12) 
 

 

  
 

 
 

 
 

Mobiliario: Edificio B, Proveedor Adicoin, insumos para la cocina del eje 6-3 en N+3.75m. 

 
 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 13 de 64 

 

FOTOGRAFÍA (13) 
 

 

 

 
 

 
 

Estructura en concreto: Edificio B, testero al costado de la subestación lista para fundir en eje 5a-4 entre 
el B-A del N-3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (14) 
 

  

  
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A y B, se realiza actividad de limpieza de estructura metálica que esta 
manchada de concreto del eje 6a-6 entre A’-A. 
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FOTOGRAFÍA (15) 
 

 

  
 

   
 

 
 

Planta eléctrica: Edificio B, llegada de planta eléctrica al proyecto, y maniobra para dejarla en posición en 
N-3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (16) 
 

 

   
 

 
 

Mampostería: Edificio A y B, se realiza toma de niveles para instalación de mampostería de muro interno 
del N+1.85m al +3.65m. 
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FOTOGRAFÍA (17) 
 

 

 
 

 
 

Piso: Edificio A, se realiza actividad de aplicación de gravilla lavada en escaleras de emergencia eje 7-6b 
entre A’-A en N+17.65m 
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FOTOGRAFÍA (18) 
 

 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, se realiza actividad de soldadura en estructura metálica para la pérgola eje 
5a-4 entre C’-C en N+19.65m 
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FOTOGRAFÍA (19) 
 

 

 
   

 
 

Estructura metálica: Edificio A, se realiza actividad de corte de estructura metálica eje general en N+21.30m 
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FOTOGRAFÍA (20) 
 

   

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 110 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (21) 
 

 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, Trabajo en alturas proveedor Solmofer, instalación lámina microperforada 
fachada escaleras de emergencia eje 6a-6 entre A’-A. 
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FOTOGRAFÍA (22) 
 

       

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A y B, se realiza toma de niveles para instalación de mampostería de muro interno 
del N+1.85m al +3.65m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 23 de 64 

 

FOTOGRAFÍA (23) 
 

 

  
 

 
 

Estructura en concreto: Edificio B, se realiza testereo para el mesón en la parte de la cafetería piso en eje 
5a-4 entre C’-C del N+3.75m. 
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FOTOGRAFÍA (24) 
 

 

 
 

 
 

Piso: Edificio B, perforación para el cárcamo en el área de la cocina en eje 6a-6 entre C-A del N+3.75m. 
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FOTOGRAFÍA (25) 
 

  

 
 

 
 

Piso: Edifico A, se realiza actividad de brillado de piso en aulas en eje 10-11 entre C-B en N+16.00m. 
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FOTOGRAFÍA (26) 
 

 

  
 

 
 

Ventanería: Edificio B, instalación de vidrios en la fachada norte en eje 3a-2 entre C-B en N+0.00m. 
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FOTOGRAFÍA (27) 
 

     

 
 

 
 

Drywall: Edificio B, se realiza instalación de (cielo raso) drywall en el área de cocina en eje 6a-5 entre B-C 
en N+3.65. 
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FOTOGRAFÍA (28) 
 

 

  
 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A, se realiza actividad de corte, soldadura, pintura en estructura metálica en 
eje general en N+21.30m. 
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FOTOGRAFÍA (29) 
 

   

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 109 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (30) 
 

 

  
      

 
 

Orden: orden y aseo en al área perimetral, cambio de malla en los cárcamos  
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FOTOGRAFÍA (31) 
 

    

 
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio A, se realiza instalación de caja para sensores en eje 9-6c entre C-C’ del 
N+1.75m. 
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FOTOGRAFÍA (32) 
 

 

  
 

 
 

Enchape: Edificio A, instalación de piezas de enchape parte superior de los baños en eje 9a-8 entre B-A del 
N+6.10m. 
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FOTOGRAFÍA (33) 
 

 

 

 
 

Estructura en concreto: Edificio B, se realizan anclajes en hierro para realizar los bordillos del punto fijo en 
el eje 5a-4 entre C-B N+19.65m. 
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FOTOGRAFÍA (34) 
 

   

  
 

 
 

Administrativo: se realiza revisión de formatos para el acta de cobro. 
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FOTOGRAFÍA (35) 
 

    

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A, instalación lámina microperforada escaleras de emergencia en eje 7-6b 
entre A-A’. 
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FOTOGRAFÍA (36) 
 

     

 

 

  

 
 

Ventanería: Edificio A, se continúa con instalación de vidrios en la fachada norte en eje 7 entre C’-A del 
N+1.85m 
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FOTOGRAFÍA (37) 
 

 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A, se realiza actividad de soldadura y armado de la pérgola de la cubierta en 
eje 5a-4 entre D-C N+19.65m. 
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FOTOGRAFÍA (38) 

 

 

 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 108 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (39) 
 

  

 
 

 

 
 

Fachada: avance de obra de los dos edificios A y B fechada occidental. 
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FOTOGRAFÍA (40) 
 

 

 
  

 
 

Hidráulico: Bloque B, se realiza actividad de toma de altura de lámina de agua del tanque de 
almacenamiento RCI eje 5-4 entre C-B en N -3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (41) 
 

   

 
 
 

Hidráulica: Edificio B, se realiza actividad de instalación de accesorios para la bomba RCI en eje 5a-4 entre 
A-C en N-3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (42) 
 

  

 
 

 
 

Enchape: Edificio A, se realiza instalación de baldosa en área de baños en eje 9a-8 entre C’-D’ en N-1.75m. 
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FOTOGRAFÍA (43) 

 

     

 
 

 
 

Hidráulico: Edificio B, se realiza aplicación de emulsión asfáltica en cárcamos de la cocina eje  6a-5a entre 
C-A en N+3.65m. 
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FOTOGRAFÍA (44) 
 

 

 
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio A, se realiza actividad de instalación de varilla roscada para próximamente 
instalar luminarias de salida emergencia en escaleras eje 6a-6 entre A-A’. 
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FOTOGRAFÍA (45) 
 

  

 
 

 
 

Acabados: Edificio B, se realiza el arreglo del perímetro del sifón de piso de los baños de discapacitados en  
eje 5a-4 entre B-C en N+12.35m. 
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Piso: Edificio A, se realiza actividad de gravilla lavada en escaleras de emergencia en eje 7-6b entre A’-A 
en N+14.00m.  
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FOTOGRAFÍA (47) 
 

 
 

  
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, se realiza actividad de soldadura de platina con la columna de la 
estructura en eje general en N+19.65m. 
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FOTOGRAFÍA (48) 
 

  

  
 

 
 

 
 

Administrativo: Se inicia recorrido con SED, ENTerritorio, EBISU e interventoría 
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FOTOGRAFÍA (49) 
 

 

 
 

 
 

Hidráulica: Edificio B, se realiza instalación de accesorios de bomba a tanque RCI en eje 3-2 entre A’-B en 
N-3.60m. 
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FOTOGRAFÍA (50) 
 

   

 
 

 
 

Hidráulico: Edificio B, se realiza la segunda toma de medida de lámina de agua del tanque RCI en eje 3-2 
entre A’-B en N-3.60m. 
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Planta eléctrica: Edificio B, Se revisa visualmente la planta eléctrica.  Pero no se puede encender por falta 
de acpm. Queda pendiente la prueba el lunes para dar aval o liberar la planta eje 3-2 entre A’-B en N-3.60m. 
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Fachada: avance de edificios A y B por la fachada oriental 
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VALLA INFORMATIVA. Localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 107 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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Estructura metálica: Edificio A, instalación lámina microperforada escaleras de emergencia en eje 7-6b 
entre A-A’. 
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Instalación eléctrica: Edificio A, se realiza instalación de tomacorriente para instalación de luminarias en 
eje 9-7 entre B-A N-1.85m.  
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Mampostería: Edificio A y B, se realiza mampostería en el muro para el cierre de fachada oriental eje 6a-6b 
del N+1.85m al N+3.65m.   
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Estructura metálica: Edificio B, se realiza instalación de cielo raso en área de cocina eje 6a-5a entre C-A 
del N+3.85m.  
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Enchape: Edificio A, se realiza instalación de enchape en el área de baños en eje 9a-8 entre B-A en 
N+6.10m. 
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Ventanería: Edificio A, se realiza instalación de ventanería en aulas en eje 11-10 entre C’-B’ en N+6.10m. 
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Piso: Edificio A, se realiza instalación de gravilla lavada en escalera de emergencia en eje 6b-7 ente A-A’ 
en N+10.35m 
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Piso: Edificio A, se realiza actividad de destronque de piso de aula en eje 10-11 entre C-A en N+17.65m. 
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Estructura metálica: Edificio A se realiza actividad de corte de estructura metálica del eje general en 
N+21.30m.  
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Estructura metálica: Edificio A, se realiza instalación de malla micro perforada fachada occidental en eje 7-
6b entre A-A’. 
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Social: Jornada de atención al PAC, componente social, Actualización de Puntos satélites. 

 
 
 
 

 


