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IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3

Buena comunicación entre las partes encargadas TRAMITES DEFINITIVA ELECTRICA
Establecer un sistema de seguimiento en tiempo real para los trámites de conexión eléctrica definitiva, asegurando 

comunicación constante sobre el estado y plazos estimados.
Contratista de obra

TRAMITES IDU

Tipología PQR Asunto Dirigido a Radicado por Fecha

ACCION ESTRATEGICA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

Se debe iniciar un diálogo con los propietarios del predio, revisar la documentación legal con la Defensoría del Espacio 

Público y la Secretaría de Planeación, y evaluar alternativas
coordinar con la SED para asegurar que proporcionen la información requerida

El 16 de septiembre de 2024 mediante el ofico 2022_ CHC_CEDM_1002 al 

2022_ CHC_CEDM_1006 realizaron envío de certificados RETIE. En cuanto al 

certificado de retilap esta a manos del tramitador del Consorcio DM 2022 en 

la parte documental para posteriormente ser aprobado. En cuanto a la 

conexión definitiva de ENEL el consorcio realizo el requerimiento el día 26 de 

septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391. El día 22 de octubre de 

2024 se llevó a cabo reunión virtual entre especialistas en donde se informó 

el estado de trámites de RETIE y RETILAP y se acordó que los días 15 y 16 

de noviembre de 2024 se llevará a cabo un recorrido en obra para verificar 

planos récord. ( Pendiente confirmación fecha por parte del contratista). El día 

9 de noviembre de 2024 ENEL realizo el acta de recibo tecnico esta 

pendiente la programación de la maniobra definitiva. Con respecto a trámite 

en RETILAP, contratista informa que se solicitaron 3 luminarias nuevas para 

cumplir con la luminiscencia, ya se solicitaron al proveedor. El día martes 10 

de diciembre de 2024 la empresa prestadora de servicio de enegia ENEL 

realizo visita para realizar la maniobra definitiva del proyecto.

10/12/2024

TODOS

El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el IDU, 

durante la cual se informó que el predio utilizado para el trazado de la vía es 

de propiedad privada. Se recomendó solicitar información adicional a la 

Defensoría del Espacio Público y a la Secretaría de Planeación para confirmar 

esta situación. Ese mismo día, en una reunión en la SED, se les comunicó 

este nuevo dato y se les solicitó que proporcionaran información sobre el 

tema. El día 07 de noviembre el contratista solicita a la SED en comite de 

obra tramitar poderes para continuar con el tramite del IDU.  El contratista 

adelanto la documentacion solicitada y se agenda cita con IDU para  el 

proximo 25 noviembre de 2024. La mesa de trabajo prevista fue 

reprogramada y se llevará a cabo de manera virtual el 3 de diciembre de 

2024.El 19 de diciembre de 2024 el IDU concede licencia de intervención y 

ocupación del espacio público bajo la resolución 3082 del 2024.

19/12/2024

0,0%

Virtual

18/01/2024

2 25/04/2024 Salón comunal isla del sol 14 personas

21 personas 

18 personas25/10/2024

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Obra colegio hacienda casa blanca1

FechaResponsable

Interesados

0

2,5

Imputables al Contratista

Otros. Cuál?

Administrativos

0

Contratista

Variación en plazo

1.061 Días 100,00%

1010 95,19%

51 4,81%

511 Días

29/01/2025

100,00%

Plazo inicial (Días) 550 Días

1.186.226.624,00$                                                                                                                                                                                                                          

17/03/202217/03/2022

35.331.052.645,27$                                                                                                                                                                                                   Valor inicial 

Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato95,19%

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1.010 Días

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

550 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                   

Plazo actual

PROBLEMA IDENTIFICADO

0,04%

Valor en Pesos

Acumulado %Hr/Total

47.213.756.374,94$                                                                                                      

PERIODO

Anticipo

1.464.414.303,00$                2.489.765.297,00$                                             

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

$ 614.281.444,32

Valor última Acta pagada

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante la semana del 03  al 09 de Marzo de 2025, El avance del proyecto muestra progresos en la instalación de tuberías y estructuras, especialmente en los pozos 8 y 9, y en la fundición de diversos componentes, pero persisten problemas que requieren atención inmediata. Se siguen reportando filtraciones en varias áreas críticas, como en la primera infancia, comedor y biblioteca, que aunque están siendo atendidas, indican la necesidad de reforzar las técnicas de impermeabilización. Además, la obra enfrenta deficiencias en seguridad, como la falta de paleteros para controlar el tráfico de las 

volquetas y la ausencia de vigilancia adecuada en espacios confinados. También se ha observado que algunos trabajadores no utilizan los elementos de protección personal requeridos, lo que representa un riesgo, sumado a la falta de formación adecuada para las actividades en espacios confinados. La interventoría ha solicitado al contratista acelerar las actividades en la vía paralela servidumbre y garantizar que las condiciones de seguridad sean cumplidas rigurosamente para evitar accidentes.

Incidentes de Trabajo

0,0%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 144

3/03/2025Semana del 9/03/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 9/03/2025alENTERRITORIO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Valor actual

Valor inicial 

2220568

Valor actual 2.650.640.927,00$                                                                                                                                                                                                                          

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

ENTERRITORIO EJECUCIÓN DE OBRA

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOSInterventor

N° CONTRATO 2220554 NOMBRE DEL PROYECTO

Contrato No.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ

COLEGIO HACIENDA CASABLANCA

DEPARTAMENTO

GERENCIA A CARGO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 - GRUPO I. COLEGIO HACIENDA CASABLANCAOBJETO DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO 

Contrato No.2220554

Anticipo

Fecha de Inicio

13.220.537.856,37$                                                                                                                                                                                                   

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

-4 Días

511 DíasVariación en plazo

Variación del valor Variación del valor

Fecha de Inicio

Plazo inicial 

1.061 DíasPlazo actual (Días)

1.464.414.303,00$                                                                                                                                                                                                                          

29/01/2025

4,81% Días remanentes del Contrato

Fecha Contractual de terminación

47.808.613.557,18$                                

Para la presente semana se reporta un avance de ejecución correspondiente al 0.24% sobre un 0.04% programado generando una

desviación semanal de 0.20% y una desviación acumulada negativa de 0.34% equivalente a $165.161.349,94 y -4 días de atraso.

Se reporta además un avance físico ejecutado acumulado del 97.89% sobre un programado del 98.39% con una desviación semanal de

0.21% y una desviación acumulada negativa del 0.87%.

Acumulado Anterior

Acumulado a la Fecha

Estimado ejecutado por llevar a acta

47.527.082.813,19$                                                                      -$ 262.029.880,87

Durante el Periodo 19.500.863,12$                                       116.369.394,05$                                                                           

47.643.452.207,24$                                                                      

3. ESTADO DEL PROYECTO

Ejecutado (EV)

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Desviación (SV)Programado (PV)

51 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                  

AVANCE FISICO

98,13%

Observaciones al desempeño del proyecto 

98,47%
Valor última Acta pagada

Valor Amortizado

Acumulado Anterior -0,54%

Estimado ejecutado por llevar a acta

Acumulado a última acta pagada Acumulado a última acta pagada

47.789.112.694,06$                                
%

$ 96.868.530,93

-$ 165.161.349,94

InversiónInversiónInversión
 Desviación en 

días 

Semáforo 

Saldo por Amortizar

35.331.052.645,27$                     $ 48.551.590.501,64

Valor en Pesos Valor en Pesos

 No. Pagos 

tramitados 

Valor Pagos tramitados

4. OTROS INDICADORES

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Ejecutado

13.220.537.856,37$                                                                                                        97,89%

Anticipo Pagado%

Desviación

INFORME DE DESEMPEÑO

AVANCE FINANCIERO

7.075.965.030,79$                                                                                         $ 0,00$ 7.075.965.030,79

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados
-0,34%

Variación

Programado

%

Semáforo

%
 Valor Inicial Contrato 

Acumulado a la Fecha

98,43%

0,240%Durante el Periodo

 Valor Actual Contrato 

 % 

Factores climáticos

Lugar de realización

Enfermedades

0,0%

Foro No. Fecha de realización CompromisosCant. Asistentes

0,3%

20,3%

Deficiencia de recursos 0

Operativos 0,0%

100,00%Total

0,0%

Otros

0

0,0%

0,5

31Permisos de Trabajo 0,5

0

152,75

0

155,25

5
Acumulado 

Anterior

Factor ACUMULADO Item
Semana Actual

CANTIDAD

0

50 121,25 2 123,25

Accidentes 0,5

0,20%

30 2.284.647.737,43$                                 

Valor Pagos tramitados

 Valor Actual Contrato 

2.284.647.737,43$                                                                                                        

FECHASOPORTERESPONSABLEACTIVIDADES DETALLADAS

Fecha última acta pagada

 Valor Inicial Contrato 

1.025.350.994,00$                                                                                      

Variación

97.24%41

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de observaciones dentro de bloques y zonas exteriores,  se tiene contemplado continuar con las conexiones definitivas al exterior del proyecto, excavación para instalación de tuberia, fundida cabezal entrega.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Hh Perdidas por Semana

 No. Pagos 

tramitados 
Fecha última acta pagada

 % 

DESCRIPCIÓN

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Durante la semana del 03 de marzo al 09 de marzo de 2025, se ejecutaron diversas actividades en el proyecto, entre ellas:

Trabajos pozos y cabezal de entrega:

Instalación de tubería de concreto de 20 pulgadas.

Mampostería en pozo número 8.

Instalación de geotextil en Pozo 8.

Replanteo de pozos 3, 4, 5 y 6 con modificaciones conciliadas con interventoría, acueducto y contratista.

Corte de pavimento de pozo 8 a pozo 7.

Instalación de tubería de concreto de 18 pulgadas entre Pozo 8 y Pozo 7.

Instalación de tubería de concreto 20 pulgadas de Pozo 9 a cabezal de descarga.

Cabezal de entrega:

Chequeo de cuotas y nivelación de terreno para excavación e instalación de tubería.

Fundición de pasos del disipador con concreto de 4000 PSI.

Corte de pavimento en área de disipador.

Instalación de andamios para verificar y tratar filtraciones bajo placa.

Replanteo de estructura en el cabezal de descarga y posicionamiento de acero.

Tanque de Aliviadero:

Resanes y remates al interior.

Retiro de brosas, alambre y madera, y corrección de bordes en dilatación de la placa inferior.

Continuación de remates para posterior impermeabilización.

Edificaciones:

Instalación de canaletas en juntas constructivas (Bloques 1, 2 y 4).

Instalación de sifones adicionales en el comedor y cubiertas de Bloque 1.

En bloque 4: Instalación de marcos y ventanería en teatrino y piso 5.

Detallado de mesones en laboratorios 

Remates de pintura en foso de elevador.

Reparación de EPDM en sifones y presas de colores en muro de escalar.

Remates de pintura en área de primera infancia (bloque 2 y plataforma de pozo).

Seguridad y SST:

Recorrido de seguridad donde se identificaron condiciones inseguras, como la falta de paleteros para las volquetas, problemas con el control del tráfico, y deficiencias en el uso de equipo de protección personal.

Recomendación de formación para personal trabajando en espacios confinados y en áreas con retroexcavadoras.

Accidentes de Trabajo

EN PROCESO DE DESEMBOLSO 95.224.172,19$                                                                               30

79,4%

31,5

Se estima la ejecución de las siguientes actividades para el periodo entrante, entre el 10 de marzo y el 16 de marzo de 2025:

Valor Amortizado

97.24% EN PROCESO DE DESEMBOLSO

Saldo por Amortizar

41

86.19%

Anticipo Pagado

-$                                                                                                 

$ 47.213.756.374,94

Valor en Pesos

98,43%

0,04%

98,47%97,89%

0,24%

98,13%
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Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado

98,43%

0,04%

98,47%97,89%

0,240%

98,13%

0%
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Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO

Programado Ejecutado 37,42%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación

70,02%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación

0 0

5 5
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Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

121,25

31

0,52 0,5

123,25

31,5
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0
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HORAS PERDIDAS SEMANALES

Acumulado Anterior Semana Actual Acumulado

-$ 10,00

$ 10,00

$ 30,00
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M
ill
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ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado Valor Amortizado
$ 0,00

$ 50,00

$ 100,00

$ 150,00

Avance de Pagos

M
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o
n
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

 Valor Actual Contrato Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado Valor Amortizado

$ 2.489,77 

$ 2.284,65 

 $ 2.000,00

 $ 2.200,00

 $ 2.400,00

 $ 2.600,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

es

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

 Valor Actual Contrato Pagos Realizados

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

99,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

96,00%
100,00%

46,00%
99,00%

100,00%
100,00%

80,00%
97,00%

40,00%
10,00%

79,00%
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Desempeño por Componentes

Programado a la fecha

Ejecutado a La fecha

98.47%

98.13%
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 144

3/03/2025Semana del 9/03/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 9/03/2025alENTERRITORIO

Instalación de canaleta en vestibulo Instalación de nuevos sifones en comedor bloque 1 Seguimiento valla

Demolición de mamposteria para instalación de canaleta en vestibulo Regata en lucernario primera infancia Resane tanque de aguas lluvias 

PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA Realizar la evaluación tecnica, legal y presupuestaria.

 Revisar el contrato, justificar la prórroga, evaluar adiciones, consultar con el área legal, redactar 

y negociar la solicitud formal, obtener aprobación, formalizar la modificación, notificar a las 

partes y hacer seguimiento.

TODOS

El contrato de obra se adiciono  $1.631.524.242 quedando por un valor total 

$48.551.590.501,64 y una prorroga de 90 días, quedando como fecha de 

finalización el 29 de abril de 2025. El contrato de interventoría se adiciono $ 

160.875.000,00 quedando un valor total de $ 2.650.640.927,00 y una prorroga 

de 90 días, quedando como fecha de finalización el 29 de abril de 2025. Esta 

prórroga se da a raíz de que los permisos para iniciar los trabajos de 

conexión definitiva se dieron entre diciembre y enero, entre otros imprevistos. 

30/01/2025

excabación para instalación de tuberia entre pozo y cabezal de entrega visita EAAB construcción pozo 8 

Revisión ventilador cuartos fríos Llenos y compactación entre pozo 8-9Resane mampostería RCI

Instalación EPDM en sifones aula ambiente Resanes y pintura foso elevador bloque 2 Reparación EPDM cubierta bloque 3

TRAMITES CONEXIÓN DEFINIVA EAAB Coordinar un plan de priorización de recursos y fases de ejecución.
Coordinar una mesa de trabajol para priorizar las conexiones críticas, definir fases de ejecución 

y ajustar el presupuesto según el avance de la obra.
TODOS

El 28 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del 

EAAB, zona 4, donde se definió como directriz la ejecución de todas las 

conexiones contempladas en el diseño aprobado. Dado que en la prórroga 

solo se presupuestó para media vía, el 29 de octubre de 2024 se solicitó a la 

SED una aclaración sobre la prioridad de la inversión en relación con el 

presupuesto disponible. En su respuesta, la SED indicó que la intervención de 

las obras comenzará con el acompañamiento del EAAB y que, durante el 

proceso, se asignarán prioridades a los recursos según sea necesario. 

Contratista informa que el 1 de noviembre de 2024 realizo entrega de la 

información requerida por el acueducto(programación de obra, frentes a 

intervenir.. )Se espera la asignación del supervisor de acueducto que aún 

esta pendiente por definir la fecha. El día 14 de enero de 2025 realiza visita el 

EAAB donde se firma el acta de inicio y el aval para iniciar con las actividades 

de conexión definitiva.

14/01/2025

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

Posicionamiento de acero parrilla para placa fondo pozo Relleno y compactación pozo 8 y 9 compactación entre pozo 9 y cabezal de descarga

Fundida placa fondo pozo 9 Fundida pasos disipador cabezal de entrega Fundida pasos disipador cabezal de entrega

Instalación tuberia 20" desde pozo 9 a cabezal de entrega posicionamiento acero cabezal de entrega Revisión planos record
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 144

3/03/2025Semana del 9/03/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 9/03/2025alENTERRITORIO

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Director de Interventoría o Representante legal 
<NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.

Firma

Nombre

Firma

Dicho esto, la interventoría continúa realizando el seguimiento a la programación contractual aprobada, sin embargo, adelantará controles intermedios y permanentes para que el contratista mantenga el avance permanente de sus actividades y cumplir con los tiempos definidos para la ejecución de las obras y todas la obligaciones contractuales adquiridas por el CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022.

Finalmente, la interventoría viene adelantando todos los procesos de vigilancia técnicos y administrativos aplicables para el proyecto y los requeridos contractualmente.

Durante la semana del 03 al 09 de marzo de 2025, Se ha observado un avance positivo en las actividades de instalación de tuberías y fundiciones, sin embargo, es necesario destacar la persistencia de filtraciones en varias áreas, como en los pisos de primera infancia, comedor y biblioteca, que aún requieren atención y seguimiento para evitar futuros problemas. Es imperativo que el contratista intensifique las labores de impermeabilización y resane en estas zonas críticas. En cuanto a la 

seguridad, se ha evidenciado que no se están cumpliendo adecuadamente las medidas de protección, ya que se han detectado volquetas sin el control de paleteros y la falta de vigilancia en espacios confinados. Asimismo, algunos trabajadores no están utilizando el equipo de protección personal adecuado, lo cual es inaceptable. Se insta al contratista a garantizar que todo el personal cumpla con las normativas de seguridad y se implementen las rotaciones necesarias en actividades de alto 

riesgo. Además, se solicita la pronta intervención en la vía paralela servidumbre para cumplir con los plazos establecidos en el contrato, y se exige un control más riguroso sobre el avance en las obras de urbanismo.

Nota: Hace parte y requisito dentó del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
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Nombre JUAN CAMILO TORRES ZAPATA JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales
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