
2

% %

98,76% 98,28% -0,48%

0,29% 0,42% 0,13%

99,05% 98,70% -0,35%

 % 

 % 
87.49%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Valor Amortizado

98.22% EN PROCESO DE DESEMBOLSO

Saldo por Amortizar

42

87.49%

Anticipo Pagado

-$                                                                                                 

$ 47.686.384.441,76

Valor en Pesos

 Valor Inicial Contrato 

1.025.350.994,00$                                                                                      

Variación

98.22%42

Accidentes de Trabajo

EN PROCESO DE DESEMBOLSO 34.438.140,55$                                                                               31

79,4%

31,5

Se estima la ejecución de las siguientes actividades para el periodo entrante, entre el 31 de marzo y el 06de abril de 2025:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de observaciones dentro de bloques y zonas exteriores,  se tiene contemplado continuar con las conexiones definitivas al exterior del proyecto. Terminación de actividades zona cabezal de entrega, vegetación.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Hh Perdidas por Semana

 No. Pagos 

tramitados 
Fecha última acta pagada

 % 

DESCRIPCIÓN

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Durante la semana del 24 de marzo al 30 de marzo de 2025, se ejecutaron diversas actividades en el proyecto, entre ellas:

Vía y Pozos

Compactación en la vía entre Pozo 4 y Pozo 5.

Compactación en Pozo 9.

Instalación de tubería de concreto de 12 pulgadas entre Pozo 4 y Pozo 3.

Formación de sendero vegetal en el área del cabezal de descarga.

Formación de carreteable para el acceso a la fábrica Bacet Group.

Llenos y compactación en áreas de trabajo (incluyendo recebo B-200).

Edificaciones

Instalación de flanches sobre puertas en salones de primera infancia (piso 1).

Pendientado de puertas de salida hacia el jardín.

Instalación de puntos de sonido en el auditorio.

Retiro de polisombra en bloque 4, costado sur, pisos 2 a 5.

Retoques de pintura en los muros exteriores de la plataforma, bloque 2, pisos 1 y 2.

Instalación de adhesivos en las puertas de la biblioteca, bloque 4 piso 2 y 3.

Instalación de cinta flanche en pérgola de acceso principal al colegio.

Instalación de canaletas para juntas constructivas en el sótano 1.

Visita Técnica

Comité de seguimiento en el cual se informa sobre el estado financiero, avance del proyecto, y otros aspectos técnicos, administrativos y sociales.

Visita de la ingeniera Ángela Hernández (en representación del acueducto) para verificar avances de la instalación de tubería de concreto CER (diámetros 14 y 20 pulgadas) y la construcción del cabezal de descarga. Se identificaron pendientes, como los remates 

de las estructuras de la red sanitaria y la ejecución del CIPP de la red sanitaria sobre la Avenida Gaitán Cortés.

Otras Actividades

Toma de densidades con densímetro nuclear en la vía y en la tubería, con resultados satisfactorios en algunas zonas y bajos en otras (vía).

123,25

Accidentes 0,5

0,13%

31 2.319.085.877,98$                                 

Valor Pagos tramitados

 Valor Actual Contrato 

2.319.085.877,98$                                                                                                        

FECHASOPORTERESPONSABLEACTIVIDADES DETALLADAS

Fecha última acta pagada

5
Acumulado 

Anterior

Factor ACUMULADO Item
Semana Actual

CANTIDAD

0

50 121,25 2

0,0%

100,00%Total

0,0%

Otros

0

0,0%

0,5

31Permisos de Trabajo 0,5

0

152,75

0

155,25

Acumulado a la Fecha

98,76%

0,42%Durante el Periodo

 Valor Actual Contrato 

 % 

Factores climáticos

Lugar de realización

Enfermedades

0,0%

Foro No. Fecha de realización CompromisosCant. Asistentes

0,3%

20,3%

Deficiencia de recursos 0

Operativos

AVANCE FINANCIERO

7.075.965.030,79$                                                                                         $ 0,00$ 7.075.965.030,79

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados
-0,35%

Variación

Programado

%

Semáforo

%
 Valor Inicial Contrato 

Saldo por Amortizar

35.331.052.645,27$                     $ 48.551.590.501,64

Valor en Pesos Valor en Pesos

 No. Pagos 

tramitados 

Valor Pagos tramitados

4. OTROS INDICADORES

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Ejecutado

13.220.537.856,37$                                                                                                        98,28%

Anticipo Pagado%

Desviación

INFORME DE DESEMPEÑO

30 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                      

AVANCE FISICO

98,70%

Observaciones al desempeño del proyecto 

99,05%
Valor última Acta pagada

Valor Amortizado

Acumulado Anterior -0,48%

Estimado ejecutado por llevar a acta

Acumulado a última acta pagada Acumulado a última acta pagada

47.949.432.120,35$                                    
%

$ 63.714.344,05

-$ 169.342.961,00

InversiónInversiónInversión
 Desviación en 

días 

Semáforo 

48.089.964.747,43$                                    

Para la presente semana se reporta un avance de ejecución correspondiente al 0.42% sobre un 0.29% programado generando una

desviación semanal de 0.13% y una desviación acumulada negativa de 0.35% equivalente a $169.342.961,00 y -4 días de atraso.

Se reporta además un avance físico ejecutado acumulado del 98.70% sobre un programado del 99.05% con una desviación semanal de

0.13% y una desviación acumulada negativa del 0.35%.

Acumulado Anterior

Acumulado a la Fecha

Estimado ejecutado por llevar a acta

47.716.374.815,30$                                                                      -$ 233.057.305,05

Durante el Periodo 140.532.627,08$                                         204.246.971,13$                                                                           

47.920.621.786,43$                                                                      

3. ESTADO DEL PROYECTO

Ejecutado (EV)

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Desviación (SV)Programado (PV)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 - GRUPO I. COLEGIO HACIENDA CASABLANCAOBJETO DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO 

Contrato No.2220554

Anticipo

Fecha de Inicio

13.220.537.856,37$                                                                                                                                                                                                   

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

-4 Días

511 DíasVariación en plazo

Variación del valor Variación del valor

Fecha de Inicio

Plazo inicial 

1.061 DíasPlazo actual (Días)

1.464.414.303,00$                                                                                                                                                                                                                          

29/01/2025

2,83% Días remanentes del Contrato

Fecha Contractual de terminación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Valor actual

Valor inicial 

2220568

Valor actual 2.650.640.927,00$                                                                                                                                                                                                                          

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

ENTERRITORIO EJECUCIÓN DE OBRA

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOSInterventor

N° CONTRATO 2220554 NOMBRE DEL PROYECTO

Contrato No.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ

COLEGIO HACIENDA CASABLANCA

DEPARTAMENTO

GERENCIA A CARGO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 147

24/03/2025Semana del 30/03/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 30/03/2025alENTERRITORIO

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

550 Días

48.551.590.501,64$                                                                                                                                                                                                   

Plazo actual

PROBLEMA IDENTIFICADO

0,29%

Valor en Pesos

Acumulado %Hr/Total

47.686.384.441,76$                                                                                                      

PERIODO

Anticipo

1.464.414.303,00$                2.489.765.297,00$                                             

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

$ 472.628.066,82

Valor última Acta pagada

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante la semana del 24 al 30 de marzo de 2025, el contratista avanzó con diversas actividades en el proyecto. Se continuó con la instalación de tubería de concreto de 12 pulgadas entre los pozos 4, 5 y 3, y la compactación de la vía. El 26 de marzo, se tomaron densidades en la vía y la tubería, donde las densidades de la vía arrojaron resultados por debajo del 95%, pero las densidades de la tubería fueron satisfactorias, superando el 95%. Sin embargo, el 27 de marzo, se repitieron las mediciones y las densidades de la vía ya estaban por encima del 95%, cumpliendo con los requisitos. Además, se 

realizaron trabajos de compactación de subbase y formación de sendero vegetal en el área del cabezal de descarga, aunque no se ejecutaron actividades en esta zona el 28 de marzo. En los bloques 2 y 3, se avanzó con la instalación de puntos de sonido en el auditorio, y se continuaron las labores de pendientado de puertas hacia el jardín en el bloque 2. También se realizaron trabajos de pintura en los muros exteriores de la plataforma del bloque 2 y se instalaron adhesivos en las puertas de la biblioteca. En cuanto a la parte administrativa, se llevó a cabo un comité de seguimiento en el que se 

discutieron temas técnicos, administrativos y de calidad.

Incidentes de Trabajo

0,0%

Contratista

Variación en plazo

1.061 Días 100,00%

1031 97,17%

30 2,83%

511 Días

29/01/2025

100,00%

Plazo inicial (Días) 550 Días

1.186.226.624,00$                                                                                                                                                                                                                          

17/03/202217/03/2022

35.331.052.645,27$                                                                                                                                                                                                   Valor inicial 

Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato97,17%

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1.031 Días

Interesados

0

2,5

Imputables al Contratista

Otros. Cuál?

Administrativos

0 0,0%

Virtual

18/01/2024

2 25/04/2024 Salón comunal isla del sol 14 personas

21 personas 

18 personas25/10/2024

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Obra colegio hacienda casa blanca1

FechaResponsable

Se debe iniciar un diálogo con los propietarios del predio, revisar la documentación legal con la Defensoría del Espacio 

Público y la Secretaría de Planeación, y evaluar alternativas
coordinar con la SED para asegurar que proporcionen la información requerida

El 16 de septiembre de 2024 mediante el ofico 2022_ CHC_CEDM_1002 al 

2022_ CHC_CEDM_1006 realizaron envío de certificados RETIE. En cuanto al 

certificado de retilap esta a manos del tramitador del Consorcio DM 2022 en 

la parte documental para posteriormente ser aprobado. En cuanto a la 

conexión definitiva de ENEL el consorcio realizo el requerimiento el día 26 de 

septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391. El día 22 de octubre de 

2024 se llevó a cabo reunión virtual entre especialistas en donde se informó 

el estado de trámites de RETIE y RETILAP y se acordó que los días 15 y 16 

de noviembre de 2024 se llevará a cabo un recorrido en obra para verificar 

planos récord. ( Pendiente confirmación fecha por parte del contratista). El día 

9 de noviembre de 2024 ENEL realizo el acta de recibo tecnico esta 

pendiente la programación de la maniobra definitiva. Con respecto a trámite 

en RETILAP, contratista informa que se solicitaron 3 luminarias nuevas para 

cumplir con la luminiscencia, ya se solicitaron al proveedor. El día martes 10 

de diciembre de 2024 la empresa prestadora de servicio de enegia ENEL 

realizo visita para realizar la maniobra definitiva del proyecto.

10/12/2024

TODOS

El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el IDU, 

durante la cual se informó que el predio utilizado para el trazado de la vía es 

de propiedad privada. Se recomendó solicitar información adicional a la 

Defensoría del Espacio Público y a la Secretaría de Planeación para confirmar 

esta situación. Ese mismo día, en una reunión en la SED, se les comunicó 

este nuevo dato y se les solicitó que proporcionaran información sobre el 

tema. El día 07 de noviembre el contratista solicita a la SED en comite de 

obra tramitar poderes para continuar con el tramite del IDU.  El contratista 

adelanto la documentacion solicitada y se agenda cita con IDU para  el 

proximo 25 noviembre de 2024. La mesa de trabajo prevista fue 

reprogramada y se llevará a cabo de manera virtual el 3 de diciembre de 

2024.El 19 de diciembre de 2024 el IDU concede licencia de intervención y 

ocupación del espacio público bajo la resolución 3082 del 2024.

19/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3

Buena comunicación entre las partes encargadas TRAMITES DEFINITIVA ELECTRICA
Establecer un sistema de seguimiento en tiempo real para los trámites de conexión eléctrica definitiva, asegurando 

comunicación constante sobre el estado y plazos estimados.
Contratista de obra

TRAMITES IDU

Tipología PQR Asunto Dirigido a Radicado por Fecha

ACCION ESTRATEGICA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO
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INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado

98,76%

0,29%
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0,42%
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REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO

Programado Ejecutado 37,42%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación

70,02%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato Variación

0 0
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Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

 Valor Actual Contrato Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
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o
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es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado Valor Amortizado

$ 2.489,77 

$ 2.319,09 

 $ 2.200,00
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M
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o
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 147

24/03/2025Semana del 30/03/2025

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 02

CLASIFICACIÓN IP

2023-06-02VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FechaEntidad Contratante: 30/03/2025alENTERRITORIO

Instalación geomenbrana de polietileno vía servidumbre Instalación y compactación subbase vía servidumbre Visita EAAB

Nota: Hace parte y requisito dentó del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Firma

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Compactación entre pozo 4-3 Instalación de canaletas para juntas constructivas en el sótano 1. Seguimiento valla

Dicho esto, la interventoría continúa realizando el seguimiento a la programación contractual aprobada, sin embargo, adelantará controles intermedios y permanentes para que el contratista mantenga el avance permanente de sus actividades y cumplir con los tiempos definidos para la ejecución de las obras y todas la obligaciones contractuales adquiridas por el CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022.

Finalmente, la interventoría viene adelantando todos los procesos de vigilancia técnicos y administrativos aplicables para el proyecto y los requeridos contractualmente.

Se ha observado que las actividades de instalación de tubería de concreto de 12 pulgadas entre los pozos 4 y 3 avanzaron adecuadamente, y las pruebas de densidad tomadas posteriormente cumplieron con los estándares requeridos, lo que refleja un avance satisfactorio en esa área. En cuanto a las actividades internas, se ha continuado con la instalación de adhesivos, flanches y pruebas de sonido en el auditorio, y se han realizado importantes progresos en los bloques 2 y 4. No obstante, 

persisten pendientes clave solicitadas por el acueducto, como la ejecución de los remates de la red sanitaria y el CIPP sobre la avenida Gaitán Cortés, lo cual es esencial para proceder con las pruebas de hermeticidad y la verificación de las redes. También es necesario iniciar el trámite del récord de obras para asegurar su aprobación y liquidación dentro de los plazos establecidos, facilitando el cierre adecuado del contrato.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

Director de Interventoría o Representante legal 
<NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.

Firma

Nombre

TRAMITES CONEXIÓN DEFINIVA EAAB Coordinar un plan de priorización de recursos y fases de ejecución.
Coordinar una mesa de trabajol para priorizar las conexiones críticas, definir fases de ejecución 

y ajustar el presupuesto según el avance de la obra.
TODOS

El 28 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del 

EAAB, zona 4, donde se definió como directriz la ejecución de todas las 

conexiones contempladas en el diseño aprobado. Dado que en la prórroga 

solo se presupuestó para media vía, el 29 de octubre de 2024 se solicitó a la 

SED una aclaración sobre la prioridad de la inversión en relación con el 

presupuesto disponible. En su respuesta, la SED indicó que la intervención de 

las obras comenzará con el acompañamiento del EAAB y que, durante el 

proceso, se asignarán prioridades a los recursos según sea necesario. 

Contratista informa que el 1 de noviembre de 2024 realizo entrega de la 

información requerida por el acueducto(programación de obra, frentes a 

intervenir.. )Se espera la asignación del supervisor de acueducto que aún 

esta pendiente por definir la fecha. El día 14 de enero de 2025 realiza visita el 

EAAB donde se firma el acta de inicio y el aval para iniciar con las actividades 

de conexión definitiva.

14/01/2025

Instalación tubería 12” concreto tramo Pozo 4-3 Carrerearle acceso a fábrica Bacet Group Paisajismo zona ambiental

Compactación vía servidumbre

toma de densidades entre pozo 8-9 Toma de densidades vía servidumbre toma de densidades entre pozo 8-9

PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA Realizar la evaluación tecnica, legal y presupuestaria.

 Revisar el contrato, justificar la prórroga, evaluar adiciones, consultar con el área legal, redactar 

y negociar la solicitud formal, obtener aprobación, formalizar la modificación, notificar a las 

partes y hacer seguimiento.

TODOS

El contrato de obra se adiciono  $1.631.524.242 quedando por un valor total 

$48.551.590.501,64 y una prorroga de 90 días, quedando como fecha de 

finalización el 29 de abril de 2025. El contrato de interventoría se adiciono $ 

160.875.000,00 quedando un valor total de $ 2.650.640.927,00 y una prorroga 

de 90 días, quedando como fecha de finalización el 29 de abril de 2025. Esta 

prórroga se da a raíz de que los permisos para iniciar los trabajos de 

conexión definitiva se dieron entre diciembre y enero, entre otros imprevistos. 

30/01/2025

Instalación de adhesivos piso 3 bloque 4 Instalación de adhesivos piso 3 bloque 4 Instalación de flanches sobre puertas en salones de primera infancia (piso 1).

Compactación entre pozo 9 y cabezal de entregaColumneta para tuberia PVC ingeso baños bloque 4
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Nombre JUAN CAMILO TORRES ZAPATA JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales
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