








INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

Plazo (días)

V6.4

SI NO

438-2025

SALDO POR GIRAR

Ponderación en el 

contrato

(%) pendiente de 

ejecución

14,29% 10,00%

  

% avance del 

mes

1,43%OBLIGACIÓN 1:

Actividades realizadas

Acompañar y revisar los trámites presupuestales y la justificación respecto de los recursos 

a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

TOTALES $ 50.448.000,00 22,50% $ 11.350.800,00

Obligaciones específicas del contrato
% avance 

acumulado

4,29%

77,5% $ 39.097.200

0,00%

09/10/2025 $ 6.306.000,00 0,00%

09/11/2025 $ 1.471.400,00 0,00%

09/07/2025 $ 6.306.000,00

09/09/2025 $ 6.306.000,00

0,00%

0,00%

09/05/2025 $ 6.306.000,00 0,00%

 

Pagos programados

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

0,00%

Monto aún sin ejecutar, al 

momento de la cesión:
NOMBRE DEL CESIONARIO No. Identificación

12,50% $ 6.306.000,00

Fecha terminación

Contrato

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

El contratista apoyo la  revision de los tramites para la modificacion de los planes de inversion, tramite a las fichas , 

teleantioquia y telecaribe, evaluacion revision de las resoluciones con el fin de dar inicio a los proyectos de la vigencia 

2025

100492625

$ 6.306.000,00 0,00%

$ 4.834.600,00 12/03/2025 65640425 10,00%

Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada

$ 5.044.800,00

Fecha Valor Fecha Orden de Pago No. Orden de Pago % Observaciones aclaratorias

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año

No. Identificación del 

supervisor

52.250.100

Nombre del Contratista

Objeto contractual

Prestar servicios profesionales en el campo financiero al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, gestionando el seguimiento de los recursos 

otorgados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fortalecer los medios públicos, la televisión pública fomentado los contenidos multiplataforma 

entre otros

Valor inicial 

del 

contrato/orden 

de compra

No. Identificación del contratistaDependencia

438-2025 1014186188 JORGE HERNANDO PAEZ PORRAS

Cargo del supervisor

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial 

no es necesario escribir la justificación)

Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Fecha de suscripción

Fecha creación/operación del RP o Fecha de 

Modificación Contractual

07/02/2024

Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o 

prórroga)

Fecha de inicio Fecha de terminación Período de reporte Nombre del supervisor

Acta de terminación Fecha del acta de terminación anticipada

Asesor Código 1020 Grado 18 del Despacho del Ministro 

Coordinadora GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios 

7/02/2025 241            07/02/2025 06/10/2025 abril-2025

Maria Cecilia Londoño Salazar

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la 

información del contrato.

Valor
Seguimiento de Recursos/Modificación 

Contractual

RP inicial del contrato de prestación de 

servicio/orden de compra

Registro 

Presupuestal No.

61225

NOMBRE DEL CEDENTE No. Identificación

-$                                                        

50.448.000,00$                                        

09/08/2025 $ 6.306.000,00 0,00%

Valor Total de Contrato 50.448.000,00$                                                                                                                                     

TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)

Terminación anticipada

Ejecución financiera acumulada:

09/06/2025

09/04/2025 $ 6.306.000,00 07/04/2025

Valor Orden de Pago ($)

09/03/2025

 $                                                                                                                                     50.448.000,00 
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INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

14,29% 10,00%

14,29% 10,00%

14,29% 10,00%

14,29% 10,00%

14,29% 10,00%

14,29% 10,00%

0,00%

0,00%

100% 69,97%

Tipo de 

dificultad

SI NO X

FIRMA

fecha 

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

fecha 

Original: Expediente del Contrato

Gestión Resultados

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas

Productos o servicios a entregar Fecha de entrega programada Anexo al informe del mes de Observaciones

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".

Alternativa de Solución Fecha solución

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

 

1,43%OBLIGACIÓN 2:

4,29%

OBLIGACIÓN 8:

OBLIGACIÓN 7: Las demás indicadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual

El  contratista dio cumplimiento al asistir a las reuniones asignadas en el marco del objeto contractual y las obligaciones 

específicas del contrato, tales como, mesa tecnica telecaribe y teleantioquia con el fin de las proyecciones de legalizacion y 

diferentes comites del GIT de fortalecimiento del sistema de medios publicos de la vigencia 2025

1,43%

4,29%

Revisar y monitorear los procesos contractuales y las propuestas financiadas en el marco 

de las convocatorias públicas y demás proyectos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, centrándose en la ejecución presupuestal, 

legalización y reintegro de los recursos asignados.

el contratista realiza la revision de los informes mensuales de las resoluciones de los operadores de la vigencia 2025, con 

el fin de monitoriar las activiades de los operadores. Da os canles para la vigencia 2025 de teleantioquia y telecaribe, a su 

vez los de la vigencia 2024 de los canales tro, telecaribe, teleantioquia y RTVC

OBLIGACIÓN 5:

Realizar el seguimiento financiero de las obligaciones establecidas en las resoluciones de 

asignación de recursos para los operadores públicos de televisión, dictadas por el Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

el contratista apoya la revision de las proyecciones de lalegalizacion de los operadores regionales telecaribe y 

teleantioquia, para la vigencia 2025, a su vez  las respuestas para las revisiones del material de legalizacion para la 

vigencia 2024 realizando los analicis de los canales tro, telecaribe, y rtvc los cuales presentan rezagos en las 

legalizaciones de lavigencia 2024

1,43% 4,29%

OBLIGACIÓN 6:

1,43% 4,29%

¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?

 

 

Monitorear la legalización proyectada de los recursos financieros provenientes del Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y controlar el uso 

presupuestal en los proyectos realizados por los operadores públicos de televisión.

el contratista apoyo la revision y seguimiento  de las legalizaciones del cuarto trimestre de la vigencia 2024 de los 

operadores RTVC, telecaribe, Canal Tro y telepacifico con el fin de controlar el uso de los recursos asignados y darles 

finalizacion en al vigencia  

1,43% 4,29%

OBLIGACIÓN 3:

Proyectar informes y consolidar la información vinculada con los requerimientos de las 

áreas o entes de control, internos y externos, alineándose con las políticas de gestión y 

desempeño institucional del Ministerio y con las funciones asignadas al área

el contratista apoyo la revision y creacion  de informes de legalizacion de los canales acargo tanto de la vigencia 2024 

como la 2025, con el fin de justificar saldos de las legalizaciones de la vigencia 2024 de los canales TRO, TELECARIBE Y 

RTVC y para 2025 los avances en los valores comprometidos y pagados.

1,43% 4,29%

OBLIGACIÓN 4:

Analizar y gestionar los aspectos financieros y presupuestales de las solicitudes vinculadas 

a las propuestas, modificaciones en los planes y proyectos autorizados, y demás 

requerimientos de los operadores públicos de televisión, conforme a la normatividad 

vigente

El contratista, apoya la visita para la revision de actividades de revision a la ejecucion de los recursos , lo cual requiere una 

revision minuciosa de todos los soportes, como recibos, facturas, ordenes de compra, contratos recibos de caja etc lo que 

demanda al precensiablidad por el volumen documental de las evidencias a revisar, canal trece, telecaribe, canal capital, 

teleislas, y telepacifico.

% de avance general del contrato 10,01%Ponderación de servicios 30,03%

Contratista:

7/05/2025

Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período 

ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas 

legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

7/05/2025

OBLIGACIÓN 65:

FIRMA O NÚMERO DE 

FACTURA
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

CUENTA DE COBRO ABRIL 438-2025-JORGE PAEZ

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-090129-840f21-97575870

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-07 09:01:29

Finalización: 2025-05-07 10:07:25

Firma: Contratista

jorge
1014186188
jhpaez@mintic.gov.co

Firma: Coordinadora GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

María Cecilia Londoño Salazar
52250100
mlondono@mintic.gov.co
Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
GIT medios públicos



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

CUENTA DE COBRO ABRIL 438-2025-JORGE PAEZ

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250507-090129-840f21-97575870

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-07 09:01:29

Finalización: 2025-05-07 10:07:25

Firma

María Cecilia Londoño Salazar

mlondono@mintic.gov.co

Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema

GIT medios públicos

Aprobado

Env.: 2025-05-07 09:01:34

Lec.: 2025-05-07 09:38:42

Res.: 2025-05-07 09:38:46

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

jorge

jhpaez@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-05-07 09:38:46

Lec.: 2025-05-07 10:06:44

Res.: 2025-05-07 10:07:25

IP Res.: 200.118.80.135
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