
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

$ $

Contratista: Interventor:
Contrato No. Contrato No.
Valor Inicial:  Valor Inicial:  
Valor Actualizado: Valor Actualizado:  
Plazo Inicial: Plazo Inicial:
Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

Firma

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

PENDIENTE MANTENIMIENTOS D EPUERTA, CAMBIO DE CHAPAS DE OFICINAS, E INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN BAÑOS

Nombre : MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HENAO
Matrícula No.: 63202-188100 QND

AVANCE

SE REALIZA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, CAMBIO DE FICHAS DE PISO EN GRANITO FISURADAS AL MOMENTO DE PULIR Y RECTIFICACIÓN DE PULIDA DE PISO NE GRANITO.

IMAGENES AVANCE 

Comentario: Instalación de divisiones en acero inoxidable baños hombres y mujeres Comentario: Reinstalación de barra de ayuda para discapacitados en baño discapacitados

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

N/A N/A
5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024 31 DE DICIEMBRE DE 2024

$ 1.120.407.896 $ 210.824.284
N/A N/A

4 MESES 4 MESES Y 15 DIAS

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONSORCIO ING SAMAR 2024 JVM INGENIERIA S.A.S BBIC
CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024

Valor básico de la Obra 
programada: 

43.449.510,25                  113.421.353,63                                                 Valor básico de la Obra Ejecutada: 3.805.783,12$                       171.131.562,17            

Obra programada (%) 24,28% 63,39%     Obra Física Ejecutada (%) 2,13% 95,65%

OBJETO:
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS 

DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

INFORME SEMANAL 

14 2 de diciembre de 2024 8 de diciembre de 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CARTAGO Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 11 - 08 - 2021
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