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CONDICIONES GENERALES 

 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

24001198 H4 DE 2024 

CLASE DE 
CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL – AEROCIVIL 

CONTRATISTA CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3 

OBJETO 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE 
CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, 
PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, 
NARIÑO (VF)”,). 

VALOR  
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS 
PESOS M/CTE ($135.665.204.026) 

PLAZO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 

FECHA 
LEGALIZACIÓN 

30 DE DICIEMBRE DE 2024 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR  

CONSORCIO AERO IPIALES CP 

 
En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2025, se reunieron 
con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal  No. 1  del plazo de ejecución del presente 
contrato, el señor JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.685.757 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO 
AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadanía 
número 46.451.944 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO 
AERO IPIALES CP, en calidad de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia 
y control del contrato. 
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CONSIDERACIONES   
 
 

1. El 30 de diciembre 2024 se suscribió el CONTRATO No. 24001198 H4 DE 2024 
 
2. El día 26 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio correspondiente a la etapa de 
preconstrucción, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Esta etapa tiene una 
duración de tres (3) meses, por lo que su vencimiento está previsto para el día 26 de mayo de 
2025. 

3. De conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, y mediante el comunicado 
CE-208-125-15 del 28 de marzo de 2025, el Consorcio Aeroipiales 2025 hizo entrega formal 
del informe de revisión de los estudios y diseños suministrados por la entidad, los cuales fueron 
elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 18001758 H3. 
 
4. Durante la etapa de preconstrucción, correspondiente al proceso de apropiación y 
revisión de los estudios y diseños, el Consorcio Aeroipiales 2025 identificó necesidades de 
ajuste y balance en las cantidades de obra, así como la inclusión de ítems no previstos que en 
su criterio no fueron contemplados en el presupuesto oficial del contrato, y que resultan 
indispensables para la correcta ejecución del proyecto. 
 
Estas observaciones fueron comunicadas formalmente a la interventoría y a la Entidad a través 
de los siguientes documentos: 
  
o Comunicado CE-208-125-015, del 28 de marzo de 2025 
o Comunicado CE-208-125-037, del 7 de mayo de 2025 
o Comunicado CE-208-125-041, del 9 de mayo de 2025 
o Comunicado CE-208-125-044, del 15 de mayo de 2025 

 
 

5. Así mismo se evidenció que el predio que debe entregar la Entidad donde se construirá 
la nueva torreo de control y el SSEI se encuentra ocupado por un cultivo de la comunidad 
indígena de Pastás – Aldana y aun no ha sido liberado como tampoco se encuentra terminado 
el contrato de comodato. Predio que debe ser entregado por la Aerocivil antes del 27 de mayo 
de 2025.  
 
 
6. Con base en lo anterior el Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-
125-051 del 21 de mayo de 2025 solicitó a la Interventoría la suspensión del contrato 24001198 
H4 DE 2024 en los siguientes términos: 
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“La solicitud de suspensión se fundamenta en la necesidad de resolver asuntos 
administrativos internos de la AEROCIVIL, entre los cuales se destacan: 
 
(i) la consulta a la interventoría y al consultor de diseños sobre las razones por 
las cuales no se contempló el uso de concreto tremie para la cimentación de la 
torre de control; 
 
(ii) la definición del alcance completo de la estructura metálica, incluyendo la 
fabricación, suministro, montaje y mano de obra, así como su correspondiente 
protección contra la corrosión y el fuego; 
 
(iii) la actualización del diseño eléctrico en cumplimiento de la norma RETIE 2024; 
 
(iv) la contratación del diseño e instalación de la red de media tensión, necesaria 
para el suministro eléctrico de la nueva terminal; 
 
(v) la formalización de la entrega del predio donde se construirá la torre de control 
y el SSEI, dado que actualmente están ocupados por el resguardo indígena de 
Pastas y requieren procesos administrativos para su liberación y compensación. 
 
Estas gestiones son indispensables para garantizar la ejecución adecuada, legal 
y técnica de la etapa de construcción del contrato, y su resolución previa permitirá 
avanzar de manera eficiente, evitando riesgos técnicos, jurídicos y financieros 
para las partes involucradas. 
 
Por tanto, esta suspensión constituye una medida preventiva y necesaria que 
busca garantizar la correcta ejecución contractual, proteger los recursos públicos 
y evitar posibles controversias derivadas de hechos ajenos a la voluntad del 
contratista, permitiendo que el proyecto avance con seguridad jurídica, técnica y 
operativa.” 

  
 

7. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-056-2025 del 21 de 
mayo de 2025 emitió concepto favorable en los siguientes términos: 

 
 

“El consorcio AEROIPIALES CP interventor de la obra mediante el contrato No. 
24001360-H3 de 2024, encuentra viable la solicitud de suspensión enviada por 
el contratista y procede a sugerir a la Entidad realizar la suspensión de dichos 
contratos a partir del 23 de mayo de 2025 y hasta el 16 de junio de 2025, hasta 
tanto la Entidad a través de su consultor de diseños del año 2019 y 2020, nos 
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hacen claridad de los temas arriba enumerados y la misma Entidad avanza con 
el comodato del predio con el resguardo y se hace la recolección del cultivo allí 
plantado mientras tanto y con estos insumos el Contratista de Obra, procede a 
realizar el cierre financiero definitivo y darle inicio a la etapa de construcción en 
campo.”  
 

8. Que en virtud de lo anterior, se considera procedente la suspensión del contrato hasta 
el 16 de junio de 2025, con el fin de que en este lapso se adelante: 

 
a. Entrega del predio donde se ubicará la torre de control y el SSEI libre de cultivos 

y afectación. 
b. Respuesta a los numerales (i), (ii), y (iv) del presente documento. 

 

ACUERDOS 

 
1) Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra 24001198 H4 DE 2024 por un 

término de veinticinco (25) días calendario contados a partir del veintitrés (23) de mayo 
de 2025 y hasta el dieciséis de 16 de junio de 2025, inclusive, o antes si se superan las 
causas que dieron lugar a la presente suspensión.  

 
2) La nueva fecha de finalización del contrato 24001198 H4 DE 2024 es el veinticinco (25) 

de agosto de 2026. 
 

3) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 al reinicio de la ejecución del contrato 
presentará al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecución, para la 
respectiva aprobación. 

 
4) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 se compromete a ampliar el término 

de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe 
cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del 
levantamiento.  

 
5) La presente suspensión no implica adición alguna el valor del contrato, ni modifica las 

obligaciones y derechos contemplados en su clausulado y los demás documentos que 
le integran. Asimismo, no genera costos o erogaciones adicionales, por lo tanto, no 
habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del 
contratista. 
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6) Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en 
ella intervinieron, 

 
 
 
__________________________________   ___________________________ 
CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER 
REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORÍA 
CONSORCIO AERO IPIALES CP 
 

JOSÉ LUIS CLAVIJO OLMOS 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA 
CONSORCIO AEROIPIALES 2025 

         
       
 

_____ _________________ 
ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR 

Secretario de Servicios Aeroportuarios 
ORDENADOR DEL GASTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL 
 
Revisó:  Dr. Gerardo Jaimes Silva  

Usuario
Sello
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