
CONSORCIO	UVEROS
2024

NIT	901.882.173-8
CR	9	60	36

Tel:	(604)	3228345669
Montería	-	Colombia

carmelodjpa@hotmail.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	UV	2

Señores EMPRESA	PARA	EL	DESARROLLO	URBANO,	RURAL	Y	HABITAT	DEL	MUNICIPIO
DE	SAN	JUAN	DE	URABA	DEPARTAMENTO	DE	ANTIOQUIA

NIT 901.844.405-1 Teléfono (604)	3107977080	-	Ext.
000

Dirección CL	22	22	07 Ciudad San	Juan	De	Urabá	-
Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 28/02/2025,	09:46
Expedición 28/02/2025,	09:52
Vencimiento 30/03/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Total

1

COSTOS	DIRECTOS:	COSTOS	DIRECTOS:	ACTA	2	Y	FINAL
PARA	LA	REALIZACIÓN	DEACTIVITIDADES	TENDIENTES	A	LA
CONSTRUCCIÓN	DE	LASEGUNDA	ETAPA	DEL	SISTEMA
ALCANTARILLADO	EN	ELCORREGIMIENTO	DE	UVEROS.
MUNICIPIO	DE	SAN	JUAN	DEURABA	-	ANTIOQUIA.

1.00 151,233,059.00

2 ADMINISTRACION	21% 1.00 31,419,624.00

3 UTILIDAD	5% 1.00 7,561,653.00

4 SUMINISTRO	DE	TUBERIA 1.00 3,981,150.00

5 ADMINISTRACION	21% 1.00 827,407.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764084696602	aprobado	en

20241203	prefijo	UV	desde	el	número	1	al	100	Vigencia:	24	Meses	Meses
-	Actividad	Económica	4220		Construcción	de	proyectos	de	servicio	público	Tarifa	

CUFE:	8681c3e67b77eadd39eb5ec0b62603abf15f6ed463a303a153ccb28f90ef76e98606daaf9bd2179d520313584c5c4b8f	

Total	items:	5	

Valor	en	Letras:	
Ciento	noventa	y	cinco	millones	veintidos	mil	ochocientos	noventa	y	tres	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Otro	-	Crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-03-30	por $ 195,022,893.00

Observaciones:	
VALOR	BRUTO	PRESENTE	ACTA	2	Y	FINAL	$	195.022.893,00	
ANTICIPO	$	974.895.155,00	
AMORTIZACION	ANTICIPO	$	97.511.446,50	
VALOR	NETO	PRESENTE	ACTA	2	Y	FINAL	$	97.511.446,50	
SALDO	POR	EJECUTAR	$	-	

CONSORCIADOS:
ARCADIO	ALBERTO	PEREZ	-	11033110	-	80%
INVERSIONES	Y	PROYECTOS	DE	ANTIOQUIA	INPROAN	S.A.S.-	900835803-	20%

Total	Bruto 195,022,893.00

Total	a	Pagar 195,022,893.00

.
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San Juan De Urabá -Antioquia, 7 de marzo de 2025 
 
 
Señores: Tesorería EICE- EDURHA SAN JUAN   
 
 
ASUNTO: PAGO FINAL 
 
Cordial saludo, 
 
Mediante el, presente oficio me permito manifestar que, por parte de la Gerencia de la EICE-
EDURHA SAN JUAN, una vez revisado y verificado la documentación habilitante 

presentada por parte del contratista para el pago final cuyo objeto es: REALIZACIÓN DE 
ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA – ANTIOQUIA 
 
 se constató que cumple con los criterios y requisitos para poder efectuar el pago  
 

PROCESOS: Contrato 04 de 2024 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA 

CONTATISTA: CONSORCIO UVEROS 2024  

NIT: 901882173-8  

SUPERVISOR:  EDUARDO SANCHEZ PADILLA 

CONCEPTO DE: PAGO FINAL 

VALOR: 97.511.446.oo  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

 
EDUARDO SANCHEZ PADILLA  
Gerente EICE-EDURHA SAN JUAN 
Nit: 901.844.405  
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