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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/04/2025 a 30/04/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 27/05/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
A la fecha de corte del presente informe, se constata que el conveniante ha 
adelantado actividades orientadas al cumplimiento progresivo del objeto y 
alcance establecidos en el Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, 
cuyo propósito central es el fortalecimiento de la red pública de servicios de 
salud del Distrito de Medellín mediante la intervención física y funcional de la 
Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Las acciones ejecutadas se alinean con lo establecido en los Estudios Previos 
N.º 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta técnica y económica 
presentada por la ESE Metrosalud, aceptada por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Estos documentos, 
incorporados al cuerpo del convenio, delimitan los parámetros para la 
intervención en infraestructura y el fortalecimiento operativo; y para garantizar 
el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Particularmente, en el componente técnico, se logró un avance significativo en 
la actualización y consolidación del diseño arquitectónico de la unidad, 
alcanzando un 95% de progreso en los requerimientos establecidos por la 
Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Dichos avances se evidencian en la entrega secuencial de planimetría 
detallada, la integración de mobiliario y equipos biomédicos, y la definición 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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estructural de espacios prioritarios como salas de hospitalización, servicios 
sanitarios y áreas técnicas. 
 
En cuanto al componente de calibración, se destaca la adjudicación y 
formalización de los contratos de consultoría e interventoría para los diseños 
de ingeniería, lo cual habilita el inicio de actividades clave en mayo. Durante 
abril se adelantaron reuniones de socialización técnica con los contratistas 
seleccionados, permitiendo un conocimiento anticipado del alcance y 
condiciones del proyecto, lo que fortalecerá la eficiencia en su ejecución. 
 
El cumplimiento parcial del convenio se encuentra debidamente soportado en 
los informes de avance físico, técnico, administrativo, financiero y jurídico 
remitidos por el conveniante, en coherencia con las obligaciones estipuladas 
en el anexo contractual. Así mismo, se constata la entrega oportuna de 
informes mensuales de seguimiento, reportes de ejecución presupuestal, 
avances en la gestión de viabilidades técnicas ante autoridades sanitarias, y la 
consolidación del Comité de Seguimiento, conforme a los compromisos 
contractuales establecidos. 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de 
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711y en la propuesta aceptada por 
el Distrito. El cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para 
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Dentro de los avances observados se encuentran: la ejecución inicial de las 
actividades de calibración de los estudios y diseños, el cumplimiento de los 
cronogramas parciales, la implementación de ajustes metodológicos solicitados 
por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, y la atención a las 
condiciones técnicas requeridas en temas de infraestructura hospitalaria, 
seguridad del paciente, normas de habilitación, y normas de sismo resistencia. 
 
Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el 
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase, 
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha 
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualización de 
garantías, la apertura de cuentas específicas para el manejo de los recursos y 
la adopción de medidas para asegurar la destinación adecuada de los mismos. 
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Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parámetros 
esperados para la etapa actual, se continúan realizando observaciones y 
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa 
siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del 
convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de abril de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto del 
convenio. 

X   

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
Conveniante ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo 
anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y 
la propuesta presentada por 
el Contratista y aceptada por 
el Distrito De Medellín, las 
cuales hacen parte integral 
del convenio. 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y entrega de 
informes sobre las actividades 
desarrolladas dentro del convenio y 
un informe final que de evidencia del 
proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD 
designo a la funcionaria 
Natalia Peláez Miyar, jefe de 
la oficina de planeación, 
como supervisora.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las partes. 

X   

En cumplimiento de la 
obligación de garantizar el 
desarrollo del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del 
proyecto en diagrama de 
barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por 
las partes. Se verifica que las 
actividades programadas se 
encuentran en ejecución 
conforme a lo establecido en 
dicho cronograma. 

4 

Desarrollar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, oportunidad 
y calidad de conformidad a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín. 

X   

Se verifica que el 
Conveniante ha desarrollado 
el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad, 
conforme a los parámetros 
establecidos por el Distrito 
de Medellín, garantizando el 
cumplimiento del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados. 

5 

Realizar los trámites necesarios y que 
estén a su cargo para la obtención de 
la viabilidad técnica y metodológica 
ante la Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

X   

La ESE METROSALUD a 
sostenido reuniones 
preliminares con la 
Secretaría Seccional y 
Ministerio de Salud y 
Protección Social y se tiene 
programado para el mes de 
mayo de 2025 presentar la 
primera fase del proyecto 
para la obtención de la 
viabilidad técnica y 
metodológica.   

6 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X     
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se preste 
un eficiente servicio y se compromete 
a cambiarlo cuando el Distrito de 
Medellín, con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que La ESE 
METROSALUD ha realizado 
la supervisión periódica de 
su personal para garantizar 
la prestación de un servicio 
eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. 
Asimismo, se mantiene la 
disposición para realizar los 
cambios correspondientes en 
caso de que el Distrito de 
Medellín lo solicite con causa 
justificada. 

8 

Avisar a la supervisión del convenio, 
dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de hechos 
o circunstancias que puedan incidir en 
la no oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del 
Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio en los 
plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos los 
productos contemplados en la 
propuesta, necesarios para la 
ejecución del convenio y que sean de 
óptima calidad. 

X   

La ESE METROSALUD 
presento el informe parcial 
de la ejecución del periodo, 
dentro de lo establecido por 
las partes, el cual consta de 
49 páginas y se encuentra 
en los soportes del informe 
de gestión con el nombre de 
“MS_UHSC_Informe Abril 
2025” 
  

11 
Avisar a la supervisión, dentro del día 
hábil siguiente conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

inhabilidad sobreviviente. 

12 

Acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del convenio se le 
imparta por parte del supervisor 
designado para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor 
designado por el Distrito 
durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento 
de sus respectivas 
competencias  

13 
Emplear todas las herramientas y 
equipos necesarios para la correcta 
ejecución del convenio. 

X     

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, asegurando que 
cumplan con las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad 
establecidos para cada actividad, 
conforme a los estudios y diseños 
técnicos y arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 de 
2022 (de fecha septiembre 15) y 
prorrogada bajo RESOLUCIÓN C1 # 
0687 de 2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los productos 
resultantes de la calibración para el 
desarrollo de la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y control 
que sean convocadas por el Distrito 
de Medellín, en la periodicidad que la 
supervisión solicite. 

X  

El 11 de abril de 2025 se 
llevó a cabo mesas de 
trabajo con la Secretaría 
Seccional de Salud de 
Antioquia. 

16 

El CONVENIANTE deberá presentar 
a la supervisión un programa 
detallado y definitivo en diagrama de 
barras, antes de la fecha de iniciación 
de las actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema SECOP II 
por el supervisor, de tal manera que 
éste pueda realizar un seguimiento, 
control y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del convenio. 

X  
El contratista remitió la 
programación del convenio 
en diagrama de barras 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

17 
Llevar un registro fotográfico en forma 
secuencial de las actividades 
desarrolladas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el proceso 
ejecutado. 

X    

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el Distrito de 
Medellín, dentro de los quince (15) 
días calendarios de cada mes, un 
informe mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, técnico, 
administrativos, ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto o 
seguimiento a los indicadores del 
Programa de Acción del Proyecto. 
Adicionalmente, presentará cualquier 
otro informe que le sea solicitado por 
el Distrito de Medellín con relación al 
desarrollo del convenio. 

X  

La ESE presentó el informe 
parcial de ejecución del 
período el 26/05/2025. 
Mediante correo. 
 
El informe consta de 49 
páginas y se encuentra en 
los soportes del informe de 
gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe Abril 
2025'." 
 

 

20 

El CONVENIANTE, deberá emplear 
los medios razonables para evitar que 
se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio por causa 
de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de Seguimiento 
del Convenio y garantizar que el 
equipo de profesionales designado 
para el mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En caso de 
que algún profesional deba ser 
reemplazado, se deberá solicitar por 
escrito el cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

X   

El contratista presento el 
siguiente equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – 

Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider 

de proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 9 de 54 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

Técnico 
- Yenni Carolina Diaz 

Cardenas – Apoyo 
técnico. 

- Daniela Cadena 
Restrepo – BIM 

- Jhon Jairo Osorio – 
Presupuestador. 

22 

Sugerir al Distrito los cambios en las 
condiciones de carácter técnico que 
estime apropiados y las medidas que 
crea convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    

23 

Cuando lo estime necesario, solicitar 
por escrito al supervisor previa 
justificación de los hechos, quedando 
a juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de ejecución 
de las actividades. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá entregar 
toda la información generada en 
desarrollo del Convenio, en medio 
físico y magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes organismos 
de control y seguimiento con que 
cuenta el Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento mensual, 
entre otros. 

X  

Se constata que el 
Contratista ha entregado la 
información generada en el 
desarrollo del convenio en 
los medios físico y 
magnético, conforme a lo 
estipulado. Dicha 
información ha sido puesta a 
disposición en las 
plataformas SECOP II y 
SAP.   

25 

En caso de requerir modificación 
relacionada con cambios de diseños, 
o otras alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a los 
componentes de la ficha técnico-
económica, deberá requerirlo por 
escrito al Distrito para que la misma 
sea sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

26 

Presentar informe mensual sobre el 
progreso del programa de acción del 
proyecto, incluyendo los indicadores 
de cumplimiento del objetivo general y 
los objetivos específicos y en caso de 
que se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes entes 
de control u otros organismos puedan 
requerir, de forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada uno de 
los componentes de la Alternativa 
Propuesta. 

X  

Una vez revisado el 
contenido del Informe de 
Avance N.º 04 
correspondiente al mes de 
abril de 2025, se verifica que 
la E.S.E. Metrosalud ha 
cumplido parcialmente con la 
obligación de presentar las 
evidencias de los productos 
establecidos en la Alternativa 
Propuesta, conforme a los 
componentes técnicos 
definidos en el convenio. 
 
Durante el periodo evaluado, 
el contratista ha entregado 
los siguientes productos con 
soporte documental: 
 

• Componente Técnico: 
- Avance del 95% en la 

actualización del 
diseño arquitectónico, 
con evidencia 
planimétrica 
presentada en cinco 
entregas (fechas: 9, 10, 
14, 22 y 30 de abril). 

- Modelo estructural y 
arquitectónico ajustado 
según requerimientos 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

del Ministerio de Salud 
y la Seccional de Salud 
de Antioquia. 

- Integración de 
mobiliario fijo y equipos 
biomédicos, lo cual 
evidencia una fase 
avanzada de definición 
técnica. 

- Elaboración de 
presupuestos 
actualizados para la 
Etapa 1 – Fase 1, con 
versiones adjuntas en 
anexos 07 y 08 del 
informe. 

• Componente de 
Calibración: 

- Formalización 
contractual de la 
consultoría e 
interventoría para la 
calibración de los 
diseños de ingeniería. 

- Anexos 
precontractuales 
incluidos (anexos 04 y 
05) y evidencia de 
socialización técnica 
previa al inicio formal 
de actividades (previsto 
para mayo de 2025). 

 
Dichos productos están 
respaldados por evidencias 
técnicas y contractuales, las 
cuales se anexan al informe 
mensual y hacen parte 
integral de su contenido. En 
consecuencia, se deja 
constancia del cumplimiento 
parcial y progresivo de esta 
obligación contractual, 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

acorde al cronograma 
establecido y en coherencia 
con el desarrollo de las fases 
de preinversión e inversión 
del proyecto.  

28 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X    

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto del 
manejo de los recursos asignados por 
obligaciones urbanísticas, las cuales 
solo podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir dos 
cuentas bancarias de ahorros a su 
nombre: una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. En 
ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y seguimiento 
de los recursos, asegurándose de que 
los fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se destinen 
únicamente a la ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de ejecución, en 
los cuales se incluirá una relación 
detallada del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en la 
propuesta, así como los rendimientos 
financieros generados, los cuales 
deberán ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la 
apertura de dos cuentas de 
ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. 
Una destinada 
exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás 
recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las tasas, 
impuestos, publicaciones y 
contribuciones a que esté obligado en 
virtud del convenio. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, presentando 
oportunamente la cuenta de cobro, 
acompañada de los documentos que 
para tal efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

X   

La ESE METROSALUD 
presentó, para el mes de 
febrero de 2025, la factura 
N.° FS13668 
correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de 
Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos 
Ochenta Y Siete Mil Ciento 
Tres Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que rigen 
para el cooperante del Distrito de 
Medellín. 

X  

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
contratista ha dado 
cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias 
vigentes aplicables al 
cooperante del Distrito de 
Medellín, en los términos 
establecidos en el convenio. 

34 

Para cumplir con el convenio, será 
responsabilidad de la E.S.E. 
Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, aprobar las 
pólizas, custodiar la documentación 
de todos los procesos contractuales, 
definir los criterios de selección y 
habilitación de conformidad con las 
normas jurídicas que sean aplicables 
y por lo que indique el ente distrital 
cuando se requiera o existe 
regulación especial, liquidar y, en 
general, efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en debida 
forma. 

X  

Se deja constancia de que la 
E.S.E. Metrosalud ha 
cumplido con su 
responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando 
los estudios y documentos 
previos, efectuando la 
estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, 
aprobando las pólizas y 
custodiando la 
documentación de los 
procesos contractuales.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a cabo 
los procesos requeridos para la 
contratación de las actividades de 
infraestructura requeridas para la 
ejecución del proyecto constructivo de 
la ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos por las 
normas técnicas en salud, que 
garanticen los criterios de seguridad 
para el paciente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

36 

Garantizar en todos los procesos de 
contratación el equilibrio contractual 
tanto de los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    

37 

Exigir en los procesos de contratación 
con terceros las garantías necesarias 
de conformidad con lo establecido por 
el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno de 
Contratación para que se cumpla el 
objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos del objeto 
contractual, las pólizas que exija el 
contratista deberán estar como 
beneficiaria la Secretaría de Salud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

38 

Responder con su propio patrimonio 
por los compromisos y 
responsabilidades que se generen 
hasta por su culpa leve. 

X  

A la fecha de corte, el 
contratista ha asumido con 
su propio patrimonio los 
compromisos y 
responsabilidades derivadas 
del convenio, incluyendo 
aquellas generadas hasta 
por su culpa leve, conforme 
a lo establecido en las 
obligaciones contractuales. 

39 

Realizar en los contratos que surjan 
con ocasión de este convenio, todas 
las retenciones a que haya lugar de 
acuerdo con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

40 

El CONVENIANTE deberá garantizar 
la disponibilidad y disposición del 
personal de calibración de estudios y 
diseños para los ajustes necesarios y 
suficientes para los tramites de 
obtención de la viabilidad técnica por 
parte de la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como 
las dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y diseños 
durante la fase de ejecución. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios para 
desarrollar el proyecto, por lo cual 
actúa en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, sin que 
al Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
por dichos actos. Por lo anterior, 
deberá asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o salarios, 
horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, según 
lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y 
que se causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que 
subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido 
la responsabilidad exclusiva 
por la vinculación del 
personal y la celebración de 
los contratos necesarios para 
el desarrollo del proyecto, 
actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni 
solidaridad alguna para el 
Distrito de Medellín.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

42 

El CONVENIANTE deberá exigir a los 
contratistas que se vinculen a 
proyectos ejecutados con recursos 
del Distrito, certificación expedida por 
el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea el 
caso, de que cuenta con las licencias 
de los programas informáticos que 
sean necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales en la 
oportunidad debida, sobre los 
diferentes amparos, incluida la 
estabilidad de la obra, cuando ésta 
presenta deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga 
para ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

44 

El CONVENIANTE deberá informar 
oportunamente a la Secretaria de 
Salud, sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, 
notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la ESE 
Metrosalud, acompañado del informe 
técnico del interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud sobre el 
asunto a la Secretaria General del 
Distrito, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones del Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

45 

El CONVENIANTE debe garantizar al 
Distrito en todos los proyectos de 
diseño y obra pública que ejecute o 
contrate, el cumplimiento de las 
normas generales y particulares que 
apliquen, así mismos requerimientos 
de planeación, licencias, retiros, 
permisos, y en general velar porque 
en ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. Los 
soportes de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la Secretaría de 
Salud en originales y copia auténtica 
de las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales durante 
todo el tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y salvo 
cada vez que se lo requiera el Distrito 
de Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que regulen la materia. 

X  

Se certifica que el Contratista 
ha permanecido a paz y 
salvo en el pago de los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la 
ejecución del convenio. 
Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el 
revisor fiscal, en 
cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás 
normas aplicables, requisito 
indispensable para la 
autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla 
información. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de seguridad y 
planes de contingencia, El 
CONVENIANTE en todo momento 
tomará todas las precauciones 
necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de las 
actividades a las que haya lugar, 
como de terceros, y se acogerá a 
todas las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los 
accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir 
su personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así como 
terceras personas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato que celebre con sus 
terceros para la actualización de la 
garantía. 

X    

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las cláusulas 
contractuales, el estudio previo y la 
propuesta. 

X    

51 

Mantener en reserva la información 
clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del presente convenio, 
independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con 
su objeto. En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre la 
información confidencial del Distrito 
de Medellín, el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger 
sus propios bienes intangibles al tenor 
de lo señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

X    

52 
Mantener vigentes las garantías 
otorgadas cuando a ello haya lugar. 

X  El contratista presento la 
garantía única de 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

cumplimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 y 
las demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X    

 
Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
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Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de abril de 2025. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 11 de marzo de 2025 se 
llevó a cabo el segundo 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación 
de las partes y la 
Secretaría General y 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

Gestión del Gabinete. 
Para el mes de abril de 
2025 no se llevo a cabo el 
comité por mesa de 
trabajo con el Ministerio el 
30 de abril (se trataron los 
avances del convenio a 
nivel de arquitectura). Se 
programará comité para el 
mes de mayo. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
un valor de Setecientos 
Treinta Y Siete Millones 
Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres 
Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso de acuerdo a 
lo establecido en la forma 
de pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   
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No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X   

 
 
➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
 

 

Ejecución Física Ejecutada 7.5% 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de abril de 2025 presentado por el Conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de abril tuvo un avance significativo, y se concentra en los 
siguientes aspectos:  

- ARQUITECTURA. Se logra avanzar en el desarrollo de los ajustes, 
afinación y complementación de la planimetría arquitectónica para la 
consecución de las viabilidades ante la Seccional de Salud de Antioquia y el 
Ministerio de Salud y Protección Social hasta un 95% de avance. Este 
avance porcentual se basa en la última reunión realizada con las dos 
entidades, en la cual se dejaron solamente algunas acotaciones generales 
respecto a circulaciones y mejoramiento de algunas zonas de baños, 
concluyendo que una vez subsanadas el proyecto arquitectónico responde 
a los diferentes requerimientos de infraestructura para la habilitación de 
servicios de salud.  
 
- Se logra finalizar todo el proceso de contratación para la consultoría e 
interventoría de la calibración de diseños de ingeniería. Paralelo a este 
proceso, se realizaron algunas reuniones con los proponentes respecto al 
alcance del proyecto, esto permite tener avances ocultos para el desarrollo 
de los contratos una vez adjudicados.  
 
- ETAPA 1 – FASE 1. Se avanza hasta un 85% en la consolidación de esta 
primera parte de ejecución del proyecto. Se logra obtener información 
importante, en especial presupuesto detallado, sin embargo, finalizando el 
mes se define ampliar su alcance luego de diferentes recorridos realizados 
con el equipo técnico, además de mantener algunas indicaciones generales 
que establece la Seccional de Salud de Antioquia respecto a la 
presentación de los presupuestos de obra.  
 
- Avance en la actualización de base de datos de las diferentes actividades 
que componen el presupuesto de obra para la Fase 1 y Fase 2.  

 
Para el mes de abril el equipo profesional de apoyo técnico ya se encuentra 
con dedicación completa para el desarrollo del proyecto: Carolina Díaz, Daniela 
Cadena y John Osorio, profesionales que ingresaron mediados del mes de 
marzo, y continuarán durante toda la vigencia del año 2025, en la fase de 
preinversión e inversión del proyecto.  
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- Daniela Cadena, arquitecta. Su labor se centró en el avance de la 
modelación y estructura de trabajo bajo la metodología BIM.  
- Carolina Díaz, ingeniera. Su labor se centró en la elaboración de estudios 
previos para la calibración de los estudios y diseños, e inicio de estudios 
previos para la Etapa 1 – Fase 1.  
- John Osorio, constructor. Dedicación a la elaboración de presupuesto para 
la Etapa 1 – Fase 1.  

 
De igual forma el resto de profesionales continúan con sus respectivas 
actividades, según su rol en el proyecto. 

 
Programación  
 
Con corte al día 30 de abril del 2025, semana 16, se tienen los siguientes 
avances porcentuales. 
 
Como se logra ver en el gráfico, se tiene una desviación negativa en la fase de 
preinversión (fase denominada en informe anterior como “preoperativa”), la 
cual responde a algunas actividades NO terminadas en la fecha prevista, pero 
con un avance importante, son estas: Proyecto Etapa 1 – Fase 1 radicado, 
presupuesto de Etapa 1 – Fase 1, Estudios Previos de Etapa 1 – Fase 1.  
 
A continuación, el detalle de cada las fases de preinversión e inversión con su 
avance porcentual al 30 de abril de 2025: 
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Para lectura de la programación se detalla tres colores: verde actividad finalizada, naranja actividad en curso, rojo 
actividad no finalizada.  
 
A continuación, detalle de la Fase de Preinversión: 
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En términos generales el avance del proyecto se encuentra con una desviación 
negativa tolerable, sin mayores alertas importantes.  
 
A continuación, un detalle de cada capítulo de la programación.  
 
FASE DE PREINVERSIÓN  
 
MODELACIÓN Y COORDINACIÓN BIM: su avance general del 15.17% se ha 
logrado de manera efectiva, alcanzando un modelo estructural y arquitectónico 
integrado y coordinado para el inicio de la calibración de los diseños de 
ingeniería y para la aprobación por parte de la Seccional de Salud de Antioquia 
y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
MGA WEB: este capítulo presenta una desviación negativa, ya que no se logró 
radicar ante la Seccional de Salud de Antioquia el proyecto en la fecha 
establecida. Las razones para esto fue la no terminación del presupuesto, ya 
que una vez finalizada la valoración presupuestal de las obras iniciales (muro 
de contención y losa de tanques RCI) la relación porcentual de la interventoría 
y la administraicón del contratista superaba los topes permitidos. A la fecha se 
ha establecido que las interventorías no deben superar un 10% del valor 
directo de la obra. Para el mes de mayo se proyecta su radicación final, y se 
anexará el documento.  
 
Ahora bien, es sabido que esta relación no responde a una condición legal 
estricta, sin embargo, se definió redefinir el alcance de las obras, aumentando 
las mismas para que la relación porcentual de la interventoría, con sus 
condiciones mínimas, fuera aceptable según esta condición establecida por la 
Seccional de Salud de Antioquia.  
 
En este sentido, y con una reformulación de las Etapa 1 - Fase 1, fue necesario 
más tiempo para la consolidación del proyecto, para así radicar en las debidas 
condiciones.  
 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: en línea con el punto anterior, esta 
actividad no se terminó en la fecha definida, toda vez que su alcance fue 
mayor.  
 
SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA: durante el mes se logra avanzar de 
manera importante en la gestión con esta entidad, teniendo tres (3) reuniones 
para la socialización y revisión del proyecto, los días 4,11 y 30 de abril. 
Logrando en esta última tener una respuesta postiva frente a los ajustes del 
diseño arquitectónico. ANEXO 02.  
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: paralelo al punto anterior, 
con esta entidad se logra realizar una ruenión para revisar el proyecto, 
tomando como punto de partida las actas de revisiones anteriores. Se logra 
concluir que el proyecto arquitectónico está adecuadamente propuesto y 
ajustado según las reuniones previas, surjen algunas nuevas solicitudes, no 
extensas, que se correjiran rápidamente para su presentación en el mes de 
mayo. Esta reunión se realiza el día 30 de abril. ANEXO 03.  
 
ESTUDIOS PREVIOS: durante el mes de abril se avanza satisfactoriamente en 
la elaboración de este documento para la contratación de la calibración de los 
diseños. Si bien en la programación aparece como actividad terminada, ya que 
fue así para la finalización del mes de abril, esta actividad se tardó quince (15) 
días calendario más de lo programado, lo cual desplazó el inicio del documento 
de estudios previos para Etapa - Fase .  
 
CONTRATACIÓN: el capítulo avanza bien, la contratación de la consultoría e 
interventoría para la calibración de los diseños de ingenería fue finalizada con 
corte al mes de abril, la cual se desarrolló a través de una invitaición privada 
con dos proponentes. ANEXO 04 y ANEXO 05.  
 
CALIBRACIÓN DISEÑOS INGENIERÍAS: se tiene programado su inicio para el 
mes de mayo, sin embargo, con los oferentes a los cuales fue adjudicado el 
contrato de consultoría e interventoría, les fue socializado en dos ocasiones el 
detalle de la información suministrada y el objetivo general del contrato, esto 
con el fin de que se pueda ir analizando la información antes del inicio del 
contrato, con el propósito de ser eficientes durante su ejecución.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: a la fecha la entidad tiene un 
documento base para la radicación del proyecto. ANEXO 06. Ahora bien, para 
la ejecución de la Etapa 1 – Fase 1 se ha venido realizando revisión y análisis, 
en sitio, en conjunto con el equipo de epidemiología con el fin de establecer las 
medidas de contingencia y protección para los pacientes y personal asistencial, 
durante la ejecución de obra. Una vez se tenga este documento se hará 
entrega en el respectivo mes de informe.  
 
FASE DE INVERSIÓN  
 
Esta fase tiene su proyección de inicio para el mes de agosto con el inicio de la 
ejecución de la Etapa 1 – Fase 1. A la fecha del presente informe se viene 
avanzando de manera apropiada para dar cumplimiento. 
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Componente Técnico  
 
El avance técnico del proyecto para el mes de abril se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
 
Arquitectura  
Durante el mes de abril se consigue un avance importante en la actualización 
de los diseños, de acuerdo a los requerimientos de la revisión hecha por el 
equipo de la ESE METROSALUD y por la revisión realizada con la Seccional 
de Salud de Antioquia. El avance para la consecución del visto bueno técnico 
por parte de la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social alcance un 95%, toda vez que para el día 30 de abril en 
reunión con ambas entidades esta fue la consigna en el acta de reunión.  
 
Para este mes se progresa a un nivel en el que se definen gráficamente los 
elementos, especificando de forma precisa cantidades, tamaño, forma y/o 
ubicación respecto al conjunto del proyecto. Puede incluir información no  
gráfica. Los diferentes elementos objeto estás definidos geométricamente en 
detalle, así como su posición, pertenencia a un sistema constructivo específico, 
uso y montaje en términos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y 
orientación.  
 
El avance de este componente se puede evidencias en cinco (5) entregas 
planimétricas con fecha los días 9, 10, 14 y 22 de abril (ANEXO 12), las cuales 
secuencialmente fueron avanzando según reuniones internas y externas, hasta 
llega a un corte final el día 30 de abril. A continuación, se presenta planimetría 
del último corte:  
 
Planta Nivel 1  
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La planimetría adquiere una forma más detallada a nivel de dibujo técnico, se 
realizan ajustes el ambiente de aislado, baños pacientes hombres, sala de  
transición (fast track), batería de baños públicos y algunos pasillos de 
circulación. Se emplaza el muro de contención, el cual está bastante cerca al 
bloque 3.  
 
Planta Nivel 2  
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En el segundo nivel se realiza un avance general en términos de dibujo técnico 
y detallado, como en el resto de niveles, y en particular se realiza la adaptación 
de algunas camas individuales a camas de aislado, esto con el fin de dar 
respuesta a una particularidad epidemiológica de la sede, quedando entonces 
6 habitaciones de aislado  
 
Planta nivel 3  
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 34 de 54 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
En este nivel se consolida la propuesta de hospitalización sobre bloque 3, y se 
ajusta el diseño de la estación de enfermería con sus diferentes apoyos.  
Planta nivel -1  
 
Este es el piso de mayor avance para el presente mes, se realiza una revisión 
en sitio de existente y se actualiza a nivel planimétrico. Uno de los análisis más 
importantes logrados en este piso es que tenemos la posibilidad de realinear 
algunos parqueaderos para que nos permitan tener algunos cuartos técnicos 
adicionales, espacios que siempre son importantes para el funcionamiento del 
hospital, sin embargo, para corte del mes de abril no se encuentra este ajuste, 
se presenta ya para el mes de mayo, ya que fue revisado la última semana del 
mes.  
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A continuación, un avance general del modelo arquitectónico, el cual ya incluye 
un trabajo de mobiliario fijo, dotación y equipos biomédicos, esto nos permite 
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones 
y procesos de cada ambiente. De igual forma se avanza en el modelo 
estructural del proyecto:  
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Isométrico nivel 3  
 

 
 
Isométrico nivel 2  
 

 
 
Isométrico nivel 1  
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Isométrico nivel -1  
 

 
 
Durante el proceso de actualización de la arquitectura, y según los diferentes 
requerimiento y necesidades de las revisiones hechas por las diferentes 
entidades, se hace necesario dar respuesta a algunas inquietudes 
estructurales, además de realizar ajustes de diseño del sistema en términos de 
detalles adicionales de bordes de losa y elementos nuevos como la rampa. 
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Una vez se tenga total certeza de estas condiciones adicionales, se dará 
trámite para definir su realización por parte del diseñador estructural.  
 
Presupuesto  
En este capítulo se avanza en dos insumos: actualización de base de datos 
generales y presupuesto Etapa 1 – Fase 1. De este último se logra terminar la 
actividad, sin embargo, y luego de un análisis detallado de las actividades de 
esta Fase, se define ampliar su alcance de costo directo, ya que los costos 
indirectos de interventoría y administración son vuelven altos. Por esta razón 
se logra evidenciar en la programación la no terminación de la actividad, pero 
con un desarrollo importante en su construcción.  
 
Se anexa versión 01 y versión 02 de presupuesto elaborados. ANEXO 07 y 
ANEXO 08.  
 
Etapa 1 _ Fase 1  
La elaboración de este proyecto de obras exteriores denominado Etapa 1 – 
Fase 1 logra llegar a una consolidación para su radicación del 90%, las 
razones de su no terminación han sido expuestas en el presente informe, y 
responden a una redefinición de su alcance de obras directas con el fin de 
tener un proyecto más eficiente en recursos y consecuente con las directrices 
de la Seccional de Salud de Antioquia respecto a los valores porcentuales de la 
administración del contratista de obra y la interventoría. En este sentido las 
obras ya definidas para su ejecución y su pertinencia y justificación es la 
siguiente:  
 

a. Muro de Contención.  
b. Losa de tanques de agua.  
c. Tanques de agua enterrados.  

 
La elección de estas obras se fundamenta, y beneficia, en una condición 
TÉCNICO ASISTENCIAL. Desde lo técnico son obras predecesoras a otras 
actividades de mayor envergadura, es decir que deben ejecutarse inicialmente 
para permitir que otras obras inicien, son ruta crítica. Y desde el componente 
asistencial, son obras que garantizan el funcionamiento de la sede a la par que 
se construye, permitiendo los servicios sigan funcionando, y a medida que 
avanza el tiempo y el proyecto, se realicé una desescalada de forma lenta, 
tranquila y segura, y así generar una transición adecuada a otras sedes de la 
ESE.  
 
Ubicación de obras  
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A continuación, una descripción de las obras a ejecutar:  
 
a. Construcción de muro de contención de talud  
 
Para efectos de la construcción de la edificación nueva (área adicional / 
ampliación) del proyecto en la Unidad Hospitalaria Santa Cruz, se requiere el 
corte de un talud que permita adecuar esta zona del lote e implantar allí dicha 
edificación llamada Bloque No. 03, para lo cual se construirá un muro de 
contención que contenga este talud sin afectar las estructuras aledañas al 
mismo.  
 
Acorde al “Estudio de suelos para la vulnerabilidad de La Unidad Hospitalaria 
Santa Cruz”, las obras de contención consisten en la construcción de un muro 
de contención en 12 pilas, las cuales estarán cimentadas 7.5 metros desde el 
nivel de la pata del muro, para un total de longitud de las pilas de 12.50 metros 
y una altura del muro de 5.0 metros, excepto en las pantallas ubicadas entre la 
pila 1 - 2 y 2 - 3 en las cuales la altura variará entre 3 y 4 metros.  
 
Planta de localización muro de contención e isométrico.  
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Este muro es una obra civil de contención del terreno que permitirá localizar y 
construir el bloque 3 de ampliación del proyecto. Una obra de estabilización de 
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talud que busca el mejoramiento y la seguridad del corte de terreno que se 
realizará para el emplazamiento del bloque de ampliación, evitando posibles  
deslizamientos producto del empuje que ejercen las construcciones aledañas 
que están a una altura mayor.  
 
Las siguientes actividades, obras, tienen como objetivo garantizar el constante 
abastecimiento de agua potable a la sede durante la ejecución de las 
diferentes obras, toda vez que durante la ejecución de esta Fase 1 todos los 
servicios de la sede se mantienen en funcionamiento, y durante la ejecución de 
la Fase 2, el bloque 1 ambulatorio seguirá prestando su servicio.  
 
b. Construcción Tanque de agua potable  
 
La estructura consiste en un tanque de concreto reforzado, enterrado, con una 
capacidad de almacenamiento de 120 m3 en dos celdas separadas por un 
tabique de concreto.  
 
En la losa superior se dejan dos aberturas para ser usadas como tapas de 
acceso al tanque.  
 
Obra necesaria para garantizar el futuro abastecimiento de agua del proyecto 
completo, y durante la ejecución de la Fase 2, el abastecimiento de agua del 
bloque 1 ambulatorio.  
 
c. Construcción de losa de cimentación para equipos y tanques RCI  
 
La estructura a construir consiste en una losa de cimentación de 6,0 m de largo 
por 6,0 m de ancho y 0,30 m de espesor, en concreto reforzado, cuya función 
es apoyar los tanques de almacenamiento de agua y demás sistemas para la 
red contra incendios de la unidad hospitalaria.  
 
La losa de cimentación se ubicará en la parte trasera de la unidad hospitalaria 
con una capacidad de soporte para tres tanques cada uno con 30 m3 de agua 
para un peso total de soporte de 90 toneladas más cargas de equipos menores 
como sistemas de bombeo.  
 
Obra fundamental para garantizar el abastecimiento de agua provisional para 
los bloques 1 y 2 durante la ejecución de la Fase 1. Y para el proyecto futuro la 
ubicación de tanque de agua de abastecimiento de la red contra incendios, 
sistemas necesarios para hospitales seguros.  
 
d. Traslado de tanques existentes de agua potable  
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Consiste en el retiro, traslado y reinstalación de dos (02) tanques existentes de 
agua potable a desde su ubicación actual, hasta la losa de cimentación RCI y 
su conexión provisional a la red existente de agua potable. 
  
Actividad base para el abastecimiento de agua del bloque 1 y 2 durante la 
ejecución de las obras.  
 
e. Obras menores para la adecuación de accesos, porterías y otras.  
 
Consiste en la adecuación del cerramiento existente, para habilitar dos 
porterías provisionales (vehicular y peatonal) como parte de las actividades 
preliminares de la Fase 02 de la Etapa 01 y en la construcción de senderos 
peatonales y cerramientos provisionales en superboard para aislar la zona de 
ejecución de obra, de la UHSC que seguirá prestando servicios médicos 
hospitalarios.  
 
Actividades complementarias, indirectas, para la correcta ejecución de las 
actividades y garantizar un plan de contingencia técnico que garantice la 
seguridad de los usuarios y personal médico durante las obras.  
 
Componente Calibración  
 
Para el presente informe este punto logra tener un avance importante, y es la 
contratación de la consultoría e interventoría para su ejecución, en este sentido 
de anexa todo el proceso precontractual de ambos contratistas. Ver anexo 04 y 
anexo 05.  
 
Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente Social  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente de Comunicaciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
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Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

ABRIL: En línea con lo 
reportado el mes anterior, la 
arquitectura correspondiente a 
la etapa de viabilidad presenta 
un avance del 95%. Se han 
llevado a cabo mesas técnicas 
con la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia, así como 
visitas a Bogotá con referentes 
del Ministerio de Salud, con el 
fin de avanzar en la radicación 
del proyecto. Asimismo, se 
definió la presentación 
correspondiente a la Etapa 1 - 
Fase 1 y se elaboraron los 
insumos necesarios para tal fin. 
Durante el mes, se suscribieron 
los contratos de consultoría e 
interventoría requeridos para la 
calibración de los diseños de 
ingeniería. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
A continuación, se presentan imaginarios para el diseño del proyecto de 
ampliación.  
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Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

11/03/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

08/04/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

09/05/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio no ha sido auditado.  
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• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 
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Pago autorizado del mes de abril de 
2025 

$0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
Para el mes de marzo se tienen unos rendimientos financieros que ascienden a 
un valor de DOS MILLONES VEINTISIETEMIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($2.027.267). Del mes de febrero CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L 
($419.433); y del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834). Está 
pendiente el reintegro de estos. 

 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de abril no se realizaron facturas por parte de la ESE 
METROSALUD para desembolsos por parte de la Secretaría de Salud del 
Distrito. 
 
En la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte de la 
Secretaría de Salud, menos el valor de impuesto de Prodeportes, menos el 
valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera y 
Daniela Cadena Restrepo, profesionales contratistas de apoyo para el 
desarrollo del proyecto, según sus roles; más los rendimientos financieros. Los 
honorarios del profesional presupuestador se costean en la actividad de la 
“Modelación bajo la Metodología BIM” como parte integral de la estructura de 
metodológica para llevar a buen detalle y fin el modelo con sus parámetros de 
información.  
 
En este sentido a continuación la relación de los movimientos financiero a la 
fecha: 
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Para el mes de abril se causaron dos pagos, con fecha del día 25, fueron el 
pago de la factura Fra. 332120 - SEGUROS DEL ESTADO S A - POLIZA 65 44 
101236594 SEGURO DE CUMPLIMIENTO; y las cuentas de cobro de los 
profesionales asociados al proyecto. ANEXO 09, ANEXO 10 y ANEXO 11.  
 
De igual forma, con corte al mes de abril se tienen unos rendimientos 
financieros que ascienden a un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L 
($3.567.667). Del mes de febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($419.433), y del mes de 
marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del mes de abril UN MILLÓN 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L 
($1.540.400); Está pendiente el reintegro de los mismos a la Secretaría de 
Salud.  
 
Aún está pendiente realizar la reunión y respuesta respecto a la retención 
realizada por concepto de Prodeportes, la cual en oficio enviado se expresó su 
no aceptación. 
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Ahora bien, y luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de la 
facturas y cuentas de cobro, y la suma de los rendimientos financieros de los 
meses de febrero, marzo y abril se tiene un saldo en la cuenta bancaria que 
asciende a un valor de SETENCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/L ($721.672.238). 
 

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO.  
 
Se relaciona a continuación 
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PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO.  
 
Se relaciona a continuación 

 
 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
abril de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
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como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 30 de abril de 2025 no se presentaron otros aspectos que ameriten 
reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

 
 
Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   
 


