
 

 

 
Barranquilla, 25 de marzo de 2025                                              KYNA-GG-2025-0198 

Dra.  
ROCÍO JUDITH JIMÉNEZ  
Supervisora 
Subsecretaria de vivienda y electrificación  
Departamento del Atlántico 
rjjimenez@atlantico.gov.co  electrificacionrural@atlantico.gov.co 
 

Asunto: Solicitud de reinicio y prórroga contrato interadministrativo. 

Referencia: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No 202002710 
cuyo objeto es: “GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
2020-2023 “ENERGÍA PARA LA GENTE”. 

Estimada Rocío,  

En atención a las obligaciones del hoy suspendido contrato interadministrativo suscrito entre 
K-YENA S.A.S y la Gobernación del Atlántico, concerniente al proyecto de electrificación rural 
del Departamento del Atlántico 2020-2023 –“Energía Para la Gente”, respetuosamente nos 
permitimos solicitarles reinicio y ampliación de su plazo contractual por cuatro (04) meses 
adicionales al inicialmente previsto, para dar conclusión a las etapas 6 y 7 de las parcelas 
productivas del Municipio de Repelón, el Distrito de Riego y la terminación de los Sistemas 
Solares Fotovoltaicos en el Departamento del Atlántico, basándonos en las siguientes 
consideraciones: 

Dentro de las causas externas que ocasionaron la suspensión al contrato y que impedían la 
ejecución de las labores mencionadas anteriormente, se encontraba la intensa jornada 
invernal que por la que atravesaba el país para los meses de noviembre y diciembre, que 
entre otras, generaron el deterioro de las vías de acceso a las parcelas productivas. Esto tuvo 
como consecuencia, dificultad al momento de movilización de los equipos humanos y 
móviles como las grúas hidráulicas.  A esta problemática se le sumaron los retrasos del 
operador de red AIR-E SA ESP en las actividades necesarias para la entrega funcional del 
proyecto, tales como las demoras en la coordinación de visitas de inspección, revisión de 
materiales, descargos, actualización de BDI, resellado e instalación de medidores. Esto último 
debido a la poca disponibilidad de personal con que contaba dicha empresa de servicios 
públicos.  

Habiéndose superado las adversidades presentadas con el clima y acordado en reuniones 
con la empresa AIR-E SA E.S.P., que aumentaran la disponibilidad del personal, K-yena S.A.S.  
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considera conveniente la reactivación del plazo de ejecución contractual para la culminación 
de las labores pendientes, las cuales comprenden:  

Repelón Etapa 6:  
-Tender ocho acometidas. 
-Instalar diez transformadores. 
-Realizar doce instalaciones internas. 
-Instalar treinta equipos de medida. 
-Entrega de los dictámenes RETIE de distribución, transformación y uso final. 
-Firma del Acta de Recibo con el Área de Nuevas Conexiones de Air-e. 
 
Repelón Etapa 7:  
-Hincado y cimentación de doce postes. 
-Tender 0,4km de red de MT. 
-Tender ocho acometidas. 
-Instalar cinco transformadores. 
-Realizar ocho instalaciones internas. 
-Instalar ocho equipos de medida. 
-Entrega de los dictámenes RETIE de distribución, transformación y uso final. 
-Firma del Acta de Recibo con el Área de Nuevas Conexiones de Air-e. 
 
-Sistemas Solares Fotovoltaicos: Se encuentran 113 soluciones fotovoltaicas instaladas de un 
total de 147, por lo que aún faltan por realizar treinta y cuatro soluciones fotovoltaicas. 
 
-Proyecto DDR: 

Nueva Subestación Eléctrica De 3 MVA 34.5 Kv/13.2 Kv 

-Terminar afirmado del hincado de los pórticos, iniciar sistema de drenaje, malla de puesta a 
tierra, cerramiento en malla eslabonada del área de la nueva subestación. Acabado en grava. 
Cerramiento del área de tableros generales de protección con sistema de aire 
acondicionado e iluminación, y puerta cortafuegos. 

-Obras electromecánicas para los armados, construcción de barrajes aéreos para niveles 34.5 
y 13.3 KV. Construcción de malla de puesta tierra.  
-Instalación, conexionado y pruebas de nuevo transformador de potencia. 
-Retiro del sistema provisional de alimentación a nivel 34,5 y 13.2 KV hacia Casa Bombas y 
Circuito 13.2KV Casetas de rebombeo.  
-Instalación iluminación externa. 
-Corrección de las no conformidades relacionadas, donde entre las más relevantes se 
encuentra solucionar el arrancador de la bomba No.04. 



 

 

Retranqueo 

-Falta un tramo del tendido de la red trifásica desde subestación Rotinet a nueva subestación 
distrito de riego, ya que falta un descargo. 
-Interconectar la nueva subestación con la nueva línea de retranqueo. 
 
Casetas De Rebombeo  
-Corrección de conformidades remitidas al contratista. 
-Normalizar instalaciones provisionales realizadas por obras civiles en ejecución 
especialmente en la caseta 12. 
-Desconectar y Retirar acometidas ilegales de casetas 1,4 y 5 que alimentan parcelas vecinas. 
-Entrega de las casetas de rebombeo No. 8,9,10,11 y 12.  

Documentación Final Para Acta De Recepción Del Proyecto Por El O.R: 
-Elaboración planos As Built.  
-Gestionar y obtener certificaciones RETIE para: 
-Línea de Retranqueo 34.5 kV: Distribución. 
-Nueva subestación eléctrica de 3 MVA: Distribución y Transformación. 
-Casa Bomba: Uso final. 
-12 casetas de rebombeo: Distribución y uso final, Transformación (casetas 5,8,9,10,11 y 12). 
-Extensión red media tensión 13.2 Kv: 1976 metros desde caseta 10 a caseta 12: Distribución. 

Adjuntamos a la presente solicitud los correspondientes cronogramas de ejecución.  

Agradeciéndole de antemano su favorable respuesta,  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS SARABIA MANCINI  
Gerente 
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