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FECHA

SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES
200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 49.00 1,116,814.00$     54,723,886.00$  54,723,886.00$  0.00 -$  49.00 54,723,886.00$  

201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1,618.00             110,698.00$        179,109,364.00$  179,109,364.00$  0.00 -$  1,618.00 179,109,364.00$  

201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1,760.00             66,815.00$          117,594,400.00$  117,594,400.00$  0.00 -$  1,760.00 117,594,400.00$  

210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar e la explanación y canales m3 186,092.00         10,000.00$          1,860,920,000.00$  1,860,920,000.00$  0.00 -$  186,092.00 1,860,920,000.00$             

210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 819,504.00         12,000.00$          9,834,048,000.00$  8,203,805,528.00$  0.00 -$  683,650.46 8,203,805,528.00$             

211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1,500.00             9,747.00$            14,620,500.00$  14,620,500.00$  0.00 -$  1,500.00 14,620,500.00$  

220.1 220.1 Terraplenes m3 777,232.00         13,000.00$          10,104,016,000.00$  10,104,016,000.00$  0.00 -$  777,232.00 10,104,016,000.00$           

230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 42,272.00           10,393.00$          439,332,896.00$  439,332,896.00$  0.00 -$  42,272.00 439,332,896.00$  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
311.1 311-13 Afirmado m3 94,260.00           78,000.00$          7,352,280,000.00$  7,352,280,000.00$  0.00 -$  94,260.00 7,352,280,000.00$             

320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 35,000.00           220,000.00$        7,700,000,000.00$  7,700,000,000.00$  30.00 6,600,000.00$  35,000.00 7,700,000,000.00$             

330.1 330-13 Base granular clase A m3 84,169.00           240,000.00$        20,200,560,000.00$  20,200,560,000.00$  0.00 -$  84,169.00 20,200,560,000.00$           

330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 31,500.00           255,000.00$        8,032,500,000.00$  8,032,500,000.00$  7,693.29 (1,961,787,800.00)$ 1,008.80 257,244,000.00$  23,806.71 6,070,712,200.00$             

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 m2 434,784.00         2,600.00$            1,130,438,400.00$  1,130,438,400.00$  7,418.00 19,286,800.00$  434,784.00 1,130,438,400.00$             

421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 434,784.00         1,500.00$            652,176,000.00$  652,176,000.00$  178,000.00 267,000,000.00$  220,237.00 330,355,500.00$  612,784.00 919,176,000.00$  

450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 m3 29,109.00           878,000.00$        25,557,702,000.00$  25,557,702,000.00$  14,552.18 (12,776,811,950.00)$             0.00 -$  14,556.82 12,780,890,050.00$           

450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 19,015.00           893,000.00$        16,980,395,000.00$  16,980,395,000.00$  12,500.00 11,162,500,000.00$  18,342.72 16,380,048,960.00$           31,515.00 28,142,895,000.00$           

450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 7,000.00             908,000.00$        6,356,000,000.00$  6,356,000,000.00$  399.40 362,655,200.00$  7,000.00 6,356,000,000.00$             

460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 7,000.00             69,000.00$          483,000,000.00$  1,380,000,000.00$  12,500.00 862,500,000.00$  13,987.80 965,158,200.00$  32,500.00 2,242,500,000.00$             

465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. m3 8,400.00             70,000.00$          588,000,000.00$  588,000,000.00$  1,594.30 111,601,000.00$  8,400.00 588,000,000.00$  

466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 5,600.00             4,000.00$            22,400,000.00$  160,000,000.00$  15,000.00 60,000,000.00$  10,153.20 40,612,800.00$  55,000.00 220,000,000.00$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 30,831.00           28,888.00$          890,645,928.00$  890,645,928.00$  0.00 -$  30,831.00 890,645,928.00$  

600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 225.00 67,076.00$          15,092,100.00$  15,092,100.00$  0.00 -$  225.00 15,092,100.00$  

600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material común bajo agua m3 120.00 62,192.00$          7,463,040.00$  7,463,040.00$  0.00 -$  120.00 7,463,040.00$  

610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2,210.00             41,503.00$          91,721,630.00$  91,721,630.00$  0.00 -$  2,210.00 91,721,630.00$  

610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 355.00 108,914.00$        38,664,470.00$  38,664,470.00$  0.00 -$  355.00 38,664,470.00$  

630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 7,314.00             850,000.00$        6,216,900,000.00$  6,216,900,000.00$  0.00 -$  7,314.00 6,216,900,000.00$             

630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 6,562.00             750,000.00$        4,921,500,000.00$  4,921,500,000.00$  0.00 -$  6,562.00 4,921,500,000.00$             

630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1,448.00             570,000.00$        825,360,000.00$  825,360,000.00$  0.00 -$  1,448.00 825,360,000.00$  

640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,526,360.00      6,321.00$            9,648,121,560.00$  9,648,121,560.00$  0.00 -$  1,526,360.00 9,648,121,560.00$             

661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 5,413.00             610,000.00$        3,301,930,000.00$  3,301,930,000.00$  0.00 -$  5,413.00 3,301,930,000.00$             

671.3 671-13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie
de apoyo. m3 8,533.00             704,000.00$        6,007,232,000.00$  6,007,232,000.00$  0.00 -$  8,533.00 6,007,232,000.00$             

673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 17,849.50           7,500.00$            133,871,250.00$  133,871,250.00$  0.00 -$  17,849.50 133,871,250.00$  

673.2 673-13 Material granular drenante m3 4,924.00             182,000.00$        896,168,000.00$  896,168,000.00$  0.00 -$  4,924.00 896,168,000.00$  

673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 985.00 140,000.00$        137,900,000.00$  137,900,000.00$  0.00 -$  985.00 137,900,000.00$  
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ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN

186,092.00 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

49.00 
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No. DE 
ORDEN
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35,000.00 

211,033,526,027.00$  
(Según contrato principal)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA             
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No.   28    de fecha 30-JUN-2024

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MODIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 2

31,500.00 

1,760.00 

1

13

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR ACTA  No.  1     FECHA 

25/04/2023

3

1,618.00 

PRESENTES

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA 

OBJETO: 

211,033,526,027.00$  

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

POR CONTRATO ADICIONAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

VERSIÓN

CÓDIGO

-$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

+ / -

2024.07.
29 
08:52:18 
-05'00'
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FECHA

SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CANTIDAD

No. DE 
ORDEN

211,033,526,027.00$  
(Según contrato principal)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA             
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No.   28    de fecha 30-JUN-2024

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MODIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR ACTA  No.  1     FECHA 

25/04/2023
PRESENTES

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA 

OBJETO: 

211,033,526,027.00$  

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

POR CONTRATO ADICIONAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

VERSIÓN

CÓDIGO

-$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

+ / -

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas
de demarcación de pavimentos m 192,000.00         1,795.00$            344,640,000.00$  572,935,280.00$  750,000.00 1,346,250,000.00$  319,184.00 572,935,280.00$  1,069,184.00 1,919,185,280.00$             

2P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca
Vial con pintura en frío m2 9,600.00             22,076.00$          211,929,600.00$  86,096,400.00$  3,100.00 68,435,600.00$  2,474.50 54,627,062.00$  7,000.00 154,532,000.00$  

4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25,794.00           8,346.00$            215,276,724.00$  452,403,276.00$  10,000.00 83,460,000.00$  10,151.00 84,720,246.00$  64,206.00 535,863,276.00$  

5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm)
con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 131.00 401,294.00$        52,569,514.00$  222,718,170.00$  500.00 200,647,000.00$  533.00 213,889,702.00$  1,055.00 423,365,170.00$  

6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 50.00 329,319.00$        16,465,950.00$  161,366,310.00$  800.00 263,455,200.00$  492.00 162,024,948.00$  1,290.00 424,821,510.00$  

7P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 20.00 508,285.00$        10,165,700.00$  2,033,140.00$  4.00 2,033,140.00$  4.00 2,033,140.00$  

8P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 m2 122.00 561,506.00$        68,503,732.00$  68,503,732.00$  0.00 -$  122.00 68,503,732.00$  

720.1 720-13 Poste de referencia u 34.00 259,754.00$        8,831,636.00$  8,831,636.00$  0.00 -$  34.00 8,831,636.00$  

730.1 730-13 Defensa metálica m 2,980.00             280,000.00$        834,400,000.00$  774,794,800.00$  1,500.00 420,000,000.00$  1,794.68 502,510,400.00$  4,267.12 1,194,794,800.00$             

730.2 730-13 Sección final u 10.00 103,189.00$        1,031,890.00$  1,031,890.00$  0.00 -$  10.00 1,031,890.00$  

740.1 740-13 Captafaros u 596.00 9,671.00$            5,763,916.00$  14,506,500.00$  450.00 4,351,950.00$  463.00 4,477,673.00$  1,950.00 18,858,450.00$  

OBRAS VARIAS

800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 68,620.00           16,000.00$          1,097,920,000.00$  1,097,920,000.00$  0.00 -$  68,620.00 1,097,920,000.00$             

810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 168,778.00         19,000.00$          3,206,782,000.00$  3,206,782,000.00$  0.00 -$  168,778.00 3,206,782,000.00$             

TRANSPORTES

900.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de
distancia.

m3-E 1,598,033.00      1,057.00$            1,689,120,881.00$  1,689,120,881.00$  0.00 -$  1,598,033.00 1,689,120,881.00$             

900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m),
medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 15,980,328.00    1,175.00$            18,776,885,400.00$  18,776,885,400.00$  0.00 -$  15,980,328.00 18,776,885,400.00$           

900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien
metros (100m) m3-km 19,500.00           1,175.00$            22,912,500.00$  22,912,500.00$  0.00 -$  19,500.00 22,912,500.00$  
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FECHA

SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CANTIDAD

No. DE 
ORDEN

211,033,526,027.00$  
(Según contrato principal)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA             
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No.   28    de fecha 30-JUN-2024

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MODIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR ACTA  No.  1     FECHA 

25/04/2023
PRESENTES

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA 

OBJETO: 

211,033,526,027.00$  

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

POR CONTRATO ADICIONAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

VERSIÓN

CÓDIGO

-$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

+ / -

* 177,355,585,867.00$  177,355,585,867.00$             (0.00)$ 20,070,780,911$  177,355,585,867$              
* 25,530,593,934.00$  25,530,593,934.00$  5,231,300,613$  25,530,593,934$  
* 350,000,000.00$  350,000,000.00$  -$  350,000,000$  
* 1,485,187,468.00$  1,485,187,468.00$  -$ 184,899,827$  1,485,187,468$  
* 2,891,000,000.00$  2,891,000,000.00$  827,264,195$  2,891,000,000$  
* 549,290,000.00$  549,290,000.00$  -$ 157,180,197$  549,290,000$  
* 2,245,267,864.00$  2,245,267,864.00$  58,939,913$  2,245,267,864$  
* 426,600,894.00$  426,600,894.00$  -$ 11,198,583$  426,600,894$  
* 168,067,227.00$  168,067,227.00$  -$  168,067,227$  
* 31,932,773.00$  31,932,773.00$  -$ -$  31,932,773$  
* 211,033,526,027.00$  211,033,526,027.00$             (0)$ 26,541,564,239$  211,033,526,027$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  13202-097750 BLV (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  13202-097750 BLV (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ Firma
Matrícula Profesional No.: 25202-273855 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
VALOR TOTAL

SUB TOTAL OBRAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se hace necesario incluir mayores y menores cantidades de obra, teniendo en cuenta las necesidades reales de las obras: 1) De acuerdo con la liberación total del mantenimiento de la transversal Momposina para el presente contrato según comunicado 2023S-VMAG-026210; se hace necesario incluir mayores cantidades para los ítems de mantenimiento derivados de las actividades de parcheo (fresado de pavimento, Riego
de liga CRR-1 y Mezcla densa caliente MDC-19) contemplados para las rutas 7802, 7803, 7804, 7805 y 7806; Lo anterior acuerdo con las necesidades actuales de la transversal que requieren intervención prioritaria para mejorar las transitabilidad de la vía. 2) Al realizar las intervenciones de mantenimiento de la transversal por medio de parcheo, y teniendo en cuenta el estado actual de la señalización vial de la transversal,
Se requiere aumentar las cantidades de pintura para señalización metro lineal, pictogramas, tachas reflectivas, señalización vertical 75x75 y 60x75 y defensas metalicas con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial del corredor.

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA
VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS EST
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DIS
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

LGO
el Contratrtrrttttttttttttt tista
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-05'00'

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO Nombre:             NICOLAS AVENDAÑO RODRIGUEZ Nombre:              ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Representante legal o apoderado del Contratista Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia:   GRANDES PROYECTOS GESTION VIAL Jefe Unidad Ejecutora GRANDES PROYECTOS GESTION VIAL
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventoría Matrícula Profesional No.:  A25292005-80094605 Matrícula Profesional No.:  25202-212088 CND

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL.

mariana gomez camacho
Cuadro de texto
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