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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  x CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
N.º CO1.PCCNTR. 

5538186 
de 2023 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL 
“PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA 
VIDA COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 14 de Noviembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Noviembre de 2023 

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2023 

Duración total: 32 meses 

Fecha de terminación: 21 de Julio de 2026 

 

Prórrogas  

Prórroga No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: Día de mes de Año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 $245.000.000.000, incluido IVA 

2 N/A N/A 

Valor total: $245.000.000.000 
$ Valor suscrito en números: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE 

 

Suspensiones 

Suspensión No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 



 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N. 6 
FEB 21 A MAY 20 DE 2025 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 2 de 25 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula 
Plazo de Ejecución 

Se precisa la fecha de inicio del contrato y de terminación, indicando que inició el 21 de 
noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Valor del Contrato 

Se realiza una corrección de los valores de referencia de los proyectos, eliminando tres 
ceros que quedaron incluidos por error de digitación. 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Forma de Pago del Contrato 

Se ajusta las fechas de los tres desembolsos pactados, quedando: 

• Primer desembolso de $50.000.000.000 en el mes de diciembre de 2023  

• Segundo desembolso de $225.000.000.000 en el primer trimestre de la vigencia 2024.  

• Tercer desembolso de $225.000.000.000 en el segundo trimestre de la vigencia 2024.  

2 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula. 
Quinta Valor del Contrato 

Se indica los valores que se pagaran por servicios visitas técnicas y/o diagnósticos 
técnicos y/o viabilidades técnicas y 
jurídicas de predios, de proyectos que no serán ejecutados directamente por Findeter y 
estén por fuera de los asignados para contratación. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Octava. Comité Técnico y Comité 
Fiduciario 

Se modifican los miembros que integraran los comités, especificando quienes los 
integraran por parte del MEN y quienes, por parte de Findeter, las facultades con las que 
contaran y las obligaciones que tendrán cada uno de los comités 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Novena. Supervisión 

Modificar el encargado de realizar la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que se 
creó la Oficina de Infraestructura Educativa 

Cláusula Cuarta. – Modificación Cláusula 
Tercera. Obligaciones de las Partes 

Se modifican las obligaciones específicas del contratista numerales 10 y 15: 
Precisando en la obligación 10, que la viabilización se hará sobre los predios en los que 
se van a desarrollar el proyecto, sin importar que no sean de propiedad de la IES. 

En la obligación 15, se precisa que los estudios previos contratación y seguimiento se 
hará sobre proyectos de estudios y diseños, obra, dotación e interventoría. 

3 

Cláusula Primera. – Modificación 
Cláusula Quinta. –Valor del Contrato 

Se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, eliminando del numeral 
2 la referencia al 5,90% del valor disponible para la ejecución de proyectos. Así, el 
numeral 2 queda con un valor estimado de $29.500.000.000, incluido IVA, por Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos de Findeter. 

Cláusula Segunda. – Adición al Valor del 
Contrato 

Se adiciona al contrato $245.000.000.000, incluido IVA, distribuidos en $231.350.330.500 
para ejecución de proyectos y $13.649.669.500 por asistencia técnica a Findeter. Así, el 
valor total del contrato asciende a $745.000.000.000, incluido IVA, con $701.850.330.500 
para proyectos y $43.149.669.500 para asistencia técnica, según la tabla adjunta: 

 

Si el MEN requiere más de 25 estudios técnicos o jurídicos en prefactibilidad, estos se 
pagarán según la tabla adjunta: 

 

Los pagos adicionales a Findeter por asistencia técnica requerirán aprobación del MEN y 
se descontarán de los recursos disponibles. El GMF y otros costos financieros no 
incluidos en la propuesta no hacen parte del valor de asistencia técnica. Cualquier saldo 
remanente podrá destinarse a proyectos priorizados por el Ministerio de Educación. 
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Cláusula Cuarta. – Forma de Pago de los 
Recursos que se Adicionan 

El desembolso único del 100% de la adición contractual, equivalente a $245.000.000.000 
(IVA incluido), será transferido a FINDETER en la cuenta del Patrimonio Autónomo. Esto 
ocurrirá tras la firma de la modificación, presentación del cobro, certificación de 
cumplimiento del supervisor y constancia de pago de aportes legales. El pago dependerá 
del PAC del MINISTERIO y solo iniciará una vez se reciba la cuenta de cobro con los 
documentos correctos. Los costos de Asistencia Técnica y Administración de Recursos 
serán pagados desde el Patrimonio Autónomo con visto bueno del supervisor, como se 
detalla a continuación: 

 

Cada contrato derivado puede incluir uno o varios proyectos, pero los pagos se 
gestionarán de forma independiente. Los porcentajes de cada ítem se cobrarán 
proporcionalmente al valor comprometido para la ejecución de los proyectos. 

 
 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No .   X    . 
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% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $    500.000.000.000 Desembolso 1 97224 9/02/2024  $          50.000.000.000  $                         -    $           50.000.000.000 7%

Valor Adiciones (10)  $    245.000.000.000 Desembolso 2 92830824 5/04/2024  $        225.000.000.000  $                         -    $         225.000.000.000 30%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                         -    $                                 -   0%

Valor Total (12)  $    745.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor  pagado (13)  $    275.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor total ejecutado (15)  $    275.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $    470.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

 $                                -    $                         -    $                                 -   0%

 $        275.000.000.000  $                         -    $         275.000.000.000 37%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Saldo pendiente por amortizar (8)

 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de 

amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Nota: Con corte al mes de mayo de 2025 desde la gestión realizada por la supervisión del ministerio de 
educación se tiene que ya se radicaron a la subdirección financiera del MEN el trámite de los 4 desembolsos 
pactados de los cuales como se soporta en la matriz anterior sólo se han desembolsado los 2 primeros, debido a 
condiciones de liquidez desde el Ministerio de Hacienda en el marco del Decreto 2295 de diciembre 29 del 2023 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las 
apropiaciones se clasifican y definen los gastos”, específicamente en lo que se refiere al artículo 20 así: 
 
ARTICULO 20. “Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación solo podrán solicitar el giro 
de los recursos aprobados en el Programa Anual de Caja a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando hayan recibido los bienes y/o servicios o se tengan 
cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago. En ningún caso las entidades podrán solicitar la 
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transferencia de recursos a fiducias o encargos fiduciarios o patrimonios autónomos, o a las entidades con las 
que celebre convenios o contratos interadministrativos, sin que se haya cumplido el objeto del gasto. Cuando las 
fiducias, los encargos fiduciarios, los patrimonios autónomos o los convenios o contratos interadministrativos 
utilicen la creación de subcuentas, subprogramas, subproyectos, o cualquier otra modalidad de clasificación, 
deberán implementar la unidad de caja, para buscar eficiencia en el manejo de los recursos que les sitúa la 
Nación…” 
 
De acuerdo con lo anterior y debido a que la ejecución de los recursos girados al Patrimonio a la fecha no 
presentar mayor movimiento, debido a que los contratos de estudios y diseños se cancelan contra el 90% de 
avance y el restante a la licencia de construcción y los de obra no estipulan anticipos y sólo se les gira hasta 
tanto presente avances de obra y un porcentaje importante de proyectos se encuentra en procesos de selección 
y legalización de contratistas y de forma adicional por parte del comité de infraestructura o del ordenador del 
gasto del MEN hace falta por definir la priorización de algunos proyectos, el condicionar el giro de los dos 
desembolsos pendientes  por parte de Hacienda a la ejecución de los recursos del Patrimonio hace que estos 
recursos si bien se encuentran causados en este trimestre no se hayan girado. 
 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI .   X         No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $ 274.114.704,76 22/05/2024 Si 

Mar 1 al 31 de 2024 $ 391.985.416,39 22/05/2024 Si 

Abr 1 al 30 de 2024 $ 1.630.847.371,13  22/05/2024 Si 

May 1 al 31 de 2024        $ 2.228.895.607,00  14/06/2024 Si 

Jun 1 al 30 de 2024        $ 1.991.435.791,94  17/07/2024 Si 

Julio 1 al 31 de 2024        $ 2.127.072.252,88  16/08/2024 Si 

Agosto 1 al 31 de 2024 $ 2.045.207.793,34 16/09/2024 Si 

Septiembre 1 al 30 de 2024 $ 1.851.408.961,06 15/10/2024 Si 

Octubre 1 al 31 de 2024 $ 1.723.994.634.32 14/11/2024 Si 

Noviembre 1 al 30 de 2024 $1.624.556.300,77 13/12/2024 Si 

Diciembre 1 al 31 de 2024 $1.567.369.140,89 13/01/2025 Si 

Enero 1 al 31 de 2025 $1.778.776.955,79 17/02/2025 Si 

Febrero 1 al 28 de 2025 $1.649.711.340,08 27/03/2025 Si 

Marzo 1 al 31 de 2025 $1.693.698.973,91 10/04/2025 Si 
 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 

SI 
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debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

 

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 19.21% 

Avance del contrato = %Avance total de proyectos asignados + %Avance Asistencia Técnica 
 

Avance total de proyectos asignados =  

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato * %Subtotal avance de proyectos asignados 

 

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato = (Valor ejecución / Valor del contrato) * 100 

 

Subtotal avance de proyectos asignados =  (%Avance por proyecto * Peso del proyecto en el contrato) 

Avance por proyecto =  (%Avance por actividad de seguimiento establecida por proyecto) 

Peso del proyecto en el contrato = Valor del proyecto / Valor total de recursos destinados para la ejecución 

 



 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N. 6 
FEB 21 A MAY 20 DE 2025 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 7 de 25 

Visita 

Técnica

Revisión Inf. 

y concepto 

técnico

Viabilidad 

Jurídica del 

predio

Viabilidad  

Técnica del 

Predio

EP y Pliegos 

de 

Condiciones

Convocatoria 

y 

Adjudicación

Firma de 

contrato y acta 

de inicio

Avance 

20%

Avance 

60%

Avance 

80%

Avance1

00%

Recibo a 

satisfacción y 

Liquidación

Avance 

del 

Proyecto

1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100%

1 ID_017

Construcción para la ampliación de la

subsede Sibundoy municipio de Colón del

Instituto Tecnológico del Putumayo

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 5.537.284.381 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 6,07% 46% 0,8% 0,363%

2 ID_017A

Suministro e instalación aulas modulares en

la sede Versalles municipio de Sibundoy del

Instituto Tecnológico del Putumayo.

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 3.533.382.684 1% 3% 3% 3% 3% 10% 23% 0,5% 0,116%

3 ID_050

Construcción del edificio de laboratorios y

escuelas en el municipio de Yopal de la

Universidad Internacional del Trópico

Americano 

Universidad  

Internacional del  

Tropico Americano -  

Unitrópico

$ 46.513.092.041 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,60% 41% 6,6% 2,691%

4 ID_006

Construcción y dotación de

la infraestructura educativa

Bloques IX y X en la sede

principal en el distrito de

Riohacha de la Universidad

de la Guajira

Universidad de la 

Guajira
$ 50.747.777.530 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,44% 40% 7,2% 2,924%

5 ID_014

Dotación de laboratorios del Centro para la

Investigación, Innovación y Desarrollo de la

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Institución  

Universitaria Digital  

de Antioquia

$ 9.000.349.394 1% 3% 6% 10% 10% 10% 10% 20,00% 0,38% 70% 1,3% 0,902%

6 ID_071

Dotación de la infraestructura de la sede de

Mar agrícola en el municipio de Tumaco de la

Universidad de Nariño

Universidad de  

Nariño
$ 2.723.403.509 1% 3% 6% 10% 10% 10% 3,15% 43% 0,4% 0,167%

7 ID_082A

Adecuación de las salas de sistemas y

de profesores de la Universidad del Valle

nodo Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 1.887.153.961 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 0,3% 0,108%

8 ID_082

Dotación de las salas de sistemas y de

profesores de la Universidad del Valle nodo

Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 488.683.441 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 1,16% 51% 0,1% 0,036%

9 ID_025

Estudios y diseños para la construcción de la

ciudadela del centro de desarrollo

subregional del San Juan sector carretera en

el municipio de Istmina - Chocó de la UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 1.341.508.680 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 0,2% 0,048%

10 ID_026

Construcción del bloque de aulas y

estructuras esenciales de la sede Puerto

Meluk de la Universidad Tecnológica del

Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 12.356.799.421 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 4,15% 44% 1,8% 0,777%

11 ID_003

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede sur en Chaparral de la Universidad del

Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 603.503.192 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 9,92% 90% 0,1% 0,077%

12 ID_004

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede norte en Mariquita de la Universidad

del Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 586.364.444 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 9,91% 90% 0,1% 0,075%

13 ID_053

Construcción del bloque J del campus

universitario de sede Sabana - Valledupar de

la Universidad Popular del César

Universidad Popular  

del César
$ 43.243.974.963 1% 2% 3% 3% 9% 6,2% 0,555%

14 ID_024

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional

de San Andrés

Instituto Nacional

de Formación

Técnica

Profesional de

San Andrés y

providencia

$ 3.000.000.000 1% 1% 1% 3% 0,4% 0,013%

15 ID_027

Dotacion del Colegio Saulo Sánchez Córdoba

del municipio de Riosucio, Choco en la

estrategia educacion superior a tu colegio

para la Universidad Tecnológica Del Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 416.471.597 1% 3% 3% 3% 10% 0,1% 0,006%

16 ID_027A

aulas modulares Colegio universidad en

Riosucio de la Universidad Tecnológica Del

Chocó  IE Saulo Sánchez Córdoba

Universidad 

tecnológica del 

Choco-Diego Luis 

Cordoba

$ 2.500.000.000 1% 1% 0,4% 0,004%

17 ID_022

Estudios y diseños para la

construcción de la nueva sede en el

municipio de Guapí de la

Universidad del Cauca

Universidad del  

Cauca
$ 3.000.000.000 1% 2% 2% 5% 0,4% 0,021%

18 ID_022A

Dotación y mejoramiento del

Colegio San José, Sede La

Granja y Sede Principal, en el

municipio de Guapi, para la

implementación de la estrategia

Colegio – Universidad.

Universidad del  

Cauca
$ 11.365.234.473 1% 3% 3% 3% 10% 1,6% 0,162%

19 ID_056

Estudios y diseños para la

construcción de la sede

universitaria de educación

pública de Montelíbano.

Universidad de

Antioquia
$ 3.000.000.000 1% 3% 3% 3% 10% 0,4% 0,043%

20 ID_056A

Adecuación y dotación del

Centro de Recursos

Educativos del municipio de

Montelíbano - CREM para la

implementación de la oferta de

educación superior

Universidad de

Antioquia
$ 4.272.177.335 1% 3% 3% 3% 10% 0,6% 0,061%

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 5538186 DE 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER

MEDICIÓN DE AVANCE  PROYECTOS ASIGNADOS ENTRE NOV 21 DE 2023 A MAY 20 DE 2025

N. ID Proyectos para ejecución IES Valor del proyecto

Peso del 

proyecto 

en el 

contrato

Avance en 

relación al 

contrato
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21 ID_043

Estudios y diseños para la ampliación de la

infraestructura física de la sede Chiquinquirá

de la UPTC

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 1.815.655.832 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 5,99% 46% 0,3% 0,119%

22 ID_088

Dotación y mejoramiento de los ambientes

de aprendizaje para la educación híbrida y a

distancia de las diferentes sedes de la UPTC

(Tunja, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Agua

Azul, Soata, Duitama y Sogamoso) 

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 14.869.683.515 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 4,50% 44% 2,1% 0,943%

23 ID_115

Dotación del Colegio Nacional Pinillos del

municipio de Mompóx para la

implementación de la estrategia Colegio

Universidad

Por definir $ 2.000.000.000 1% 3% 6% 10% 0,3% 0,028%

24 ID_116

Construcción del Edificio de Ambientes de

aprendizaje del Instituto Tolimense de

Formación Técnica Profesional ITFIP

Instituto Tolimense  

de Formación  

Técnica Profesional  

ITFIP

$ 18.970.960.507 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,45% 40% 2,7% 1,093%

25 ID_085A

Dotación y mejoramiento del Colegio

Dante Alighieri del municipio de San

Vicente del Caguán para la

implementación de la estrategia

Colegio Universidad

Universidad de la  

Amazonia
$ 715.212.472 1% 3% 3% 3% 10% 0,1% 0,010%

26 ID_110

Estudios, diseños, adecuación y ampliación

para el desarrollo de la infraestructura de

educación superior, en las instalaciones del

antiguo Colegio Eutimio Gutiérrez del

municipio de Simití 

Instituto 

Universitario de la 

Paz

$ 13.013.385.466 1% 3% 3% 3% 3% 13% 1,9% 0,241%

27 ID_110A

Dotación del Mega Colegio Eutimio Gutiérrez 

del municipio de Simití para la

implementación de la estrategia Colegio

Universidad

Instituto 

Universitario de la 

Paz

$ 1.971.192.245 1% 3% 6% 10% 5% 25% 0,3% 0,070%

28 ID_136

Construcción para la ampliación de la

sede de Barrancabermeja del Instituto

Universitario de la Paz

Unipaz $ 17.055.983.250 1% 3% 3% 3% 10% 10% 3% 33% 2,4% 0,802%

29 ID_133
Construcción para la ampliación de la sede

Sevilla de la Universidad del Valle

Universidad del 

Valle
$ 7.582.609.456 1% 3% 3% 3% 10% 10% 5% 35% 1,1% 0,378%

30 ID_010
Construcción segunda fase de la sede de

Soledad de  la Universidad del Atlántico
Uniatlantico $ 46.991.188.999 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 6,7% 2,678%

31 ID_087

Estudios, diseños y rehabilitación del

bloque N. 3 y urbanismo del Centro de

desarrollo subregional sector santa

Genoveva - municipio de Istmina de la

UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 5.819.106.107 1% 3% 3% 3% 10% 10% 3% 33% 0,8% 0,274%

32 ID_171

Estudios y Diseños y construcción de la

Universidad Tecnológica Del Chocó Sede

Belén de Bajirá

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 10.000.000.000 1% 3% 3% 3% 10% 1,4% 0,142%

33 ID_061

Construcción de la sede Costa

Verde en el municipio de

Ciénaga del Instituto Nacional

de Formación Técnica -

Humberto Velásquez García

INFOTEP -

Humberto

Velásquez

García

$ 38.559.806.752 1% 3% 3% 3% 3% 5% 18% 5,5% 0,989%

34 ID_090

Construcción del Centro intercultural de

formación artística de la Facultad de Artes de

la Universidad de Nariño

Universidad

de Nariño
$ 18.260.887.556 1% 3% 3% 3% 3% 5% 18% 2,6% 0,468%

35 ID_138

Dotación de espacios

académicos, de bienestar y

administrativos de la sede

Sabanalarga de la Universidad

del Atlántico

Universidad del

Atlántico
$ 7.917.686.980 1% 3% 3% 3% 3% 5% 18% 1,1% 0,203%

36 ID_002
Construcción de la sede de Tuluá de la

Universidad del Valle

Universidad del

Valle
$ 19.544.468.088 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 2,8% 0,696%

37 ID_002A
Suministro e instalación aulas modulares en

la sede Tuluá.

Universidad del

Valle
$ 3.408.706.276 1% 3% 3% 3% 10% 10% 3% 33% 0,5% 0,160%

38 ID-035
Campus Oriente Sede Rionegro Aulas

Modulares

Universidad 

Nacional de 

Colombia

$ 3.070.264.867 1% 3% 3% 7% 0,4% 0,031%

39 ID-140
Aulas modulares municipio de Popayan del

colegio Mayor del Cauca

Colegio Mayor del 

Cauca
$ 2.562.318.744 1% 3% 3% 3% 10% 10% 30% 0,4% 0,110%

40 ID_021 Sede Soacha - UDEC - MODULARES
Universidad de 

Cundinamarca- UDEC
$ 2.500.000.000 1% 1% 0,4% 0,004%

41 ID_068

Adecuación y mantenimiento de la

infraestructura dispuesta para el

funcionamiento de la sede de Educación

Superior de Artes y Oficios - Telembí en el

municipio de Barbacoas

 Educación Superior 

de Artes y Oficios
$ 10.000.000.000 1% 1% 1,4% 0,014%

42 ID_168

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Cali

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

43 ID_169

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Barranquilla

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

44 ID_170

Construcción para la ampliación

de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP

del Municipio de Sincelejo

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

45 ID_085

Construcción de la sede Yarí de San

Vicente del Caguán de la

Universidad de la Amazonia

Universidad de la  

Amazonia
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

46 ID_018

Construcción de las residencias

universitarias de la sede Magdalena -

Guarinoncito de la Universidad de Caldas

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

47 ID_011

Construcción de la nueva sede

Agroindustrial de Anserma de la Universidad

de Caldas en la región del bajo occidente 

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

48 ID_086

Estudios, diseños para la construcción del

multicampus universitario del municipio de

Soacha

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%
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49 ID_089

Construcción para la ampliación y

mejoramiento de la clínica veterinaria

"Carlos Martínez Hoyos" en Torobajo de la

Universidad de Nariño 

Universidad de 

Nariño
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

50 ID_016

Construcción de la segunda etapa de la

Bibilioteca del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo

Instituto de 

Educación Tecnica 

Profesional de 

Roldanillo

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

51 ID_031

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior en el

municipio de Jamundí 

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,001%

$ 452.784.953.157 64,5% 18,61%

$ 249.065.377.344 0% 35,5% 0,00%

$ 701.850.330.500

$ 745.000.000.000

17,53%

94,2%

Valor total del contrato 100,0%

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NOV 2023 A MAY 2025

Subtotal proyectos para ejecución

Recursos por asignar

Total recursos para ejecución Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato

 

El avance se presenta de manera acumulada, contemplado desde la fecha de inicio del contrato 21 de 
noviembre de 2023, hasta mayo 20 de 2025. 
 
Anteriormente se venían ejecutando 48 proyectos con un presupuesto de $745.000.000.000 dentro del 
contrato interadministrativo, incluyendo los proyectos adicionales del modificatorio No. 3 del mes de 
noviembre de 2024. Estos proyectos adicionales se encuentran dentro del marco de la estrategia de aulas 
modulares, principalmente, aunque también hay convencionales. 
 
En el comité de infraestructura del 3 de marzo de 2025, se definió despriorizar por viabilidad técnica y jurídica 
el proyecto de San Vicente del Caguán, por su parte los proyectos de la ESAP si bien es cierto lograron 
complementarse en sus consultorías para ser viables técnica y jurídicamente, tomaron demasiado tiempo y 
desde los despachos del viceministerio de educación Superior y del ministro se consideró la necesidad de 
atender con mayor prioridad otros proyectos que no reciben recursos de otras fuentes como si los recibe la 
ESAP por parte de la Función Pública y por tanto deberán ser financiados y ejecutados por dicha entidad : 
 

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Cali

ESAP $ 3.867.500

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Barranquilla

ESAP $ 3.867.500

Construcción para la ampliación

de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP

del Municipio de Sincelejo

ESAP $ 3.867.500

Construcción de la sede Yarí de San

Vicente del Caguán de la

Universidad de la Amazonia

Universidad de la  

Amazonia
$ 3.867.500

 
 
A la fecha desde la supervisión se espera la definición del ordenador del gasto o del comité de infraestructura 
de  los nuevos proyectos que entrarian a reemplazar estos proyectos, dejando la alerta que la demora en esa 
definición afectará los tiempos del contrato interadministrativo.  
 
Por tal razón esta supervisión remitió el radicado No. 2025-IE-012890 con fecha 30 de abril al ordenador del 
gasto presentado estas alertas. ( comunicación que se adjunta como anexo del presente informe) 
 
Los proyectos relacionados anteriormente y aquellos del informe que se relacionó previamente (ID: 018, 011, 
086, 089, 016 y 031), sólo incluyen el desarrollo de la etapa de concepto técnico y viabilidad, por esa razón la 
medición del 100% se hace sobre cuatro actividades: visita técnica (10%), Concepto Técnico (30%), 
Viabilidad Jurídica (30%), Viabilidad Técnica (30%), los cuales se muestran en la información de avance de 
proyecto en el presente documento. 
 
Actualmente se tienen 51 proyectos a los que se les ha hecho supervisión. Los proyectos que se incluyen 
para este trimestre, considerando las viabilidades realizadas por el MEN-FINDETER y también los proyectos 
priorizados o despriorizados, son los relacionados a continuación: 
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• ID_021 – Sede Soacha - UDEC – MODULARES. 
 

• ID_027A – Aulas modulares Colegio universidad en Riosucio de la Universidad Tecnológica Del 
Chocó – IE Saulo Sánchez Córdoba. 

 

• ID_068 – Adecuación y mantenimiento de la infraestructura dispuesta para el funcionamiento de la 
sede de Educación Superior de Artes y Oficios - Telembí en el municipio de Barbacoas. 

 
Con respecto a las actividades desarrolladas en relación con los (51) proyectos asignados, se tiene un 
avance físico del 17.53%. Esto, en relación al informe anterior, evidencia una disminución en el porcentaje de 
avance respecto a proyectos, principalmente porque los proyectos inviables jurídica o técnicamente y 
aquellos despriorizados por el comité de infraestructura, sumaban un total de $135.217.053.597, que ahora 
solo aportan a la suma de ejecución de $15.470.000, disminuyendo así el subtotal de proyectos en ejecución, 
el cual anteriormente era de $ 598.139.061.156 y actualmente es de $ 452.784.953.157; una disminución del 
24,03% aproximadamente. Por otra parte, también inciden las disminuciones de los valores asignados a las 
intervenciones que desde MEN y FINDETER se hacen durante la viabilidad del proyecto y otra cuando se 
adjudican con valores de mercado y competitividad. No obstante, fue posible ver un avance mayor en general 
respecto al periodo anterior, considerando que se ejecutó parte del hito No. 2 de la asistencia técnica y se ve 
reflejado en una mayor cantidad de proyectos adjudicados en contratos derivados por FINDETER. 
 
Para la Asistencia Técnica se determinó su avance acorde al monto, a los hitos y a los porcentajes 
establecidos contractualmente. Es relevante mencionar que se adelantó pago No. 2 de la asistencia técnica 
de FINDETER para este contrato por valor de $ 2.641.512.466, aprobado por la supervisión el 28 de abril de 
2025. 
 

Avance asistencia técnica =  (%Avance por hitos ejecutados * % Peso de la asistencia técnica en el contrato) 

% Peso asistencia técnica = (Valor asistencia técnica / Valor del contrato) * 100 

 

Hito Actividad
Valor total 

(Con IVA)

Peso del hito con 

respecto a la 

asistencia técnica

Avance en relación 

a la asistencia 

técnica

1

Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y cumplidos los requisitos de

ejecución se deberá presentar la aprobación Plan de Trabajo de asistencia técnica que

incluye el equipo de trabajo propuesto, cronograma de ejecución y el manual

operativo.

8.629.933.900$         20,00% 20,00%

2 A la adjudicación de los Contratos Derivados 8.629.933.900$         20,00% 8,95%

3
Al avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8.629.933.900$         20,00%

4
Al avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8.629.933.900$         20,00%

5
Al avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4.314.966.951$         10,00%

6
Al avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4.314.966.951$         10,00%

28,95%

43.149.669.500$      

745.000.000.000$    

1,68%

17,53%

19,21%

Avance Asistencia técnica en relación al contrato Nov 2023 a May 2025

Ejecución proyectos Nov 2023 a May 2025

AVANCE TOTAL DEL CONTRATO A MAY 20 DE 2025

MEDICIÓN DE AVANCE  ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOV 21 DE 2023 A MAY 20 DE 2025

Subtotal Avance asistencia técnica

Total Asistencia técnica 5,8%

Valor total del contrato 100%
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En este orden de ideas, el avance de la asistencia técnica es del 1.68% (aumento del 0.52% para este rubro, 
respecto al periodo anterior), el cual, sumado a las actividades realizadas de visitas técnicas, análisis de 
información, mesas de trabajo con las IES, análisis de la información técnica y jurídica recolectada, 
estructuración de estudios previos, convocatorias, adjudicación y ejecución, se tiene un avance acumulado 
total del 19.21% en total del contrato interadministrativo (aumento del 0.25%, respecto al periodo 
anterior). 

 

Los documentos que soportan las actuaciones realizadas por Findeter se encuentran descritas en los 
informes de gestión mensuales, en los conceptos emitidos, en las actas de visita y reunión con las IES. Sobre 
los primeros, Findeter remite al siguiente mes de la ejecución los informes al Ministerio de Educación 
Nacional; en relación con los productos puntuales por proyecto se suben al SharePoint dispuesto por Findeter 
el cual es de acceso para las partes. 

 

Descripción de la ejecución periodo comprendido desde el  
21 de febrero al 20 de mayo de 2025 

 

N.º Obligaciones Específicas de Findeter Estado de avance de la obligación 

1 
Presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó el Plan de 
Trabajo y cronograma de ejecución general, acorde con el 
estimado de proyectos a desarrollar. 

El 28 de agosto de 2024, atendiendo la solicitud de la 
supervisión se remite el plan de trabajo actualizado y el 
cronograma de ejecución, de acuerdo con los proyectos 
asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

2 

Constituir el patrimonio autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

Findeter mediante oficio del 15 de noviembre de 2023 
solicitó a Fiduagraria la apertura de la Subcuenta 3316- MEN 
Plan De Espacios Educativos dentro del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N. 3-1-
114561 suscrito entre esta Banca de Desarrollo y esa 
Sociedad Fiduciaria. 

El 9 de enero de 2024 Fiduagraria remite certificación 
confirmando la apertura de la Subcuenta. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

3  Avance: 100% 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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Tramitar a través del supervisor la solicitud de 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).  

 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 
256-147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan 
de Espacios Educativos. 
 

El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera 
del MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio 
Autónomo dispuesta para el manejo de los recursos del 
proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-
011175 se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del 
MEN, en el que informan que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante el radicado N. 2-2024-019566 
confirmó la marcación de la exención GMF de la cuenta de 
ahorros N. 256-147844 del Banco de Occidente Encargos 
Fiduciarios asociada con el Contrato Número 
C01.PCCNTR.5538186 suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.- Findeter. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

4 

Realizar acompañamiento al MEN y las IES para la 
viabilidad jurídica y técnica de los predios que serán 
priorizados por el MEN según los recursos a 
administrar. 

Avance: 88.0% 

Descripción del avance:  
Entre el 21 de febrero y el 20 de mayo de 2025, el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la supervisión del 
contrato asignó tres (3) nuevas intervenciones que ya están 
en ejecución de Findeter para su revisión, análisis y gestión, 
adicional a los (48) asignados hasta febrero 20 de 2025, 
completándose un total de (51) proyectos. 
 
Acorde al análisis de la información remitida por las IES que 
cumplían con las condiciones para viabilización, se otorgaron 
en este periodo por parte de Findeter (1) viabilidad técnica 
de la intervención ID-035 Campus Oriente Sede Rionegro 
Aulas Modulares, completándose (42) viabilidades jurídicas y 
(48) viabilidades técnicas de los predios. 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. Las demás 
viabilidades están en ejecución. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

5 

 

Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del patrimonio autónomo constituido por 
el contratista.  

 

Avance: 37% 

Descripción del avance:  

El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. El 5 de abril de 2024, se 
realiza el segundo desembolso al Patrimonio Autónomo por 
valor por $225.000.000.000. 

A la fecha se han reportado por Findeter en los informes 
financieros de noviembre de 2023 a marzo de 2025, los 
siguientes rendimientos y reintegros respectivos: 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $ 274.114.704,76 22/05/2024 Si 

Mar 1 al 31 de 2024 $ 391.985.416,39 22/05/2024 Si 

Abr 1 al 30 de 2024 $ 1.630.847.371,13  22/05/2024 Si 

May 1 al 31 de 2024        $ 2.228.895.607,00  14/06/2024 Si 

Jun 1 al 30 de 2024        $ 1.991.435.791,94  17/07/2024 Si 

Julio 1 al 31 de 2024        $ 2.127.072.252,88  16/08/2024 Si 

Agosto 1 al 31 de 2024 $ 2.045.207.793,34 16/09/2024 Si 

Septiembre 1 al 30 de 2024 $ 1.851.408.961,06 15/10/2024 Si 

Octubre 1 al 31 de 2024 $ 1.723.994.634.32 14/11/2024 Si 

Noviembre 1 al 30 de 2024 $1.624.556.300,77 13/12/2024 Si 

Diciembre 1 al 31 de 2024 $1.567.369.140,89 13/01/2025 Si 

Enero 1 al 31 de 2025 $1.778.776.955,79 17/02/2025 Si 

Febrero 1 al 28 de 2025 $1.649.711.340,08 27/03/2025 Si 

Marzo 1 al 31 de 2025 $1.694.908.191,71   

  

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

6 

Garantizar la designación de personal idóneo durante 
toda la ejecución del contrato, y como mínimo se 
requiere de los siguientes perfiles, disponiendo de 
mínimo una persona: 

 
1. Gestor del contrato 
2. Supervisor 
3. Especialista en instalaciones hidráulicas 
4. Especialista Geotecnista 
5. Abogado 
6. Arquitecto Diseñador 
7. Arquitecto Urbanista 
8. Especialista estructural 
9. Profesional financiero 
10. Apoyo Administrativo 
11. Economista o Administrador de Empresas 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó al Viceministro de 
Educación Superior y al Supervisor del contrato, el equipo de 
trabajo mínimo que acompañará el desarrollo del contrato 
acorde a los once (11) perfiles solicitados contractualmente, 
quienes aprueban el equipo acorde a los estudios y 
experiencia reportada, cumpliendo con la oferta presentada 
inicialmente por Findeter. 

Las hojas de vida son subidas para consulta al SharePoint 
del proyecto. 

Desde la fecha de inicio a noviembre 20 de 2024, el personal 
asignado al contrato por parte de Findeter ha desarrollado 
las actividades requeridas.  

Los perfiles que han sido objeto de cambio de personal han 
sido reportados por Findeter, conservando los perfiles 
acordados. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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7 

 

Prestar asistencia técnica y apoyo profesional 
especializado para la estructuración integral y el 
cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos de 
los proyectos priorizados por el Ministerio, en el 
marco de la normativa vigente.  

 

Avance: 56% 

Descripción del avance:  

Dentro de la revisión técnica de los cincuenta y un (51) 
proyectos asignados, Findeter ha revisado que los diseños o 
estudios planteados cumplan o exijan el cumplimiento de la 
normativa vigente, de encontrar aspectos faltantes desarrolla 
mesas de trabajo con las IES para que efectúen los ajustes 
correspondientes. 

En relación con los aspectos jurídicos o técnicos de los 
predios, Findeter realiza la verificación a través del análisis 
de la documentación aportada por las IES. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

8 
Realizar las visitas y verificación documental, técnica 
y jurídica de predios disponibles por el MEN y según 
los recursos a administrar entregados a FINDETER. 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de febrero 21 a mayo 20 de 2025, se 
realizaron visitas complementarias a ID_022 "Estudios y 
diseños para la construcción de la nueva sede en el 
municipio de Guapi de la Universidad del Cauca"; ID_022ª 
"Dotación y mejoramiento del Colegio San José, Sede La 
Granja y Sede Principal, en el municipio de Guapi, para la 
implementación de la estrategia Colegio – Universidad."; y 
ID_021 Sede Soacha - UDEC – MODULARES. 
A la fecha se han completado las visitas técnicas de (51) de 
los (51) proyectos asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

9 

 

Prestar asistencia técnica (tanto en el campo 
disciplinar de la arquitectura, ingeniería y afines, así 
como en procesos jurídicos relacionados) para 
evaluar los proyectos y apoyar en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos priorizados por el 
MEN.  

Avance: 88% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de febrero 21 a mayo 20 de 2025, acorde 
a los proyectos asignados, Findeter realizó la revisión de la 
documentación aportada por las IES, tanto técnica, 
presupuestal, de especificaciones y cronograma para emitir 
concepto técnico. 

En el estado de avance del objeto presentado se identifican 
los proyectos sobre los que se completó el respectivo 
proceso. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N. 6 
FEB 21 A MAY 20 DE 2025 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 15 de 25 

 

10 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios en los cuales se propone llevar a cabo las 
intervenciones de infraestructura, con el fin de que 
éstos cumplan con el uso y la normativa vigente en 
materia de ordenamiento territorial. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 93% 

Descripción del avance:  
Entre el 21 de febrero y el 20 de mayo de 2025, el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la supervisión del 
contrato asignó tres (3) nuevas intervenciones que ya están 
en ejecución de Findeter para su revisión, análisis y gestión, 
adicional a los (48) asignados hasta febrero 20 de 2025, 
completándose un total de (51) proyectos. 
 
Acorde al análisis de la información remitida por las IES que 
cumplían con las condiciones para viabilización, se otorgaron 
en este periodo por parte de Findeter (1) viabilidad técnica 
de la intervención ID-035 Campus Oriente Sede Rionegro 
Aulas Modulares, completándose (42) viabilidades jurídicas y 
(48) viabilidades técnicas de los predios. 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. Las demás 
viabilidades están en ejecución. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

11 

 
Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado.  

 

Avance: 53% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
Findeter realizó el seguimiento al primer desembolso del 
Patrimonio Autónomo por valor de $50.000.000.000, el cual 
se efectuó el 9 de febrero de 2024. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 
El 26 de septiembre de 2024, se realiza el primer pago por 
los servicios de asistencia técnica por valor de 
$5.900.000.000. por parte de la Fiduciaria Fiduagraria, 
acorde a la aprobación otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
En relación con los contratos derivados, ya se han 
presentado hasta el momento pagos por este concepto, sin 
embargo, son muy pocos los proyectos que han empezado a 
facturar. Esta situación se presenta debido a que los 
proyectos cuyo objeto es estudios y diseños el pago se 
realizará contra productos entregados correspondiente al 
90%. Por su parte los que son de obra incluyen una fase de 
ajustes y complementación de estudios especializados que 
están estimados entre 2 a 6 meses antes de iniciar las obras, 
adicionalmente a esto los contratos derivados de Findeter no 
establecen anticipo y sólo se desembolsa contra obra 
ejecutada avalada por la interventoría. Por último, es 
relevante mencionar que se adelantó pago No. 2 de la 
asistencia técnica de FINDETER para este contrato por valor 
de $ 2.641.512.466, aprobado por la supervisión el 28 de 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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abril de 2025. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

12 

 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO.  

Avance: 47% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, Findeter, remitió mensualmente los respectivos 
informes de gestión y financieros, para los siguientes 
periodos: 

 

• Informe N. 15 Feb 1 al 28 de 2025 

• Informe N. 16 Mar 1 al 31 de 2025 

Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

13 

 
Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Este informe será enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta.  

 

Avance: 47% 

Descripción del avance:  

Findeter ha conciliado el informe de gestión del Patrimonio 
Autónomo y a partir de él ha presentado los informes 
financieros mensuales correspondientes, señalando los 
recursos que ingresaron por los desembolsos 1 y 2 
efectuados por el MEN en los meses de febrero y abril, así 
como los rendimientos mensuales obtenidos desde el inicio 
del contrato hasta la fecha de corte financiero para el 
presente informe. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

14 

 
Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance: 

El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, por tanto, la entrega del informe final 
acorde a las condiciones contractuales vigentes se deberá 
efectuar el 21 de agosto de 2026.  

Entrega producto: SI ____   No.   X   .       

15 

Elaborar los estudios previos e insumos 
precontractuales para la contratación de consultorías, 
estudios y diseños, construcción de las obras de 
infraestructura educativa, interventorías, dotaciones y, 
cuando así se requiera, los profesionales 
especializados para apoyar los procesos de 

Avance: 75% 

Descripción del avance:  
 

Dentro del periodo de febrero 21 y mayo 20 de 2025, 
Findeter estructuró (12) estudios previos para los proyectos 
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estructuración y seguimiento por parte del MEN 
respecto de los proyectos relacionados con el objeto 
del presente contrato, garantizando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que ampare los 
siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, 
estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual, todo 
riesgo de construcción, según corresponda en cada 
caso. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

de: 

OBRA / DOTACIÓN / ESTUDIOS Y DISEÑOS: ID_017A, 
ID_061, ID_071, ID_090, ID_138, ID_002A e ID-140. 

INTERVENTORÍA: ID_017A, ID_061, ID_090, ID_002A e ID-
140. 

Algunos hacen falta por aprobación de comité de 
contratación derivada, pero fueron realizados; 
completándose así (64) estudios previos, 37 de estudios, 
obra o dotación o estudios y diseños y 27 de interventoría. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

16 

 
Realizar la liquidación de la contratación derivada 
dentro del plazo del contrato y del presente contrato 
interadministrativo.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

En el periodo de agosto 21 a noviembre 20 de 2024, se 
suscribieron 4 contratos derivados, los cuales se encuentran 
en ejecución, dentro de los requisitos para la contratación de 
los diferentes proyectos se contempla el proceso de 
liquidación que adelantará Findeter una vez finalicen. 

Con relación al contrato principal de asistencia técnica, el 
cual finaliza el 21 de julio de 2026, se tiene contemplado un 
plazo de 6 meses para su liquidación. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

17 

Evaluar las propuestas presentadas en los términos y 
en armonía con los principios que rigen la 
contratación pública y en las normas aplicables, para 
la construcción de las obras de infraestructura 
educativa e interventorías correspondientes y realizar 
la adjudicación y contratación de dichos procesos, 
garantizando que el equipo evaluador se encuentre 
libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de 
interés.  

Avance: 46% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de febrero 21 y mayo 20 de 2025, se 
recibieron ofertas para (5) proyectos de obra, consultoría o 
dotación y (5) para interventoría. 

OBRA / DOTACIÓN / ESTUDIOS Y DISEÑOS: ID_017A, 
ID_082A, ID_133, ID_002A e ID-140. 

INTERVENTORÍA: ID_017A, ID_082A, ID_133, ID_002A e 
ID-140. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

18 

 
Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra 
derivados contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
que se deriven del presente contrato. 

Avance: 32% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de febrero 21 y mayo 20 de 2025, se 
suscribieron 2 contratos de interventoría para los proyectos 
de ID: ID_082A y ID_043. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
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19 

 
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de 
intervención.  

 

Avance: 27% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de febrero 21 y mayo 20 de 2025, se 
suscribieron 3 contratos de obra, dotación o consultoría con 
ID: ID_082A, ID_136 y ID_133. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico 
Operativo - de Seguimiento Interinstitucional al 
interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.  
 

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 26 de diciembre de 2023 se realiza reunión entre Findeter, 
Fiduagraria y el Ministerio de Educación Nacional, para 
aprobar el Manual Operativo, el cual establece entre otros la 
conformación de los comités fiduciario y técnico, quedando 
conformados de la siguiente manera: 

• Comité Fiduciario 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 
 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Fiduagraria – Secretaria técnica del Comité 

 
En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 del año en curso, el ordenador del 
gasto designa como delegado al comité fiduciario al Jefe de 
la Oficina de Infraestructura Educativa.  

 

Quedando como miembros del comité fiduciario: 
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El 22 de agosto, acorde al modificatorio 2, el ordenador del 
gasto ratifica las delegaciones del Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa y el Director de Fomento de la 
Educación Superior. 
 

El 2 de septiembre se realiza cambio del Director de 
Fomento, quedando la representación del MEN ante el 
Comité Fiduciario constituida por: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Juan Guillermo Jiménez
Jefe Oficina Infraestructura 

Educativa
22/08/2024

Luis Álvaro Gallardo Erazo
Director de Fomento de la 

Educación Superior
2/09/2024

 

 

• Comité Técnico 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 se realiza el reemplazo en el 
funcionario a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Gestión 
de las IES. 

Quedando como nuevos miembros del comité técnico como 
representantes del MEN: 
 

 
 

El 22 de agosto de 2024, el ordenador del gasto designa a 
dos nuevos profesionales vinculados a la Oficina de 
Infraestructura Educativa -OIE y al Viceministerio de 
Educación Superior, como representantes del MEN ante el 
Comité Técnico: 
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Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Lía Marcela Suárez Velásquez Contratista -OIE 22/08/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 13 de septiembre de 2024, el ordenador del gasto, realiza 
una actualización en la designación del delegado de la OIE, 
quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Fausto Alirio López Gutierrez Contratista -OIE 13/09/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 7 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación del delegado de la OIE y del 
VES, quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

David José Avendaño Villafañe Profesional Especializado - OIE 7/01/2025  

El 28 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación de los delegados de la OIE, 
quedando vigente la de Fausto Alirio López y las siguientes 
personas: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

María Teresa Molina Cifuentes Contratista - OIE 28/01/2025

Jhon Alexander Vega Villegas Contratista - OIE 28/01/2025  

En el Comité Técnico, la Secretaría Técnica es ejercida por 
Findeter, encargado de hacer las citaciones y llevar las 
actas. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuando se requiera la 
vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos, en 
las cuales se incluya al MEN como beneficiario o 
asegurado.  
  

 

Avance: 29% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de febrero 21 y mayo 20 de 2025, se 
suscribieron 2 contratos de interventoría para los proyectos 
de ID: ID_082A y ID_043; asimismo se suscribieron 3 
contratos de obra, dotación o consultoría con ID: ID_082A, 
ID_136 y ID_133. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

 

   

N.º Obligaciones del Ministerio de  
Educación Nacional 

Estado de cumplimiento de la obligación 

1 
Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER los recursos para la ejecución de los 

Descripción del cumplimiento:  
El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
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proyectos objeto del presente Contrato.  parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 
Por su parte para los desembolsos 3 y 4 se tiene el siguiente 
estado: 
 
-La supervisión a través del Sistema de Gestión Financiera 
con Radicado No.20245965 del 2 de septiembre de 2024 y la 
plataforma Secop II, sistemas establecidos para su trámite 
radicó: Cuenta de cobro No. 1308 del 23 de agosto del 2024 
por valor de $225.000.000. 000.oo radicada a su vez por 
Findeter. 
 
- La supervisión a través del Sistema de Gestión 

Financiera con Radicado No.20248656 del 9 de 
diciembre de 2024 y en la plataforma Secop II, sistemas 

establecidos para su trámite, radicó cuenta de cobro No. 1332 
del 3 de diciembre de 2024 por valor de $245.000.000.00. oo 
a su vez radicada por Findeter. 
 
No obstante, estos pagos no han sido desembolsados por el 
MEN al patrimonio Autónomo de acuerdo con lo informado 
por la Subdirección financiera en el oficio respondido a esta 
supervisión con radicado No. 2025-IE-010422 del 3 de abril 
que se adjunta con el presente informe :  
 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones 
se clasifican y definen los gastos”, específicamente en lo que 
se refiere al artículo 20 así: 
 
ARTICULO 20. “Los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación solo podrán solicitar el giro 
de los recursos aprobados en el Programa Anual de Caja a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando hayan 
recibido los bienes y/o servicios o se tengan cumplidos los 
requisitos que hagan exigible su pago. En ningún caso las 
entidades podrán solicitar la transferencia de recursos a 
fiducias o encargos fiduciarios o patrimonios autónomos, o a 
las entidades con las que celebre convenios o contratos 
interadministrativos, sin que se haya cumplido el objeto del 
gasto. Cuando las fiducias, los encargos fiduciarios, los 
patrimonios autónomos o los convenios o contratos 
interadministrativos utilicen la creación de subcuentas, 
subprogramas, subproyectos, o cualquier otra modalidad de 
clasificación, deberán implementar la unidad de caja, para 
buscar eficiencia en el manejo de los recursos que les sitúa la 
Nación…” 
 
De acuerdo con lo anterior y debido a que la ejecución de los 
recursos girados al Patrimonio a la fecha no presentar mayor 
movimiento, en razón a que los contratos de estudios y 
diseños se cancelan contra el 90% de avance y el restante a 
la licencia de construcción y los de obra no estipulan anticipos 
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y sólo se les gira hasta tanto presente avances de obra y un 
porcentaje importante de proyectos se encuentra en procesos 
de selección y legalización de contratistas y de forma 
adicional por parte del comité de infraestructura o del 
ordenador del gasto del MEN hace falta por definir la 
priorización de algunos proyectos, el condicionar el giro de los 
dos desembolsos pendientes  por parte de Hacienda a la 
ejecución de los recursos del Patrimonio hace que estos 
recursos si bien se encuentran causados en este trimestre no 
se hayan girado. 
 
 

2 
 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo. 

Descripción del cumplimiento:  
Acorde a lo contemplado en el Contrato Interadministrativo N. 
CO1.PCCNTR.5538186, en su Cláusula Novena. – 
Supervisión, la misma será ejercida por el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES o quien el ordenador del gasto 
delegue. 
En el periodo de febrero 21 a mayo 2 de 2024, la supervisión 
fue ejercida por José Ferney Franco Rodríguez, bajo su cargo 
de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E). 
 
En mayo 3 de 2024, se genera cambio en el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES, asignándose a este cargo al 
señor Alejandro Corrales Espinosa, quien asume la 
supervisión del desde esta fecha. 
 
El 26 de julio de 2024, el ordenador del gasto designa a la 
Arquitecta Martha Zoraida Vega Cerón, Profesional 
Especializada de la Oficina de Infraestructura Educativa, 
como nueva supervisora del contrato. Al asumir la delegación 
se encuentra que los dos primeros informes de supervisión 
trimestrales no se encontraban subidos a SECOP y 
adicionalmente no estaban firmados por los anteriores 
supervisores, se procede a levantar la información 
encontrada y cargar dichos informes con la información 
reportada por Findeter. 

 

 
Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios y el Comité Interinstitucional, 
cuando se requiera, previa convocatoria por parte de 
la FIDUCIARIA que determine FINDETER. 
 

 Descripción del cumplimiento: 
El Ministerio de Educación Nacional, asistió con sus 
delegados a los comités técnicos y fiduciarios programados 
durante el periodo del 21 de febrero al 20 de mayo de 2025, 
participando y votando en las decisiones que fueron puestas 
a consideración en cada uno de ellos, acorde a la relación de 
Comités técnicos y Fiduciarios de los informes de gestión que 
se encuentran anexos al presente documento. 

4 

 
Entregar a FINDETER la actualización que pueda 
darse respecto a la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato que se encuentran relacionados en el anexo 
técnico ¨Sedes focalizadas¨.  
 

 Descripción del cumplimiento:  
 
El Ministerio de Educación Nacional en el periodo de agosto 
febrero 21 de 2024 a febrero 20 de 2025, a través del 
modificatorio No, 3 asignó a Findeter (11) proyectos 
adicionales a los (33) asignados con anterioridad, 
correspondientes a los ID: 168, 169, 170, 061, 090, 138, 002 
(convencional y modulares), 017, 035, y 140. Ahora bien, de 
los proyectos priorizados se desprenden 4 Subproyectos para 
las mismas sedes que requieren temas como dotación, 
estrategia colegio Universidad entre otros que le aportar a la 
misma sede de educación superior priorizada, para un total 
de 48 proyectos para seguimiento. 
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Por otra parte en el comité de infraestructura del 3 de marzo 
de 2025, se definió des priorizar por viabilidad técnica y 
jurídica el proyecto de San Vicente del Caguán, por su parte 
los proyectos de la ESAP si bien es cierto lograron 
complementarse en sus consultorías para ser viables técnica 
y jurídicamente, tomaron demasiado tiempo y desde los 
despachos del viceministerio de educación Superior y del 
ministro se consideró la necesidad de atender con mayor 
prioridad otros proyectos que no reciben recursos de otras 
fuentes como si los recibe la ESAP por parte de la Función 
Pública y por tanto deberán ser financiados y ejecutados por 
dicha entidad : 
 
 A la fecha desde la supervisión se espera la definición del 
ordenador del gasto o del comité de infraestructura de los 
nuevos proyectos que entrarían a reemplazar estos 
proyectos, dejando la alerta que la demora en esa definición 
afectará los tiempos del contrato interadministrativo.  

5 
 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato. 

 Descripción del cumplimiento:  
El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, y un plazo de liquidación de 6 meses, es 
decir al 21 de enero de 2027. 
Una vez se surta la ejecución del contrato se procederá 
adelantar el trámite respectivo de liquidación. 

 

6 

 
Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la 
Dirección al Tesoro Nacional de los recursos 
desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 
  

 Descripción del cumplimiento: 
El 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional 
a través del supervisor del contrato José Ferney Franco, 
informó vía correo electrónico a Findeter del número de 
cuenta bancaria en la cual debe hacer el reintegro de los 
rendimientos financieros y recursos que no se ejecuten.  
 

7 

 
Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la exoneración 
de asumir los costos que se generen por concepto del 
impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales.  
 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 256-
147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan de 
Espacios Educativos. 
 
El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera del 
MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio Autónomo 
dispuesta para el manejo de los recursos del proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-011175 
se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del MEN, en 
el que informan que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante el radicado No. 2-2024-019566 confirmó la 
marcación de la exención GMF. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          
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N.º 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 
Mayores costos en algunos proyectos 
debido a la falta de completitud de las 
consultorías adelantadas 

En la fase de apropiación de los 
estudios y diseños realizadas por los 
contratistas se han evidenciado en 
algunos proyectos la necesidad de 
ajustar diseños, complementar 
diseños lo que ha implicado incluir 
estas actividades en el contratista   

Se han requerido modificatorios 
contractuales para incluir 
actividades de diseño en algunos 
proyectos y de esta manera 
avanzar en la ejecución. 
Principalmente en los casos en los 
que las Universidades han 
manifestado no contar con el 
equipo ni los recursos para 
hacerlo. 

2  
Cambios en la priorización de los 
proyectos a atender por parte del MEN 

Se han recibido nuevos proyectos por 
parte del Viceministerio de Educación 
Superior que se han considerado de 
mayor importancia estratégica debido 
a que son proyectos que se 
encuentran en el plan de desarrollo y 
plan plurianual de inversiones que no 
contaban con mayor madurez para 
atenderlos pero que ahora tienen 
algún avance, se da la necesidad de 
atenderlos con recursos del presente 
contrato lo cual hace que proyectos 
como los 3 de la ESAP se des 
prioricen y sea necesario que sean 
financiados por dicha entidad que 
maneja una fuentes de recursos 
propia. 

Se puso la alerta por parte de la 
Supervisión al ordenador del gasto 
del MEN de las afectaciones en 
estos cambios de priorización y se 
solicitó la definición de los nuevos 
proyectos a atender. Radicado No. 
2025-IE-012890 del 30 de abril de 
2025. 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
La supervisión ha venido realizando seguimiento continuo al contrato, acompañando las reuniones con 
las IES y los entes territoriales. 

2 
La supervisión ha realizado seguimiento a Findeter solicitándole los informes de gestión y financieros 
correspondientes, así como programando reuniones de seguimiento semanal. 

3 El Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a Findeter en las visitas técnicas programadas. 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/02/2025 al 20/05/2025. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (30) treinta días del mes de mayo de 2025. 
 
Se anexa: 
 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 15. Feb 1 al 28 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 16. Mar 1 al 31 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 17. Abr 1 al 30 - 2025 
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• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 13. Feb 1 al 28 de 2024 

• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 14. Mar 1 al 31 de 2025 

• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 15. Abr 1 al 30 de 2025 

• Comunicados que se han realizado con el área financiera sobre los desembolsos al ejecutor. 

• Certificado de aportes de salud, pensión y parafiscales con corte a abril de 2025 

 

 
Supervisora  
Nombre: MARTHA ZORAIDA VEGA CERON             
Cargo: Profesional Especializado OIE            
               
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


