
Fecha

2025-04-28

 AAAA     MM      DD

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y
ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2

ALCANCE Construcción para la adecuación de Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la 
conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá
D.C.

CONTRATO No. IDU-1450-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal, Rosa Victoria Gamboa Martinez - Apoyo Principal, Jose Misael Puin Castro - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo 
Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 10.2%

% EJECUTADO 0.22%

% VARIACIÓN -9.98%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra continúa sin definición, debido a la falta de una respuesta formal por parte del contratista respecto a las modificaciones contractuales necesarias para reorganizar la 
fase de preconstrucción. En este contexto, no se ha registrado avance en los distintos componentes técnicos del proyecto. Si bien algunos fueron No Objetados, varios aún requieren 
ajustes y una armonización integral, particularmente en redes hidrosanitarias, estructuras y el componente operativo de TransMilenio. En el frente de puentes peatonales, aunque se 
atendieron parcialmente las observaciones, persisten dificultades en la revisión a través de la plataforma Autodesk Construction Cloud. Se mantiene la alerta sobre la necesidad urgente 
de contar con diseños totalmente coordinados que eviten interferencias durante la ejecución y garanticen el cumplimiento del cronograma contractual.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CC 2023 Contratista CONSORCIO BOGOTA CYP 

Contrato No. IDU-1450-2023 Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 499.589.297.791,00 Valor Inicial $ 26.413.119.467,00

Total Contrato $ 499.589.297.791,00 Total Contrato $ 26.413.119.467,00

Valor Pagado $ 18.053.194.949,00 Valor Pagado $ 1.062.053.518,00

Plazo Inicial 1020 días Plazo Inicial 1020 días

Plazo Actualizado 1110 días Plazo Actualizado 1110 días

Fecha de Iniciación 2023-09-07 Fecha de Iniciación 2023-09-07

Fecha de Terminación Actual 2027-04-28 Fecha de Terminación Actual 2027-04-28

No. Empleos generados 0 No. Empleos generados 16

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO BOGOTA CYP 

Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 26.413.119.467,00

Total Contrato $ 26.413.119.467,00

Valor Pagado $ 1.062.053.518,00



Plazo Inicial 1020 días

Plazo Actualizado 1110 días

Fecha de Iniciación 2023-09-07

Fecha de Terminación Actual 2027-04-28

No. Empleos generados 16

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 97,45 $ 1.118.650.632,00 $ 1.090.125.040,88

Construcción 10,20 0,00 $ 50.958.108.375,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

1. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE DETALLE DEL

PROYECTO

100.0 98.0 -2.0

2. APROBACIÓN DE PMT
ESPECÍFICOS

100.0 92.0 -8.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Estaciones intermedias 4,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 12,00 0,00 Unit(s)

Construir Puentes peatonales 5,00 0,00 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 24,00 0,00 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 9,20 0,00 Km_Carril

Espacio Público 41.226,60 0,00 m2

Construir m2 de zona verde 69.729,30 0,00 m2

Construir Km de Ciclorruta 5,40 0,00 Km

Construir Puentes vehiculares 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Km de troncal 2,67 0,00 Km
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