CODIGO: AP-CT-F-77-01
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
VERSION: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA: 1 DE 1
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA. 21/07/2023

1. ORDEN | [ CONTRATO | X [ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
2.Bogota D.C., _27 de mayo de 2025
3. Doctor (a) _Victoria Eugenia Martinez Puello
4 ADICION | X [ PRORROGA | X [ MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacién relacionada a continuacion:

5. No. ORDEN/ CONTRATO CS BYS -084-2024

6. NOMBRE CONTRATISTA BIOPLAST S.AS.

7. NIT/CEDULA 830.040.574-8

o SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES
B:OBJET UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E — ANEXO 3

9. VALOR INICIAL $44.116.514

Adicién No. 1 por valor de $ 70,000,000 de fecha 27-3-2024
. Adicién No. 2 por valor de $ 50,000,000 de fecha 28-10-2024
10. NUMERO Y VALOR ADICIONADO Adicién No. 3 por valor de $ 150,000,000 de fecha 29-11-2024
Adicion No. 4 por valor de $ 38,800,000 de fecha 15-01-2025

11. VALOR FINAL $352.916.514

12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE $7.187.200
SOLICITUD

13. PLAZO INICIAL 28/08/2024

Prorroga No. 1 por 33 dias de fecha 27-9-2024
Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 28-10-2024
Prorroga No. 3 por 1 mes - 15 dias de fecha 29-11-2024

Prorroga No. 4 por 1 mes - 13 dias de fecha 15-01-2025
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO Prorroga No. 5 por 1 mes de fecha 28-02-2025
Prorroga No. 6 por 15 dias de fecha 17-03-2025
Prorroga No. 7 por 1 mes de fecha 14-04-2025
Prorroga No. 8 por 16 dias de fecha 15-04-2025

15. PLAZO FINAL 31/05/2025

16. PLAZO A PRORRCGAR CON LA PRESENTE 31 DEJULIO DEL 2025
SOLICITUD ‘

Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirargicos adjudicados en el presente contrato de
suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atencion a los pacientes de las diferentes unidades de servicio
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.

La fecha de inicio de este contrato es el 28 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $
44,116,514,00 ,se le ha adicionadao un valor de $308,000,000 , para un total de $352,916,514,00 de dicho valor se ha ejecutado a
la fecha $352,911,823,50, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 4,690,50, y el
porcentaje de ejecucion en tiempo es del 98% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminacion del
" contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de julio del 2025 y adicionar la suma de $ 7,187,209,00. Para asegurar
17. JUSTIFICACION la continuidad del suministro de los insumos. Conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 053-2025 del 27 de
mayo del 2025, por la cual autoriza a la gerencia , adicionar el contrato 084-2024 suscrito con BIOPLAST S.A.S. y poder dar
continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos material medico quirurgico para la Subred Norte

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 “Por el cual la Junta Directiva de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el articulo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre
de 2017, a través del cual se adopto el Estatuto de Contratacion de la Entidad”, y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada
modificacién, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podran adicionar hasta siete (7) veces

el valor inicial, siempre y cuando exista una justificacion que soporte la adicién y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a
esta figura para la adicion solicitada.

—

Cordialmente, (_/ (‘)

18.Yuly Jhoana Campo Chicangana
Profesional Especializado - Almagén

” O X l'<a Paola Rojas Urrego
{ /(’&ﬁ“ VoBo. Area Financiera
%M/\, S
1y

- B (En caso de solo prérroga no sera necesario esta firma)
20.Damaris Rey iro

YeBo. Direccit /

21. Anexos: _ X (1)iolios.

Nuedo




CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CODIGO : AP-CT-F-52-03
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VERSION : 3
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA : 1DE 1
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA: 18/03/2019
INFORMACION DEL CONTRATO
No de contrato u i : Fecha Contrato
orden de servicio: €S BYS -084:2024 il 1910712024
Nambragdl BIOPLAST S.A.S. NIT/ N° Identificacion|  830.040.574-8
Objefo: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA
Pt SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E — ANEXO 3
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTROS
CBP CRP
Datos del Contrato cop Fecha NG Fecha Valor del Contrato
(dd/mmj/aaaa) e (dd/mm/aaaa)
Inicial 797 20/06/2024 43241 26/08/2024 $ 44.116.514
Otrosi adicién No.1 1167 12/09/2024. 51970 30/09/2024 $ 70.000.000
|Otrosi adi 1346 15/10/2024, 54253 28/10/2024 $ 50.000.000
1498 14/11/2024 3 150.000.000
107 10/01/2025 $ 38.800.000
Valor Total $ 352.916.514
Plazo del Contrato
Plazo (Meses y Dias): 1 Mes
Inicio * 28/082024]
Otrosi prorroga No. 1 33DIAS 3111012024
Otrosi prorroga No. 2 1MES 30/11/2024}
Otrosi prorroga No.3 | 1MES-15DIAS 15/01/2025
Otrosi prorroga No.4 | 1 MES - 13 DIAS 28/02/2025
Otrosi prooga No. 5 1MES 31/03/2025|
Otrosi prorroga No. 6 15 DIAS 15/04/2025,
Otrosi proroga No. 7 1MES
©Otrosi prorroga No. 8 16 DIAS 31/05/2025
Torminacién * 1
* Indicar on dd/mm/asaa
EJECUCION DEL CONTRATO -084-2024
Fecha
Factura o
. N° Facturao | Valor Factura o
P
- eriodo Suentaide Cuenta de Cuenta de IVA Jotal fecturalo . Total Certificado | Saldo por ejecutar Observaciones
Ejecutado Cobro Cuenta de Cobro
Cobro Cobro
(dd/mm/aaaa
)
ago-24|  30/08/2024|FE01258375 $  2.892.150,00 | § 94.031,00 | $ 2.986.181,00 | § 2.986.181,00 | $  349.930.333,00 | 11.801 |susa
ago-24| __30/08/2024|FE01268384 $ 10.459.50000 | $ 67274300 | $ 11.132.243,00 | $ 11.132.24300 | $ _ 338.798.090,00 | 11.797 |sivon
ago-24| __30/08/2024|FE01258372 $  2.461.250,00 | $ 12.160,00 | $ 2.473.410,00 | $ 2.473.410,00 | $  336.324.680,00 ENGATIVA
_sep-24| _ 16/09/2024| FE01259555 $ 2.906.600.00 | $  505.258.00 | $ 3.411.858.00 | $ 3.411.858.00 | §  332.912.822.00
sep-24| __15/09/2024| FEQ1259556 $ 237430000 |$ 43545200 | $ 2.809.752,00 | $ 2.809.752,00 | $ _ 330.103.070,00 ENGATIVA
sep-24| _ 16/09/2024|FE01259641 $ 525055000 |$  793.364,00 | $ 6.043.914,00 | $ 6.043.914,00 | $§  324.059.156.00
sep-24|  19/09/2024|FE01259903 $ 255500000 |$  485.450,00 | § 3.040.450.00 | $ 3.040.450,00 | §  321.018.706.00 | 12.335 |siMon
sep-24|  25/09/2024| FE01260259 $ 7.418.050.00 | $ 1.398.847.00 | $ 8.816.897,00 | $ 8.816.897,00 | § _ 312.201.809,00 | 12.546 |simon
sep-24| 26/09/2024|FE01260272 $ 198.500,00 | § =13 198.500,00 | $ 198.500,00 | § 312.003.309.00 | 12.560 [simoN
oct-24 1/10/2024| FE01260439 $ 1.381.94000 |$  262.569,00 | 1.644.509.00 | $ 1.644.509.00 | $  310.358.800.00 | 12.746 |sivon
oct-24. 2/10/2024|FE01260549 $ 4.516.250,00 | $  858.088,00 | § 5.374.338,00 | $ 5.374.338,00 | $  304.984.462,00 | 12.735 [susa
oct-24 4/10/2024|FE01266794 $  247.860.00 | § 47.093.00 | $ 294.953.00 | $ 294.953.00 | $  304.689.509.00 | 12.815 [svon
oot-24 4/10/2024|FE01260795 $ 32.000.00 | § 6.080,00 | $ 38.080.00 | $ 38.080,00 | $  304.651.429.00 | 12.884
oct-24. 4/10/2024| FE01260811 $ 99250000 | § - |s 992.500,00 | $ 992.500,00 [ $  303.658.929,00
cot-24] 8/10/2024|FE01261042 $ 8.881.300.00 | $ 1.310.297.00 | § 10.191.597.00 | $ 10.191.697.00 | §  293.467.332.00
oct-24 2/10/2024| FE01260545 $ 4.661.850.00 [$  885.752.00 | $ 5.547.602,00 | $ 5.547.602.00 | $  287.919.730.00
oct-24] 4/10/2024| FE01250800 $ _ 1.156.800.00 | §  219.792.00 | § 1.376.592,00 | § 1.376.592,00 | $  286.543.138.00 ENGATIVA
oct-24] 4/10/2024| FE01260812 $ 99250000 | § - 18 992.500,00 | $ 992.500.00 | §  286.550.638.00 | 12.804 |ENGATIVA




Terminacién * ! | 31/05/2025|
* Indicar en dd/mm/aaaa
oot-24 8/10/2024) FE01261095 $ 17.539.600.00 | §  2.662.014.00 | $ 20.201.614.00 | $ 20.201.614.00 | $  265.349.024.00
oct-24 8/10/2024| FE01261096 $_10.762.000.00 | $§ 1.667.630,00 | § 12.429.630,00 | § 12.429.630,00 | $ 252.919.394,00 | 12.916 [ENGATIVA
oct-24|  25/10/2024|FE01262259 $ 3607.50000 |$ 68542500 | § 4.292.925.00 | $ 4.292.92500 | $  248.626.469.00 | 13.384 [simon
oct-24 29/10/2024|FE01262352 $ 6.064.92500 | § 837.387,00 | § 6.902.312,00 | § 6.902.312,00 | § 241.724.157,00 | 13.544 {ENGATIVA |
oct-24 29/10/2024| FE01262400 $ 924122500 |$ 1.287.127,00 [ $ 10.528.352,00 | $ ‘10.528.352.00 $ 231.195.805,00 | 13.516 [simon
oct-24|  31/10/2024|FE01262458 $__ 297.750.00 | § - s 297.750,00 | $ 297.750.00 [ $  230.898.055.00 | 13.523 |suea
oct-24| _11/10/2024| FE01262408 $ 635047500 |$  872.784,00 | $ 7.223.259.00 | $ 7.223.250.00 | $  223.674.796,00 | 12.976 |susa
oct-24 30/10/2024| FE01262407 $ 158.000,00 | § 30.020,00 | § 188.020,00 | § 188.020,00 | § 223.486.776,00 | 13.506 |ENGATIVA
nov-24 8/11/2024|FE01263014 $ 470397500 | § 761.753,00 | § 5.465.728.00 | $ 5.465.728,00 | § 218.021.048.00 | 13.673 |ALGE
nov-24 13/11/2024|FE01263248 $  1.657.500,00 | $ 314.92500 | § 1.972.425.00 | $ 1.972.42500 | § 216.048.623,00 | 13.732 |simon
nov-24| _ 13/11/2024|FE01263249 $ 93577500 |$  177.797,00 | $ 1.113.572,00 | § 1.113.572,00 | §  214.935.051,00 | 13.733 |ace
nov-24 13/11/2024|FE01263250 $ 1.657.500,00 | § 314.92500 | § 1.972.425.00 | $ 1.972.42500 | $ 212.962.626,00 | 13.735 [ALGE
nov-24 13/11/2024| FE01263322 $ 2.034.500,00 | § 386.555,00 | $ 2.421.055,00 | $ 2.421.055,00 | § 210.541.571,00 [ 13.765 |ALGE
nov-24|  14/11/2024|FE01263337 $ _ 369.000.00 | $ 70.110.00 | $ 439.110,00 | § 439.110.00 | §  210.102.461.00 | 13.763 [atce
nov-24 19/11/2024| FE01263592 $ 278.000.00 | $ 52.820,00 | § 330.820,00 | $ 330.820,00 | § 209.771.641,00 | 13.898 |aLGE
nov-24| 19/11/2024|FE01263594 $_ 1.668.00000 |$  316.920,00 | $ 1.984.920,00 | § 1.984.920,00 | $  207.786.721,00 | 13.901 |arce
nov-24|  19/11/2024|FE01263595 $ 1.756.500.00 | $  333.735,00 | $ 2.090.235.00 | § 2.090.23500 | $ _ 205.696.486.00 | 13.900 |aLce
nov-24|  27/11/2024| FE01264148 $ 10.174.500,00 | $  1.431.270,00 | § 11.605.770,00 | $ 11.605.770.00 | $  194.090.716,00 | 14.163 |aice
nov-24|  22/11/2024|FE01263939 $  948.00000 |$  180.120,00 | § 1.128.120,00 | § 1.128.120,00 [ § 192 962.596.00 | 14.058 |arce
dic-24 7/12/2024| FE01264783 $ 922.500.00 | § 175.275,00 | $ 1.097.775.00 | $ 1.097.775,00 | § 191.864.821.00 | 14.371 |ALGE
dic-24, 7/12/2024| FE01264777 $ 18.254.000,00 | $ 2.998.295.00 | § 21.252.295,00 | $ 21.252.295,00 | § 170.612.526,00 | 14.379 |aLGe
dic-24, 13/12/2024|FE01265233 $ 2.080.750,00 | § 395.343.00 | $ 2.476.093.00 | $ 2.476.093,00 | § 168.136.433.00 | 14.581 |ALGE
dic-24) 18/12/2024| FE01265709 $ 13.969.400.00 |$ 2.419.204.00 | $ 16.388.604,00 | $ 16.388.604,00 | $ 151.747.829,00 | 14.842 |ALce
dic-24 20/12/2024| FE01265823 $ 4.406.400,00 | § 837.216,00 | § 5.243.616,00 | $ 5.243.616,00 | $ 146.504.213,00 | 14.909 |ALGE
ene-25| 9/01/2025| FE01265918 $ 9.951.850.00 | $ 1.655.869.00 | § 11.607.719,00 | $ 11.607.719.00 | $  134.896.494.00 | 15.011 |aLce
ene-25 17/01/2025|FE01266139 $ 11.648.40000 |$ 2.213.196.00 | $ 13.861.596.00 | § 13.861.596,00 | $ 121.034.898,00 | 15.115 |alGe
ene-25 FE01266777 $ 768.850,00 | $ 146.081,50 | $ 914.931,50 | § 914.931,50 | § 120.119.966.,50 | 15.447 |aLce
feb-25 4102/2026| FE01267143 $ 1.112.00000 |$  211.280,00 | $ 1.323.280.00 | $ 1.323.280,00 | $  118.796.686.50 | 15.614 [aLce
feb-25 7/02/2025|FE01267547 $ 2.407.200,00 | § 222.386,00 | $ 2.629.586,00 | $ 2.629.586,00 | § 116.167.100,50 | 15.725 |aLGE
!eb-ZS FE01267551 $  556.00000 | §  105.640,00 | § 661.640,00 | $ 661.640.00 [§  115.505.460,50 | 15.755 [ace
FE01268134 $ _1.624.80000 |$ 30871200 | $ 1.933.512,00 | $ 1.933.512,00 | §  113.571.948,50 | 15.946 |atce
FE01268379 $ 9.855.200,00 | $  1.662.918,00 | $ 11.518.118,00 | § 11.518.118,00 | $ 102.053.830,50 | 16.087 |aLGe
feb-25|  21/02/2025|FE01268492 $ 132060000 |$  250.914,00 | $ 1.571.514.00 | § 1.571.514.00 | §  100.482.316.50 | 16.135 |atoe
12/03/2025|FE01269704 $ 414.000,00 | § 78.660,00 | $ 492.660,00 | $ 492.660,00 | $ 99.989.656,50 | 16.641 |aLce
FE01271886 $_ 9.225.000,00 | $ 1.752.750,00 | $ 10.977.750,00 | $ 10.977.750,00 | § 89.011.906,50 | 17.337 |aLce
abr-25 16/04/2025|FE01271853 $ 25.349.500.00 | $  4.503.095.00 | § 29.852.596,00 | $ 29.852.695.00 | § $9.169.311,60 | 17.340 |oBLic-19676
abr-25 23/04/2025|FE01272251 $ 12.691.30000 | § 525.597,00 | § 13.216.897,00 | $ 13.216.897,00 | $ 45.942.414,50 | 17.666 |ALGE
FE01272514 $ 1.277.560,00 | § 242.736,00 | $ 1.520.296,00 | § 1.520.296,00 | § 44.422.118,50 | 17.841 |oBLI20223
FE01273159 $ 36.022.900.00 | $ 5.335.751.00 | $ 41.358.652,00 | $ 41.358.652.00 | $ 3.063.466.50 | 17.998 |aLce
may-25| E01273525 $ 2.570.400,00 |$  488.376,00 | § 3.058.776,00 | § 3.058.776,00 | $ 4.690,50 | 18.057 |0BLIG-25624
Valor total ejecutado $ 352.911.823,50 | $ 352.911.823,50 | $ 4.690,50
Nombre del Supervisor: . YULY JHOANA CAMPO CHINCAGANA
l;lrr;i:ad de Servicios de Salud y ALMACEN GENERAL
[ OBSERVAGIONES




Terminacién * i

| | 31052025
| |

* Indicar en dd/mm/aaaa

\ las ob 1es contractuales blecid:
factura o cuenta de cobro nimero:

FE01273525

en el contrato, como Supervisor manlfiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la

Nota: En caso de incumplimiento, no ceniﬁcall

e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jdridica

C Porcentaje de Ejecucién en Tiempo: 98%

YULY JHOANA CAMPO CHINCAGANA

Porcentaje de Ejecucién en
Dinero:

]

Firma del Supervisor del Contrato

Elanorado par: Nun Adonis Orgua Jojon




FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD CODIGO: AP-GF-F-03
PRESUPUESTAL VERSION: 7 !
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E |PAGINA: 1 DE 1
GESTION FINANCIERA FECHA: 30/12/2024 ~
Fecha de la solicitud: 27 5 2025

DIA MES ANO

DATOS DEL SOLICITANTE

Area o centro solicitante|Direccién Administrativa

Centro de costo RO1

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE
LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED
Objeto: INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTEE. S. E — ANEXO 3

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS BYS -084-2024 BIOPLAST S.A.S.

Rubro presupuestal: Productos metalicos, maquinaria y equipo

Subcuenta Auxiliar: Material Médico-Quirdrgicos

Cédigo del Rubro: 4245010401

Valor Solicitado (En SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTC&NUEVE
letras y nUmeros): PESOS M/CTE ($7,187,209,00)

Damaris Reyes Castro | M
et by

Direccién, Area o servicio, Oficina Asesora Firma del sohcnfanfe
N 'E ;
Erika Paola Rojas Urrego A A )é(\& /7
FIRMAS Director Financiero » Firma Revisado

Rafael Guillermo Ochoa Ortiz

Subgerente Corporativo : m é iE)

Avutoriza Expedicion de Disponibilidad Presupuestal Fmd oniobado
(Resolucién 0891 del 30 de diciembre de 2024) |, P

Recibido en Presupuesto 3% ’()\5 ’2095




Pagina 1/1
secretaria de Salud CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 28 de mayo de 2025 16:19 CDP : 763

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

DEPENDENCIA : |SUBGERENCIA CORPORATIVA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE : |OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :
AD CT. 084-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO ()i

RUBROS
CODIGO AUXILIAR CONCEPTO NIVEL| VR INICIAL DEBITOS CREDITOS | VR.ACTUAL
12450104001 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS 0 7.187.209 7.187.209
TOTAL: 7.187.209 7.187.209

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 217 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Fecha de Impresion : jueves, 29 mayo 2025




