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Bogotá, 4 de junio de 2025

PARA:           WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA.
                       Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -Contratista FRPT
                             Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877/ENTerritorio221009
                                                                 
DE:                    MARCELA RAMIREZ ARIAS.
                       Coordinadora Jurídica - Fondo Regional para los Pactos Territoriales - Contratista FRPT

REF: Verificación de Condiciones Jurídicas para el cuarto desembolso del Contrato Específico No. 124-
2220768, suscrito entre ENTerritorio y el Municipio de Orocu - Departamento de Casanare

Estimado Ingeniero Monroy:

En atención a la información presentada por el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, registrada bajo el 
radicado ENTerritorio No. 202461010079562 del 10 de abril del 2024, con el propósito de realizar la cuarta transferencia 
de recursos del Contrato Especifico No. 124-2220768, a continuación, se hace la correspondiente verificación del 
cumplimiento de las condiciones jurídicas, donde para el mismo se comprende la necesidad de acreditar por parte de la 
Entidad Ejecutora el cumplimiento sobre el requisito de que la ejecución del proyecto presente un avance físico del 
cuarenta por ciento (40%), que deberá ser remitido mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
Ejecutor.

ANTECEDENTES: 

ENTerritorio y el Municipio de Orocué del Departamento de Casanare, suscribieron el pasado 02 de agosto de 2022 el 
Contrato Específico No. 124-2220768, cuyo objeto es el siguiente: ENTerritorio y El Municipio de Orocué - Departamento 
de Casanare, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Casanare, que se encuentra en 
ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO 
CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE
encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Casanare .

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de TRECE (13) MESES, el cual inicia con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. La concurrencia de estos 
elementos tuvo lugar el pasado 02 de agosto de 2022 con la firma del Contrato por los extremos contractuales y la 
aprobación de la Garantía del Contrato Específico, la cual tuvo lugar el 30 de agosto de 2022 por parte del Área de 
Procesos de Selección. 
En consecuencia, la fecha de inicio de ejecución del Contrato Específico No. 124-2220768 es el 30 de agosto de 2022, y 
su vigencia, con fundamento en el plazo de ejecución, se extiende hasta el próximo 30 de septiembre del 2023.

NOVEDADES CONTRACTUALES

1. A través de oficio la Entidad Ejecutora radicó el día 16 de junio de 2023 la modificación No. 1 y Adición No. 1 por un 
valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($299.386.634,00) y modificar la cláusula sexta del Contrato Especifico.
2. El pasado 22 de septiembre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 2 y suspensión No. 1 del contrato 
especifico No. 124-2220768, a partir del 22 de septiembre de 2023 hasta el 2 de noviembre de 2023, quedando como 
fecha de reinicio el 3 de noviembre de 2023 y como nueva fecha de terminación el 11 de noviembre de 2023.
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3. A su vez, el día 27 de octubre de 2023 se suscribió la Novedad Contractual modificación No. 3, reinicio y prorroga 
N°1 al Contrato Especifico por siete (7) meses, quedando el plazo de ejecución de veinte (20) meses, el cual se encuentra 
vigente hasta el 10 de junio de 2024.

4. El 11 de junio de 2024, las partes suscribieron la prórroga No. 2 del contrato específico por seis (6) meses, quedando 
el plazo de ejecución de veinte (26) meses, el cual se encuentra vigente hasta el 10 de diciembre de 2024.

5. El pasado 26 de septiembre de 2024, las partes suscribieron la Suspensión No. 2 del contrato específico No. 124-
2220768, a partir del 26 de septiembre de 2024 hasta el 26 de diciembre de 2024, quedando como fecha de reinicio el 27 
de diciembre de 2024 y como nueva fecha de terminación el 13 de marzo de 2025.

6. A su vez, el día 26 de diciembre de 2024 se suscribió la Novedad Contractual Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2
al Contrato Especifico por un (1) mes, quedando como fecha de reinicio el 27 de enero de 2025 y como nueva fecha de 
terminación el 12 de abril de 2025.

7. A su vez, el 27 de enero del 2025, se reinicia el contrato especifico y como nueva fecha de terminación el 12 
de abril de 2025.

8. El 11 de abril de 2025 se prorroga el plazo de la ejecución del Contrato Específico No.124-2220768, por el término de 
tres (3) meses, contados a partir del vencimiento actual, es decir hasta el próximo 12 de julio de 2025

Igualmente, es preciso señalar que, en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico 124-2220768, se designó al 
Municipio de Orocué- Departamento de Casanare, como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato 
Especifico que se celebre al Municipio de Orocu , Casanare según instrucción del DNP, conforme se refiere en 
el oficio DNP 20224330529071 del 21 de julio de 2022 / ENTerritorio 20224300277912 del 25 de julio de 
2022. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente 
los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión, 
y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los 
aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los 

Ahora bien, y con relación al objeto de la presente verificación, en la Cláusula Sexta del Contrato Específico 124-2220768, 
se acordó realizar la cuarta trasferencia de recursos, previo cumplimiento del siguiente hito: 

CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.616.112.041,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico 
del 60% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el 
cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos 
administrativos conducentes para el pago.

Realizadas las correspondientes verificaciones, se encontró que el requisito para proceder a realizar la cuarta transferencia 
de recursos, para el Contrato Especifico No. 124-2220768, corresponde al componente técnico y financiero del FRPT, 
motivo por el cual debe contarse con estos conceptos. En todo caso, se evidencia que el Ejecutor reportó mediante correo 
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electrónico el día 08 de mayo de 2025 correspondiente al informe del mes de abril donde el supervisor designado por el 
municipio de Orocué, indica un avance del 87%, porcentaje previamente certificado por el supervisor e interventor de la 
Entidad Ejecutor. En este sentido, se recomienda realizar la transferencia de recursos una vez se encuentre dicho 
porcentaje validado por las Coordinaciones Técnica y Financiera del FRPT, de conformidad con las competencias que les 
son aplicables.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO NO.: 0432-2022
FECHA DE CONTRATO: 27 de diciembre de 2022

CONTRATISTA: Consorcio 
Op Algarrobo

OBJETO: 
Denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTEC-
CIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO PO-
BLADO DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASA-
NARE

ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Orocué 
PLAZO: Cuatro (04) meses
ACTA DE INICIO: Diez (10) de enero de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $8.802.676.475.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA ADI-
CION 

$ 9.102.061.109

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CON-
TRATO 

10 de mayo de 2023

FECHA PRORROGA No. 1 02 de mayo de 2023
PRORROGA No. 1 2 meses adicionales 
FECHA OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 18 de mayo de 2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1 01 de junio de 2023
FECHA REINICIO No. 1 01 de noviembre de 2023
PLAZO RESTANTE EJECUCIÓN POSTERIOR AL 
REINICIO 

Un mes y nueve días

FECHA ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 02 de noviembre de 2023
VALOR ADICIONAL No. 1 DEL CONTRATO. $ 299.384.634
PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 4 meses 
FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORRO-
GAS

10 de abril de 2024 

FECHA SUSPENSIÓN No. 2 02 de febrero de 2024
FECHA REINICIO No. 1 27 de febrero de 2024
PLAZO RESTANTE EJECUCIÓN POSTERIOR AL 
REINICIO 

2 meses y 7 días

NUEVA FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS 
PRORROGAS

16 DE JUNIO DE 2025

                   POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Aseguradora Nacional de Seguros S.A, Póliza 400045789 Certificado 7

Cobertura Desde Hasta Valor Asegurado

Cumplimiento 11/04/2025 15/10/2025 $910.190.937,50
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Pago de Salarios y Prestaciones S. 11/04/2025 15/10/2025 $455.095.468,75
Buen manejo y correcta inversión del an-

ticipo
11/04/2025 15/10/2025 $2.640.757.422,30

Estabilidad y calidad de la Obra 11/04/2025 15/10/2025 $910.190.937,50

NOTA: No se registra como beneficiario a ENTerritorio y al DNP, al revisar la minuta contractual de la entidad ejecu-
tora con el consorcio OP ALGARROBO, no incluye esta obligación deberá solicitársele al municipio de Orocue realizar 

la inclusión de ENTerritorio y el DNP en las garantías exigidas en el contrato 0432/2022

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Aseguradora Nacional de Seguros S.A, Póliza 400045790 Certificado 9

Cobertura Desde Hasta Valor Asegurado
Amparo básico, Predios, labores y opera-

ciones
11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000

Contratistas y Subcontratistas 11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000
Responsabilidad civil patronal 11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000
Perjuicios Extrapatrimoniales 11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000
Responsabilidad civil cruzada 11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000

Gastos médicos 11/04/2025 15/06/2025 $711.750.000

NOTA: No se registra como beneficiario a ENTerritorio y al DNP, al revisar la minuta contractual de la entidad ejecutora 
con el consorcio OP ALGARROBO, no incluye esta obligación deberá solicitársele al municipio de Orocue realizar la 

inclusión de EN-Territorio y el DNP en las garantías exigidas en el contrato 0432/2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO NO.: 0431-2022
FECHA DE CONTRATO: 27 de diciembre de 2022
CONTRATISTA: Consorcio Interventoría Cravo Sur

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRA-
TIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE CONS-
TRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL RIO 
CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO EL ALGARROBO, 
MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE

ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio Orocué
PLAZO: Cinco (05) meses 
ACTA DE INICIO: Cinco (05) de enero de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $625.217.789.00
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CON-
TRATO:

Seis (05) de junio de 2023

FECHA PRORROGA No. 1 Ocho (08) de mayo de 2023
PRORROGA EN TIEMPO 2 meses 
SUSPENSION No. 1 01 de junio de 2023
REINICIO No. 1 01 de noviembre de 2023
PLAZO RESTANTE EJECUCIÓN POSTERIOR AL 
REINICIO 

Dos meses y cuatro días

FECHA PRORROGA No. 2 veintidós (22) de noviembre de 2023
PRORROGA EN TIEMPO 3 meses y quince días
SUSPENSION No. 2 02 de febrero de 2024
REINICIO No. 2 27 de febrero de 2024
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NUEVA FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS 
PRORROGAS

11 DE JULIO DE 2025

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A, Póliza CV- 100029480 Certificado 0

Cobertura Desde Hasta Valor Asegurado
Cumplimiento General del Contrato 20/12/2024 15/10/2025 $ 62.521.778.90

Buen manejo del anticipo 20/12/2024 15/10/2025 $ 187.565.336

Pago de salarios y prestaciones 20/12/2024 15/10/2028 $ 31.260.889

Calidad del servicio 15/06/2025 15/09/2030       $ 62.521.778

NOTA: No se registra como beneficiario a ENTerritorio y al DNP, al revisar la minuta contractual de la entidad ejecutora 
con el consorcio INTERVENTORIA CRAVO SUR, no incluye esta obligación deberá solicitársele al municipio de Orocue 

realizar la inclusión de ENTerritorio y el DNP en las garantías exigidas en el contrato 0431/2022

En todo caso, se precisa con relación a las Garantías lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que refiere lo siguiente:

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor 
de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que 
se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título.

Igualmente, la precitada norma refiere que 
, bajo lo establecido en su Artículo 

2.2.1.2.3.2.5.

En línea con lo anterior, y conforme las competencias legales, reglamentarías y disposiciones contractuales que son apli-
cables a los Contratos Específicos y siendo designada como Entidad Ejecutora para los presentes efectos el Municipio de 
Orocu - Departamento de Casanare, dicho Ente se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos 
que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión, y será la responsable 
de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y 
financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 
2.2.13.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, bajo cualquier inexactitud sobre la información aportada a ENTerritorio, particularmente con relación a 
las Garantías aportadas, el Municipio de Orocu - Departamento de Casanare, quien asume la responsabilidad sobre 
dicha situación, la cual está contemplada en el Contrato Específico No. 124-2220768, bajo lo resuelto en su Cláusula 
Décima Cuarta, a saber:

  CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo 
tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio en 
su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) y al DNP por la ejecución del objeto del 
contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indi-
rectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la Entidad Ejecutora, por el incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio 
y al DNP. 



                                                                     
Página 6 de 6

Código: F-DO-03    Versión: 07       Vigencia: 2024-03-19              Clasificación: IP        

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Finalmente, en cuanto a este punto, se resalta el deber a cargo de la Entidad Ejecutora, de mantener indemne a ENTe-
rritorio, según se acordó por los extremos contractuales en la Cláusula Décima Séptima del Contrato Específico No. 
124-2220768:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerritorio y al 
DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Por último, se deja constancia que el porcentaje de avance indicado por la Entidad Ejecutora para acreditar el cuarto 
desembolso debe ser previamente avalado por la coordinación técnica dentro de sus competencias, entendiéndose 
que el presente concepto jurídico no acredita ni garantiza la veracidad de dicha información; en ese orden de ideas, el 
mismo se enmarca en la verificación de las novedades contractuales y garantías que se presentaron para la contratación 
derivada del proyecto, aportadas el Municipio de Orocué - Casanare, y por lo tanto, el FRPT se limita a realizar el acopio 
documental correspondiente, sobre la entrega de los documentos mencionados, obedece al ejercicio de las competencias 
que ostenta la Entidad Ejecutora, sin que ENTerritorio S.A. asuma responsabilidad por su contenido
VERIFICACIÓN

Conforme se soporta documentalmente en la información aportada por el Municipio de Orocu - Departamento de 
Casanare, con relación al cumplimiento de los requisitos para efectuar el cuarto giro de recursos del Contrato Específico 
No. 124-2220768, esto es 60% se informa que en la documentación aportada por la 
Entidad Ejecutora, se evidencia un avance del porcentaje ochenta y siete (87%) que fue previamente certificado por el 
supervisor e interventor de la entidad ejecutora y sobre el cual se recomienda realizar la transferencia de recursos una 
vez se encuentre dicho porcentaje validado por las Coordinaciones Técnica y Financiera del FPRT, de conformidad con 
las competencias que les son aplicables.

Así las cosas, en el marco de las competencias de esta coordinación frente a los requisitos para efectuar la cuarta trans-
ferencia de recursos, se emite Concepto Jurídico favorable, sin perjuicio de las demás verificaciones que, sobre el parti-
cular, y en el marco de sus competencias, deban realizar las coordinaciones técnica y financiera del FRPT.

Atentamente, 

MARCELA RAMIREZ ARIAS
Coordinadora Jurídica FRPT
Contratista - Fondo Regional para los Pactos Territoriales - ENTerritorio

Los soportes se encuentran en el siguiente link: CUARTO DESEMBOLSO

Proyectó: Maria Paula Nieto- Profesional jurídica del FRPT- Contratista
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Bogotá, 30 de mayo de 2025

PARA:           WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACÁ
                       Contratista - Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT
                                                                 
DE:       SERGIO FERNANDO LUNA NAVAS
                       Coordinador Técnico - Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

REF: Verificación de condiciones Técnicas para el cuarto desembolso del Contrato 
Específico No. 124-2230153, suscrito entre ENTerritorio y el Municipio de Orocue 
Casanare.  

Respetado Ingeniero Monroy:

Una vez revisada la información suministrada por el Departamento de Casanare vía correo 
electrónico con radicado ENTerritorio No.202561010105732 del 08 de mayo de 2025, con el 
propósito de realizar el cuarto giro de recursos del Contrato Específico No. 124-2220768 a 
continuación, se hace la correspondiente verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas.

ANTECEDENTES:

ENTerritorio y el Departamento de Casanare , acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado 
del Pacto Funcional Casanare, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del 
proyecto denominado 
CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, 
CASANARE " que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Funcional 
Casanare. 

LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 124-2220768 Las partes tendrán 
las siguientes obligaciones:
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OBLIGACIONES DE ENTerritorio:

Transferir en favor de la ENTIDAD EJECUTORA, recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales hasta la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9.448.112.041,00), que están destinados 
a financiar el proyecto 

de 
acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan 
desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte 
del DNP y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE: Los recursos que se 
destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la 
suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($9.448.112.041,00), cuyo desembolso será así: 

1. Una primera transferencia por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($2.971.188.796,00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la 
apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de 
estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora se presente la cuenta de cobro con sus 
soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC, de acuerdo con el valor 
asignado en la instrucción de gasto de los recursos FRPT de la vigencia 2021 con cargo a recursos 
provenientes del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de la vigencia 2022.

2. Una segunda transferencia por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($944.811.204,00), una vez 
la ejecución del proyecto presente avance físico del 20% que deberá ser presentado mediante un 
informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con recursos discriminados de la 
siguiente manera: La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($588.811.204,00) de acuerdo con el valor 
asignado en la instrucción de gasto de los recursos FRPT de la vigencia 2021 con cargo a recursos 
provenientes de la vigencia 2022 y; la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($356.000.000,00) provenientes de la vigencia 2022 del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

3. Una tercera transferencia por valor de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($2.971.188.796,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 40% que deberá 
ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá 
contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
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informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

4. Una cuarta transferencia por valor de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO DOCE 
MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.616.112.041,00), una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 60% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera 
que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago. 

5. Una quinta transferencia por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($944.811.204,00), con la 
entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de 
terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de 
actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio 
impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que 
lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo 
evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico 
con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de 
ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los 
indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los 
demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago.

                                                                                                                                                       
REVISIÓN:

La Coordinación Técnica del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a través, revisó los 
documentos correspondientes al radicado ENTerritorio No.202561010105732 del 8 de mayo del 
2025, que corresponde al informe mensual de supervisión de abril de 2025 con sus respectivos 
soportes, presentado por el supervisor designado por el Municipio de Orocue Casanare.

El equipo del FRPT realizó la verificación de la solicitud del segundo desembolso, con base en lo 
establecido en la Cláusula Cuarta Obligaciones de las partes del Contrato Específico No. 124-
2220768, Obligaciones de la Entidad Ejecutora, numeral 2.12 que contempla: Presentar un informe 
mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el 
supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a 
partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico, el cual fue 
verificado de la siguiente manera.: 
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Contenido Documento soporte Observaciones

Avance de la meta 
establecida en el contrato 
especifico.

Radicado de ENTerritorio 
202561010105732 del 8 de 
mayo de 2025

Se presenta informe de 
ejecución 
correspondiente al 
periodo de abril , Paginas 
15, donde se describe el 
Avance de la meta del 
contrato especifico 

Actividades desarrolladas 
en el periodo del informe: 
identificar las actividades 
que tuvieron ejecución 
durante el periodo 
reportado, resumiendo para 
cada una, las gestiones 
realizadas, con la indicación 
de los documentos, archivos 
y/o gestión resultada de las 
actividades desarrolladas.

Radicado de ENTerritorio 
202561010105732 del 8 de 
mayo de 2025

Se presenta informe de 
ejecución 
correspondiente al 
periodo de abril de 2025, 
donde desde la página 15 
a la página 19 se 
describen las actividades 
que se desarrollaron para 
el cumplimiento de la 
meta establecida.  

Registros fotográficos en 
medio físico y magnético.

Radicado de ENTerritorio 
202561010105732 del 8 de 
mayo de 2025

Se presenta en informe 
de ejecución 
correspondiente al 
periodo de abril de 2025 e 
informes de interventoría 
anexos. 

Actualización del programa 
de ejecución del proyecto (si 
aplica)

No Aplica No se presentó durante el 
periodo 

Copia de actas parciales de 
los contratos derivados con 
sus anexos.

No Aplica No se presentó durante el 
periodo 

Enunciar las conclusiones, 
recomendaciones y 
observaciones presentadas 
a partir de la revisión hecha 
por
parte del supervisor de la 
entidad ejecutora.

202461010295562 del 21 de 
noviembre de 2024

Se presenta informe de 
ejecución 
correspondiente al 
periodo de octubre de 
2024 e informes de 
interventoría. 

Informe mensual de 
interventoría con sus 
anexos.

Radicado de ENTerritorio 
202561010105732 del 8 de 
mayo de 2025

Se presenta informe de 
interventoría con sus 
respectivos anexos. 
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VISITA DE CAMPO

El 22 de mayo de 2025, la Coordinación Técnica del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, 
a través, del Técnico Héctor Ivan Ayala Dueñas, realizó visita de campo con el objetivo de verificar 
de manera visual los reportes de ejecución del proyecto, de lo anterior se realizó recorrido con el 
municipio, reportando las actividades descritas en anexo Informe de desplazamiento. 

De acuerdo con la meta establecida en el contrato específico, durante el recorrido se constató de 
manera visual el avance físico del contrato específico No.124-2220768 reportado por parte de la 
entidad en los informes de seguimiento.

Por último y conforme a las cantidades de obra reportadas como ejecutadas en los informes de 
supervisión por parte de la Entidad Ejecutora, se aclara que dicha información no es posible validarla 
en su totalidad y con exactitud en la visita de campo, porque varios ítems reportados como 
ejecutados no son visibles y el cumplimiento de cada uno lo verifica y acredita la interventoría, por 
lo anterior, las cantidades de obras señaladas en los informes se presumirán veraces y cualquier 
inexactitud será responsabilidad de la Interventoría y de la supervisión del Municipio de Orocue del 
Casanare.

En la visita se validó el cumplimiento del 87% de avance toda vez que se encontró concordancia 
entre lo evidenciado de manera ocular en la visita de seguimiento llevada a cabo el 22 de Mayo  de 
2025 y lo reportado como ejecutado por el municipio de Orocue Casanare, teniendo en cuenta que 
la validación de la ejecución de las cantidades de obra del presupuesto y el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas, es responsabilidad de la interventoría, quien emite el correspondiente 
informe avalando el porcentaje de avance reportado en acta de seguimiento de cantidades de 
actividades ejecutadas, por lo anterior, las cantidades de obras señaladas en los informes se 
presumen veraces y cualquier inexactitud será responsabilidad de la Interventoría y el municipio de 
Orocue, Casanare. 

CONCEPTO:

Una vez finalizada la revisión del informe de supervisión, remitido por la entidad ejecutora, a través 
del radicado ENTerritorio No. 202561010105732 del 8 de mayo de 2025, se reportó un avance 
físico del 87 %, de lo anterior, se validó el cumplimiento del 60% de avance toda vez que se encontró 
concordancia en lo reportado como ejecutado por el municipio de Orocue departamento del 
Casanare, teniendo en cuenta que la validación de la ejecución de las cantidades de obra del 
presupuesto y el cumplimiento de las especificaciones establecidas, es responsabilidad de la 
interventoría quien emite el correspondiente informe avalando el porcentaje de avance reportado en 
el informe de supervisión.

Por lo anterior, se manifiesta que el Municipio de Orocue Casanare dio cumplimiento al contenido 
mínimo del informe de avance y presentó la información técnica que soporta una ejecución superior 
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del proyecto del 87%, cumpliendo así con el requisito técnico que se estableció en el contrato 
específico No. 124-2220768 para solicitar la cuarta transferencia de los recursos aportados por el 
DNP a través del FRPT.

Así las cosas, se recomienda realizar la cuarta transferencia de recursos si se cuenta con la 
verificación y concepto favorable desde los componentes financiero y jurídico.

Nota: La anterior verificación técnica se emite con base en la documentación presentada por la 
gobernación del Casanare, la cual se presume veraz, y por lo tanto será dicha Entidad quien deberá 
responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la 
información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a 
la comunidad.

En el siguiente enlace se encuentran los anexos de la presente verificación técnica: 

32. Informe abril de 2025

Cordialmente,

SERGIO FERNANDO LUNA NAVAS
Coordinador Técnico - FRPT
Fondo Regional para los Pactos Territoriales ENTerritorio
Reviso: Héctor Iván Ayala profesional Técnico
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Bogotá D.C, 4 de Junio de 2025

PARA: WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales FRPT

DE: NHUR JANETH PERTUZ SANCHEZ 
Coordinadora Financiera Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

ASUNTO: Verificación Financiera - cuarto Desembolso del Contrato Específico No. No. 124-
2220768, suscrito entre ENTerritorio y el Municipio de Orocué Casanare.

Una vez realizada la validación del cumplimiento de requisitos para la cuarta transferencia de recur-
sos del Contrato Especifico No. 124-2220768, me permito señalar que: 
  

En atención a la CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO APORTE DE LAS PARTES, DE 
LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA del Contrato Especifico No.
124-2220768 que se encuentra en ejecución, CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL AL-

, que se encuentra priorizado en el Plan de 
Acción 2021 del Pacto funcional Casanare.

4. Una cuarta transferencia por valor de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO DOCE 
MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.616.112.041,00), una vez la ejecución del proyecto pre-
sente avance físico del 60% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el su-
pervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera 
que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago.

Me permito señalar que mediante radicado No. 202561010105732 del 8 de mayo de 2025, el Su-
pervisor del contrato específico por parte del Municipio de Orocué, remitió el informe de supervisión 
financiera y técnico con corte al mes de abril de 2025 y la solicitud para la cuarta transferencia de 
recursos mediante radicado 202561010123082 del 29 de mayo de 2025 los formatos certificado de 
cumplimiento de pago y de cuenta de cobro con fecha de 3 de junio de 2025. 

De manera particular, en las páginas 13 y 85 del informe radicado ENTerritorio con el No. 
202561010056722 del 12 de marzo de 2025, el supervisor señala un porcentaje de avance físico 
soportado en el informe de supervisión. Dicha información será objeto de verificación por el com-
ponente técnico del Fondo Regional de Pactos Territoriales.
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Desde el punto de vista financiero, se validaron los extractos bancarios de cada mes remitidos por 
la entidad ejecutora y los soportes de la transferencia de los rendimientos financieros, evidencián-
dose que la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No.505839399 con corte a abril de 2025 
generó rendimientos financieros por valor de $187.243.248,77, y la entidad soporta el traslado por 
valor de $187.241.738,46, evidenciando una diferencia de $1.510,31. Pendiente por trasladar. 

MES
VALOR 

GENERADO
VALOR 

TRANSFERIDO

SEPTIEMBRE 2022 $          8.460.888,13 $           8.460.888,13 

OCTUBRE 2022 $         16.028.823,05 $         16.028.823,05 

NOVIEMBRE 2022 $         16.964.406,76 $         16.964.406,76 

DICIEMBRE 2022 $         18.280.065,68 $         18.280.065,58 

ENERO 2023 $         19.527.270,61 $         19.527.270,61 

FEBRERO 2023 $         19.108.217,15 $         19.108.217,15 

MARZO 2023 $          8.612.912,07 $           8.612.912,07 

ABRIL 2023 $          7.872.070,45 $           7.872.070,45 

MAYO 2023 $         10.740.248,38 $         10.740.248,38 

JUNIO 2023 $          9.131.576,22 $           9.131.576,22 

JULIO 2023 $          4.877.638,22 $           4.877.638,32 

AGOSTO 2023 $          4.451.659,06 $           4.451.659,06 

SEPTIEMBRE 2023 $          4.306.784,66 $           4.306.784,66 

OCTUBRE 2023 $          4.455.813,47 $           4.455.813,47 

NOVIEMBRE 2023 $          4.317.888,80 $           4.317.888,80 

DICIEMBRE 2023 $ 3.554.868,85 $ 4.505.597,03 

ENERO 2024 $ 2.091.100,21 

FEBRERO 2024 $ 1.680.719,68 $ 4.444.573,05 

MARZO 2024 $ 1.623.991,94 

ABRIL 2024 $ 1.347.846,87 $ 1.347.846,87 

MAYO 2024 $ 1.375.560,09 $ 1.375.560,00 

JUNIO 2024 $ 4.454.497,17 $ 4.453.497,55 

JULIO 2024 $ 3.039.458,08 $ 3.039.458,08 

AGOSTO 2024 $ 1.379.601,71 $ 1.379.601,71 

SEPTIEMBRE 2024 $ 1.333.085,02 $ 1.333.085,02 

OCTUBRE 2024 $ 1.377.435,18 $ 1.377.435,18 

NOVIEMBRE 2024 $ 1.333.186,36 $ 1.333.186,36 

DICIEMBRE 2024 $ 1.377.500,76 $ 1.377.500,76 

ENERO 2025 $ 1.381.212,94 $ 1.381.212,94 

FEBRERO 2025 $ 1.292.097,76 $ 1.292.097,76 

MARZO 2025 $ 778.770,87 $ 778.770,87
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ABRIL 2025 $ 686.052,57 $ 686.052,57

Total Rendimientos Financieros $       187.243.248,77 $       187.241.738,46

Pendiente Giro $ 1.510,31

En el mes de octubre de 2023 se reintegra a la cuenta del proyecto $950.728,18 los cuales se 
trasladan a la DTN en el mes de marzo de 2024 por valor de $950.728,18. 

Frente al avance financiero, ENTerritorio ha realizado 3 transferencias de recursos por 
$6.887.188.7967,00, que corresponde al 73% de los recursos totales aportados por FRPT. 

Respecto de la contratación derivada se detallan a continuación los pagos realizados con recursos 
del FRPT:

CONTRATO DE OBRA No. 0432-2022 CONSORCIO OP ALGABORRO

PAGOS 
Comprobante

Fecha Bruto
de egreso

anticipo 202300164 01/03/2022 $ 2.640.802.942,50
Pago parcial 1 202300577 02/06/2023 $ 870.685.969,00
Pago parcial 2 202500112 26/02/2025 $ 2.730.317.614,70

TOTAL            $ 6.241.806.526,20

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 061 DE 2023

Prestación de Servicios
Comprobante 

de egreso
Fecha Bruto

1 202300314 13/04/2023 $         4.928.000,00 
2 202300320 14/04/2023 $         4.928.000,00 
3 202300387 28/04/2023 $         4.928.000,00 
4 202300610 15/06/2023 $         4.928.000,00 

TOTAL $      19,712,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0431-2022 CONSORCIO INTER-

PAGOS 
Comprobante

Fecha Bruto
de egreso

anticipo 202400387 25/06/2024 $ 187.565.337,00
TOTAL $ 187.565.337,00
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Por lo anteriormente relacionado, una vez revisada la documentación soporte aportada por la 
entidad ejecutora, para el cobro de la séptima transferencia de recursos del Contrato Especifico No 
No 124-2220768 por la suma de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO DOCE MIL 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.616.112.041,00), se emite concepto financiero sin perjuicio 
de las demás verificaciones que sobre el particular, y en el marco de sus competencias, esto una 
vez se cuente con la aprobación y concepto favorable del cumplimiento de requisitos desde el 
componente técnico, jurídico y la aprobación del Gerente del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales.

Atentamente,

NHUR JANETH PERTUZ SANCHEZ 
Coordinadora Financiera Contratista Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

Preparó: Juliana Cárdenas Profesional Financiero FRPT 

La información correspondiente al desembolso se puede verificar en la ruta:

04. Desembolso 4



 
 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

Mediante la presente CERTIFICAMOS, que MUNICIPIO DE OROCUE 
“CONTRATO ESPECIFICO N° 2220768 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL 
CASANARE CONTRATO DE MANDADO N° 221009 SUSCRITO ENTRE EL DNP 
Y ENTERRITORIO.” con NT 892.099.392 cuenta habiente del BANCO DE 
OCCIDENTE desde el día 12 de agosto de 2022, con la cuenta AHORRO 
No.505839399, la cual se encuentra activa vigente. 

Se certifica que la cuenta mencionada anteriormente genera rendimientos 
financieros, dicha cuenta esta marcada exenta del GMF, retenciones, comisiones, 
IVA y demás gastos y gravámenes. Está marcada como inembargable.  

 

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: MUNICIPIO 
DE OROCUE es ser un "cliente activo de Banco de Occidente". 

 

Expedimos esta certificación a solicitud del interesado hoy, 12 de AGOSTO del 

año 2022. 

 

Cordialmente, 

 
  
 

________________________________ 
Sandra Maritza Vigoya Rodriguez  
Gerente de Relación Banca Empresarial   
Oficina Yopal 
Banco de Occidente S.A 
 











27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971271482
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Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO DE OROCUE

COLOMBIA 1 6 9 Casanare 8 5 Orocué 2 3 0

CR 8 A   2 A    15 BRR LA CANDELARIA
hacienda@orocue-casanare.gov.co

                3 1 1 2 5 5 1 5 8 8                 

8 4 1 2 1 9 9 0 0 8 2 7 0 1 4 1 2 0 1 5 0 1 0 1                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                             

2 2  2 3                          

                              
3 3

1 1 1

9 1 8 3 8 2
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971271482
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2 3

 3   3 0

      

     2

0 1 0 1

1                    

2 0 0 7 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 3 0

    

0 1 0 1

2 0 0 7 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 3 0
                    

8 5 8 5

2 3 0    2 3 0    

2 0 0 7 1 2 3 1         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 2  

   

   

   

   

2 0 1 5 1 0 0 8
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971271482
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3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 3 1 2 3 0

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

8 0 7 6 5 8 6 9             
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