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DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Fecha

2025-05-26

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/O LAACTUALIZACION Y/O LA COMPL'EMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
EJECUTAR AMONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C"- GRUPO D

REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y/O LA ACTUALIZACION Y/O LA COMPLEMENTACION Y/O LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUTAR A
MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO D

CONTRATO No.  IDU-1799-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

ALCANCE

Fabian Alexander Mahecha Avila - Apoyo Principal, Laura Vanessa Robles Lopez - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Jostin Vargas Chica - Apoyo Principal,
Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 70.0%
% EJECUTADO 14.0%
% VARIACION -56.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacién

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ

IDU-1775-2023

$ 11.192.188.083,00

$ 11.192.188.083,00

$603.072.019,00

420 dias

435 dias

2024-05-15

2025-09-19

39

Contratista CONSORCIO URBANO 2C

Contrato No. IDU-1799-2023

Valor Inicial $ 2.258.437.398,00
Total Contrato $2.284.021.050,00
Valor Pagado $90.782.986,00
Plazo Inicial 420 dias
Plazo Actualizado 435 dias
Fecha de Iniciacion 2024-05-15
Fecha de Terminacién Actual 2025-09-04
No. Empleos generados 18

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista
Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial
Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

CONSORCIO URBANO 2C

IDU-1799-2023

$ 2.258.437.398,00

$ 2.284.021.050,00

$90.782.986,00

420 dias

435 dias

2024-05-15




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES
interventoria.

2025-09-04

18

El 16 de diciembre mediante comunicado AMJ-0350-1775-2024 el contratista remite el PDT_V3 con el ajuste a las observaciones realizadas por la

El 17 de diciembre mediante comunicado AT-CU2C-1799-S-362-23, con radicado IDU 202452602120012, la interventoria remitié el PDT aprobado al IDU.

El 18 de diciembre de 2024, culminé el plazo de la etapa de estudios y disefios, conforme a la prérroga No. 1 del Contrato de Obra No. 1755 de 2023, sin la
aprobacion de la nueva versién del Plan Detallado de Trabajo para el seguimiento del contrato durante el periodo de prérroga.

El 19 de diciembre del 2024 se realiza mesa de trabajo entre el IDU, contratista e interventoria para socializar nuevas observaciones por parte del IDU.

El 23 de diciembre mediante comunicado AMJ-0363-1775-2024, se recibe por parte del contratista el PDT_V4 con el ajuste a las observaciones realizadas en
mesa de trabajo.
El 27 de diciembre mediante comunicado AT-CU2C-1799-S-384-23, con radicado IDU 202452602181702, la interventoria remitié al IDU el PDT aprobado.
El 15 de enero se remite aprobacién al PDT con radicado 202523600029141. Respuesta comunicacion AT-CU2C1799-S-384-23

radicado IDU 202452602177562 Remision Plan de Trabajo Prorroga N.1_V3. Comunicado AMJ-363_Contrato IDU 1775.
El 21 de enero mediante comunicado AMJ-0386-1775-2024 se recibe PDT con ajuste a observaciones realizadas en mesa de trabajo del 17 de enero.

El 27 de enero mediante comunicado AMJ-0393-1775-2024 se recibe PDT version 5 con los ajustes solicitados en mesa de trabajo de la misma fecha y se
remite aprobado por interventoria con comunicado AT-CU2C-1799-S-462-2
El 30 de enero mediante radicado IDU 202523600111641, se recibe aprobacién al PDT.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Actualizacién Estudios y Disefios 100,00 93,00 $ 1.654.222.043,00 $ 1.538.426.500,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE

RAI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Disefios Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Transito 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Urbanismo 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Patrimonio 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Predios 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Geotécnica 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Redes Hidrosanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Topografia 100.0 99.0 -1.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Geométrico

Estudios y Disefios - Transito 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Urbanismo 100.0 99.0 -1.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Patrimonio 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Predios 100.0 98.0 -2.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Redes 100.0 97.0 -3.0 Aprobado
Hidrosanitarias

Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Geotécnica 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Disefios - Ambiental -SST- 100.0 98.0 -2.0 Aprobado

Forestal
Estudios y Disefios - Social 100.0 98.0 -2.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Presupuesto 100.0 98.0 -2.0 Aprobado
Aprobaciones - Redes de Acueducto 100.0 0.0 -100.0 No Aprobado
Aprobaciones - Redes de 100.0 0.0 -100.0 No Aprobado

Alcantarillado
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