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% DEDICACION 

MIN. 
TIPO CONTRATO (FM) VALOR  EJECUTADO

% 

EJECUTADO
CANT VALOR PENDIENTE

%POR 

EJECUTAR

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,50 50,00% 13.221.000,00$          4,62 6,00 16.159.000,00$          50,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 3,25 50,00% SERVICIOS 1,13 9.548.500,00$         54,17% 1,50 50,00% SERVICIOS 1,13 4.407.000,00$          25,00% 0,75 30,00% SERVICIOS 1,13 1.322.100,00$          12,50% 0,50 881.400,00$          8,33%

1,00 UND 5.200.000,00$      LABORAL 1,68 4,00 100,00% 34.944.000,00$          4,95 7,01 61.232.922,33$          100,00% LABORAL 1,68 -$          0,00% 3,25 100,00% LABORAL 1,68 28.392.000,00$         46,37% 1,63 100,00% LABORAL 1,68 14.196.000,00$          23,18% 1,39 100,00% LABORAL 1,68 12.113.920,00$          19,78% 0,75 6.531.002,00$          10,67%

1,00 UND 5.200.000,00$      LABORAL 1,68 4,00 100,00% 34.944.000,00$          2,82 4,87 42.544.320,00$          100,00% LABORAL 1,68 -$          0,00% 3,25 100,00% LABORAL 1,68 28.392.000,00$         66,74% 1,62 100,00% LABORAL 1,68 14.152.320,00$          33,26% 0,00 100,00% LABORAL 1,68 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 5.200.000,00$      LABORAL 1,68 4,00 100,00% 34.944.000,00$          4,95 7,01 61.210.240,00$          100,00% LABORAL 1,68 -$          0,00% 3,25 100,00% LABORAL 1,68 28.392.000,00$         46,38% 1,63 100,00% LABORAL 1,68 14.196.000,00$          23,19% 1,39 100,00% LABORAL 1,68 12.113.920,00$          19,79% 0,75 6.508.320,00$          10,63%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 5,00% 1.175.200,00$          4,00 0,00 -$          5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00 5,00% SERVICIOS 1,13 -$         0,00 5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00 5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00 -$          

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 10,00% 2.350.400,00$          2,33 5,00 2.938.000,00$          10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 3,67 10,00% SERVICIOS 1,13 2.154.533,33$         73,33% 1,33 10,00% SERVICIOS 1,13 783.467,00$          26,67% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 7.500.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 10,00% 3.390.000,00$          2,33 5,33 4.517.175,00$          10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 4,00 10,00% SERVICIOS 1,13 3.390.000,00$         75,05% 1,33 10,00% SERVICIOS 1,13 1.127.175,00$          24,95% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 10,00% 2.350.400,00$          2,33 5,33 3.131.908,00$          10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 4,00 10,00% SERVICIOS 1,13 2.350.400,00$         75,05% 1,33 10,00% SERVICIOS 1,13 781.508,00$          24,95% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 10,00% 2.350.400,00$          2,66 5,66 3.327.774,67$          10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 4,00 10,00% SERVICIOS 1,13 2.350.400,00$         70,63% 1,33 10,00% SERVICIOS 1,13 783.467,00$          23,54% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,33 193.908,00$          5,83%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 5,00% 1.175.200,00$          2,50 5,00 1.469.000,00$          5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 3,50 5,00% SERVICIOS 1,13 1.028.300,00$         70,00% 1,50 5,00% SERVICIOS 1,13 440.700,00$          30,00% 0,00 5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 2,00% 470.080,00$          2,00 5,00 587.600,00$          2,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 4,00 2,00% SERVICIOS 1,13 470.080,00$         80,00% 1,00 2,00% SERVICIOS 1,13 117.520,00$          20,00% 0,00 2,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 UND 5.200.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 2,00% 470.080,00$          2,00 5,00 587.600,00$          2,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 4,00 2,00% SERVICIOS 1,13 470.080,00$         80,00% 1,00 2,00% SERVICIOS 1,13 117.520,00$          20,00% 0,00 2,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00% 0,00 -$          0,00%

2
1,00 UND 3.000.000,00$      SERVICIOS 1,13 4,00 5,00% 678.000,00$          4,00 0,00 -$          5,00% SERVICIOS 1,13 -$          5,00% SERVICIOS 1,13 -$         5,00% SERVICIOS 1,13 -$          5,00% SERVICIOS 1,13 -$          0,00 -$          

3

132.462.760,00$         SUBTOTAL 1 197.705.540,00$         -$         106.938.293,33$         51.102.677,00$         25.549.940,00$         SUBTOTAL 1 14.114.630,00$        
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5
1,00 Un 1,00 100,00% 672.500,00$          1,00 1,00 672.500,00$          -$          0,00% 0,00 -$         0,00% 1,00 672.500,00$          100,00% 1,00 -$          100,00% 0,00 -$          0,00%

1,00 Un 1,00 100,00% 450.000,00$          1,00 1,00 450.000,00$          1,00 450.000,00$          

100,00%

0,00 -$         

0,00%

0,00 -$          

0,00%

0,00 -$          0,00 -$          0,00%

 $        1.122.500,00 SUBTOTAL 2  $        1.122.500,00  $        450.000,00 40,09%  $        -   0,00%  $        672.500,00 59,91%  $        -   SUBTOTAL 2  $        -   0,00%

 $        133.585.260,00  $        198.828.040,00  $        450.000,00  $        106.938.293,33  $        51.775.177,00  $        25.549.940,00  $       14.114.630,00 

 $        25.381.199,40  $        37.777.327,60  $        85.500,00  $        20.318.275,73  $        9.837.283,63  $        4.854.488,60  $        2.681.779,70 

158.966.459,40$         TOTAL 236.605.367,60$         535.500,00$         
0,23%

127.256.569,07$        
53,78%

61.612.460,63$         
26,04%

30.404.428,60$         
12,85%

TOTAL 16.796.409,70$        7,10%

TOTAL EJECUTADO 219.808.958,30$          92,90% 535.500,00$         45.163.852,13$        19,31% 44.504.458,71$         18,85% 51.746.654,94$         21,92%

TOTAL PAGADO 141.950.465,77$          59,99%

 SALDO PENDIENTE 

POR PAGAR 
94.654.901,83$         40,01% 82.092.716,94$        17.108.001,92$         21.342.226,34-$         94.654.901,83$        
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20/12/2024

SUPERVISOR St. Pérez Guerrero Heberth Gustavo

FECHA DE CORTE 25/03/2025

CORTE DE INTERVENTORÍA No. 4

CONTRATO No. 120-00-A-COFAC-DIFRA2024

OBJETO  DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN GRUSE-85 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM, EN BOGOTÁ D.C, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

CONTRATISTA CONSORCIO CAMINOS 2024

INTERVENTORIA 

No. DESCRIPCION ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

CORTE No.1 (2 de septiembre al 14 de noviembre de 2024) CORTE No.2 (hasta el 15 de diciembre de 2024) PRESENTE CORTE No.3 (hasta el 10 de febrero de 2025)
CANTIDAD POR EJECUTAR

SALDO
CANTIDAD DE 

PERSONAL

BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA 11/02/2025 PRESENTE CORTE No.4 (hasta el 25 de marzo de 2025)

Asesor en Topografía (Ingeniería Topográfica)

Asesor en Arquitectura (Arquitectura)

Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado 

Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o 

Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)

Asesor  en  Tecnologías  de  la  Información  

VALOR TOTAL

HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA 

CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES) 

Director de Interventoría (Ingeniería Civil o 

Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o 

Auxiliar  de  Interventoría  (Ingeniería   Civil  o  

Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y 

UNIDAD Vr. H/M

MARQUE:

-CONTRATO 

LABORAL

-CONTRATO 

PRESTACION DE 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

-CONTRATO 

LABORAL Ó

-CONTRATO 

TOTAL 

MESES
%DEDICACION MIN

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR  SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 1

Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en 

Asesoría Contable y Financiera (Contaduría 

PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL

Cadenero 1

SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del 

interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoría)

SUBTOTAL 1

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES (Incluyendo los gastos de 

comunicaciones, útiles de oficina y papelería, elementos de dibujo, conservación 

de muebles y enseres y depreciación, etc.)

% DEDICACIÓN MÍNIMA % DEDICACIÓN MÍNIMA % DEDICACIÓN MÍNIMA

OTROS GASTOS

Ensayos de  laboratorio Interventoría 672.500,00$          100,00% 0,00% 100,00%

Entrega de la documentación previa para 

el inicio de la obra:

*Aprobación de las hojas de vida del 

personal del contratista de obra e

interventoría.

*Revisión  integral  del  proyecto  

(memorias de cálculos, planos,

presupuesto, APUs, especif icaciones

técnicas).

*Firma del acta de  inicio de obra.

*Demás documentación previa requerida 

para el inicio de obra descritos en el

contrato y sus anexos, así como en el 

manual de interventoría de la FAC.

450.000,00$          100,00% 0,00% 0,00%

SUBTOTAL 1

% DEDICACIÓN MÍNIMA

 PAGADO CORTE No.1 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA) 

 PAGADO CORTE No.2 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA) 

PAGADO PRESENTE CORTE No.3 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

TOTAL INTERVENTORIA
 EJECUTADO CORTE No.1 EJECUTADO CORTE No.2 EJECUTADO PRESENTE CORTE No.3

SUBTOTAL (1 + 2)

IVA (19%)

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2

EJECUTADO PRESENTE CORTE No.4

Observaciones: 

Para el cuarto corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $30.404.428,60 de los cuales se pago $51.746.654,94 de acuerdo a la forma de pago, correspondientes a un avance de obra del 21.92%.

Solicita: 

Representante Legal Interventoria: PABLO MAURICIO CASTRO AVILA

Firma y posfirma

Reviso: 

Supervisor de Interventoria: St. Pérez Guerrero Heberth Gustavo

Firma y postf irma

PAGADO PRESENTE CORTE No.4 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

SUBTOTAL 2

100,00%

0,00%


