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CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2025
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INTRODUCCION

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer el desarrollo y avance de las
actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 12 al 28 de febrero de 2025 para
el contrato de obra No. 003 de 2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LA RED DE
GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO,
LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE”, el cual fue
suscrito entre la Empresa De Energia Del Casanare ENERCA S AE.S.P.yel CONSORCIO

CANDELARIA.

Este documento abarca aspectos técnicos, ambientales, administrativos, financieros,
juridicos, de seguridad y salud en el trabajo, dando de esta forma una perspectiva completa
de la ejecucion del contrato en referencia.

Por medio de la entrega del presente informe de avance de obra damos cumplimiento a lo
estipulado dentro del contrato en mencion CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES Y
ACTIVIDADES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: NUMERAL 8
“Entregar mensualmente el informe de avance de obra a través de interventoria. (...)", dicha
informacion se espera cumpla las expectativas tanto para interventoria como para la

supervision.
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1. GENERALIDADES

1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra en desarrollo en el area urbana y las veredas El Pellizco,
la Independencia, Miralindo y La Unién del area rural del municipio de Orocué en el
departamento de Casanare, donde se realizara la “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS
NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE".

§ »
Hustracion 1 Mapa de Colombia
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1.2 AREA DE INFLUENCIA DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto tiene influencia en el municipio de Orocue, en el caso urbano se realizaran
conexiones para 161 beneficiarios, 84 beneficiarios area urbana, 18 en la vereda El Pellizco,
28 en la vereda La Independencia, 8 en la vereda Miralindo y 23 en la vereda La Union.

1.3 COBERTURA DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con la informaciéon suministrada, el proyecto contempla el suministro de gas
natural a 161 viviendas de las veredas El Pellizco, La Independencia, Miralindo, La Unién y
Casco Urbano que actualmente no cuentan con el servicio de gas natural domiciliario en el
municipio de Orocue. Para lo cual se construiran redes en tuberia de polietileno PE-80 RDE
11 de 17, tuberia de polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4” y tuberia de polietileno PE-80 RDE 9
de 2"y la conexidon domiciliaria con cajilla y medidor.

1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA

El manejo de los recursos para la vigencia 2025 se efectuara con cargo del CDP Nacién No.
6725 del 20 de enero de 2025 00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS
MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE; por
un valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 1.866.739.121,00).

La fuente de financiacion de los recursos para la ejecucion del futuro contrato corresponde
a recursos por asignacion directa del Sistema General de Regalias (20% del SGR) de
conformidad con el Decreto 0299 de 31 de octubre de 2024 de la Gobernacion de Casanare.
en el cual se designé a ENERCA S.A. E.S.P., como ejecutor y tienen vigencia bienio 2023-

2024.
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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.5

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025

CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA

OBJETO: UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
CASANARE
CONTRATISTA: CONSORIO CANDELARIA

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

INTERVENTORIA:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL
CONTRATO DE INTERVENTORIA:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

PROFESIONAL DESIGNADO COMO
APQYO A LA SUPERVISION:

ALEXANDER PEREZ GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA:

OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ

RESIDENTE DE OBRA:

JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE

VALOR DEL CONTRATO:

$ 1.866.739.121,00

VALOR DEL ANTICIPO (40%):

$ 746.695.648,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:

$1.866.739.121,00

PLAZO INICIAL:

CINCO (05) MESES

PLAZO ACTUALIZADO:

CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACION:

12 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

11 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION FINAL:

11 DE JULIO DE 2025

VALOR EJECUTADO: $137.142.380,30

PORCENTAJE EJECUTADO: 7,35%

PRORROGA: N/A FECHA: N/A
SUSPENSION: N/A FECHA: N/A
REINICIO No. 1: N/A

PAGO PARCIAL: $0,00 FECHA: N/A
% DE EJECUCION PARCIAL No.1: 0,00%
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VALOR AMORTIZACION ANTICIPO

PAGO PARCIAL No. 1 $0.00
VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES: $ 0,00
% DE EJECUCION TOTAL PAGOS 0.00%
PARCIALES: i
VALOR TOTAL AMORTIZACION 000
ANTICIPO .

VALOR POR PAGAR:

$ 1.866.739.121,00

% POR PAGAR: 100,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO $ 746.695.648,00
% POR AMORTIZAR: 100,00%

DIRECCION:

DATOS DE LA EMPRESA
Calle 38 No. 24-82 Villas de San Juan

TELEFONOS:

3208545525

CORREO ELECTRONICO:

consorciocandelaria2024@gmail.com

Tabla 1 Informacion General del Contrato de Obra.
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2. INFORMACION ADMINISTRATIVA

2.1 POLIZAS MINUTA
NOMBRE DE VIGENCIA VALOR

FARANTIAS ASEGURADORA |  NOFOHEA  TpEspe T HASTA |  ASEGURADO

ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE 625-47- 08/01/202
SOLIDARIA DE 18/10/2025 | $ 186.673.912,10
CONTRATO st 994000001251 5 _
ASEGURADORA
BUEN MANEJO 625-47- 08/01/202
SOLIDARIA DE 18/1012025 | $ 746.695.648,40
ANTICIPO e 994000001251 5
SALARIOS Y ASEGURADORA i
PRESTACIONES SOLIDARIA DE 9942330“071 o 08’0;’202 18/06/2028 | $186.673.912,10
SOCIALES COLOMBIA
ESTABILIDAD DE LA | SECURADORA 625-47- SI AMPARA 5 AROS A
OBRA SOLIDARIA DE 994 1251 PARTIR DEL. RECIBO FINAL $373.347.824,20
COLOMBIA 00000
RESPONSABILIDAD | ASEGURADORA
CIVIL SOLIDARIA DE 994625'74‘ - 3”02’202 02/02/2024 | $186.673.912,00
EXTRACONTRA. COLOMBIA HoR00

Tabla 2 Pdlizas Minuta

FECHA DE APROBACION: 28 DE ENERO DE 2025.

2.2 POLIZAS ACTA DE INCIO

VIGENCIA
NOMBRE DE VALOR

No POLIZA

GARANTIAS ASEGURADORA DESDE HASTA ASEGURADO

CeNTE SOLIDARIA DE aBAnan01 ok 12/02/2025 | 22/1172025 | $186.673.912,10
COLOMBIA
BUEN MANEJO el 0 625-47-
TGP SOLIDARIA DE TR 12/02/2025 | 22/11/2025 | $ 746.695.648,40
COLOMBIA
SALARIOS Y ASEGURADORA 625-47-
PRESTACIONES SOLIDARIA DE SOADOO001251 12/02/2025 | 23/07/2028 | $ 186.673.912,10
SOCIALES COLOMBIA
ESTABILIDAD DE LA AEECLRAR DA 625-47- S| AMPARA 5 ANOS A
OBRA SOLIDARIA DE 994000001251 | PARTIR DEL RECIBO FINAL | © 573.347.824.20
COLOMBIA
RESPONSABILIDAD | ASEGURADORA 625.-74-
CIVIL SOLIDARIA DE A COTEO0AES 12/02/2025 | 22/11/2025 | $ 186.673.912,00
EXTRACONTRA. COLOMBIA

Tabla 3 Pdélizas Acta de Inicio.

FECHA DE APROBACION: 06 DE FEBRERO DE 2025 ] ,
ANEXO No. 1. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y APOBACION DE POLIZAS
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Informe Mensual

2.3 ESTAMPILLAS O GRAVAMENES APLICABLES
U @ i - a
Impuesto aplicable ~ Valor Fecha de Pago N° de recibo
Procultura $18.667.400,00 14/01/2025 000021742 .
Pro-Adulto mayor $56.002.200,00 14/01/2025 000005733
Pro-Desarrollo Departamental $18.667.400,00 14/01/2025 000006010
Pro-unitropico $28.001.100,00 14/01/2025 000002963
Pro-deporte $ 46.668.500,00 14/01/2025 000003332
TOTAL | $168.006.600,00
Tabla 4 Impuestos y/o Estampillas
2.4 RELACION ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION FECHA

CONTRATO DE OBRA

07 DE ENERO DE 2025

ACTA DE INICIO

12 DE FEBRERO DE 2025

Tabla 5 Relacion de Actas Contractuales

ANEXO No. 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS.

2.5 INFORMACION FINANCIERA GENERAL DEL PROYECTO
VALOR VALOR VALORES PAGADOS
RRICRIRCION CONTRATADO EJECUTADO AMORTIZACION. 1 V16 POR PAGAR
Valor inicial $1.866.739.121,00
Valor anticipo (40%) $ 746.695.648,40
Valor actas parciales $0,00 $0,00 $0,00
Valor por facturar $1.866.739.121,00 $1.120.043.472,60
Anticipo por amortizar $ 746.695.648,00 $0,00
Valor no ejecutado (A
favor de la entidad) $0.00 $0.00
TOTALES $ 1.866.739.121,00 | $ 1.866.739.121,00 $ 746.695.648,00 $ 1.866.739.121,00

Tabla 6 Balance General del Contrato.
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3.1

3.

CONSORCIO CANDELARIA

INFORME ASPECTO TECNICO

CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

VR. UNITARIO

Informe Mensual

VALOR PARCIAL

UNIDADES CONSTRUCTIVAS - HOMOLOGADAS
Conexién Domiciliaria Residencial
0 (Acometida+Medidor). und 161,00 $ 565.505,00 $ 91.046.305,00
UNIDADES CONSTRUCTIVAS - NO HOMOLOGADAS
1 dR:';':;“e" ylocalizacion dellberiast 5203700 | $ 273600 $ 142.373.232,00
2 ﬁ);cavac;lon mecanicaenzanja(0-15 me 6447,00 $ 21.141,00 $ 136.296.027,00
Excavacion a mano en material
3 coman linea de gas m? 6429,00 $ 47.946,00 $ 308.244.834,00
Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11
4 |de 1" para gas. Suministro e m 16308,00 $ 13.523,00 $ 220.533.084,00
Instalacion
Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11
& de 3/4" para gas. Suministro e Instal w 8904.00 $ 10.631,00 $ 94.658.424,00
Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 9
6 de 1/2" para gas. Suministro e Instal. n 26825,00 $ 8.644,00 $231.875.300,00
Relleno en material seleccionado de
7 |la excavacion compactado para linea m? 12876,00 $ 34.276,00 $ 441.337.776,00
de gas ‘
Polivalvula 1" PE-80 RDE11.
8 Suiministn s it und 2,00 $ 1.025.572,00 $ 2.051.144,00
Polivalvula 3/4" PE-80 RDE11.
9 Saniinistio &instal. und 2,00 $ 1.025.953,00 $ 2.051.906,00
Prueba de hermeticidad red de
10 gasoducto m 52037,00 $ 428,00 $22.271.836,00
11 | Cruce aereo encamisado @ 2" m 232,00 $ 460.777,00 $ 106.900.264,00
12 | Paso elevado sobre canales menores m 10,00 $ 313.460,00 $ 3.134.600,00
Cruce de Via con Misil Neumatico
13 Percutor @ 2" m 20,00 $ 277.743,00 $ 5.554.860,00
Mojon de  senalizacion  rural.
14 Siliflaticie TREaL. und 104,00 $ 319.897,00 $ 33.269.288,00
15 |Roturay reposicion de concreto 2500 | . 28586 | $ 87.94600| $ 25.140.241,00
psi e=0,07
TOTAL (INCLUIDO AIU 34%) $ 1.866.739.121,00

Tabla 7 Presupuesto del contrato de obra
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3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuacion, se hace relacion de las actividades que tuvieron ejecucion en el periodo
reportado para el presente informe, describiendo el proceso constructivo y especificaciones
técnicas de cada actividad:

e ITEM 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE GAS

Durante este periodo, se realiz6 la actividad de replanteo y localizacion de tuberias de gas
para en las veredas de El Pellizco, Miralindo, La Independencia, La Unién y en el area
urbana del municipio de Orocué, utilizando los equipos adecuados que me permitan
corroborar el del trazado de la red y acometidas domiciliarias de acuerdo a los planos de
disefio. Se corroboraron las distancias y sitios donde se va a construir la red de gas, cruces
especiales y demas estructuras que requiere el sistema para el suministro de gas a los
hogares beneficiarios.

A continuacion, se relaciona el avance de la actividad:

CONDICIONES
CONTRACTUALES EJECUCION PERIODO EJECUTADO ACUMULADO

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

Replanteo y localizacién de |
tuberias de gas

52037.00 $142.373.232,00 50.125,14 $137.142.380,30 | 50.125,14 $ 137.142.380,30

3.3 RELACION DE CANTIDADES EJECUTADAS
' AVANCE DE EJECUCION MES
PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA | S FLREERs 2")25" ME

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VALOR PARCIAL

UNIDADES CONSTRUCTIVAS - HOMOLOGADAS

Conexion Domiciliaria

0 Residencial und 161,00 S 565.505,00 $ 91.046.305,00 $0,00
(Acometida+Medidor).
UNIDADES CONSTRUCTIVA - NO HOMOLOGADAS $0,00

1 |Replanteo y localzacion de | 52037,00 s 273600 | $142373.232.00 | 50.125.14 | $137.142.380,30

tuberias de gas

Excavacion mecéanica en
W el m* 644700 s 2114100 | $136.296.027.00 $0.00
3 |[Excavacion a mano en| ., 642900 s 47.946.00 | $308.244.834.00 $0.00

material comun linea de gas

Tuberia de Polietileno PE-
4 80 RDE 11 de 1" para gas. m 16308.00 S 13.523,00 $ 220.533.084,00 $0,00

Suministro e Instalacion

Pagina 14 de 29



Informe Mensual

CONSORCIO CANDELARIA

AVANCE DE EJECUCION MES
PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA DE FEBRERO 2025

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VALOR PARCIAL

Tuberia de Polietileno PE-80

5 RDE 11 de 3/4" para gas. m 8904.00 S 10.631,00 $ 94.658.424,00 $0.00
Suministro e Instal
Tuberna de Polietileno PE-80

6 RDE 9 de 1/2" para gas. m 26825,00 $ 8.644,00 $ 231.875.300,00 $ 0,00
Suministro e Instal.
Relleno en material
seleccionado de la 3

7 excavacion compactado m 12876,00 S 34.276,00 $441.337.776,00 $0,00
para linea de gas
Polivalvula 1" PE-80

8 RDE11. Suministro e instal. und 2,00 S 1.025.572,00 $ 2.051.144,00 $0,00
Polivalvula  3/4"  PE-80

9 RDE11. Suministro e instal. und 2,00 S 1.025.953,00 $ 2.051.906,00 $0,00
Prueba de hermeticidad red

10 de gasoducto m 52037.00 S 428,00 $ 22.271.836,00 $0,00

1 g_'“"e atepencamisada B} 232.00 s 460.777.00 | S 106.900.264,00 $0,00
Paso elevado sobre canales

12 Manses m 10.00 S 313.460,00 $  3.134.600,00 $0,00
Cruce de Via con Misil

13 Neumatico Percutor @ 2" m 20,00 S 277.743.00 $ 5.554.860,00 $ 0,00
Mojon de senalizacién rural.

H Suministro e Instal. und 104.00 s 319.897.00 $ 33.269.288.00 $0.00
Rotura y reposicion de 5

15 concreto 2500 psi €=0,07 m 285,86 S 87.946.00 $ 25.140.241,00 $ 0,00

TOTAL (INCLUIDO AIU 34%) | $1.866.739.121,00

VALOR TOTAL MENSUAL EJECUTADO $ 137.142.380,30
VALOR TOTAL MENSUAL ACUMULADO $ 137.142.380,30
% MENSUAL EJECUTADO 7,35%
% MENSUAL EJECUTADO ACUMULADO 7,35%

ANEXO No. 3. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
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4. INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES DEL PERIODO EJECUTADO

Durante el periodo reportado, se dio inicio a las actividades constructivas del proyecto en
el municipio de Orocué, durante la ejecucion no se ha presentado situaciones que alteren
el avance de ejecucion y equilibrio del contrato.

5. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 003 de 2025 durante el periodo reportado, se dieron inicio a las
actividades constructivas, reportando una ejecucion de $137.142.380,30 que corresponde
al 7,35% contra un programado de $71.186.616,00 equivalente al 3,81% del valor del
contrato; evidenciandose a la fecha de corte para el presente periodo un delta positivo del

3,82% a favor del proyecto.

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE PERIODO 1 | PERIODO 2 PER'3°D° PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | TOTAL
PROGRAMADO 3.81% 17.44% 32.41% 34.17% 11,55% 061% | 100%
EJECUTADO 7.35% 7,35%

Tabla 8 Porcentaje Ejecutado Vs. Programado Mensual

AVANCE FINANCIERO

VALOR PROGRANADC ACUMULADO 2 VALOR EJECUTADO ACUMULADD

$137.142.380,30

$71.186.616,00

Grafica 1 Avance general del contrato de obra
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Informe Mensual

BALANCE FINANCIERO Y PORCENTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

PROGRAMADO

MENSUAL

ACULUMADO

EJECUTADO

MENSUAL

ACUMULADO

=@-- PROGRAMADO ==@-=EJECUTADO

Grafica 2 Porcentaje ejecucion vs porcentaje programado.

S $ i $
Febrero 3.81% $71.186.616,00 3.81% $71.186.616,00 7.35% 137.142.380.30 7.35% 137.142.380.30
Marzo 17 44% $ 325.562.484,04 21,25% $ 396.749.100,04 0,00%
Abril 32.41% $604.933.552,59 53.66% $ 1.001.682.652,63 0,00%
Mayo 34.17% $637.943.418.68 87.83% | $1.271.639.799,11 0.00%
Junio 11.55% $215.638.227,63 99,39% $ 1.855.264.298,94 0,00%
Julio 0.61% $11.474.822,06 100,00% | $1.866.739.121,00 0,00%
Tabla 9 Porcentajes de ejecucion obra
PROGRAMADO VS EJECUTADO
120,00%
100,00% " o
E///9;,39% 100,00%
7,83%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
FEB MAR ABR MAY JUN JuL
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PROGRAMADO VS EJECUTADO
$1.866.739.121,00
$2.000.000.000,00

$1.800.000.000,00
1.855.264.298,94

$1.600.000.000,00
$1.400.000.000,00

$1.200.000.000,00 $1.271.639.799,11

$1.000.000.000,00
$1.001.682.652,63
$800.000.000,00
$137.142.380,30

$600.000.000,00
$400.000.000,00 $396.749.100,04
$200.000.000,00

$71.186.616,00

$-
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
—ii— EJECUTADO ~{ii— PROGRAMADO

Grafica 3 Valor ejecucion vs valor programado.

5.2 AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA

AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD CONTRACTUAL
% % febrero

DESCRIPCION | UNIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO

0 ac:(;?;éc:)n domiciliaria residencial (acometida + UND 0,00% 0,00%
1 Replanteo y localizacién de tuberias de gas m 50,00% 100,00%
2 Excavacion mecanica en zanja (0 - 15 m) m? 0,00% 0,00%
3 Excavacion a mano en matenial comun linea de gas m? 0,00% 0,00%

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para o o
b gas. Suministro e Instalacién o D.00% 0%
5 Tuberia d_e _Pollellleno PE-80 RDE 11 de 3/4" para i 0,00% 0,00%

gas. Suministro e Insial

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para 5 .
6 gas. Suministro e Instal. S 0,00% 0,00%
7 Relleno en matena_l seleccionado de la excavacion i 0,00% 0,00%

compactado para linea de gas
8 Polivalvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal. und 0,00% 0,00%
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AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD CONTRACTUAL

% % febrero

QRATAICOION - UNPAD RoGRAMADD  EJECUTADO
9 Palivalvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal. und 0,00% 0,00%
10 Prueba de hermeticidad red de gasoducto m 0,00% 0,00%
11 Cruce aéreo encamisado @ 2" m 0,00% 0,00%
12 Paso elevado sobre canales menores m 0,00% 0,00%
13 Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 2". m 0,00% 0,00%
14 | Mojon de senalizacion rural. Suministro e Instal. und 0,00% 0,00%
15 Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07 m? 0,00% 0,00%

Tabla 10 Porcentaje de ejecucion por actividad.
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

©  Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor) 800%

—t Replanteo y localizacion de tuberias de gas
~ Excavacion mecanica en zanja (0 - 15 m)

i i I 0,00%
™ Excavacion a mano en material comun linea de gas 0,00%

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. 0,00%

M Suministro e Instalacion 0,00%
Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. 0.00%

» ;
Suministro e Instal 0,00%
Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" paragas. (g go%

0 i
Suministro e Instal. 0,00%
- Relleno en material seleccionado de la excavacion g 0%
compactado para linea de gas 0,00%
: — " . 0,00%
o Polivalvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal. 0.00%
o Polivalvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal. 0,00%
0,00%
o P 0,00%
= Prueba de hermeticidad red de gasoducto 0.00%
- : w  0,00%
= Cruce aereo encamisado @ 2 0.00%
~ 0,00%
o Paso elevado sobre canales menores 0,00%
o Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 2". 0,00%
0,00%
< : T - 0,00%
bt Mojon de seializacion rura.l. Suministro e Instal. 0.00%
= Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07 8'%?’2

B PROGRAMADO | EJECUTADO

Grafica 4 Avance ejecutado por actividad.
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6. INFORMACION ADMINISTRATIVA

6.1 PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA

Hace referencia al personal vinculado en el periodo de ejecucién comprendido entre el 12
de febrero al 28 de febrero 2025, en cumplimiento del personal propuesto.

NOMBRE DOCUMENTO CARGO DEDICACION

'PEDRO ALEXANDER PARRA

1 [Eees 79591865 DIRECTOR DE OBRA 50%
JESCIKA LORENA BARRETO

3 | 1118550065 | RESIDENTE DE OBRA 100%
MADELEINE RODRIGUEZ

3 [ 47436638 PROFESIONAL HSE 50%

4 | YILMER DE DIOS ALONSO 1118554859 | TECNICO INSTALADOR 100%
JUAN DAVID ACOSTA

5 ||EAnneD H 1118550893 | TECNICO INSTALADOR 100%

6 (e BT HRDIVERIRNENDAND 1118774994 | SUPERVISOR DE OBRA 100%
EDWIN STIVEN RODRIGUEZ APAREJADOR DE

7 e 1118569674 R 100%

Tabla 11 Personal vinculado al contrato de obra febrero de 2025

ANEXO No. 4. RELACION DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA Y
NOMINAS

6.2 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo comprendido entre el 12 al 28 de febrero de 2025 se realizaron las respectivas
afiliaciones a Salud, ARL, Pensién y Caja de Compensacion, y aportes al sistema de
seguridad social, del personal vinculado al Consorcio Gas Capibara.

ANEXO No. 5. SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025
ANEXO No. 6. PAGOS FIC

6.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA

La siguiente tabla hace referencia a la maquinaria y equipos que el contratista tiene a su
disposicion en campo para adelantar las actividades de obra civil, cada maquinaria y equipo
es revisado por interventoria en cuanto ha estado fisico y mecanico de funcionabilidad y

mantenimientos.
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RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

% DISPONIBILIDAD

DESCRICION . CANTIDAD PERIODO
1 RETROEXCAVADORA PEQUENA 1 100%
2 COMISION TOPOGRAFICA 1 100%
3 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 100%

Tabla 12 Maquinaria y Equipos
6.4 ACTAS DE REUNION DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo laborado, se realizaron las siguientes actas de reunion:

N°ACTA |  FECHA

COMITE DE OBRA: Presentacion del personal que va a ser parte
del contrato de interventoria, obra y Supervision
* Generalidades administrativas.
+ Cronograma y aspectos técnicos, ambientales, legales etc.
Socializacion de los formatos que deben tener sen en cuenta para
el desarrollo del proyecto.
Se presenta por parte de la obra la ingeniera residente, igualmente
la interventoria presenta al director y residente de Interventoria, se
presenta el apoyo y el Supervisor.
Se informa por parte del supervisor y el apoyo, presentar los
informes semanales a GESPROY, los pagos se realizan de acuerdo
con la informacién descrita y avalada por la interventoria y plan de
pagos del SPGR, diligenciar el formato FT-MAJ-SI-05 Listado
Verificacion Actas de Inicio Parcial Recibo y Liquidacién (V.6) y FT-
MAJ-SI-25 Seguimiento y Control Recibo Parcial o Liq Final (V.7),
los comités de obra realizarlos cada 15 dias o si se presenta algun
evento que requiera ser socializado.
Se recuerda la instalacion de la valla conforme a lo estipulado por a
Gobernacion, logos, correos, DNP.
La interventoria informa que encontré6 un error en el contrato de
obra, solicitar otro si o aclaratoria a la clausula tercera del contrato,
puesto que se nombra municipios que no estan dentro del proyecto.
COMITE DE OBRA: El contratista de obra informa que a la fecha
lleva un avance de ejecucion fisico de obra calculado en un 2.01%,
la interventoria corrobora y avala este avance de obra, indicando
que el avance ejecutado esta por encima de lo ejecutado en un
0.57% lo cual da una holgura de aproximadamente 2 dias a favor
2 21-02-2025 | del contratista, se espera que los rendimientos sigan
progresivamente en el mismo curso.
Con respecto al hallazgo realizado por la interventoria y descrito en
el acta anterior, donde se menciona que en la clausula tercera del
contrato de obra se nombran municipios que no hacen parte del
objeto contractual, el contratista informa que: se realiz6 el respectivo

1 07-02-2025
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acercamiento con la oficina juridica de ENERCA S.A. ES.P. y alli
los abogados expresaron de forma verbal que no era necesario
realizar ningin OTROSI ACLARATORIO, debido a que el error
cometido no afecta el objeto contractual ni el valor del contrato, y se
sobre entiende que en esa parte de la minuta se hace referencia a
las ubicaciones de los municipios o municipio objeto del proyecto
que aparece en la pagina No. 1 del documento.

Los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos a
cabalidad, suscripcion de actas de inicio, actualizacion de las
garantias y pago de impuestos por parte de los contratistas de obra
e interventoria.

Respecto a la valla, el contratista informa que ya hizo los respectivos
acercamientos con la gobernacion de Casanare y que estan a la
espera de la aprobacion del disefio de la valla. La interventoria
recuerda al contratista que debe tener vigente el permiso de
ubicacion e instalacién de la valla, ya que debe quedar en un
espacio publico.

La interventoria sugiere al contratista, que en el cronograma de obra
presentado se revise la escala utilizada de forma tal que se puedan
evidenciar los meses, semanas y dias del proyecto.

La interventoria presenta al apoyo a la supervision y supervision de
interventoria, el informe semanal No. 1 formato FT-MAJ-SI-06
version 2 y adicional un informe detallado del seguimiento a la curva
de avance presentada en el cronograma de obra

Tabla 13 Actas de Reunién

ANEXO No. 7. ACTAS DE COMITE

6.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo laborado, se envié la siguiente correspondencia:

DIRIGIDO A: REMITENTE: ASUNTO
14-01-2025 ENERCA SAE.SP CONSORCIO CANDELARIA | Radicacion Liquidacion y pago de
estampillas.

27-01-2025 ENERCA SAE.S.P CONSORCIO CANDELARIA | Radicacion de pélizas.

MANUEL HUMBERTO Radicacion documentacion acta
27-01-2025 | ~nRREDOR CASTELLANOS | CONSORCIO CANDELARIA | = o ™
17-02-2025 ENERCA SAE.S.P CONSORCIO CANDELARIA | Radicacion de pélizas de inicio

MANUEL HUMBERTO Solicitud cambio de director de
17022025 | (oRREDOR CASTELLANOS | CONSORCIO CANDELARIA | SOl

Tabla 14 Correspondencia enviada Contrato de obra.

ANEXO No. 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA
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6.6 CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo laborado, se recibi6 la siguiente correspondencia:

_____ DIRIGIDO A: REMITENTE: ASUNTO

MANUEL HUMBERTO ; i
18-02-2025 CONSORCIO CANDELARIA CORREDOR CASTELLANOS Valla informativa.

MANUEL HUMBERTO s
18-02-2025 CONSORCIO CANDELARIA CORREDOR CASTELLANOS Comité de obra

MANUEL HUMBERTO
27-02-2025 CONSORCIO CANDELARIA CORREDOR CASTELLANOS Informe mensual No. 1.

Tabla 15 Correspondencia Recibida

ANEXO No. 9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

7. BITACORA DE OBRA

En conjunto con la interventoria se lleva el registro de anotacion diarias de las actividades
que se ejecutan en el proyecto.

ANEXO No. 10. BITACORA DE OBRA

8. VALLA INFORMATIVA

Se instalo en el municipio de Orocue, el sector denominado Pifalito del Resguardo Indigena
El Duya; de acuerdo con disefio y medidas establecidas para este tipo de proyectos por la
Gobernacion de Casanare.

ANEXO No. 11. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

9. INFORME ASPECTO CONTABLE

9.1 ANTICIPO

De acuerdo con la minuta del contrato de obra, se pacté un pago de anticipo en la
CLAUSULA SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO (...) a) un anticipo correspondiente al
40% del valor del contrato, se entregara una vez suscrita el Acta de iniciacién
correspondiente, presentacion del Plan de inversion del Anticipo, Cronograma de
actividades, Plan de pagos por SPGR, pagos de aportes parafiscales y seguridad social,
programa de seguridad y salud en el trabajo, certificacion de apertura de la cuenta bancaria
conjunta (los rendimientos que llegaren a producir deberan se reintegrados) (...).
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Por lo anterior, el valor estimado de pago por concepto de anticipo es de SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISICENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 746.695.648,00).

9.2 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A continuacion, se relacionan el plan de inversion del anticipo presentado y avalado por las
partes para la ejecucion del contrato No. 003 de 2025:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE
1 | Compra de materiales $261.343.477,00 35%
2 | Transporte de materiales $ 224.008.694,00 30%
3 |Mano de obra $ 186.673.912,00 25%
4 | Administracion y varios $ 74.669.565,00 10%
$ 746.695.648,00 100%

Tabla 16 Plan de Inversién del Anticipo.

9.3 AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO

A la fecha de corte para el presente informe no se presenta avance del anticipo, en razén a
que no ha sido girado.

9.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Una vez se reciba el anticipo se reportaran los rendimientos que se causen y los pagos de
los mimos con base en la fuente de los recursos del contrato.

ANEXO No. 12. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
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10. ESTADO DEL CLIMA

Durante el periodo reportado, se ha presentado un clima soleado, el cual ha sido favorable
para el normal desarrollo de las actividades del proyecto en campo.

PERIODO: 12 AL 23 DE FEBRERO DE 2025

DiAS
MES
12 3 & 5 &8 T 8 s B[u|5 BB 0 a2 sla|ls5 5|78
FEBRERO DFNL DEN
MIRZD
ABRIL
MAYO
JUNID
JUUg
___CONVENCIONES
DA SOLEADO
__DANUBLADO
.
DOMNGO. FESTNO O NO |
LABORADO i
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11. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Actividad de replanteo y localizacién
en la vereda Miralindo.

FOTO 2 Actividad de replanteo y localizacion

ok CUNE ALE

en la vereda El Pellizco.

en la vereda La Independencia.

FOTO 4

Actividad de replanteo y localizacion
en la vereda La Union.
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12.COMPONENTE SST

Al presente informe, se anexara el informe SST segun formato de la entidad contratante.

ANEXO No.

ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.

ANEXO No.
NOMINAS.

ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.
ANEXO No.

13. INFORME SST FORMATO FT — MM-SST-94

13. ANEXOS

1. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Y APROBACION DE POLIZAS.
2. ACTOS ADMINISTRATIVOS.

3. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES.

4. RELACION DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA Y

5. SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025.
6. PAGOS FIC.

7. ACTAS DE COMITE.

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA.

9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

10. BITACORA DE OBRA.

11. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

12. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO.

13. INFORME SST FORMATO FT-MMA-SST-94.
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14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

e El contrato de obra No. 003 de 2025 se le suscribi6 acta de inicio el dia 12 de febrero
de 2025 por un plazo de cinco (05) meses con fecha de terminacion para el dia 11
de julio del afno en curso, y se realizé la actualizacion de las garantias las cuales
fueron aprobadas por la oficina Juridica de la entidad contratante.

e En calidad de ejecutor, se iniciaron las actividades constructivas con la localizacion y
replanteo del proyecto, presentando a la fecha de corte para el presente informe un
avance fisico de 7,35% frente a un programado de 3,81% en concordancia con el
cronograma de obra vigente, generando un delta positivo a favor del proyecto de

3,54%.

e L 72

O HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
R/L CONSORC, S CAPIBARA
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ANEXO No. 1. POLIZAS DEL CONTRATO DE
OBRA Y APROBACION DE POLIZAS.



S.ALS.P.

QENERCA-

LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.AE.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Articulo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el
Reglamento de Contratacion de ENERCA S.A. E.S.P. Efecluo la Revision de la Péliza respecto del Contrato que a

continuacion se describe:

CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT N°
RIL:
CC:

VALOR INICIAL:
VALOCR ADICIONAL 1:
VALOR TOTAL:

PLAZO:

DE OBRA N° 003-2025

901.902.372-4
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

79.793.440 expedida en Bogota

$1.866.739.121
SN/A
$1.866.739.121
CINCO (5) MESES
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE GA

CONSORCIO CANDELARIA

S NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO.LA INDEPENDENCIA,

MIRALINDO,LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,CASANARE.

v

| P HASTA b AL N* ERVACIONES
AMPARO (dd]mr)nfaaaa AR ASEGl;RADO ASEGRU;!ADO N OBSERVACI
CUMPLIMIEN ASEGURADOR | 62547 CONTRATO INICIAL
! T0 08/01/2025 18/10/2025 |$186,673,912.10 A SOLIDARIA | 99400000125 ANEXO - 0
BUEN
ol 62547 ONTRATO INIC
CORRECTA ASEGURADOR CON INICIAL
INVERSION 08/01/2025 18/10/2025 | $ 746,695,648.40 A SOLIDARIA | 99400000125 ANEXO - 0
| DEL
ANTICIPO
el SEGURADO 625 47 CONTRATO INICIAL
PRESTACIO ASEGURADOR |
s 08/01/2025 | 1810612028 |$186,673,912.10 | "X ol i0ARIA | 99400000125 Hirihts
SOCIALES
CALIDAD
| DEL BIEN
"CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMI
| ENTODE
T
__EQUIPOS
i
| SUMINISTRO
{ DE
REPUESTOS
| !
“.2 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco o
Vigilado

A ALt
.

PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182

WWW.enerca.com.co

Yopal — Casanare

<

Superservicios

Pagna1de 3



ENERCA

Aprobacion e Polizas

SAES.P. Codigo F .'-I.f,'.,u- —J.;
ESTABILIDA 5 ANOS A PARTIR DEL $373.347 824.20 ASEGURADOR 625 47 CONTRATO INICIAL
D DE OBRA RECIBO DE LA OBRA A T A SOLIDARIA | 99400000125 ANEXO: 0

CALIDAD
DEL
SERVICIO
OTRAS | el R i S cremreeees | eeeems

RESPONSAB ASEGURADOR 62574 CONTRATO INICIAL

wpapCiviL | DB02025 | 18102025 |s186,673,912.10 |/SSSRACOR | IS ANEXG D

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACION, A LOS VEINTIOGHO (28) DIAS DEL MES DE

ENERO DE 2025,

NOMBRE CARGO FIRMA
REVISO ZULMA YUDID CALA PERILLA PRI ) ;
APOYO
‘ /1
Asesora [l | -
APROBO MARJA BELEN BELTRAN LEON JURIDICA ‘ ‘y /
[ )

(@)
ikonlec

| 23
| S

A,

(’@) -""..
icontec | IQNET
D)

P TS

= Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182

www.enerca.com.co

Yopal — Casanare

)

Vigilado
Superservicios

Pagna2de3




Asequradora Solidaria e | aaSiiat

= de (olombia Bos |tz
NIT: 860.524.654-6 POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS e
PUBLICOS - LEY 142 DE 1994 SR e
- PATRICLSUSP03V4

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

POLIZA No: 625- 47 - 994000001251 ANEXO: 0
6250028567
© AGENCIA EXPEDIDORA SEAS YOPAL COD.AGENCIA' 625  RAMO 47
5 DA MES ANO DIA MES ANO
% TIPO DE MOVIMIENTO. EXPEDICION TIPO DE IMPRESION: ITMPRESION log | 01| 2025 | 08! 01 J 2025]
i 1 1 i L
g d D . FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION _ )
a . - oy b N DATOS DEL AFIANZADO i
- — § : | . —
§ NOMBRE:  CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4 w
2 &
=

@ DIRECCION: CL 38 24 82 CIUDAD:  YOPAL, CASANARE TELEFONO: o
g 3178560362 <
8 - 1 oum Sy i __ DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO E
o
g ASEGURADO.  EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P IDENTIFICACON:  nT 844.004.576-0 8
£ o
-] z
@ BENEFICURIO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P IDENTIFICACION: it 844.004.576-0 E
H 4
§\‘  mle. K0y 8, w . 3 " AMPAROS T ,7Jn<:
;.'-"— == ——— —ﬂ\g
E GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA %
o
S DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA g
& CONTRATO <
£ CUMPLIMIENTO 08/01/2025 18/10/2025 186,673,912.10 E
g BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 08/01/2025 18/10/2025 746,695,648, 40 I~
z PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 08/01/2025 18/06/2028 186,673,912.10 iuJ
al ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORIA 373,347,824.20 I
o
o
-3 !
£ UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901870207 = GAMAN CONSTRUCCIONES SAS = PART: 30.00%

NIT 900361915 = TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S A S = PART: 70.00%

BENEFICIARIOS

NIT 844004576 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

|
***0OBJETO DE LA GARANTIA**~

£L OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA 003 DE 2025. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANC DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

N

- REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOP

E= VALAR .A-SEGURADO TOTAL: B VALOR PR‘IL’!; GASTOS EXPEDICION: I IVA: TOTAL A PAGAR:

$ *1,493,391,296.80 § Wwrxwrarg, 145,203 | §*%*%15,000.00 [ § wwxx1 170,439 |§ ***sx*x%x7 330,641
; NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE " %PART : NOMBRECOMPAﬁlACOASEGUﬁOCED‘DO %PART VALOR ASEGURADO
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA 7231 100.00

N
|
|
|
|
|
|
|

DECLARACION ¥ AUTORIZACION: DECLARD CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS YF HE VOLUNT/ EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER

UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, AS| COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y

LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ¥/0 SUS GESTORES COMERCIALES, DE

E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, LOS CAMALES DE: LLAMADAS, CORREQ ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO ¥ WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA.

EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREQ ELECTRORICO: GESTIONDECARTERAGSOLIDARIA COM.CO, PARA FINES COMERCIALES PPOR FAVOR
A colwa_di

INFORMAR AL CORRED GESTIONCOMERCIALESOLIDARIACOMCO Y PARA MODIFICAR o ACTUALIZAR sus DATOS DE CONTACTO POR FAVOR
A ARIA DE COLOMBIA ENTIDAD

rmvmmmrooeseemo,usﬁnuummDemmﬁs]oeumm;nemmugmmmmﬁw SOUID,
AR ALMACENAR, UT! 5 A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
DEL LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS

Aseguradora Solidaria de Colombla confirma la informacién de los cliontos a través del Call Cenl

-
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93

e EN ACT] DE PRC ¥ DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y AUN (INCLUYENDO PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
g 2012, DECRETO 1074 DE 2015 ¥ DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, SOLIDARIA ( LAS CONDICIONES DE A Y 'QUE MPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
 PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO

ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TO DE DATOS ES DISPONIBLE EN_: HTTPS //ASEGURADORASOLIDARIA COM CO/ENLACES-DE INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB VWW SOLIDARIA COM.CO EN LA OPCION SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES, ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD. LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIACOMCO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

o |1 /
FIRMA ASEGURADOR ' MA/TOMADOQ

(415)7701861000019(8020)000000000007000625002856

- et T S s _—— i
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota - "
AT e S CLIENTE 1
CB8DA25780F0DF47B59 ﬁ'ﬁEﬁl““
v’ L

D del C Fi = Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrdnico: defensonasolidaria@gmail com
Defensor del Consumidor Financiero = Suplente: Jorge Humberlo Maninez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo o 3 g @gmail com
Direccion: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 B0 * Horario: Lunes a Viemes de 8:00 am. a 12:00 p.m.y2:00 pm. a6:00 p.m
Para mayor informacion lo invitamos a el folleto en el sig link de nuestra pagina web: hitps. g Jaria.com. i 12023/Senvicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023 pd!

IA FINANCH A
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o
3
]
H

Comparila de Seguros
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

— . DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA' SEAS YOPAL COD.AGENCIA: §25  RAMO: 47 NoPOLIZA: 994000001251 ANEXO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4

ASEGURADO:  EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P PENTIFIGACICN:  wT B44.004.576-0
IDENTIFICACION: ~ NIT 844.004.576-0
seneFiciARio: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AROS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA EMPRESA, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE




SUPLIIN T LNDURELA FINANG A
B CDLOMRIA

# de (olombia POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NIT; 860.524.654-6

‘2 Asequradora Solidaria el
To e (At
Wor

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

por favor tenga en cuenta que soré contactado parn roalizar ol procedimiento

Ahor_a Asnguradora Solidaria de Colombia confirma la Informacién de los cliontos a través dol Call Conter,

6250028641 POLIZA No: 625 -74 - 994000000458  ANEXO:0
| AGENCIA EXPEDIDORA SEAS YOPAL COD.AGE: 625 RAMO: 74  paP: R
DIA  MES  ARO DIA  MES  ARO HORAS DIA  MES  ARO  HORAS ) DA MES  ARO
08 01 2025 VIGENCKWDELAPOLZA 08 | 01 2025 23:59 |18 | 10 | 2025 | 23:59 | 283 o8| 01 2025
" FECHADE EXPEDICION " VIGENCIA DESDE ‘ALAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
_ MODALIDAD FACTURACION: ANUAL TIPO DE IMPRESION: TMPRESION
3 S S S o 7 DA MES  ARD  HORAS DA MES  AND  HORAS  OWAS
EXPEDICION | ' i
S VIGENCIADELANEXO| 08 | 01 2025 | 23:59| | 18 | 10 | 2025 [23:59 | 283 |w
- ) B VIGENCIA DESDE ALAS  VIGENCIA HASTA ALAS J&
e B __ DATOS DEL TOMADOR ] - ] z
T —— IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4 g
w
DIRECCION. (L 38 24 82 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELEFONO: 3178560362 o]
& oy ; - R /0
) DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO z
=
SEGURADO: ; ¥y
ASEGH EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE IDENTIFICACION: - wT 844.004.576-0 Wﬁ
[i4
DIRECCION: CRR 19 N 6 100 CiuDAD: YOPAL, CASANARE TELEFONO: 3212161589 |§
5
_eeneFiciario: TERCEROS AFECTADOS - IDENTIFICACION:  nT Q01— Jl
A DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS o
ASEGURADO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE NIT : 844004576 1 §
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: HATO COROZAL 5
w
DIRECCION: DEPARTAMENTO DE CASANARE §
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 8
<
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: g
w
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO $ 186,673,912.00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 186,673,912.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 186,673,912.00
RCE PATRONAL 186,673,912.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 186,673,912.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOQS, LABORES X
OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- EN QUE INCURRA, DE ACUERDC CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No.(003,MDE 2025. REFERENTE A_CONSTRUCCION DE LA RED
DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

***NOTA ACLARATORIA***
CUENTA CON UNA COBERTURA DEL VALOR ASEGUARDO DEL PLO PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO

EN LA MODALIDAD DE DARO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS
EXTRAPATRIMICNALES.

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601

VALORASE’GI’JRADO TOTAL: ) VALOR F'RJMA GASTOS EXPEDICION: 7 | IVA: . | TOTAL A PAGAR:
$ ***186,673,912.00 § madasintnx3g] 841 Shrkkxkkkdx( 00 1‘5 *kkkkX*EQ T50 f$ kkkkkkkxx%x430, 590
i { i
- —_INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART | NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO i
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA 7231 100.00

‘LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO'
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

| IMREAARA ot Dot

3
E 3 IRMA ASEGURADOR (415]7701851000015(3(:!20)00000000000700_@_25002364 /‘ F|RMA TOMAD R/
DIRECCION NPT!FICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota V .I N HCANGERET D
1] .
CBDA25780F0DF4785B CLIENTE
3
D del C: idor Fi - Principal: Manuel Gui Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo defe com
Defensor del Consumidor Financiero = Suplente: Jorge Humberio Mantinez Luna * Celutar: 310 223 4304 * Correo gados@gmail.com
Direccién: Carrera 13A% 28-38 oficina 221, Bogola * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes l\hcmesde B: Mam a12:00 p.m.y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor inf i6n lo invi a 1 folleto en el siguiente link de nuestra pigina web: hitps //aseg lidana.com .colr 1202 vosIFOu.ETO-DEFENSDR-CONSUMIDOR-FINANCIERQ—:&D—m 2023 pdf
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LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA POLIZA

No. poLIza: 994000000458

ANEXO:

TIPO DE MOVIMIENTO: O

PAGINA: 2

ToMADOR: CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION: 901.902.372-4
ASEGURADOS
ITEM ASEGURADO c.C. & NIT UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA
1 DEEEigﬁ;i DE ENERGIA 844004576-0 DEPARTAMENTC DE CASANARE HATO COROZAL 186,673,912.00 | 361,841 430,590

PRIMA TOTAL SIN IVA

PRIMA TOTAL CON IVA

361,841

430,590




C.A.S CASANARE SEGUROS LTDA

CONSORCIO CANDELARIA

901902372-4

f \i AS AN ARF {ORGULLOSAMENTE CASANARERA! CUM. 1621
SEGURO®S v NIT.30068/052:2 RECIBO DE CAJA
ASEGURADORA SUCURSAL FECHA CLAVE
SOLIDARIA YOPAL 8/A1/2025 g00667962-3
RECIBIDO DE: DOC IDENTIDAD

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

LA SUMA DE (EN PESOS)

PESO MCTE

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTAY UN MIL DOSCIENTOS TREINTAY UN

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 9940000001251-0

POLIZA DE RESPON. CIVIL 9940000000458-0

$7.330.641,00
$430.590,00

VALOR TOTAL:[ §

7.761.231,00

Wi
Rilegal

Casanare Seguros

ARCINIEGAS GARCIA




ENERCA

Aprobacién de Pélizas
Cadigo. FT *AJ-GZ-53

S.AES.P. Version. 02

LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SAE.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Articulo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el
Reglamento de Contratacion de ENERCA S.A. E.S.P. Efectuo la Revision de la Poliza respecto del Contrato que a
continuacion se describe:

CONTRATO: DE OBRA N° 003-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CANDELARIA

NIT N° 901.902.372-4

RIL: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CiC 79.793.440 expedida en Bogota

VALOR INICIAL: $1.866.739.121

VALOR ADICIONAL 1:  $N/A

VALOR TOTAL: $1.866.739.121

PLAZO: CINCO (5) MESES

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO,LA INDEPENDENCIA,

[

_MIRALINDO,LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE.CASANARE.

DESDE o VLR_ NOMBRE =
AMPARO | (ddimm/aaaa ASEGURADO | ASEGURADO = OBSERVACIONES
) (dd/mm/aaaa) $ RA POLIZA
CUMPLIMIEN ASEGURADOR | 62547 ACTA DE INICIO
i 120212025 | 2211112025 [$186673,91210 | PCSNEN ] g0 b o NG
BUEN
MANEJO Y
CORRECTA ASEGURADOR | 62547 ACTA DE INICIO
INVERSION | 120212025 | 221172025 1 $746,695,64840 | "\ory ioaria | 99400000125 ANEXO : 1
DEL
ANTICIPO
SALARIOS Y
PRESTACIO ASEGURADOR | 62547 ACTA DE INICIO
s 120022025 | 2300712028 | $186,673,912:10 | LB | BOCT Py
SOCIALES
CALIDAD
DEL BIEN
CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMI
ENTODE
LOS
EQUIPOS
SUMINISTRO
DE
REPUESTOS
@ 1 ® S 54 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco ®
icontec [l icontec IQNET PBX.: (8) 6344688} x’;e:ngerritaufi:tg{:igonah 018000910182 $ ‘s’:lssgarggmm

(o) (G

AN 2000872 SC-CER4QIIU

Yopal - Casanare

Pagina 1de 2




ENERCA

Aprobacion de Pdlizas
Cadigo: FT-MAJ-GC-53

S.AES.P. Version: 02
ESTABILIDA | 6 ANOSAPARTIRDEL [ o~ ~TASEGURADOR| _ 62547 ACTA DE NICIO
DDEOBRA |  RECIBO DE LA OBRA ,347.824. ASOLIDARIA | 99400000125 ANEXO: 1
CALIDAD
DEL
SERVICIO
OTRAS e TN N T
RESPONSAB : ASEGURADOR| 62574 ACTADE INICIO
ILIDAD clviL | 120272025 | 2211112025 | $186,673,912 A SOLIDARIA | 994000000458 ANEXO : 3
CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACION, A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE 2025.
NOMBRE CARGO FIRMA
REVISO DIANA CONSTANZA GONZALEZ PROFESIONAL DE
APOYO \
ASESORA
APROBO MARJA BELEN BELTRAN LEON JURIDICA /
i LA
L aa g
B2 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco e

@

icontec-

(@)

icontec

ANL2000672

150 so0

SCLEREIIM

PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182

Www.enerca.com.co

Yopal — Casanare

‘D Vigilado
v Superservicios

Pagina 2 de 2




Asequradora Solidaria
- deolombia

NIT: 860.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Semis § em g rger
g 13 Lecrer Lrwe

Loa Mejores Lugies
fama Trabaja™

4 GO e W B
T nm = el

Led Mejores Lugres
prra Toba'sr

6250028641 POLIZA No: 625 -74 - 994000000458  ANEXO:1

| AGENCIA EXPEDIDORA. sg"As 7¥0PM' COD.AGE: 625 RAMO: 74 PAP: 3
e DIA MES ARO DIA MES ARO HORAS DA MES ARO HORAS | DIA MES  ARO 5
E 10 01 2025 VIGENCADELAPOLZA 10 | 01 2025 23:50 18 | 10 | 2025 | 23:59 | 281 10| 01 | 2025 g
% FECHA DE EXPEDICION " VIGENCIA DESDE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION 3
§ MODALIDAD FACTURAGION: ANUM:. TIPO DE IMPRESION: TMPRESION o
[ NN ) ” . - R =
8 =8 — — = s}
E- e i MODIFICACIO\I DIA : MES ANO ; HORAS I DIA : MES ANO : HORAS ; DIAS ; g
8 VIGENCIADEL ANEXO| 08 | 01 12025; 23:59 | | 18 | 10 | 2025 | 23:59 | 283 | w5
1N o ALlN . VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIAHASTA ALAS Jg ©
=S DATOS DEL TOMADOR N - s T . Q
S WOMBRE:  HNSORCTO CANDELARIA oENTIICACON. NI 901.902.372-4 2
k-1 w
o
= ON: Y . =
§ omecoon cL 38 24 82 ClUDAD. YOPAL, CASANARE TELEFONO: 3178560362 )8
§ ) o DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARID ] zZ
£ ASEGURADO ) = Y o
2 Y EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE IDENTIFICACION:  fuT 844.004.576-0 E
S i
3 <
O DRECCION: CRR 19 N 6 100 cwpAD: YOPAL, CASANARE TELEFONO: |
= 3212161589 _‘E

fm

5 __senericamio: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION: T 001- J i
§ i DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS ]
& ASEGURADO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE NIT : 844004576 <
] =
5 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: HATO COROZAL g
> w
'-;i DIRECCION: DEPARTAMENTO DE CASANARE %
g ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA o
s <
[
8 TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: 2
§ DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA & INVAR SUBLIMITE
w
€ CONTRATO $ 186,673,912.00
g PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 186,673,912.00
@ CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 186,673,912.00
8 RCE PATRONAL 186,673,912.00
£ VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 186,673,912.00
§ DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y
= OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
o
§ BENEFICIARIOS
2 NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
E
& OBJETO DE MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA ZONA DE EJECUCION QUE ES EN EL DEPARTAMENTO DE
< CASANARE, MUNICPIO DE ORUCUE. ~LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON

MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No.003 DE 2025. REFERENTE A CONSTRUCCION DE LA RED
DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

***NOTA ACLARATORIA=**
CUENTA CON UNA COBERTURA DEL VALOR ASEGUARDO DEL PLO PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO

EN LA MODALIDAD DE DANO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601

EXTRAPATRIMIONALES.
" VALOR ASEGURADO TOTAL- o VALOR PRIMA GASTOS EXPEDICION: ! VA | TOTAL A PAGAR:

$ kkkkkhkkkkkkikx( 00 $ khkkkhhkhkkhkkhkkthx() i $**t**‘***0_00 ‘s kkkkkkkkkhkk() $ khkkkkkkhkkhhkhkhd(
T INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
4 NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPARIA %PART VALOR ASEGURADO
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA 7231 100.00

Ahora Asoguradora Solldaria de Colombia confirma

b™
/LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

DU O DMRIA

GUILHIN TLNOLRGIA FINANCICRA

T R
8 i f /
3 il Y/
° —_—
g - FIRMA ASEGURADOR ________ - (415}7701551000019(8020)0000D0000001000625002884 FIRMA TOMM
DIRECCION NOTIFICACIDN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogota ADRCANOPATRI 0
\
CEBDAZ25780F0DFS7ES6 CLIENTE
D del Ci Fi - Principal: Manuel Guilk Rueda Semano * Celular: 312 342 6229 * Correo =lectr6mno delensoriasolidaria@gmail com
D del C Fi iero — Jorge t Marti Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo el @gmail.com

Direccién: Carrera 13A% 28-38 oficina 221, Bogotd * Teléfono: (601) 791 91 BO * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viemes de 8:00 am. a 1200;:m y2:00 pm. a6:00 pm
a el folieto en el siguiente link de nuestra pigina web: htips com.colr /site1/G 023/Senvicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Para mayor i



para roalizar ol procodi

Lo N

UL ALERCIA TIRAREIRA

VIGILADO

Para mayor inf: i6n lo i

r, por favor tenga en cuenta que sera cont

Ahora A“guradora Solidaria de Colombia confirma la Informacién do los cliontos a travds del Call Contel

Asequradora Solidaria

= de (olombia
I L - POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
UBLICOS - LEY 142 DE 1994
- PATRICLSUSP03V4

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

POLIZA No: 625-47-994000001251 ANEXO: 1
6250028567
AGENCIA EXPEDIDORA. SEAS YOPAL COD.AGENCIA: 625  RAMO: 47
- DA MES ANO DA MES  ARO
TIPO DE MOVIMIENTO. PRORROGA TIPODE IMPRESION:  ITMPRESION }13 02 |2025 [ 13 o2 F 2025
. - D FECHADEEXPEDlCiON FECHA DE IMPRESION J
1o i I . DATOSDEL AFIANZADO e ! o
NOMBRE: CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4 w
i
DRECCION CL 38 24 82 ClUDAD: YOPAL, CASANARE TELEFONG: 3178560362 e
o DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO e
" Asecurapo. P.MPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SAESP IDENTIFICACION:  niT 844.004.576-0 5
]
-4
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P IDENTIFICACION: T 844.004.576-0 E
. ) AMPAROS . g
15
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA WE
DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA g
CONTRATO <
CUMPLIMIENTO 12/02/2025 22/11/2025 186,673,912.10 =
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 12/02/2025 22/11/2025 746,695,648.40 s
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 12/02/2025 23/07/2028 186,673,912.10 u
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORIA 373,347,824.20 re]
o
i fa]
UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS <
NIT 901870207 - GAMAN CONSTRUCCIONES SAS - PART: 30.00% E
NIT 900361915 - TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S A S - PART: 70.00% =
2
|
BENEFICIARIQOS
NIT 844004576 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S AE S P

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

i g
OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO 'ﬁl INICIO DE FECHA 12/02/2025,
ACTUALIZANDO VIGENCIAS A LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

***OBJETO DE LA GARANTIA***

Y -

- ACTIVIDAD ECONOMIC,

o eI T e T [ N TR

e = —

| DECLARACION Y AUTORZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYDS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER

UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASi COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR A‘PUCADDNES WEB, CORREOS ELECTRONICOS ¥

LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA HAIIERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ES,DE

E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNDS CASOS MENSAJES DE TEXTO ¥ IVNATWF POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA.
TERAGSOLIDARIA!

DECLARACION, LOS CANALES LLAMADAS,
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE m POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECAR' COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
A

VALOR ASEGURADO TOTAL VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | VA l TOTAL A PAGAR:
$ *1,493,391,296.80 § FrEAAAKAEARRKNRKQ [ gxRkx*kRRXKD 00 [ 5 RAKXKIRKRRIK] [ § Rhkkkhkhkrh kR AR RN(
be NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART | NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA 7231 100.00

o,

INFORMAR AL  CORRED  GESTIONCOMERCIULESOLIDARIACOMCO Y  PARA MODIFICAR O  ACTUALIZAR SUS DATOS ©DE CONTACTO POR  FAVOR g cobwa_t

LA SOLICITUD ¥ CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
Cmﬂvﬂolum MATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR ALMACENAR, UTILIZAR, C! CIRCULAR, SUPRIMIR ¥ EN GENERAL, A REALIZAR TRATAM; A LOS DATOS P £S5 POR USTED SUMINISTRADOS,
'ARATDDO!IDUELLO’ ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES mmi\"ﬂwmﬁs \'CI.IALDUER OTRO REI.AC!BMDOCDN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS

N ACTIVIDADE S DE MERCADEQ, PROMOCION ¥ DE SER EL CASO, CUANDO LA A I-IH KRCEI!OIINCLU\’ENDD"ERCENDS FNIB] BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
29‘! DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE OUE REGULE LA MATERIA. EN TDDB CASO, ASEN.IH.ADDRA EOLIJAR!A LAS /ACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VNEULODIAP“ESUWDELSERVID'POIELTEWDEDUWOEM BOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES ¥ POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS IDARIA COM.CO/ENLACES -DE- OLITICA-DE. L ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA COM.CO EN LA OPCION SEGUROS — TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO

EN SU TRANOUILIDAD. LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIACOM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.
A f
i / /
f" Lﬁét, / (/v
RADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000625002856 // FIRMA TOMAD
DIRECCION NOTIFICAC!ON ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota -
CLIENTE l
CBDAZ5780F0CF4765D ] |
Def del C idor F -Pdncipal Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo i com ' -

Defi del Jorge Humberto Martinez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo el 6 i com
Dlrou:bdn Carrera 13A% 28-380[01\3221 Bogola * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viemes de 8:00 am. a 12:00 p.m. y 2:00 pm. a 6:00 p.m.
el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web: hitps //aseguradorasolidaria com colresourcessite 1/Generali2023/Servicios/FOLLETO-DE FENSOR- CDNSUMIDOR-FINANCIERO—30-01-2023

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN

pdf
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

___DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL COD.AGENCIA: 25  RAMO: 47 NoPOLIZA: 994000001251 ANEXO: 1

- o et . o R DATOSDELTOMADOR o B
NOMSRE:  CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION:  MIT 901, 902.372-4
ASEGURADO:  EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P PENTFICACION: W (844.004.576-0

IDENTIFICACION:  NIT 844.004.576-0
BENEFICWRIO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A E S P

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA 003 DE 2025. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS
NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA EMPRESA, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE ¥ POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE



‘ Asequradora Solidaria
= deGlonbia POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NIT: B60.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

S 4 Ceon ey S T e s L
L3 Wobepm enhrcrea tave

Loa MejoresLugites Great Mepor
Flace para Tabaler g_:a:e para Trabajar®
R Vicik.

6250028641 POLIZA No: 625 -74 - 994000000458 ANEXO:3
AGENCIA EXPEDIDORA SEAS YOPAL COD AGE: 625 FRAMD. 74  PAP. B
DIA MES  ARO DA MES ANO  HORAS DIA MES  AND  HORAS DA MES
14 02 2025 VIGENCIADELAPOLIZA 12 02 2025 23:59 22 | 11 | 2025 | 23:59 | 283 | 14| 02 | 20254
FECHA DE EXPEDICION " VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
MODALIDAD FACTURACION: ANUAL TIPO DE IMPRESION: TMPRESION
e S S " ae n e s e e o
MODIFICACION : ‘ i , ’ ;
TR0 e MOVMENTD VIGENCIADELANEXO, 12 | 02 |2025 23:59| 22 |11 | 2025 | 23:59 | 283 ’
g e B o o= _ _VIGENCIADESDE __ ALAS  VIGENCIAHASTA ~ AlAs —
LB - e . DATOS DEL TOMADOR o pac s .
NOMBRE.. CONSORCIO CANDELARIA IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4
DRECCION. (L 38 24 82 ClUDAD: YOPAL, CASANARE TELEFONO: 3. 9g0560362

>

__ DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

\

,

DIRECCION: DEPARTAMENTO DE CASANARE
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.
***NOTA ACLARATORIA***

olidaria do Colombia confirma la Informacién de los clientos a través dol Call Contor, por favor tenga on cuonta quo sera contactado para realizar ol procedimiento

ASEGURADO : i
N EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE IDENTIFICACION: T 844.004.576-0

DIRECCION: CRR 12 N 6 100 ciunap: YOPAL, CASANARE TELEFONO: 35715161589

_eeneFickrio. TERCEROS AFECTADOS B IDENTIFICACION: T 001- J

= oo e DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS B

ASEGURADO: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE NIT : 844004576

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: HATO CORQZAL

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO $ 186,673,912.00

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 186,673,912.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 186,673,912.00

RCE PATRONAL 186,673,912.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 186,673,912.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 12/02/201{ ACTUALIZANDO
VIGENCIAS A LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

SE ACLARA ZONA DE EJECUCION QUE ES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICPIO DE OROCUE. LOS DEMAS TERMINOS Y

MEDIANTE LA PRESE,NlE POLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA ETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA,
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No.003 DE 2025. REFERENTE A CONSTRUCCION DE LA RED
DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL

DE ACUERDO CON LA LEY

0
2

g - ~ —— - s ” - S ——— — I — it m —_—
& VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: VA: | TOTAL A PAGAR:

é', S xkxkkkxtkkxkx() (00 § Fkkkkkkkkkkkhkkk() | Ghkkkkkkkx(_ 00 |§ *hkkkkhkhdkk( ‘r$ e ok ok ok ok A ok ok ok ok ok ok )

@ s I | N ] !

<« —_INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO

e NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO

2 CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA 7231 100.00

<

GUPLIRTLNDLRCIA FIHANCICRA
DU CODMBIA

LA MORA EN EL Prﬁﬂ—éEu PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO

VIGILADO

FIRMA ASEGURADOR (n517701861DODMB(Bllzmoooonooopoowoosmozsu -

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogola

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
[ L7 ’ {é/ %
N - 1 ‘

“FIRMA TOMAa'OR

- IE

ADRCANOPATRI 0

Ce8DAZ578B0FOCFETDEB CLIENTE
b del Ci idor F - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensoriasolidaria@gmail.com
Def del C : Jorge Humberio Maninez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo : martinezl @gmail.com

Direccién: Carrera IW?B-JSoﬁcma 221, Bogola * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (501]791 9180 Horann Lunes a Vienesde 800 am. a !ZDOpr; y 2:00 pm. a6:00 p.m

Para mayor i6n lo a el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web: https://aseg. com

- REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFEGTUAR RETENC

ION EN LA FUENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93

i "Geﬂeﬁlt?ﬂ?ysel‘vlaosfFDLLETODEFENSORCDNSUMIDOR FINANCIERO-30-01-2023 pdf
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POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL COD.AGENCIA: 625  RAMO: 74

NoPOLIZA: 994000000458 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO CANDELARIA

IDENTIFICACION:  NIT 901.902.372-4
— : i Ta— IDENTIFICACION:  NiT 844.004.576-0

IDENTIFICACION:  NIT 001-
BENEFICRIO: TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ITEM 1

CUENTA CON UNA COBERTURA DEL VALOR ASEGUARDO DEL PLO PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DARO
EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMIONALES .

CLIENTE



INFORME MENSUAL
fiig ii CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS



3Ll CONSORCIO CANDELARIA

PAGO DE ESTAMPILLAS



(2 T
IQUIDACIO TA @
Dependencia: | ET, E HACIENDA | Liquidacién Namero | f092-6bd9-4 0-d
acha Liquidaclén Estamp | 1-08 | Adicional NO _X
Valor Liquidar
ntrato ac [ vator: 866
ontratista I 2
EEEEE ANARE |

=T M,

A

Eme———
sl ||
—— RN

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




. ; BBYA
TERH: .Y¥55 RECAUDS DE FACTURAS FECHA : 20250114

OFIC: 0981 32379 IHP ESTAMPILLA ABULTO CORVENIO: 0632379
USER: C343211  CUENTA : 0013-0981-0200564347 - HORA ;11433
REFERENCIA NO. 1 2025000267200108 PAG0 APLICADO CUENTA HRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. %
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6 _ .
DESCRIPCION : J41577099987134378020202  PAGO APLICADO CREDITO HRO.
NRO DF CONFIRHACION: 000005733
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001
FORKA DE - PAGO REFERENCIA DOCUKENTO | THPORTE
CHEQUE CANJE HRO  1K1B005000012000280768/9144045 i 56,002,200.00
$
$$
- %
$$
TOTAL PAGO- RECAUDO §  56,002,200.00
FIRHA. Y SELLO CAJERO 7 FIRMA CLIENTE



' BBVA
TERH: YV55 RECAUDD DE FACTURAS

FECHA : 20250114
CONYENIO: 0004831
HORA  : 10:30

OFIC: 0981 4831. TIHP PROCULTURA CASANARE
USER: C£343211 CUENTR : 0013-0354-0200011918
REFERENCIA NO. 1 2025000267190108

REFERENCIA HO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA HO. 4
REFERENCIA NO. S5
REFERENCIA HO. 6

PABO APLICADO CUEMTA NRO.

DESCRIPCION : J41577099986247408020202 PABO APLICADO CREDITO MRO.
NRO DE CONFIRMACION: - 000021742 :
CANTIDAD DE DOCUHENTOS: 001
"FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUHENTO TIHPORTE
CHEQUE CANJE HRO 1H1B00500001200280768 /5968036 g 18,667, 400.00
$
$
$
$
}
TOTAL PAGO RECAUDO $  18,667,400.00

FIRNA Y SELLO CAJERC FIRHA CLIENTE



' BBYA :
TERH: YY55 ' RECAUDO DE FACTURAS FECHR : 20250114
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAHPILLA PRODESA COHYENIO: 0032330
USER: £343211 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA  : 10:32

2025000267230108 - PABO APLICADO CUENTA HRO.

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA HO. 3
REFEREHCIA NO. 4
REFERERCIA HO. 5
REFERENCIA NO. 6 .
DESCRIPCION : %1577099937349828020292 PABO APLICADO CREDITO HRO.
HRO DE COMFIRHACION: 0006010

CANTIDAD DE DOCUHENTOS: 000

FORHA DE PAGO REFERENCIA DOCUHENTO IHPORTE

18,667, 400.00

YALOR EFECTIVO

A VP o o o o

TOTAL PAGO RECAUDO 18,667, 400.00

FIRHA Y SELLO CAJERO FIRHA CLIENTE



BBYA
RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0981 32726 THP TASA PRODEPORIE Ca
USER: £343211 CUENTA : 0013-0981-0200581333

TERHz YV55

FECHA : 20250114
COHVENID: 0032726
HORA 2 10:34

REFERENCIA HO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFEREHCIA MO. S
REFERENCIA HO. 6
DESCRIPCION :

HRO DE COMF IRKACION:
CANTIDAD DE DOCUHENTOS: 001

}41577099982378968020202
00003332

PAGO APLICADD CUENTA NRO.

PAGO APLICADD CREDITO MRO.

FORHA DE PAGO REFERENCIA DOCUHEHTO IHPORTE
CHEQUE CANJE HRO 1H1B00500001200280768/4429038 g 46,668,500.00
H
¢
$
§
TOTAL PABD RECAUDO $  46,668,500.00

FIRKAR ¥ SELLO CAJERO

FIRNA CLIENTE



TERH: YV55
OFIC: 0981
USER: £34321t

BRYA
RECAUDD- DE FACTURAS
38710 ESTAHPILLA PRO UNITROPIC
CUENTA : 0013-0981-0200002174

FECHR : 20250114
CONVENTO: 0038710
HORA  : 10:35

REFERENCIA HO.
REFERENCIA HO.
REFERENCIA NO.
REFERENCIA NO.
REFERENCTA HO.
REFERENCIA No.
DESCRIPCION :

HRO DE COMF IRHACION:

1
2
3
i
5
6

2025000267220108

' %1577099933194938020202
0002963

CANTIDAD DE DOCUHENTOS: 001

FORMA-DE PAGO

CHEQUE CANJE HRO

FIRHA Y SELLO CAJERO

REFERENCI# DOCUMENTO

PAGD APLICADO CUENTA HRO.

PAGO APLICADC CREDITO NRO.

ITHPORTE

1K1B005000012000280768/0999039 i 28,001,100.00

TOTAL PABO RECAUDO

(P VR TR SRS

28,001,100.00

FIRKA CLIENTE



,)# CONSORCIO CANDELARIA

ACTA DE INICIO



Acta ¢e Inicio

ENERCA Codigo FT-MAJ-S1-03

S.AES.P. Version: 01
FECHA ACTA N* 1 DE NICYO
12 |oz2| 205 CONTRATO DE OBRA N 3 DE 2025
{A- GRADO DE RESPONSABLIDAD
I)mumﬂhmmaMdmwwmmmwhWﬁhMm
oky 533 y olros aspecios inh al inicio de Ia relacidn contractual, tales como:
-Fmamahmm
=~ Valor de la retacién contractual,
= Plazo y timinos establecidos.
= Cumplirmiento de las conds “ fir y administrativas para la ejecucidn.
= RevisiSn del personal ofrecido en "
- Revisitn de la efikaciin del p il ofrecido al régi da sakud, pensidn y riesgos profesionales, sl se requs
*hh&y“M“m,&hmm“Mdum
Eﬂ;‘“ cia of inicia ta ejecucitn de la retacitn contractual bajo ka resporsabilidad y autorizacitn expresa dal Interventor yio sup
misma
aﬂmwumamhmmum de trabajo.
B, INFORMACION GENERAL _
|CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO,
LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE|
OROCUE, CASANARE
im—zm-woo-m‘-ms-om
CONSORCIO CANDELARIA
9019023724 -
IE DIAZ CASTELBLANCO
79.783.440
07 do enero de 2025
28 de enero de 2025
$ 1.866.739.121
40%
746695648
CINCO (05) MESES.
2 do lebrero do 2025
12 do lebrero de 2025
11 6o jubo de 2025
MANUEL HUMBERTO CORREDOR CAS
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
ELKIN OMAR ROMERQ CAMARGO
IEﬂhEv de Enerpla de C: sAESP.W&YMW&M-I&Dm(l?)dhsddmdofebmodams:u
; DEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO identificado con cédula do ciudadanla N° 79.793.440 de Bogota (D.C), en calidad do
T ritanie legal de la fima contratista CONSORCI) CANDELARIA con NIT 9019023724 ¥ @l interventor MANUEL HUMBERTO CORREDOR
mmmmmmwnumammndwamommomm y ol profesional
aw.uwmmmmpwmahmamamsam de conformidad con lo
o en el Contrain de Obra N* 003 de 2025; con el fin de suscridbir La presents acta de inkciacitn.
C.
C.1. RECIBO DE DOCUMENTOS :
Se deja constancia que en la carpeta de la relacidn contractual iniciada, rep los siguientes o 35, requerndos para dar inkio a la ejecucion de
la misma, ask
BPUESTOS VIO ESTAMPILLAS SEGURIDAD SOCIAL ¥ PARARISCALES |
mp apicabl Valor N* de recibo Aports aplicable Periodo de cotizackn
Pro-deporie $ 46 6568500 N2 Salud Enero 2025
Pro-cultura $ 18.667.400 21742 Pensidn Eneno 2025
Pro-Adulio mayor $56.002200 5T ARL Enero 2025
Pro-Desarrolio Departamental $ 18667400 6010 Parafiscales Enero 2025
Otro: Enero 2025
oo $ 28.001.100 2963 Enero 2025
Cual? UNITROPICO Cual?
7
= 2
JlQNET - s Supenervicios

Pagina 1/2

Scanned with

6B CamScanner



ENERCA

Acla ce Inicio

Coaigo FT-MAJ-SI-03

SAES.P. Version: 01
FECHA ACTA N- 1 DE NICIO
12 | 02| 2028 CONTRATO DE OBRA N 3 DE 2025
La relacidn contrachual establece ? Si - No Enquediusula? QUINTA
AMPARO APLICABLE POLIZA ENTIDAD _V& VIGENCIA
: AR istoupons | asecurapo | Besde [ _fim
ANBGPO 62547-993000001251 | SOLIDARIA DE COLOVDIA 74569564840 | 8012025 | 141072025
Curplimiento | 62547-994000001251 | SOUIDARIA DE GOLOMBIA 186673.912,10 B0172025 181072025
Prestacionss sociales 62547-934000001251 | SOUDARIA DE GOLONBIA 18667301210 | 80172025 18062028
Res. civil extracontrac. 625-74-9954000000458 | SOUDARIADE COLOMBIA | 3 18667391200 | BO1/2025 | 1&10/2025
- X CINCO (05) A PARTIR DEL RECIBO
Estab3dad 62547-994000001251 | SOUDARIADE COLOMBIA | $  373.347.824.20 Y ENTREGA FINAL
Cusal?
‘ D. ESTADO FINANCIERD
D1, IPUTACION PRESUPUESTAL
[~ RUBRO CDPW* FECHACDP | VAIORCOP] RPW | FECHARP | VALORRP |
125 e 200U $1866739.02000) oy 210172025 $1.266.739.121,00
[ 3 746.695.648.00 ]

: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ML SETSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
S VR  ARATIONES

( CONTRATISTA i =
il i RS S ii ¥ 9 / f—
LUIS RENE GRANADOS VARGAS

Lider de Supervisiones e Interventorias

Su| SOR INTERVENTORIA
Babors: ACEVEDO
do
Orighnal Oficina Contratachin 1ra copla: Wnlervenior
{1oNET

Pagina 2/2

Scanned with
8 CamScanner



/s INFORME MENSUAL
w4, CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 3. CERTIFICADO DE CALIDAD DE
MATERIALES.

(N/A)



_ INFORME MENSUAL
w4, CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 4. RELACION DE PERSONAL
VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA Y
NOMINAS.



INFORME MENSUAL
CONSORCIO CANDELARIA

RELACION DE PERSONAL FEBRERO 2025

Nomina 1: 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DOCUMENTO | CARGO DEDICACION

1 EE :LE PARRA 79591865 DIRECTOR DE OBRA 50%
2 || Gy e ORENABAREETO 1118550065 | RESIDENTE DE OBRA 100%
3 i O D 47436638 PROFESIONAL HSE 50%
4 | YILMER DE DIOS ALONSO 1118554859 e o 100%
e T N N W
6 | HEYNER JADIVER AVENDANO | 11477400, SUPERVISOR DE o0
7 | EDWINSTIVEN RODRIGUEZ Sm—— APAREJADOR DE oo




CONSORCIO CANDELARIA

NOMINA 1 AL 30 FEBRERO DE 2025

=

AUX. NO DIAS AUXILIO NO H.E.D. H.EN. SALUD TWAL |  TOTAL
cc NOMBRES CARGO e | CUENTA BANCO lBe . | SAEARIO N R |sauamiaL RS et Bk ARG SN SRR A uxiioiTRANS | SALARIAL OE 1908k N | FIRMA
DE ALIMEN| " & p ALIMEN 1,25 1,75 4% 4% | DEUC | APAGAR | 7
1118550065 |BARRETO CAVARTE Rér;IGDEENr\ﬁgADE 16/01/2025 | 84044569336 AHORROS / 1423500 | 1.423.500 | 200.000 | 490.380 | 30 | 0 | 1.423500 | o 0 |30| 200000 {30]| 490.380 $0 2.113.880 | 56.940 | 56.940. | 1%.880| $ 2.000.00 ,
JESCIKA LORENA el BaNCOLOMBIA | 1423 et : : HE : ' 13, ‘ 940+ | 162880|  $2.000.000
RODRIGUEZ \
47436638  |GUTIERREZ PROFESIONAL HSE | 24/01/2025 N/A EFECTIVO 1423500 | 1.423.500 | 200.000 | 640.000 | 30 | 0 | 1423500 | o o |30]| 200000 |30]| 640.000 $0 2263500 | 56.940 | 56.940 | 11880 § 2.149.620
s WM poppic sy
moaiges  |PARRAECHE e PIREE o P& | auionzoes NIA EFECTIVO 1423500 | 1.423.500 | 200.000 | 640.000 | 30 | 0 | 1.423500 | © 0 |30| 200000 |30 | 640.000 $0 2263500 | 56940 | 56.940 | 1%.880| $2.149.620 /
AN pnee
/4
1118554859 |DE DIOS ALONSO TECNICO 24/01/2025 N/A EFECTIVO 1423500 | 1.423.500 | 200.000 | 640.000 | 30 | 0 | 1.423.500 | ©0 0 |30] 200000 |30]| 640.000 $0 .
Sl 423 423, . : 423, ; ; 2263500 | 56.940 | 56.940 | 123880 §2.149.620 \\ A
wmer ae A\oﬁ
/V
ACOSTA FUENMAYOR (
rigssosey |(OREIALK TECNICO 24/01/2025 N/A EFECTIVO 1423500 | 1.423.500 | 200.000 | 640000 | 30 | 0 | 1.423.500 | © 0 [30| 200000 |30 640.000 $0 2263500 | 56.940 | 56.940 | 18880| $2149.620 | |
AVENDARO PEREZ SUPERVISOR DE | )
1118774904 [AVENDANO PEREZ ey 26/02/2025 | 3106494116 NEQUI 237.250 | 1.423.500 | 200000 | 490380 | 5 | o | 237.250 | o0 o |s| 33333 |5 81730 $0 352313 | 9.490 | 9490 | %980 §333.333
/ L4 \l
1118569674 | RODRIGUEZ BERNAL | APARAREJADOR DE| »5,05/2095 | 629-0000-5555 AHORROS / 142350 | 1423500 | 200000 | 90380 | 3 | 0 | 142350 | 0 o | 3| 2000 | 3| 9038 $0 171388 | 5694 | 5694 | 1388 $160.000 s )
EDWIN STIVEN MAQUINA BANCOLOMBIA éck wTtepod
(O N\ @A
: TOTAL: 7.497.100 | 9.964.500 | 1.400.000 | 3.631.140\ 158 | 0 | 7.497.100 | o0 0 |158| 1.053.333 | 158 3.141.148 0 11.691.581 | 299.884 | 299.884 | 591768 | 11.091.813

Sl

>

\"Elabotd:\/ 7

\
T, oo 1Ly

Aprobé: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

L

__REPRESENTANTE LEGAL

ESTION HUMANA
<



INFORME MENSUAL
lwigf.  CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 5. SEGURIDAD SOCIAL MES
FEBRERO 2025.



Wd £1:€0 £0/£0/5202 Z 9p | eulded

] o8 00L'TZSS o0k "zer'ss jor'tots  jezz'us'ss 0OT'00CS 001" Lek'2S oon'ess’ 15 oov'1ev'ss (2)eopmiuy @0y
INTVAYH
ZINaLN|
o5 jos of fool'ess  foos'tdr'is | ot [ezvi  fooo'sss oos'czv'is | o¢ [e9420 Jooo'sss joosczr'ss | ot [so0s4ajoon’szTs 'tv'ss | ot | Loty noonoow| et 3 ¢
NIALLS Nimaa(
o5 jos t jooo'ois losC'Tvis € feeve foos'ss jost'zris ¢ [69420 Joou'ss losc Tris € |erosdafoor'zzs _a...u.; t | Lotoey X | ™oae nomoow  wessmiil 3 9
T { WIONVIGTY O¥a3d)
o5 0¢ ook 'se$ joos‘ter'ss | ot fczvr  Jooo'09s lezo'ser'is | of [69400 [000'ssS joos'caris | ot [so0sddjoou’szzs foos'ctr'is | oc | weesy X X YOIAOd VWY GoRleses OO ¢
W
o5 05 of o0k'66$ oos"cay'ss | oc jczws  fooo'sss 006'CTY'1S | OC [69430 [000'L5S oosc2r'is | of [cosaajoonsrts  joos'cor'ss | oc | Lotoey osNOTY SO D0 eserscaiil] 93 v
YNIUO' YHIDEN|
jos Jos 0C ook 'se$ pos"cz'ss | ot fezws 18§ 005'c2v'is | ot 6949 [000'ss8 joos'tzv'is | ot [coosaajooe’szzs foos'tor'ss | o | Lotocy] ALLNVAYD OLINWY|  Go00sseiil| O3 €
MINOIVT MINAIH)
jos o5 $ jooa'nis josz'Lezs § Jizvl joos'es oSz 2028 ¢ (69430 Joos‘es josz'2028 $ [s22543[000'ecs josz'1128 ¢ | otocy X | Thddogvondav] weeruminy 3 T
QIAYG NYrY|
o5 o5 ot oos"ses joos“czr'ss | oc fezw 155 00S'CZY'iS | Of 69420 [000'LsS 00G'C2Y'1S | o€ [soosdajoon’sTes foos'ter'is | oc | otory NOAYWNINJ VISODV|  cesosseiil]  3) 4
A [ 11 |13 |dan ) o0a wun) o) | us [ 15a [ 203 | dia | den | 0o | ow |apn | 10 [ By
™a|  euody el g | obipoy | suody 0 wiq| obipod [ euody A g [odipo)|  ewody 20 11q | 03ipo) 2uquon UOsEIUIRY “oN
$0953NY 420 anvs NOISN3d S3AVAIAON 0avaldwa
SI1LYO4dY 20 YAYTIV.LAA NOIDYAINDIY
001°520°2$ 0 Y1000 30 09NV | £0/10/520T 94/0/5202 3 1404 HIGTERTEPS (06200 106202
JO|RA wiow el oduey obeg aywi iU nvnd olvg pojes uoIsuad
ofvg ooy odiL oARD 0popad
NOIDVAINDN Y1 30 SIVYINID S0LVA
1S BLILTEY TYYNVEYD-V4OA 8 ¥ 8ITIVD 1ediung S3LNYZILOD 00Z 30 SONIW * § VIIVTIONY) OIJ¥OSNOD | TLLTO6106 LIN
491
0 YN3§ opriouoxy | ouojpiel ouswTURdag-pERn|d U090 ledjaupg jerinang eurpiody esw)) 191305 uoTwy AP | umvep!
ALNVLYOCY 130 SITVHINGD SOLva

BaUI| UD q
usawnNsay ejjiueld sa1i0de




Wd LL:€0 £0/€0/8202 T 3p T eulded

00£°S2E°TS L
000'822$ 0 0 000'827% 14 9  ovr'isZ'008 §005d3 SYLINVS
00£°29% 0% 05 00£'29% 14 T ¥9T'951'006 ££05d3 '§'d*3 VAINN
00565 08 [ 00§'6$ ' L 000'958'L68 23543 V205344V
002'00£$ 0 0 002'00£$ L (€ 'SYYOQVULSINIWGY) 543
00Z'€0ES 0s 0 00Z'€0tS ] 8 T6E'C00'PHE 69420 TYYNVSVIVIWO0D
002'€0ES 0s [ 00Z'€0ES L (1 :SVHOQVHLSINIwGY) 430
001'228$ 0% 05 001'225$ L 9 E5L410°098 £Zvh SOYNO3S 30 VINVIWOD YAILISOd
004'725$ 0% 05 004'728$ L (L :SVHOQVULSINIWGY) TaY
0002265 08 03 000'2L65 9 8 808'¥I2'008 10€0€2 HINIAYOd
008'222% [ 0$ 0082225 1 L ¥00'9EE'006 vi-§T SINOISN3410D
00866118 05 "3 008'661'15 L (Z :SVHOQVYLSINIWAY) ddV

S3AYAIDYdYINI
YVOVd YV MOTVA 3 5007vS VYOW S3S3¥ALNI  0QYaINDIT HOTVA  SOaYNIdY 1IN
09Vd 30 N3WNSTY
00C'520°2S ] Y1008 30 0NvE | Lo/t0/5207 $H/00/5207 ] 1634074 ) LETIRTRMS sz sz
EL7Y vioW telg owwg oleg aun liund Hijueg oleg pnies ugjsued
obvy ey odjL 0ATD) opotsed
NOIDVQINDI V1 30 $3TVHINID SOLVD
s [ 747244 TUYNVSYD TV4OA ¥ eIMV2 1edjupd SILINVZILOD 00Z 30 SONIW - § YTHYLIONYD) OIJ¥OSNOD [ TLLL06106 LIN
° qzuu._ uvuu:coa 1oL sedeg-pepni) voi230s10 19d)2upg |esinong suriody ete)d 191305 vozwy Ap | upeUep|
) JUNV.LHOdY 130 STTVHINID SOLVA

BaUI| U
usawnsay ejjlueld S21i0de



’ INFORME MENSUAL
wldf; CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 6. PAGOS FIC.



@
(@ NN SENA
VIDA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razén social CONSORCIO CANDELARIA identificado con el NIT 901902372, por conceplo de Fondo Nacional de
Formacién Profesional de la Industria de la Construccion FIC, realiz6 a través del botén electrénico de pagos las siguientes transacciones:

N* Nombre Obra | Ciudad Ejecucion Valor Pago Periodo Fecha Ticket
Licencia/Contrato
003 DE 2025 CONSTRUCCION OROCUE 249,150 2025-02 07-MAR-2025 126938871
DE LA RED GAS
NAT
Total 249,150

Expedido por el SENA, a los siete (07) dias del mes de Marzo de 2025

“LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE FIC Y QUE CONSTATE
EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS
SENA, MAS TRABAJO
Este documento no tiene validez en procesos de seleccion contractual con entidades del estado.

La expedicion de esta certificacién, no impide que el SENA verifique la base de liquidacién de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato
de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-03-07
Generado por : YORLENY CAROLINA ROCHA PINEDA

¢Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrénico cerliaportes@sena.edu.co informando el siguiente codigo
de verificacion: 3748507141 - 370434

SENA, MAS TRABAJO
P4g. 1
0 ’ L > ] m Linea de atencion al ciudadano: 018000 910270
@SENAcomunica Linea de atencion al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co



Recaudo exclusvo con Cédigo de Bamras No. de referencia 7685189

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO . REFERENCIA® S
O CON CHEQUE DE GERENCIA g 126938871
” Pk e £ 5 i FECHA DE EXPEDICION || "
Minsiodode Trabajo. * " masimo hasea ¢l quro ta o pabirsa gesinn . | 06 ] 03 | m
wiry.sena.edu.co NIT 899999034-1 €250 Convaco dzbe vobver a sezlzar 2 Igudacon y FECHA vgmmgmg B2l
(mmbml’anador CONSORCIO CANDELARIA nrocc. 901902372
Direccién Cl.3824 82 Teletono 457,317
\ p
DESSRIRCION S DAl CVALOR'UNITARIO || VALORTOTAL -
Pago Ordinario - FIC
3-2-07-1-02-1-04-43
Casanare
POSCIENTOS CUARENTA Y N ——
CINCUENTA PESOS COLOMB \ o
YOYAL $ 249,150.00
FACTURA J
r B
m&msupagolenga ouemalosignm!e
&Wmﬂmﬁm mmalasardealarmm
Al cancelar su pago se debe hacer solo mnm&oﬂapago{hdnmdeﬂuoobﬂomdmueoem)
ga;ebenpt Mnmemdmmhﬁ&m&mmmﬂmmmmmu
\Témm”:;)dmm - )
& '
W
415) rroro:zsooom{momas 9150(56)20250311
2= Bancolombia
CONVENIO No. 29232 (nemeucm No. 126938871 )
ch oo 1™ 901002372 Tetetono w ( Ny

Nombupelhepstiscithects: FARSBRCID

Q

N,
Lot choduds mounds ©n €513 0ONSIgNISON SON EUetas B verricaciin pasienar Iﬂtm
Poe el fotpl rdcadyon ks misma. memdamumcbma um

o’ G la consgracdn. Sibublere evores o fatames, ¢ banco hard 10 ajustes
reces ol £l cusnia comenie O Caexe. Sobre el valor de 1 00MLGNICH0 " A e i
Fbcha 83 6l ChiQue £O puee prarse Fasta Bohos chaques §2a0 GOTRNles. \_ AREA PARA LLO )




1151 PANSYY L LN
@Redeban:
MR O 2N 119231 Iees o
CORRESPONSAL
BANCOLOMBI A
cha §3LIF3‘?“ERE3¥€LBA~
CURIE: 3P0y l‘{!: QU2

B 101724
RECAUDO NRC &3S
glol‘:{gg }ﬁ%& b
LT T )
MR ES1) TASKONR
Bkl oebia g5 retporaable por g tervicigs
Restades por o (R 1) (8 ro o

sEVithe Dinnciercs por oy tuenla Vorifie
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INFORME MENSUAL
4f, CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 7. ACTAS DE COMITE.



ENERCA

S.AES.P. Versita: 07
TRD
Tipo de Reunién | De Seguimiento
Objetivo: “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO,

INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
CASANARE”.

Proceso: | Planeacion y Proyeclos de Gas ACTAN® | 002
Logistica -
Fecha: | 21 febrero de 2025 Hora: 11:00 horas g:t:?;:;%g . 1 hora
Giuads Yopal létéﬂ:: glne: gaéa :E reuniones ENERCA S.A.
Agenda de la reunion
1. Avance obra

2. Revision compromisos acta anterior
3. Valla

Requerimientos de la reunion

Traer los siguientes materiales:

Preparacion requerida:
Participantes
Nombre Cargo ProcesolEntidad Asistio
Yescika Lorena Barreto Residente de Obra Consorclo Candelaria S|
Alexander Pérez Apoyo a la Supervision ENERCA S.A g|
; Residente de Interventoria Manuel Humberto

Carlos Pérez Acevedo Conrador S
Luis Rene Granados Vargas Lider de Supervision e

interventorias ENERCASA. Sl
Yeinner Smith Zorro Chaparro Director de Interventoria Manuel Humberto SI

Corredor

Desarrollo de la Reunion

» El contratista de obra informa que a la fecha lleva un avance de ejecucion fisico de obra calculado en
un 2.01%, la interventoria corrobora y avala este avance de obra, indicando que el avance ejecutado
esta por encima de lo ejecutado en un 0.57% lo cual da una holgura de aproximadamente 2 dias a favor
del conlratista, se espera que los rendimientos sigan progresivamente en el mismo curso.

» Con respecto al hallazgo realizado por la interventoria y descrito en el acta anterior, donde se menciona
que en la clausula tercera del conlrato de obra se nombran municipios que no hacen parte del objeto

......

o, ¢4 Carrera 19 No. 6 -100 Edificlo Emiro Sossa Pacheco

o
flaNET PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182 @ o ki
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Acta de Reunign

ENERCA Rl

Y & o N (B ¥ F 4
S.ALES.P.

contractual, el contratista informa que: se realiz6 el respectivo acercamiento con Ia oficina juridica de
ENERCA S.A. ES.P. y alli los abogados expresaron de forma verbal que no era necesario realizar
ningin OTROSI ACLARATORIO, debido a que el error cometido no afecta el objeto contractual ni el
valor del contrato, y se sobre entiende que en esa parte de la minula se hace referencia a las
ubicaciones de los municipios o municipio objeto del proyecto que aparece en la pagina No. 1 del
documento.

> Los compromisos paclados en el acta anterior, fueron cumplidos a cabalidad, suscripcion de actas de
inicio, actualizacion de las garantias y pago de impuestos por parte de los contratistas de obra e
interventoria.

» Respectoalavalla, el contratista informa que ya hizo los respectivos acercamientos con la gobernacion
de Casanare y que estan a la espera de la aprobacion del disefio de la valla. La interventoria recuerda
al contratista que debe tener vigente el permiso de ubicacién e instalacion de la valla, ya que debe
quedar en un espacio publico.

» Lainterventoria sugiere al contratista, que en el cronograma de obra presentado se revise la escala
utilizada de forma tal que se puedan evidenciar los meses, semanas y dias del proyecto.

~ Lainterventoria presenta al apoyo a la supervision y supenvision de interventoria, el informe semanal

No. 1 formalo FT-MAJ-SI-06 version 2 y adicional un informe detallado del seguimiento a la curva de
avance presentada en el cronograma de obra

Compromisos
Actividades Responsables Fecha LCumplié?
Comité de Obra Interventoria 7/03/12025
Asistentes
Nombre Firma

Yescika Lorena Barreto /W

f’ﬂ
\
Alexander Pérez /%0
Carlos Pérez Acevedo %%

Luis Rene Granados Vargas ‘/ / S e, L

Yeinner Smith Zorro Chaparro
==

4 Carrera 19 No, 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco @
PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita naclonal; 018000910182 @ * Vigilado
W, CDEICa, COM.CO D Superservicios
Yopal - Casanare
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ENERCA

S.ALES.DP.

| TRO_| |

iy Bain s
Acta de Heunidn
Codigo: FT-LAAA-GD-02

Version: 02

[ Tipo de Reunién

| De Seguimiento

Objetivo: "CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO,
I(I:NIDEPEN[R)ENCIA MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
ASANARE"

e

Proceso: 1 Planeacion y Proyectos de Gas ACTAN° | 002
Logistica
' Fecha: ‘ i ) : Duracion
% ec ebrero de 2025 Hora: 11:00 horas Estimada: 1 hora
’ Lugar de Sala de reuniones ENERCA S.A.
i \ Yopal Reunién: E.S.P.
Agenda de la reunion

1. Avance obra

-\ 2. Revision compromisos acta anterior

3. Valla

Requerimientos de la reunion

' Traer los siguientes materiales:

l Preparacion requerida:
E Participantes
i Nombre Cargo Proceso/Entidad Asistio
il Yescika Lorena Barreto Residente de Obra Grordn Bandeiars g
Alexander Pérez Apoyo a la Supervision ENERCASA. S|
: Residente de interventoria Manuel Humberto
Carlos Pérez Acevedo Chvedir S|
Luis Rene Granados Vargas Lider de Supervision e
interventorias ENERCASA. =l
Yeinner Smith Zorro Chaparro Director de Interventoria Manuel Humberto SI
Corredor

Desarrollo de la Reunién

» El contratista de obra informa que a la fecha lleva un avance de ejecucion fisico de obra calculado en
un 2.01%, la interventoria corrobora y avala esle avance de obra, indicando que el avance ejecutado
esta por encima de lo ejecutado en un 0.57% lo cual da una holgura de aproximadamente 2 dias a favor
del contratista, se espera que los rendimientos sigan progresivamente en el mismo curso.

~ Con respecto al hallazgo realizado por lainterventoria y descrito en el acta anterior, donde se menciona
que en la clausula lercera del conlrato de obra se nombran municipios que no hacen parte del objeto

icoﬂllc u.-oruu IQNET

TR

%4 Carrera 19 No. 6 -100 Edificlo Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Linea gratuita nacional: 018000910182 e Vigilado
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Acta de Reunion

S.ALS.P.

contractual, el contratista informa que: se realizé el respectivo acercamiento con la oficina juridica de
ENERCA S.A. ES.P. y alli los abogados expresaron de forma verbal que no era necesario realizar
ningin OTROSI ACLARATORIO, debido a que el error cometido no afecta el objeto contractual ni el
valor del contrato, y se sobre enliende que en esa parle de la minuta se hace referencia a las
ubicaciones de los municipios o municipio objeto del proyecto que aparece en la pagina No. 1 del
documento.

Los compromisos pactados en el acla anterior, fueron cumplidos a cabalidad, suscripcién de actas de
inicio, actualizacién de las garantias y pago de impuestos por parte de los contralistas de obra e
interventoria.

Respecto ala valla, el contratista informa que ya hizo los respectivos acercamientos con la gobernacion
de Casanare y que estén a la espera de la aprobacion del disefio de la valla. La interventoria recuerda
al contratista que debe tener vigente el permiso de ubicacion e instalacion de la valla, ya que debe
quedar en un espacio publico.

La interventoria sugiere al contratista, que en el cronograma de obra presentado se revise la escala
utilizada de forma tal que se puedan evidenciar los meses, semanas y dias del proyecto.

La intervenleria presenta al apoyo a la supervisién y supervision de interventoria, el informe semanal
No. 1 formato FT-MAJ-SI-06 version 2 y adicional un informe detallado del sequimiento a la curva de
avance presentada en el cronograma de obra

Compromisos
Actividades Responsables Fecha LCumpli6?
Comité de Obra Interventoria 7103/2025
Asistentes
Nombre Firma
Yescika Lorena Barreto ;llhb}ggx):@ .
\
Alexander Pérez Wj
Carlos Pérez Acevedo %%

Luis Rene Granados Vargas

cw-a fu-u— Lo O )

Yeinner Smith Zorro Chapamro

e

J—d
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ANEXO No. 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA.



CONSORCIO CANDELARIA

Yopal, 13 de enero de 2025 OFI-001-2025

Sefores
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. E.S.P.”

Attn. CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERMINA
Direccién Carrera 19 N° 6-100

Edificio Emiro Sossa Pacheco

Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE".
ASUNTO: RADICACION DE LIQUIDACION Y PAGO DE ESTAMPILLAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito a su despacho copia de los soportes de la liquidacion y
pago de las estampillas correspondiente al contrato en referencia para su conocimiento y

framite pertinente.

Atentamente,

// 4@ %?é[

DIEGO HERNANDO IAZ CASTELBLANCO

R/L CONSORCIO W}\Rm

Anexo: _b _ folios. @,ﬂ‘kb \’)/6
o\

Telefono 3208545525
CEmail: consorciocandali 024 @ p
Dlrecaon Calle 38 No 24 82 V'Ilas de San Juan

nail.oon




CONSORCIO CANDELARIA

Yopal, 27 de enero de 2025 OFI-002-2025

Seiores
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. ES.P.”

Attn. CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERMINA
Direccion Carrera 19 N° 6-100

Edificio Emiro Sossa Pacheco

Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE".

ASUNTO: RADICACION DE POLIZAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito a su despacho las garantias expedidas para amparar los
riesgos derivados de la ejecucion del contrato de la referencia de acuerdo con la clausula

quinta de la minuta, para la revision y aprobacion.

Atentamente,

& | j1ge
fpsr floo S
DIEGO'HERNANDO Dl/ CASTELBLANCO

RILCONSORCIO CANDELARIA Qe
D@;\_
@ b o 41 &6
Anexo: 25 folios. c),%’f:‘_,sq -
Y. i) NN




CONSORCIO CANDELARIA

Yopal, 27 de enero de 2025 OFI-003-2025

Ingeniero:
MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

Correo: consorciocandelaria2024@gmail.com
Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE".

ASUNTO: RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE INICIO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, realizo entrega de la documentacion requerida para la suscripcion
del acta de inicio del contrato de la referencia, de acuerdo con lo solicitado por la entidad

contratante, para su revision y aceptacion.

Atentamente,

LANCO

/Q/L CONSORCIO CANDELARIA

Anexo: 63 folios. /)}‘r 0)\

 Teléfono: 3208545525
. Email:copsorsigeandelaria 2024 @gemizil com
. Direccion; Calle 38 No. 24-82 Villas de San Juan




CONSORCIO CANDELARIA

Yopal, 17 de febrero de 2025 OFI-004-2025

Sefiores

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. E.S.P.”
Attn. CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERMINA

Direccién Carrera 19 N° 6-100

Edificio Emiro Sossa Pacheco

Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE".

ASUNTO: RADICACION DE POLIZAS DE INICIO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito a su despacho las garantias expedidas para amparar los
riesgos derivados de la ejecucion del contrato de la referencia de acuerdo con la clausula

quinta de la minuta, para la revisién y aprobacion.

Atentamente,

Anexo: 3 folios.

DA Qeyt?
Q/Ai\é ¢ ,

&S)ig \O?z\ ’Z/S

i ccion: Calle 38 No. 24-82 Villas de San Juan | e




CONSORCIO CANDELARIA

Yopal, 17 de febrero de 2025 OFI-005-2025

Ingeniero:
MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

Correo: consorciocandelaria2024@gmail.com
Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA
UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE".
ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, le solicito a su despacho se analice y autorice el cambio del
profesional Director de obra del contrato de obra de la referencia, que venia siendo ejercida
por el ingeniero civil PEDRO ALEXANDER PARRA POVEDA con matricula profesional No.
2520268686CND quien presento carta de renuncia, y en su lugar postulo al ingeniero civil
OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ con matricula profesional No. 2520260117CND por
lo tanto se adjunta la hoja de vida y cuadro resumen de experiencia de acuerdo al perfil

requerido para el cargo.

Atentamente,

W A 8
IEGO HERNANDO DJA FTELB CO g D2
RIL CONSORCIO CA .

Anexo: 72 folios.

| Teltono: 3208545525 -
_ Email: consorciocandelaria2024@gmail.com b




18/2/25, 14:10 Gmail - Valla Informativa

\ g G ma ;l Consorcio Candelaria <consorciocandelaria2024@gmail.com>

Valla Informativa

1 mensaje

manuel humberto corredor castellanos <intergasorocue399@gmail.com> 18 de febrero de 2025, 11:25a.m.
Para: Consorcio Candelaria <consorciocandelaria2024@gmail.com>

CC: ALEXANDER PEREZ <supervisororocuegas3882024@gmail.com>

cordial saludo, por medio del presente correo se anexa oficio de solicitud de cumplimiento del numeral 28 de la
clausula 3. "OBLIGACIONES®, en el cual hace mencion a las caracteristicas y especificaciones de la valla.

agradezco de antemano su atencion y pronta respuesta.

9 1. OFICIO 28022025 VALLA.pdf
— 142K

hitps-//mail.google.com/maillu/1/2ik=99c384ae528view=ptasearch=allpermthid=thread-:18244131541216680668simpl=msg-£:1824413154121668066  1/1



INFORME MENSUAL

% CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.



MANUEL CORREDOR

NIT 7 164 159-1
(INTERGAS-389-2024_OFIC._0003))

Yopal, 18 de febrero de 2025

Seiiores

CONSORCIO CANDELARIA

Atn. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
R/L CONSORCIO CANDELARIA

Ciudad

Referencia. Contrato de obra No. 003 de 2025
Asunto. Valla Informativa

Cordial Saludo,

De manera a tenta me dirijo a usted en mi calidad de interventor del contrato en referenciay en
cumplimiento de mis funciones contractuales, con el fin de solicitar al contratista de obra, se
informe sobre el estado de ejecucién de la actividad contractual establecida en la cldusula 3
OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DE LAS PARTES: A) ACTIVIDADESDEL CONTRATISTA, numeral 28.
“De acuerdo a la Resolucion N2 200-0854 de junio de 2010 se reglamenta la instalacién de una
valla en el sitio del proyecto, donde indique de manera visible el nombre del proyecto, las
fuentes de financiacion, ubicacién y caracteristicas”. por lo anterior, se requiere por favor
presentar disefio aprobado, resolucién y/o permiso por parte del municipio en la cual se
establezca el lugar autorizado para ubicacion de la valla y soportes de la fabricacién de la valla y

accesorios para su instalacién.
Agradezco de antemano la atencién prestada

Sin otro particular, atentamente.

P o€
MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
CC. 7.164.159 expedida en Tunja, Boyaca.

Proyecto:
Carlos Andrés Pérez Acevedo
Residente de interventoria

Con Copia
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Supervisor designado- ENERCA S.A. E.S.P.

Teléfono: 311 8205929

nccingenierl man.com



MANUEL CORREDOR

NIT 7 164 159-1
[INTERGAS-399-2024_OFIC._0004)]

Yopal, 18 de febrero de 2025

Senores

CONSORCIO CANDELARIA

Atn. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
R/L CONSORCIO CANDELARIA

Ciudad

Referencia. Contrato de obra No. 003 de 2025
Asunto. Comité de obra

Cordial Saludo,

De manera a tenta me dirijo a usted en mi calidad de interventor del contrato en referenciay en
cumplimiento de mis funciones contractuales, con el fin de recordar que el préximo viernes 21
de febrero de 2025, se llevara a cabo comité de obra conforme lo establecido en la reunién del
07 de febrero de 2025, reunién que se llevara a cabo en la sala de juntas de la empresa de
energia de Casanare, Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Yopal a las 11:00 de la
mafana, se trataran temas de avance de obra, replanteo y seguimiento a las actividades

contractuales.

Agradezco de antemano la atencidn prestada

Sin otro particular, atentamente.

A
MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
CC. 7.164.159 expedida en Tunja, Boyaca.

Proyectd:
Carlos Andrés Pérez Acevedo
Residente de interventoria

Con Copia
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Supervisor designado- ENERCAS.A. E.S.P.

T_eléfono: 3118205999



18/2/25, 14:10 Gmail - Comité de Obra N° 01

B g G mail Consorcio Candelaria <consorciocandelaria2024@gmail.com>
Comité de Obra N° 01

1 mensaje

manuel humberto corredor castellanos <intergasorocue399@gmail.com> 18 de febrero de 2025, 12:29 p.m.

Para: Consorcio Candelaria <consorciocandelaria2024@gmail.com>
CC: ALEXANDER PEREZ <supervisororocuegas3882024@gmail.com>

Cordial saludo, por medio del oficio anexo se cita de manera formal a comité de obra N° 01.
sin otro particular

atentamente,

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS

2 archivos adjuntos

= 1. OFICIO 28022025 CITA A REUNION.pdf
3 139K

-y Solicitud de Comite de Obra.pdf
— 330K

X
A

hitps-//mail.google. com/mail/u/1/7ik=99¢c384ae528view=pt&search=allgpermthid=thread-f: 18244171489 14532446 &simpl=msg-1:1824417148914532446  1/1



MANUEL CORREDOR

NIT 7 164 159-1
(INTERGAS-399-2024_OFIC._0004)]

Yopal, 27 de febrero de 2025

Sefiores

CONSORCIO CANDELARIA

Atn. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
R/L CONSORCIO CANDELARIA

Ciudad

Referencia. Contrato de obra No. 003 de 2025
Asunto. Informe mensual No. 1.

Cordial Saludo,

De manera a tenta me dirijo a usted en mi calidad de interventor del contrato en referenciay en
cumplimiento de mis funciones contractuales, con el fin de solicitar respetuosamente, sea
allegado a la oficina de interventoria, el informe mensual de obra No.1 de las actividades de
obra ejecutadas en el periodo del 12 de febrero al 28 de febrero de 2025, lo anterior siguiendo
lo previsto en la CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DE LAS PARTES: B)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 8 “..Entregar mensualmente el informe de avance

de obra a través de la interventoria...”
Agradezco de antemano la atencidn prestada

Sin otro particular, atentamente.

\WJ\%"G %Qcﬂﬂc&o

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
CC. 7.164.159 expedida en Tunja, Boyaca.
SN ISd Ny

Residente de/nterventoria

Con Copia
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Supervisor designado- ENERCA S.A. E.S.P.

Tallfe e n. 1A DANFANN



INFORME MENSUAL

% CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 10. BITACORA DE OBRA.



CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA miércoles, 12 de febrero de 2025
DIA SOLEADO. \| DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00 17:00 p.m|HORA: 0:00 0:00HORA: 0:00 A 0:00
CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 0
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 /\ PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
1 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL .0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0
RN MAQU"::B?: SRR b E Cantidad | ESTADO EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANTI. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor )
Bl REPLANIEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
82 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
83 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
iy TUBERIA DE POLETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISIRO E
|INSTALACION
a5 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
B TUBERIA DE POUETILENQO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION ‘
87 Renenp en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado
para linea de gas.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI . Suminisiro e Instal.
23 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI. Suministro e Instal.
BlO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto
:10] Cruce Aereo Encamisado @ 27
Bi12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 2°.
Bi4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
BIS Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07

Rz



ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

Una vez firmada el acta de inicio de contralo de obra No. 03 de 2025 cuyo objeto es: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE

REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Se realiza
la aperiura de lg bitdcora de obra para el reqistro diario de las actividades en el poyecio.

NOMBRE : /ltﬂ. &DLQ@ NOMBR;;-_—Z: Vo

£ ahis
JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE CAR(OS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
: CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA jueves, 13 de febrero de 2025 I
DIA SOLEADO. S DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00 17:00 p.mJHORA: 0:00 0:00]HORA: 0:00 A 0:00

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 0
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0

2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y ]

TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQUIPQ:= MAQ"":;';': CONTRATISTADE | . iad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad |  ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (8) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA ] (8) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor )

se inicia la localizacion y replanteo de
luberio de gos en la vereda la union, para la

Al RRELA FIRCALZALION OF TURERIAS.OE tas tuberia de 112"y domiciliaria de este seclor,
no se registran novedades.
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS
B4 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISIRO E
. INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISIRO E
|INSTALACION

Relleno en Malerial Seleccionado de la Excavacion Compaciado

i pora linea de gas.

B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
B89 Polivalvula 3/4~ PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
BI10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo




[:18] Cruce Aereo Encamisado @ 2°

BI12 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Via con Misil Neummatico Perculor @ 27
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
BIS Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07

ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE : (Q_T \ U&QQ 0ol O

CARGO

J%SCIKA LO%ENA BARRETO CAVARTE
ING. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE :

Z

CARGO

[ -
CRRUOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA "CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA [ viernes, 14 de febrero de 2025 |

DIA SOLEADO.
HORA: 7:00

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQUIFG - MAGUINARIA CONTRATISTA DE Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO

EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET (B)

VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

OBRA
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
0
0

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliaria residencial [acomelida + medidor )

se conlinua con la localizacion y replanteo

de tuberia de gas en la vereda la union,
B! REPLANTEO Y LOCAUZIACION DE TUBERIAS DE GAS poraig iubern te W2 e oryerdoaln

documentacion, no se registran novedad.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)

B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS

84 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
|INSTALACION

- TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO £
INSTALACION

87 Reuen_o en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado
paora linea de gas.

B8 Polivalvula 1 PE - 80 RDE!, Suministro e Instal.

B9 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI . Suministro e Instal.

BIO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo

Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27

812 Paso elevado sobre canales menores

813 Cruce de Via con Misit Neumatico Percutor @ 2.

B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BIS Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACi!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

2 7/
JESCIKXLORENA BARRETO CAVARTE CA/Rﬁ‘S PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

~
NOMBRW NOMBRE :




CONSORCIO CONTRATO DE OBRA:

CANDELARIA

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA

2]

sabado. 15 de febrero de 2025

7:00 17:00 p.mJHORA:

TRICA

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EfliED: MAQU":;?: CONTRATISTADE | | tidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Canfidad [ ESTADO
RETROEXCAVADORA _LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA ] (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor )
se finaliza con la localizacion y replanteo de
BI REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE GAS ubeage:gas eniayeieds 0 bilon; paf i
tuberia de 1/2", se verifican viviendas
beneliciorios.
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
83 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
Be TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
IINSIALACPON
TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
lrUBERiA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
87 Relleno en Matenal Seleccionado de la Excavacion Compaciado
pora linea de gas.
B8 Polivalvula 1 PE - 80 RDEI L, Suministro e Instal.
89 Polivalvuia 3/4° PE - B0 RDEI . Suministro e Instal.
BIO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27
BI2 Paso elevado sobre canales menores
BI3 Cruce de Via con Misil Neumnatico Percutor © 27,
BI4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instol.
BI15 Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO | LUGAR

(Q wx@xﬂj)
NOMBRE :__~ NOMBRE :

=
JESCIKA L}SRENA BARRETO CAVARTE CAéLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
. CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA lunes, 17 de febrero de 2025 |

REDOMINANTI Eaif

DIA SOLEADO. DIA TORMENTA ELECTRICA
HORA: 700 17:00 p.m{HORA: 0:00 0:00 A 0:00

CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

SEIpnE MAQU":)AB:': EERTRETI0E Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE : 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a manienimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliaria residencial (acomeltida + medidor )

se inicia la localizacion y replanteo en la
vereda miralindo desde el kotoo punlo de
conexion a la red existente 2" en la vereda la
Bl REPLANTEO Y LOCAUIACION DE TUBERIAS DE GAS union.En este punlo nos conecfamos en
tuberia de 1" para llevor el servicio de gas
hasta las veredas la independencia y el

pellizco.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)

B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

87 Renenp en Material Seleccionado de la Excavacion Compactodo
para linea de gas. .

B8 Polivalvuia 1° PE - 80 RDEI L, Suministro e Instal.

B9 Polivalvula 3/4 PE - 80 RDEI I, Suministro e Inslal.

BIO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto

BII Cruce Aereo Encamisado @ 2"

BI12 Paso elevado sobre canales menores

Bi3 Cruce de Via con Misil Neumatico Perculor @ 2°.

Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BIS Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO | LUGAR

JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE :

C;?MREZ ACEVEDO

CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA
CONSORCIO CONIRATO DE OBRA: No 003 DE 2025

CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA [ martes, 18 de febrero de 2025 |

DIA SOLEADO. DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA
HORA: 7:00  17:00 p.m|HORA: 0:00 0:00 A

CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0] INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

FQUIpG - MAQ"":;':: CONTRATISTADE | ntidad | ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad| Estabo
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (8) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA ) (B) VERICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe enirar a mantenimiento o ser reemplazado {D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliaria residencial {acometida + medidor )

se conlinua con la localizacion y replanteo
ipara la luberia de una 1" desde la union

Bl REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS ) hacia la vereda Miralindo, segun el frazado
del disefio entregado. Ademas se inicia en el
drea urbana.,

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)

B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LUINEA DE GAS

24 TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E

INSTALACION

TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
|INSTALACION

Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compaclado

87 paro linea de gas.

B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDE! 1. Suminisiro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI I, Suministro e Inslal.
BI10 Prueba de Hermetlicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 2°

BI12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumalico Percutor @ 27
B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BI1S Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE : %LLM NOMBRE : 1P~

JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE CARL{K/PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA
P CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"
FECHA | miércoles, 19 de febrero de 2025

CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA LLUVIOSO MENTA ELECTRICA

7:00 17:00 p.m|HORA:

CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL ‘ 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQUIPO - MAQUINARIA CONTRATISTADE | (. oo | esTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad |  ESTADO

OBRA

RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)

ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)

VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliana residencial {acometida + medidor )

se continua con la localizacion y replanteo
de tuberia de gas 1" en la vereda Miralindo

B1 REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS y de luberia de 1/2" para domiciliaria. segun
disefio. lambien se avanza en el drea
wbana. g
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA [0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MAITERIAL COMUN UNEA DE GAS
a4 TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

Relleno en Matenal Seleccionado de la Excavacion Compactado

87 :

para linea de gas.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI . Suministro e Insial.
B9 Polivalvula 3/4” PE - 80 RDEI ., Suminisiro e Inslal,

BI10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto




BIl Cruce Aereo Encamisado @ 27

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Via con Misil Neumalico Perculor @ 2°.
Bl4 Mojon de Sedalizacion Rural. Suministro e instal.
BIS Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07

ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE :

R N,

CARGO

JESCIKA LORENA BARRETO CAVARITE
ING. RESIDENTE DE OBRA

— -

NOMBRE : 22
CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA
{ CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"
FECHA jueves, 20 de febrero de 2025 ]

DIA SOLEADO. RMENTA ELECTRICA :

HORA: 7:00 17:00 p.m|HORA:

CARGO (Personal coniratista de obra) NUumero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA ;
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y i
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

ERUIPG - MAGUINAN & SORTRATISTABE Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO

OBRA
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA (B)

EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

(=2 k=0 =2 b

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliaria residencial [acometida + medidor )

se avania con la localizacion y replanteo de

Bl REPLANTEO Y LOCAUZIACION DE TUBERIAS DE GAS la red de 1" en la vereda Miralindo y
verificacion de viviendas beneficiarias.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)

83 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS
TUBERIA DE POLETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE |1 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

87 Reuen_o en Materal Seleccionado de la Excavacion Compactado
para linea de gas.

B8 Polivalvula 17 PE - B0 RDEI 1. Suministro e Instal.

B9 Polivalvula 374" PE - B0 RDEI L. Suministro e Inslal.

B10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducfo

BI1 Cruce Aereo Encamisado @ 27

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 2°.

Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BIS Rotura y reposicion de concreto 2500 psi €=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE : W

} JESCIKA LOls.ENA BARRETO CAVARTE
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE :

ﬂ .

{4
CARLOSPEREZ ACEVEDO
CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA I viernes, 21 de febrero de 2025

YOMINANTES

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQIED:< MAQ"":)‘:';:: CONTRATISTADE | . vi0d |estapo|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad |  EsTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (8) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (8) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acometido + medidor )
se conlinua con la localizacion y replanteo
de luberia 1" en la vereda Miralindo y se
B1 REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS inicia red de 3/4"y domiciliarias de la
vereda la independencia. segun diseno. se
finaliza replanteo en el area urbona.
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
|rNsrALACfON
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
IIUBERI'A DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
87 Relleno en Matenal Seleccionado de lo Excavacion Compactado
para linea de gas.
B8 Polivalvula 1 PE - 80 RDEI . Suministro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4~ PE - 80 RDEI 1. Suministro e Instal.
BlO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 2°
BI2 Paso elevado sobre conoles menores
BI3 Cruce de Via con Misil Neumatico Perculor @ 2.
Bls Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
BIS IRoruro y reposicion de concrelo 2500 psi €=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

=
NOMBRE : W NOMBRE : (P
[ JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE CARLOSPEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA sabado. 22 de febrero de 2025

A

7:00 17:00 p.m|HORA:

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA ,
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD. SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

GRS MAQ""'&':: CONTRATISTADE | . wiod |Estabo|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantfidad [ ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe enirar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domicilicria residencial (acomelida + medidor )

se continua con la localizacion y replanteo

Bl |REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS en la vereda la independencia y redes de
1/2" para acometidas domiciliarias.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) {

B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS

B4 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUENLENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

a7 Relrenp en Material Seleccionado de la Excavacion Compoctado
lpara linea de gos.

B8 Polivalvulia 17 PE - 80 RDEI . Suministro e Instal.

B9 Polivalvuia 314 PE - 80 RDEI, Suministro e Inslal.

BI1O Prueba de Hermeticidad Red de Gasoduclo

BI1 Cruce Aereo Encamisado @ 27

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Via con Misil Neumalico Percutor @ 2.

Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suminisiro e instal.

BIS Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE :

NomaRE;Qx\MAQ,UJJH S
B

JESCI\(A LORENA BARRETO CAVARITE

ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO

CARGO

CARLOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSIRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA —[ lunes, 24 de febrero de 2025

S

} PREDOMINANIES

DIA TORMENTA ELECTRICA

7:00  17:00 p.m|HORA:

CARGO (Personal conhratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQUIRE - MAQU":)A;:: CONIRATGIADE Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Canfidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial facomelida + medidor )
se realiza localizacion y replanteo para
BI REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS eS8 Nohandasbamslicianes-
ademas se avanza en la localizacion para
red 3/4"
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LUINEA DE GAS
B4 TUBERIA DE POUETILENO PE- B0 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
85 TUBERIA DE POUETILENOQ PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
87 Relleno en Maltenal Seleccionado de la Excavacion Compactado
pora linea de gos.
88 Polivalvula 1° PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
BI1O Pruebo de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 2°
B2 Paso elevado sobre canales menores
BI3 Cruce de Via con Misil Neumalico Perculor @ 27
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
B15 Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07

P
=



ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE : W

JESCIKA LO\?ENA BARRETO CAVARIE
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE :

CARGO

)

CARLOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
’ CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA [ martes, 25 de febrero de 2025

7:00  17:00 p.m|HORA:

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

JOMINANTES

DIA TORMENTA ELECTRICA

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) Numero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INfE_RVENTORlA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

HaS “QU":)‘:?: CONTRATISTADE | tidad | EstADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EsTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA ] (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domicilioria residencial (acometida + medidor )
1se finaliza con la localizacion y replanteo de
81 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE GAS (A ) /2" g ConeIEE OGS o8
la vereda la independencia y se avanza en
la red de 3/4" hacia la vereda el pellizco.
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS
Bs TUBERIA DE POUEINILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
87 Relleno en Malenal Seleccionado de la Excavacion Compactado
pora linea de gas.
B8 Polivalvula 1”7 PE - 80 RDEI I, Suminisiro e Instal.
B9 Polivalvulo 3/4™ PE - 80 RDEI |, Suminisiro e Inslal,
BlO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27
BI2 Paso elevado sobre canales menores
BI3 Cruce de Via con Misil Neumaltico Percutor @ 2"
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
BI1S Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi €=0,07




| ACTIVIDAD DE VERIFiCACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE :___ - NOMBRE : £F
JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE CAR{OS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

W



BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA *CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA miércoles, 26 de febrero de 2025 ]

Sl ; { MATICAS PREDOMINANTES fici
DIA SOLEADO. DIA TORMENTA ELECTRICA
HORA: 700 17:00 p.mJHORA:

CARGO (Personal confratista de obra) NOmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) Numero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL .0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EQUIED.- MAQU":;;% CONTRATISTADE | . iidad |ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EsTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliania residencial [acometida + medidor |

se continua con la actividad de localizacion

- - AN DETURERAS DEGAS y replanteo para la tuberia de 3/4” hacia la
NTEO vereda el pellizco, y se inicia para redes de

1/2"y viviendas beneficianias segun diserio.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)

B3 EXCAVACION A MANQO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS

- TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION

87 Renenp en Material Seleccionado de la Excavacion Compaciado
para linea de gas.

B8 Polivalvulo 17 PE - 80 RDEII, Suministro e Inslal.

B9 Polivalvula 3/4~ PE - 80 RDEI I, Suminisiro e Inslal.

BIO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo

:10] Cruce Aereo Encamisado @ 27

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI13 Cruce de Via con Misil Neumalico Percutor @ 2.

B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BI1S Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE : jﬁ—u_x-kﬁm NOMBRE : Z/: P

JESCIKA LORENA BARRETO CAVARIE CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
: CANDELARIA “"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA jueves, 27 de febrero de 2025 |

PREDOMINANTES

DIA TORMENTA ELECTRICA

7:00 17:00 p.mJHORA:

CARGO (Personal confratista de obra) NUmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

IPOS Y MAQUINARIA

EQlirg - MAQ"'%‘::: CONTRATISTADE | tidad | ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EsTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (8)
ESTACION TOPOGRAFICA ] () VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP ] (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (8)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANTI. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexion domiciliario residencial (acometido + medidor )

se continua con la localizacion y replanteo

81 REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS pom redesae 112 de conenna
. domiciliarias y redes de 3/4 en la vereda el

pellizco, segun diserios.

B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
|INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- B0 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E
BS INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

Relleno en Malerial Seleccionado de la Excavacion Compactado

a7 para linea de gas.

B8 Polivalvula 17 .Fj'E -80 RDEI I, Suministro e Instal.
B9 Polivaivula 3/4™ PE - 80 RDEII, Suministro e Instal,
B10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclto

Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Via con Misil Neumnatico Percutor @ 2.
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BI1S Rotura y reposicion de concreto 2500 ps e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

-j | ) — %"
NOMBRE : 0 S NOMBRE : i W,

\ JESCIKA LOI&NA BARRETO CAVARTE CAR{CKPEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

I CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA vieres, 28 de febrero de 2025 |

PREDOMINANTES il e R R
DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00  17:00 p.m|HORA: . 0:00]JHORA: 0:00 A 0:00

CARGO (Personal contratista de obra) NUmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
2 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 0 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
CUADRILLA DETOPOGRAFIA 0

EQER QU ARG CONIRATIRIARE Cantidad | ESTADO|] EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO

OBRA

RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)

ESTACION TOPOGRAFICA 1 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)

VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial [acometida + medidor )
se finaliza con la localizacion y replanteo de
tuberia de gas en la vereda el pellizco,
B1 REPLANTEO Y LOCALITACION DE TUBERIAS DE GAS logrando replantear todas las redes y
conexiones domiciliarias programadas en el
contrato de obra.
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
84 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 17 PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
8s TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
87 Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para
linea de gas.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEINI. Suministro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4 PE - 80 RDEII. Suministro e Instal.
BlO Prueba de Hermelicidaod Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 2°
BI2 Paso elevado sobre canales menoies
BI3 Cruce de Via con Misil Neumnatico Percutor @ 2°.
B4 Mojon de Senglizacion Rural. Suministro e instal,
BIS Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE : Q:u MM-QA_,&L-UQ

JESCIKA Lb‘RENA BARRETO CAVARTE
ING. RESIDENTE DE OBRA

CARGO

NOMBRE : ¢
CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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ANEXO No. 11. INSTALACION DE VALLA
INFORMATIVA
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INFORME MENSUAL
CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 14. PLAN DE INVERSION DEL
ANTICIPO



BeveRe

DATOS GERERALES
| reca | v Jo2]| 205
CONTRATO U ORDEN No. 003 DE 2025
CLASE: PRESTACION DE SERVICIOS O OBRA £)] OTRO o
CONSULTORIA (] SUMINISTROOCOMPRA Q0
DERIVADO DE CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVOUOTRO S1 D NO (n]
J CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA
(OBJETO DEL CONTRATO: INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE|
CASANARE ;
VALOR $1.866.739.121 ANTICIPO 40%
CONSORCIO CANDELARIA- RL
DIEGO HERNANDO DIAZ MANUEL HUMBERTO
TISTA CASTELBLANCO NIT 9019023724 INTERVENTOR CORREDOR CASTELLANOS

SUPERVISOR :LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

DATOS EBPECIRCOS

IElanﬁdpom&hﬂhuﬂuﬁvmmmhhashmehmﬁemum.mum.mhm“‘ﬂ
flems del Presupuesto que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de
ruta crilica del cronograma a ejecutar.

No. DESCRIPCION VALOR *
1 COMPRA DE MATERIALES 261.343.477,00
2 TRANSPORTE DE MATERIALES 224.008.694.00 30%
3 |MANO DE OBRA 186.673.912,00 25%
4 [ADMINISTRACION Y VARIOS $ 74.669.565,00 10%
TOTAL $ 746.695.648,00 100%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por e contratista.

IE-—:::&: ﬂ%’m @Dl EGO %

sao|

8 1,
ma DTN el WA
MANUEL HUMBERTO e
Nombre CASTELLANOS O !
Interventoria i i
~, |
Extarsdo Livied Pl B s o W e
Nombre LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Supervisor In :
Enterado ‘
Fima
Nombre
Fi
Fime AR ERE B 2
Apoyo a hw a la Interventoria ,’:‘Ji'::ﬁih% t ﬁgfka
_— oo N b Ve
I REVISADC

f'\l.' | ARC ~vvye oy, Ny
PernCopiac  Supervisor Proyecto yo Contrato I AT PRy Arins
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ANEXO No. 15. INFORME SST FORMATO FT-MMA-
SST-94.



CONSORCIO CANDELARIA

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO DE 12 DE
FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA
INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,

CASANARE"

CONSORCIO CANDELARIA

2. DURACION DEL CONTRATO
Contrato N° 003 DE 2025; Fecha de inicio y 12 febrero del 2025; Fecha de finalizacion 11 de julio 2025.

3. GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

3.1 Planillas de Seguridad Social Integral del personal (ARL, Pensién y Salud)

L) 9 =1 A bl@ ARGO ) DAL

1 | ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID TECNICO SIN NOVEDAD
2 | AVENDANO PEREZ HEYNER JAIDIVER SUPERVISOR SIN NOVEDAD
3 | BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA INGENIERO RESIDENTE | SIN NOVEDAD
4 | DE DIOS ALONSO YILMER TECNICO SIN NOVEDAD
5 | PARRA POVEDA PEDRO ALEXANDER DIRECTOR DE OBRA SIN NOVEDAD
6 | RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN CADENERO SIN NOVEDAD
7 | RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE PROFESIONAL HSE SIN NOVEDAD

Anexo No.1 Planilla de seguridad social y certificados de afiliacion (Ingresos).

3.2 Indicadores SG-SST y autogestion PESV

Frecuencia de los accidentes laborales

Formula: (Nimero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Numero de trabajadores
en el mes) * 100
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CONSORCIO CANDELARIA

No. de accidentes de | Numero de
;i trabajo que se | trabajadore
Rerlodg || presentaron enel mes | sen el mes

Resultado Analisis ’ Grafica de Tendencia

Durante la
ejecucion
Febrero 0 7 0 del
proyecto no
se han
presentado
accidentes

Severidad de accidentalidad

Foérmula: (Numero de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de dias
cargados en el mes / Nimero de trabajadores en el mes) * 100

Numero de dias de |
incapacidad por

Nlmero J

| accidente de trabajo i de é Grafica de Tendenci
Periodo | enelmes+nimero | trabajado | Resultado | Analisis ‘ rancafeongencia
de dias cargados en ‘ res en el |
el mes mes |
Febrero 0 7 0 0 dias de
incapacid
ad en
febrero

Proporcion de accidentes de trabajo mortales

Férmula: (Nomero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el afio/ Total de
accidentes de trabajo que se presentaron en el afio) * 100.

No. de ‘
accidentes de | Total, de
| trabajo mortales | accidentes de | |
Periodo i que se trabajo que se | Resultado ‘ s i ;
| presentaron enel | presentaron en | Analisis Grafica de Tendencia
| ano | el afio |
Durante el
Febrero 0 0 0 periodo

ejecutado no
se presento
ningun
accidente
mortal.
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CONSORCIO CANDELARIA

Prevalencia de la enfermedad laboral

Férmula: (Nimero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de
trabajadores en el periodo «Z») * 100.000.

Numero de casos |

nuevos y Pro:‘n:dio ! |
Periodo :::;?':'n?dgz trabajadore { Rae::It Analisis Grafica de Tendencia
laboral en el senel - |
e .p_)erlodo ’
A la fecha
no se han
presentado
Febrero 0 7 0 |casos de
enfermeda
d laboral

Incidencia de la enfermedad laboral

Férmula: (NOomero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de
trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

No. de casos |
nuevos de Promedio de

Periodo enfermedad trabajadores en Resultado 1 Andlisis
laboral en el | el periodo «Z» |
__periodo «Z» |

Febrero 0 , 7 0 0 casos de
enfermedad
laboral en
febrero

Ausentismo por causa médica

Férmula: (Namero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / Nimero de dias
de trabajo programados en el mes) * 100.
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No. de dias de
ausencia por No. de dias de
: incapacidad trabajo sy y .
Periodo laborale ity programados Resultado Analisis Grafica de Tendencia
en el mes en el mes
: 0 dias de
Febrero 0 7 0 ausencia durante
el periodo
ejecutado.

Anexo No.2 Certificados de incapacidad por causa laboral o comun en el mes

Cumplimiento plan de trabajo anual SST

No. de | No. de
actividades | actividades
ejecutadas en el programadas Resultado Analisis Grafica de Tendencia
mes | en el mes
Se da
Febrero 1 1 100% |cumplimiento a
las actividades
programadas
durante el
periodo.

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

No. de I No. de '
inspecciones | inspecciones | | {
Periodo | ejecutadasenel | programadas | Resultado | Analisis Grafica de Tendencia
mes | enelmes | .. | ' 5
Durante el
periodo
Febrero 0 0 0 ejecutado no
se programo
inspecciones
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CONSORCIO CANDELARIA

Capacitacion y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo

i No. de ; No. de

capacitaciones | capacitaciones |

Periodo ejecutadas en el programadas | Resultado Analisis Grafica de Tendencia
| mes en el mes |

_ Se realiza
Febrero 1 1 100% |induccion al
personal que

ingresa

3.3 Capacitaciones, Inducciones, Campaiias, Charlas Preoperacionales.

Total, Horas '
Capacitacion

Cantidad ‘

Inducciones, 4 4
capacitaciones
Charlas 3 2

Preoperacionales

Entrega de Elementos de Proteccion personal y Dotacion

Durante el periodo en ejecucion se dio cumplimiento a las entregas de dotacion del personal que
ingreso al proyecto, adicional se les entrega los elementos de proteccion personal y cada que se
requiera se realiza el cambio de estos.

Anexo No.4 Registros entrega de EPP y Dotacion
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CONSORCIO CANDELARIA

3.3 Pruebas de Alcoholimetria.

Se realiza pruebas de alcohol en aliento a nuestros colaboradores como medida de control para
verificar que estan realizando sus actividades en perfecto estado de lucidez, estas pruebas se realizan
aleatorias, y con alcoholimetro certificado.

Anexo N°. 5 certificacion de equipo y registro toma de alcoholemias realizadas.

3.4 inspecciones, Preoperacionales.

Observaciones: Se programa para el mes de marzo inspeccioné de maquinaria amarilla y
herramienta menor.

No. de
inspecciones
realizadas

Elementos
inspeccionados

Registro fotografico

Maquinaria 0
amarilla

Anexo No. 6 registros de inspeccion preoperacionales (N/A)

3.8 Anadlisis de trabajo seguro y permisos de trabajo

Permiso de Trabajo Eléctrico | N/A
Permiso de Trabajo Alturas | N/A
Total N/A

Registros | Cantidad |
Anadlisis de Trabajo Seguro | 0
Plan de lzaje con camion | N/A
gria
Total N/A

Anexo No.7 Registros de Anélisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados N/A
Observaciones: El en proyecto no se tienen actividades criticas o de alto riesgo.
3.9 Accidentes de Trabajo y/o incidentes durante el mes

Anexo (si se presenta algun accidente) Registros AT (Soporte de notificacion a Enerca S.A E.S.P.,
Reporte preliminar, Investigacion con evidencias, plan de accion, testimonios y divulgacion leccion
aprendida) si se presentan en el periodo.

Observaciones: Durante el periodo ejecutado no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.
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3.10 Enfermedades Laborales
Observaciones: durante la ejecucion de las actividades no se presentaron enfermedades laborales.

3.1 Tarjetas y/o reporte mensual de actos y condiciones seguras e inseguras diligenciadas

i Reportes | Cantidad I
Actos inseguros 0

Condiciones Inseguras 0
Total 0

Anexo No.8 Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras.

3.12 Certificados de actitud de acuerdo a las evaluaciones medico ocupacionales, inicio de
contrato y/o personal nuevo.

Observaciones: Se inicia con el proyecto candelaria y el personal presenta las planillas de
seguridad social y certificados de afiliacion (Ingresos). -

Fecha de l
ingreso |

Adicional el personal que ingresa para cargo de conductor de motocicleta y/o vehiculo debe soportar:
Pruebas Psicosensometricas, Pruebas psicologicas, Pruebas Teéricas - practicas, Pruebas
Coordinaciéon Motriz, certificado examen de aptitud laboral.

Para cumplimiento de Resolucion 5018 de 2019 el personal que realiza actividad con o sin tension los
examenes deben incluir electrocardiograma, espirometria, test de drogas, prueba psicoldgica.

Anexo No.9 Certificados examenes de aptitud.

3.12.1 Divulgacion y seguimiento a recomendaciones y restricciones médico-laborales.

3.13 Comités.

Cumplimiento reuniones COPASST

En el mes de marzo se conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
Anexo No. 10 Acta reunion — Conformacion si aplica

Cumplimiento reuniones Comité de Convivencia Laboral.

Para el mes de marzo se realizara la convocatoria del comité de convivencia laboral.
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Anexo No.11 Acta reunién — Conformacion si aplica.
4 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRABAJADORES.

Se suministra hidratacién a todo el personal colaborador para hidratacién se relacionaré en el mes de

marzo.

Anexo No.12 Certificado de compra de agua potable para hidratacion
5 IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Observaciones: En el mes de febrero no se presentaron acciones de mejora.

6 ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante el periodo de ejecucion se realiza retroalimentacion de las capacitaciones realizadas,
asegurandonos que el personal ha entendido y puede aplicar las medidas de control en las actividades

para reducir accidentes, optimizar los tiempos, evitar fatigas y dolores osteomusculares.

Temas vistos durante el periodo ejecutado.

Movimientos repetitivos.
Seguridad vial

Cuidado de rayos solares.
Excavacién mecanica

Elaborado por:

Revisado Y Aprobado

\ =

Liliana del Pilar Lemus Murillo

YANIRE VARGAS MENDOZA

Profesional HSE

Profesional HSE

No. Licencia SST: 0535 Fecha: 15/05/2017

Licencia en Salud Ocupacional Resolucién 0214 del

19 de febrero de 2015.
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CONSORCIO CANDELARIA

ANEXOS

AN N N N S S N N N W WY

Anexo No.1 Planilla de seguridad social y certificados de afiliacion (Ingresos)
Anexo No.2 Certificados de incapacidad por causa laboral o comiin en el mes (N/A)
Anexo No.3 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia — evaluaciones)
Anexo No. 4 registros entrega de EPP y dotacion.

Anexo N°. 5 certificacion de equipo y registro toma de alcoholemias realizadas.
Anexo No. 6 registros de inspeccion preoperacionales. (N/A)

Anexo No.7 Registros de Analisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados.
Anexo No.8 Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras (N/A)

Anexo No.9 Certificados examenes de aptitud.

Anexo No. 10 Acta reunion — Conformacion si aplica (copasst) (N/A)

Anexo No.11 Acta reunién — Conformacion si aplica (cocolab) (N/A)

Anexo No.12 Certificado de compra de agua potable para hidratacion
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Anexo No.1

Planilla de seguridad
social y certificados
de afiliacion

(Ingresos)
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Anexo No.2
Certificados de
incapacidad por
causa laboral o

comun en el mes
(N/A)
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Anexo No.3
Registros de

actividades

ejecutadas
(Asistencia —

evaluaciones)



30)21A9%19dNg
opeA

HAOMIYOS LSO
3 o e d B T
Snans
L]

szo— .“n =le) (V] ]] 221U0d!
R () (®)

saaet”

,.mmzm_mcs.cmmmo
St
145
£l
4
b
0
[
8
i L
SHLbSbe | e Ve I e[ SAD IP 73170 upwo) VIN] BEPE X Z7a) s
bSGn SFLLL| O 7 73 Y7200 IR @300y 307g Op iy
MEENEL DI/ OAD_;\/\\,\ w&\, O AAPIZET] 4.9&% ag l\wqm\‘.ﬁ\\“
BRECEL Cr i/ QAR .mUSQ u@ o TVIOUIAY I 4 Q‘ : m@f&““k 99@\\ c
OIS E1]] | QN a3 e 7 &ﬂ.&&&\u N\N\ I Vi Y777 | ¢
- - A LY
s L NERS AT R A vl i) I e - MR T
OJINQNLIII3 O3WN0D Ying32 Y3y 0oy $00/113dV A IYSWON ‘ON
VOINDILVAILYSIJO WENLIND NIVI § VIO Tnoovzieisn3s] X | OiNawivN3SININGIDINaN) PEp——
.m., 0y10 YAILVINOIY NOID¥ONAIQ NQIDONONIZY NOIDYLIDYIYD /
] 599G ¢ P2 £ ¢ iy ST V0 A o4 | voavunovs
NJ memm = ¥YINI3D OUIWNN YWYI4 r.\W.«NT ‘_fr 7199 ﬁ\h A o \,& / il \_\\..x mmmsﬁ_uz
Y3y / vHOQYLINIVA VSINJN3 | ¥SSOS ONIW3 ¥YON1
>V A NOIZYENG [ nd | wpr|0C!/1 NOVDVZIVNIA VEOH | vid] my'] Q0.0 oromi veion | S 7207 /2 9/92] wao3s
! semnbBasul sauoIpuoD A SOIRY'PNIES 8P LPPOWOId
A uganaid ap oleqes [ap euidpayy “sajenide pepunbasoq ap 0j020j0sd 3p sepPaw €| 3p upPREBINAIY’ dd3 $0) ap SOPEPNI A Ofauew 0S()'$310U03 A 06182 NS B $3juUasaYU 210108y 0BsaL
ap ugiesojea A 0s8yad ap ugedyRUap ap Zuieyy ‘sayal A sosayedwos uod 0jadsa |3 A odinba ua oleqesy’ 1SS Ua SaUOILYIP A $01d3U0YD’ 1 SS-OS UI SAPBPIAESUOdSIY A SOI0N'(JRIA w31
pepunBag ej0209'1ssedo)) awosy saiesbalu) sepebug senuabaws e uppuale A $91188$3p 9p UBld' 1SS-OS ap soaAlgO(seaeodsd senueisns A owsinbeqe | 10yody BIA° 188)seamod|

‘IS IVS

VOAINT



7 LNERCA

"
L S.AES.P.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre de Contratista: :

InxbmSu —— S‘L-JGIO {K Gd!r&df calePC)\((J Y WAV
IDepende;tcia:

finduccion: | .~ Reinduccién: ! | opsw |

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Cumple

Temas de Induccién
Si

SS87T

Politicas(SST Vial Alcohol Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG-

‘r’

iIn

Plan de desastres y atencion a emergencias, rutas de evacuacion, Bigadas
les de emergencia ( primeros auxilios,evacuacion contra incendios) “

Comité (Copasst,Cocola.Seguridad Vial) o

Roles y Responsabilidades en SG-SST v

Matriz de identificacion de petligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su
actividad a ejecutar y controles

Uso. manejo y cuidados de los EPP .

Plan Estratégico de seguridad vial (pilares) : P

seg"ﬁdadimmaelmbajoyprevenddnypromoddndesalud

y Salud en

lRepoﬂe de actos y condiciones inseguras o seguras

el Trabajo

Reporte de accidentes o incidentes laborales

Acciones y medidas preventivas y/o comectivas P

[Matriz de comunicaciones intemas y externas desde S5T s

Derechos y deberes en SGRL (ARL. EPP. Pausas Activas) ;

Aspectios Generales y legales e SST 7

{Reglamento de higiene y Seguwridad industrial (GTC 45)

Procedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Reglas de Oro de Energia

|PrevenddnenaoddeﬁesdeuabaioyEnfennedadLab0tal o

N0 SE7 ¢ 7o

5:1 ‘QEN F‘WJ"'Q:;:(/

P A~

Firma y Cedula del Contratista

Recibido Lider de Seguidad y Salud en e Trabajo

Fecha:




P ENERCA

S.AESWP,

AREA:

TIPO DE CONTRATO: OPSN*:___ = _
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRASTITA: g“l O EV) JZOOL. a2
(&

[FEcHA: 2 f/p2 25 CARGO: velonda
Lfa Ucu

Seleccione la(s) respuesta comrecta (s), llene los espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
wencuenlre.
1.,Cuéhssmhspﬂmcasquemhemmpammspa!dardmdegesmuseguwmy
salud en el trabajo.

<. Politica de prevencion del consumo de
Alcohol, tabaco y suslancias psicoaciivas.
Wb. Politica de Segundad vial &. Todas las anteniores
2. Todo suceso repentino que sobirevenga por causa o con ocasion del trabajoy que produzca en el trabajador una
Lesion organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

a. Politica de Segundad y Salud en el Trabajo

Accadente de trabajo c. Enfermedad laboral
b. Congicitn nsegura d. Casi accidente
3. Cuanto tiene la Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante la ARL:

. 48 horas siguientes a ocuniido el accidente ¢. 64 horas siguientes a ocurmido el accidente
b. 3 dias siguientes a ocumido el accidente ‘l'?as‘a‘eff'ﬁasdeswésdemridoei

4. Identifique los peligros asociados a2 su cargo f actividades a ejecutar, tenlendo en cuenta 1a Guia Técnica
JGTC 45.( Marque con una X cada riesgo )
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SAESP.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION
Nombre de Contratista: <ol ey Aondiim o Cargo:| < P IS0
Nombre Supervisor de v
Contrato:
Dependencia:
{Induccién: J 4 Reinduccion: I l OPS N* l
7 P
Fecha: 7( ‘. / 702 &
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Cumple
Temas de Induccién
Sl NO
qpmmqssr.v.au,mooho: Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG- v
SST
Plan de desastres y atencion a emergencias, rutas de evacuacion, Bigadas -
Jintegrales de emergencia ( primeros auxilios evacuacion.contra incendios) !
Comité (Copasst.Cocola, Seguridad Vial) 7
Roles y Responsabilidades en SG-SST P
Matriz de identificacién de peligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su /’
actividad a ejecutar y controles
{Uso. manejo y cuidados de los EPP P
[Pian Estratégico de seguridad viat (pilases) ¢
S;g;l::;'dad Medicina def trabajo y Prevencion y promocion de salud 7
en
zl Trabajo Repoite de aclos y condiciones inseguras o seguras e
Repone de accidentes o incidentes laborales v
Acciones y medidas preventivas y/o comrectivas s
Matriz de comunicaciones internas y exernas desde SST -
IDerechos y deberes en SGRL (ARL. EPP, Pausas Activas) P
[Aspectos Generales y legales e SST re
IReglamento de higiene y Seguridad industrial (GTC 45) ‘¢
}Procedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Reglas de Oro de Energia o
Prevencion en accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral Lo
‘é‘%
Fima y Cedula del Contratista Recifido Lider de Seguidad y Salud en el Trabajo
Fecha:

e
f
3




@EMERM

SAESP,
AREA:
TIPO DE CONTRATO: OPS N*:
NOMEBRE DEL TRABAJADOR YO CONTRASTITA: Mt/ 7!;/5‘«0/ @p]wy‘-\) ﬂam
FECHA: 22(, /Q¢ / Z €T CARGO: & ey tiov
FJ
Seleccione la(s) respuesta comrecta (s), llene 1os espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
encuentre.
1. ; Cudles son las politicas que tiene la empresa para respaldar el sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo.

¢. Politica de prevencion del consumo de
Alcobot, tabaco y suslancias psicoaclivas.,

b. Potilica de Seguridad viat & Todas las anteriores
2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una
Lesion organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

a. Polilsca de Segundad y Salud en ef Trabajo

Acadente de trabajo ¢. Enfermedad faboral
b. Condicidn insegura d. Casi accidente
3. Cuanto tiene la Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante {a ARL:

. 48 horas sigwentes a ocurmido el actidente ¢. 64 horas siguientes a ocumido el accidente
. 3 dias s a o e accident d. l-_lasla!e15dcasdespuésdewrndoel

4. ldentifique los peligros asociados a su cargo f actividades a ejecutar, teniendo en cuenta la Guia Técnica
1GTc 45.( Marque con una X cada riesgo )
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre de Contratista: Lernl  sparde L2 Cargo:| SORE 0oL
{Nombre Supervisor de

Contrato:

Dependencia: ,
Induccién: I i Reinduccidén: I I OPS N° '

Fecha: 7o/ 07 7 075

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

: Cumple
Temas de Induccion
Sl NO
_qggu;ﬁms(ssr.v-awml Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG- )
Plan de desastres y alencion a emergencias, rulas de evacuacion, Brigadas
integrales de emergencia { primeros auxilios evacuacion,contra incendios) ¢
Comité (Copasst.Cocola, Seguridad Vial) i
{Roles y Responsabilidades en SG-SST il
Matriz de identificacion de peligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su .
actividad a ejecutar y controles 4
Uso. manejo y cuidados de los EPP 2
Plan Estratégico de segundad vial (pidares) ra
:;9:[’:::: Medicina del trabajo y Prevencion y promocitn de sajud ./‘.
el Trabajo [Reporte de actos y condiciones inseguras o seguras i
Reporte de accidentes o incidentes laborales e
Acciones y medidas preventivas y/o commectivas &
Matriz de comunicaciones inlemas y externas desde SST P
Derechos y deberes en SGRL (ARL, EPP, Pausas Activas) o
Aspeclos Generales y legales e SST r
Reglamento de higiene y Seguridad indusirial (GTC 45) '
|Procedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Reglas de Oro de Energia +
Prevencion en accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral v
/ Higs 2 [ S
" Firma f Gédula ded Contratista Recibido Lider de Segwidad y Salud en el Trabajo
Fecha:

Mo

Superservicios



2 ENERC),

SAES.F.
AREA:
TIPO DE CONTRATO: OPS N°; _
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRASTITA: 4449 / oyt /(: f v/
FECHA: 26/07_/ 207 S CARGO: ol Nof
Seleccione la{s) respuesta corecta (s), flene los espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
uentre.,

z Cudles son las politicas que tiene la empresa parampaldafelsnlemdegesbéndesegundady
saludoneluahajo
. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo €. Politica de prevencidn del consumo de

y Alcohol, tabaco ¥ sustancias psicoactivas.
b. Politica de Segusidad vial & Todas las antesiores
2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una
Lesidn organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

Accidente de trabajo ¢. Enfermedad laboral
b. Condicidn insegura d. Casi accidente
3. Cuznto tiene fa Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante fa ARL:
. 48 horas siguientes a ocurmido el accidente ¢. 64 horas siguientes a ocurrido el accidente
i . . d. Hasta 15 dias después de ocurrido
b. 3 dias siguientes a ocumido el accidenie . de e
accidente
4. Identifique los peligros asociados a su cargo / actividades a ejecutar, teniendo en cuenta la Guia Técnica
GTC 45.( Marque con una X cada riesgo )
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SR ENERCA

1. DATOS GEHERALE?P?L CONTRATISWUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre de Contratista; Taveied g Eerive B Cargo:| ¢)p.  ExXcavaooe s |
Nombre Supervisor de L~ e
to: i
[Dependencia: /
linduccion: I ;{ Reinduccion: I l oPs N° I
Fecha: 2/ 00/ 27 T
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Cumple
Temas de Induccion
Sl NO
Polilicas(SST. Vial Alcohol Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG- v
SST
Plan de desastres y atencion a emergencias, ritas de evacuacion, Brigadas o
de emergencia ( primeros auxilios.evacuacion conlra incendios) T
& (Copasst,Cocola,Seguridad Viah) v
IRoles y Responsabifidades en SG-SST ¢
Matriz de identificacion de peligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su P
ividad a ejecutar y controles ¢
JUso. manejo y cuidados de los EPP -
|Ptan Estratégico de seguridad vial (pitares) ¥
sesg'“;f’adlMedicindeluabajoyPrevendénypmmdéndesam o
en -
{»lTrabajo Reporte de aclos y condiciones inseguras o seguras )
Reporte de accidentes o incidentes laborales I
Acciones y medidas preventivas yfo correctivas I
Malriz de comunicaciones internas y externas desde SST 4
IDerechos y deberes en SGRL (ARL. EPP, Pausas Activas) .
Aspectos Generales y legales e SST Y,
Reglamento de higiene y Seguridad industrial (GTC 45) v
Pracedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Regtas de Oro de Energia v
Prevencion en accidentes de trabajo y Enfermedad Labora! W
Firmb.yf Ceduta del Contratista Recibido Lider de Sequidad y Satud en el Trabajo
11155383 )88. [Feem

—
s

IS [
SIONET c Vigitads
S g Superiennoos




Lfﬁz’g ENERCA

S.AES.P.
AREA:
TIPO DE CONTRATO: OPS N°; _
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRASTITA: £ Aup/c’o 1 FARTINE A s A YD)
!FECHA: 2 ‘ —01- 2y /{ARGO: /BpEBA Doy é);\ CAVADCE .
Seleccione la(s) respuesta comecta {s), llene los espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
encuentre.
1. ;. Cudles son las politicas gue tiene la empresa para respaldar el sistema de gestion de seguridad y
satud en ef trabajo.
. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo ¢. Politica de prevencion del consumo de
Aloohol. labaco y sustancias psicoaclivas.

b. Politica de Seguridad vial & Todas las anteriores
2. Todo suceso repentinoe que sobrevenga por causa o con ocasién del trabajo y que produzca en el trabajador una

Lesion orgdnica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

Accidente de trabajo c. Enfermedad laboral
b. Condicidn insegura d. Casi accidente
3. Cuanto tiene ta Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante la ARL:
. 48 horas siguientes a ocurmido el accidentie €. 64 horas siguientes a ocurnido ef accidente
e i . d. Hasta 15 dias después de ocuido el
b. 3 dias siguientes a ocurrido el accidente accidente
4. identifique los peligros asociados a su cargo / actividades a ejecutar, tenlendo en cuenta la Guia Técnica
JGTC 45.( Margue con una X cada riesgo )
Esﬂ:d;l
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Ea SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA VERSION:01
[ CharaDiana__ [ _Capacitacion _[J[[induccion J[J[Owes J[_______ 1]
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SISTEMA INTEGRADOQ DE GESTION DE SST FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA VERSION:01
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA VERSION:01
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CONSORCIO CANDELARIA Shat®

Anexo No. 4

registros entrega de
EPP y dotacion



SISTERMA INTEGRADO DE GESION DE CODIGO: FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 4/01/2025
NOWMBRE: JUAN DAVID ACOSTA FUENRAYOR CARGO: TECNICO
CEDULA: 1118550893 FECHA: 24/01/2025 PROYECTO: OROCUE
ITEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TAUA OBSERVACIONES
1 |camisa 1 M
2 |PANTALON 1 30
3 [OVEROL
4 lcasco 1
5 |GUANTES
& |PROTECTOR AUDITIVO
7  |GAFAS DE SEGURIDAD i
2 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
g |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1 39
10 IMPERMEASLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO
12 |PALETA PARE/SIGA
13 |CHALECO REFLECTIVO
14 JpiTO
15 [LINTERNA
16
17
El trabajador acepta que:

» Que con Ia entrega de los elementos que se refacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso

y manipulacion.
o Que conoce la obligatoriedad de su uso.

» Hacer buen uso de los elementos entregados.
o Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el incumplimiento de estas obllgacmrrés

= Que no podra vend?' o regalar los elementos entregados por la entidadh ( N A
/ . r [!\! / '” \‘—"
N &ﬁ_ < —(9; O \.___H\ﬁ.“ w 1 SN
\/FIRMA DEL TRABAJADOR RIVM DE QUiE\N ENTREGA LOS EPP
CEDULA - (118550805 CEDULA *““,f =ath
carGgo 7€M CARGD LS Ces v o Q‘\ .




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE | -0160. FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 410112025
NOMBRE: HEYNER JAIDIVER AVENDANO PEREZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
CEDULA: 1.118.774.994 FECHA: 25/02/2025 PROYECTO: OROCUE
TEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TALLA OBSERVACIONES
1 |camisa 1 i
2 [PANTALON 1 34
3 |OVEROL
4 |casco 1
S |GUANTES 1
6 |PROTECTOR AUDITIVO
7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8 |[BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1 A4
10 |IMPERMEABLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO
12 {PALETA PARE/SIGA
13 |CHALECO REFLECTIVO
14 |pTO
15 |JUNTERNA
16
17
El trabajador acepta que:

« Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto

uso y manipulacion.

+ Que conoce la obligatoriedad de su uso.

+ Hacer buen uso de los elementos entregados.
» Que es conocedor de las responsabilidades que acarrearé el incumplimie
» Que no podrd vender o regalar los elementos entregados por [a entidad

FIRMA DEL TRABAJADOR WDE 3
CEDULA f7/87 7479w \\\%66644!4 a

CARGO S, 7wt 527 CARGO xeo




SSTA
ENTREGA DE DOTACION

CONSORCIO CADELARIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE |, 0. FOR-RH-008

VERSION: 1

REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE

CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA

CEDULA: 1118550065 FECHA: 01/03/2025 PROYECTO: CANDELARIA

ITEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD |  TALLA OBSERVACIONES

1 |CAMISA 2 M

2 |[PANTALON 2 12

3 [OVEROL

4 |cAsco A

5 |GUANTES 1

6 |PROTECTOR AUDITIVO

7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1

8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 1

9  |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD

10 [IMPERMEABLE (CAPA)

11 [PROTECTOR AUDITIVO

12 [PALETA PARE/SIGA

13 |[CHALECO REFLECTIVO

14 [PITO

15  [LINTERNA

16

17

El trabajador acepta que:

uso y manipulacion.

e Que conoce la obligatoriedad de su uso.

s Hacer buen uso de los elementos entregados.
e Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el incumplimiento de estas oblngacnones

o Que no podra vender o regalar los elementos entregados por la entidad. [

{ S Y 4

Y i

 Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto

CARGO

A\‘_:\\\\ - L Y, \
FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA CEDULA i i AV
CARGODyeoo . a7=te X




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE CODIGO: FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION WVERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 410112025
NOMBRE: YILWMER DE DIOS ALONSO CARGO: TECNICO
CEDULA: 1118554859 FECHA: 24/01/2025 PROYECTO: OROCUE
ITEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TAUA OBSERVACIONES
1 |camisa 1 M
2 [PANTALON 1 32
3 |overoL
4 {casco 1
5 |GUANTES
6 [PROTECTOR AUDITIVO
7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8  {BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1 a1

10 {MPERMEABLE (CAPA}
11 [PROTECTCR AUDITIVO
12 |PALETA PARE/SIGA

13 JCHALECO REFLECTIVO
i4 |PITO

15 (LINTERNA

El trabajador acepta que:

= Que con la entrega de los elementos que se refacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso
y manipufacion.
¢ Que conoce la obligatoriedad de su uso.

o Hacer buen uso de los elementos entregados.
° Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el mcumphrhlento de estas oblsgacmnes

/,

¢ Que no padra vender o regalar los elementos entregados por la entidqq. r\ C
o
; P \\ ( ; ' - ’/\/;
Ui lmer ge oo R _..*.- , l\ } ;\ o
FIRMA DEL TRABAJADOR ‘FIRMA DE QUIE& ENT REGA LOS EPP
CEDULA 1118554854 CEDULA! 'Ej_,mﬁ _P

CARGO fecnee CARGOA e § & 5T S




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE |-onico:  |FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: |  4/01/2025

NOIVIBRE: PEDRO ALEXANDER PARRA POVEDA CARGO: DIRECTOR DE OBRA

CEDULA: 79591865 FECHA: 24/01/2025 PROYECTO: OROCUE
TEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TALLA OBSERVACIONES

1 |camisA 1

2 {PANTALON 1

3 |OVEROL

4 |cAsco 1

5 |GUANTES

6 |PROTECTOR AUDITIVO

7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1

8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD

9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1

10 |IMPERMEABLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO

12 |PALETA PARE/SIGA

13 |CHALECO REFLECTIVO

14 |PITO

15 |LINTERNA

16

17

El trabajador acepta que:

° Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso

y manipulacion.
e Que conoce la obligatoriedad de su uso.

o Hacer buen uso de los elementos entregados.
o Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el incumplimiento de estas dgligaciones.
{

e Que no podra vender o regalar los elementos entregados por la entida ' ?’"-C"
) ,// / 1 ./ // ’\]f‘\ {)’ .jr_.-.c—-";:l _ _'_.T-\,'\\
Ry AL = ,_f\,-“_ St
FIRNIA DEL TRABAJADOR FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA &L o )

CEDULA 7757747 i ES
CARGO. e &

CARGO- - 7/ee/2"




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE CODIGO: FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: |  4/01/2025
NOMBRE: EDWIN STIVEN RODRIGUEZ BERNAL CARGO: APAREJADOR
CEDULA: 1.118.569.674 FECHA: 28/02/2025 PROYECTO: OROCUE
ITEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TALLA OBSERVACIONES
1 [camisa 1 M
2 |PANTALON 1 30
3 [overoL
a |casco 1
5  IGUANTES 1
6 |PROTECTOR AUDITIVO '
7  |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
9  |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1 a1
10 |IMPERMEABLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO
12 |PALETA PARE/SIGA
13 |CHALECO REFLECTIVO
14 |emo
15 [UNTERNA
16
17

|El trabajador acepta que:

» Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto

uso y manipulacion.

« Que conoce la obligatoriedad de su uso.

« Hacer buen uso de los elementos entregados.

« Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el mcumphmmnto de estas obhgaclones

« Que no podra vender o regalar los elementos entregados por la entlgiat{ A

TNy L. s,
[

' “'. I
\}l\c)éﬂ p(‘)Cﬁ”CfU(’7 : \\\\ \-
FIRMA DEL TRABA ADOR FIRMA DE QUiEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA V11 8 56 OZQ/ CEDULA'" Ty
CL '\; - . \\ ',‘ '

CARGO PA(€) CARGO !




CONSORCIO CANDELARIA Shiadt?

"Anexo N°. 5
certificacion de
equipo y registro
toma de
alcoholemias

realizadas.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
: Piginalde2
LABORATORIO DE CALIBRACION HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory
‘DATDS DEL CUERTE - Information Customer
NUMERO DE CERTIFICADO - Certi number: H-CC-AL-37663
NUMERO ORDEN SERVICIO ~ Sarvice Order Number: HX-1-27497
NOMBRE - Name: SYHERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
DIRECCION - Address: CALLE 38 Nt 24 - 82 / YOPAL
DATOS DEL INSTRUMENTO A CAUBRAR - information instrument to calibrate
peor s
FABRICANTE - Manisfacturer: JUSTEC
NUMERO DE SERIE - Serial Number: AtO7748
MODELD - Model: ALCOSTOP 2016
INVENTARIO/ODIGE - Iventory/Code: NO IDENTFICADO
RESOLUCION - Resolution: 1 mg /100 ml

CONDICIONES AMBIENTALES - Enviromental conditions
Las condiciones ambiéntales se refieren al sitio y al momento de la calibracién del instramento.
— oGl

-
% en *C 24,2 241
R )] 46,7 47,0
[ preston barométrica en hPa “N/A N/A
FECHA DE RECEPCION - Date of Rﬁ 7024-10-11
FECHA DE CALIBRACION - Calibration Date; 2024-10-17
LUGAR DE CALUBRACION - place of Callbration: LABORAYGRIO HIGIELECTROND( SAS CALLE 25 SUR N* 69C-61 BOGOTAD.C.
PROCEDIMIENTO / METODO UTILIZADOD - / Method Used

Para ltevara cabo [a calbracion def Instrumento, se utilizo MRC Material de Referencia Certificado, segon lo estipuado en ef en ef procedimiento
intemo para I calibrackin de alcoholimetros, P-GL-02, V.9 2024.08.21, mediante la comparacidn directa se realizo 10 lecturas consecutivas para

cada nivel de concentracién
PATRONES UTILIZADOS - Standard Used

w
Para la operacién da calibracion se utifiza MRC Material de Referencia Certificado trazadas con ACS "akoohol countemseasore systems -Canada™ segin cestificado de

calibrackén No 202301E/2023018 Lote Mo 202301E/2023018 Concentracidn No 0/20/40 y Simulador de temperatura calibrado por el COLMETRI. Acreditado por

ONAC Organismo de Acreditacidn Colomblano segtin acreditacién No 10-LAC-049
Las mediclones realizadas son trazables al sistema internacional de unidades segan se evidencla en los certificados referidos antertormente.

INCERTIDUMBRE DE MEDIOON - U of Measurement.
La Incertidumbre combinada que se reporta es una funcidn del valor » medir segin documento JCGM 100:2008 GUM 1995 con lgeras correcciones Gula para

expresién de Incertidumbre en las mediciones y para &R0 se ha tenido en cuenta factores como fa desviaciin estindar, division de escala , B incertidumbre del
MRC material de referencis certificado, Incestidumbre del simulador de temperatura.La Incertidumbre expandida de fa medicin repartada se establece como b
hwtldumhreMatdemedﬂdnnﬂtbkadapurelfx!mdembﬂmt—! vhprobzbl:bddembﬂun.hm:ldebeurapmmadlam;mma

aste valor.

Fecha de Emisidn - datelssued ' 20241022 -
Este cartificado de calibracidn no podri 1ar reprod uctd: sin fracion ascriv del mq-hmm $rad, eradk - uh atced
rafisren Unicamente sl objeto sometido a calbraciSa, ol ¥ condick on has qua se mak bas s g o no 38 aabilirs por kot .
puadan derivarse del uso Imadecundo de los objetos calrados o e este cetiicado. ! . . ) . o
mumqmmﬂmuwmmmmqmmwmmqmmmm:mqm«
the conditions i which the mecsurements were made, the Loboratary does not toke respoasibilty from the Inodk e of the callbentad objects or this certificore.

mw
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CERTIFICADO DE CALIBRACION :
HX-CC-AL-37663
Pagina2 de 2

LABORATORIO DE CALIBRACION HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory
RESULTADOS DE LA CALIBRACION. - Results of the calibration

N TR MTOAL
Ia siguiente tabla se expresa los datos del instrumento antes de la calibracion

tmg/i00m | 0 | u |

La sigulente tabla muestra fos resultados de exactitud durante [a calibracién del instrumento y ta verificacién del punto cero.

e
mn Promedia de l ERFONLS
Patrén enmg |m?-£::nm| Enwmmgilwmll mﬁwnlmkuz mﬁlﬂ
0 0,00 0,00 1 - 63
20 21,40 1,51 | | 084 63
40 40,60 0,66 | 0,34 6.3

S

Concentraciones de etanol en agua en mg /100 ml

c o s 1 15 o » » » & =
.
o
o o™ - -
2 af—
of 2 3
S T T
3 (N — —§= I
S =
f - ——————— e —— — ——— —— - ——— - m——
g PR : - - -
o

-~o- + Emmor Promedio = Enor Maximo Penmiido ~  Efror Minimo Parmilido 1"""‘"‘""‘

1a sigwiente grafica muestrs los resultados de la prusba de repetibliidad duraate la callbracidn del instrumento.

Grafico Desviacién Estandar
Estandar en E
Fatrén en mg /100 g /103l Miodma an mg F100 c 8
Dk A o g
20 | 0,52 2,1 g
— — [ -4
NN -7 L g
I 8 2 - o .
)4 uwm-mkmm nmmaﬁm'm.-unmd ‘
1- €l usuarlo, mbmmdﬂuuﬂddmm.udmmmdwwaﬁmemtemmmwmmd &I
-5

dmmmwodm-umﬁuﬂuydemmmum&omaﬁxzﬂﬁxhvﬂd&d&hrﬂaﬂumﬂﬂswmmmmdﬁn ’
caractericticas del elementin certifieado como de las practicas de su manejo y uso L : . : - MVEC Trien?  CHITIREO0 e,

2. € cortificado sin ks firmas autorizadas no tene validez.

wiste HYXLCCALBTEGY .-
ei3a-10-17 ||

A.E certificado e5ta exprasado en wnidades (mg/100 mi) &l usuzrio debe realizar hmmdh md&lmmm.g Ul.lsernumph por
100 pata que 2 unidad dal certificado quada en {mg/100 mi) tal como Jo express b Ley mmumamumu \fheaudmul;d‘lh.?ﬂu
si o usuario necesita conocer &l resultado en ka unidad de (g1} deberd dhvidir la expresion (mg/100ml) por 100, . :

FLN-2
- Fa’l-l - r-‘-- -xS--Inl-x-i-I
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CONSORCIO CANDEIARM@

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

CODIGO: FOR-SST-007

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

VERSION: 03

CONSORCIO CANDELARIA

REVISION: 06-01-2024

FECHA 25/ 0L/ 2025

PROYECTO: (o-nde fos vrin

REALIZADAS POR: DJu¢fv S

—
A caso de resultado positivo.

CARGO ‘5u;’re VA S0 {

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento
interno de trabajo y politicas de Ja Empresa Y me
MoSq oe it someto a las prueb?s de alcohol en aliento,

¥ aceptando las sanciones que profiera la empresa en

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS EDULA| CARGO| lLec.1 JHora] firma

Lec. 2]Hora firmar
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CONSORCIO CANDEMRIA%

Anexo No. 6

registros de
inspeccion
preoperacionales
(N/A)



[0 CAN DELARIA%

Anexo No.7

Registros de Analisis
de trabajo y
Permisos de Trabajo

relacionados (N/A)



Anexo No.8

Tarjetas de Actos y
Condiciones

Inseguras (N/A) W



CONSORCIO CANDELARIA S

Anexo No.9
Certificados

examenes de aptitud



CRUZ ROJA COLOMBIANA

F CR IPS 021
Cruz Roja Versién 03
Colombiana Cod. Seguridad
72962
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAIL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN DE INGRESO

DATOS DEL TRABAJADOR
Fecha 2510212025
Nombre AVENDANO PEREZ HEYNER JAIDIVER
Documento 1118774994
Empresa CONSORCIO CANDELARIA
Cargo SUPERVISOR DE OBRA

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Espirometria Optometria Glicemia X | %oh Coprotbgico HCG | Ece
Audiometria | X Cuadro Hematico Serologia Frotis de garganta Basciloscopia RX de columna
Visiometria | X Perfil lipidico X Parcilal de Orina Cultivo de garganta Hemoclasificacion RX de torax
Transaminasas Bun Crea‘linina Abuso de drogas Adcohol en saliva Ex. psicosensometrlc?

1
Otros examenes

CONCEPTO

APTO PARA EL CARGO CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA LA LABOR

OBSERVACIONES

TRABAJOS ESPECIALES

NA
RECOMENDACIONES
Ocupacionales Médicas Migilancia Epidemloiégica Habitos Resftricciones
X Uso edementos Proteccidin Personal X Inchuir PVE X Actividad Fisica 3 veces por
X Seguir Protocolos de Segundad Ergonomico semana
X Pausas activas X Buena Postura
X Proteccion UV X Dieta hipograsa,
hiploglucida. baja en haninas y
sal
Otras recomendaciones PROTECCION OCULAR UV.
SRR o
I ocewiSeen 2 ¢ Seid Ocupadonal
LR \, P D ancis 30 o4ars0
S & /e R M ASAOAT
AVENDANO PEREZ HEYNER JAIDIVER . .~/  CARLOS EDUARDO LOPEZ CASALLAS
TRABAJADOR T LIC S.0 0646-20

Carrera 18 No. 15 - 10 Yopal Teléfonos: (098) 6357132 / Fax (098) 6354934 - casangre@cmzroiacolomb_iana.ora

- Soluciones Ti - solutec sistema: il.com




CRUZ ROJA COLOMBIANA

F CR IPS 021

Cruz Roja Versién 03

Colombiana Cod. Seguridad
73234

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN DE INGRESO

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha 07/03/2025
Nombre BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA
Documento 1118550065
Empresa CONSORCIO CANDELARIA
Cargo INGENIERA RESIDENTE DE OBRA
EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS _
Espirometria Optometria Glicemia X Koh 7 ~ Coprolégico HCG ECG
Audiometria X Cuadro Hemitico Serologia "~ Frotis de garganta Basciloscopla " RX de columna
Visiometria X Perfil lipidico X Parcial de Orina X Cultivo de garganta Hemoclasificacién " RX de torax
Transaminasas Bun " Creatinina - ) Abuso de drogas _ " Alcohol en saliva " Ex. psicosensometrico

< G : ’ . 5 : 3 2
CONCEPTO
APTO PARA EL CARGO CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA LA LABOR
OBSERVACIONES

TRABAJOS ESPECIALES
NA
RECOMENDACIONES
Ocupacionales Médicas Vigilancia Epidemiolégica Habitos Restricciones
X Uso elementos Proteccion Personal X VALORACION EPS "X Incluir PVE Visual X Actividad Fisica 3 veces por
X Segquir Protocolos de Segurnidad X Consulla Externa X Incluir PVE semana
Ergonomico X Buena Postura

X Uso de correcion optica permanente
X Pausas activas
X Proteccion UV

Otras recomendaciones CONTROL POR OPTOMETRIA, PROTECCION OCULAR UV.
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CRUZ ROJA COLOMBIANA

F CR IPS 021
Cruz Roja Versién 03
Colombiana Cod. Seguridad
73873
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EXAMEN DE INGRESO
DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha 08/04/2025
Nombre RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN
Documento 1118569674
Empresa CONSORCIO CANDELARIA
Cargo APAREJADOR DE MAQUINARIA
EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS
Espirometria Optometria Glicemia X  Koh _ Coprolégico ' HCG ECG
Audiometria X Cuadro Hemitico Serologia Frotis de garganta Basciloscopia RX de columna
Visiometria X Perfil lipidico X Parcial de Orina Cultivo de garganta HemoclasHicacién | " RX de torax
Transaminasas Bun " Creatinina " Abusode drogas ' " Alcohol en saliva Ex ps!cosensometﬁcb
Otros examenes ' ' ' ' ' i '
CONCEPTO
APLAZADO
OBSERVACIONES
NO PRESENTA ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES AL EXAMEN FISICO QUE ALTERE SU LABOR
PROMUEVA SU AUTOCUIDADO
TRABAJOS ESPECIALES
NA
RECOMENDACIONES
Ocupacionales Médicas Vigilancia Epidemiolégica Habitos Restricciones
X Uso elementos Proteccion Personal X VALORACION EPS "X Incluir PVE Auditivo X Aclividad Fisica 3 veces por -
X Segquir Protocolos de Seguridad semana
X Pausas activas X Buena Postura
X Control de peso

Otras recomendaciones OTORRINOLARINGOLOGIA
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Carrera 18 No. 15 - 10 Yopal Teléfonos: (098) 6357132 / Fax (098) 6354934 - casanare@cruzroi




Anexo No.10

Acta reunion —
Conformacion si

aplica (copasst) (N/A)



CONSORCIO CANDELARIA S hua?

Anexo No.11

Acta reunion -
Conformacion si
aplica (cocolab) (N/A)



Anexo No.12
Certificado de
compra de agua

potable para
hidratacion (N/A)
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COMPANIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 23/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipodocumento: NI 'Nimerodedocumento: 901902372
Nombre:  CONSORCIO CANDELARA o
Direcdén:  (L382482

Oepartamento: CASANARE Municipio:  YOPAL k _
é;f-;;—ehc- ”“'l.l‘_-_a-l-:lc‘;:—- {O;;?fcmandelmazoz4@gm;i—com --. o ) o _
Teléfono: 3178560362 Tarifa: -6.96000

Actividad Econémica: | 5429001 CONSTRUCCIGN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA aviL INCLUYE LA CONSTRUCCION
| CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO

i REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

{ FLUVIALES, PUERT

mmmwemum

Documento Usuatio " Nombres y Apellidos del Usuario
CC-79793440 ,,,,,,L,______L‘,___I?’EGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
mmmm
La Radicado Cobﬂum " Documento | Nombre Trabajador ?ltiesgo! Tarifs | Tipo

1 2025—0!-011 659109 I24!01[2025 CC 1118550893 :JUAN DAVID ACOSTA FUENMAYOR S 6,96000 . Dependiente

Si tiene alguna duda con respecto a ia tarifa o actividad econdmica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA més
cercana 0 comuniquese con nuestra linea gratuita de atencién a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiiaciones y Novedades
Positiva Compaiiia de Seguros S.A.

Codigo: AdwOrPFGGo03vNh/CGnTA== Certificado impreso el dia 23/01/2025 8:10:02 p. m. por el portal de empresas Edesk

Nit 860.091153-6 - u:::: mﬂm&l:;dunt 01-8000-111-170 Yelkfono: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Detensor del Consurnidor Financierc: Ana Maorio Giraldo Rincén - defensordelicliente@positiva.gov.co ggfgggi 'lq-gg

Carrero NA 8o 96 - 51 Oficina 206 Bogotd. Teddfono: (601) 610 BI64

Q@Positiva Compania de Seguros O @PositivaCol  @PositivaCol  @PositivaSeguros

www.positiva.gov.co
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COMPASTA be SEROS

]
g,! EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABALO

Qinjase a ta Institucion Prestadora do Salud (TPS) asignada en la
H linea Positiva 81 5000 T 170, en Bogotd (681} 330 7888,

LA ASEGURADORA
M www.posHiva.gav.co &'Emmn'igss

JUAN DAVID
ACOSTA FUENIRAYOR
©G - 1190550003
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L DATOS DEL TRAMITE
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£3. Hombre de la Institucion Prestadors te Serviclos do Salud - IPS 30, GOMQO O 18 15 {8 VIRSWar Dov 3 RPS) )
C

]
V. DATOS DE {DENTIFICACION DEL APORTANTE. DE LAS ENTIDADES RESFONSARBLES DE LA AFLIACSON COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

65. Nombre o razén socisl S6. Tipo documenta de Maatfcacisn | 57. NN del €0Caientd de IemuNicacion 51, Tgo de memecis & pepader do Pessionas
ooy Qandelaua BT A041207.3372
0. Ubleacién Telllono o o Coluler
Colle 38 W 24-82 3636513
= Departamento Muricipio / Dishit
('icm 01016 Caade (0@ amail.(om [Canomae. qum
00. ovedad o
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13, Actuaiizacion det documento e identtcacin. [CJ 1. Moviicet: [ A Régmen Contbutnd [ ] B. Pigh Subsicady ¢
] 15. Tasiaoe: A Meswo Higenen [} 5. pserorso Rogenen I

[] 4. Aclsaizacion y comeccion de U2'08 COMDIEMEntasos.
[ Ts. Terminacion de ka tnscripeibn sn s EPS.  Codigo [
6. Reporte depego atavés do untarcare  Coge [ )
{777 inclusiin do beneficiarios o do akados Adk:onles.

18, Exdusion de bensficiarios o da aliados adicionales. {7 19. Reporiede 12 calidad de Pensiorado.
[X]9. Inido de relaciin kaboral o sdauisicisn de condicionas parn colizar, ] 20. norasoa Contnbucdn Soheaia
.23 10. Tarminacitn de i retacién laborsl o pindida de las condiciones paea seguir carizando, ] 2t. Retiro ds Coaribuciin Sokdada.
] 11, meoripedn EPS retormo sl pats.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGUN REPORTE DE LA NOVEDAD

ﬂ.mm de identificacion . Mot I

(] 15. Rvpore de taracimissto cal Couzanss 0 CabaTs o8 tamba.
[Z1 17. Reporss del bamits de proseccion sl casants.
] 18 Aeporece ta de Pre- o
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] 71, Decleracidn de existoncia de razones de kuesza (Rayos 0 c250 010 Qe MRpiden Lt entrogs G ios JOCUTEARos Que Kracitan b condicin O Jenelicarios.
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[_177. Aceptacidn g s condiclones para vincultrse g2 Conribucidn S0E0aria y de realzas 03 PRQOS COMMEIONEENTES.
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& . @ PosiTA

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 25/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA
Tipo documento: B Nimero de do:;.méntoﬁ 901902372

Nombre: CONSORCIO CANDELARIA

visciom e L

Depauamento  CASANARE Municplor  yoeaL 7T T T
Comeo eledromc.t;, N c;;‘-suorclocaﬂdefaﬂa-7‘0‘2‘£’égl;allcom oo T

Teléfono: _ 3178560362 Tarifa: 096000 T e e e e

5423051 consmucaon DE OTRAS OBRAS DE INGENIER!A cwu. mcwve LA CONSTRUCCION
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS. FABRICAS DE PRODUCTOS QUEMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

FLUVIALES,. PUERT

Actividad Econdémica:

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION
Pocumento Usuario . Nombres y Apeliidos del Usuario
"‘IEGO HERNA\IDU DtAZ CASTELBLANCO

CC - 7978340
DATOS AFILIADOS RADICADOS
" Radicado Cobertura  Documento N uqtplg_remba;ador ___Riesgo Tarifa = Tipe

T 2023-53-012-B79557  26402,2025 CC1118??4994 HEYN‘RJAIDIVERAVENDANO PEREZ 5 696000 Dependiente

OBSERVACIONES
5+ tiere alguna duda con respecto a la t24ifa o actividad economica de sus afiliados por favor dirifase a la oficina de POSITIVA mas
Cercini 0 comuniquese con nuestra linea gratuila de atencion a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000

Co-dial saludo

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compaiia de Sequros S.A.

v/

Cocigo HaURgWID3HILWCBvatH == {enificado impreso el dia 25/02/2025 2:43:47 p. m. por ¢l portal de empresas Edesk (f

Positiva Compaiiia de Seguros S.A.

Nit 860.01L153-6 - Linea gratuita nacional: 01-8000-111-170 Tedéfono: (601) 230-7000 LA ASEGURADORA

Dafensor del Consumidor Finonciero: Ana Maria Giraldo Rincén - - defensordelcliente@positivagov.co DE TODOS LOS

Carrero HA No 96 - 51 Oficina 206 Bogott. Teltono: (601) 610 8164 COLOMBIANOS
www.positiva.gov.co

QPositiva Companio de Seguros O @FositivaCol  @PositivaCol @FositivaSeguros
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?  EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJD

mﬂmaqmmhmamyrslmmu HEYNER JAIDIVER
” finea Positiva 01 B8990 11170, en Bogotd (601} 330 7088, AVENDARO PEREZ
k CC - 1110774904
LA ASEGURADORA CONSORCIO CANDELARIA
W vwww.postiva.gov.co CoLOMBIANGS |
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COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 17/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Numero de documento: 901902372
Nombre: CONSORCIO CANDELARIA

Direccion: CL 382482

Departamento: CASANARE  Municipio: YOPAL

Correo electronico: consorciocandelana024@gmail com

Teléfono: 3178560362 Tarifa: 6,96000

5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION,
CONSERVACION ¥ REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

FLUVIALES, PUERT

Actividad Economica:

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Documento Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC - 19793440 DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

A

DATOS AFILIADOS RADICADOS
" Radicado Cobertura  Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 2025:01-011-440526  16/01,/2025 CC 1118550065 JESCIKA LORENA BARRETO CAVARTE 5 6,96000 Dependiente

OBSERVACIONES
S: tene alguna auda con respecto a la tanfa o actividad economica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA mas
Cercana o comuniquese ¢on nuestra linea gratuita de atencion a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000.

Cord:a! saluao

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compania de Seguros 5.A.

Cocago B7eswRYyHsutbAD2iebEvA= = Certiticado impreso el dia 17/01/2025 904:36 a. m. por el portal de empresas Edesk

Positiva Compania de Seguros S.A.

it 860.011.153- 6 - Linea gratuita naclonal: 01-8000-111-170 Tetétono: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Detensor del Consumidor Financiero: Ana Maria Giratdo Rincon - detensordelclionte@positivo.gov.co DE TODOS LOS
Carrera 11A No 96 - 51 Oticina 206 Bogota. Telétono: (601) 610 8164 COLOMBIANOS
QPositiva Compania de Seguros  © @PositivaCol  @PositivaCol  @Positivaseguras www.positiva.gov.co



& POsITIVA

€ POsITIVA

COMPANIA BE SEGUROS

1
f EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
i Dirijase a la Institucion Prestadora de Salud (IPS) asignada en la JESC'KA LOREN A

i linea Positiva 01 8000 111170, en Bogota (601) 330 7000.

‘; natonis REy BARRETO CAVARTE

; CC - 1118550065
LA ASEGURADORA CONSORCIO CANDELARIA
DE TODOS LOS 901902372

B www.positiva.gov.co COLOMBIANOS
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@ @ PosITIvA

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 23/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipodocumento: NI ‘Namerodedocumento: 901902372
r-égl;'lll-:(en:__d__““Wmcgﬂs-(v)'ﬁCIOCANDELARIfV\MAW7 . 7 -
‘Diiménur'i : 'CL3B2482 _ I
Departamento: __ CASANARE Municiplo:  YOPAL

C;nreo Micoz - c:.':;\soraocandelamzoztl@gmanl com -

Teléfono: (3178560362 Tarifa: 696000 -

Actividad I:’conémaca 5429001 cowsmuccnbn DE OTRAS oasms DE INGENIERfA CvIL, mcwve LA cousmucczéN '
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS, FABRICAS BE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

FLUVIALES, PUERT

mosna.usumqusmmumlmén

E? S9m93M0 __..EP_.'_E?? HER__NAEE.’?.D”_‘.Z_C_A._SE',-ELQNFO , '
DATOS AFILIADOS RADICADOS

#  Radicado Oobml Documento  Nombre Trabajador | Riesgo . Tarifa - Tipo
12025-01-01!-65_904)3 AA24IOV2025 CC 1113554359_ "YILPAER DE DIOS ALONSO 5 596000 ‘Dependiente
OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad econémica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA mas
cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de aterkitn a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogot4 al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades

Positiva Compaiiia de Seguros 5.A.
Codigo: bsQuekv/HE2A20wW3EPWDQ== Certificado impreso el dia 23/01/2025 8:06:55 p. m. por el portal de empresas Edesk
Positiva Compafiio de Seguros S.A.
Nit 860.011.153-6 - Linea gratuita naclonat: 03-8000-11{-170 Tekkfenc: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Defensor del Consumidior Financiers: Ana Maria Giralkso Rincon - defensordelcliente@positiva.gov.co DE TODOS LOS
Correra 11A Ho 96 - 51 Oficina 206 Bogotd. Teléfono: (601) 610 8164 COLOMBIANOS
www.positiva.gov.co

O Positiva Compaiia de Seguros @ @PositivaCol @PositivaCol  @PositivaSeguros
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© PosiTa

g!! EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

| Dirijase a la Justitucion Prestacora de Sahud (IPS) atiganda eq la
” Iinea Positiva 01 BO0D 111170, en Bogoti (681) 330 7000,

bF TODOS LOS

YILMER
DE DIOS ALONSO
CC- 1118554350



NUEVA EPS S.A
NIT: 800156264-2

CERTIFICA QUE:

El 24/01/2025, el empleador CONSORCIO CANDELARIA identificado con NIT nimero 901902372
registré la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NUMERO DE RADICACION . g FECHA DE RADIGACION 1 | TIPO DE SOLICITUD
8237059 24/01/2025 Reingrosos
DETALLE
mcmuu \ DE 1118554859 YILMERDE DIOS ALONSO 1423500 Wﬂhgggg: REDES 2025.01.24

La siguiente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 24 dias del mes de Enero del afio
2025.

Cordialmente,

K&

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva
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POTENQA DE LA

¢ VIDA

(@

@) PosiTIA

COMPANIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 23/01/2025

DA'IDS DE LA EMPRESA

Tipodocumento: NI :Nimero de documento:
Nombre: - CONSORCIO CANDELARIA

Direccién:  .CL382482

Depurtamento: CASANARE [Municipio:
-cho M{dunjm ) consoraocanqelanaZOZtl@gmanl cornﬁ -
Tetéfono: 3178560362. Tarifa: '

om0z

YOPAI.

696000

Actividad Econdmica: 5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS osms DE INGENIERIA cwn. INCLUYE LA Eciusmucaéw
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
- REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, ViAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

FLUVIALES, PUERT

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

~___ Documento Usuario . o mywmwmm o
CC 79793440 _:DIEGO HERNAND(_)_ DIAZ CASTELBLANCO
DATOS ARLIADOS RADICADOS
# Radicado . Cobertura Documento Nombre Trabajador |Ri¢sgo Tasifa

Tipo

1 2025-01-011-658870  24/0172025 (( 79591865 PEDRO ALEXANDER PARRA POVEDA 5

OBSERVACIONES

6,96000 - Dependlente

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad econdmica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA més
cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atencidn a nivel nacional (1-8000-111-170 y en Bogoté al 3307000.

Cordial saludo.

Gerencia de Afiliaciones y Novedades

Cadigo: hNGTGoVxnkWMpsaTWawdg= =

Certificado impreso el dia 23/01/2025 7:58:06 p. m. por el portal de empresas Edesk

Positiva Compafila Ge Seguros S.A.
Nit 860.011.153-6 - Linea gratulta noclonal: 01-8000-11-170 Telkfono: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Delansor del Consumidor Financiera: Ano Matia Gioldo Rincén - defensordeicliente@positiva.gov.co DE TODOS LOS
Coneto NA o 96 - 510ticina 206 Bogotd. Teléfono: (501) 6H) 8164 COLOMBIANOS
O Positiva Compofia de Seguros O @PositivaCol  @PositivaCol  @PositivaSeguros www.positiva.gov.co
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COMMSIA DE SEGIOS

ig EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJD

! Dirfjase a 1a Institucién Prestadora de Salud (WP'S) asignada en la
“ tinea Positiva ©T 8000 151179, en Bogots (697) 339 7000,

LA ASEGURADORA
IR www.positiva.gov.co ' g'g{o,,.""m"s'-"s

PARRA POVEDA
©C - THSIINS



FORMULARIO UNICO DE AFILIACION ¥
REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Facha de Radicado

[2401]2/6,2/5] nastm

20035

1. Tipo de Tramie & TR0 e A e 0 Cabeza g Farmas X 8. Catecira 0.000m0 (FTUBEEn X | o
A Atkacin B Repone e Novecaday ) | Adndeidat gopn i o asecn accs C. bnstn B. Subsidiade ™S
S.Tipo Se ATSEO A conae X C_ Boneficiario € Tipc ds Cotizants , 7. Choigo
B. Cabeza oo Famia 0. ASSaco adcione! A.Dap-mx B indepencionts C. Ponsionaco {a registrar pox 2 €PS)
8. Apaliiios y nombres
Apuisdo Apesic Segurdo Nomibre
Paue 6.-6«0 Alexande g
9. Tipo de docurnento de identiisd] 10, Nimero el documento Ge 1. Saxo bioldgico 12. Sexc ldenticasidn Cul 3 Kiad
Ce. AADM.BGS Maccus \ll MXT N8 o | , O
14, Cogae de nechrientc Damn-m Municipio 1 )
& ¢ { (2] 2
Owios Persoasies.
10 Eie |17, Comunided 18 Olscapacidad 1. Thons ancuests SISBEN] 20. clullndmmsm 2t. Grupo de pobiiacién sspecial
s  may m £ Ne Gnypo
22, Adeninisiredors o6 Risegos Laborsies - ARL 23 Administradors de Pensiones ummum 18C  |25.Yarita Contribucién Solidarts -
Poa\mc\ PO a $4.423.500 e
26, Realdencta Drectdn
el 3o e -24-81
Corret Blec¥dnico
3114950000 Wy alex oadereonae @ amoel (om
Ovpeameon U Murscpio 7 Drsuka WcailSda / Commna ToRS " Catcera Wariopal X ol Disperss
Contro Pobiado Rosto Rursl
Dases Disices Sa ideniiieackin del - el
anmm Segundo Apeigo Primes Nombxe Sogundo Nomdre
8. Tpo de docunsesto de Iernithdad | 25 Mcmero del Socumento de 10Mrdad | 30, Sexo BIIOGITD 31. S0 identiicacion Cual 32, Nacionalkisd
Foooine  Mamcdno  IF M T NP owo
A Lughr Se oaclsdento 34. Facha da nacimiento
'%— M L’ﬁ'_‘!‘m Lopulagr]agaiagal
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81
=2
(1]
Ba
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. oo "'"m“,mnm 30, Saxp blalbgion] 40, Saxo idertificacidn 41. Lugwr de nacimiento | &2, Fachw de nackniento
o1 vy Mmada |r @t o ow e ™ nstindietall O RN OODD)
& pravs  wase e v Y wm e om ol il wiall CERRONDD
2 owwn  wmom  lr w v e om o (Pen—" Mragn spefapelapagag..
B4 fewen  wmie  |r uw Y o e o ete [Em—— o npa]pefagagagal
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200352607
83, Nombre dw I kvstkuckm Prestadors do Sorvicios de Selud - IPS 94 COmgO 08 t IPS (8 (eQIStYer porta €] )
G
L)
B2
-8
‘B4
.” __)

V. DATOS DE IDENTIFICACIAN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDAOES RESFONSABLES DE LA AFIIACIAN COLECTIVA O RESPONSARLES DEL PAGO
ummuw 57. Nimave del 40cumenio 48 Ientificaciin |5k bmmnm

66. Nombre o razén sociel 2
sty Candelaco T 04902332
59, Ubloseld Teilonc KO o Culular
CLLIDNT 24-B2 B |2MERET AR
Correo Elecydnicn Drpartirnecio I Muricipio f
Dot candclont 20240 apad (Om [ Coptincuce doect
60. Tipo de Noveded \J
1 1. Moancation de 0s109 DESICDS 09 IIeERGacon. T 2. viscusetidn 8 tana eeaiciad stIorZand Sars reelzar SERRCIONSS COMCIvaS. B
32, Comaceiin de detos bASICOs 06 KiertIpCHcon. 3 13, Devinodacion 0 una eI KANCH0R Dirs raskzer sMRACONES colaciva. |
13, Actzaitzacion del documento de iengicacion. [ 16.Movada: L] A figmen Contibutvd ] 0. Rigimen Subsictadn
[ 35 Tasta: [T A Mamo Rigwmen T Diersee Ragen

[ 4. Actuniizasion y comecsion 08 4108 COMOISMBNAncs.
)5 Terminacon do la inscripcidn enta EPS.  Caogo [ [ 5. Reponia de talecinient oet Conzanas © Cabaza ce tamia.

e Reportede pagoaravésdeunisrcere  Coaigo [ ] 3 17. Aepone det irimile de DRMGCCION & CoSantS.
17, nciusion de benescianos o oo 29003 adicionsies. 3 10 Reporece a 3 08 PIg- PERSIOna
{38 Extusion de beneliciasios o de aikadcs adicionales. [ 19. Feports da |a calidad de Pensiando.

X1 9. Inicic de retacion labhoeat o sdauisicidn da condiciones pars colizar. ) 26. ingraso a Contnbucitn Solicarta.

" ] 10. Tarminacion de ta relacion taboral o pénfids de s cONRGONDS P sogpir cotzands. [ 2. Reting ds Conyibucion Soideria.

3 11. inscripeidn EPS rotoma ol pals.
0% ACTUALIZADOS SEGUN REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer Nombre Saguando Norabre
63, S0 igentincacion Cun 4. Facha o RAcmamo
Femoniho  Mooculino I,: M ¥ NB Ow [“]'}IHII[]}_J
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. Iy
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Ll Wummammammommmmmmamam
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s © PosITIvA

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 27/02/2025

DATQS DE LA EMPRESA

Tipo documento: N Numero de documento: 901 902372

Nombre: CONSORCIO CANDELAR!A,

Direccian: CL 38 24 82 - - a
Departamento: CASANARE Municipip: YOPAL

Correo electrénico: consorciocandelaria2024@gmail.com

Teléfono: 31 78560362 Tarifa: 6 96000

5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE LA CONSTRUCCION,
CONSERVACION ¥ REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y

FLUVIALES, PUERT

Actividad Economica:

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Documento Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC - 72733440 DIEGO HERNANDO D!AZ CASTEI.BLANCO
DATOS AFILIADOS RADICADOS
# Radicado Cobertura  Documento Nombre Trabajador ~ Riesgo Tarifa Tipo

1 2025-07-012-983873 2870272025 (CC 1118569674 EDWIN STIVEN RODRIGUEZ BERNAL 5 6.96000 Dependlente-

OBSERVACIONES
Se nenz alguna duda con respecto a la tarifa o actividad econémica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA mis
cercana o comuniquese con nuestra linea gratuvita de atencion a nive! nacional 01-8080-111-170 y en Bogota al 3307000.

Corcial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compaiia de Seguros $.A.

Ced.go: »4)toOhX3Ne-SInwWSSKyFg== Cerniificado impreso el dia 27/02/2025 5:25:27 p. m. por el portal de empresas Edesk )/
Positiva Compaiia de Seguros S.A.
Nit 850.011153-6 - Linea gratulta nacionat: 01-8000-111-170 Teléfono: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Detlensor del Consumidor Financlere: Ano Moria Giroldo Rincédn - defensordelcliente@positiva.gov.co DE TODOS LOS
Carrera lia No 96 - 510ficino 206 Bogotd. Teiéfono: {601) 610 8164 COLOMBIANOS
wWwWWw.positiva.gov.co

(Positiva Compania de Seguros © @PositivaCol  @PositivaCol @PositivaSeguros
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§  EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
! Dirijase 2 la Institucion Prestadora de Salud IPS) asiguada en 13
” iinea Positiva 01 800G 111 170. en Bogots (601) 330 THED. w
: CC - 1110509874
LA ASEGURADORA CONSORCIO CANDELARIA
R www.poskiva.gov.co O O ANO2 fadianast
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El 28/02/2025, el empleador CONSORCIO CANDELARIA identificado con NIT nimero 901902372

NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

registré la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NUMERO DE RADICACION FECHA DE RADICACION - ~ . TIPO:DE SOLICAHUD
8440558 280212025 Reingresos
DETALLE
PO IDENTIFICACION NOMBRECOTIZANTE il - iec .+ |5 cARGO-. *- |7 - FECHA
m 1118569674 B TIGUEZ 1423500 AYUDANTE DE OBRA 20250228

La siguiente certificacién se expide a solicitud del interesado a los 28 dias del mes de Febrero del afio

2025.

Cordialmente,

K&

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva
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POSITIVA

COMPAN]A DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 23/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

ﬂpodoci;m;\t: MM'I;II.'-" I';u—mero :I;-documento 901902372
Nombre: CONSORCIO CANDELARIA

Oireccién:  cL3s2482 )
.Depan;mﬂ;to: - CASANARE Munldp:o ~ YOPAL
Correoelectrémco rénic -: N consorcnocandelanaZO24@gmanlc0m S
Teléfono o 3178560362 Tarrfa. 6,96000

Actividad Economlca 5429001 cowsmuccnfm DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA cwu. INCLUYE I.A cousmuccréu
" CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS ¥

_FLUVIALES, PUERT

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

e e e m e e ; IR . y i .
£C-m793440 ... |DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO e
DA’IDSAFIIJADOSRADICADOS

# Radicado Cobutun Documento Nombre Trabajador ,Rlesgoi Tarifa | Tipo

1 2025-01-011-658962 24/01/2025 C(C 47436638 MADELEINE RODRIGUEZ GUTIERREZ

OBSERVACIONES

_ '5 695000 : Dependiente

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad econdémica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA mis
cetcana o comuniguese con nuestra linea gratuita de atencidn a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades

Positiva Compadiia de Seguros S.A.
Codigo: mTxrL YEvIQUBksyys2SUIQ== Certificado impreso el dia 23/01/2025 8:02:23 p. m. por el portal de empresas Fdesk
Positiva Compafiia de Seguros S.A.
Nit: 860.011153-6 - Linea grotulta naclonal: 01-8000-111-170 Tekifono: (601) 330-7000 LA ASEGURADORA
Defensor del Consumnidor Financiero: Ana Marda Glraldo Rincédn - defensordelcliente@positiva.gov.co DE TODOS LOS
Correra 1A No 96 - 510ficing 206 Bogotd. Teiélono: (601) 610 8164 COLOMBIANOS
www.positiva.gov.co

QPositiva Compofia de Seguros O @PositivaCol @PositivoCol  @PositivoSeguros
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HIT iva 01 170, J
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