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INFORME MENSUAL No. 40 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C. – RENOBO 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2025 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1. Contrato Interadministrativo 

 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991 

Actualización Póliza con acta 
de Inicio 17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 
Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 
Cumplimiento del Contrato 12-11-2021 30-05-2026 20.279.052.677,40 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones Laborales 

12-11-2021 30-05-2028 5.069.763.169,35 

Calidad del Servicio 12-11-2021 30-05-2026 5.069.763.169,35 
Compañía  Seguros del Estado S. A 
Fecha actualización pólizas 27-08-2024 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20231 

 
Modificaciones Contractuales 
Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

 
1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($101.395.263.387) 

Valor cuota Gerencia  $5.313.189.313 
Plazo actual 42 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de mayo de 2025 

 
Mediante oficio con radicado S2025000705 del 21 de febrero de 2025 se presentó a la SED la solicitud 
de modificación al contrato interadministrativo con el objeto de cobijar el plazo requerido por los 
proyectos para su finalización. 
 

1.2. Proyectos Derivados 
 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 

Magdalena (Teresa Martínez de Varela) 
Localidad de Kennedy MAG 

2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 
2.1.1. Cuota de Gerencia:  

 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 
 

Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 
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Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG No   

107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 
Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

3.121.681.300 
   

2.448.958.980     
Saldo 672.722.320 

 
 

Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG No   

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

897.647.910 
   

634.453.594     
Saldo 263.194.316 

 
 

Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG No   
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 
verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 
Técnico del documento 
de estudios previos 

SFB Si 163.026.373 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB No   

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   

Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 
y Liq contratación 

SFB No   
 

1.293.860.103 
   

459.967.267     
Saldo 833.892.836 

 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 13/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 

1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.711 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
 

2.1.2. Bienes y Servicios 
 
 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
 
 
2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
 
Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.4 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

 
Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor Fecha de 
pago 

Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 

Acumulado $101.395.263.387  $ 1.622.324.215 $ 99.772.939.172 
 
 

2.2. Rendimientos Financieros  
 
Rendimientos generados en el mes de marzo de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$126.450.771,39 
 

2.2.1. Estado de la Cuenta Durante el Periodo 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 31 de marzo de 2025 $ 34,400,448,464.99 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Fecha 

transferencia Periodo De A Generados Reintegrados 
noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 10/dic/21 
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 21/ene/22 
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 10/feb/22 
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 31/mar/22 
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43 8/abr/22 
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28 17/may/22 
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79 14/jun/22 
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07 6/jul/22 
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17 8/ago/22 
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72 14/sept/22 
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54 10/oct/22 
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60 10/nov/22 
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65 6/dic/22 
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13 12/ene/23 
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17 9/feb/23 
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74 8/mar/23 
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50 11/abr/23 
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27 11/may/23 
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56 9/jun/23 
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46 11/jul/23 
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88 9/ago/23 
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36 8/sept/23 
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24 5/oct/23 
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30 8/nov/23 
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51 13/dic/23 
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80 12/ene/24 
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76 14/feb/24 
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Periodo Rendimientos ($) Fecha 
transferencia Periodo De A Generados Reintegrados 

febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93 15/mar/24 
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40 8/abr/24 
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45 9/may/24 
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18 11/jun/24 
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12 16/jul/24 
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79 13/ago/24 
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52 9/sept/24 
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59 11/oct/24 
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06 7/nov/24 
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59 20/dic/24 
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50 15/ene/25 
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76 14/feb/25 
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 120.805.258,54 12/Mar/25 
marzo de 2025 1/mar/25 31/mar/25 126.450.771,39 Nota 1 

 

Total 7.637.685.794,25 7.511.235.022,67 
 

 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de marzo de 2025 serán reintegrados en el mes de abril de 2025. 
 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 1 de abril de 2025 se realizó el comité técnico operativo #40 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 39 
2.     Estado recursos contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la cual, a la 
fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 28 al 30 de abril de 2025. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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* El periodo de liquidación presentado en este diagrama, es el establecido en las minutas de los contratos derivados del 
Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
** El periodo de liquidación de la contratación derivada de SFA está afectada por el trámite de las conexiones definitivas del 
proyecto, de acuerdo con lo informado en el oficio S2024004017. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
• Mediante oficio con radicado S2025000705 del 21 de febrero de 2025 se presentó a la SED la 

solicitud de modificación al contrato interadministrativo con el objeto de cobijar el plazo requerido 
por los proyectos para su finalización. 

• Mediante oficio de la SED recibido en la Empresa bajo radicado E2025002517 del 19 de marzo 
de 2025 esta realizó observaciones a la solicitud de modificación del contrato interadministrativo, 
las cuales fueron atendidas mediante oficio S2025001248 del 26 de marzo de 2025. 

• Respuesta a los oficios recibidos en la Empresa bajo radicado E2025001062 y E2025001070 de 
la SED referente al derecho de petición presentado por el Señor Luigi Sánchez mediante oficio 
S2024000527. 

• Respuesta a los oficios recibidos en la Empresa bajo radicado E2025001066 y E2025001071 de 
la SED referente al derecho de petición presentado por la Señora Milena Zamora mediante oficio 
S2024000528. 

• Remisión de los informes de gestión y financiero No. 39 mediante radicado S2025001203 del 21 
de marzo de 2025. 

• Respuesta a la SED al oficio recibido en la Empresa bajo radicado E2025002591 referente al 
requerimiento del Concejo mediante oficio S2025001234 del 20 de marzo de 2025. 

• Respuesta a la SED al oficio recibido en la Empresa bajo radicado E2025001779 sobre el estado 
de avance de MAG mediante oficio S2025001056 del 12 de marzo de 2025. 
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• Respuesta mediante oficio S2025001360 del 31 de marzo de 2025, a los requerimientos recibidos 
en la Empresa bajo radicados E2025002262 y E2025002598 sobre las posventas de MAG a SED. 

• Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 
• Informe 141 semana 24 de febrero al 02 de marzo 2025 
• Informe 142 semana 03 de marzo al 09 de marzo 2025 
• Informe 143 semana 10 de marzo al 16 de marzo 2025 
• Informe 144 semana 17 de marzo al 23 de marzo 2025 
• Informe 145 semana 24 de marzo al 30 de marzo 2025 

 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena (Teresa Martínez De 
Varela) 

 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Nombre contratista 

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 
• Civitarq S.A.S 80% 
• Martínez Caballero S.A.S. 10% 
• Concreark S.A.S. 10% 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – 
sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórroga 1 y 2) 
Fecha reinicio 2 de abril de 2025 
Terminación actual 5 de abril de 2025 

Estado  Suspendido 
 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 
Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
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Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 11.722.527.569,00 2024.12.19 a 2025.08.25 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 5.861.263.784,50 2024.12.19 a 2028.02.05 

Estabilidad y calidad de obra 14.653.159.461,25 2025.02.05 a 2030.02.05 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 8.664.427.536,00 2024.02.19 a 2025.04.25 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

2.930.631.892,25 2022.05.05 a 2025.04.07 

 
El estado del avance técnico del contrato está relacionado de la siguiente manera: Presenta un % 
Programado del 99.22%, contra un % Ejecutado del 69.99%, dando como resultado una diferencia de 
-29.23%. 
 
Con el atraso identificado, se dimensiona la imposibilidad por parte del contratista CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 de lograr concluir la ejecución total del objeto contratado dentro del plazo 
restante del contrato. Por tanto, la presente solicitud se eleva bajo el contexto de la situación antes 
mencionada y ante la solicitud del contratista de obra CONSORCIO COLEGIO ERU 2022, solicitud 
que cuenta con concepto favorable por parte de la Interventoría GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 
SAS, con el fin de evaluar las alternativas para el impulso de la ejecución contractual y que en la 
medida de lo posible reduzcan el impacto negativo del posible incumplimiento en la culminación del 
proyecto y los eventuales perjuicios reputacionales y económicos para la Empresa. 
 
Igualmente, dentro de los indicadores técnicos del proyecto, se encuentran los que se presentan a 
continuación, referentes a los espacios y áreas entregadas y en operación por parte de la SED 
(cliente): 
  

Total Entregado Por entregar 
Aulas 48 aulas 48 aulas 0 aulas 

100,0% 100,0% 0,0% 
Área construida 15.337,1m2 9.901,9m2 5.435,2m2 

100,0% 64,6% 35,4% 
Módulos estructurales 17 módulos  12 módulos  5 módulos  

100,0% 70,6% 29,4% 
 
Gestiones adelantadas por la Empresa en el marco del presunto incumplimiento reportado por 
interventoría (GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1357 el día 21 de noviembre de 2024) 
 
En el marco de los análisis conclusivos con las diferentes áreas de la Empresa, se ha identificado 
que, por la naturaleza y alcance de la propuesta recibida (modificación [cesión y prórroga] y acuerdo 
directo [cubrimiento de perjuicios]), en caso de que la solicitud sea viabilizada en su integralidad, y en 
pro de garantizar los intereses de la Empresa y la SED, se debería dar el agotamiento de los trámites 
que se enuncian a continuación para cerrar los acuerdos y obligaciones con el consorcio ERU 2022 
y el eventual cesionario. Sobre este último actor, se requeriría eventualmente generar estrategias 
contractuales para ampliar el plazo del contrato en aras de lograr la terminación de las obras 
contratadas y la entrega efectiva para las consecuentes aprobaciones.  
 
A continuación, se identifican los pasos inicialmente dimensionados como rutas de avance posibles 
en caso de viabilizarse la solicitud del contratista, aclarando que el panorama siguiente no implica 
una aceptación tácita de la propuesta sino el dimensionamiento del panorama posible para la 
identificación de posibles riesgos y/o barreras sobre cada camino a tomar, ellos son:    
 
● Modificación Contrato Interadministrativo SED 
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- Solicitud modificación Contrato Interadministrativo. 
- Estructuración del modificatorio a cargo del contratante. 
- Suscripción de la modificación Contrato Interadministrativo. 

 
● Acuerdo de transacción Contrato Obra 

 
- Consideración del Comité de Proyectos 
- Solicitud de análisis de viabilidad sobre el acuerdo de transacción Contrato Obra con 

destino a la OAJ para ser analizado y discutido en sesión del Comité de Conciliación, 
Defensa Judicial y Repetición de la Entidad.  

- Sesión Comité de Conciliación, Defensa Judicial y Repetición para la decisión respectiva.  
- En caso de contar con parámetro de autorización por parte del citado comité; se 

autorizará la cesión entre Contratista y Cesionario, que debería adelantarse mediante 
documento privado entre los interesados.  

- Suscripción del acuerdo de transacción Contrato Obra 
 

● Modificación Contrato Obra 
 

- Comité de Proyectos 
- Solicitud modificación Contrato Obra ante Dirección de Contratación 
- Comité de contratación 
- Suscripción de cesión entre Contratista y Cesionario 
- Aprobación de la cesión presentada por el contratista 
- Firma de la modificación Contrato Obra (SECOP) 

 
● Modificación Contrato Interventoría 

 
- Comité de Proyectos 
- Solicitud modificación Contrato Interventoría ante Dirección de Contratación 
- Comité de contratación 
- Solicitud de CDP para Contrato Interventoría 
- Expedición de CDP para Contrato Interventoría 
- Firma de la modificación Contrato Interventoría (SECOP) 

 
Por otro lado, es importante aclarar que la cesión se considera una medida jurídicamente viable para 
evitar la paralización o la no terminación de la obra, logrando de esta manera entregar a satisfacción 
la infraestructura educativa según el objeto contratado y en todo caso, dicha cesión no exonera al 
contratista de su responsabilidad por los perjuicios que el presunto incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales puede o haya ocasionado a la Empresa. Es decir, la eventual cesión, no 
libera al contratista Consorcio Colegio ERU 2022 de su responsabilidad contractual, considerando 
que están vigentes los amparos de las garantías establecidas contractualmente entre otros 
mecanismos de resarcimiento. 
 
El pasado 26 de febrero de 2025, se adelantó el Comité de Proyectos en el cual fue presentada la 
estrategia descrita líneas arriba. Como resultado de este comité se concluyó la viabilidad de la ruta 
definida. 
 
El pasado 26 de marzo de 2025, se presentó ante el Comité de Defensa Judicial, Conciliación y 
Repetición de la Empresa, la propuesta de CONTRATO DE TRANSACCIÓN PARA DE PRECAVER 
UN EVENTUAL LITIGIO Y TERMINAR EXTRAJUDICIALMENTE UN LITIGIO PENDIENTE ENTRE 
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. Y EL CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 COMO CONSECUENCIA DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 133 DE 2022  en el cual fue aprobado el 
trámite correspondiente. 
 
Suspensión del contrato 
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El pasado 19 de diciembre de 2024 se realizó la suspensión del contrato de obra (133/2022) y el 
contrato de interventoría (134/2022) por un plazo de 45 días. Esta suspensión fue prorrogada el 
pasado 31 de enero y el 28 de febrero de 2025, dando como resultado las siguientes fechas relevantes 
de este acto: 
 
• Inicio de suspensión: 19 de diciembre de 2024 
• Terminación de suspensión: 1 de abril de 2025 
• Reinicio del contrato: 2 de abril de 2025 
• Plazo por ejecutar finalizada la suspensión: 4 días 
• Terminación del contrato: 5 de abril de 2025 
 
Actividades adelantadas en obra 
 
Durante este periodo no se adelantaron actividades en obra. 
 
Conexión a la red de alcantarillado pluvial 
 
• Con los trabajos realizados por parte de la EAAB en el canal Magdalena (bajar el nivel de los 

pozos a los cuales se conecta el proyecto) se evidenció una mejora en la evacuación de las aguas 
lluvias en la red interna de la infraestructura.  

• Actualmente el proyecto se encuentra conectado al pozo establecido en los estudios y diseños 
del proyecto. Sin embargo, el trámite efectivo de aprobación del punto de conexión no fue 
ejecutado por el consultor de diseño durante la ejecución de los estudios y diseños. Motivo por el 
cual la SED viene gestionando con la EAAB este trámite. 

 
Gestiones en curso por parte de la SED 
 
• El día 19 de marzo la empresa ENEL-CODENSA, realizó los trabajos de traslado de los postes, 

de acuerdo con las gestiones realizadas por la SED. 
• Dentro de las gestiones en curso por parte de la SED, se encuentran el retiro de las bajas del 

colegio, actualmente ubicadas en el predio objeto de intervención por parte del contratista de 
obra. 

 
Gestiones con el Rector del Colegio 
 
• Capacitación de personal para mantenimiento de área entregada: La Empresa solicita a la SED 

esta definición toda vez que la capacitación del personal para el mantenimiento es importante, al 
estar relacionado con las posventas y garantías por parte del Contratista. Acá es importante 
resaltar que en los módulos (A-E) que se encuentran en funcionamiento se han evidenciado 
conexiones eléctricas no aprobadas, las cuales representan un riesgo para la garantía y 
estabilidad de las instalaciones eléctricas, asimismo, la manipulación y modificación de estas 
repercuten en la certificación RETIE. 

• Se realizaron trabajo posventas para los temas de luminarias, tablero eléctrico, redes eléctricas, 
juntas estructurales. 

 
 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Actual $2.886.155.544  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 2 meses, 15 días (incluye prórroga 1) 
Fecha reinicio 4 de marzo de 2025 
Terminación actual 7 de marzo de 2025 

Estado  Suspendido 
 

Póliza de Seguro de Cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos2 Monto3 Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

577.231.108 2022.05.05 a 2025.06.22 

Calidad del servicio 577.231.108 2023.10.05 a 2028.10.23 
De salarios y prestaciones sociales 288.615.554 2022.05.05 a 2027.12.22 

 
Actividades realizadas: 
 
Mediante comunicación recibida bajo el radicado E2025000884 de 31 de enero de 2025, la 
Interventoría conceptuó sobre cada punto de la propuesta presentada por el Contratista, de manera 
favorable sobre cada aspecto de la misma. 
 
Suspensión del contrato 
 
El pasado 19 de diciembre de 2024 se realizó la suspensión del contrato de obra (133/2022) y el 
contrato de interventoría (134/2022) por un plazo de 45 días. Esta suspensión fue prorrogada el 
pasado 31 de enero y el 28 de febrero de 2025, dando como resultado las siguientes fechas relevantes 
de este acto: 
• Inicio de suspensión: 19 de diciembre de 2024 
• Terminación de suspensión: 1 de abril de 2025 
• Reinicio del contrato: 2 de abril de 2025 
• Plazo por ejecutar finalizada la suspensión: 4 días 

 
2 Actualmente están aprobadas por parte de la Dirección de Contratación la actualización de las garantías del contrato (2024.05.31). 
3 Actualizadas con Anexo #7 expedido por Seguros del Estado S.A. 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

• Terminación del contrato: 5 de abril de 2025 
 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
• INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 

Valor adición No. 1 $7.012.956.387 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 

 
 
• Conexiones finales de obra 
 
EAAB: se llevó a cabo mesa de trabajo presencial y virtual el 07 de marzo de 2025, con los 
profesionales del acueducto, RENOBO y la participación virtual de la SED, donde se presentó el 
estado actual del proyecto. Acordando mesa de trabajo virtual con la participación del contratista de 
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obra el 10.03.25 y el área de ingeniería especializada de la EABB, para continuar con el proceso de 
pruebas del medidor. 
 
Se realizó el 14 de marzo en la EAAB, mesa de trabajo entre la empresa BTP, fabricante del 
MEDIDOR y el ingeniero Héctor Monroy de acueducto. Dejando previsto para la siguiente semana 
realizar las pruebas de lectura de telemetría en la ZONA 3, de acuerdo con los lineamientos internos 
y la previa aprobación de coordinación zona 3 de la EAAB. 
 
• Informe final y balance 

                     
A la fecha el contrato de obra se encuentra con un porcentaje financiero del 99,56%.  
 
Acorde con lo dispuesto en el contrato de obra en la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO, se 
desembolsó la devolución del primer 5%, retenido del valor bruto de cada acta por el contratista de 
obra por valor de $972,510,588. Quedado pendiente el segundo desembolso una vez una vez se 
suscriba el Acta de Liquidación del contrato. 
 
• Post ventas 

 
Se realizó visita el 27.03.25, en las instalaciones del colegio con el contratista de obra, interventoría, 
proveedor del piso truflex, delegado del colegio y RENOBO, se realizó recorrido por las áreas que 
tienen el acabado dejando acta de la visita. 
 
• Liquidación 
 
Está pendiente por la SED, la nomenclatura del costado sur del colegio. 
 
Se cuenta con los informes finales de supervisión y actas de liquidación. Por lo anterior y acorde a los 
lineamientos al interior de la Empresa, está en proceso de revisión en la Dirección de Contratos, los 
proyectos de liquidación para su respectivo trámite. 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
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Compañía SURAMERICANA 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo para el cierre, liquidación y 
atención de post ventas del Contrato de Obra No. 136 de 2022. 

 
Informe final y balance 
 
A la fecha de corte de periodo del presente informe, se encuentra con un porcentaje financiero del 
(90%), y pagada la última acta por valor de $140.203.144. Queda pendiente el desembolso al 
contratista interventor del 10%, el cual se pagará de acuerdo con lo previsto en la forma de pago del 
Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 así: 
 
- El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte 

de la Interventoría y el Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 
- El 5% restante se cancelará una vez se entregue todos los insumos, productos y entregables al 

Supervisor para la proyección del acta de liquidación del contrato de interventoría y se suscriba 
el Acta de Liquidación de éste. 

 
Liquidación 
 
Se encuentra revisado y ajustado el informe final de supervisión al contrato de interventoría 137 de 
2022 y el proyecto de liquidación; los cuales se encuentran en trámite en la Dirección de Contratos 
de RENOBO. 
 
 

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 
 

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• NOVA URBANO SAS 80% 
• INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES 

SAS 20% 
Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
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EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 

 
Póliza  400057077 / 12-00001886 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 

02/10/24 – 08/10/24 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.074.829.068,30 30/08/24 a 29/05/29 

Estabilidad y calidad de obra 2.149.658.136,60 29/05/25 a 29/05/30 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/25 

Todo riesgo en construcción  10.748.290.683 04/09/24 a 29/10/25 
 

Valor 
Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $0  
Actual $10.748.290.683  

 
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 

Plazo inicial 8 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 

Estado  Suspendido 
 

% Avance Programado al momento de 
la suspensión No. 2 

9.95% 

% Avance ejecutado al momento de la 
suspensión No.2 

5,00% 

 
A continuación, se presenta el estado actual del proyecto: 
 
- Continua la suspensión No.2 de los contratos de obra e interventoría hasta el 23.04.25. 
- Se realizó mesa de trabajo en la curaduría urbana No.2 el 05.03.25, con la SED, contratista de 

obra y RENOBO, con la finalidad de verificar las dudas que tenía el profesional de curaduría con 
relación la revisión que se adelanta de los ajustes de los diseños del reforzamiento de la 
cimentación.  

- Acorde a lo expuesto en mesa de trabajo en la curaduría el 05.03.25, el contratista de obra radicó 
el 19.03.25, las subsanaciones correspondientes al acta de observaciones No. 25-2-003323 del 
26 de febrero de 2025. 

- Se realizó presentación a la comunidad educativa el 26.03.25, en el colegio San Francisco sede 
A, sobre el tema del proceso constructivo del reforzamiento de la cimentación. 
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- Se realizó mesa de trabajo para el 25.03.25, entre la SED y RENOBO, para tratar temas del 
componente eléctrico y silvicultura. 

 
Comité Operativo 
 
Se presentó el estado actual del contrato y los análisis que se adelantan por parte de la interventoría 
de la solicitud de adición y prórroga, los cuales serán remitidos por medio de un informe a la SED, 
para su posterior verificación y trámite correspondiente. 
 
 

6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 13/09/24 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 129.626.700 30/08/24 a 29/08/26 

Calidad del servicio 129.626.700 29/04/25 a 29/04/30 
De salarios y prestaciones sociales 129.626.700 30/08/24 a 29/04/28 
Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 08 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 
Estado  Suspendido 
 
Actividades realizadas: 
 

• El contratista de obra mediante comunicado RAD-I-NU-01043 del 19 de marzo de 2025, 
remitió a la interventoría la solicitud de modificación contractual.  
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• El contratista de interventoría radico a RENOBO con el No. E2025003017 del 28 de marzo 
de 2025, y dio alcance al comunicado E2025002432, documento en el cual presenta su 
análisis, técnico, financiero dando su recomendación y aceptación de la propuesta de adición 
y prorroga con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del contrato. 

 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 

 
● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
- Adelantar por parte de la Empresa, la revisión a la propuesta de cesión. 
- En caso de ser favorable el concepto en los comités internos, adelantar la suscripciones del 

acuerdo de transacción y las modificaciones contractuales requeridas. 
 
● Colegio San Francisco de Asís 

- Continuar con el seguimiento y trámite de la etapa de liquidación del contrato de obra e 
interventoría. 

- Continuar con el seguimiento del cambio del medidor con la EAAB. 
- Realizar los pagos correspondientes, una vez se cumpla con los productos de la etapa de 

liquidación de los contratos de obra e interventoría.  
- Seguimiento atención Post ventas (pruebas RCI). 

 
● Colegio San Francisco Sede B 

- Comité de seguimiento con la comunidad educativa, previsto para abril de 2025. 
- Seguimiento en la curaduría urbana sobre la solicitud de modificación de la licencia de 

construcción, expediente No. 11001-2-25-0195 del 13 de febrero de 2025. 
 

● Contrato interadministrativo 
- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de diciembre de 2024. 
- Realización comité técnico No. 37 
- Remisión a la SED, solicitud de prórroga del contrato interadministrativo. 

 
8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 

 
● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Evacuación de aguas lluvias: durante la temporada invernal se evidenció las dificultades que 
presentan la evacuación final de las redes internas de aguas lluvias. El próximo 03 de marzo 
se realizará visita de verificación para establecer la causa real de esa situación. 

- Posventas zona de Preescolar: durante la temporada invernal se evidenció filtraciones en 
algunos espacios del área de preescolar (juntas constructivas de terrazas y sello de algunas 
bajantes en terrazas). 

- Colindancia obra-colegio: durante la temporada invernal se evidenció que las aguas lluvias 
que llegan al módulo I resumen en el costado oriental de este módulo y genera una caída de 
agua hacia el colegio en el costado occidental del módulo B. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Seguimiento a la aprobación por parte de la EAAB, para programar el cambio del medidor. 

 
● Colegio San Francisco sede B 

- Dado el impacto de las suspensiones 1 y 2, a los contratos de obra e interventoría y la 
implementación de la modificación en el sistema de reforzamiento a la cimentación que se 
adelanta en la curaduría urbana No. 2, la interventoría se pronunció al respecto indicando 
que es necesario prorrogar y adicionar los contratos. Por lo anterior será remitido a la SED 
informe de RENOBO, con los soportes para la verificación y trámites correspondientes. 
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9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

  
Colegio La Magdalena: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Realizar los trámites correspondientes ante la SED por servicios públicos, actualizaciones de 

documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED 
- Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 

área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de 
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las áreas entregadas y en 
operación. 

 
Colegio San Francisco de Asís: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento del paz y salvo de los servicios públicos definitivos y demás trámites 

que se requieran para el cierre y liquidación. 
- Aprobación por parte de la EAAB, el cambio del medidor. 
 
Colegio San Francisco Sede B: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento de la revisión y aprobación de la modificación de la licencia de 

construcción, expediente No. 11001-2-25-0195 del 13 de febrero de 2025, por la Curaduría 
Urbana No. 2. 

 
10. ANEXOS 

 
# Documento Folios 
1 Acta de reunión 26 de marzo, tema post ventas Colegio San Francisco de 

Asís y mail de envío de informe a la SED. 
4 

2 Radicación atención observaciones al acta No. 25-2-003323 del 26 de febrero 
de 2025, Colegio San Francisco B. 

1 

3 Acta de reunión 19 de febrero, tema post ventas Colegio San Francisco de 
Asís. 

8 
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