ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

o LAl

AT A VARGAS
IN

CARGO G. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE :

CARGO

i
CAR’/LOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA maries, 15 de abyril de 2025 |

RMENTA ELECTRICA

7:00  17:00 p.m|HORA:

CARGO (Personal confratista de obra) NOmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1

TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

FQUIPO - MAQUINARIA CONTRATISTA DE | - dad [ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EsTADO

OBRA
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (8) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
1

EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe enirar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acomeltida + medidor ) .
1] REPLANTEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m)
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN UNEA DE GAS
84 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
85 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE Il DE 1/2" PARA GAS. SUMINISIRO E
INSTALACION
87 Relleno en Maferial Seleccionado de la Excavacion Compactado para solo se_reo.ﬁzd relleno debido a las
|inea de gas. vacaciones de Semana Santa.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI 1. Suministro e Instal.
B9 Polivalvuia 3/4™ PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
BI1O Prueba de Hermelicidod Red de Gasoducto
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27
B12 Paso elevado sobre canales menores
BI3 Cruce de Via con Misil Neumatico Perculor @ 2,
B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
B15S Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE :

W ILENA VARGAS
CARGO SIDENTE DE OBRA CARGO

NOMBRE :

7z

CARLOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

FECHA [ lunes, 21 de abril de 2025 1
DIA SOLEADO. Sl DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00 17:00 p.mJHORA: 0:00 0:00]HORA: 0:00 A 0:00
CARGO (Personal confratista de obra) NUmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES -0
SUPERVISOR DE OBRA ] CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0
FQUIPO - MAQUIN S CONTRATISTADE |- Caniidod | ESTADO|  EQUIPO - MAGUINARIA INTERVENTORIA | Canitdad| ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domicifiaria residencial {acometida + medidor ) acometidas y medidores en la vereda
81 REPLANTEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
Reanudacion de la excavacion en la vereda
B2 EXCAVACION MECANICA EN IANJA (0-15m) Independencio, avanzondo con la zanja
para la tuberia.
Reanudacion de la excavacion a mano en la
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS vereda independencio,
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1 PARA GAS. SUMINISTRO E
Be INSTALACION
reanudacion instalacion de tuberia de
- P. . L
Bs TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E boliefilenc rde 11 de 3/4" pora gos en la
INSTALACION pe-
vereda el pellizco.
8 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E Reanudacién de la instalacion de la tuberia
INSTALACION de 1/2" en la veredo Independencia.
87 Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para Relleno en material seleccionado para
linea de gas. compactacion en la vereda Independencia.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEII, Suministro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEII. Suministro e Instal.
B10 Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto
BIl Cruce Aereo Encamisado @ 2°
B12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 2.
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
BIS Rotwra y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

'»\‘.\‘

NOMBRE : ! NOMBRE :

Y7 e
AUGELA MILENA VARGAS CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA “"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANOQ DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"
FECHA | maries, 22 de abril de 2025
DIA SOLEADO. N | DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00 17:00 p.m|HORA: 0:00 0:00JHORA: 0:00 A 0:00
CARGO (Personal confratista de obra) NUmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0
EQIED - MAQUINARIA CONTRATISTADE | Cantidad | ESTADO|  EQUIPO - MAGUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EstAbo
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 0 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a manlenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor ) la vereda Pellizco.
B! REPLANIEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
82 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) E;f:;g‘;‘:;;:jc‘“”"c" S ERioE g
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS Excavacion manual en la vereda Pellizco,
B4 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4™ PARA GAS. SUMINISTRO E instalacion en fo vereda Pellizco.
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 1/2" por parte del
INSTALACION personal lecnico. vereda el pellizco.
Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para se realiza el relleno de mafenal'y se instala
B7 linea de gas. cinta de seguridad.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal,
B? Polivalvula 3/4” PE - 80 RDE!I, Suminisiro e instal.
B10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto
BI1 Cruce Aereo Encamisado @ 2°
B12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumalico Percutor @ 2.
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BIS

Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

7 4
NOMBRE : \ NOMBRE : ﬁ’

ANC&E@R{LENA VARGAS CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
: CANDELARIA “CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA miércoles, 23 de abril de 2025

i ; e . . CONDICIONES CLIA

DIA SOLEADO. M| DIA LLUVIOSO

HORA: 7:00  17:00 p.mJHORA:

CARGO (Personal coniratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1

TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

o MAQ“'"O';':: CONTRATISTADE | ¢ anfidad | ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (8) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexién domiciiaria residencial (acomelida + medidor ) de lo vereda Independencia.
Bl REPLANTEQO Y LOCAUIACION DE TUBERIAS DE GAS
Excavacion mecanico vereda la
B2 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) independencia
Excavacion manual para la la vereda la
B3 hEXCAVACIONA MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS independencia y el pellizco.
84 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4 PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 3/4” por parle del
BS INSTALACION personal tecnico.
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2” PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 1/2" por parte del
INSTALACION personal lecnico.
Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para se realiza el relleno de malerialy se insfala
oz linea de gas. cinla de seguridad.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI I, Suminisiro e instal.
[:14 Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI, Suministro e Instal.
BlO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encomisado @ 27
Bl2 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumatico Perculor @ 2°.
Bl14 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

B15 Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE : NOMBRE : £ 2

A
WILENA VARGAS CARLOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. RESIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

No 003 DE 2025
“CONSIRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA:
¢ CANDELARIA
FECHA [ jueves, 24 de abil de 2025

DIA SOLEADO.
HORA:

" 1. CONDICIONES CLIMATICAS P}

DIA LLUVIOS
7:00 17:00 p.mJHORA:

{2¥a) J A A {3 | SRS
EDOMINANTES

DIA TORMENTA ELECTRICA

CARGO (Personal contratista de obra) Nuomero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL ] RESIDENTE DE INTERVENTORIA [
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y ]

TECNICO INSTALADOR 2 e o 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EIEG2 "“‘QU":)‘:':: CONTRATISTADE [ - iidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA ] (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET ) (8)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexién domiciliaria residencial (acomelida + medidor ) acomelidas en las veredas la
Bl REPLANIEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
Conlinuacion de la excavacion en la vereda
B2 |EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) Pellizco, avanzando con la zanja para la
instalacion de la tubena.
Avance en la excavacion manual,
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS asegurando la calidod y seguridad de la
zanja para la inslalacién de la tuberia.
TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4™ PARA GAS. SUMINISTRO E Se trabgjo en la instalacion de tuberia en la
|INSTALACION vereda Independencia.
2 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E Se conlinué con la instalacion de la tuberia
INSTALACION de 1/2"en la vereda la Independencia.
87 Relleno en Malerial Seleccionado de la Excavacion Compactado para proceso de relleno y compactado en la
linea de gas. vereda la independencia
B8 Polivalvulo 1~ PE - 80 RDE!I. Suminisiro e Instal.
B? Polivalvula 3/4™ PE - 80 RDEI 1, Suministro e Instal.
Bl1O Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto
Bil Cruce Aereo Encamisado @ 27
B12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor @ 27
B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
B15 Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

-

NOMBRE : \

CARGO

NOMBRE : (o
ILENA VARGAS CAR(OS PEREZ ACEVEDO
SIDENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA

viemes, 25 de abril de 2025

7:00 17:00 p.m|HORA:

AN A NTE
All NTI

DIA TORMENTA ELECTRICA

CARGO (Personal confratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NOmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1

TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

FAYIEC:- MAQ“":;':: CONTRATISTADE |~ lidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad |  ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 () ESTACION TOPOGRAFICA 0 (8)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (8) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA ) (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (8)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (8)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexién domiciliaria residencial (acometida + medidor ) las veredas la independencia y pellizco.
B REPLANIEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
B2 |EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) Excavacion mecanica vereda la
independencia.
LNEA DE Excavacion manual para la vereda la
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN A DE GAS independencia y el pellizco.
4 TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4~ PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 3/4” por parfe del
83 |iInsTALACION personal fecnico.
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 1/2" por parte del
a6 INSTALACION personal tecnico.
|retteno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para se realizo el relleno de molerialy se inslala
il lnea de gas. cinla de seguridad.
B8 Polivalvuic 1- PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
B? Polivalvula 3/47 PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
BI10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
BIl Cruce Aereo Encamisado @ 2°
B12 Paso elevado sobre canales menores
B13 Cruce de Via con Misil Neumatico Perculor @ 27
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
B1S Rotura y reposicion de concrelto 2500 psi e=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE . NOMBRE : AT

e
AN ‘MILENA VARGAS CARIOS PEREZ ACEVEDO
CARGO ING. ENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
-, CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA

sabado. 26 de abril de 2025

7:00

17:00 p.mJHORA:

DOMINANTES
DOMINANTES

DIA TORMENTA ELECTRICA

CARGO (Personal contratista de obra) NUmero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1

TECNICQO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

EGUIPD: MAQ“":;'?'R: CONTRATISTADE | niidad | ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA ! 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial {acometida + medidor ) la vereda Pellizco y la independencia.
Bl REPLANIEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS
82 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) Ercavocion meconico vereda o
independencia
83 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS AllgE Bl excavaemnmaniaren i
vereda Pellizco.
&4 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE I PARA GAS. SUMINISTRO E
IINSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E s& continua con la instataciin de: fuberia de
85 linsTatacion polielileno pe-80 rde 11 de 3/4" para gas en
la vereda el pellizco.
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de luberia de 1/2° por parte del
e INSTALACION personal lecnico.
Relleno en Malerial Seleccionado de la Excavacion Compactado para se conhinua con el relleno de malenal y se
B7 Li de instala cinta de seguridad.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.
B? Polivalvula 3/4" PE - 80 RDEI 1, Suministro e Instal.
B10 Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encamisado @ 27
B12 Poso elevado sobre canales menores
BI13 Cruce de Via con Misil Neumnalico Perculor @ 27
Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.
B1S Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi €=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE : NOMBRE :

4
CARLOS PEREZ ACEVEDO

CARGO CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




BITACORA DE OBRA

CONSORCIO CONTRATO DE OBRA: No 003 DE 2025
CANDELARIA *CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,
MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA lunes, 28 de abril de 2025

DIA TORMENTA ELECTRICA

S PREDOMINANTES

DIA SOLEADO. SI

HORA: 7:00  17:00 p.m|HORA: 0:00
CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y . ]

TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0

OBREROS 0 INSPECTORES 0

SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0

ERIREG - MAQU":;::‘: CONTRATISTADE |~ ntidad | ESTADO|  EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad | EsTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (8)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADQ (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexién domiciliaria residencial (acomelida + medidor ) acomelidas y medidores en las veredas de

BI REPLANIEQ Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS

82 |[EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (0-15m) Confrauacicn del lrabajo de cxcavasion en

las veredas la independencia y pellizco.
Se conlinud con la excavacion manual en

B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS los veredas lo independencio y pellizco.

a4 TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
INSTALACION

as TUBERIA DE POUETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4™ PARA GAS. SUMINISTRO E Se lrabojo en la instalacion de luberia en la
|INSTALACION vereda Independencia.

8 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E Se conlinud con la instalacion de la luberia
INSTALACION de 1/2" en la vereda Independencia.
Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para Comm!.n gcionderrelienc en maigfiol

B7 shea de oo seleccionado en la vereda lo

g independencia.

B8 Polivalvula 17 PE - B0 RDEI 1, Suministro e Instal.

B9 Polivalvula 3/4" PE - 80 RDEI I, Suministro e Instal.

BIO Pruebo de Hermelicidad Red de Gasoducto

BIl Cruce Aereo Encamisado @ 2°

BI2 Paso elevado sobre canales menores

BI3 Cruce de Vig con Misil Neurmnatico Perculor @ 27,

Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

BI1S Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi €=0,07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

le A
NOMBRE : ‘ NOMBRE :

oo,
7
AN ENA VARGAS CARLéEPfREZ ACEVEDO
CARGO ING. ENTE DE OBRA CARGO  ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
. CANDELARIA

CONITRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA |

martes, 29 de abril de 2025

7:00

CARGO (Personal contratista de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0
S MAQU“::::: SRS Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA Cantidad | ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES
Al Conexion domiciliaria residencial (acomefida + medidor ) la vereda Pellizco y la independencia.
Bl REPLANIEQ Y LOCAUIACION DE TUBERIAS DE GAS
82 [EXCAVACION MECANICA EN 2ANIA (0-15m) EXCOVOCIoN ITecomca vsvedia g
independencio
83 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS SIS e e SR T G
vereda Pellizco.
84 TUBERIA DE POUETILENQ PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
|iInsTALACION
85 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4” PARA GAS. SUMINISTRO E Se trabaj6 en la instalacion de tubera en la
INSTALACION vereda Independenciao.
86 TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2° PARA GAS. SUMINISTRO E Se conlinué con la instalacién de la luberia
INSTALACION . de 1/2"en la vereda la Independencia.
87 Relleno en Matlerial Seleccionado de la Excavacion Compactado para se realiza el relleno de material y se instala
|inea de gas. cinla de seguridad.
B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI11, Suminisiro e Instal.
B9 Polivalvula 3/4” PE - 80 RDEI I, Suministro e Inslal.
Bl1O Prueba de Hermelicidad Red de Gasoduclo
Bl Cruce Aereo Encomisado @ 27
BI12 Paso elevado sobre canales menores
BI13 Cruce de Via con Misil Neumaltico Perculor @ 2.
B4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e inslal.
B15 Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




I ACTIVIDAD DE VERIFICACI!N REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO LUGAR

NOMBRE :

CARGO

AN ES)A/II'.ENA VARGAS
ING IDENTE DE OBRA

NOMBRE :

Z

CARGO

CARLOS PEREZ ACEVEDO
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSORCIO
CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA,

BITACORA DE OBRA
No 003 DE 2025

MIRALINDO. LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

FECHA | miércoles. 30 de abril de 2025 |
DIA SOLEADO. I DIA LLUVIOSO NO DIA TORMENTA ELECTRICA NO
HORA: 7:00 17:00 p.mHORA: 0:00 0:00JHORA: 0:00 A 0:00

CARGO _(:efsonol cigmraﬁslo de obra) Numero | TOTAL CARGO (Personal de Interventoria) NUmero TOTAL
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RESIDENTE OBRA ING. CIVIL 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0 PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL 0
4 PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y 1
TECNICO INSTALADOR 2 GESTION SOCIAL 0
OBREROS 0 INSPECTORES 0
SUPERVISOR DE OBRA 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 0
EQUiRe - MAQU"::::: CORTRATISUADE Cantidad | ESTADO| EQUIPO - MAQUINARIA INTERVENTORIA | Cantidad| ESTADO
RETROEXCAVADORA_LLANTA 0 (B) ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B)
ESTACION TOPOGRAFICA 0 (B) VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)
EXCAVADIRA ORUGADA 1 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A TOPE 0 (B)
EQUIPO DE TERMOFUSION A SOCKET 1 (B)
VEHICULO TIPO CAMPERO PIC KUP 0 (B)

ESTADO (B) Buenas condiciones (R)Se evidencias algunas fallas (M)Debe entrar a mantenimiento o ser reemplazado (D)Disponible

ITEM DESCRIPCION CANT. DIARIA OBSERVACIONES

Al Conexién domiciliaria residencial (acometida + medidor ) las veredas la independencia y pellizco.

Bl REPLANTEO Y LOCAUZACION DE TUBERIAS DE GAS

Excavacion mecanica veredala
B2 1EXCAVACION MECANICA EN IANJA (0-15m) independencia
B3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS Excavacion manual para la vereda la Unién,
la vereda la independencia y el pellizco.
84 TUBERIA DE POUIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E
|insatacion
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 3/4" PARA GAS. SUMINISTRO E instalacion de luberia de 3/4” por parte del
55 INSTALACION personal tecnico.
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E Instalacion de tuberia de 1/2" por parte del
INSTALACION personal tecnico.
Refleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para se realiza el relleno de malernaly se inslola

87 linea de gos. cinta de seguridad.

B8 Polivalvula 17 PE - 80 RDEI I, Suministro e Inslal.

B9 Polivalvula 3/4” PE - 80 RDEI 1, Suministro e Instal.

BIO Prueba de Hermelicidad Red de Gasoducto

81l Cruce Aereo Encomisado @ 27

B12 Paso elevado sobre canales menores

B13 Cruce de Via con Misil Neurnalico Percutor @ 27

Bl4 Mojon de Senalizacion Rural. Suministro e instal.

B15 Rotura y reposicion de concrelo 2500 psi e=0.07




ACTIVIDAD DE VERIFICACION REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO

LUGAR

NOMBRE : NOMBRE :

o

E ILENA VARGAS
ING IDENTE DE OBRA

CARGO CARGO

CARLOS PEREZ ACEVEDO

ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA




INFORME MENSUAL
% CONSORCIO CANDELARIA

ANEXO No. 10. INFORME SST FORMATO FT-MMA-
SST-94.



CONSORCIO CANDELARIA
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO DE 01 DE
ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA
INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
CASANARE"

CONSORCIO CANDELARIA g

2. DURACION DEL CONTRATO
Contrato N° 003 DE 2025; Fecha de inicio y 12 febrero del 2025; Fecha de finalizacion 11 de julio 2025.

3. GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

3.1 Planillas de Seguridad Social Integral del personal (ARL, Pension y Salud)

'NO | NOMBRES Y APELLIDOS NOVEDAD
1 | ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID TECNICO SIN NOVEDAD
2 | AVENDANO PEREZ HEYNER JAIDIVER SUPERVISOR SIN NOVEDAD
3 | BARRAGAN VARGAS ERIDSON FARIS APAREJADOR RETIRO
4 | BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA INGENIERO RESIDENTE RETIRO
5 | CEIJA MANCIPE FIDEL APAREJADOR RETIRO
6 | DE DIOS ALONSO YILMER TECNICO SIN NOVEDAD
7 | LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR SUPERVISOR SST INGRESO
8 | LETRADA ESTEVEZ OSCAR JAVIER DIRECTOR DE OBRA SIN NOVEDAD
9 | RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN CADENERO RETIRO
10 | VARGAS GARZON ANGELA MILENA INGENIERA RESIDENTE INGRESO

Anexo No.1 Planilla de seguridad social y certificados de afiliacion (Ingresos).
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CONSORCIO CANDELARIA
3.2 Indicadores SG-SST y autogestion PESV

Frecuencia de los accidentes laborales

Férmula: (Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Nimero de trabajadores

en el mes) * 100

NiOmero de |

No. de accidentes de
trabajo que se

Paflodo || presentaron enelmes | senelmes

trabajadore | po\1eado

Febrero 0 7
Marzo 0 9
Abril 0 10

Analisis

Durante la
ejecucion
del
proyecto no
se han
presentado

accidentes.

Grafica de Tendencia

Severidad de accidentalidad

Férmula: (Numero de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + nimero de dias
cargados en el mes / Namero de trabajadores en el mes) * 100

Numero de dias de

incapacidad por Namero

accidente de trabajo de

0 dias de

incapacid

Periodo en el mes + nimero | trabajado | Resultado |
de dias cargados en res en el |
el mes mes
Febrero 0 7
Marzo 0 9
Abril 0 10

Andlisis

ad en
abril

Gréfica de Tendencia

Pagina 2 de 23



CONSORCIO CANDELARIA

Proporcion de accidentes de trabajo mortales.

Formula: (Nimero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el afo/ Total de

accidentes de trabajo que se presentaron en el aiio) * 100.

No. de
accidentes de Total, de |
trabajo mortales | accidentes de | ;
Periodo que se || trabajo que se | Resultado |
presentaron enel | presentaronen | i
ano el aio

Febrero 0 0 0

Marzo 0 0 0

Abril 0 0 0

Durante el
periodo
ejecutado no
se presenté
ningun
accidente
mortal.

Grafica de Tendencia

Prevalencia de la enfermedad laboral.

Férmula: (Namero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de

trabajadores en el periodo «Z») * 100.000.
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CONSORCIO CANDELARIA

Numero de casos

nuevos y sz]:dio
y antiguos de
periodo enfermedad trasbe;j:c;?re
laboral en el :
. periodo | Feno@o

Febrero 0 7

Marzo 0 9

Abril 0 10

Analisis

A la fecha
no se han
presentado
casos de
enfermeda
d laboral

Grafica de Tendencia

Incidencia de la enfermedad laboral.

Formula: (Nimero de casos nuevos de enfermedad laboral en el

trabajadores en el periodo «Z») * 100.000.

No. de casos

nuevos de Promedio de |
Periodo enfermedad trabajadores e Resultado
laboral en el el periodo «Z» ‘
periodo «Z» ‘
Febrero 0 7 0
0 casos
Marzo 0 9 0
Abril 0 10 0

Analisis

enfermedad
laboral en abril

periodo «Z» / Promedio de

Grafica de Tendencia

de
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CONSORCIO CANDELARIA

Ausentismo por causa médica

Formula: (Namero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / Nimero de dias
de trabajo programados en el mes) * 100.

No. de dias de
ausencia por No. de dias de
. incapacidad trabajo S : !
Periodo T e i programados Resultado Analisis Grafica de Tendencia
| en el mes en el mes
Febrero 0 24 0 0 dias de
ausencia durante
el periodo
Marzo 0 24 0 ejecutado.
Abril 0 22 0

Anexo No.2 Certificados de incapacidad por causa laboral o comun en el mes

Cumplimiento plan de trabajo anual SST.

No. de No. de
actividades | actividades

Periodo | ejecutadas en el programadas | Resultado Analisis Grafica de Tendencia
| mes en el mes | |

Febrero 1 1 100% |Se da
cumplimiento a
las actividades
programadas
Marzo 3 3 100% |durante el
periodo.

Abril 3 3 100%
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CONSORCIO CANDELARIA

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

Grafica de Tendencia

No. de No. de
inspecciones | inspecciones
Periodo | ejecutadasenel | programadas | Resultado | Analisis
| mes || enelmes | |
Febrero 0 0 0
Durante el
periodo
ejecutado no
se programé
Marzo 3 3 100% |inspecciones
Abril 3 3 100%

Capacitacion y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.

Grafica de Tendencia

No. de . No. de .
| capacitaciones | capacitaciones | |
| ejecutadas en el programadas Resultado | Analisis
mes en el mes |
Febrero 1 1 100%
Se realiza
induccién al
100% |personal que
Marzo 4 4 ingresa
Abril 1 1 100%
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CONSORCIO CANDELARIA %

3.3 Capacitaciones, Inducciones, Campaiias, Charlas Preoperacionales.

; Total, Horas |
| Santidad Capacitacion |
Inducciones, 3 4
capacitaciones
Charlas
Preoperacionales 5 2,4

Anexo No.3 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia — evaluaciones).

Entrega de Elementos de Proteccion personal y Dotacién

Durante el periodo en ejecuciéon se dio cumplimiento a las entregas de dotacion del personal que
ingreso al proyecto, adicional se les entrega los elementos de protecciéon personal y cada que se
requiera se realiza el cambio de estos.

Anexo No.4 Registros entrega de EPP y Dotacion
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CONSORCIO CANDELARIA

3.4 Pruebas de Alcoholimetria.

Se realiza pruebas de alcohol en aliento a nuestros colaboradores como medida de control para
verificar que estan realizando sus actividades en perfecto estado de lucidez, estas pruebas se realizan
aleatorias, y con alcoholimetro certificado.

Anexo N°. 5 certificacion de equipo y registro toma de alcoholemias realizadas.

3.5 inspecciones, Preoperacionales.

Elementos No. de

[ i ;
inspeccionados | '";g?ii:ﬁ’:ses Registro fotografico

Maquinaria 0
amarilla

Anexo No. 6 registros de inspeccion preoperacionales.

3.8 Analisis de trabajo seguro y permisos de trabajo.

Permiso de frabajo Eléctrico | N/A
Permiso de Trabajo Alturas | N/A
Total N/A

Andlisis de Trabajo Seguro | 1
Plan de Izaje con camion | N/A
grua
Total N/A

Anexo No.7 Registros de Andlisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados

Observaciones: El en proyecto no se tienen actividades criticas o de alto riesgo.

3.9 Accidentes de Trabajo y/o incidentes durante el mes

Anexo (si se presenta algin accidente) Registros AT (Soporte de notificacion a Enerca S.A ESP,
Reporte preliminar, Investigacion con evidencias, plan de accion, testimonios y divulgacion leccién
aprendida) si se presentan en el periodo.

Observaciones: Durante el periodo ejecutado no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.
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CONSORCIO CANDELARIA \Sgatt?

3.10 Enfermedades Laborales

Observaciones: durante la ejecucion de las actividades no se presentaron enfermedades laborales.

3.11 Tarjetas y/o reporte mensual de actos y condiciones seguras e inseguras diligenciadas

Reportes = gdad

Actos inseguros 0
Condiciones Inseguras 0
Total 0

Anexo No.8 Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras.

3.12 Certificados de actitud de acuerdo a las evaluaciones medico ocupacionales, inicio de
contrato y/o personal nuevo.

Fecha de

Nombres y Apellidos ingreso

| SUPERVISOR SST

[ LEMUS MURILLO LILIANA DEL | 020/04/2025 |
PILAR

5 | VARGAS GARZON ANGELA 29/04/2025
MILENA

Adicional el personal que ingresa para cargo de conductor de motocicleta y/o vehiculo debe soportar:
Pruebas Psicosensometricas, Pruebas psicologicas, Pruebas Tedricas - practicas, Pruebas
Coordinaciéon Motriz, certificado examen de aptitud laboral.

Para cumplimiento de Resolucion 5018 de 2019 el personal que realiza actividad con o sin tension los
examenes deben incluir electrocardiograma, espirometria, test de drogas, prueba psicoldgica.

Anexo No.9 Certificados examenes de aptitud.

3.12.1 Divulgacion y seguimiento a recomendaciones y restricciones médico-laborales.

3.13 Comités.

Cumplimiento reuniones COPASST

El 26 de abril se convoco reunién con el vigia y el suplente del consocio Candelaria.
Anexo No. 10 Acta reunion — Conformacion si aplica

Cumplimiento reuniones Comité de Convivencia Laboral.

Se programa la reunion del Comité de Convivencia Laboral para el mes de junio.

Anexo No. 11 Acta reunion — Conformacion si aplica.
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CONSORCIO CANDELARIA

4 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRABAJADORES.

Se suministra hidratacion a todo el personal colaborador se anexa factura de compra de agua potable
del mes de marzo en este sentido, se realizé6 una compra significativa de agua potable.

.Anexo No.12 Certificado de compra de agua potable para hidratacion

5 IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

A la fecha de corte del presente informe, no es necesario implementar acciones correctivas,

preventivas o de mejora.

6 ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante el periodo de ejecucion se realiza retroalimentacion de las capacitaciones realizadas,
asegurandonos que el personal ha entendido y puede aplicar las medidas de control en las actividades.
para reducir accidentes, optimizar los tiempos, evitar fatigas y dolores osteomusculares.

Temas vistos durante el periodo ejecutado.

Investigacion de accidentes
Primeros auxilios
Tormentas

Asbesto

Emergencias

Inspecciones SST.

Manejo defensivo excavaciones mecanicas
Explosiones.

Hipotermia

Peso

EPP

Reciclaje

Caida a distinto nivel
Proteccion aditiva

| tlagr

Elaborado por: Revisado Y Aprobado
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CONSORCIO CANDELARIA

ANEXOS

N N R L TSN

Anexo No.1 Planilla de seguridad social y certificados de afiliacion (Ingresos)
Anexo No.2 Certificados de incapacidad por causa laboral o comun en el mes (N/A)
Anexo No.3 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia — evaluaciones)
Anexo No. 4 Registros entrega de EPP y dotacion.

Anexo N°. 5 Certificacion de equipo y registro toma de alcoholemias realizadas.
Anexo No. 6 registros de inspeccién preoperacionales.

Anexo No.7 Registros de Analisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados.
Anexo No.8 Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras (N/A).

Anexo No.9 Certificados examenes de aptitud.

Anexo No.10 Acta reunién — Conformacion si aplica (copasst)

Anexo No.11 Acta reunion — Conformacion si aplica (cocolab) N/A

Anexo No.12 Certificado de compra de agua potable para hidratacion.
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Anexo No.1

Planilla de seguridad
social y certificados
de afiliacion

(Ingresos)
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Anexo No.2
Certificados de
incapacidad por
causa laboral o

comun en el mes
(N/A)
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Anexo No.3
Registros de
actividades
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(Asistencia —
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AREA: (- it c s ooy
- .2.&.',’2_";'“

TIPO DE CONTRATO: (' ¢o. — (i b0 opPs Ne: (107 3 ‘
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRASTIA: (|, |, v cf il (e mous

v

FECHA: ()bl = 225 CARGO: _S'.[{ SN0 %S [
1]

Seleccione la(s) respuesta correcta (s), llene los espacios en blanco Y responda las preguntas ablertas que
encuentre.

1. ; Cudles son las politicas que tiene Ia empresa para respaldar el sistema de gestion de seguridad y
salud en e! trabajo. '

a. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo ¢. Politica de prevencion del consumo de
Alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
b. Politica de Seguridad vial 4k Todas las anteriores

2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasién del trabajo y que produzca en el trabajador una
Lesidn organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

Accidente de trabajo ¢. Enfermedad laboral
b. Condicién insegura d. Casi accidente
3. Cuanto tiene la Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante la ARL:
{87 48 horas siguientes a ocurrido el accidente c. 64 horas siguientes a ocurrido el accidente
d. Hasta 15 dias después de ocurrido el

b. 3 dias siguientes a ocumrido el accidente accidente

4. Identifique los peligros asociados a su cargo / actividades a ejecutar, teniendo en cuenta la Guia
Técnica GTC 45.( Marque con una X cada riesgo )

Clasitcacion
©oBmlogme | Fuwo Oumxe Psxesocei

:RREEERE IO E

Dasgripcion




Coloque verdadero (V) Falso (F) segtin corresponda.

Una condicién insegura es una situacion de algo o alguien que no brinda seguridad (es un peligro) que puede ocasionar un
riesgo o dafio el cual! puede causar accidente o enfermedad NG

Se determina como un acto inseguro la conducta de las persona que por accion u omision oonllegan a la vielacion d
procedimientos, normas o protocolos, lo que puede generar un accidente o incidente laboral \ s :

5. El Pian Estratégico de Seguridad Vial de esta disefiado con base en el ciclo PHVA, en qué consiste esto?:
a. Planear, Verificar y Actuar <02 Planear, Hacer, Verificar y Actuar

b. Vel:ngculos_Sgguros. infraestructura segura y d. Ay b son comectas
Atencion a victimas
6. En “Enerca” S.A E.S.P se cuenta con los siguientes Comités:

1@~ Copasst, Comité de Convivencia Laboral,
Comité de Emergencias y Comité de Seguridad
vial,

Ib. Brigadas de Emergencias, Comité de
Convivencia Laboral y Gesti6n del Riesgo.

7.Las reglas de oro de la electricidad son-

¢. Gestion del Riesgo, Copasst y Comité de
Convivencia Laboral

d. AyCson éonectos.

a. Corte visible, sefializacién, condenacion, ¢. Puesta a tierra, sefializacion, detectar
comunicacion, bloqueo tensidn, capacitacin, comunicacién

: Corte visible, bloqueo, comprobacion de
ausencia de tensién, puesta a tierra, sefializacion
de la zona de trabajo

d. Senalizacion, puesta a tiera, capacitacién
comunicacion, cumplimiento

8. Hace parte de los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en e! Trabajo las siguientes.
a. Conocer y tener clara la politica de Seguridad y Salud en el c. Realizar reporte de actos y condiciones inseguras y

Trabajo. accidentes de trabajo una vez ocurran
b. Participar en las actividades de capacitacién en seguridad y

salud en el trabajo definido en el ptan de capacitacion del «: Todas las anteriores

SG-SST.

9. Para brindar atencién antes, durante y después de una emergencias se cuenta con una brigada integral en:

a. Control del fuego, Medio ambiente, evacuacion. C. Rescate, evacuacion, acuatica.

. Primeros auxilios, Control del fuego y

b. Terrestre, Estructural, primeros auxilios. Evacuacion

10. La.e}dminiitradora de riesgos laborales ARL a la que coliza la empresa £nergia de Casanare Enerca S.A ESP
es_ [0S b Lo~
7

Calificacién -7 .
Obtenida: [ <
EVALUADOR: )i /- & /I8¢ e v Aceptada: ¢ Rechazada:
N S ——— M —
CARGO: SWEiUSYy SST
o

Sumersot i

t:i‘ Vigvarns



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre de Contratista: Codicovie. olef //7/ {o b fe VHOS Cargo:l E;L"\"_')e VU SGY ST
Nombre Supervisor de '

Contrato:

Dependencia: Covenco . e (e

Induccion: I o ' Reinduccion: I I OPS N° I I e 2T <

Fecha: 1”) P v

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Temas de Induccion

Cumple

NO

|Politicas(SST,\ﬁal.Aicnhol Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG- L

SST

Plan de desastres y atencion a emergencias, rutas de evacuacion, Brigadas o
integrales de emergencia ( primeros auxilios.evacuacion.contra incendios) .

Comité (Copasst,Cocola,Seguridad Vial)

Roles y Responsabilidades en SG-SST

Matriz de identificacion de peligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su y
|actividad a ejecutar y controles

JUso, manejo y cuidados de los EPP

Pian Estratégico de seguridad vial (pilares)

Seguridad

Medicina del frabajo y Prevencién y promacion de salud

y Salud en
el Trabajo

Reporte de actos y condiciones inseguras o seguras

Reporte de accidentes o incidentes laborales

Acciones y medidas preventivas y/o comrectivas

Procedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Reglas de Oro de Energia

matn'z de comunicaciones internas y externas desde SST .
Derechos y deberes en SGRL (ARL, EPP, Pausas Activas) 2
Aspectos Generales y legales e SST e
Reglamento de higiene y Seguridad industrial (GTC 45) L

P

Prevencion en accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral

A .

| ‘/"T\} g
{ |

/)& JJ'\-U’/
"—.f";’—&)w - d

~ T ‘\\.
; . Ve A i

L

s

F.

N|

Firma y Cedula del Contratisia
TSNS C LR

Recibido Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha:(.) b=

200N




T

o - . AREA_ & Trllia TS
TIPO DE CONTRATO: (/{710 -~ (ecbuy  opsNe: 05 ~2c 2c

NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O CONTRASTITA: (s ¢ v Scrwed¥ fehicdo Cibey &y
FECHA: [)ov/l = 202" CARGO: [Dinvoc oy cle

- /f -
C f,""rj Ul

Seleccione la(s) respuesta correcta (s), llene los espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
encuentre.

1. ; Cudles son las politicas que tiene la empresa para respaldar el sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo.

a. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo ¢. Politica de prevencién del consumo de
Seg y ' Alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
b. Politica de Seguridad vial o Todas las anteriores

2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una
Lesion organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

I’ Accidente de trabajo ¢. Enfermedad laboral
b. Condicidn insegura d. Casi accidente
3. Cuanto tiene ia Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante la ARL:
‘ﬁa’ 48 horas siguientes a ocurrido el accidente ¢. 64 horas siguientes a ocurrido el accidente
b. 3 dias siguientes a ocurrido el accidente d. I-!asta 15 dias después de ocurrido el
accidente

4. ldentifique los peligros asociados a su cargo / actividades a ejecutar, teniendo en cuenta la Guia
Técnica GTC 45.( Marque con una X cada riesgo )

Clasikacion
rmico Pskesocial Bimecances | Coodc.ones de sequiidad renomencs

D
Tl HE Viglacs
) Al suderseram:



Coloque verdadero (V) Falso (F) segin corresponda.

Una condicitn insegura es una situacion de algo o alguien que t{) brinda seguridad (es un peligro) que puede ocasionar un
riesgo o dafio el cual puede causar accidente o enfermedad \ g’

Se determina como un acto inseguro [a conducta de las persona que por accion u omisién conllevan a la violacion de
wprocedimientos. normas o protocolos, lo que puede generar un accidente o incidente laboral L~

5. El Plan Estratégico de Seguridad Vial de esta disefiado con base en el ciclo PHVA, en qué consiste esto?:
a. Planear, Verificar y Actuar <€ Planear, Hacer, Verificar y Actuar

b. Vehiculos Seguros, Infraestructura segura y

Atencién a victimas d- Ay b son comrectas

t. En "Enerca™ S.A E.S.P se cuenta con los siguientes Comités:

. Copasst, Comité de Convivencia Laboral,

. . . ; ¢. Gestion de! Riesgo, Copasst y Comité de
Comité de Emergencias y Comité de Seguridad Convivencia Laborat

vial.

b. Brigadas de Emergencias, Comité de

Convivencia Laboral y Gestién del Riesgo. d. Ay C son comectos.

7.Las reglas de oro de la electricidad son:

a. Corte visible, sefalizacion, condenacién, ¢. Puesta a tierra, sefalizacion, detectar
comunicacion, bloquec tensi6n, capacitacion, comunicacion

P’."Corte visible, bloqueo, comprobacién de
ausencia de tensién, puesta a tierra, sefalizacién
de fa zona de trabajo

d. Sefalizacion, puesta a tierra, capacitacién
comunicacion, cumplimiento

8. Hace parte de los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes.

a. Conocer y tener clara la politica de Seguridad y Salud en el c. Realizar reporte de actos y condiciones inseguras y

Trabajo. accidentes de trabajo una vez ocurran
b. Participar en las actividades de capacitacién en seguridad y

salud en el trabajo definido en el plan de capacitacion de &»Todas las anterigres

SG-SST.

9. Para brindar atencién antes, durante y después de una emergencias se cuenta con una brigada integral en:

a. Control del fuego, Medio ambiente, evacuacion. C. Rescate, evacuacion, acuatica.

«82Primeros auiilios, Contro! del fuego y

b. Terrestre, Estructural, primeros auxilios. Evacuacién

10. La administradora de riesgos laborales ARL a la que coliza la empresa Energia de Casanare Enerca S.AESP
es_/. 'G'Sw'J"v v
{

Calificacion T
Obtenida: ~f ./
) .- f./_r\‘ v d P .
EVALUADOR:  Lvi o3y ~(0 §¢ioe bi- Aceptada: 2+~ Rechazada:

CARGO:  SupeiuaSty 9T
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre d

e Contratista: Sy Sueai@y  {@diodl Cargo:l Dy Ty

(v

Contrato:

Nombre Supervisor de

|Dependencia: G; C el o é e S

Induccién:' }4 Reinduccién: I | OPS N° I(,,’f P S R

Fecha: [}

iy Lo 2l

2. DESCRIPCIGN DE ACTIVIDADES

Temas de Induccion

Seguridad

y Salud en — -
el Trabajo Reporte de actos y condiciones inseguras o seguras

Politicas(SST,Vial.Alcohol Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG-
SST

Plan de desastres y atencion a emergencias, rutas de evacuacion, Brigadas
Integrales de emergencia ( primeros auxilios,evacuacion,contra incendios)

Comité {Copasst,.Cocola,Seguridad Vial)

Roles y Responsabilidades en SG-85T
l

Matriz de identificacién de peligro y valoracion de riesgo, factores inherentes a su
actividad a ejecutar y controles

fUso. manejo y cuidados de los EPP

Plan Estratégico de seguridad vial (pilares)

Medicina del trabajo y Prevencion y promocion de salud

Reporte de accidentes o incidentes laborales

Acciones y medidas preventivas y/o comectivas

Matnz de comunicaciones intemas y externas desde SST

Derechos y deberes en SGRL (ARL, EPP, Pausas Activas)

Aspectos Generales y legales e SST

jReglamento de higiene y Seguridad industrial (GTC 45)

Procedimientos Seguros y Ast, cinco (5) Reglas de Oro de Energia

Prevencion en accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral

.

AN
Sy
NIRRT

{\. 4 \ \\/
T ‘,-l e A '! -,
N }'fﬁi‘ﬂ‘f" AV R

Firma y Cedula del Contratista
ABIC T26

Recibido Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha: !,//’j/){‘ Z/ - "),‘:J?c;..

T

S.zetertaTii



. T . AREA: (G GOS
TIPO DE CONTRATO: £l o (i b5 & OPSN°:_ L D — 22y

NOMBRE DEL TRABAJADOR YIO CONTRASTITA: 11l <1 @, \ooog iy

FECHA: [}, 1/ l, o~ Pon CARGO: V-5, d . i/ oo b,

Selaccione la(s) respuesta correcta (s), llene los espacios en blanco y responda las preguntas abiertas que
encuentre. ’

1. ¢ Cuales son las politicas que tiene la empresa para respaldar el sistema de gesti6n de seguridad y
salud en el trabajo.

a. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo ¢. Politica de prevencion del consumo de
) Alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
b. Politica de Seguridad vial Al Todas las anteriores

2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una
Lesi6n organica, perturbacion funcional o la muerte es determinado como:

& .Accidente de trabajo ¢. Enfermedad laboral

b. Condicién insegura d. Casi accidente

3. Cuanto tiene la Empresa para reportar todo accidente de trabajo ante la ARL:

h 48 horas siguientes a ocurrido el accidente ¢. 64 horas siguientes a ocurrido el accidente
b. 3 dias siguienles a ocurrido el accidente d. Hasta 15 dias después de ocurrido el

accidente

4. ldentifique los peligros asociados a su cargo / actividades a ejecutar, teniendo en cuenta la Guia
Técnica GTC 45.{ Marque con una X cada riesgo )

INEOES

Domcriped on
'
1
[l




Coloque verdadero (V) Falso (F)} seglin corresponda.

Una condicién insegura es una situacién de algo o alguien que {1}; brinda seguridad (es un peligro) que puede ocasionar un
riesgo o dafio el cual puede causar accidente 0 enfermedad

Se determina como un acto inseguro la conducta de las persona que por accién ¥ omision oonilgvan ala violacién de
1pmcedimientos, normas o protocolos, lo que puede generar un accidente o incidente laboral

5. El Plan Estratégico de Seguridad Vial de esta disefiado con base en el ciclo PHVA, en qué consiste esto?:
a. Planear, Verificar y Actuar y Planear, Hacer, Verificar y Actuar

b. Vehiculos Seguros, infraestructura segura y

Atencidn a victimas d. Ayb son corectas

6. En "Enerca” S.A E.S.P se cuenta con los siguientes Comités:

,Q‘Copasst. Comité de Convivencia Laboral,
Comité de Emergencias y Comité de Seguridad
vial.

b. Brigadas de Emergencias, Comité de
Convivencia Laboral y Gestién del Riesgo.

7.Las reglas de oro de la electricidad son:

c. Gestién del Riesgo, Copasst y Comité de
Convivencia Laboral

d. Ay C son correctos.

a. Corte visible, sefalizacién, condenacion, ¢. Puesta a tierra, sefializacion, detectar
comunicacion, bloqueo tensién, capacitacion, comunicacién

B Corte visible, bloqueo, comprobacion de
ausencia de tensién, puesta a tierra, sefializacion
de la zona de trabajo

8. Hace parte de los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes.
a. Conocer y tener clara ia politica de Seguridad y Salud en e} ¢. Realizar reporte de actos y condiciones inseguras y

d. Serializacion, puesta a tiera, capacitacion
comunicacién, cumplimiento

Trabajo. accidentes de trabajo una vez ocurran
b. Participar en las actividades de capacitacion en seguridad y

salud en el trabajo definido en et plan de capacitacion del ‘;tf'Todas las anteriores

SG-5ST.

9. Para brindar atencion antes, durante y después de una emergencias se cuenta con una brigada integral en:

a. Control del fuego, Medio ambiente, evacuacion. C. Rescate, evacuacion, acuitica.

A, Primeros auxilios, Control del fuego y

b. Terrestre, Estructural, primeros auxilios. Evacuacién

10. La adminjstradora de riesgos laborales ARL a la que cotiza la empresa Energia de Casanare Enerca S.A ESP
es_[JCh i

Calificacion Py
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA INDUCCION Y REINDUCCION

Nombre de Contratista: i in G fen Fllcites Vg Vi Cargo:] e $icle. e T hio
Nombre Supervisor de s ’

Contrato: _

IDependencia: 6 A A Sl URY

Ilnduccién: I A Reinduccién: | I OPS N° ICC‘;}}, - 22

fFecha: (Y byl - oo,

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Cumple
Temas de Induccién
Sl NO
Politicas(SST,Vial Aicohol Tabaquismo y sustancias Psicoactivas)Objetivos de SG- ,//"
SST i
Plan de desastres y atencion a emergencias, rutas de evacuacion, Brigadas
integrales de emergencia ( primeros auxilios.evacuacion,contra incendios) L
Comité (Copasst,Cocola,Seguridad Vial)
Roles y Responsabilidades en SG-SST o
Matriz de identificacion de peligro y valoracién de riesgo, factores inherentes a su
actividad a ejecutar y controles &
Uso, manejo y cuidados de los EPP o
|Plan Estratégico de seguridad vial {pilares) o
Sesgllm:ad IMedicina del trabajo y Prevencion y promocién de salud i
alud en :
il Trabajo |Reporte de actos y condiciones inseguras 0 seguras i
lReporte de accidentes o incidentes laborales e
Acciones y medidas preventivas y/o comectivas o
Matriz de comunicaciones intemas y externas desde SST e
Derechos y deberes en SGRL (ARL, EPP, Pausas Activas) i
Aspectos Generales y legales e SST -
Reglamento de higiene y Seguridad industrial (GTC 45) i
Procedimientos Seguros y Ast, cinco {5) Reglas de Oro de Energia ';_,-"/
IPrevencién en aocidellggsdé trabajo y Enfemedad Laboral Y
/’
/"..- "/ 1 v SN
RN WA o -~ .
k/ «’f\i“) f ’A/ Al N /
A :
Firma y'CeduladetCoftratista i / Recibido Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo
LL - # Siche s Fecha /777 (, — Jz.z 5
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA VERSION:01
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SISTEMA INTEGRADD DE GESTION DE SST FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA VERSION:01
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CONSORCIO CANDELARIA Qg

Anexo No. 4

registros entrega de
EPP y dotacion



SISTEMA INTEG:Q?: DE GESION DE |.onic0.- FORRH.008
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 410112025
NOMBRE: LILIANA DEL PILAR LEMUS MURILLO CARGO: SUPERVISOR SST
CEDULA: 1118555027 FECHA: 02/04/2025 PROYECTO: CANDELARIA
TEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TALLA OBSERVACIONES
1 Jcamisa 1
2 |PANTALON 1
3 |OVEROL
4 |casco 1
5  |GUANTES
6 JPROTECTOR AUDITIVO
7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1
10 |IMPERMEABLE {CAPA) 1
11 [PROTECTOR AUDITIVO
12 |PALETA PARE/SIGA
13 |{CHALECO REFLECTIVO
14 |PITO
15 [LINTERNA
16
17
Ef trabajador acepta que:

° Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso
y manipulacién.

= Que conoce la obligatoriedad de su uso.

e Hacer buen uso de los elementos entregados.

° Que es conocedor de las responsabilidades que acarreara el incumplimiento de estz
¢ Que no podrg vender o regalar los elementos entregados por la entidad.’

A NTREGA LOS EPP
CEDULA (UIRTOS 0L CEDHANSHEO
CARGO D pet S O@S3T carRGo-Pen e -




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE |.op\ FOR-RH-008
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION:; 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 4/01/2025
NOMBRE: ANGELA MILENA VARGAS GARZON CARGO: RESIDENTE DE OBRA
CEDULA: 1116550854 FECHA: 29/04/2025 PROYECTO: CANDELARIA
ITEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TAUA OBSERVACIONES
1 |camisa
2 |pANTALON 1
3 |overoL
4 |casco 1
5 |GUANTES
6 |PROTECTOR AUDITIVO
7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 1
9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD
10 |IMPERMEABLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO
12 |PALETA PARE/SIGA
13 |CHALECO REFLECTIVO
14 |piTO
15  [LINTERNA
16
17

El trabajador acepta que:

* Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso
¥ manipulacion.

* Que conoce la obligatoriedad de su uso.

* Hacer buen uso de los elémentos entregados.

* Que es conocedor s responsabilidades que acarreara el incumplimiento de estas oblig
¢ Que no podr\é e o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA\DEL TRABAJADOR ' FIRMA DE QUIENEN'TREGA LOS EPP

CEDULA SeRSy CEDULA (SCT-HY -
6204'& @ (1)‘!)% "‘\6‘"\- \u(‘ .

CARGO )) CARGO {\¢e & €255




SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE |oonico.  IFor-rit-oos
SSTA
ENTREGA DE DOTACION VERSION: 1
CONSORCIO CADELARIA REVISION: 4/01/2025
NOMBRE: OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ CARGO: DIRECTOR DE OBRA
CEDULA: 7310236 FECHA: 05/04/2025 PROYECTO: OROCUE
TEM DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | TALLA OBSERVACIONES
1 |camisa
2 |PANTALON
3 |overoL
4 |casco 1
5 |GUANTES
6 [PROTECTORAUDITIVO
7 |GAFAS DE SEGURIDAD 1
8 |BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD
9 |BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD 1
10 |IMPERMEABLE (CAPA)
11 |PROTECTOR AUDITIVO
12 [PALETA PARE/SIGA
13 |CHALECO REFLECTIVO
14 |piITo
15 [LINTERNA
16
17
El trabajador acepta que:

* Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso
y manipulacion.
» Que conoce la obligatoriedad de su uso.
* Hacer buen uso de los elementos entregados.
* Que es conocedor de las responsabilidades que acarrears el mcumpllrﬁ\e\nto de estas obliga |ones
* Que no podra vender o regalar los elementos entregados por la enttdad B
N

A

FIRWA DEL TRA A]ADOI‘( Fm\im D’@’dmsmani*nﬁm LOS EPP
CEDULA -4 \OL3(, CED_ULM“% =94 I i
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Anexo N°. 5
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

" grenp0 PARTE DES

U8 PROVECTOS

Péginalde2

U\BORATORIO DE CALIBRACION HIGIELECTRONIX SAS. - Callbration Laboratory
TATUS DEL CHENTE - Tnformation Customer

NUMERD BE CERTIFICADO - Certificate nutnber: HX-CC-AL-A7663
NUMERD ORDEN SERVICIO - Service Order Number: HX-1-27497
NOMBRE - Name: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

DIRECCION - Address: CALLE 38 N2 24 - 82 / YOPAL
DATOS DELINSTRUMENTO A CALIBRAR - Information Instrument to calibrate

FABRICANTE - Manufacturer JUSTEC

NUMERQ DE SERIE - Serial Number: AT07748

MODELG - Model: ALCOSTOP 2010
INVENTARIOCODIGO - Inventory/Code: NO IDENTIFICADD
RESOLUCION - Resolution: 1 mg 00 mi

CONDICIONES AMBIENTALES - Enviromental conditlons

Las cendiclones ambléntales se refieren al sitio y al momento de la calibracidn del Instrumento.

Tnicial Final
tem!geratura en 'C 242 24,1
Humedad Relativa en % 46,7 47,0
resion barométrica en hPa N/A NIA
FECHA DE RECEPCION - Date oflJece pi: 2024-10-11

FECHA DE CALIBRACION - Calibration Date; 2024-10-17
LUGAR DE CALIBRACION - place of Callbration:
PROCEDIMIENTO / METODO UTILZADO - procedure / Method Used

LABORATORIO HIGIELECTRONIX SAS CALLE 25 SUR N* 69C-61 BOGOTAD.C

Para llevar @ cabo Iz calibracion del instrumento, se ubilizo MRC Material de Referencla Certificado, segin lo estipulado en ¢l en el procedimlento
interno para la calibracién de aleoholimetros, P-GL-02, V.9 2024.08.21, mediante la comparacldn directa se realizo 10 lecturas consecutivas para

cada nivel de toncentracién
PATRONES UTILIZADOS - Standard Used

e — ——
Para la operacidn de calibracién se utiliza MRC Material de Referencla Certificado trazadas con ACS "akcohol countermeasure systems -Canada” segun certificado de

calibracidn No 202301€/2023018 Lote No 202301E/202301B Concentratién No 0/20/40 y Simulador de temperatura caWbrado por gl COLMETRIK. Acraditado por

OMNAC Organismo de Acreditacian Colomblano segidn acreditacién No 10-LAC-D49

Las mediclones realizadas san trazables al sistema Internacional de unidades segdn se evidencla en los certificados referidos anterormente.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIGN - Uncertalnty of Measurement.

La incertidumbre combinada que se reporta es una funcién del valor a medir segin documenta JCGM 100:2008 GUM 1935 con Iigem correcciones Guia para la

expresién de incertidumbre en las mediciones v para ello se ba tenido en cyenta factores como la desviackin estdndar, divisldn de escala , [a incestidumbre del
MRC material de referencia certificado, incertidumbre del simulador de temperatura.La Incertidumbre expandida de la medickdn reportada se establece coma la
incertidumbre estdndar de medicldn multiplicada por el factor de cobertura K=2 y la probabllidad de cobertura,ba cual debe ser aproximada al 95% y no menor a

este valor,

FIRMIAS AUT: ole
Authorized Sigi 'fl ﬁt ” ) (\ ngia!ec!;runt

lahur’hf{un*}de Mehl'ulugia
Cailbré: ing. ULI ESCOBAR 1 Aprobd %:SANT '
Coflbrated by Metrotogo ”','“.”.

Fechade Emlsién date lssued

- ﬁ 2024-10-22

CALIBRAZIGN
srum;i

! BOIL!E 1AM CERTIFIGAO No.

HX-GC-AL-37668
b 2622-10-17

Est¢ cartificado do cabbracidn ro podrd ser ropmdu:ldu parciadmente sin autorlzackén eserita del hboraloﬂo qn o lmlr.! los nsdhdﬁ, :omhmdos aneste ::.eﬂl{k)do e
el l; fAsabill por los pnduicloi qua
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lo no1é

refieren (N al objeta do a '] hct enlas que sa Iax
pusdan derivarse de! uso inadecuado de los objetos calibrados o de este cartificada. - -
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the cond in which the were mode, the Lob v does nol take ‘wwfmmthrmdeqmwufrhcmm:edmmwwrmﬂwm

Faroeaz
Version 14

“15 aios siendo su mejor aliado estrateglco
Calle 25 Sur No. 69C | Barrio Carvajal i Bogota D.C.| PBX (57 1) 7450275-77

www.hlglelectronlx com



\“\uiu',,?

K

’l/‘lf .

{0
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154LAC 047
CERTIFICADO DE CALIBRACION
: Pigina 1de 2
LABORATORIO DE CALIBRACION HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory
"DATOS DEL LUENTE - Inforimation Customer SR
NUMEROQ DE CERTIFICADO - Certificate number: HX-CC-AL-37663
NUMERD ORDEN SERVICIO - Service Order Number: HX-L-27487
NOMBRE - Name: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 5AS
DIRECCION - Address: CALLE 38 N2 24 - B2 / YOPAL

FABRJCANTE Manufacturer: JUSTEC

NUMERO DE SERIE - Serial Number: AIDTT48

MODELO - Model: ALCOSTOP 2010
NVENTARIZCODISO - InvanioryfCoda: NO IDENTIFICARO
RESOLUCION - Resolution: 1 mg A00 ml

CONDICIONES AMBLENTALES - Enviromental conditlons

Las condictones ambléntales se refieren al sitio y al momento de la calibracién del instrumento.

—_Tnloal Final
temperaturaen “C 24,2 24,1
Humedad Relativa en % 46,7 47,0
resion barométrica en hPa N/A N/A
FECHA DE RECEPCION - Date of Receipt: 2024-10-11
FECHA DE CALIBRACION - Calibration Date; 2024-10-17
LUGAR DE CALIBRACIGN - place of Callbration: LABORATORIO HIGIELECTRONIX SAS CALLE 25 SUR N 69C-61 BOGOTA b.C.

PROCEDIMIENTO / MEYODO UTILIZADO - procedure / Method Used

Para llevar 2 cabo |a calibracién del instrumento, se utilize MRC Material de Referencia Certificado, segin fo estipulado en el en el procedimiento
intermo para Ja calibracién de alcohollmetros, P-GL-02, V.9 2024.08.21, mediante [a comparacién directa se realiza 10 lecturas consecutivas para

cada nivel de concentracion
PATRONES UTILIZADOS - Standard Used

L T —
Para la operatidn de calibracién se utiliza MRC Material de Referencia Certificado trazadas con ACS *alcohol countermeasure systems Canada” segin centificado de

calibracidn Ko 202301E/2023018 Lote No 202301E/2023015 Concentracidn No 0/20/40 y Simulador de temperatura callbrado por el COLMETRIK. Acreditado por

ONAC Organismo de Acreditacldn Colomblano segdn acreditacidn No 10-LAC-049
Las madiclones realizadas son trazables al sistema Internacional de unfdades segdn se evidencia en las certificados referidos anterlormente.
INCERTIDUMBRE DE MEDICION - Uncertainty of Measurement.

La incertidumbre combinada que se reporta es una funcidn del valor a medir segln dacumento JCGM 101:2008 GLIM 1295 con ligeras correcciones Guia para fa
exnpresidn de incertidumibye en las mediciones y para ello se ha tenido en cuenta factores come la desviacén estindar, divisidn de escala , la incertidumbre del
MAC material de referencia certificado, incertidumbre del simulador de temperatura.la incertidumbre expandlda de la mediciin reportada se establece como la
incertidumbre estdndar de medicldn multiplicada por el factor de cobertura K=2 y [2 probabilidad de cobertura,ba cual debe ser sproximada al 95% y no menor a

este vator,
FIRMAS AUT: '5_' .
Authorlzed Sign fl ﬁ H {H!QTEIE‘*FU"
oo ol ( i uﬂf =
Coilbrd: ing. UL ESCOBAR | N TAM
Colibrated by Metrologo Ap "
Fechade Emision - datelssued | 2024-10-22 -
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CODIGO: FOR-SST-007

& REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS VERSION: 03
CONSORCIO CANDELARIA :

CONSORCIO CANDELARIA REVISION: 06-01-2024

FECHA: 7S =4 — 75725 ‘ Acepto libremente los requerimientos, Reglamento
PROYECTO: (oS i el v L interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me
WREALIZAD AS POR: Duc /(,L yoooelos G e someto a las pruebas de alcohol en aliento,

DO v ot - =1 aceptando las sanciones que profiera la empresa en
CARGO_S g}?(‘ (OO S5 caso de resultado positivo.

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS EDULAJ CARGO| Lec. 1 [Hora| firma Lec. 2]Hora firma
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CONSORCIO CAN DEMRIA%

Anexo No. 6
registros de
inspeccion

preoperacionales



Revision: 0
INSPECCION PREOPE RACIONAL DE HERRAMIE NTA MENOR deigo;
CONSORIID CANDELARIA Fecha: 01-07-2016
- Locazion:
resha.
Inspecciono | A Cargo:_ﬁaﬂééo’ilg[’
HERRAMIENTA EVISION ICANIIDAD LUNESIMARTES| MIERCOLES JUEVESIVIERMES SABADO| DOMINGO
B 1% M8 M 1B ™
ANgITes Mangos, aitiamenio A ¥ w3 » ¥ > 3 Fra
S0qiias para catentar Unmongs .
Barrac titado general
Pines, cadena, mamivela, ajusie de
|oseiacoas boquilia, resorte, seguro, pifion,
[zunchos carnito)
Brocat tstado general
At e .mc—@pon batena cable. enchule, Iinea a tierra
Revisar U ene golpes. estado de ia
LSS OE €235 DTOSRNT wvalvuia
arelnas Estado general
) Estado general
O3 tudy Estado general
hspercs Estado general
N1 E3tado genera)
DI Es1ado general A x ¥ ¥ > » © ~
PIn O tuerca, luescas apretadas, que
Dierentisies- (2. Ton ta cadens pase bien, estado del burro,
JDesioThisoores Mando
DeVOIveSor para Larraga Estado general
£5LaNG0n Volas opograta tado general
LSTuanray Estado general
inensgnes Tomas, estado de cables
Fexsmeto |Estado general
G203 nicrauncos — [Fugas
Grasat 52z zhneation {€stado penerat
=IO G $.Ca%urs table, enchufe, linea a tierra
L Ty t513d0 general
1243065 Eslaco general
T2 Mangos, estado general b b ] x} " w2 ] )
e VEL ERD2NSIVES ts1ado general
Laves e goipe _ IEstado general
it vEL G LU0 tstado general
—cwel TrigE tsl3do general
—nlereiat £s1ado general
W aieias 123 1) 1200 general
W.arrétes Rewsar mango p2] » ] k. ~ » ~ -
M ario of Legueta Estacdo general
Martitn de una Revisar mango 2 * N ~ 3 e
Tovar tstado general T
TR E15d5 general
Pt opat mo. 14ci1es, e
ot JRewtar ajuste del Mango, astiillas
Fonnts ad0 general 4 4 * A = ~ x X
Fawitres Lytado peneral
vilal Hewniar MAngo
LI SlodG general
PiLfhaCel O ponls Lilado peneial
PHumias t1ado pencol
vunleros Llad gencral
funCora Ulodt geneigl
Forias ge ionce 1L Revisat monge
Seguelos Wado peneral
eI INANEO, fehiar dienles lrabados
Tarrajas b Lilado penera)
aladios tstatlo geneial
Villamarquin Ls1ado penveg)
Zunchadora £3Y200 peneral

ol a Audvy dondgrs e ire.

Supervisor obra 7

%

Inspector hse




LY ﬂ Revision: 0

CONSORCIO CANDELARIA 4 INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR Cédlgo.
‘ P Fecha: 01-07-2016
techa_ _Zlort Tocazion:

inspecciono: E rled Ccng — Cargo: ” 6 [

HERRAMIENTA ] REVISION JcanTiDAD JLURESMARTES MIERCOLES WUEVES|VIERNES]SABADG] DOMINGO
B LA L L (30 7 L L I

Ahcates TMangos, arslanvento FA EY X vy < v X =
Boquiflas para calentar Uniones

Sarras __ Estado general

Pines, cadena, mamvela, apuste de
Bisetadoras boquilla, resorte, seguro, pifion,
_ {zunichos carrito)
Srocas _ £stado general
Cable intiaoon batena cable, enchule, inea a tierrd
Rewisar st tiene golpes, estado de Ia

Cilingro de gas propano valvula

Larretnias tstado general

Cinceles Estado general

Cota wbo Estado general

Chsperos Estado general

Ciraiiz Estado general

Becameiro Estado general T P v > = < ™ x

R - ~ Pin Oe tuerca, tuercas apretadas, que
“erencizies - Cap. Ton. 1a cadena pase bien, estado de! burro,

Jasicruttaoores Mando

DevoiveCor para larap tstado general

£s51an007 rotal 1Opograhg tstado general

£seuadras Estado general

£x1ensiones Tomas, estado de cables

FIEXOMeUs Estado general

Gaics micrauicos Fugas

Grapas para akneacion __ Estado general
L.Horr:o's e soicadura cable, enthufe, Iinea a Gierra

HOMOresnlos tstado general

lalones Estado general

umas Mangos, estado peneral 1 n v ‘ vy £V » N
Uaves expanivas lEsE'ao general —

Uaves de golpe Estado general

Uaves getubg _ tstado general

uaves mulas tstado general

unternas tstado general

fMacetas _ _Ib _  In $1ado general

Machetes eNsar mango E] ] ™) ] X
Marco de segueta Estado general

Martillogs de una eVIsar mango < [ X, < 9 ~
Miras Estado general

Nveles staco general

Paladragas Mangao, resortes, ejes

Paias Rewsar 3)uste del mango, astilas

Pahnes Estado general 2, x -« ) o x x X
Palustres Estado general

Hicas Hewisar mango

visones tstaoo general

Piomacas de punte. ——JEs1300 generl

Prismas Estado genera)l

TEES E3Tado Eeneral
Ipulidora tstado general
Porrasdebronce b Rewsar mango

Seguetas JEstado general

Serrucho Imango, revisar dienles (rabagos

Tarrajas b b Estado general

atadios 0 general

villamarquin Estado general

Zunchadora JEstado general




an Revision: 0
] i f“%? 4 INSPECCION PREQPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR C(')digO:
CONSORCIO mna.am% -
. : Fecha: 01-07-2016
techa: __ Q&F77 Location:
INSDECCIOND: Errid $00  Aarriddyan Cargo:_ApAges -
HERRAMIENT &, REVISTON [CARTIDAG TLUNE STMARTE 5] MIERCOLES Imtvcs VIERNES]SABADO] DOMINGO
M
alicates Mangos, s amiento T > ~0 Y " 4 x, .
Soquillas nars calentar Uniones
Bamras tst2do general
Pmes, cadena, mamvela, ajuste de
Bueiagoras boquilla. resorte, seguro, pihion,
{2wnchos camrito)
Brocas Lstacdo generl
Ladie smaaQon betens Cable, enchufe, Tinea a trerra
Rewvsar st rene golpes, estaco de I3
Ciingro de gas orosano valvula
CarTelthas Estado general
Cinceles £stado general
Lotatubdy _ Estado general
Chusoeros Es1ado general
wiidha Estado general
JeCAmetro {Estado general of »u ] F] x N E”] A
yecencal Can. T in 0¢ tuercy, tuercas apretadas, que
secenazies - Lap. Ton. !a cadena pase bien, estado del burro.
Desicmuhsaores Mando
Devovesar naca tarran £5t200 genera]
L512nGan 101E: (0205 aha Estado general
Sstualtas Estado general
Exteqsiones Tomas, estado de cables
flexnmetro £stado general
3310s hrZraunces Fugas
Grapas para alnezaon Estado general
HMOTnCS Ce souwtatura cable, enchufe, linea a tisrra
SOMDresigs tsiado general
J3ones tado general
2INas Mangos, estado general o n x x - v ] >y
L-3ves expanswes tstado general
~AVeS Ce Eoipe Estado generat
LL2ves Ce TuDp ts1a0o general
L2 WS I s L31200 general
unternas E5ta0o general
LT — o Estado general
Maceles Rewsar mango — ¥ = *d * > x ") ]
M2rco Ge segueta Estado general
A artiLos Ce unhe evisar Mmango 9 3 > . > ) by
Miras Estado general
Hivees E0ad0 general
raladragas Mango, tesortes, gjes
Patas B ar uste cel mango, astillas
Paknes Estado general T | ~3 W | [ X M
Paluitres tstado genesal
a3t Hensal Mango
ISORES 31300 géneral
FioMmatas G punis L<Tad0 general
Pnsmas tstado peneral
PUnteros Jtstado general
puhdora Jtstado general
Porrasdebronce _ 1h evi5ar Mango
Seguetas tstado general
Selfutho Mango, revisar dienles Trabados
Tarrajas Lb tb Estado general
1ama0ros Estado general
V_illamarqum Estado general
Zunchadora Estado general

Tyw A

Supervishr obra “~  Inspector hse
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Anexo No.7
Registros de Analisis
de trabajo y
Permisos de Trabajo

relacionados
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CONSORCIO CAN DEMR]A%

Anexo No.8

Tarjetas de Actos y
Condiciones

Inseguras (N/A)



CONSORCIO CANDELARIA%

Anexo No.9
Certificados

examenes de aptitud



CRUZ ROJA COLOMBIANA

i F CR IPS 021
Cruz Roja Versioén 03
Colombiana Cod. Seguridad
73593
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN DE INGRESO
DATOS DEL TRABAJADOR
Fecha 26/0312025 .
Nombre VARGAS GARZON ANGELA MILENA F
Documento 1116550854
Empresa CONSORCIO CANDELARIA : :
Cargo INGENIERA RESIDENTE o B iﬁék
EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS , _
Audlomehhx ~ CuadroHomdtico  Serologia _ ‘I-‘roﬂsd-m _ Bascloscopla X de columna
Vislometria X Perfil lipidico X Parcial de Ovina X Cultivo de garganta Hemociasificacion " RX de torax
Transaminasas " Bun " Crestinina ’ " Abusodedrogas Alcohol enaafiva " Ex. psicosensometrico
CONCEPTO
APTO CON RESTRICCION
OBSERVACIONES
PAOENTEFEIENINODEZOAQDSDEEDAD.G‘I WMW,EIBARAZODE“SEIAHASPORFURFURCONFIABLE,ASIHOIATICA.
TRABAJOS ESPECIALES
NA
RECOMENDACIONES
Ocupacionales Médicas VIglhmh Epldemiolégica Hébitos Restricclones
X Uso elementos Proteccin Personal " X VALORACION EPS § M%V’m "X Actividad Fisica 3vecespor X Trabajos en alturas
X Protocolos de Seguridad X Consulta Extemna Incluir semana X Trabajos en espacios
X Usesgu;mneumap‘:mpemanenta X Consulta Especiafizada Engonomico X Buena Postura confinados o
X Pausas activas X Continuar Tratamiento X Dieta hipograsa, X Trabsjos en akas
X Proleccidn UV Formulado hplogbdda baja en harinas y
X Manipulacién de
cargas (Max 15 kg)
Ruido -
X Maniputacion de
quim

Otras recomendaciones VALORACION POR GINECO-OBSTETRICIA, CONTROLES PRENATALES MICRONUI'RIENTES CONTINUAR CONTROL. Y

TRATAMIENTO POR EPS, CONTROL POR OPTOMETRIA, PROTECCION OCULAR uv,.

\.}.*

T 7‘ R % : | ks Drinnd Lo Gl
LW Tl I 3;_' ) | " Especiaini £ Send Ooupatirs
.—-'"\;\—““*{ ;/:l I - i uﬁaﬂ?“
VARGAS GARZON ANGELA MILENA 2. CARLOS EDUARDO LOPEZ CASALLAS
TRABAJADOR S LIC 8.0 0846-20

Carrera 18 No. 15- 10 Yopal Teléfonos: (098) 6357132 / Fax (098) 6354934 - casaare@cnmrolscolombisnaora




Cruz Roja
Colombiana

CRUZ ROJA COLOMBIANA

F CRIPS 021
Version 03

Cod. Seguridad
73824

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EXAMEN DE INGRESO
DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha 05/04/2025 ]

Nombre LETRADO ESTEVEZ OSCAR JAVIER

Documento 7310236

Empresa CONSORCIC CANDELARIA

Cargo DIRECTOR DE OBRA

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Esplrometria Optometria Glicemia X Koh

Audiomatria X Cuadro Hamélico Serologia Frotis da garganla
Visiometsia X Pefillipidico X ParcialdeOrina Culiivo de garganta
Transaminasas " Bun ’ " Creatinirna " Abuso de drogas N

Otros examenes

- CONCEPTO
APTO PARA EL CARGO CON PATOLOGIA QUE No I.IMITA LA I.ABOR

OBSERVACIONES

TRABAJOS ESPECIALES

NA
Qcupacionales Médicas Vigitancla Epldemiolégica
X Uso etementos Prateccion Personal " X VALORACION EPS "X Incluir PVE Audilivo
X Seguir Protocolos de Seguridad X Conhsulta Externa X In¢luir PVE Visual
X Uso Proteccidn Audiliva Doble en X Consulta Especializada X Incluir PVE
Ruidos Extremos Ergonomico

X Uso de comecion dplica proxima
X Pausas aclivas
X Proteccién UV

Carrera 18 No. 15 - 10 Yopal Teléfonos: (098) 6357132 / Fax (098) 6354934 - casanare@cruzroiacolomhisnaora

Coproléél(:o .
' Basclioscopia

“-Hemoclasfﬂcacibn o
o Alcoholen salrva T

Habitos

semana
X Buena Postura
X Dieta hipograsa,

‘Hee | Ece X
RX d& columna

" RX de torax

’ Ex. psicosenso}h_é'ir'ic'ar o

Restricciones

"X Aclividad Fisica 3 veces por

hipleglucida, baja en harinas y

sal

OR OPTOMETRIA, PROTECCION OCULAR

bu G&M@M

S&dw
Ewe:uu'-lm Sha Do

R.ll Bhaan?

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASALLAS

LIC 5.0 0646-20



CRUZ ROJA COLOMBIANA

F CR IPS 021
C ruz Roj aQ Version 03
Colombiana Cod. Seguridad
73770
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN DE INGRESO

DATOS DEL TRABAJADOR
Fecha 04/04/2025
Nombre LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR
Documento 1118555027
Empresa CONSORCIO CANDELARIA.
Cargo SUPERVISOR SST
EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS
Espirometria Optometria Glicemia X Koh Coprolégico HCG ECG
Audiometria X Cuadro Hemitico Serologia " Frotis de garganta " Basciloscopla RX de columna
Visiometria X Perfil lipidico X Parcialde Orina X  Cultivodegarganta = Hemoclasificacién RX de torax
Transaminasas Bun ' Creatinina " Abuso de drogas - " Alcohol en saliva Ex. psicosensometrico

B : . . .
CONCEPTO
APTO PARA EL CARGO CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA LA LABOR
OBSERVACIONES
TRABAJOS ESPECIALES
NA
RECOMENDACIONES

Ocupacionales Médicas Vigilancia Epldemiolégica Hébitos Restricciones
X Uso elementos Proteccion Personal " X VALORACION EPS "X Incluir PVE Auditivo X Actividad Fisica 3 veces por
X Consulta Externa X Incluir PVE Visual semana

X Seguir Protocolos de Seguridad

X Uso Proteccion Auditiva Doble en
Ruidos Extremos

X Uso de correcion optica prolongada
X Pausas activas

X Proteccion UV

X
X

X Incluir PVE

X Consulla Especializada
Ergonomico

Buena Postura
Dieta hipograsa,

hiploglucida, baja en harinas y

sal

Otras recomendaciones VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGIA Y ORTOPEDIA, CONTROL POR OPTOMETRIA, PROTECCION OCULAR
uv.

- ’/::.;(ir ,:-'\\ ]
; \Q_\\"- % /\/ G&%M
r 3 ; ) \1 * Emd#ltnm' Ocupacional
e , = R A 4550007
¥ /
‘p’is.c\dg// CARLOS EDUARDO LOPEZ CASALLAS

LIC S.0.

Carrera 18 No. 15- 10 Yopal Teléfonos: (098) 6357132 / Fax (098) 6354934 - casanare@cruzroiacolombiana.ora

>0luCion¢
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COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 28/04/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: i Nomero de documento: 901902372
Nombre: CONSORCIO CANDELARIA

Direccién: CiL 3B 2482

Oepartamento: CASANARE  Municipio: YOPAL

Correo electrdnico:  consorciccandelana2024dgmal com
Teléfona: 376560362 Tarifa: 6.96000

3429001 CONSTRUCCION Di OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCION
CONSERVAC ON Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS ¥

FLUVIALES PUERT

Actividad Economica:

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Documento Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
OO MFgisag 2D EGO RERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
DATOS AFILIADOS RADICADOS
. Radicado Cobertura  Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo
‘ T oedr5-01-034-25051% 2970472025 CC 1116550854 ANGELA MILENA VARGAS GARZION 5 6.96C00 Dependiente

OBSERVACIONES
$ lLene aiguna Cuda Con respecto A ka ianfa 0 acividad ecandmica de sus aliados por favor diijase a la oficina de POSITIVA mis
€e1¢ana © comurquese con nuesirs hnea gratuiia ae atercion a nivel naconal 01-8000-111-770 y en Bogota al 3307000

Core alsaivco

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compaiia de Seguros S.A.

Patttve CemoenaBE GRS 4 ABYEA 17 TLIDIIsA= = Cerulicaco wnoreso el dia 2870472025 1207 p m por el portai de empresas Edesk

uncaGlotutaliacwnet +c - .. - . Telelono =0 T .. 0 L.
Seteranr el Contan-.oor FIROAGIero. & L% 1 L0 8 - SR RS LA ASEGURADORA
oL : s S DE TODQOS LOS
COLOMBIANOS
O ] N FRPE S www.positiva.gov.co



Bogota 29.04.2025

Seinores,
CONSORCIO CANDELARIA - NI 901902372

Ciudad
Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Senores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para
tramite de novedad web radicadas el 2025-04-29 con numero de radicado 6663034 :

Cordialmente,

Gestion dE lg,Aﬁliacion - Operaciones - EPS Sanitas



NUMERO DE RADICADO : 6663034

CONSORCIO CANDELARIA

Giudad, 29 Abril 2025

Sefores
EPS Sanitas
Gudad

Referencia: Solidtud Radiacién Novedades Masivas

Respetados,
Por medio de la presente solicitamos realizar tramite de novedad a cargo del empleador identificado
como Nii: 901.902.372-4. CONSORCIO CANDELARIA para las personas que se detallan a continuadion:

Focha Fecha
u | MwoDec Mo Dot Fecmbrg ™ ™ Dlrocadia Phusiciple / & Color Corres slactréaicn
_'-L_ u.ll '35 | nesidencts | Departamente
[ =4 1LNALS0 B | NCRA L4500 | Moviars | mA CALE IT W | YOPML 1 | 700019 | Ao 450711 ércmaloon
RENA nor CASANARE
VARCAY

GARTON
** La fecha de retico aphca solamente para los casos en los cudles aun ¢l UsudIio se encuentra advo en el sistema bajo e
mismo empleador

Cordialmente;

JASBLEIDY MORENO R
AREA DE TALENTO HUMANO
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Hacienda

DATOS DE LA EMPRESA

Tipodocumento: Nt |Mimero de documento: ‘001902372 -
!{Mombre: CONSORCIO CANDELARIA T ‘ N

‘Direccibn: aL3s248 _ T
Depactamento: \CASANARE | Mumscipior IYOPAL T
;Cg_mm :mmﬂmmm - h )
[rtstono:  i3178560362] Tarita: 1696000

Ictividad Econtemica: ;5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DF INGENIERIA CIVI. INCLUYE LA CONSTRUCKION,

.cousmvnaéuvmmaénoemsmmsmwmms{ammmmmm
| REANERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y
TFUUVIALES, PUERT L ]

DATOS mmmmumﬁu

1 2025-01-034-9543 i02ru202s ICC 1118555027 "IUANA DEL PHLAR LEMUS MURILLO. 1S 1696000 {Dependiente |

i{CC - 79793240 imeommomzcns?mnnoo _
i

DATOS AFILADOS RADICADOS
I g e e a

OBSERVALIONES
Si tiene alguna duds con respecio a ba taifa o acividad econdmica de sus afiiados por favor didjase a la oficina de POSITIVA mis
cercana o comuniquese con nuestea inea gratuita de atencidn & nivel nadional 01-8000-111-170 y en Bogotd al 3307000,
¥
é : Cordeal saludo,
{
Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positive Compahia de Seguros S.A.
z
£
3
Positied Z6yLNNLISSFuA = = Centificado impreso ef diz 0170472025 03.23 p. m. por el portal de empresas Edesk
5ic, SA0.0MISI-8 | Lines Orutuite Mucionak: (+57) 00080~ W10 - Tebklano: +57 (01) 330 7000
it LA ASEGURADORA

Delansor del Commamisier Finonciess: a0 Ao Geakio fPrincipal) - Pobio volencio (Supents) | delassordeicFame@nostiva gov.co | Comea 10 #97A - 13, Oficing SI0.
MI@MﬂﬂIWcWIﬁnn-mhmmmmumommmmn:lﬂra-m DE TODOS LOS
s isdoormocidn Posdes inderpons una quajo anie Posiiva, 0 & Delemor, o la $FC u oo COLONBMNOS
OGN0 O (RACTBGUaCIBO.

© rostivo Componiodeseguos ) @rosaocol @) PosiivoCal @PostaSegueos www.positiva.gov.co
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FORWRILARIO (HICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDWDES AL 5G356
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COMPROBANTE DE RADICACION DE LA AFILIACION DEL DIA 28/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA |
Tipo don;mento N' o ;Nmero de dmmun. o: 901902372 ) T -
Nombre: ICONSORCIO CANDELARIA -

Dimq:ié;n; CL 35 24 82 h - - ‘ e

Departamento: CASANARE Municipio: T yoeaL B

Correo electrénico: consorciocandetanaZOZd@gmair.com
Teléfono: 3178560362 Tarifa: 696000 e

Actividad Econémica: 5425001 CONSTRUCCION bE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA cmt. INCLUYE LA consmuccaéu
CONSERVACION ¥ REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO
REFINERIAS, FASRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y
FLUVIALES, PUERT

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

B Dom!nul{{uuio e ' __ . Nombusykpellﬂosdllllmaﬂo L
cC - 7’5793440 o 7 D!EGO HERNAN_DQ D‘IAZ CA_S_T_EI_.ELANEO_
DATOS AFILIADOS RADICADOS
& Radicado  Cobertura Documento  Nombre Trabajador _Riesgo Taifa  Tipo

1 2025-01-D12-1004378 01/03!2025 CC?310236 OSCARJAVIERLETRADOESTEVEZ 5 '6,96000 ‘Dependient_e

OBSERVACIONES
Si uene alguna duda con respeto a la iarifa o adlividad econdmica de sus afiliados por favor disfjase a la oficina de POSITIVA méis
cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atencion a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000.

Cordia’ saludo,

Gerencia de Afitiaciones y Novedades
Positiva Compaiiia de Seguros S.A.

ro.

Cédigo: DZEKZ6Reg2 icaSRbIUIWKw== Certificado impreso el dia 28/02/2025 10:32:50a. m. por et portal de empresas Edesk
Posmvuc:mpmm de Seguros S.A.
Nit 860.01L153-6 - Linea gratulta nacionak: 01-8000-i1-170 Tetétono: (601) 330-7000 &m
Detensor dol Consumidor Financlere: Ano Maria Giraldo Rincon - detensordeicliente@positivagov.co COLOMBIANOS

Carrera YA No 96 - 51 0ficino 206 Bogotd. Teléfono: (601) 610 8164
O Positiva Compania de Seguros O SPositivaCol  @PositivaCol  @Posilivaseguros m.posiﬁvg.goy,eo
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e ———
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RIS B e e A TR
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i S Mo X et S Ne Nivad Grupa )
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an.uu:domu . Telblono Fio
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Segundo Apelido Primot Nombro Sogurido Nombes
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Femening Mascutitey F M T N8 Oto
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‘:5.‘ Sogundo Apetido Primes Nomixo . Sogundo Nomire
5 o}
£y oo
I7- Wimaro Set docueaentol vn. pacionaiiad | 39, Sevo blokgics] 40, Sewo ldentificackia A1. Luger de nacimiento | 42, Fecha d¢ nacimiento
{temrre  \Amotna P = 3T e Ovw Oa ud .m- Moo ol de el peyn
frwve wcww lr Wt e e O o ey MAncea -] pel-eep-yod
lowew  waotre |r u T @ e Cm o hasstndininell B ENE SRR
rewrs Vi M T e O G e im l“'m | qeelegey gl
e e fr w0 2w om cw e e e f
. eloe comnpipmarisrics ded Deneiicipric T —
3. Pacesderco 4. Eria S Comuritst | o lat., | “‘fg I e . Sucaeies 53 becapackind permasence
Y > [ L Gt oo
[T S " | 2 Mo 5 Mo
. G g
Py = - (= 'w.oa 2 W om Sacroma - -
- R 2 * i ;“ 2w o s w
™ = s o :lhn N - m; CCapaCadet = .
o Cnwgidaaa dacagacind
8s] P F" o 5 m T e
S1. Datos de dencis
Dep | Municplo! Oksrito ooy Yebiono Ko yio cabde | N,
at Cabwralbvope  Cucufotmas Rl Dupersd Ao sy ‘

Catumers Shareopn: Coto bty Rurd eapwrs P Rl

Cataprairs uraoge Cortm Pobleds Rrnd Daguprae Resiy Rrat

Catwors e Carem Potkay Rorst Duigerna Reo Ruy

Cotucarn Muracont Carzs Patiuty Aursl Dixpersg Paxs Ry
O pcitn Lol £lad Comuns L0 v E30C U EICD




WENENIEIN I W Bl 15N ¢ =M
2002394920

#7| 3- Hombo do te krstiuciin Praxtadora do Servicios do Saiud - 1PS 53 O8G0 0012 IPS (4 veqtatrar por s EPS] )
=
23l o)
F Bz
3 a3
> B4

bt g i s AR ._ AETES i E g- 1 1 - | Pt Pan .
oo Cio (odeloane NIt IQDf! HAo2.3372-4
9. Ubicacibn Tokiono G0 0 Catular |
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Qorreo Eloctinics Dapartnonig o Muricipio } Distnto |
Cc:ﬁ%(‘)u:tocondc\cn T 2024@81711‘1‘-@“'(‘650n e | oed i

E‘d 1. moamcadon de azmos baskos ge loeniocacon, [ 12. vincudacin £ una engad eunorzacs aara reatizas stikacionos coloctvas.
13 {12 Comescién de 0atos basices de genicaion L] 12. Desvincxtarion oo una emiost sisonzada par (eoizar aNine Onos colocsvas,
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’é 3 Act CiON oot a . 3 14. Mowitigtan; A A C » [ B.Reg Subsigiado |
14 Actuatzactn y comeccion oe azios complamentanos, £ 15. Yrastago: A o Régimen {_}B. Difororae Régimen. |
N 2s v ndefainsaipcdnenis EPS.  Coogo [ [ 16. Reportn o tatacimisno dol Coszants o Cabaza do famstia, i
[CJ6 Reponte ce pagoa raves countercere. Codigo L] 3 17. Renonacet kamae de protcodn ai casame. '
Fl L7 tncuson de beneficianos o de atksdos sdiconzles. [ 18. Reportede la calidxt da Pre- pensinraga. :
gammmummm {7 19. Reportz da la caidad de Pensionado. ]
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111, Inscripe-dn EPS rotorno & pats.
LVL0ATOS’ACTUA LIZAD O3 SEGUN REBORTE DE IA'WOYEDAD SSREETR B NIRRT R T B AR R T T T T e T o v AN S T IRl

i 81. bidslcos c Pri ’ " Sequndo Nembre
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(" | FORMATO DE CORRESPONDECIA

CONSORCICINDELAR b CONSORCIO CANDELARIA Codigor -0
Fecha: 01-06-2024
Yopal, 04 de abril de 2025
Seiiora:
LEMUS MURILLO LILIANA DEI. PILAR
APAREJADOR

Asunto: Seguimiento a condiciones de salud

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito informarle que segtin su certificado de aptitud (examen
de ingreso} usted se encuentra incluida en el PVE programa de vigilancia epidemioldgica
auditivo, visual y ergonémico.

CONCEPTO
APTO PARA EL CARGO CON PATOLOGIA QUE KO LIMITA LA LABOR

OBSERVACIONES

TRABAJOS ESPECIALES

N

RECOMENDACION’ES
Medicas TR E et S O Habirtos Resthicoienes

x 2 coha PVE ALz A ATTAZNZ Ptz 3 weeten 200

LR A L PUE s S AN

x < A ot PR N Sesne Poshrn

ERR L A AR + Dte mpocrasa
IS e Bae enfarsos j.
o
Ty rec O Thorniacies VALCRASION POR OTORR:NCLARINGOLOGIA ¥ CRISPEDIA CONTROL POR OPTOMETRIA. PROTECCION CLULAR

Uy

Una vez notificada las recomendaciones medico ocupacionales tiene un periodo de 60 dias
para dar cumplimiento a estas, reportando al srea de seguridad y salud en el traba&%g;a AD
actividades realizadas por su EPS. ’QRRESPONDEMCI Iy

FECHA: JA~ < —2 S

1. Evidencia de solicitud de cita por EPS control vatoracion por otorrinolaringologiay ¢ ¢ - 73 ,w/)
ortopedia, control por optometria

CANTIDAD
Agradezco su atencién. DEFOLIOS:

RECIBIDO POR:
i .
B R o h.__y’ll.

RECIBIDO No~
IMPLICA ACEPTACION




FORMATO DE CORRESPONDECIA

CONSORCIC CANDELARIA 2:;‘;‘3“ No. 0

Fecha: 01-06-2024

ONSORCICHNDEL4RiA TR

Yopal, 05 de abril de 2025

Sefiora:
LETRADO ESTEVEZ OSCAR JAVIER
DIRECTOR DE OBRA

Asunto: Seguimiento a condiciones de salud

Cordiat saludo,

De manera respetuosa me permito informarle que segun su certificado de aptitud (examen
de ingreso) usted se encuentra incluida en el PVE programa de vigilancia epidemioldgica
ergonémico.

CONCEPTO

APTO PARA EL CARGD CCM PATOLESGIA QUE NT LILITA LA LAZOR .
OBSERVACIONES

RO PRESTNIA AL TERADONES QS TE OV ISLOUARDS AL DAL 00 TOL ALTIRD B LARCE

PROMISYSN B AUTCCTUIDADG

TRABAJOS ESPECIALES

RECOMENDACIONES

e RRLONTT N e AVRAL DO POR MO TRICISN VTS G T NERAL

Una vez notificada las recomendaciones medico ocupacionales tiene un periodo de 60 dias
para dar cumplimiento a estas, reportando al drea de seguridad y salud en el trabaj
actividades realizadas por su EPS.

BIEpICADO DE -

GCORRESPONDENGIR

P O AWACE A

1. Evidencia de solicitud de cita por EPS control por optometria o

RA:MWPM(V -

CANTIDAD
DE FOLIOS! coommemamnmene

Agradezco su atencion,

RECIBIDO POR:

(APLI

CA ACEPTACIC



FORMATO DE CORRESPONDECIA

CONSORCIO CANDELARIA

Revision No. 0
Codigo:
Fecha: 01-06-2024

Ciudad, 25 de febrero de 2025

Sefiora:

HEYNER JAIDIVER AVENDANO PEREZ

SUPERVISOR

Asunto: Seguimiento a condiciones de salud

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito informarte que segin su certificado de aptitud (examen
de ingreso) usted se encuentra incluida en el PVE programa de vigilancia epidemiolégica

ergondmico.

_ CONCEPTO

_mormncnmmrammuommum
OBSERVACIONES

- —_
NA

Ocupacionsles Wdclcas Vighuaris Epldusistigics Hibhos Rastricciones.
X Uso somemns Protectn Pereral X fockar PYE X Acrmaxd Fusce 3 veces 0or
A Segra Protocyos o Sequrcac
X Panas aceas X Bowa Fors
X Proogeon UL X Dusta wpogeasa
ExtgRact, Sk w0 RrTNrS ¥

T Otras recomendacionss  PROTECCION OCULAR UV,

Una vez notificada las recomendaciones medico ocupacionales tiene un periodo de 60 dias
para dar cumplimiento a estas, reportando al area de seguridad y salud en el trabajo las
actividades realizadas por su EPS.

1. Evidencia de solicitud de cita por EPS control por optometria

Agradezco su atencion.

.

RAD!CADO DE
CORRESPONDENCIA

recua:25/02/ 2025

L NI 444

CANTIDAD
mm:_—#

REGIBIDO POR:

EL RECIBIDO HO
IMPLICAACEPTACION
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CONSORCIO CANDEMRIA&

Anexo No.10

Acta reunion —
Conformacion si

aplica (copasst)



ACTA DE REUNION FECHA: 01/12/2024

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley como lo dispone las Resoluciones 2013 de 1986 y
1016 de 1989 y las demas exigencias de la division de Salud Ocupacional del Ministerio de Proteccion Social

ASUNTO y lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional se convoca al Comité paritario de seguridad y salud en
el trabajo "VIGIA" para realizar la capacitacion y entrega de funciones de los integrantes del comité y entregar
para cuando se presenten accidentes laborales, ayuden con e! SG-SST.,

LUGAR | Orocue | FECHA 26/04/2025

TIPO | GERENCIAL | | HSEQ | | Vigia X OTRA

T NOMBRE VYAPELLIDOS CARGO | FIRMA

1 Heyner Jaidiver Avendafio Perez e e B e
2 Jescika Lorena Barreto Cavarte {-é:u.u_uL) re RO

3

4

TEMAS TRATADOS

Liamado a lista y verificacion del Quérum, lectura y aprobacién del acta anterior.

Estadistica de accidentalidad durante el periodo.

Proyeclo vigentes donde se encuentra la ofganizacion en operacién.

Seguimiento al desarrollo de actividades del sislema de gestion en seguridad y salud en el trabajo.

Inspeccion de seguridad y salud en el trabajo.

Seguimiento al sistema de geslion en seguridad y salud en el trabajo.

Se empieza a elaborar el cronogramas de capacitacion y plan anual de trabajo,

Observaciones y conclusiones de fa reunion,

DESARROLLO DE LA REUNION

Accidentes de trabajo en el mes de abril "cero" 0.

Senalizacion de areas de frentes de trabajo.

Suministrar elementos de proteccion personal.

Se le informa a los trajadores mas compromisos con el tema de seguridad y salud en el trabajo.

Se empieza a elaborar el cronograma de actividades del afio 2025,

Se empieza a elaborar el cronograma de capacitacion para el personal,

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

ACTA CERRADA

] Perr A mﬁ;_t&ﬂ

FIRMA RESPONSABLE FIRMA HSEQ




CONSORCIO CAN DEMRIA%

Anexo No.11

Acta reunion —
Conformacion si

aplica (cocolab) (N/A)



CONSORCIO CANDEMRIA%

Anexo No.12
Certificado de
compra de agua
potable para

hidratacion
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