
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.736872
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
1.3. MODALIDAD  DE  SELECCIÓN  DE

CONTRATO: Contratación Directa

1.4. CONTRATISTA: JOSE FILADELFO MORENO VARGAS
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79255047

1.6. OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios personales de carácter temporal,
para impartir formación profesional  integral  en los
diferentes  niveles  de  acuerdo  a  las  competencias
requeridas en cada uno de los programas ofertados
de  formación  Titulada  y/o  Complementaria
presencial  y/o  virtual  en  las  sedes,  subsedes  y/o
ambientes dispuestos para la formación en el Centro
de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones.

1.7. FECHA  DE  SUSCRIPCIÓN  DEL
CONTRATO: 07/02/2025

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: $ 45.688.476
1.9. PLAZO INICIAL: Hasta el 30 de noviembre de 2025
1.10. FECHA DE INICIO: 10/02/2025
1.11. OTROSI N/A
1.12. FECHA  DE  TERMINACIÓN

INICIAL: 30/11/2025

1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30/11/2025
1.14.  NOMBRE  DEL  SUPERVISOR  QUE
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: LUIS ANTONIO AYALA RAMIREZ

1.15. ORDENADOR DEL GASTO: LINA SAMARIS SILVA BELTRAN
1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL. 
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PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública  Pública Clasificada Pública ReservadaX



NUMERO
DE PÓLIZA
Y NÚMERO
DE ANEXO 

AMPARO

VIGENCIA GARANTIA
VALOR

AMPARADO 
FECHA APROBACIÓN

EN SECOP IIDESDE HASTA

14-46-
101133586
Anexo 0 Cumplimiento 07/02/2025 30/03/2026 $ 4,568,847.60 09/02/2025

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1.TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Suspensión de contrato de Mutuo Acuerdo.

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Que el contratista mediante comunicación radicada No 11-1-2025-005586 del 11 de junio de 2025,
solicitó la suspensión del contrato por el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2025 al 2 de
julio de 2025 ambas fechas inclusive, con reinicio de ejecución el día 3 de julio de 2025.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo a los motivos objetivos expuestos por la contratista, se hace necesaria la modificación
del contrato para suspender el contrato.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO
PREVIO) A MODIFICAR 

Se procederá a suspender el contrato de común acuerdo, como consecuencia de lo anterior se
reversara el saldo de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE. ($3.372.975), que no se ejecutara a favor del Sena. 

Se efectúa la modificación en la plataforma Secop II de acuerdo con la solicitud del contratista y los
documentos aportados; adicionalmente se envía la modificación al Grupo de Apoyo Administrativo
Intercentros del Complejo Sur para lo de su competencia. 
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2.5.EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El estado de ejecución financiera a la fecha es el siguiente: Valor inicial del contrato es la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS ($45.688.476). Al contratista se le han efectuado cuatro pagos discriminados así: Un
pago correspondiente al mes de febrero de 2025 por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.292.877). Tres (3) pagos iguales
correspondientes  a  los  meses  de  marzo  a  mayo  de  2025  por  valor  de  CUATRO  MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($4.599.511). Quedando un saldo
por  ejecutar  del  contrato  de    VEINTICUATRO  MILLONES  DOSCIENTOS  VEINTICUATRO  MIL
NOVENTA Y UN PESOS ($24.224.091). Se reversará a favor del SENA la suma de TRES MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.372.975) a
reversar a favor del SENA, del registro presupuestal No. 17925.

                                                                                  
_____________________________

LUIS ANTONIO AYALA RAMIREZ
Coordinador Grupo de Administración Educativa.

Proyectó: Brayan Alberto Rincon - Abogado Contratación -  
Revisó: Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Sur.

” Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en
la  política  de  protección  de  datos  del  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  SENA,  la  finalidad  y
tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión,
prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el
SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la
entidad.

En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos
personales recolectados.”
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