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Ingeniero, 
JUAN JOSE OYUELA SOLER 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Febrero de 2025 al 28 febrero de 2025 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 6.500.000.000 

SALDO ANTICIPO POR 
AMORTIZAR: 

$ 5.000.000.000 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 
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PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$11.118.320.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 

$2.831.680.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 

$94.000.000  $      -  

2024 903124 
10 C-2402-0600-13-51102A-2402006- 
02 

$13.000.000.000 $      - 

2025 159825 
11 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$25.088.000.000 $24.529.243.190 

TOTAL $ 112.963.189.810 $24.529.243.190 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

$ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 
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Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 429.139.920 $ 79.419.920 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 57.022.205 $ 10.423.868 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 39 

$ 657.008.8529 $ 4.801.216 $ 135.906.812 
 

$ 525.902.933 
 

Acta de Ajuste D No 38 $ 10.291.144 $ 75.205  $ 10.366.349 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 40 

$ 1.971.626.161 $ 14.408.037  
 

$ 1.986.034.198 
 

Acta de Ajuste D No 39 $ 18.129.971 $ 132.488  $ 18.262.459 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 41 

$ 1.851.747.653 $ 13.532.002 $ 85.793.228 
 

$ 1.779.486.427 
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Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $ 2.816.675  $ 388.256.384 

ANTICIPO 2    $ 5.000.000.000 

Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $ 3.226.533  $ 444.752.147 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 42 

$ 4.992.301.836 $ 36.482.206  
 

$ 5.028.784.042 
 

SOCIAL $ 78.223.802 $ 362.501  
 

$ 78.586.303 
 

Acta de Ajuste P No 42 $ 1.196.423.796 $ 8.743.097  $ 1.205.166.893 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 43 

$ 3.652.445.734 $ 26.690.950  
 

$ 3.679.136.684 
 

Acta de Ajuste P No 43 $ 968.366.314 $ 7.076.523  $ 975.442.837 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 44 

$ 554.703.210 $ 4.053.600  
 

$ 558.756.810 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 45 

$0.0 $0.0  $0.0 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

TOTAL $ 82.564.481.978 $ 869.464.641 $ 6.500.000.000 $ 76.933.946.619 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

Según el informe de interventoría No. 191 de fecha 27 de febrero de 2025, para el periodo 
21 de febrero de 2025 al 27 de febrero de 2025, A la fecha de corte del presente informe, 
como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un atraso del 1,65% 
de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas: 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 6.940.305.510,00 $ 4.541.653.503 $ 4.856.441.458 65,44% 69,97% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 91.824.914.326,00 
$ 28.012.330.284 $ 26.570.974.262 30,51% 28,94% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 74.322.784.669,00 $ 23.285.893.811 $ 19.967.886.138 31,33% 26,87% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 51.457.248.895,00 $ 15.239.694.854 $ 16.544.525.428 29,62% 32,15% 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 2.387.085.851,00 $ 780.829.989 $ 253.519.282 32,71% 10,62% 

TRANSPORTES $ 4.582.000.000,00 $ 2.568.227.607 $ 2.410.022.408 56,05% 52,60% 

TOTAL $ 231.514.339.251,00 $ 74.428.630.048,00 $ 70.603.368.976,00 32,15% 30,50% 
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El 12 de febrero de 2025 se presentó ante la supervisión contractual una solicitud formal 
para que se procediera a la suspensión inmediata del contrato de obra y del contrato de 
interventoría vinculados. Esta solicitud tuvo como fundamento los constantes 
incumplimientos por parte de INVIAS en el pago de las actas de obra y costos, 
correspondientes al periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2025. La 
acumulación de estas obligaciones no satisfechas generó una crisis financiera para el 
contratista, quien se vio imposibilitado de continuar asumiendo la financiación de la 
ejecución del proyecto con recursos propios. Como consecuencia directa, la firma 
contratista procedió al retiro total del personal técnico y operativo, así como de los 
equipos especializados presentes en los distintos frentes de obra. 
 
Esta medida conllevó la suspensión total de las actividades constructivas, afectando de 
manera significativa el avance del proyecto. El contratista ha manifestado de forma clara y 
categórica que el reinicio de las labores está supeditado al cumplimiento integral, por 
parte de INVIAS, de sus compromisos económicos pendientes. 
 
 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VR. TOTAL ACUMULADO DEL

CONTRATO DE OBRA
 $   275.853.856.477 

VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE

OBRA
 $   231.514.338.688 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA

ACUMULADA
 $     74.428.630.048 32,15%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA

ACUMULADA
 $     71.035.681.270 30,68%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $       1.954.862.852 0,84%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  $     83.869.418.077 30,40%  
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 31.2 %  
Meta física| ejecutada %: 27.2 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.761,15 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 220.366 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 344 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59  
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 
energía (Especificación 670.13) 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  

3/05/2024 NP33 Tubería perforada para drenaje de 65 mm ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

(2 1/2") 

 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

30/08/2023 Acta de modificación de cantidades No. 3 

10/09/2024  Acta de modificación de cantidades No. 4 

 
. 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

10/12/2024 Acta de Ajuste No 42P En tramite 

10/12/2024 Acta de OBRA No 43 En tramite 

10/12/2024 Acta de Ajuste No 43P En tramite 

7/02/2025 Acta de OBRA No 44 En tramite 

09/04/2025 Acta de OBRA No 45 En trámite en ceros ($ 0, 00) 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 
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1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

16/08/2023 Acta No. 42 
Reprogramación 
de vigencias 

Aprobado 

 
 
 
 
 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO  

 
 
 
 
 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11.296.318.981,00 
400033683 
Anexo No. 9 

 

01/06/2021 05/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000.00 01/06/2021 05/01/2026 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$22.592.637.962 01/06/2021 05/01/2026 
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Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 5.648.159.491,00 
400033683 

Anexo 8 
01/06/2021 05/01/2026 

 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 

normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 

interventoría. (cuando aplique)  

 

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     
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EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 
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VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO 1: $ 1.199.884.570,00 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.160.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0.0 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.160.000.000 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 0 

2025 164925 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $ 1.912.000.000 $ 1.715.112.703,0  
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos $ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

No. 25 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

Acta Mensual de Costos 
No. 40 

$ 163.180.686,00 31.004.330,00 $ 16.318.069,00 $177.866.947 

Acta Mensual de Costos 
No. 41 

$ 167.872.460,00 31.895.767,00 $ 20.932.126,64 $178.836.100,36 

Anticipo 3     $ 1.160.000.000,00 
por Amortizar     

Acta Mensual de Costos 
No. 42 

$ 171.925.686,00 32.665.880,00  $204.591.566,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 43 

$ 171.874.380,00 32.656.132,00 $ 58.122.880,40 $146.407.631,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 44 

$ 106.283.452,00 20.193.856,00  $126.477.308,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 45 

$ 59.168.058.00 11.241.931,00  $70.409.989,00 

TOTALES $ 6.212.979.818,00 $ 1.180.466.165    $ 1.258.007.451 $ 6.135.438.531,64 
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2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 
Según el informe de interventoría No. 191 de fecha 27 de febrero de 2025, para el periodo 
21 de febrero de 2025 al 27 de febrero de 2025, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  $ 19.119.769.140,00  100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA   $    7.668.191.860,74  40,11% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA  $    7.288.866.115,00  38,12% 

 

 
 

2.5.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

 ITEMS   VALOR (MILLONES)   %  

 ANTICIPO 1   $ 849.884.570  100% 
  ANTICIPO 2   $ 350.000.000  

 ANTICIPO 3   $ 1.160.000.000  

Otorgado   $ 2.359.884.570  100% 

Amortizado   $ 1.258.007.450  53% 

Saldo   $ 1.101.877.120  47% 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 40,11 %  
Meta ejecutada %: 38.12 % 

 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 
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2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

 Anticipo N3 EN TRAMITE VALOR $ 1.160.000.000 

10/12/2024 ACTA DE COSTO No 42 EN TRAMITE 

10/12/2024 ACTA DE COSTO No 43 EN TRAMITE 

07/02/2025 ACTA DE COSTO No 44 EN TRAMITE 

28/03/2025 ACTA DE COSTO No 45 EN TRAMITE 

 
 
 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 
 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

14/10/2021  ACTA 
MOFICIACION 1 

APROBADO SECOP2 

30/08/2023  ACTA 
MOFICIACION 2 

APROBADO SECOP2 

23/08/2024  ACTA 
MOFICIACION 3 

APROBADO SECOP2 
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2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 

NB-
100164941 
ANEXO 10 

13/11/2024 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$2.359.884.570,00 13/11/2024 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$2.042.087.401,40 13/11/2024 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
Durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, se han presentado diversos 
inconvenientes que afectan el desarrollo de los proyectos en curso. A continuación, se 
detallan los aspectos más relevantes en las áreas técnica, jurídica y 
administrativa/financiera. 
 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
Se ha identificado una suspensión unilateral e injustificada de las actividades 
contractuales por parte del contratista, iniciada el 29 de enero de 2025. Esta interrupción 
no fue precedida ni acompañada por una solicitud formal ni por la expedición del 
respectivo acto administrativo que amparara una suspensión del contrato, lo cual 
constituye un incumplimiento a las disposiciones contractuales vigentes. La decisión 
adoptada de manera unilateral ha tenido impactos significativos en el normal desarrollo 
de las obras, afectando directamente la ejecución del cronograma establecido, generando 
retrasos en el cumplimiento de los hitos contractuales pactados y comprometiendo la 
eficiencia del proyecto. A ello se suma la omisión de la interventoría en la entrega de 
reportes técnicos diarios desde la fecha de la interrupción, lo que ha limitado gravemente 
la capacidad de supervisión, verificación del avance físico y control efectivo sobre las 
actividades en campo. 
 
Del mismo modo, se evidencia el incumplimiento de uno de los compromisos técnicos del 
contratista, relacionado con la actualización y entrega del informe de caracterización de 
comunidades y establecimientos educativos. Este documento es fundamental para la 
toma de decisiones sobre la viabilidad e implementación de sistemas fotovoltaicos en el 
área de influencia del proyecto, y su no finalización representa un obstáculo para el cierre 
técnico de esa fase y la articulación con otras entidades que podrían participar en el 
componente energético. 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
El contratista ha manifestado su intención de suspender la ejecución del contrato, 

argumentando dificultades financieras derivadas de una presunta falta de liquidez. No 

obstante, dicha solicitud no ha cumplido con el procedimiento formal exigido por la 
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normatividad contractual y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías 

– INVIAS. En consecuencia, y en estricto cumplimiento del marco legal vigente, el contrato 

permanece en ejecución plena y obligatoria hasta tanto no se suscriba un acta de 

suspensión debidamente formalizada, la cual debe contar con el consentimiento expreso 

de ambas partes, concepto técnico favorable y aprobación institucional correspondiente. 

 

Cualquier interrupción unilateral de las actividades sin el cumplimiento de este 

procedimiento constituye una transgresión a las obligaciones contractuales y puede 

derivar en la aplicación de las sanciones previstas en el clausulado del contrato y en las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación Pública. 

 

Adicionalmente, se evidenció que el contratista incurrió en errores de diligenciamiento del 

formato oficial MEPI (Modelo Estándar de Procedimiento Institucional) para la solicitud de 

suspensión, empleando un manejo indebido del documento, el cual, por su naturaleza 

oficial, no admite alteraciones no autorizadas ni modificaciones posteriores a su 

radicación inicial. Estos errores deben ser corregidos de forma inmediata y conforme a las 

directrices emitidas por INVIAS Y su MANUAL DE INTERVENTORIA, a fin de salvaguardar la 

integridad del procedimiento y garantizar la trazabilidad documental requerida en el 

marco de la gestión contractual. 

 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

El contratista ha alegado falta de flujo de caja por demoras en los pagos correspondientes 
a actas previas, generando una crisis de liquidez que impide continuar con la ejecución. 
Manifiesta obligaciones financieras superiores a los $11.000 millones, incluyendo 
inversiones previas en campamento por valor cercano a los $9.000 millones. Esta situación 
ha sido el argumento principal para justificar la detención de actividades y retiro de 
maquinaria. La interventoría, por su parte, dejó de reportar actividades a partir del 29 de 
enero, lo que representa una falla en sus funciones contractuales de seguimiento y control 
administrativo del proyecto. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecución de los Contratos de Obra 

e Interventoría SON:  
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ASPECTOS AMBIENTALES: 
 
Hasta la fecha no se han identificado impactos ambientales significativos que 
comprometan gravemente los componentes bióticos, abióticos o socioeconómicos del 
área de intervención. No obstante, se considera prioritario fortalecer las acciones de 
verificación y seguimiento en relación con el cumplimiento de las medidas establecidas en 
los Planes de Manejo Ambiental (PMA), en especial aquellas asociadas a la estabilización 
de taludes, control de erosión, manejo de residuos, protección de fuentes hídricas y 
señalización ambiental. La suspensión no formalizada de las actividades constructivas por 
parte del contratista ha generado condiciones de riesgo potencial en los frentes de obra 
intervenidos parcialmente, debido a la ausencia de labores de mantenimiento preventivo 
y correctivo. Esta situación podría propiciar procesos de degradación ambiental 
progresiva, como el incremento en la sedimentación superficial, proliferación de vectores, 
obstrucción de drenajes provisionales o pérdida de la cobertura vegetal temporalmente 
restituida. 
 
Se recomienda activar mecanismos de vigilancia ambiental más rigurosos por parte de la 
interventoría y establecer requerimientos formales al contratista para garantizar el 
cumplimiento de sus compromisos ambientales, incluso durante periodos de inactividad 
no oficializados. Lo anterior, con el fin de prevenir afectaciones mayores y preservar las 
condiciones ecológicas mínimas en el área de influencia directa del proyecto. 
 
 
ASPECTOS SOCIALES: 

Inconvenientes Sociales: 

En el componente social del proyecto persisten limitaciones que requieren atención 
prioritaria. Se encuentra pendiente el cierre de actas de entorno en diversos tramos del 
corredor vial, lo cual ha restringido la articulación con las comunidades y actores locales, 
dificultando la gestión social del proyecto. Asimismo, no se ha culminado el proceso de 
levantamiento y actualización de las actas de vecindad en algunos sectores, generando un 
vacío documental que podría derivar en conflictos o reclamaciones ante posibles 
afectaciones a propiedades o bienes comunitarios. Por otra parte, las campañas de cultura 
vial, incluidas inicialmente como estrategia de intervención social, han sido ejecutadas de 
manera parcial, lo que limita su efectividad e impacto en las comunidades Wayúu 
beneficiarias del proyecto. 
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ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD:  
 
La paralización no programada y carente de una estrategia de gestión adecuada en la 
ejecución del proyecto genera implicaciones significativas sobre su sostenibilidad tanto 
operativa como social, comprometiendo los beneficios esperados para las comunidades 
intervenidas. La ausencia de continuidad en las actividades planificadas, sin una ruta clara 
de reactivación ni medidas de mitigación, debilita la confianza institucional y comunitaria 
en el cumplimiento de los compromisos asumidos. En este contexto, se hace imperativo 
estructurar e implementar acciones orientadas a garantizar la permanencia e impacto del 
proyecto en el mediano y largo plazo, particularmente en lo que respecta a las soluciones 
energéticas alternativas, como la instalación de sistemas fotovoltaicos.  
 
Estas soluciones, fundamentales para mejorar las condiciones de vida en la región, se 
encuentran en estado de indefinición debido a la falta de avance y cierre técnico del 
proceso de caracterización de comunidades y escuelas, compromiso específico del 
contratista que permanece incumplido. 
 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

➢ Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 
➢ Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre: 

Comité de obra Virtual No. 188, de fecha 09/01/2025. 
Comité de obra Virtual No. 189, de fecha 16/01/2025.  
Comité de obra Virtual No. 190, de fecha 23/01/2025.  
Comité de obra Virtual No. 191, de fecha 30/01/2025. 
 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas 
en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: Esquema correspondiente 
al informe interventoría No. 191 de fecha 27 de febrero de 2025, para el periodo 21 de 
febrero de 2025 al 27 de febrero de 2025. 
 

 
 
 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
El proyecto “Conexión Alta Guajira” enfrenta actualmente una situación crítica como 
consecuencia de la interrupción unilateral de actividades por parte del contratista, la 
omisión en la entrega de reportes técnicos por parte de la interventoría y la inexistencia 
de un acto formal que respalde jurídicamente la suspensión del contrato. Esta confluencia 
de factores ha generado un estancamiento en el cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del convenio, al tiempo que debilita los mecanismos de coordinación 
institucional y social con las comunidades beneficiarias del territorio. Frente a este 
escenario, se hace imperativo adelantar con carácter urgente la formalización de la 
suspensión contractual conforme a los lineamientos establecidos por INVIAS, garantizando 
que los formatos MEPI sean diligenciados correctamente y acompañados de sus soportes 
requeridos. De igual forma, resulta indispensable reactivar los informes periódicos de 
interventoría para asegurar el seguimiento técnico, administrativo y ambiental, incluso 
durante una eventual fase de suspensión formal.  
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En paralelo, debe exigirse al contratista el cumplimiento integral de las obligaciones 
sociales y técnicas aún pendientes, entre ellas la actualización del informe de 
caracterización de comunidades y escuelas, así como la entrega completa de actas de 
entorno y vecindad.  
 
Esta supervisión solicita, una evaluación detallada de los compromisos financieros del 
proyecto con miras a revisar, junto con el nivel central, la posibilidad de destrabar pagos 
pendientes que podrían viabilizar su reactivación. Por último, es necesario estructurar e 
implementar un plan de contingencia social y predial que permita mantener informadas a 
las comunidades Wayúu, minimizando riesgos de conflictividad social derivados del actual 
estado de indefinición con el fin de mitigar los impactos negativos de la coyuntura actual y 
encaminar nuevamente el proyecto hacia una ejecución coherente con los principios del 
programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación – Visión 2030”. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


