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Ingeniero,

DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO CONEXION ALTA GUAJIRA.
Periodo: Del 01 de Abril de 2025 al 30 Abril de 2025

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las

actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA —SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

LP-DT-066-2020

CONTRATO DE OBRA No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9
UNIONES TEMPORALES): PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 259% 800119086 - 8
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 -7
TECCIVIL S.A.S. 1% 830117761 - 1

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y

0, -
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. % 901259571 -5

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA -
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
MODULO 2

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL:

$265.853.856.477 Incluido IVA

VALOR ADICIONES:

$10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.

ADICION 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION NN: N/A

VALOR ACTUAL: $ 275.853.856.477 Incluido IVA

ANTICIPO 2.4%

ANTICIPO OTORGADO

$ 11.500.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO:

$ 6.500.000.000

SALDO ANTICIPO POR

$5.000.000.000

AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
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PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 DE AGOSTO DE 2023 - 05 DIAS

REANUDACION 1:

23 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal | Registro No. Recurso No. Valor Saliiti?:(ﬁcm

2021 469121 2 102.0600.15.0.9402006.02 $4.363.070.830 s -
2021 469121 2 402.0600.15.0.9402015.02 $4.641.385.647 s -
2021 469121 ST > 104.400.000 >
2021 469121 2 102.0600.15.0.9402118.00 $ 4.165.000.000 $ -
2022 268222 C102-0600-13.0.2402006.02 $ 14.284.000.000 § -
2022 268222 2407 0600.13.0.2402015.02 > 4.096.000.000 -
2022 268222 é-12402—0600-13—0-2402021—02 >133.333.333 > -
2022 760222 2 02-0600-13.0.2402006.02 $10.000.000.000 $ -
2023 215923 PO e >
2023 215923 C102.0600.15.0.9402006.02 $10.878.807.177 s -
2023 215923 £ 102-0600.13.0.2402015.02 $3.072.000.000 s -
2023 999323 C102.0600.15.0.9402006.02 $5.000.000.000 s -
2024 244624 (1i(»)2402»0600—13—51102A»2402006—02 $11.118.320.000 > -
2024 244624 292402-0600—13—51102A-2402015—02 52831680000 $ B
2024 244624 (12?2402—0600—13—51102A—2402021—02 $94.000.000 > -
2024 903124 ég C-2402-0600-13-51102A-2402006- 513000000000 $ )
2025 159825 O 402-060015-51102A.2402006.02 $25.088.000.000 |  $24.529.243.190
TOTAL $112.963.189.810 | $24.529.243.190
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VUSG9 o VALOR FACTURADO
ANTICIPO
ﬁcta de Recibo Parcial de Obra s s s s
o.1
Acta de Ajuste D No. 1 S $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 2 > »- °- 2
Acta de Ajuste P No 2 S S- $- $-
Acta de Ajuste D No 2 S S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 3 $- $- $- $-
Acta de Ajuste P No 3 S- S- - -
Acta de Ajuste D No 3 $ $- $- $-
ﬁcta de Recibo Parcial de Obra 5. S. S- s-
0.4
Acta de Ajuste P No 4 S- - $- $-
Acta de Ajuste D No 4 S S- S- S-
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 60.185.430 $439.817 s $60.625.247
No. 5 (obra)
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 5 (E&D) $300.000.000 $ 57.000.000 - $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 S- $1.009.101
Acta de Ajuste DNo 5 $86.279 $631 S- $86.910
ﬁztaGde Recibo Parcial de Obra $305.151.023 $2.229.950 $- $307.380.973
Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 S- $4.673.231
ﬁztafe Recibo Parcial de Obra $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 | $5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 S- $136.123.666
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 S- $ 606.501
ﬁ;tagde Recibo Parcial de Obra $ 384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 $195.127.025
ﬁztagde Recibo Parcial de Obra $910.877.671 $6.656.414 $455.438.836 $462.095.248
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ﬁ;tal‘ée Recibo Parcial de Obra $1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 |  $1.817.828.618
ﬁztaldle Recibo Parcial de Obra $5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 |  $4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7 $80.431.253 $587.767 $- $81.019.020
ﬁgtal‘;e Recibo Parcial de Obra $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862

$3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $798.664 $-
Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $138.310 $19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $193.629 $26.690.225
ﬁ?alie Recibo Parcial de Obra $3.104.941.512 $22.689.957 $248.395321|  $2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $122.315.344 $893.843 $123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $3.275.801 $451.543.325
Acta de Ajuste D No 12 $290.046.283 $2.119.569 $292.165.852
ﬁztal‘ie Recibo Parcial de Obra $3.623.646.251 $ 26.480.492 $289.891.700 |  $3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13 $303.714.643 $2.219.453 $305.934.096
ﬁf}talie Recibo Parcial de Obra $2.610.147.019 $19.074.151 $208.811.762 |  $2.420.409.408
PAGA $4.159.949 $86.826 $4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303 $414.395.074
ﬁ‘;talcée Recibo Parcial de Obra $2.331.780.845 $17.039.937 $186.542.468 |  $2.162.278.314
Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429 $310.617.462
ﬁztal‘ie Recibo Parcial de Obra $2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 |  $2.532.353.488
Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541 $243.917.227
Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094 $303.679.143
ﬁztal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 |  $1.543.508.697
Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317 $229.137.216
ﬁ;tal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 $402.104.485
Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835 $56.630.361
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ﬁ;taz‘ée Recibo Parcial de Obra $3.384.565.917 $24.733.366 $270.765.273 |  $3.138.534.010
ﬁztazdle Recibo Parcial de Obra $1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 |  $1.502.391.036
Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489 $7.097.417
Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -$ 4.097 -$564.763
ﬁ;ta;;e Recibo Parcial de Obra $2.443.986.327 $17.859.900 $195518.906 |  $2.265.762.558
ﬁgtazie Recibo Parcial de Obra $ 1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001|  $1.378.384.935
Acta de Ajuste D No 20 $567.472.495 $4.146.914 $571.619.409
Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369 $303.579.222
Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $3.291.146 $ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23 $300.355.396 $2.194.905 $302.550.301
ﬁztazie Recibo Parcial de Obra $840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 $779.354.711
PAGA SOCIAL $72.796.352 $337.349 $73.133.701
Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440 $195.934.254
ﬁztaz‘ée Recibo Parcial de Obra $2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 |  $2.486.254.077
Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $4.249.398 $585.745.923
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No. 26
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No. 27
Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 $4.247 $0 $585.435
Acta de Ajuste D No 26 S0 S0 S0 S0
Acta de Ajuste D No 27 S0 S0 S0 S0
ﬁztaz‘;e Recibo Parcial de Obra $1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 |  $1.577.003.018
Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $2.305.874 $0 $317.846.555
ﬁztaz‘;e Recibo Parcial de Obra $405.972.753 $2.966.724 $32.477.820 $376.461.657
ﬁztag‘ée Recibo Parcial de Obra $540.073.013 $3.946.687 $ 43.205.841 $500.813.859
ﬁztag‘ie Recibo Parcial de Obra $1.686.291.908 $12.322.902 $134.903353 |  $1.563.711.457
Acta de Ajuste P No 31 $430.863.535 $3.148.618 $434.012.153
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Acta de Ajuste D No 30 $4.581.393 $33.480 $4.614.873
Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $105.203 $14.501.294
ﬁzta;ie Recibo Parcial de Obra $272.881.308 $1.994.133 $21.830.505 $ 253.044.936
ﬁgta;,’e Recibo Parcial de Obra $482.523.993 $3.526.137 $38.601.919 $447.448.211

E&D $ 1.155.000.000 $219.450.000 $ 1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32 $59.925.613 $437.918 $60.363.351
Acta de Ajuste D No 33 $124.598.517 $910.528 $ 125.509.045
ﬁ;ta3ie Recibo Parcial de Obra $702.780.676 $5.135.705 $56.222.454 $651.693.927
ﬁ?a;;e Recibo Parcial de Obra $ 1.058.687.258 $7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838
Acta de Ajuste D No 34 $207.253.703 $1.514.546 $208.768.249
ﬁ;ta;ée Recibo Parcial de Obra $540.273.497 $3.948.152 $43.221.880 $ 208.738.249
Acta de Ajuste D No 35 $224.133.500 $1.637.899 $225.771.399
ﬁzta;e Recibo Parcial de Obra $770.171.624 $5.628.177 $61.613.730 714.186.071
Acta de Ajuste D No 36 $107.039.625 $782.213 $107.821.838
ﬁztagie Recibo Parcial de Obra $ 504.869.908 $3.689.434 $429.139.920 $79.419.920
PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $361.126 $57.022.205 $10.423.868
Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $1.183.068 $163.076.576
ﬁgtag‘ée Recibo Parcial de Obra $ 657.008.8529 $4.801.216 $135.906.812 $525.902.933
Acta de Ajuste D No 38 $10.291.144 $ 75.205 $10.366.349
ﬁ;ﬂ‘ée Recibo Parcial de Obra $1.971.626.161 $ 14.408.037 $1.986.034.198
Acta de Ajuste D No 39 $18.129.971 $132.488 $ 18.262.459
ﬁztaﬁe Recibo Parcial de Obra $1.851.747.653 $13.532.002 $85.793.228 |  $1.779.486.427
Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $2.816.675 $388.256.384
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ANTICIPO 2 $ 5.000.000.000
Acta de Ajuste D No 41 $441.525.614 $3.226.533 $ 444.752.147
ﬁztage Recibo Parcial de Obra $4.992.301.836 $ 36.482.206 $5.028.784.042
SOCIAL $78.223.802 $362.501 $ 78.586.303
Acta de Ajuste P No 42 $1.196.423.796 $ 8.743.097 $1.205.166.893
ﬁ?age Recibo Parcial de Obra $3.652.445.734 $ 26.690.950 $3.679.136.684
Acta de Ajuste P No 43 $968.366.314 $7.076.523 $975.442.837
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 44 $554.703.210 $ 4.053.600 $558.756.810
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra $0.0 $0.0 $0.0
No. 46

Acta de Ajuste D No 42 $5.740.534 $41.950 $5.782.484
Acta de Ajuste D No 43 -$8.453.265 $61.774 -$8.515.039
Acta de Ajuste D No 44 $83.313.972 $ 608.883 $ 83.922.805
Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 47 $268.570.016 $1.962.627 $270.532.643
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO DEL VALOR FACTURADO

ANTICIPO
TOTAL $ 82.913.653.235 $ 872.016.278 $ 6.500.000.000 $77.285.669.512
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 200 de fecha 1 de mayo de 2025, para el periodo 25
de abril de 2025 al 01 de mayo de 2025, A la fecha de corte del presente informe, como se

puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un atraso del 1,91 % de las
actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas:
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EXPLANACIONES

$7.028.366.013,00

$ 4.683.848.227

$ 4.865.481.743

67%

69%

BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS

$96.944.209.723,00

$28.419.646.332

$26.313.125.977

29%

27%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$80.129.858.961,00

$ 23.469.970.397

$20.267.558.576

29%

25%

ESTRUCTURAS Y DRENAIJES

$43.164.097.411,00

$15.330.737.346

$16.762.176.631

36%

39%

SENALIZACION Y SEGURIDAD

$1.024.654.647,00

$794.494.219

$ 253.546.509

78%

25%

TRANSPORTES

$3.223.151.933,00

$2.590.443.410

$ 2.410.049.596

80%

75%

TOTAL

$231.514.338.688,00

$75.289.139.931,00

$ 70.871.939.033,00

32,52%

30,61%

Unavezsuperadolasituacidonpresentadaenlosmesesdefebreroymarzodelafio en curso, en el
presente periodo de ABRIL 2025 el contratista retoma las actividades de obra y hace
presentacion de reprogramacion la cual fue avalada por la entidad contratante INVIAS, se
espera que se recupere el tiempo perdido y se alcance a una produccidn tal que se pueda
ejecutar los recursos de la presente vigencia 2025 que estdn por el orden de

$25.000.000.000,0.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

TEM VALOR (MILLONES)| %
VR. TOTAL ACUMULADO DEL

CONTRATO DE OBRA P 275853856477

VR. BASICO DEL CONTRATO DE

08RA $ 231.514.338.688
INVERSION OBRA PROGRAMADA o, ool oo o
ACUMULADA '
INVERSION  OBRA  EIECUTADA| ¢, 0 o ol 30 6o
ACUMULADA ’
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | §  1.954.862.852| (0,84%
TOTAL INVERSION EJECUTADA | §  83.869.418.077] 30,40%
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PORCENTAIJE PORCENTAIJE
GRANDES PARTIDAS CONTRATADO P:gf,\:ﬁ'm)%o :éﬁf\;ﬂcl\)g o PROGRAMADO | EJECUTADO
ACUMULADO | ACUMULADO
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INFORMACION PRESUPUESTAL

S 300.000.000.000
$ 275.853.856.477

$ 250.000.000.000 $ 231.514.338.688
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$75.247.764.171
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/ $ 71.035.681.270
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Grafica 1.4.1

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO OTORGADO DE OBRA
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1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 31.5 %
Meta fisica| ejecutada %: 27.2 %
1.5. SEGUIMIENTO A iTEMS NO PREVISTOS
FECHA ) o CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
22/10/2021 | NP1 ;;gblass)e granular clase B (Especificacion m3 | 147250,91| $303.867,00 | $44.744.691.054,00 36.761,15
22/10/2021 | NP2 gggelg;)a”“'ar clase B (Especificacion m3 | 12188535 | $318.020,00| $ 38.761.979.007,00 28.967,67
22/10/2021 | NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 | $1.002.812,00 | $77.730.916.415,00 18.078,53
22/10/2021 | NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 976071,43 $13.127,00 | $12.812.889.662,00 220.366
Tuberia metélica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP5 calibre 14 y 48" diametro interior m 2373 | $1.682.190,00 $3.991.836.870,00 709,59
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP6 calibre 14 y 96" diametro interior m 1674 | $3.770.044,00 $6.311.053.656,00 193,26
(Especificacion 662.13)
14/01/2022 | NP7 zg:‘:;‘g; 222??;5':?5 metdlicas m 1111,98 |  $77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60
14/01/2022 | NP8 zznr;‘lct'r‘z; ‘i’;ﬂ?;ﬁ;&"ﬁs metdlicas m 404 | $106.496,00 $43.024.384,00 258.40
14/01/2022 | NP9 zg:‘:;‘g; gfozza;tsaé"rfs metdlicas m 308 | $159.744,00 $49.201.152,00 344
Recubrimiento con base en resinas
14/01/2022 | Np1o | EPS¥icas Coaltar Epdxico o similar para m2 | 2226370| $38.846,00|  $864.855.654,00 11939,59
proteccion de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP11 | calibre 14y 36" didametro interior m 300 | $1.306.682,00 $392.004.600,00 0,00
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP12 | calibre 14 y 60" diametro interior m 850 | $2.357.951,00 $2.004.258.350,00 326,31
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP13 | calibre 14 y 72" diametro interior m 210 | $2.766.862,00 $581.041.020,00 46,62
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP14 | calibre 14 y 84" diametro interior m 650 | $3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP15 | calibre 14 y 108" didmetro interior m 800 | $5.029.589,00 $4.023.671.200,00 287,04
(Especificacion 662.13)
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o S,
4/08/2022 | NP16 | con lamina retrorreflectiva tipo IV (90x90 u 1226 $711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00
cm)
Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes
4/08/2022 | NP17 | de referencia) doble tablero, reflectivo tipo u 80 $698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00
IV (1.00m x 0.45m)
4/08/2022 | NP18 | Sefial vertical de transito tipo informativa u 60 $711.002,00 $42.660.120,00 0,00
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FECHA CANTIDAD
ACTA fTEM DESCRIPCION {TEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV
Sefial vertical de transito tipo preventiva
4/08/2022 | NP19 | delineador de curva horizontal SP-75. u 400 $ 552.005,00 $220.802.000,00 0,00
Reflectivo tipo IV (75x60cm)
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024
Enrocado para proteccion de entregas o
3/05/2024 | NP20 | revestimiento de cauce con disipadores de M3 2000 $638.812 $1.277.624.000 866,67
energia (Especificacion 670.13)
3/05/2024 | NP21 | Proteccién de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720
3/05/2024 | npaz | Concretofe=35 MPa para Losa tablero con M3 462,77 | $1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96
Luz de 30 a 32 metros
3/05/2024 | NP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna @1.50 M3 33,93 $1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25
3/05/2024 | Npag | CONCreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 192,04 | $1.378.655 $ 264.756.906,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | npas | Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $96.122.367,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | npag | Concretofc =28 MPa, para losa de M3 102,00 $1.221.355 $124.578.210,00
aproximacion.
Ari * *
3/05/2024 | Np27 | APOYO elastomérico 500 * 500 * 100 u 32,00 $2.007.896 $64.252.672,00 16,00
Dureza 60
ari * *
3/05/2024 | NP28 ggoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza u 72,00 $600.878 $43.263.216,00
3/05/2024 | NP29 | Junta elastomérico ML 96,80 $1.823.866 $176.550.229,00
Corte de junta, limpieza, colocacién de
3/05/2024 | NP30 | corddn de resguardo y sellos de junta con ML 600,00 $71.935 $43.161.000,00
polipropileno.
Tuberia metalica corrugada galvanizada
3/05/2024 | NP31 | calibre 10y 144" didmetro interior ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00
(Especificacion 662.13)
3/05/2024 | np3z | Geomalla Uniaxial de refuerzo para M2 | 68.600,00 | $23.233,00 | $1.593.783.800,00
terraplenes reforzados con geo sintéticos
3/05/2024 | NP33 (Tz"tl’/eg'a) perforada para drenaje de 65 mm ML | 10.140,53 | $40.696,00 | $412.679.009,00
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
22/10/2021 | Acta de modificacion de cantidades No. 1
28/09/2022 | Acta de modificacion de cantidades No. 2
30/08/2023 | Acta de modificacidon de cantidades No. 3
10/09/2024 | Acta de modificacion de cantidades No. 4

1.7.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
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Reporte de pago SIIF NACION
FECHA DE . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
RADICACION NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
10/12/2024 Acta de Ajuste No 42P En tramite
10/12/2024 Acta de OBRA No 43 En tramite
10/12/2024 Acta de Ajuste No 43P En tramite
7/02/2025 Acta de OBRA No 44 En tramite
05/03/2025 Acta de OBRA No 45 En trdmite en ceros ($ 0, 00)
15/04/2025 Acta de OBRA No 46 En trdmite en ceros ($ 0, 00)
01/11/2024 Acta de Ajuste No 42D En tramite
01/12/2024 Acta de Ajuste No 43D En tramite
01/01/2025 Acta de Ajuste No 44D En tramite
01/02/2025 Acta de Ajuste No 45D En tramite
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 | 23/08/2023
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE | No. COMITE TRAMITE ESTADO (Apr.cfbado’ en tramite,
en correccion o rechazado)
R —
16/08/2023 Acta No. 42 eprogramacion 1 \probado
de vigencias
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1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31 / 10 / 2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: S| X O NO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $11.296.318.981,00 01/06/2021 |05/01/2026
Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000.00 01/06/2021 |05/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones 400033683
g' . o $22.592.637.962 Anexo No. 9 01/06/2021 | 05/01/2026
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y
Calidad $535500000 Recibo Definitivo de Obra.
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboresy |« ¢ o1 159 491,00 400033683 01/06/2021 05/01/2026
Operaciones Anexo 8

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

CAUSAL
INTERPUESTA

No.

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA OBSERVACIONES

AUDIENCIA
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Cabo de/La Vela QFOF>

-
e,

-~ <
~, .
s
. o

EN EL DEPARTAMENTO bE LA GUAJIRA
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.

INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE

1005 DE 2021

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | NIT: 901480409 -5

INTEGRANTES (CONSORCIO O COMPANIA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS o

UNION TEMPORAL): PUBLICAS S.A.S 40% 9012186478
GINPROCOLS.A.S 40% 901162700 -0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 -8
,:RARSEDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 10% 890929122 - 8
INTERVENTORIA.  PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y

OBIJETO:

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 6.28%

ANTICIPO OTORGADO 1:

$1.199.884.570,00

ANTICIPO OTORGADO 2:

$350.000.000,00

ANTICIPO OTORGADO 3:

$1.160.000.000,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.160.000.000
ANTICIPO AMORTIZADO: $0.0

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.160.000.000
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A

SUSPENSION 1:

18 de agosto de 2023 — 5 Dias
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REANUDACION 1:

23 de agosto de 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

2.2, ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Ving:::lia Reﬁi:ro Programa-Subprograma-Proyecto Re':l:so Valor Sali(;tdet::(ﬁcta
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $1.604.169.140 SO0
2021 420521
C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40
2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 SO
240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $6.807.177 SO0
2023 240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $949.192.823 SO
993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 SO
202524 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10 $ 709.680.000 $0
5024 202524 [ -2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $0
202524 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 6.000.000 $0
202524 [ c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 2.000.000.000 S0
2025 164925 | (c-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $1.912.000.000 | $ 1.715.112.703,0
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
ﬁf)t.alMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.azMe”s“a' de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ﬁzt_ZMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.az‘Me”S”a' de Costos $121.448.320,00 $23.075.180,80 $0,00 $144.523.500,80
ta.asMenS”a' de Costos $ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
ta.aGMe”S”a' de Costos $ 115.447.760,00 $21.935.074,40 $0,00 $ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos $153.292.720,00 $29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80

No. 7

Acta Mensual de Costos
No. 8

$119.710.440,00

$22.744.983,60

$ 59.855.220,00

$ 82.600.203,60

Acta Mensual de Costos
No. 9

$148.143.360,00

$28.147.238,40

$ 88.886.016,00

$ 87.404.582,40




MINISTERIO DE TRANSPORTE 4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FRA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 19| DE |30
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 10

$153.695.300,00

$29.202.107,00

$ 76.847.650,00

$106.049.757,00

Acta Mensual de Costos
No. 11

$147.916.400,00

$28.104.116,00

$ 73.958.200,00

$102.062.316,00

Acta Mensual de Costos
No. 12

$149.497.600,00

$ 28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de Costos
No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de Costos
No. 14

$231.978.841,00

$44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de Costos
No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de Costos
No. 16

$160.847.396,00

$30.561.005,24

$2.412.710,94

$ 188.995.690,30

Acta Mensual de Costos
No. 17

$165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de Costos
No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$0,00

$197.050.893,34

Acta Mensual de Costos
No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,94

$16.985.536,92

$162.254.724,15

Acta Mensual de Costos
No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547,34

$105.115.959,34

Acta Mensual de Costos
No. 21

$141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$140.445.895,59

Acta Mensual de Costos
No. 22

$142.433.526,00

$27.062.369,94

$ 28.486.705,20

$141.009.190,74

Acta Mensual de Costos
No. 23

$134.931.863,00

$25.637.053,97

$ 26.986.372,60

$133.582.544,37

Acta Mensual de Costos
No. 24

$ 144.861.409,00

$27.523.667,71

$28.972.281,80

$143.412.795,00

Acta Mensual de Costos
No. 25

$157.820.577,00

$29.985.909,63

$31.564.115,00

$156.242.372,00

Acta Mensual de Costos
No. 26

$155.829.741,00

$29.607.651,00

$49.865.517,00

$135.571.875,00

Acta Mensual de Costos

o 97 $52.359.911,00 9.948.383,00 $3.742.300,00 $58.565.994,00
Q‘;t_az';/':”s“a' de Costos $ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00
ﬁf)t.az';/'ensua' de Costos $ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00
Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00
Acta de ajustes 27B $6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00
Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00
Qf)t.az';"ensua' de Costos $ 154.049.459,00 29.269.397,00 50,00 $183.318.856,00
Acta Mensual de Costos $0,00

No. 30

$161.921.908,00

30.765.163,00

$192.687.071,00

Anticipo $
350.000.000,00 por
Amortizar

Acta Mensual de Costos
No. 31

$155.871.458,00

29.615.577,00

$10.160.800,36

$175.326.235
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 32

$130.941.722,00

24.878.897,00

$13094.172,00

$142.726.477

Acta Mensual de Costos
No. 33

$ 156.888.762,00

29.808.865,00

$ 15.688.876,00

$171.008.751

Acta Mensual de Costos
No. 34

$154.216.448,00

29.301.125,00

$ 15.421.645,00

$168.095.928

Acta Mensual de Costos
No. 35

$154.908.084,00

29.432.536,00

$ 15.490.808,00

$168.849.812

Acta Mensual de Costos
No. 36

$154.076.844,00

29.274.600,00

$77.038.422,00

$106.313.022,00

Acta Mensual de Costos
No. 37

$151.048.978,00

28.699.306,00

$ 75.524.489,00

$104.223.795

Acta Mensual de Costos
No. 38

$106.095.725,00

20.158.188,00

$ 74.267.008,00

$51.986.905

Acta Mensual de Costos
No. 39

$160.635.840,00

30.520.810,00

$16.063.584,00

$175.093.066

Acta Mensual de Costos
No. 40

$ 163.180.686,00

31.004.330,00

$ 16.318.069,00

$177.866.947

Acta Mensual de Costos
No. 41

$167.872.460,00

31.895.767,00

$20.932.126,64

$178.836.100,36

Anticipo 3 $1.160.000.000,00
por Amortizar

Acta Mensual de Costos
No. 42

$171.925.686,00

32.665.880,00

$204.591.566,00

Acta Mensual de Costos
No. 43

$171.874.380,00

32.656.132,00

$58.122.880,40

$146.407.631,60

Acta Mensual de Costos
No. 44

$106.283.452,00

20.193.856,00

$126.477.308,00

Acta Mensual de Costos
No. 45

$59.168.058.00

11.241.931,00

$70.409.989,00

Acta Mensual de Costos
No. 46

$38.537.439,00

7.322.113,00

$ 3.853.744,00

$42.005.808,00

Acta Mensual de Costos
No. 47

$90.153.589,00

17.129.182,00

$9.015.359,00

$98.267.412,00

TOTALES

$ 6.341.623.456,00

$1.204.908.457,00

$1.270,871,813,94

$ 6.275.660.097,64

2.4.

Segun el informe de interventoria No. 200 de fecha 1 de mayo de 2025, para el periodo 25

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

de abril de 2025 al 01 de mayo de 2025, reporta un avance para la interventoria,

relacionado a continuacion.

ITEM VALOR (MILLONES) | %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $19.119.769.140,00| 100%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA | $ 8.139.547.131,87 | 42,57%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $ 7.565.782.843,00 | 39,57%




PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE _
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 21

MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CoDIGO MEPI-FR-1

1

DE

30

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

GRAFICA 2.5
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B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA

2.5.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %

ANTICIPO 1| $ 849.884.570

ANTICIPO 2| $ 350.000.000 100%
ANTICIPO 3| S 1.160.000.000

Otorgado S 2.359.884.570 100%
Amortizado | S 1.261.856.454,94 53%
Saldo S 1.098.028.115,06 47%

ANTICPO 1,2 Y 3 - INTERVENTORIA
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 42,57 %
Meta ejecutada %: 39.57%

2.6.

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

2.7.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
RADICACION: NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
Anticipo N3 EN TRAMITE VALOR $ 1.160.000.000
10/12/2024 ACTA DE COSTO No 42 EN TRAMITE
10/12/2024 ACTA DE COSTO No 43 EN TRAMITE
07/02/2025 ACTA DE COSTO No 44 EN TRAMITE
10/04/2025 ACTA DE COSTO No 45 EN TRAMITE
15/04/2025 ACTA DE COSTO No 46 EN TRAMITE
07/05/2025 ACTA DE COSTO No 47 EN TRAMITE
2.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 23/08/2023
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2.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO (Apr.cfbado’ en tramite,
en correccion o rechazado)

14/10/2021 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 1

30/08/2023 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 2

23/08/2024 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 3

2.9.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

Poliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 13/11/2024 31/12/2025
1.2B j I

Buen manejo de $2.359.884.570,00 13/11/2024 |  31/12/2025
anticipo NB-
1.3 Pago de salarios- 100164941
prestaciones sociales- $2.042.087.401,40 ANEXO 10 13/11/2024 31/12/2028
indemnizaciones laborales.

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la
1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 garantia de estabilidad en el contrato
objeto de Interventoria.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSION Y REANUDACION 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2
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MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

Durante la ejecucién de los contratos de obra e interventoria, se han presentado diversos
inconvenientes que afectan el desarrollo de los proyectos en curso. A continuacién, se
detallan los aspectos mas relevantes en las d4reas técnica, juridica y
administrativa/financiera.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

se registraron retrasos en la ejecucidn del cronograma fisico del proyecto, reflejando un
desfase del 1,93 % con respecto a la programaciéon acumulada. No obstante, este rezago
representa una leve mejora frente a los porcentajes de desviacién observados en semanas
anteriores, lo cual indica un esfuerzo por recuperar el ritmo de ejecucion. Entre las
principales causas identificadas se encuentran demoras en los procesos de revision y
aprobacion de disefios técnicos, como el correspondiente al muro de proteccién en el
punto de referencia PR 79+140, el cual aun se encuentra en proceso de validacion por
parte de la interventoria. Asimismo, se evidencian atrasos en actividades criticas como la
fabricacidn e instalacién de las barandas del puente Chemerrain, debido a la ausencia de
personal técnico especializado en soldadura y montaje estructural. A lo anterior se suma
la incorporacién parcial e incompleta del equipo de maquinaria requerido, lo que ha
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limitado la capacidad operativa y ha generado una disminucién en la productividad
general de la obra.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Se ha evidenciado una significativa demora en los trdmites administrativos asociados a la
legalizacidn y autorizacion de la fuente de materiales ubicada en el sector de Urrachi. Esta
situacion obedece, en gran medida, a la ausencia de respuesta por parte de la Agencia
Nacional de Mineria (ANM) frente al Plan de Trabajo y Obras (PTO) radicado desde el mes
de noviembre del afio anterior, lo cual ha obstaculizado el avance del proceso de
formalizacion. Adicionalmente, la consulta previa con las comunidades étnicas presentes
en la zona aun no ha sido finalizada, condicién indispensable para el uso legal del
yacimiento. Esta doble condicién donde la falta de pronunciamiento institucional y la
ausencia de concertacion con las comunidades, impide la utilizacion efectiva del material
pétreo, comprometiendo el suministro sostenido requerido para la ejecuciéon del
proyecto.

La supervision ha solicitado el acompafiamiento de instancias institucionales a fin de
destrabar los cuellos de botella y evitar impactos mayores en el cronograma de obra

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Atreves del tiempo se han identificado por experiencia qué, entre los cronogramas
aprobados y el desarrollo real de las actividades ejecutadas en campo, se presentan
diferencias especialmente notorio en el componente ambiental del proyecto por la
variacidones del clima inesperados. Esta desalineacidn operativa evidencid deficiencias en
la articulacion entre la gestidon documental y la ejecucién técnica, lo cual obligd a realizar
ajustes sustanciales al Plan de Manejo Ambiental (PMA), al Plan de Manejo del Trafico
(PMT) y al plan de contingencia para el manejo de eventos climaticos, particularmente
durante la temporada de lluvias.

También, se detectd una falta de sincronizacién entre la programacion operativa y la
ejecucidon logistica por parte del contratista, manifestada en demoras en el ingreso
oportuno de maquinaria y equipos al frente de obra, asi como en la disponibilidad limitada
de personal técnico calificado en momentos criticos del proceso constructivo. Esta
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descoordinaciéon ha generado impactos negativos sobre la eficiencia del proyecto,
reflejandose en bajos rendimientos, reprogramaciones constantes y desajustes entre los
frentes de trabajo planificados y los efectivamente ejecutados. Se recomienda fortalecer
los mecanismos de planificacion integral, mejorar la articulaciéon entre las areas técnica,
ambiental y logistica del contratista, y establecer un sistema de seguimiento mas riguroso
gue permita anticipar desviaciones y tomar decisiones correctivas de manera oportuna.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecucién de los Contratos de Obra
e Interventoria SON:
ASPECTOS AMBIENTALES:

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente requirid ser actualizado debido a la
desactualizacién de varias actividades programadas que no correspondian con el avance
real del proyecto ni con las condiciones actuales del entorno. Esta situacién fue
evidenciada durante los seguimientos de campo y discutida en reuniones técnicas
sostenidas con el contratista, sin embargo, se observd una implementacion tardia o
incompleta de varias de las acciones preventivas contempladas para mitigar los efectos de
la temporada de lluvias, tales como la estabilizacidon de taludes, adecuacién de drenajes
provisionales y control de escorrentias.

Dicha omision ha incrementado el riesgo de afectaciones ambientales en zonas criticas del
trazado, comprometiendo la efectividad del plan de contingencia ante eventos climaticos
intensos. Por otro lado, las operaciones en las fuentes de materiales se han visto limitadas
por la ausencia de respuestas oportunas por parte de entidades competentes y por la falta
de culminacién de tramites administrativos esenciales, tales como la resolucion definitiva
sobre el PTE radicado ante la Agencia Nacional de Mineria y el cierre formal de procesos
de consulta previa en las zonas de aprovechamiento. Estos factores han restringido la
formalizacion del uso de los materiales requeridos para el desarrollo de la obra y podrian
comprometer la continuidad del suministro en las proximas etapas constructivas.

Se recomienda intensificar el seguimiento técnico y juridico de estos aspectos, asi como
solicitar acompafiamiento institucional para destrabar los cuellos de botella que estan
afectando la planificacion ambiental y el abastecimiento de insumos estratégicos.
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ASPECTOS PREDIALES:

Durante la ejecucién del proyecto, se presentaron inconformidades por parte de algunos
habitantes que reclamaban compensaciones econdmicas por el uso de materiales
ubicados dentro del derecho de via, asumiendo erréneamente que dicho uso generaba
obligaciones contractuales adicionales. Estas situaciones fueron abordadas mediante Ila
revision de documentacion legal y actas de concertacion previamente suscritas, lo que
permitio aclarar los limites de la intervencién y evitar la formalizacién de exigencias no
procedentes. No obstante, en comunidades como Luluwawain persisten tensiones,
alimentadas por la confluencia de factores sociales, interpretaciones legales imprecisas y
condiciones de orden publico, lo que requiere un seguimiento constante y acciones
articuladas de prevencién de conflictos.

ASPECTOS SOCIALES:
> Gestion de Percepciones Comunitarias:

Se ha identificado la necesidad de fortalecer la relacién con las comunidades aledaiias,
debido a la manifestaciéon de inquietudes frente a situaciones sociales externas al
proyecto, las cuales podrian afectar su imagen. Ante este contexto, se han desarrollado
espacios de didlogo y jornadas de socializacién orientadas a esclarecer el alcance del
proyecto y desvincularlo formalmente de conflictos internos de tipo comunitario. Estas
acciones se han documentado mediante la suscripcién de actas de entorno, buscando
proteger la reputacion institucional del proyecto y mantener un clima de confianza.

» Instrumentos de Prevencion de Conflictos:

Como medida preventiva y en atencidon a antecedentes de conflictividad social en ciertos
sectores, se ha procedido a la elaboracién sistematica de actas de vecindad antes del
inicio de intervenciones en campo. Estos documentos han servido como respaldo para
delimitar responsabilidades, generar acuerdos con las comunidades involucradas y reducir
posibles contingencias juridicas o reputacionales tanto para el contratista como para la
interventoria.

> Acciones de Cultura Vial y Seguridad Comunitaria:

Si bien se han realizado ajustes en la sefializacién vial temporal y se ha actualizado el Plan
de Manejo de Tréfico (PMT), persisten desafios en cuanto a la sensibilizaciéon de la
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poblacién local frente a las medidas de seguridad vial. En particular, se ha identificado la
necesidad de reforzar las campanas pedagdgicas en zonas de alta interaccién peatonal y
vehicular, como el ingreso a la comunidad de San José, donde se contemplan
intervenciones para ampliar la via y mejorar la movilidad. Es prioritario intensificar las
estrategias de comunicacién y educacion vial con enfoque comunitario para mitigar
riesgos durante el desarrollo de la obra.

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD:

En el marco de los compromisos de sostenibilidad, el proyecto ha fortalecido sus
estrategias de relacionamiento comunitario, con el fin de promover una convivencia
armonica y propiciar beneficios para la poblacion local. Se ha incentivado la participacién
a través de la recepcion de hojas de vida, buscando ampliar las oportunidades de empleo
para habitantes del drea de influencia directa. Asimismo, se han coordinado acciones
conjuntas con la gestora social municipal para desarrollar actividades de integracion,
formacién y didlogo comunitario. Sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de mejorar
la eficacia de los canales de comunicacién institucional, ya que la circulacién de
informacién no verificada ha generado malentendidos que, de no ser gestionados de
manera oportuna, podrian derivar en conflictos sociales que comprometan la continuidad
del proyecto.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

> Seguimiento, revision y aprobacion de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

> Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre:
Comité de obra Virtual No. 196, de fecha 03/04/2025.
Comité de obra Virtual No. 197, de fecha 10/04/2025.
Comité de obra Virtual No. 198, de fecha 17/04/2025.
Comité de obra Virtual No. 199, de fecha 24/04/2025.
Comité de obra Virtual No. 200, de fecha 01/05/2025.
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5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El esquema grafico que se presenta a continuacién ha sido elaborado por la interventoria
para comparar la meta fisica programada frente a la meta fisica realmente ejecutada en el
contrato de obra. Esta comparacidn se realizé siguiendo las directrices establecidas en el
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria. El grafico corresponde al
informe de interventoria No.200 fechado el 1 de mayo de 2025, y abarca el seguimiento
del avance correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de abril y el 1 de mayo de
2025.
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Teniendo en cuenta la ejecucion del contrato en este periodo y su avance de forma
progresiva, el cual enfrenta importantes retos técnicos, juridicos, ambientales y sociales.
Se recomienda que, para mejorar el desarrollo del proyecto, es necesario agilizar la
aprobacion de disefios y fortalecer la dotacion de maquinaria y personal especializado en
obras clave. También se debe intensificar la gestion institucional ante entidades como la
Agencia Nacional de Mineria y el Ministerio del Interior para resolver trdmites pendientes,
especialmente sobre fuentes de materiales y consultas previas.

Asi mismo se debe asegurar por parte de la interventoria un seguimiento riguroso al
cronograma reprogramado, integrando de manera efectiva los planes ambientales y
sociales en la operacién diaria. Ademas, se debe fortalecer la comunicacién vy el vinculo
con las comunidades, documentando compromisos y promoviendo camparfias de cultura
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vial y convivencia. Estas acciones contribuiran a garantizar no solo el avance fisico del

proyecto, sino también la sostenibilidad del proyecto.

Cordialmente,

/Jiw« q< J/

DUBIN JOSE CA ARGO ALMENAREZ
C.C.12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccidén Territorial Guajira




